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1. CARACTERÍSTICAS  DEL BARRIO 
 

a. Caracterización y origen del barrio/ territorio Se caracteriza por el desequilibrio planteado por la coexistencia 
de un tejido de regular calidad con una ocupación media, 
donde los asentamientos irregulares constituyen una 
problemática significativa dada su magnitud, y la localización 
sobre la Avenida Ovidio Lagos de asentamientos industriales 
en grandes lotes, que generan grandes parcelas vacantes en 
un área de bordes indeterminados y extensión escasamente 
controlada. 

b. Localización Está localizado en el Distrito Suroeste de la ciudad de Rosario. 
El asentamiento Itatí se encuentra delimitado por dos arterias 
jerárquicas: al este por  Bv. Oroño, que es a la vez uno de los 
límites del Distrito, y al oeste por Avenida Ovidio Lagos. Su 
límite norte esta conformado por Calle Dr. Riva, mientras que la 
calle Lido es el límite sur. Internamente, otro límite significativo 
lo constituyen las vías, aun en uso, del Ferrocarril Mitre, que 
conforman una barrera física y divide en dos sectores al 
asentamiento. 

c. Superficie de la zona de intervención  
d. Número de lotes Totales 719; habitacionales:713; otros 6 
e. Número de viviendas 713 
f. Número de familias 713 
g. Familias a relocalizar (Motivo) Para liberar totalmente la traza de las calles restan trasladar 13 

familias y realizar cortes parciales de las viviendas en 12 lotes. 
A fin de liberar las trazas de los pasillos restan trasladar  6 
familias y realizar cortes parciales de viviendas en 5 lotes. 
Estos casos están siendo gestionados por el SPVH y se prevé 
su total resolución para fines de 2013.  

h. NBI e índice Calidad de Habitacional(Fuente) NBI: 78%   ICH: 0,32 
i. Situación dominial Se presentan tres situaciones dominiales: 

El 88 %de la superficie a regularizar está compuesta por 
inmuebles propiedad del Estado Nacional Argentino y 
afectados a la órbita del Programa Arraigo. 
El 3% de la superficie  es dominio de la Municipalidad de 
Rosario y el 1% de propiedad provincial. 
El 8% de la superficie, compuesto por lotes de dominio 
privado, afectados. 

j. Estado de la mensura Plano de mensura formalizado: los terrenos públicos 
serán transferidos al Servicio Público de la Vivienda, 
Entidad Autárquica de la Municipalidad de Rosario, 
Unidad Ejecutora del Programa Rosario Hábitat. 

k. Infraestructura existente Servicios básicos de infraestructura, agua, cloacas, 
desagües pluviales, electricidad, calles pavimentadas, 
veredas, alumbrado públicos, conexiones intralote 

l. Disponibilidad de servicios públicos. Barrio/Entorno. Servicio de transporte público.  Recolección de residuos diaria.  
m. Existencia de riesgos naturales, sanitarios y 
tecnológicos 

El asentamiento no incluye ecosistemas a preservar, 
señalándose la proximidad con plantas industriales, vías 
férreas y de tránsito pesado, líneas de alta tensión y 
redes de gas, con signos de contaminación del aire por 
gases de combustión y sonora, todos ellos elementos de 
infraestructura que el proyecto en sí mismo no afecta.  
Entre los factores negativos a contemplar, se destaca la 
presencia de basurales, aguas estancadas, 
anegamientos parciales, presumiéndose la 
contaminación de agua subsuperficial por pozos negros. 
También existe el riesgo de contaminación de aguas 
subterráneas (Acuíferos Pampeano a 15/20 metros, y 
Puelchense a 35/40 metros) por pozos negros.  

n. Organizaciones sociales existentes La mesa de reuniones de la Intersectorial esta instituida 
como mesa de articulación e intercambio entre las 
instituciones públicas y privadas que operan en el barrio. 
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Esta mesa de trabajo tiene como función la socialización 
de la información de las actividades que están realizando 
las instituciones, donde además cada sector colabora 
con las actividades en común 
Semillas Mágicas. 
Casa de la Cultura N° 232. 
Club Atlético Biedma. 
Centro Comunitario “Los Niños del Mañana”. 
FOB: Federación de Organizaciones de Base. 
Los Pibes de mi Barrio. 
Pibes en progreso.    
Vecinal 25 de Mayo. 
Vecinal Pueyrredón. 

o. Equipamiento social Centro de Salud Municipal N° 65 “Itati” 
Centro de Salud Provincial N° 22 “González Losa”  
Escuela Primaria N° 1162 “Dr. Pedro Arias”: 
Escuela Secundaria N° 544 “Bicentenario de la Bandera” 
Escuela N° 1322 “Rosario de Santa Fe”:  
Centro Territorial de Referencia N° 27. 
Casa de la Cultura N° 232.  
Club Atlético Biedma   
Centro Municipal Distrito Sudoeste Emilia Bertolé 
Área de Servicios Urbanos (ASU) Sud Oeste 
Capilla perteneciente a la Congregación Santísimo 
Sacramento. 

p. Instituciones vinculadas al Proyecto La Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(SDUV) del Ministerio de Planificación Federal, La 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SDUV) 
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública 
y Servicios, Unidad Coordinadora Nacional del Promeba  
Servicio Público de la Vivienda y Hábitat de la 
Municipalidad de Rosario  
Empresa Provincial de la Energía,  
Aguas Santafesinas 
Empresa Litoral Gas 
Dirección de Hidráulica de la Municipalidad de Rosario 
Dirección de Pavimentos y Calzadas. 

q. Tipo de intervención Es objetivo del presente proyecto, la integración física y 
social de las familias del barrio Itatí garantizando su 
acceso a los servicios básicos de infraestructura y 
equipamiento urbano, la regularización de su situación 
dominial y el fortalecimiento del capital social y humano 
de su comunidad. 

 
 

2. SÍNTESIS DEL PEI 
 

a. Breve memoria descriptiva (etapas de ejecución) 
Las obras propuestas en el marco del proyecto a financiar por el PROMEBA en el Asentamiento Itatí, 
corresponden a las obras de infraestructura básica no ejecutadas por el Programa Rosario Hábitat, cuya 
concreción completará la integración física del asentamiento con el resto de la ciudad. Se proveerá de 
infraestructura para un total de 719 lotes, según la siguiente descripción:  
- Red de distribución de agua  potable: Se consideró la ejecución de la red alrededor de todas las manzanas 
y pasillos internos. 
- Desagües pluviales: Se consideran la ejecución del cordón cuneta y los conductos correspondientes que 
permitan el correcto  escurrimiento superficial de los líquidos pluviales. 
- Desagües cloacales: Se consideró la ejecución de la red alrededor de todas las manzanas y pasillos 
internos. Se consideraron los puntos de conexión a la red formal existente en las inmediaciones. 
Red eléctrica: Se consideró el tendido de red de baja tensión alrededor de todas las manzanas incluyendo la 
provisión y colocación de columnas de HºAº y postes de madera y las correspondientes retenciones y 
suspensiones. Se consideró la ejecución de dos nuevas SETs con su correspondiente tendido de media 
tensión.  
- Alumbrado público: Se consideró la provisión y colocación de servicios transversales completo con artefacto 
de colgar con lámpara de sodio de 150W tipo JEG 160C o similar, refractor de policarbonato en las cuadras 
que se abren nuevas, incluyendo la provisión y colocación de postes de madera. 
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- Pavimento definitivo (carpeta asfáltica): Se consideró la ejecución del pavimento con cordón cuneta en 
ambas veredas, en las calles internas del barrio. 
- Veredas: Se consideró la ejecución de las veredas en la totalidad de las manzanas con sus 
correspondientes tramos para cruces de calles y en los pasillos a ejecutar. 
- Paqueteros: Se consideró la provisión y colocación de aproximadamente un paquetero cada dos viviendas 
frentistas. 
- Árboles: Se consideró un árbol por vivienda frentista en todo el barrio. 

 

Plano de Urbanización plano_itati_rosario.pdf 

 
 

3. VERIFICACIÓN DE CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
 

Criterio Fuente/ Documentación 
respaldatoria Cumple 

El 78% de la población tiene necesidades básicas 
insatisfechas. FLB. UEM X 

El valor del índice “Calidad de la Situación Habitacional” del 
área es menor que el valor de dicho índice para la Localidad o 
Ciudad a la que la misma pertenezca. 

FLB. UEM X 

El valor promedio acumulado del proyecto alcanza el 31,37%.  
La relación costo eficiencia es de $ 15.531,94/lote de manera 
que los valores se encuentra por debajo del límite vigente al 
momento del cierre del PEI de $49.512,80/lote. 

Planilla de cotización PEI. 
UEM 

 
X 

Existen condiciones que hacen factible la legalización de la 
tenencia de la tierra. PEI. UEM X 

El número de familias a relocalizar (19 familias) representa el 
0,03%  del total. PEI. UEM X 

El proyecto tiene carácter integral incluyendo actividades de 
regularización dominial y fortalecimiento del capital social. PEI. UEM X 

 
4. LICITACIÓN DE LAS OBRAS 
 

Licitación Pública Nº 01/2013 Nombre Infraestructura Pública y Obras complementarias – 
Proyecto Villa Itatí. 

Presupuesto Oficial $  13.353.833,00 Fecha  Valores a agosto/2013   
Planilla Resumen listado de rubros a ejecutar  rubros_itati_rosario_infraestructura.pdf 

Plazo de Ejecución 540 días corridos 
Aviso de Licitación    aviso_itati_rosario_infraestructura.pdf 

Pliego de Licitación   rubros_itati_rosario_infraestructura.pdf 

Empresa Adjudicataria EDECA S.A. 
Monto del Contrato Original $ 15.340.080,48 

Fecha de Firma del Contrato: 30-01-2014 
 

Fecha de Inicio de las Obras: 05-03-2014 
 

 

Licitación Pública Nº 07/2014 Nombre Infraestructura Pública y Obras complementarias – 
Proyecto Villa Itatí. 

Presupuesto Oficial $  7.699.828,28 Fecha  Valores a MARZO/2014   
Planilla Resumen listado de rubros a ejecutar. rubros_itati_rosario_electricidad.pdf  

Plazo de Ejecución 240 días corridos 
Aviso de Licitación   aviso_itati_rosario_electricidad.pdf 

Pliego de Licitación  pliego_itati_rosario_electricidad.pdf 

Empresa Adjudicataria  
Monto del Contrato Original $ ................. 

 
Fecha de Firma del Contrato: ..../..../.... 

 

Fecha de Inicio de las Obras: ..../..../.... 
 
 
 
 

CP Nº  Nombre Infraestructura Privada E1 MO Mz 130 110 90 13 lotes 
Presupuesto Oficial $  347.846,14 Fecha  Valores a MAYO/2014   
Planilla Resumen listado de rubros a ejecutar.   
Plazo de Ejecución 3 meses 
Empresa Adjudicataria  
Monto del Contrato Original $ ................. 

 
Fecha de Firma del Contrato: ..../..../.... 

 

Fecha de Inicio de las Obras: ..../..../.... 
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CP Nº  Nombre Infraestructura Privada E1 Mat 
Presupuesto Oficial $   626.641,00 Fecha  Valores a MAYO/2014   
Planilla Resumen listado de rubros a ejecutar.   
Plazo de Ejecución 1 mes 
Empresa Adjudicataria  
Monto del Contrato Original $ ................. 

 
Fecha de Firma del Contrato: ..../..../.... 

 

Fecha de Inicio de las Obras: ..../..../.... 
 
 
 
 

CP Nº  Nombre Infraestructura Privada E1 M.O. Mz90 10lotes 
Presupuesto Oficial $   276.885,57 Fecha  Valores a MAYO/2014   
Planilla Resumen listado de rubros a ejecutar.   
Plazo de Ejecución 3 meses 
Empresa Adjudicataria  
Monto del Contrato Original $ ................. 

 
Fecha de Firma del Contrato: ..../..../.... 

 

Fecha de Inicio de las Obras: ..../..../.... 
 
 
 
 

CP Nº  Nombre Infraestructura Privada E1 M.O. Mz110 12lotes  
Presupuesto Oficial $   389.509,47 Fecha  Valores a MAYO/2014   
Planilla Resumen listado de rubros a ejecutar.   
Plazo de Ejecución 5 meses 
Empresa Adjudicataria  
Monto del Contrato Original $ ................. 

 
Fecha de Firma del Contrato: ..../..../.... 

 

Fecha de Inicio de las Obras: ..../..../.... 
 
 
 
 

CP Nº  Nombre Infraestructura Privada E1 M.O. Mz111, 110 18lotes 
Presupuesto Oficial $   420.981,30 Fecha  Valores a MAYO/2014   
Planilla Resumen listado de rubros a ejecutar.   
Plazo de Ejecución 4 meses 
Empresa Adjudicataria  
Monto del Contrato Original $ ................. 

 
Fecha de Firma del Contrato: ..../..../.... 

 

Fecha de Inicio de las Obras: ..../..../.... 
 
 
5. OBRA PÚBLICA 
 
 

LPN 01/2013 Infraestructura Pública y Obras complementarias 
Avance de la Obra (de acuerdo al último certificado) 
% de avance real 8,59 %  (mayo 2014) 

 
Fecha de Recepción Provisoria de las Obras: ..../..../.... 
Fecha de Recepción Definitiva de las Obras: ..../..../.... 
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