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RESUMEN

PARTE 1. PROCEDIMIENTOS DE LICITACION

Seccion I. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO)

Esta seccion contiene la informacion necesaria para que los Oferentes preparen sus Ofertas.
Asimismo, incluye informacion acerca de la presentacién, apertura y evaluacion de Ofertas, asi como
de la adjudicacion de contratos.

Seccion Il. DATOS DE LA LICITACION (DDL)

Esta seccion comprende disposiciones especificas para cada contratacion y complementa la
informacion o requisitos incluidos en la Seccion I. Instrucciones a los Oferentes.

Seccion lll. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION (con precalificacion)

(Seccion Il alternativa que ha de utilizarse cuando se realice un proceso de precalificacion antes de la licitacion)

Esta seccion contiene los criterios para determinar la Oferta evaluada como la més baja y para
verificar que el Oferente continla estando calificado para ejecutar el contrato.

Seccion lll. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION (sin precalificacion)

(Seccion Ill alternativa que ha de utilizarse cuando no se realice un proceso de precalificacion antes de la licitacion)
Esta seccién contiene los criterios para determinar la Oferta evaluada como la mas baja y las
calificaciones del Oferente para ejecutar el contrato.

Seccion IV. FORMULARIOS DE LICITACION

Esta seccion consta de los formularios que debera completar y presentar el Oferente con su Oferta.

Seccion V. PAISES ELEGIBLES
Esta seccion contiene informacion acerca de los paises elegibles.

PARTE 2. REQUISITOS DE LAS OBRAS

Seccion VI. REQUISITOS DE LAS OBRAS

Esta seccién contiene la memoria, las especificaciones técnicas generales y particulares, el plan de
trabajo, los planos y la informaciéon complementaria que describen las obras que se contrataran.

PARTE 3. CONDICIONES CONTRACTUALES Y FORMULARIOS DE CONTRATO

Seccion VII. CONDICIONES GENERALES (CG)
Esta seccion contiene las clausulas generales que deberan utilizarse en todos los contratos.

Seccion VIIl. CONDICIONES ESPECIALES (CE)

Esta seccion consta de la Parte A, Datos del Contrato, que contiene datos, y la Parte B, Condiciones
Especiales del Contrato, que contiene clausulas especificas para cada contrato. El contenido de esta
Seccién VIII modifica o complementa las Condiciones Generales y serd preparada por el
Contratante.

Seccion IX. APENDICE A LAS CONDICIONES ESPECIALES - FORMULARIOS DE
CONTRATO
Esta seccion contiene formularios que, una vez completados, formaran parte del contrato. Los
formularios correspondientes a la Garantia de Cumplimiento y la Garantia por Anticipo, cuando se
exijan, deberdn completarse Unicamente por el Oferente seleccionado, después de la adjudicacion
del contrato.
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SECCION I. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

A. GENERALIDADES

1. ALCANCE DE LA LICITACION

1.1

1.2

El Contratante indicado en los Datos de la Licitacion (DDL), segun la definicion que
consta en las Condiciones Generales del Contrato (CGC) e identificado en la Seccién
Il Datos de la Licitacion (DDL) invita a presentar Ofertas para la Contratacién de las
Obras que se especifican en la Seccion VI Requisitos de las Obras. El nombre y el
namero de identificacion de lotes (contratos) de la Licitacion Publica Internacional estan
indicados en las DDL.

Para todos los efectos de estos Documentos de Licitacién:

(a) el término “por escrito” significa comunicado en forma escrita con prueba de recibido;
(b) salvo en los casos en que el contexto requiera otra cosa, las palabras en singular

también incluyen el plural y las palabras en plural también incluyen el singular; y

(c) la palabra “dia” significa dia calendario.

2. FUENTE DE LOS FONDOS

2.1

2.2

El prestatario indicado en los DDL ha recibido financiamiento (en adelante
denominados “fondos”) del Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante
denominado “el Banco”) para sufragar en parte el costo del proyecto especificado en
los DDL. El Prestatario destinara una porcion de dichos recursos para efectuar pagos
elegibles en virtud del contrato o los contratos para el cual o los cuales se emiten los
presentes Documentos de Licitacion.

El Banco efectuara pagos solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco los
haya aprobado de conformidad con las estipulaciones establecidas en el acuerdo
financiero entre el Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Contrato de
Préstamo”). Dichos pagos se ajustaran en todos sus aspectos a las condiciones de dicho
Contrato de Préstamo. Nadie mas que el Prestatario podra tener derecho alguno en
virtud del Contrato de Préstamo ni tendra ningun derecho a los fondos del
financiamiento.

3. PRACTICAS PROHIBIDAS

3.1

El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas
por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes,
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas) observar
los mas altos niveles éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de constituir una
Practica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de
seleccién y las negociaciones o la ejecucion de un contrato. Las Practicas Prohibidas
comprenden: (i) practicas corruptas; (ii) practicas fraudulentas; (iii) practicas coercitivas;
(iv) practicas colusorias y (v) practicas obstructivas. ElI Banco ha establecido
mecanismos para denunciar la supuesta comisiébn de Practicas Prohibidas. Toda
denuncia debera ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (Oll) del Banco para
que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de
sancion para la resoluciéon de casos. Asimismo, el Banco ha celebrado acuerdos con
otras instituciones financieras internacionales a fin de dar un reconocimiento reciproco a
las sanciones impuestas por sus respectivos 6rganos sancionadores.
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(a) A efectos del cumplimiento de esta Politica, el Banco define las expresiones que se

indican a continuacion:

(i)  Una practica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las
acciones de otra parte;

(i)  Una practica fraudulenta es cualquier acto u omision, incluida la tergiversacion
de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engafen, o
intenten enganar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra
naturaleza o para evadir una obligacion;

(iiiy Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con
perjudicar o causar dafo, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(iv) Una practica colusoria es un acuerdo entre dos 0 mas partes realizado con la
intencién de alcanzar un propoésito inapropiado, lo que incluye influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte; y

(v)  Una practica obstructiva consiste en:

(aa) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia
significativa para la investigacion o realizar declaraciones falsas ante los
investigadores con el fin de impedir materialmente una investigacion del
Grupo del Banco sobre denuncias de una practica corrupta, fraudulenta,
coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte
para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son
importantes para la investigacién o que prosiga la investigacion, o

(bb) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspeccion
del Banco y los derechos de auditoria previstos en el punto 3.1. (f) de
abajo.

Si se determina que, de conformidad con los procedimientos de sancién del Banco,
cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una
actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los

Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus

respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones

expresas o implicitas) ha cometido una Practica Prohibida en cualquier etapa de la
adjudicacion o ejecucion de un contrato, el Banco podra:

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicacion de un contrato para la
adquisicion de bienes o la contratacion de obras financiadas por el Banco;

(i) suspender los desembolsos de la operacién, si se determina, en cualquier
etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo
Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Practica Prohibida;

(iii) declarar una contratacién no elegible para financiamiento del Banco y cancelar
y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donacién relacionada
inequivocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el
representante del Prestatario, o Beneficiario de una donacion, no ha tomado
las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la
notificacion adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisién de la
Practica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable;

(iv) emitir una amonestacion a la firma, entidad o individuo en el formato de una
carta formal de censura por su conducta;
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(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por
determinado periodo de tiempo, para que (i) se le adjudiquen o participe en
actividades financiadas por el Banco, y (i) sea designado subconsultor,
subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que
se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las
leyes; y/0;

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del
caso, incluida la imposicién de multas que representen para el Banco un
reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones.
Dichas sanciones podran ser impuestas en forma adicional o en sustitucién de
las sanciones arriba referidas.

Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del punto 3.1.(b) se aplicara también en casos en
los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la
adjudicacion de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisién definitiva
en un proceso de sancién, o cualquier otra resolucion.

La imposicién de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con
las provisiones referidas anteriormente sera de caracter publico.

Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o
participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros,
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros
del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios,
concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos
ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas) podra verse sujeto a
sancion de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con
otra institucion financiera internacional concernientes al reconocimiento reciproco de
decisiones de inhabilitacion. A efectos de lo dispuesto en el presente parrafo, el
término “sancién” incluye toda inhabilitacion permanente, imposicién de condiciones
para la participacion en futuros contratos o adopcién publica de medidas en
respuesta a una contravencion del marco vigente de una institucién financiera
internacional aplicable a la resolucion de denuncias de comision de Practicas
Prohibidas.

El Banco requiere que en los documentos de licitacion y los contratos financiados
con un préstamo o donacién del Banco se incluya una disposicién que exija que los
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros
y otros documentos relacionados con la presentacién de propuestas y con el
cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria por auditores designados por
el Banco. Bajo esta politica, todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su
representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor, proveedor de servicios y concesionario debera prestar plena asistencia
al Banco en su investigacion. El Banco requerira asimismo que se incluya en
contratos financiados con un préstamo o donaciéon del Banco una disposicion que
obligue a solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y concesionarios a: (i) conservar todos los documentos y
registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un periodo de
siete (7) afos luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato;
(i) entregar cualquier documento necesario para la investigacion de denuncias
de comision de Practicas Prohibidas y hacer que empleados o agentes de los
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solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco
estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigacion
provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o
consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de
servicios y su representante, contratista, consultor, miembro del personal,
subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios o concesionario se niega a
cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma
obstaculiza la investigaciéon por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discrecion,
podra tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes
y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor, proveedor de servicios 0 concesionario.

El Banco exigird que, cuando un Prestatario adquiera bienes, obras o servicios
distintos de servicios de consultoria directamente de una agencia especializada, de
conformidad con lo establecido en el parrafo 3.9 de las Politicas para la Adquisicion
de Bienes y Obras financiadas por el BID GN2349-9', en el marco de un acuerdo
entre el Prestatario y dicha agencia especializada, todas las disposiciones
contempladas en el punto 3.1. relativas a sanciones y Practicas Prohibidas se
apliqguen integramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o
implicitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia
especializada para la provision de bienes, obras o servicios distintos de servicios de
consultoria en conexién con actividades financiadas por el Banco. El Banco se
reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la
suspension o la rescision. Las agencias especializadas deberan consultar la lista de
firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el
Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden
de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o
permanente por el Banco, el Banco no financiara los gastos conexos y se acogera a
otras medidas que considere convenientes.

4. OFERENTES ELEGIBLES

4.1

Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberan ser originarios de

paises miembros del Banco. Los Oferentes de otros paises no seran elegibles para
participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En la
Seccion V de este documento se indican los paises miembros del Banco al igual que los
criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el pais de origen de los
bienes y servicios. Los Oferentes cuya nacionalidad sea la de un pais miembro del

Banco, al igual que las obras y los bienes suministrados en virtud del contrato, no seran

(@)
(b)

elegibles si:

las leyes o las reglamentaciones oficiales del pais del Prestatario prohiben las
relaciones comerciales con ese pais; o

por un acto de conformidad con una decision del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VIl de la Carta de esa
Organizacién, el pais del Prestatario prohibe la importacion de bienes de ese pais 0
pagos a una persona o una entidad.

! Parrafo 3.9. Puede haber situaciones en que sea necesario comprar directamente a una agencia especializada que actie como
proveedor, siguiendo sus propios procedimientos de contratacién, y éste sea el medio mas econdémico y eficiente para contratar: (a)
pequenas cantidades de bienes en existencia, principalmente en los sectores de la educacién y la salud; y (b) productos
especializados en que el numero de proveedores sea limitado como es el caso de vacunas y medicamentos.
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Un Oferente no podra tener conflictos de interés. Los Oferentes que sean considerados

que tienen conflictos de interés seran descalificados. Se considerara que los Oferentes

tienen conflicto de interés con una o mas partes en este proceso de Licitacion, si ellos:

(a) tienen socios mayoritarios en comun; o

(b) reciben o han recibido algun subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos; o

(c) tienen el mismo representante legal para fines de esta Licitacion; o

(d) tienen una relacion mutua, directa o a través de terceros en comun, que les permite
tener acceso a informacion sobre la Oferta de otro Oferente, o influir sobre la misma,
o influir sobre las decisiones del Contratante respecto de este proceso de Licitacion; o

(e) un Oferente participa en mas de una Oferta en este proceso de Licitacién. Si un
Oferente participa en mas de una Oferta, se descalificaran todas las Ofertas en las
que participa. Sin embargo, esta disposicién no restringe la inclusion del mismo
subcontratista en mas de una Oferta; o

(f) estan o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con
cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Contratante para la
prestacion de servicios de consultoria para la preparacién del disefo, las
especificaciones y otros documentos que se utilizaran en la Licitacién para la
contratacion de las obras objeto de estos Documentos de Licitacion; o

(g) han estado afiliados a una empresa o entidad que el contratante o el Prestatario
haya contratado o haya propuesto contratar en calidad de Ingeniero para el contrato.

Un Oferente que en la fecha de adjudicacion del contrato esté bajo una declaracion de
inelegibilidad el Banco por el periodo de tiempo determinado por éste, de acuerdo con lo
establecido en la Clausula 3 de las IAO, seré descalificado.

Las empresas estatales del pais Prestatario seran elegibles solamente si pueden
demostrar que (i) tienen autonomia legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes
comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Contratante.

Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de que
contindan siendo elegibles, cuando el Contratante razonablemente la solicite.

Esta Licitacion esta abierta Unicamente a Oferentes precalificados. Sin embargo,
excepcionalmente, con el consentimiento previo del Banco, podra utilizarse la calificacién
ex-post.

En la evaluacion de ofertas, el Prestatario debera verificar la elegibilidad de los oferentes
consultando la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o
permanente por el Banco, de conformidad con lo dispuesto en los incisos (b) y (c) del
punto 3.1 de esta Seccion y los incisos (b) y (c) del parrafo 1.21 de las Politicas para la
Seleccion y Contratacion de Consultores publicadas en el sitio virtual externo del Banco,
y no podra adjudicar contrato alguno a cualquier firma o individuo que figure en esa lista.
En el caso de actividades financiadas por el Banco que estén siendo ejecutadas por una
parte que haya sido declarada inelegible de forma temporal o permanente para la
adjudicacion de contratos adicionales, el Prestatario debera adoptar medidas adicionales
de diligencia debida bajo una estrecha supervision y seguimiento (ya sean contratos
sujetos a revisién ex ante o ex post).

Asimismo, sin previa aprobacion del Banco, el Prestatario no podra suscribir documentos
contractuales adicionales con dicha parte, lo que incluye enmiendas o prérrogas para la
conclusién de la ejecucion de contratos vigentes. El Banco financiara gastos adicionales
Unicamente si éstos se incurrieron antes de la fecha de conclusion establecida en el
contrato original o la nueva fecha establecida (i) para contratos de revisiéon ex ante, en
una enmienda a la que el Banco haya dado su no objecién, y (ii) para contratos de revision
ex post, en una enmienda ratificada antes de la fecha efectiva de la inhabilitacion
temporal o permanente. El Banco no financiard ningun nuevo contrato, ni enmienda o
adicion alguna, que introduzca una modificacion sustancial a cualquier contrato vigente
suscrito con una empresa o individuo sujeto a inhabilitacion temporal o permanente en la
fecha efectiva de dicha inhabilitacién o con posterioridad a ella.
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4.8

Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organizacion anterior constituida o
integrada por cualquiera de los individuos designados como partes contratantes que el
Banco declare inelegible de conformidad con lo dispuesto en los incisos (b)(v) y (e) del
punto 3.1 de esta seccidén relativos a Practicas Prohibidas (segun la definicién
contemplada en el mismo punto), o que otra institucion financiera internacional declare
inelegible y con sujecibn a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco
concernientes al reconocimiento reciproco de sanciones serd inelegible para la
adjudicacion o derivacion de beneficio alguno, financiero o de cualquier otra indole, de
un contrato financiado por el Banco durante el periodo que el Banco determine.

5. MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS ELEGIBLES

5.1

Todos los bienes y servicios conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el
Contrato y que sean financiados por el Banco deberan tener su origen en un pais
miembro del Banco de acuerdo con la Seccion V Paises Elegibles, sujetos a las
excepciones de los casos indicados en la Clausula 4.1 (a) y (b).

B. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

6. SECCIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

6.1

6.2

6.3

6.4

Los Documentos de Licitacion constan de las Partes 1, 2 y 3, que incluyen todas las
secciones que se indican mas abajo, y deberan leerse en conjunto con cualquier
enmienda emitida de conformidad con la Clausula 8 de las IAO.
PARTE 1 - Procedimientos de Licitacion
Seccion I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Seccion Il. Datos de la Licitacion (DDL)
Seccion lll. Criterios de Evaluacion y Calificacion
Seccién IV. Formularios de la Oferta
Seccioén V. Paises Elegibles
PARTE 2 - Requisitos de las Obras
- Seccién VI. Requisitos de las Obras
PARTE 3 - Condiciones y Formularios del Contrato
- Seccion VII. Condiciones Generales del Contrato (CG)
- Seccion VIII. Condiciones Especiales del Contrato (CE)
- Seccion IX. Apéndice a las Condiciones Especiales - Formularios de Contrato
El llamado a Licitacion emitido por el Contratante no forma parte del Documento de
Licitacion.
El Contratante no se responsabiliza por la integridad de los documentos de Licitacion y
sus enmiendas, si ellos no se obtuvieren directamente de la fuente sefialada por el
Contratante en el llamado a Licitacion.
Los Oferentes deberan estudiar todas las instrucciones, formularios, condiciones y
especificaciones contenidas en el Documento de Licitacidon. El incumplimiento por parte
del Oferente del suministro de toda la informacion o documentaciéon que se exige en los
Documentos de Licitacién podria traer como consecuencia el rechazo de su Oferta.
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7. ACLABACION DEL DOCUMENTO DE LICITACION, VISITA AL LUGAR DE LAS OBRAS
Y REUNION PREVIA A LA LICITACION

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Todo Oferente potencial que requiera alguna aclaracién de los Documentos de
Licitacion, debera comunicarse con el Contratante por escrito a la direccion
correspondiente que se suministra en los DDL o plantear sus inquietudes en la
reunién previa a la Licitacion, si dicha reunion se especifica en la Clausula 7.4 de las
IAO. EI Contratante respondera por escrito a todas las solicitudes de aclaracién, siempre
qgue dichas solicitudes se reciban por lo menos (15) dias antes de que se venza el plazo
para la presentacion de las Ofertas. El Contratante enviard copia de las respuestas,
incluyendo una descripcién de las consultas realizadas, pero sin identificar su fuente, a
todos los que hayan adquirido los Documentos de Licitacion de conformidad con la
Clausula 6.3 de las IAO. Si como resultado de las aclaraciones el Contratante considera
necesario enmendar el Documento de Licitacién, deberd hacerlo siguiendo el
procedimiento indicado en las Clausulas 8 y 22.2 de las IAO.

Se recomienda que el Oferente visite y examine el lugar de las obras y sus alrededores
y que obtenga por si mismo, bajo su propia responsabilidad, toda la informacion que
pueda necesitar para preparar la Oferta y celebrar un contrato para la construccién de
las obras. Los costos relativos a la visita al lugar de las obras correrdn por cuenta del
Oferente.

El Contratante autorizara el acceso del Oferente y cualquier miembro de su personal o
representante a sus propiedades y terrenos para los fines de la visita, sélo bajo la
expresa condicibn de que el Oferente y cualquier miembro de su personal o
representante eximan y mantengan indemnes al Contratante y a su personal y
representantes de cualquier obligacién al respecto, y se hagan responsables de
cualquier muerte o lesion personal, pérdida de propiedad o dafos a la misma, asi como
de toda otra pérdida, dano, costos y gastos que se incurran como resultado de la
inspeccion.

Se invitara al representante designado por el Oferente a asistir a una reunion previa a la
Licitacion, si asi se establece en los DDL. Esta reunién tendra como finalidad aclarar
dudas y responder a preguntas con respecto a cualquier tema que se plantee durante
esa etapa.

Se solicita que, en la medida de lo posible, los Oferentes hagan llegar sus preguntas por
escrito al Contratante a mas tardar una semana antes de la reunion.

El acta de la reunién previa a la Licitacion, incluidas las preguntas planteadas, sin
identificar su procedencia, y las respuestas a éstas, conjuntamente con cualesquiera
otras respuestas preparadas después de la reunion, se transmitiran sin demora a todos
los que hayan adquirido los Documentos de Licitacion de conformidad con la Clausula
6.3 de las IAO. Toda modificacion de los Documentos de Licitacibn que pueda ser
necesaria como resultado de la reunién previa a la Licitaciébn debera efectuarla el
Contratante exclusivamente mediante la emisién de una enmienda, conforme a la
Clausula 8 de las IAO y no a través del acta de la reunion previa a la Licitacion.

No se descalificara a los Oferentes que no asistan a la reunion previa a la Licitacion.

8. MODIFICACION DEL DOCUMENTO DE LICITACION

El Contratante podra, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la
presentacion de las Ofertas, enmendar los Documentos de Licitacibn mediante la
emision de enmiendas.

Toda enmienda emitida formard parte de los Documentos de Licitacién y deberd ser
comunicada por escrito a todos los que hayan obtenido el Documento de Licitacién en
conformidad con la Clausula 6.3 de las I1AO.
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8.3 El Contratante podra a su discrecién, prorrogar el plazo de presentacion de las Ofertas a
fin de dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta
las enmiendas en la preparacion de sus Ofertas, de conformidad con la Subclausula
22.2 de las IAO.

C. PREPARACION DE LAS OFERTAS

9. COSTO DE PARTICIPACION EN LA LICITACION

9.1 El Oferente financiara todos los costos relacionados con la preparacion y presentacion
de su Oferta, y el Contratante no estara sujeto ni sera responsable en caso alguno por
dichos costos, independientemente del resultado del proceso de Licitacion.

IDIOMA DE LA OFERTA

10.1 La Oferta, asi como toda la correspondencia y los documentos relativos a dicha Oferta
que intercambien el Oferente y el Contratante deberan ser escritos en el idioma
especificado en los DDL. Los documentos de soporte y el material impreso que formen
parte de la Oferta podran estar en otro idioma, con la condicibn que las partes
pertinentes estén acompanadas de una traduccién fidedigna al idioma especificado en
los DDL. Para los efectos de la interpretacién de la Oferta, dicha traduccién prevalecera.

11. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA

11.1 La Oferta comprendera lo siguiente:

(a) carta de la Oferta;

(b) los correspondientes formularios debidamente completados, incluida la Lista de
Cantidades y sus Precios, de acuerdo con lo establecido en las Clausulas 12y 14 de
las IAO;

(c) garantia de mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la Clausula 19 de las
IAQ;

(d) Ofertas alternativas, si se permite, de conformidad con la Clausula 13 de las IAO;

(e) confirmacién escrita en la que se autorice al firmante de la Oferta a comprometer al
Oferente, de acuerdo con lo establecido en la Clausula 20.2 de las IAO;

(f) de conformidad con la Clausula 17 de las IAO, documentos comprobantes que
demuestren que el Oferente esta calificado para ejecutar el contrato en caso de que
su Oferta sea aceptada;

(9) Propuesta Técnica de conformidad con la Clausula 16 de las IAO; y

(h) cualquier otro documento requerido en los DDL.

11.2 Ademés de los requisitos senalados en la Clausula 11.1 de las IAO, las Ofertas
presentadas por una Asociacion en Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA),
vendran acompanadas de una copia del convenio de la APCA celebrado entre todos los
socios. Alternativamente, los socios firmaran y presentaran junto con la Oferta, una carta
de intencion para celebrar un convenio que establezca una APCA en caso de que la
Oferta sea aceptada, junto con una copia del acuerdo propuesto.

12. CARTA DE LA OFERTA Y FORMULARIOS

12.1 La Carta de la Oferta y los formularios, incluida la Lista de Cantidades, se prepararan
con los formularios pertinentes que se incluyen en la Seccion IV Formularios de
Licitacion. Los formularios deberan completarse sin realizar ningun tipo de
modificaciones al texto, y no se aceptaran sustituciones. Todos los espacios en blanco
deberan llenarse con la informacion solicitada.
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13. OFERTAS ALTERNATIVAS

13.1 A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se consideraran Ofertas
alternativas.

13.2 Cuando se soliciten explicitamente plazos alternativos para la terminacion de los
trabajos, ellos se especificaran en los DDL, al igual que la metodologia para
evaluarlos.

13.3 Excepto en los casos contemplados en la Clausula 13.4 de las IAO, los Oferentes que
deseen ofrecer alternativas técnicas a los requisitos del Documento de Licitacién
deberan cotizar primero el disefio propuesto por el Contratante, descrito en el
Documento de Licitacion, deberdn ademds presentar toda la informacion necesaria para
permitir que el Contratante efectie una completa evaluacion de la alternativa, incluidos
planos, calculos del disefo, especificaciones técnicas, desgloses de precios y la
metodologia de construccion propuesta, asi como cualquier otro detalle pertinente. El
Contratante sélo considerara las alternativas técnicas, de haberlas, del Oferente cuya
Oferta se ajuste a los requisitos técnicos basicos y haya sido la evaluada mas baja.

13.4 Cuando asi se especifique en los DDL los Oferentes podran presentar soluciones
técnicas alternativas para componentes especificos de las obras; los cuales se
identificaran en los DDL, junto con la metodologia para su evaluacion, y se describiran
en la Seccion VI Requisitos de las Obras.

14. PRECIOS Y DESCUENTOS DE LA OFERTA

14.1 Los precios y descuentos que cotice el Oferente en la carta de la Oferta y la lista de
cantidades se cefiiran a los requisitos indicados mas abajo.

14.2 EI Oferente indicara las tarifas y los precios unitarios correspondientes a todos los
rubros de las obras que se especifican en la Lista de Cantidades. Los rubros para los
cuales el Oferente no haya indicado tarifas ni precios unitarios no serdn pagados por el
Contratante cuando se ejecuten y se consideraran incluidos en los precios de los otros
rubros de la lista de Cantidades.

14.3 El precio que se cotice en la Carta de la Oferta (literal c), de conformidad con la Clausula
12.1 de las IAQ, sera el precio total de la Oferta, excluido todo descuento ofrecido.

14.4 El Oferente cotizara separadamente cualquier descuento incondicional e indicara la
metodologia para su aplicacion en la Carta de la Oferta (literal d), de conformidad con la
Clausula 12.1 de las 1AO.

14.5 Salvo disposicion en contrario en los DDL y el Contrato, los precios unitarios y los
precios cotizados por el Oferente estaran sujetos a ajustes durante la ejecucion del
contrato, de conformidad con lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato.
En dicho caso, el Oferente debera sefalar los indices y los coeficientes de ponderacion
de las férmulas de ajuste de precios en el Formulario de Datos de Ajuste, y el
Contratante podra exigir al Oferente que justifique los indices y coeficientes de
ponderacién propuestos.

14.6 Si asi se dispone en la Clausula 1.1 de las IAO, las Ofertas se haran por lotes
individuales (contratos) o por combinacion de lotes (paquetes). Los Oferentes que
quieran ofrecer un descuento en caso de que se les adjudique mas de un contrato
especificaran en su Oferta la reduccidon de precio aplicable a cada paquete o,
alternativamente, a cada contrato individual dentro del paquete. La reduccién de precio o
descuento se presentarda de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 14.4 de las
IAO, siempre y cuando las Ofertas de todos los lotes (contratos) se presenten y abran al
mismo tiempo.

14.7 Los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba pagar el contratista en virtud
del contrato, o por cualquier otro motivo, a partir de 28 dias antes de la fecha de
presentacion de las Ofertas, se incluirdn en los precios y los precios unitarios y en el
precio total de la Oferta que presente el Oferente.
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15. MONEDAS DE LA OFERTA Y DE PAGO

15.1 El Contratante podra requerir que los Oferentes justifiquen sus necesidades de pagos en
monedas extranjeras y sustenten las cantidades incluidas en los precios y precios
unitarios que se indican en el Cuadro C “Resumen de las Monedas de Pago”, en cuyo
caso los Oferentes deberan presentar un desglose detallado de las necesidades en
moneda extranjera.

16. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA PROPUESTA TECNICA

16.1 EI Oferente entregara una Propuesta Técnica con una descripcion de los métodos de
trabajo, los equipos, el personal y el calendario de las obras, asi como cualquier otra
informacién estipulada en la Seccién IV, con detalles suficientes para demostrar que la
propuesta del Oferente cumple adecuadamente los requisitos de la obra y el plazo para
completarla.

17. DOCUMENTOS QUE ESTABLECEN LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE

17.1 A fin de determinar sus calificaciones para ejecutar el contrato de conformidad con la
Seccion 1ll Criterios de Evaluacion y Calificacion, el Oferente proporcionara la
informacién solicitada en los correspondientes formularios de informacién que aparecen
en la Seccion IV Formularios de Licitacion.

18. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

18.1 Las Ofertas deberan mantenerse validas durante el periodo determinado en los DDL a
partir de la fecha limite para presentacion de Ofertas establecida por el Contratante.
Toda Oferta con un plazo menor sera rechazada por el Contratante por incumplimiento.

18.2 En casos excepcionales, antes del vencimiento del periodo de validez de la Oferta, el
Contratante podra solicitar a los Oferentes que extiendan el periodo de validez de sus
Ofertas. Tanto la solicitud como las respuestas se haran por escrito. Si se solicita una
garantia de la Oferta de conformidad con la Clausula 19 de las IAO, también se
prorrogard por un plazo de veintiocho (28) dias la fecha limite del periodo de validez
prorrogado. Los Oferentes podran rechazar la solicitud sin por ello perder la garantia de
la Oferta. A los Oferentes que acepten la solicitud no se les pedira ni se les permitira que
modifiquen su Oferta, salvo en los casos contemplados en la Clausula 18.3 de las IAQO.

18.3 En el caso de contratos a precio fijo, si la adjudicacion se demora por mas de cincuenta
y seis (56) dias después de que venza la validez inicial de la Oferta, podra ajustarse el
precio contractual por un factor especificado en la solicitud de prérroga. La evaluacion
de la Oferta se basara en el precio de la Oferta sin tomar en cuenta la correccion
mencionada.

19. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

19.1 Salvo que se estipule lo contrario en los DDL, el Oferente debera presentar como
parte de su Oferta el original de una Garantia de Mantenimiento de la Oferta por la
cantidad y en la moneda estipulada en los DDL.

19.2 A opcion del Oferente, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser una
garantia a la vista, y a opcion del Oferente, en cualquiera de la siguientes formas:

(a) garantia bancaria incondicional;

(b) carta de crédito irrevocable;

(c) cheque de gerencia o cheque certificado; o
(d)

d) otra garantia definida en los Datos de la Licitacién, emitida por una institucién de
prestigio de un pais elegible.
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19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

Si la garantia de mantenimiento de la Oferta que presente el Oferente es una fianza
emitida por una aseguradora o una compania afianzadora situada fuera del pais del
Contratante, la institucion que emite la garantia debera tener una instituciéon financiera
corresponsal en el pais del Contratante que permita hacer efectiva la garantia. La
Garantia de Mantenimiento de Oferta, debera estar sustancialmente de acuerdo con
alguno de los formularios de la Garantia de Mantenimiento de Oferta incluidos en la
Seccion IV Formularios de Licitacion, u otro formulario aprobado por el Contratante con
anterioridad a la presentacion de la Oferta.

En cualquier caso el formulario de la Garantia de Mantenimiento de Oferta debera incluir
el nombre completo del Oferente. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta
permanecera valida por un periodo de 28 dias posteriores a la fecha limite de la validez
de las Ofertas, o del periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad con la
Clausula 18.2 de las IAO.

Si la Subclausula 19.1 de las IAO exige una Garantia de Mantenimiento de a Oferta,
todas las Ofertas que no estén acompafnadas por una Garantia de Mantenimiento de la
Oferta, seran rechazadas por el Contratante por incumplimiento.

Las Garantias de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas ofertas no fueron
seleccionadas seran devueltas tan pronto como sea posible, después que el Oferente al
que se haya adjudicado el Contrato suministre la Garantia de Cumplimiento, de
conformidad con la Clausula 41 de las IAO.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta del Oferente al que se adjudica el contrato
sera devuelta, tan pronto como sea posible, una vez que dicho Oferente haya firmado el
contrato y suministrado la garantia de cumplimiento del contrato.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva Oferta si:

(a) un Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta especificado
por el Oferente en el Formulario de Presentacion de Oferta, salvo lo estipulado en la
Subclausula 18.2 de las IAO; o

(b) si el Oferente seleccionado:

(i)  no firma el contrato de conformidad con la Clausula 40 de las IAO; o
(i) no suministra la Garantia de Cumplimiento de conformidad con la Clausula 41
de las IAO.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de una APCA debera ser emitida en nombre

de la APCA que presenta la Oferta. Si dicha APCA no ha sido legalmente constituida en

el momento de presentar la Oferta, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera
estar en nombre de todos los futuros socios de la APCA tal como se denomina en la

carta de intencién mencionada en las I1AO 4.1.

Si en los DDL no se exige una Garantia de Mantenimiento de la Oferta, el Contratante

podrd, si asi se contempla en los DDL, declarar no elegible al Oferente para la

adjudicacion de un contrato por el periodo de tiempo que figure en los DDL, si el

Oferente:

(a) retira su Oferta durante el periodo de validez que se sefala en el formulario de carta
de presentacion de Oferta, salvo en los casos contemplados en la Clausula 18.2 de
las IAO; o

(b) al que se adjudica el contrato:

(i)  no firma el contrato de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 40 de las
IAO; o

(i) no suministra una Garantia de Cumplimiento de conformidad con la Clausula
41 de las IAO.
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20. FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA

20.1 EIl Oferente preparara un juego original de los documentos que constituyen la Oferta,
segun se senala en la Clausula 11 de las Instrucciones a los Oferentes, marcandolo
claramente como “ORIGINAL”. Las Ofertas alternativas, si se permiten de conformidad
con la Clausula 13 de las Instrucciones a los Oferentes, se marcaran claramente como
“‘“ALTERNATIVA”. Ademas, el Oferente presentara el numero de copias de la Oferta que
se indica en los DDL y marcara claramente cada ejemplar como “COPIA”. En el caso
de discrepancias el texto original prevalecera sobre las copias.

20.2 El original y todas las copias de la Oferta seran mecanografiados o escritos con tinta
indeleble y deberan estar firmados por la persona debidamente autorizada para firmar
en nombre del Oferente. Esta autorizacion consistird en una confirmacion escrita, segun
se especifica en los DDL, que deberda acompanar a la Oferta. El nombre y el cargo de
cada persona que firme la autorizacion deberd escribirse o imprimirse debajo de su
firma.

Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan

la firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta.

D. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

21. PROCEDIMIENTO PARA SELLAR Y MARCAR LAS OFERTAS

21.1 Los Oferentes deberan entregar Ofertas el original y cada copia de la Oferta, inclusive
Ofertas alternativas si fueran permitidas en virtud de la Clausula 13 de las IAO, en
sobres separados, cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como
“ORIGINAL” y “COPIA”. Los sobres que contienen el original y las copias seran incluidos
a su vez en un solo sobre.

21.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(a) llevar el nombre y la direccion del Oferente;

(b) estar dirigidos al Contratante y llevar la direccion que se indica en la Clausula 22.1
de las IAQ;

(c) llevar la identificacion especifica de este proceso de Licitacion indicado en la
Clausula 1.1 de los DDL; y

(d) incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de la apertura de la
Oferta.

21.3 Si los sobres no estan sellados e identificados como se requiere, el Contratante no se
responsabilizara en caso de que la Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

22. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

22.1 EIl Contratante debera recibir las Ofertas en la direcciéon y, a mas tardar, a la hora y
fecha que se indican en los DDL. Los Oferentes tendran la opcion de presentar sus
Ofertas electronicamente, cuando asi se indique en los DDL. Los Oferentes que
presenten sus Ofertas electronicamente seguiran los procedimientos indicados en los
DDL para la presentacion de dichas Ofertas.

22.2 EIl Contratante podra, a su arbitrio, prorrogar la fecha limite de presentacion de las
Ofertas mediante una enmienda del Documento de Licitacion, de acuerdo con la
Clausula 8 de las Instrucciones a los Oferentes, en cuyo caso todas las obligaciones y
derechos del Contratante y los Oferentes anteriormente sujetas a dicha fecha limite
guedaran sujetas al nuevo plazo.
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23. OFERTAS TARDIAS

23.1 El Contratante no considerara ninguna Oferta que llegue con posterioridad a la hora y
fecha limite para la presentacion de las Ofertas, de conformidad con la Clausula 22 de
las IAO. Toda Oferta que reciba el Contratante después del plazo limite para la
presentacion de las Ofertas sera considerada tardia, y sera rechazada y devuelta al
Oferente remitente sin abrir.

24. RETIRO, SUSTITUCION Y MODIFICACION DE LAS OFERTAS

241 El Oferente podra retirar, sustituir o modificar su Oferta después de presentada,
debiendo enviar para ello una comunicacion por escrito, de conformidad con la Clausula
21 de las IAO, debidamente firmada por un representante autorizado, y debera incluira
una copia de dicha autorizacién, segun lo estipulado en la Clausula 20.2 de las IAO (con
excepcion de la comunicacion de retiro, que no requiere copias). La sustitucion o
modificacion correspondiente de la Oferta deberda acompanar a dicha comunicacion por
escrito. Todas las comunicaciones deberan ser:
(a) presentadas de conformidad con las Clausulas 20 y 21 de las IAO (con excepcién de
la comunicacion de retiro, que no requiere copias), y los respectivos sobres deberan
estar claramente marcados “RETIRO”, “SUSTITUCION” o “MODIFICACION”; y
(b) recibidas por el Contratante antes de la fecha limite establecida para la presentacién
de las Ofertas, de conformidad con la Clausula 22 de las IAQ.
24.2 Las Ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la Clausula 24.1 de las IAO
seran devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.

24.3 Ninguna Oferta podra ser retirada, sustituida ni modificada durante el intervalo
comprendido entre la fecha limite para presentar Ofertas y la expiracién del periodo de
validez de la Oferta especificado por el Oferente en el Formulario de Oferta o en
cualquier otra extension.

25. APERTURA DE LAS OFERTAS

25.1 El Contratante llevara a cabo el Acto de Apertura de las Ofertas, en publico en la
direccion, fecha y hora que se sehalen en los DDL. El procedimiento para la apertura
de Ofertas que se hayan presentado electronicamente en caso de que se permita usar
dicho sistema de conformidad con la Subclausula 22.1 estara indicado en los DDL.

25.2 Primero se abriran los sobres marcados como “RETIRO” y se leeran en voz alta y el
sobre con la Oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al Oferente remitente.
No se permitira el retiro de ninguna Oferta a menos que la comunicacién de retiro
pertinente contenga la autorizacién valida para solicitar el retiro y sea leida en voz alta
en el acto de apertura de las Ofertas. Seguidamente, se abriran los sobres marcados
como “SUSTITUCION” se leerdn en voz alta y se intercambiara con la Oferta
correspondiente que esta siendo sustituida; la Oferta sustituida no se abrira y se
devolvera al Oferente remitente. No se permitird ninguna sustitucion a menos que la
comunicacion de sustitucion correspondiente contenga una autorizacion valida para
solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. Los
sobres marcados como “MODIFICACION” se abriran y leeran en voz alta con la Oferta
correspondiente. No se permitird ninguna modificacion a las Ofertas a menos que la
comunicacion de modificacion correspondiente contenga la autorizacion vélida para
solicitar la modificacion y sea leida en voz alta en el Acto de Apertura de las Ofertas.
Solamente se considerardn en la evaluacion los sobres que se abren y leen en voz alta
durante el Acto de Apertura de las Ofertas.
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25.3 Todos los demas sobres se abriran de uno en uno, leyendo en voz alta: el nombre del
Oferente y si contiene modificaciones; los precios de la Oferta, incluyendo cualquier
descuento u Ofertas alternativas; la existencia de la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta de requerirse; y cualquier otro detalle que el Contratante considere pertinente.
Solamente los descuentos y Ofertas alternativas leidas en voz alta se consideraran en la
evaluacion. Si el Contratante asi lo dispone en los DDL, los representantes del
Contratante que asistan a la apertura de Ofertas deberan marcar sus iniciales en la carta
de la Oferta y la Lista de Cantidades de la manera indicada en los DDL. Ninguna
Oferta serd rechazada durante el Acto de Apertura, excepto las Ofertas tardias, de
conformidad con la Subclausula 23.1 de las IAO.

25.4 El Contratante preparara un acta del Acto de Apertura de las Ofertas que incluira como
minimo: el nombre del Oferente y si hay retiro, sustitucion o modificacion; el precio de la
Oferta, por lote si corresponde, incluyendo cualquier descuento y Ofertas alternativas si
estaban permitidas; y la existencia o no de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, si
se requeria. Se le solicitara a los representantes de los Oferentes presentes que firmen
la hoja de asistencia. La omisién de la firma de un Oferente no invalidara el contenido y
efecto del Acta. Una copia del Acta seré distribuida a los Oferentes.

E. EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS

26. CONFIDENCIALIDAD

26.1 No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente
involucrada con el proceso de la Licitacion, informacién relacionada con la evaluacién de
las Ofertas, ni sobre la recomendacioén de adjudicacion del contrato hasta que se haya
publicado la adjudicacién del Contrato.

26.2 Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante en cuanto a la
evaluacion, comparacion de las Ofertas o la adjudicacion del contrato podra resultar en
el rechazo de su Oferta.

No obstante lo dispuesto en la Subclausula 26.2 de las IAO, si durante el plazo transcurrido

entre el Acto de Apertura y la fecha de adjudicacion del contrato, un Oferente desea

comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la

Licitacion, debera hacerlo por escrito.

27. ACLARACION DE LAS OFERTAS

27.1 Con el fin de facilitar el examen, evaluaciéon y la comparaciéon de las Ofertas y la
calificacion de los Oferentes, el Contratante podra, a su discrecion, solicitar a cualquier
Oferente aclaraciones a su Oferta. No se consideraran aclaraciones a una Oferta
presentada por un Oferente cuando dichas aclaraciones no sean respuesta a una
solicitud del Contratante. La solicitud de aclaracion del Contratante y la respuesta,
deberan ser hechas por escrito. No se solicitard, ofrecerda o permitird cambios en los
precios ni en la esencia de la Oferta, excepto para confirmar correcciones de errores
aritméticos descubiertos por el Contratante en la evaluacion de las Ofertas, de
conformidad con la Clausula 31 de las IAO.

27.2 Si un Oferente no ha entregado las aclaraciones a su Oferta en la fecha y hora fijadas
en la solicitud de aclaracion del Contratante, su Oferta podra ser rechazada.

28. DESVIACIONES, RESERVAS Y OMISIONES

28.1 Durante la evaluacion de las Ofertas, se aplican las siguientes definiciones:

(a) “desviacién” es un apartamiento con respecto a los requisitos especificados en el
Documento de Licitacion;
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28.1

(b) “reserva” es establecer condiciones limitativas o abstenerse de aceptar plenamente
los requisitos especificados en el Documento de Licitacion; y

(c) “omisiéon” es la falta de presentacion de una parte o de la totalidad de la
documentacion de la documentacién requerida en el Documento de Licitacion.

29. EVALUACION DE LAS OFERTAS PARA DETERMINAR SI CUMPLEN LAS
CONDICIONES DE LA LICITACION

29.1

29.2

29.3

29.4

Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion,
el Contratante se basara en el contenido de la propia Oferta, segun se define en la
Clausula 11 de las IAO.
Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion es la que
satisface todos los términos, condiciones y especificaciones estipulados en dichos
documentos sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviacién,
reserva u omision significativa es aquella que:
(i) si es aceptada afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras especificadas en el Contrato; o
(i)  si es aceptada limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de
Licitacion, los derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente en
virtud del Contrato; o
(i) si es rectificada afectaria injustamente la posicién competitiva de otros
Oferentes que presentan Ofertas que se ajustan sustancialmente a los
Documentos de Licitacion.
El Contratante examinara los aspectos técnicos de la Oferta de conformidad con la
Clausula 16 de las IAO, Propuesta Técnica, en particular, con el fin de confirmar que
satisface los requisitos estipulados en la Seccion VI Requisitos de las Obras, sin
desviaciones ni reservas significativas.
Si una Oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion sera
rechazada por el Contratante y no podra convertirse posteriormente, mediante la
correccion o el retiro de las desviaciones, reservas u omisiones, en una Oferta que se
ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion.

30. INCONFORMIDADES NO SIGNIFICATIVAS

30.1

30.2

30.3

Si una Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacién, el Contratante
podra dispensar inconformidades que no constituyan una desviacion, reserva u omisién
significativa.

Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitacion, el
Contratante podra solicitar al Oferente que presente, dentro de un plazo razonable, la
informacion o documentacién necesaria para rectificar inconformidades no significativas
en la Oferta, relacionadas con requisitos referentes a la documentacion. La solicitud de
informaciéon o documentacion relativa a dichas inconformidades no podra estar
relacionada de ninguna manera con el precio de la Oferta. Si el Oferente no cumple la
solicitud, podréa rechazarse su Oferta.

Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a las condiciones establecidas, el
Contratante rectificara las faltas de conformidad no sustanciales relacionadas con el
precio de la Oferta. A esos efectos, se ajustara el precio de la Oferta, Unicamente para
fines de comparacion, para reflejar el precio de un rubro o componente que falte o que
presente faltas de conformidad. Dicho ajuste se hara aplicando el método que se indica
en la Seccion Il Criterios de Evaluacion y Calificacion.

31. CORRECCION DE ERRORES ARITMETICOS

31.1

A condicién de que la Oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de Licitacion,
el Contratante corregira errores aritméticos de la siguiente manera:
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(a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al
multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecera el
precio unitario y el precio total serd corregido, a menos que, en opinién del
Contratante, haya un error obvio en la colocacion del punto decimal en el precio
unitario, entonces el precio total cotizado prevalecera y se corregira el precio
unitario;

(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los
subtotales prevaleceran y se corregira el total; y

(c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en
palabras, a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error
aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con
los parrafos (a) y (b) mencionados.

31.2 Si el Oferente cuya Oferta fue evaluada como la mas baja no acepta la correccion de los
errores, su Oferta sera rechazada.

32. CONVERSION A UNA SOLA MONEDA

Para efectos de evaluacion y comparacion, el Contratante convertira todos los precios
de las Ofertas expresados en diferentes monedas a la moneda unica indicada en los
DDL, utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por la fuente y en la fecha
especificada en los DDL.

33. MARGEN DE PREFERENCIA
No se aplicara el Margen de Preferencia. Oferta.

34. EVALUACION DE LAS OFERTAS

34.1 Para evaluar las Ofertas, el Contratante utilizara unicamente los factores, metodologias

y criterios definidos en esta Clausula. No se permitira ningun otro criterio ni metodologia.

34.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante considerara lo siguiente:

(a) el precio cotizado de la Oferta, excluidos los montos provisionales y la reserva para
imprevistos, de existir tal reserva, que se indican en el resumen de la Lista de
Cantidades, pero incluidos los rubros correspondientes a trabajos por dia cuyos
precios por dia se hubiesen obtenido competitivamente.®

(b) el ajuste de precios por correcciones de errores aritméticos, de conformidad con la
Clausula 31.1 de las IAO;

(c) el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de conformidad con la Clausula 14.4
de las IAQ;

(d) la conversion a una sola moneda del monto resultante de la aplicacién de los incisos
(a), (b) y (c) supra, si procede, de conformidad con la Clausula 32 de las IAO;

(e) el ajuste por faltas de conformidad, segun se establece en la Clausula 30.3 de las
IAQ;

(f) ajustes debidos a la aplicacién de los factores de evaluacién, indicados en la
Seccion Il Criterios de Evaluacion y Calificacion.

34.3 En la evaluacion de la Oferta no se tomara en cuenta el efecto de las disposiciones de
ajuste de precios que se hayan especificado en las Condiciones del Contrato, aplicadas
durante el periodo de ejecucion del Contrato.

[2] Para que el trabajo por dia pueda cotizarse competitivamente para propésitos de evaluacién de las Ofertas, el Contratante debe preparar una lista
tentativa de cantidades para rubros individuales que hayan de utilizarse para determinar costos de trabajo por dia (por ejemplo, nimero de
conductor-dias de tractor, o cantidad de toneladas de cemento Pértland), que se vayan a multiplicar por los precios cotizados por el Oferente para
incluirlos en el precio total de la Oferta.
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34.4 Silos Documentos de Licitacién permiten que los Oferentes coticen precios separados
para diferentes lotes (contratos), y que se adjudiquen varios lotes (paquetes) a un solo
Oferente, en la Seccion lll Criterios de Evaluacién y Calificacién, se especificara la
metodologia para determinar el precio evaluado como el mas bajo para los paquetes
que resulten de combinar los lotes ofrecidos en las diferentes propuestas, incluidos los
descuentos que se hayan ofrecido.

34.5 Sila Oferta, con el precio evaluado como el mas bajo, esta seriamente desequilibrada o
implica pagos iniciales abultados a juicio del Contratante, éste podra exigir al Oferente
qgue entregue un analisis detallado de los precios para todos o cualquiera de los rubros
de la lista de cantidades, a fin de demostrar la coherencia interna de dichos precios con
los métodos de construccion y el calendario previsto. Tras la evaluacion de los analisis
de precios y tomando en cuenta el calendario de pagos contractuales previstos, el
Contratante podra exigir que por cuenta del Oferente se aumente el monto de la
Garantia de Cumplimiento, para llevarlo a un nivel que proteja al Contratante de
pérdidas financieras en caso de incumplimiento bajo el contrato, por parte del Oferente
ganador.

35. COMPARACION DE LAS OFERTAS

35.1 El Contratante comparara todas las Ofertas que se ajustan sustancialmente a los
Documentos de Licitacién, para determinar la Oferta evaluada como la mas baja, de
conformidad con la Clausula 34.2 de las IAQ.

36. CALIFICACION DEL OFERENTE

36.1 El Contratante determinard a su entera satisfaccion si el Oferente seleccionado como el
que ha presentado la Oferta evaluada como la mas baja y que se ajusta sustancialmente
a los Documentos de Licitacion, cumple los criterios de calificacion que se especifican
en la Seccion Il Criterios de Evaluacion y Calificacion.

36.2 El resultado se determinara después de analizar los documentos de calificacion
presentados por el Oferente para demostrar su capacidad, de conformidad con la
Clausula 17.1 de las Instrucciones a los Oferentes.

36.3 Una determinacién afirmativa sera requisito previo para la adjudicacion del Contrato al
Oferente. Una determinacién negativa resultara en el rechazo de la Oferta del Oferente,
en cuyo caso el Contratante procedera a determinar si el Oferente que presenté la
siguiente Oferta evaluada como la mas baja esta calificado para ejecutar el Contrato
satisfactoriamente.

37. DERECHO DEL CONTRATANTE DE ACEPTAR CUALQUIER OFERTA Y DE
RECHAZAR ALGUNAS OFERTAS O TODAS ELLAS

37.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular
el proceso de Licitacion y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de
la adjudicacion del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los
Oferentes. En caso de anular el proceso, el Contratante devolvera con prontitud a todos
los Oferentes las Ofertas y las Garantias de Oferta que hubiera recibido.

F. ADJUDICACION DEL CONTRATO

38. CRITERIOS DE ADJUDICACION

38.1 El Contratante adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta haya sido evaluada como
la mas baja de conformidad con IAO 34.4 y cumpla sustancialmente con los requisitos
de los Documentos de Licitacion, siempre y cuando el Contratante determine que el
Oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.
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39. NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION

39.1 Antes la expiracion del periodo de validez de las Ofertas, el Contratante notificara por
escrito al Oferente seleccionado, que su Oferta ha sido aceptada. En la carta de
notificacion (denominada en lo sucesivo y en las condiciones contractuales y en los
formularios del contrato “la carta de aceptacién”) se especificara el monto que el
Contratante pagara al contratista por la ejecucion y la terminacién de las obras
(denominado en lo sucesivo y en las condiciones contractuales y en los formularios del
contrato “el precio contractual”), asi como los requisitos para que el contratista solucione
cualquier defecto conforme se estipula en el contrato. Al mismo tiempo, el Contratante
también notificara los resultados de la Licitacion a todos los demas Oferentes y publicara
en los sitios de Internet de United Nations Development Business y del Banco, los datos
de identificacion de la Oferta y de los lotes, ademas de la siguiente informacion: (i)
nombre de cada uno de los Oferentes que presenté una Oferta; (ii) precios de las
Ofertas conforme se leyeron en voz alta en la Apertura de las Ofertas; (iii) nombre y
precios evaluados de cada Oferta considerada; (iv) nombre de los Oferentes cuyas
Ofertas fueron rechazadas, y la razén para los rechazos; y (v) nombre del Oferente
ganador y el precio que ofrecié, asi como la duracién y el resumen del alcance del
contrato adjudicado.

39.2 Mientras se prepara y perfecciona un contrato Formal, la notificacion de adjudicacion
constituird el contrato.

39.3 EI Contratante respondera con prontitud, por escrito, a todos los Oferentes cuyas
Ofertas no fueron seleccionadas para adjudicacién y que, con posterioridad a la
notificacion de la adjudicacién, de conformidad con la Clausula 39.1 de las IAO, soliciten
por escrito las razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas.

40. FIRMA DEL CONTRATO

40.1 Inmediatamente después de la notificacién, el Contratante enviara el contrato al
Oferente seleccionado para la adjudicacién del contrato.

40.2 Dentro de un plazo de veintiocho (28) dias siguientes de haber recibido el contracto, el
Oferente ganador deber4 firmar, fechar y devolver el contrato al Contratante.

41. GARANTIA DE EJECUCION

41.1 Dentro de un plazo de veintiocho (28) dias después de haber recibido la notificacion de
la adjudicacién por parte del Contratante, el Oferente seleccionado debera presentar la
Garantia de Cumplimiento de conformidad con las condiciones del contrato, sujeto a la
Clausula 34.5 de las IAQ, utilizando para ello el formulario de Garantia de Cumplimiento
incluida en la Seccién IX Apéndice a las Condiciones Especiales - Formularios de
Contrato u otro formulario aceptable para el Contratante. Si el Oferente seleccionado
suministra una fianza como Garantia de Cumplimiento, dicha fianza debera haber sido
emitida por una compafia afianzadora o una aseguradora que el Oferente ganador haya
determinado que es aceptable para el Contratante. Si la fianza la emite una entidad
extranjera, ésta debera tener una institucién financiera corresponsal en el pais del
Contratante.

El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de sus obligaciones de presentar la
Garantia de Cumplimiento antes mencionada o de firmar el contrato, constituira causa
suficiente para la anulacion de la adjudicacién y para hacer efectiva la Garantia de la Oferta.
En este caso, el Contratante podra adjudicar el contrato al Oferente cuya Oferta sea evaluada
como la siguiente mas baja que se ajusta sustancialmente a las condiciones de la Licitacion y
qgue el Contratante considere calificado para ejecutar satisfactoriamente el contrato.
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SECCION II. DATOS DE LA LICITACION

A. INTRODUCCION

1. ALCANCE DE LA LICITACION

1.1

1.1

1.2

El Contratante es la UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE
BARILOCHE del Programa Mejoramiento de Barrios.

La Licitacion Puablica Nacional cuyo nombre es: LICITACION PUBLICA
NACIONAL 001/19 - PROMEBA4-95-LPN-0 Construccion Infraestructura red de
gas barrios Nahuel Hue, Malvinas, EI Maitén Etapa II.

El Presupuesto Oficial es: PESOS SETENTA Y SIETE MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA'Y UNO
CON 78/100 ($ 77.484.791,78), IVA INCLUIDO, A VALORES DEL MES DE
OCTUBRE DE 2018. Los Oferentes deberan confeccionar sus ofertas con precios
al mes anterior al de la apertura de ofertas segun fecha del aviso de publicacion. Si
se efectuaren prérrogas al Acto de Apertura, se mantendra para el precio de la
Oferta la fecha del parrafo anterior.

El Plazo de Obra es: Doscientos cuarenta y cuatro (244) dias corridos.

El Sistema de contratacién es por: Ajuste alzado

Alcances, Régimen Legal y Normas Supletorias

El presente Pliego es de aplicacion en todas las Licitaciones Publicas Nacionales y
Contratos para la Ejecucién de Obras que las entidades publicas realicen en el
marco del Programa de Mejoramiento de Barrios -PROMEBA- y sean
financiadas total o parcialmente con fondos del Banco Interamericano de
Desarrollo -BID-, en un todo de acuerdo con lo establecido en el Contrato de
Préstamo BID 3458/OC-AR. La Licitacién, Contratacion y Ejecucién de las Obras,
asi como los derechos y obligaciones de las partes, se ajustaran a la totalidad de
los requerimientos establecidos en el Contrato de Préstamo BID 3458/0OC-AR y se
regirdn por las normas contenidas en el presente Pliego, que anulan o reemplazan
a otras reglamentaciones que se le opongan. La relacién con el resto de los
Documentos de Licitacibn guardara el orden de prelacién establecido en el
presente Pliego.

Cuando exista vacio normativo o deban resolverse cuestiones sobre aspectos no
reglamentados en este Pliego, seran de aplicacion las normas supletorias que de
acuerdo a derecho correspondan a la jurisdiccion del Contratante y a la personeria
de éste, siempre que no se opongan a lo establecido en el Contrato de Préstamo.

Asimismo, los Oferentes deberan aceptar la jurisdiccién judicial que corresponda al
Contratante y por ser éste una persona del derecho publico, también aceptar la
jurisdiccién administrativa que le corresponda.

En todos los casos y cualquiera sea la personeria del Contratante, se entendera
gue el contrato que se celebre con el Adjudicatario de la Licitacion, es un contrato
de Locacién de Obra.

2. FUENTE DE LOS FONDOS

21

El Prestatario es: LA NACION ARGENTINA.

El Nombre del Proyecto es Construcciéon Infraestructura red de Gas Barrios
Nahuel Hue, Nuestras Malvinas, El Maitén Etapa 2

Financiado con fondos del Estado Nacional y el Banco Interamericano de
Desarrollo Préstamo BID 3458/0C-AR.
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4. OFERENTES ELEGIBLES

4.6

No aplica. Esta licitacion es por Sistema de Post Calificacion.

B. DOCUMENTOS DE LICITACION

6. SECCIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

Precio de los Documentos de Licitacion: No se vende el pliego, se publica
en la WEB http://www.bariloche.gov.ar/sector2014.php?sector=210 a
partir del 2 de enero de 2.19 hasta el 30 de enero a las 13 hs. Para
Consultay Adquisicién de los Documentos de Licitacion solamente, la
direccion del Contratante es:

Atencion: UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL - Gallardo 1.301 1° piso
Municipalidad de San Carlos de Bariloche y en la Unidad Coordinadora
Nacional Esmeralda 255 5 ° piso , Capital Federal

Calle y N°: Gallardo 1.301. 1° piso, Ciudad: San Carlos de Bariloche,
Provincia: Rio Negro.

Cddigo Postal: 8.400. Pais: ARGENTINA

Teléfono: (0294) 4420620 -

Dias y Horario de atencion: LUNES A VIERNES DE 8,00 hs. a 13,00 hs.

7. ACLARACION DEL DOCUMENTO DE LICITACION, VISITA AL LUGAR DE LAS OBRAS Y
REUNION PREVIA A LA LICITACION

7.1

Para Solicitud de Aclaracion solamente, la direccién del Contratante es:
Atencién: UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL — Secretaria de Obras y
Servicios Publicos, Municipalidad de San Carlos de Bariloche.-

Calle y N°: Gallardo 1.301, Ciudad: San Carlos de Bariloche, Provincia: Rio
Negro.

Cdbdigo Postal: 8.400. Pais: ARGENTINA

Teléfono: (0294) 4429325.- Nimero de fax: (0294) 4429325

Para Visita al Sitio de las Obras, los Adquirentes de Documentos de
Licitacibn deberan solicitar permiso para visitar el Sitio de las Obras,
Unicamente, en los dias y horarios programados, a la Unidad Ejecutora
Municipal, en la direccién antes indicada para propdsitos de aclaracion.

El plazo para presentar solicitudes de aclaracion es hasta (quince) 15 dias
antes del vencimiento del plazo para presentacion de Ofertas.
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7,2

7.4

Se complementa con:

Con anterioridad a formular su Oferta, el Oferente deberd, a su exclusivo
cargo, inspeccionar y estudiar el sitio donde se implantard la Obra,
incluyendo si fuera necesario, suelo, subsuelo, posicion y fluctuacién de
napas freaticas, debiendo tomar conocimiento de las informaciones
necesarias para la correcta Ejecucién de la Obra relacionadas con las
condiciones climéticas locales, lluvias, vientos, régimen de cauces naturales
y artificiales y todos los datos que puedan influir en la ejecucion de los
trabajos, los costos, el ritmo de ejecucion y/o duracion de la Obra.

No se admitir4, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza,
basado en la falta de conocimiento total o parcial de las caracteristicas
propias de la zona de emplazamiento de las obras.

La reunion previa se efectuara el dia 28/01/19

El lugar de reunion sera: Gallardo 1.301 1° piso

La Hora de reunién sera: 9,00 hs

C. PREPARACION DE LAS OFERTAS

10. IDIOMA DE LA OFERTA

La oferta se presentara en idioma espafiol.

11. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA

El Oferente deberd presentar con su Oferta conforme los Formularios de
Oferta incluidos en la Seccion IV y sin alterar su formato, desglosados en
cada una de las Carpetas que se detallan a continuacion:

CARPETA N°1
121
Presentacion de la Oferta, Datos y Antecedentes de los Oferentes

@) Carta de Presentacion de la Oferta segun (Formulario 1);
(b) Acreditacion legal de los firmantes de la oferta
(c) Lista de Cantidades y precios

Planilla de Cotizacion (segun F.2.1)
Planilla Resumen de Monedas de Pago (F.2.2);
(d) Mantenimiento de la Oferta
Declaracién de Mantenimiento de la Oferta (segun F.3),

Garantia de Mantenimiento de la Oferta segun alguno de
los siguientes formularios (F.3.1 o F.3.2) de conformidad con
la Clausula 19 de las IAO;

(e) Ofertas Alternativas No aplica.

[ILa falta de presentacién de La documentacion sefialada en a) F.1, d) F.3 (3.1 0 3.2) y f) F.4.1 dara lugar al rechazo de la oferta.
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® Informacion sobre las Calificaciones del Oferente (F.4)
compuesto de:

Datos del Proponente (F.4.1)
Historial de Incumplimiento de Contratos (F.4.2)

Situacion Financiera - Balance de 3 Ultimos ejercicios
(F.4.3)

Listado de Obras Ejecutadas (F.4.4)
Facturacion Anual Media en Construccion (F.4.5)
Experiencia especifica en Construccion (F.4.6)
Desempefio en los ultimos 10 afios (F.4.7)
Obras en ejecucion Adjudicadas o Preadjudicadas (F.4.8)
(9) Recibo de la Adquisicién del Pliego No aplica
(h) Pliego firmado por el Oferente

CARPETA N°2

0] Propuesta Técnica conteniendo:

Metodologia de Ejecucion de la Obra y Organizacién del
Oferente (F. 5), compuesto de:

Descripcion de los Procesos de Ejecucion de la Obra
(F.5.1);

Organizacion del Sitio de la Obra (F.5.2);
Frentes de Trabajo (F.5.3);

Organigrama de Conduccién de la Obra (F.5.4)
Personal Clave (F.5.5.a);

Curriculum Vitae del Personal Clave (F.5.5.b);
Equipos Clave (F.5.6);

Datos Garantizados (F.5.7), si correspondiera;
Sistema Constructivo (F.5.8), si correspondiera;

Licencia para el Uso de Sistemas Patentados, si
correspondiera (F.5.9);
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Plan de Trabajo de las Obras (F.6), compuesto de:

Plan de Trabajos y Cronograma de Actividades (F.6.1), detallando secuencia y
desarrollo en el tiempo de todas las actividades y trabajos necesarios para la total
Ejecucion de la Obra, respetando las Condiciones para la Confeccién del Plan de
Trabajos indicadas en la Seccién VI, punto 4;

Plan de Adquisiciones / Plan de Acopios (F.6.2);
Plan de Incorporacién del Personal (F.6.3);

Plan de Incorporacién de los Equipos Mecénicos (F.6.4), con afectaciéon a la
Obra, indicando si son de su propiedad, alquilados o con derecho de uso;

Plan de Incorporacién de los Subcontratos (F.6.5), si correspondiera, nomina y
antecedentes, acreditando su intervencion en trabajos similares con las
Certificaciones de los Contratantes;

Plan de Gestion Ambiental (F.6.6);
Declaracion Jurada de Conocimiento del Sitio de la Obra (F.7);
Declaracion de Origen de los Bienes (F.8);

(k) Ademas de los formularios indicados en la carpeta 2 se incluirdn los siguientes
formularios:

Analisis de Precios (F.9), compuesto de:

- Andlisis de Precios (F.9.1), de cada uno de los Rubros e items detallados en la
planilla de Cotizacion de Precios;

Planilla de Costo de la Mano de Obra (F.9.2);
Planilla de Costo de los Materiales (F. 9.3);
Planilla de Costo de los Equipos (F.9.4);

Planilla de Calculo de Coeficiente Resumen (F.9.5)

Curva de Inversiones - Planificacion Financiera (F.10), compuesto de:
Curva de Inversiones de la Obra (F.10.1);
Flujo de Caja Contractual Pro Forma (F.10.2);
Recursos Financieros para Ejecucion Contrato-Capital Operativo (F.10.3).

Trabajos por Dia (F.11), si correspondiera, de conformidad con la Clausula 12 de
las IAQ;

3]
Certificado Fiscal para contratar segun RG AFIP N°135, o constancia de
tramitacion. (NO APLICA)

14. PRECIOS Y DESCUENTOS DE LA OFERTA

14.3 El precio que se cotice en la Carta de la Oferta (literal b) (Formulario 1, Seccion
IV), de conformidad con la Clausula 12.1 de las IAO, sera el precio total de la
Oferta, excluido todo descuento ofrecido.

14.4 El Oferente cotizard separadamente cualquier descuento incondicional e indicara
la metodologia para su aplicacion en la Carta de la Oferta (literal b) (Formulario 1,
Seccion V), de conformidad con la Clausula 12.1 de las IAO.

3
[1La falta de presentacion del Certificado Fiscal para contratar al vencimiento del plazo de adjudicacién podra hacer desestimar la oferta.
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14.5

14.7

No aplica.

El Precio del Contrato sera actualizado de acuerdo a la metodologia indicada en el
Anexo 2, Seccion XVIII.

Todas las tasas, derechos, impuestos, aportes, contribuciones y gravamenes a
considerar por el oferente en su oferta y precios unitarios, seran los que
correspondan abonar por la ejecucion de la obra tanto del ambito nacional,
provincial o municipal.

15. MONEDAS DE LA OFERTA'Y DE PAGO

151

El Contratante podra requerir que los Oferentes justifiquen sus necesidades de
pagos en monedas extranjeras y sustenten las cantidades incluidas en los precios
y precios unitarios que se indican en el Formulario 2.2, Seccion IV, Planilla
Resumen de Monedas de Pago, en cuyo caso los Oferentes deberan presentar un
desglose detallado de las necesidades en moneda extranjera.

17. DOCUMENTOS QUE ESTABLECEN LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE

17.1

A fin de que pueda adjudicarsele el Contrato, todo Oferente debera cumplir
con los siguientes requisitos minimos de calificacion:

(@) Tener un volumen anual disponible minimo (V.A.D.) de trabajos
de construccidon el equivalente a PESOS SESENTA Y UN
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 42/100
($61.987.833,42), IVA INCLUIDO, A VALORES DEL MES DE
OCTUBRE DE 2018.
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El V.AD. de cada Oferente se determinar4 de la siguiente
manera:

V.A.D.=C.E.A. - C.O,, donde

V.A.D.= Volumen anual disponible

C.E.A.= Capacidad de Ejecucién Anualizada

C.O.= Compromiso de Obra
La C.E.A. se determinara de la siguiente forma:

C.E.A. =P.B. x 1,50, donde
La Produccion Bésica (P.B.) es la mejor facturacion o
certificacion de obras (excluida la certificacion por anticipos o
acopios), que el Oferente informe haber concretado a los fines
de esta calificacion, como Contratista principal o Subcontratista
en obras de construccion, en doce (12) meses consecutivos,
seleccionados dentro de los ultimos diez (10) afios contados
desde el mes anterior inclusive de la fecha de apertura de la
licitacién. El valor a considerar se extraera del Formulario 4.7 de
la Seccion 1V; el Oferente aportara la documentacion probatoria
cuando le sea requerido.

El Compromiso de Obra (C.0.) se determinard& como el
compromiso contractual remanente en los 12 (doce) meses
posteriores al mes anterior a la fecha de apertura de la licitacion,
por obras en ejecucion, encargadas o bajo compromiso,
conforme al detalle de datos de obras en ejecucion del
Formulario 4.8 de la Seccion IV; para las obras contratadas en
asociacion de empresas se tomard el valor remanente del
contrato ponderado por el porcentaje de participacion del
miembro en la asociacion. Luego, para cada obra contratada se
realizara el siguiente calculo:

Si el plazo pendiente fuese superior a 12 meses se tomara el
monto anualizado de la fraccidén correspondiente a ese periodo.
Si el plazo pendiente fuera inferior a un afio, el monto pendiente
se anualizara con esta formula:

C.0. =M+ M(12-P)/12, donde
M = Monto pendiente
P = Plazo pendiente en meses

Para las obras donde P no sea superior a 4 y se hubiera
certificado mas del 50%, se tomara directamente el valor M, o
sea que en estos casos C.0.= M.

Si existiesen varios procesos licitatorios cuya adjudicaciéon deba
estudiarse contemporaneamente, y un oferente resultare posible
adjudicatario en mas de uno, el Contratante establecera el orden
de evaluacion de esas licitaciones gque resulte mas beneficioso a
sus intereses, para luego incrementar sucesivamente el
Compromiso de Obra con los valores que resulten de las
licitaciones anteriores.
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(b)

(©)

(d)

Tener experiencia como contratista principal en la construccion
de por lo menos dos obras de monto mayor o igual a PESOS
TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS CON 05/100($ 37.192.700,05), IVA INCLUIDO,
A VALORES DEL MES DE OCTUBRE DE 2018.

Dichas obras seran de naturaleza, caracteristicas y complejidad
técnica similares a la Obra que se licita. A fin de cumplir este
requisito, las obras que se mencionen deberan estar terminadas
dentro de los ultimos diez afios.

Las obras de naturaleza y complejidad similares a la obra que se
licita, pueden formar parte de los contratos, en distintas
proporciones de acuerdo a los proyectos, 0 constituir proyectos
independientes.

En caso que el Oferente sea una Asociacion de Empresas, si las
obras que denuncia como antecedente las hubiera contratado
como tal y con la misma integracion podra acreditar la
informacion como perteneciente a ella para esta licitacion; para
los antecedentes aportados por los miembros de la Asociacion
gue hubieran sido ejecutados por otra asociacion en la que él fue
miembro, se computara el valor del contrato ponderado por el
porcentaje de participacion del miembro en la asociacion
constructora de la obra.

Acreditar certificados de buen desempefio en las obras en que
haya participado en los ultimos diez afios. El Contratante se
reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al
cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente
asumidos por el Oferente. ElI Contratante podra rechazar la
oferta en caso de observar que el Oferente tuviese litigios
pendientes con un posible impacto mayor al 50% de sus activos
totales.

Contar con un Representante Técnico con cinco afios de
experiencia personal en obras de naturaleza y magnitud
similares, durante por lo menos dos de los cuales la experiencia
sera como Representante Técnico y, ademas, con el siguiente
personal clave:

Representante Técnico: Experiencia General (5 afios),
Especifica (2 afios)

Jefe de obra: Experiencia General (2 afios),
Especifica (1 afios)
Capataz General: Experiencia General (5 afios),

Especifica (2 afios)
Responsable de
Seguridad e Higiene Experiencia General (2 afios)
Especifica (1 afios)
Responsable
Ambiental y Social Experiencia General (2 afios)
Especifica (1 afios)
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(€)

(f)

(¢)]

Tener activos liquidos y/o acceso a créditos demostrables (p.e.:
avales bancarios), libres de otros compromisos contractuales y
excluyendo los anticipos a pagar bajo el Contrato, por un valor
no menor a PESOS DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON
95/100($19.371.197,95).
El Oferente o cualquiera de los integrantes de una asociacion o
grupo, debera no estar inhabilitado por razones civiles o
comerciales; no encontrarse comprendido en algunas de las
causales de incompatibilidad para contratar con el Estado en
general o con el Contratante en particular, conforme las normas
vigentes. Estas inhabilidades también se aplicaran a aquellas
empresas cuyos directores, sindicos o representantes legales, se
encuentren comprendidos en dichas causales o se hubieran
desempefiado como directores, sindicos, socios mayoritarios o
representantes legales en sociedades que se encuentren
comprendidas en dichos supuestos.
Antecedentes econdmicos financieros:
En base a la situaciébn econdémico-financiera correspondiente a
los estados contables de los tres Gltimos ejercicios, los requisitos
minimos de calificacion para los siguientes indicadores seran:
indice de Liquidez Corriente:

ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE Mayor o igual a 1.30

indice de Margen de Utilidad antes de impuestos:

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS/INGRESOS
TOTALES: Mayor o igual a 0.08

indice de Solvencia:

ACTIVO TOTAL/PASIVO TOTAL: Mayor a 1.50 (excluyente)
indice de Rotacion de Activos:

TOTAL DE INGESOS/ACTIVO TOTAL: Mayor o igual que 1

Los indices se calculan sobre el promedio de los dltimos tres
ejercicios.

El resultado del analisis de los indices debera arrojar valores
admisibles en por lo menos tres (3) de los (4) indicadores,
cumpliendo con el indice de Solvencia en forma excluyente.

En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupacién de
colaboracién empresaria, se calculard el puntaje individual de
cada integrante de la UTE, en funcién de los Estados Contables
requeridos. Posteriormente se afectara dicho puntaje con el
porcentaje de participacion de la empresa en la UTE y la suma
de los valores asi obtenidos sera el puntaje de la UTE en el
rubro.
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17.2

17.3

Si el oferente fuera una Asociacion de Empresas, los requisitos de
calificacion estipulados en el Apartado 1° del presente Anexo seran
considerados en la siguiente forma:

Para determinar el V.A.D. de la Asociacion (17.1.a), se procedera
a la suma de los V.A.D. de las empresas que integran la asociacion
debiendo cumplir con el 100% del requerimiento y ademas, se
establece que para que pueda adjudicarse el Contrato al grupo o
asociacion, cada uno de los integrantes debe cumplir por lo menos con
el 25% de los requisitos minimos de V.A.D. para oferentes individuales,
en tanto que uno de los integrantes debe cumplir como minimo con el
40% de ellos.

Para computar la experiencia en obras de naturaleza similar, como
Contratista Principal (17.1.b), se exigird que entre las experiencias
presentadas por el conjunto de los integrantes de la Asociacion se
cumpla el requisito en no menos de dos (2) contratos con la exigencia
estipulada en el 17.1.b. Complementariamente, cada uno de los
integrantes deben aportar antecedentes en las proporciones
estipuladas en el apartado anterior.

El requisito de buen desempefio en las obras ejecutadas en los
Gltimos 10 afios (17.1.c) sera exigido para cada una de las empresas
gue integran la asociacién, ya sea que se trate de obras ejecutadas
individualmente y/o en asociacion con otras empresas.

Para determinar el monto de los activos liquidos y/o acceso a
Créditos de la Asociacion (17.1.e), se sumaran los valores individuales
de las empresas que integran la Asociacion.

Los requisitos establecidos en 17.1.c y 17.1.f deberan ser
cumplidos por cada uno de los integrantes de la Asociacién en forma
individual.

En el caso que el oferente sea una UTE o0 agrupacion de
colaboracién empresaria, se calculara el puntaje individual de cada
integrante de la UTE, en funcion de los estados Contables requeridos.
Posteriormente se afectard dicho puntaje con el porcentaje de
participacion de la empresa dentro de la UTE y la suma de los valores
asi obtenidos sera el puntaje de la UTE en el rubro.

De no satisfacerse estas exigencias, se procedera al rechazo de la oferta
presentada por la Asociacion.

A fin de determinar el grado de cumplimiento de los requisitos de calificacion

por parte del Oferente, no se tomaran en cuenta la experiencia ni los
recursos de los sub-contratistas.

18. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

18.1

Garantia de Mantenimiento de la Oferta requerida - Periodo de Validez de

Ofertas: CIENTO VEINTE (120) DIAS.

19. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

19.1

19.2

Monto Garantia de mantenimiento de oferta; PESOS SETECIENTOS
SETENTAY CINCO MIL CON 00/100 ($775.000,00).

Otras garantias posibles son: dinero en efectivo o péliza de caucion.

20. FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA

20.1

La oferta se presentard en ORIGINAL y DOS COPIAS debidamente

identificadas.
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20.2

Se deberd adjuntar documentacion que acredite (Carta Poder o Acta de
Directorio o Asamblea) la representacion legal y técnica de los firmantes de
la propuesta. Todas las hojas de la oferta deberan estar debidamente

foliadas y firmadas por el representante del oferente.

D. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

22. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

221

22.2

Para Propésitos de Presentacion de Ofertas Unicamente, la direccion del

Contratante es:

Atencion: MESA DE ENTRADA DE UNIDAD EJECUTORA DEL
PROGRAMA.- UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL — Gallardo 1.301 1°
piso Municipalidad de San Carlos de Bariloche

Calle y N°: Gallardo 1.301 1° piso, Ciudad: San Carlos de Bariloche,
Provincia: Rio Negro.

Cédigo Postal: 8.400.- Pais: ARGENTINA

Fecha limite para la presentacion de Ofertas

Fecha:15 de febrero de 2019

Hora limite para la presentacién de Ofertas

Hora: (hasta media hora antes de la apertura ) 9 hs

No se encuentra previsto la recepcion electronica de ofertas.

Toda prérroga de fecha limite de presentacion de oferta debera contar con

la No Objecién de la MIOPyV.

25. APERTURA DE LAS OFERTAS

25.1

25.3

254

El Acto de Apertura se realizara en la siguiente direccién: UNIDAD
EJECUTORA MUNICIPAL — Gallardo 1.301 1° piso Municipalidad

de San Carlos de Bariloche

Calle y N°: Gallardo 1.301 1° piso, Ciudad: San Carlos de Bariloche,

Provincia: Rio Negro.

Cddigo Postal: 8.400. Pais: ARGENTINA
Fecha: 15 de .febrero de 2019

Hora: 9:30 hs

La Carta Oferta y la Lista de Cantidades no deberan ir marcadas con
las iniciales de los Representantes del Contratante que asistan a la

apertura de ofertas.

El Acta de Apertura de Ofertas indicara el detalle de la documentacion
faltante y en ningln caso se rechazaran Ofertas en el Acto de
Apertura, la justificacion del rechazo estara informada en el Dictamen

de la Comisién de Evaluacion de las Ofertas designada.
No se dard vista de las ofertas a los proponentes.

E. EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS

30. INCONFORMIDADES NO SIGNIFICATIVAS

30.3

No aplica.
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31. CORRECCION DE ERRORES ARITMETICOS

311 No aplica.
La Correccion de errores aritméticos se efectuara de la siguiente
manera:
(@) cuando haya una discrepancia entre los montos

expresados en numeros y en palabras, en todos los
casos prevalecera el monto indicado en palabras;

(b) cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el
total del rubro que se obtiene multiplicando el precio
unitario por la cantidad:

0] en el Sistema de Contratacion por
Unidad de Medida, prevalecera:
El Precio Unitario que se haya
indicado a menos que, a criterio
de la Comision, fuera evidente
que en dicho Precio Unitario se ha
colocado mal la coma decimal, en
cuyo caso prevalecera el total del
Rubro o item indicado y corregira
el Precio Unitario.
(i) en el Sistema de Contratacion por
Ajuste Alzado, prevalecera:
El Precio Total del Rubro o item
indicado.

(c) Cuando haya una discrepancia entre el Precio Total que
surge de la sumatoria de la Planilla de Cotizacion vy el
monto total consignado en el Formulario de la Oferta:

0] en el sistema de contratacién por
Unidad de Medida, prevalecera:
El Precio Total que surge de la
sumatoria de la Planilla de
Cotizacion.
(i) en el sistema de contratacién por
Ajuste Alzado, prevalecera:
El Precio Total consignado en el
Formulario de Oferta.
En estos casos el Contratante ajustara el Monto Total del
Precio indicado en el Formulario de la Oferta conforme el
procedimiento antes expresado para corregir los errores
y con la anuencia del Oferente, se considerara el nuevo
monto obligatorio para él. Si el Oferente no estuviera de
acuerdo con el monto corregido, su Oferta sera
rechazada y podra perder la Garantia de Mantenimiento
de la Oferta.

32. CONVERSION A UNA SOLA MONEDA
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La Moneda de la Oferta sera: la MONEDA DE LA REPUBLICA
ARGENTINA.

Para el caso de licitaciones de caracter internacional, la fuente a
utilizar para la conversion de las diferentes monedas seré: Tipo de
Cambio Vendedor del Banco de la Nacion Argentina y la fecha de la
Tasa de Cambio sera la del décimo (10) dia habil anterior al de la
fecha de presentacién de las Ofertas.

34. EVALUACION DE LAS OFERTAS

34.5

No aplica.

35. COMPARACION DE LAS OFERTAS

35.1

35.2

35.3

La comparacion indicada se efectuara solo a nivel de precios, para determinar la
oferta méas baja a la que se le aplicaran los Criterios de Evaluacion y Calificacion
gue se indican en la Seccion Il

El propdsito de la evaluacion de las calificaciones del Oferente que ha presentado
la Oferta de Menor Precio y sus Propuestas Técnica y Econémica cumplen en
forma substancial con la totalidad de los requisitos técnicos, econémicos y
financieros establecidos, es establecer si ese Oferente, empresa, consorcio o
union transitoria de empresas, también cumplimenta los requisitos minimos
exigibles para poder resultar adjudicatario del Contrato de Obra, en todo lo
relacionado con los factores de ponderacion estipulados en la Seccion I,
Elegibilidad, Historial de Incumplimiento de Contratos, Situacion Financiera y
Experiencia. Dentro de cada uno de estos factores se definen los otros sub-
factores que seran evaluados sobre la base de informacion suministrada por los
Oferentes en Formularios de Oferta relacionados con Calificacion o ante el
requerimiento de aclaraciones por parte de la Comision de Evaluacién de las
Ofertas.

El Contratante podra declarar desierta la Licitacion cuando ninguna de las Ofertas
satisfaga las especificaciones o cuando se demuestre evidentemente que ha
habido falta de competencia o colusién; también podr4, previa consulta con el
MIOPyV o el Banco segun corresponda, rechazar todas las Ofertas si todos los
montos de los Precios cotizados son superiores al Presupuesto Oficial,
debidamente actualizado, en un porcentaje que asi lo justifique.

Asimismo, el Contratante podra dejar sin efecto el Llamado a Licitacién por
decision unilateral de su parte, contando previamente con la no objecion del
MIOPyV y del Banco.

F. ADJUDICACION DEL CONTRATO

39. NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION

39.1

Adjudicacion
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39.2

La adjudicacion se hara a la oferta evaluada como la mas baja, que cumpla con
los criterios de los documentos licitatorios.

Producido el informe o propuesta de adjudicacion por la Comisién de Evaluacién
de las Ofertas, y una vez que el MIOPyV -si asi corresponde- haya manifestado
gue no tiene observaciones que hacer al mismo, se dictara el acto administrativo
de adjudicacion, el cual se comunicara formalmente a los oferentes especificando
gue, si algun oferente desea averiguar las razones por las cuales su oferta no fue
seleccionada, debe solicitar una explicacion al Contratante en el plazo de 5 dias
habiles. El contratante debe proporcionar oportunamente una explicacion de por
gué la oferta no fue seleccionada. La contestacion del comitente debera contar
con la no objecién del MIOPyV.

Junto con la notificacion de adjudicacion se comunicaran al adjudicatario las
observaciones a la propuesta de plan de trabajos y cronograma de inversiones a
fin de que adecue el mismo para la firma del contrato.

La publicacion en los sitios de internet de United Nations Development Business y
del Banco se realizara inicamente para licitaciones Internacionales.

No aplica.

40. FIRMA DEL CONTRATO

40.1
40.2

No aplica.
No aplica.
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40.3

40.4

Ajuste del Programa o Plan de Trabajos e Inversiones

El Adjudicatario presentara el Plan de Trabajos e Inversiones ajustado al calendario,
dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de
notificacion de la Adjudicacién, en los casos que el Contratante no formule
observaciones al Plan propuesto, si éste hubiera formulado observaciones, el
Adjudicatario debera presentarlo adecuado al calendario y las observaciones del
Contratante, en el término de siete (7) dias habiles.

En el mismo plazo el Adjudicatario podr4 presentar sus objeciones a las
observaciones formuladas por el Contratante, quien podra modificar los ajustes
solicitados otorgando otros siete (7) dias habiles para la adecuacién y presentacion
del Plan de Trabajos e Inversiones. Ademas, el Plan de Trabajos debera indicar
claramente la tarea "Replanteo” y si la misma coincide o no con la fecha del Acta de
Inicio de la Obra.

El Contratante aprobard el Plan de Trabajos e Inversiones presentado por el
Adjudicatario con las correspondientes adecuaciones y este documento pasara a
integrar los Documentos del Contrato a suscribir. Bajo ninguna circunstancia se
procederd a la suscripcion del Contrato por las partes si el Plan de Trabajos e
Inversiones con las adecuaciones que correspondan y debidamente aprobado por el
Contratante, no esta incorporado a los Documentos del Contrato.

La aprobacion del Plan de Trabajos e Inversiones por el Contratante no libera a la
empresa Contratista de sus obligaciones y responsabilidades directas con relacion a
la correcta terminacion de la Obra en el plazo contractual establecido.

De no mediar acuerdo entre las partes sobre la adecuacién del Plan, el Contratante,
en consulta con el MIOPyV o el Banco, segun corresponda, podra dejar sin efecto la
Adjudicacién sin consecuencias ni sanciones de ningun tipo para las partes, devolver
la Garantia de Mantenimiento de la Oferta e iniciara el proceso de evaluacién de la
segunda Oferta de Menor Precio en el orden de mérito.

Si el Adjudicatario incumpliera los plazos establecidos para la presentacion del Plan
de Trabajos e Inversiones con las correspondientes adecuaciones, el Contratante
podré revocar la Adjudicacién y ejecutar la Garantia de Mantenimiento de la Oferta.
En caso que la complejidad de la Obra lo justifique, el Contratante podra ampliar los
plazos estipulados en este Articulo o adelantar la notificacion de las observaciones
formuladas al Plan de Trabajos e Inversiones propuesto por el Adjudicatario y/o
modificar los plazos estipulados.

Requisitos a cumplir por el Adjudicatario para la Firma del Contrato

Dentro de los veintiocho (28) dias administrativos de notificado de la adjudicacion y

previo a la firma del contrato, el Adjudicatario debera presentar la siguiente

documentacion:

(@) constancias de cumplimiento de los requisitos estipulados en las IAO respecto
de inscripciones y gravamenes locales. (NO APLICA)

(b) garantia de cumplimiento del contrato, en un todo de acuerdo con lo estipulado
en el punto 41 Garantia de Ejecucion de la Seccion 1. 1AO.

(c) Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones aprobado, segun lo estipulado
en la clausula anterior.

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma, otorgara derecho al

Contratante a optar por revocar la adjudicacion y ejecutar la garantia de la oferta.
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40.5

40.6

Revocacion de la Adjudicacion

Si dentro del plazo de treinta (30) dias habiles administrativos contados a partir de la
fecha de notificacion de la Adjudicacion, el Adjudicatario no estuviere en condiciones de
suscribir el Contrato, no concurriere al Acto de suscripcién del mismo o no aceptara
suscribirlo, el Contratante podra revocar la Adjudicacion sin intimacion previa al
Adjudicatario, proceder a la inmediata ejecucion de la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta e iniciar el proceso de evaluacion de la segunda Oferta de Menor Precio en el orden
de mérito.

Esta decision del Contratante no otorgard derecho a la empresa Adjudicataria a realizar
ningun tipo de reclamo a la Administracion como producto de esa circunstancia.

Formalizacion del Contrato

El Contrato sera suscripto por el Adjudicatario y por un representante autorizado del
Contratante, dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos de la fecha de
presentacion, por parte del Adjudicatario, de los requisitos indicados en las subclausulas
(@), (b) y (c) de la Clausula 40.4 de las DDL.

Toda la documentacién, que integre el contrato, debera ser firmada por las partes en el
acto de suscribirlo. Una vez firmado el contrato, el Contratante entregara al Contratista,
sin cargo, un ejemplar del Contrato y dos copias, autorizadas por el primero, de la
totalidad de la documentacion contractual.

El Contratista procedera al pago del sellado de ley que corresponde para el contrato en
la jurisdiccion del Contratante, debiendo presentar a este Ultimo la constancia de tal
pago, para la prosecucion del tramite administrativo.
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SECCION IIL.
CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION

El Contratante designara, a los efectos de Evaluar las Ofertas y Calificar a los distintos
oferentes, una Comision de Evaluacién de Ofertas integrada por representantes de la UEM y
funcionarios de las partes intervinientes (Municipal).

La Comision de Evaluacion de las Ofertas no podra utilizar ningun otro factor, método o Criterio
de Evaluacion que no esté establecido en estos Documentos, ni tomar en cuenta el efecto
estimado de las cotizaciones a futuro de las monedas extranjeras cotizadas como parte del Precio
o las disposiciones relativas a los procedimientos de ajuste o actualizacion de Precios, aplicables
durante el periodo de cumplimiento del Contrato.

La Comisién no dara a conocer informacion alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion
de las Ofertas, hasta que el Contratante haya anunciado la adjudicacion del contrato.

La Comision procedera a evaluar y comparar las Ofertas, para determinar la Oferta evaluada
como la mas baja que se ajusta substancialmente a la totalidad de los requisitos establecidos en
los Documentos de Licitacion, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. ORDEN DE EVALUACION

1.1 ORDEN DE MERITO

Se procedera a la Evaluacién de todas las Ofertas Econdmicas y se seleccionara la oferta
correspondiente al menor precio ofrecido en relacién al Presupuesto Oficial. El orden de
mérito de las Ofertas de Menor Precio a utilizar en el proceso de evaluacion de las
Ofertas, se determinara sumando al Precio Total de las Ofertas los Trabajos por Dia y
excluyendo los Imprevistos, si éstos estuvieran previstos en la Clausula 12 de las IAO.

1.2 CONVERSION A UNA SOLA MONEDA

La comparacion de las ofertas se realizara sobre la base de montos de precio resultantes en
moneda nacional, para lo cual se convertirAn a una sola moneda las porciones de precio
cotizadas en otras monedas, utilizando para ello la tasa de cambio tipo vendedor establecida
por la fuente y en la fecha indicada en la Clausula 32 de las IAO y DDL.

2. EXAMEN PRELIMINAR DE LAS OFERTAS

La Comision de Evaluacién de las Ofertas, conforme lo estipulado en la Clausula 26 de
las IAO, examinara las Ofertas para confirmar que estan acompafiadas de las garantias
minimas requeridas en los Documentos de Licitacion y esta completa la documentacion
solicitada con relacion a los aspectos legales del Oferente.

LISTA DE CHEQUEO DE LA DOCUMENTACION

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE
ELEGIBILIDAD Cumplimiento Clausula 4.7. Slo NOo
CARTA Aceptacién Documentos de Licitacion Slo NOo
PRESENTACION Firmas de Representantes Legal y Técnico del Oferente Slo NOo
DE LA OFERTA Aceptacion del Ambito Judicial Slo NOo
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LISTA DE CHEQUEO DE LA DOCUMENTACION (continuacién)

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE

Declaracion de Mantenimiento de la Oferta Slo NOo
Plazo de Validez de la Oferta Slo NOo

MANTENIMIENTO Elegibilidad de la Entidad Bancaria o la Compafiia de Seguros que Slo NO

DE LA emite la Garantia de Mantenimiento de Oferta o o

OFERTA Monto Minimo Requerido para la Garantia Slo NOo
Plazo de la Garantia Slo NOo
Irrevocabilidad de la Garantia Slo NOo
Contrato Social -Empresa Unica- Slo NOo
Convenio Constitutivo de Asociacion (APCA) Slo NOo

DATOS

DEL Carta Poder Slo NOo

PROPONENTE Constitucion Domicilio Especial Slo NOo
Certificado Fiscal para Contratar o constancia de tramitaciéon - RG

Slo NOo

AFIP N°135

El Contratante podra rechazar las Ofertas cuyas firmas o Garantias de Mantenimiento de
Oferta, no cumplan en forma substancial con los requerimientos establecidos en los
Documentos de Licitacién o no sean elegibles de acuerdo a los puntos 4.7. y 4.8 de la

Seccion |I.

3. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y DE PRECIOS DE LAS OFERTAS

3.1 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS

La evaluacion de las Propuestas Técnicas se basara en la informacion suministrada por
los Oferentes y la aplicacion de los Factores de Evaluacion estipulados en la Clausula 34

de las IAO y los subfactores que a continuacion se definen en la Tabla N°1:

TABLA N°1 - EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE
Descripcion de los Procesos de Ejecucion de la Obra Slo NOo
Organizacion del Sitio de la Obra (Obrador) Slo NOo
METODOLOGIA Frentes de Trgbajo Slo NOo
DE EJECUCION Datos Garantizados SIo NOo
DE LA OBRA Origen de los Bienes, Materiales, Equipos, Elementos de Slo NOo
Construccion y Servicios Conexos
Sistemas Constructivos Slo NOo
Licencia de Uso Sistemas Patentados Slo NOo
Organigrama de Conduccién de la Obra Slo NOo
Representante Técnico: Experiencia General en Obras Silo NOo
= no menor a cinco (5) afios y especifica de dos (2) afios
CD)ELGANIZACION Personal | Jefe de Obra: Experiencia General en Obras no menor Slo NOo
OFERENTE Clave a dos (2) afios y especifica de un (1) afio
Capataz: Experiencia General en Obras no menor a Slo NOo
cinco (5) afios y especifica de dos (2) afios
Equipos Clave Minimos Slo NOo
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TABLA N°1 - EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS (continuacién)

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE
Plan de | Secuencia Normal y Ordenada Slo NOno
Trabajo | Avance Equilibrado y Cumplimiento Hitos parciales Slo NOo
PLAN DE TRABAJO Plan de Adquisiciones / Acopios, consistente Slo NOo
DE LAS OBRAS Plan de Incorporacién del Personal. Especialidad y Cantidad Slo NOo
Y CRONOGRAMA Plan de Incorporacién de los Equipos Mecanicos Slo NOo
DE ACTIVIDADES Plan de Incorporacién de Subcontratos Slo NOo
Declaraciéon Jurada de Conocimiento del Sitio de las Obras Slo NOo
Declaracion de Origen de los Bienes Slo NOo

3.2. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE PRECIOS

3.2.1 CORRECCION DE ERRORES

Si se verifica que las ofertas contienen errores aritméticos, se corrigen de acuerdo a lo
estipulado en la Clausula 31 de las IAO.

3.2.2 EVALUACION

A los fines de la comparacion de las ofertas el presupuesto oficial sera actualizado al mes
anterior al de la apertura de Ofertas, mediante la Expresion Matemética del Factor de
Redeterminacion establecida en el Anexo 2, Seccion VIII del presente pliego. De no
contarse con los indices del INDEC correspondiente al mes anterior al de la apertura de
ofertas, para la actualizacion del presupuesto oficial se utilizaran los Ultimos indices
publicados por dicho organismo. (En caso de efectuarse prérrogas al acto de apertura, se
mantendrd - a los efectos de la actualizacion - la fecha indicada en la primera
publicacion).

La evaluacién de las Propuestas de Precios se basara en la informacion suministrada por
los Oferentes y la aplicacion de los Factores de Evaluacion estipulados en la Clausula 34
de las IAO y los subfactores que a continuacion se definen en la Tabla N°2:

TABLA N°2 - EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE PRECIOS

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE

Cumple con los Requerimientos Slo NOo

Rubros e items, Completos Slo NOo

COTIZACION Estructura, Equilibrada Slo NOo

DE LA OBRA Coherencia con Presupuesto Oficial Slo NOo

Resumen Monedas de Pago Slo NOo

Anticipo Financiero y Acopios Slo NOo

Completos Slo NOo

i Estructura, Equilibrada Slo NOo

ANAEISIS Costos y Rendimiento de la Mano de Obra, Consistente Slo NOo
DE PRECIOS . -

Costos de Materiales, Precios de Mercado Slo NOo

Costos y Rendimiento de los Equipos, Consistente Slo NOo

CURVA Curva de Inversiones de la Obra Slo NOo

DE INVERSIONES Flujo de Caja Contractual Pro-Forma Slo NOo

Y PLANIFICACION Recursos Capital Operativo Minimo Slo NOo

FINANCIERA Financieros Crédito de una Entidad Bancaria o Financiera Slo NOo
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4. RESULTADO DE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y DE PRECIOS

El Dictamen de la Comision de Evaluacion de las Ofertas debera fundamentar
técnicamente su apreciacion del resultado de la evaluacién de las Propuestas Técnica y de
Precios de la Oferta evaluada como la méas baja e indicar si es procedente continuar el
proceso con la evaluacion de las Calificaciones de ese Oferente, porque se verifico el
cumplimiento substancial de la totalidad de los requisitos técnicos, econémicos y
financieros establecidos, la compatibilidad del Precio con el costo estimado en el
Presupuesto Oficial y la razonabilidad del Precio Total, los Precios Unitarios y la estructura
técnica que conforma esos Precios.

Si la Oferta evaluada como la méas baja resultara:

(i) de un costo sustancialmente menor al costo de la obra estimado en el Presupuesto
Oficial, de tal manera que el Contratante pueda inferir que el Oferente no podra
terminar la Obra en el plazo y condiciones establecidos, y/o

(i) estuviera significativamente desequilibrada la estructura de sus precios o los valores
y rendimientos fijados en los Andlisis de Precios, porque éstos no responden a los
estandares reales de produccion de la mano de obra y los equipos mecanicos
propuestos en el Plan de Trabajo o los materiales, bienes, equipos y elementos de
construccion a los precios de plaza.

El Dictamen de la Comision recomendara al Contratante que la desestime y éste podra

rechazar la Oferta evaluada como la mas baja.

5. EVALUACION DE LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE

La evaluacion de las Calificaciones del Oferente se basard en la informacion
suministrada por los proponentes y la aplicacion de los Factores de Evaluacion
estipulados en la Clausula 34 de las IAO y los subfactores que a continuacion se definen
en la Tabla N°3:

TABLA N°3 - EVALUACION DE LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE
Nacionalidad del Oferente Slo NOo
Nacionalidad de los Subcontratistas Slo NOo
ELEGIBILIDAD Conflicto de Interés Slo NOo
Oferente Declarado Inelegible por el BID NOO
Contratos No | Con el Contratante NOo
HISTORIAL DE Cumplidos Incumplimientos en los Ultimos Cinco Afios Slo NOo
INCUMPLIMIENTO — c | Contratant SIo NO
DE CONTRATOS Litigios on €l Lontratante 0 0
Pendientes Porcentaje de los Activos Totales Slo NOo
Presentacion de Balances Certificados Slo NOo
Ligquidez $19.371.197,95
Activo a Corto Plazo / Pasivo a Corto Plazo Slo NOo
=0 mayor de 1,30
Solvencia (EXCLUYENTE) Silo NO
SITUACION Total Activo / Total Pasivo = 6 Mayor a 1.50 o 0
FINANCIERA Indicadores | Margen de Utilidad antes de impuestos
Utilidades Antes de Impuestos /Total de Slo NOo
Ingreso = 6 mayor de 0,08
Rotacion de Activos
Total Ingresos / Activo Total Mayor o = que 1 Slo NOo
(uno)

Seccion Il - Criterios de Evaluacién y Calificacion

6




TABLA N°3 - EVALUACION DE LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE (continuacién)

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE
Certificables Slo NOo
Experiencia General en Construccion de Obras en Ultimos Slo NO
Diez (10) Afios o O
ANTECEDENTES Facturacion Anual Media en Construccién de Obras: segun Sl NO
TECNICOS Formulario 4.5, Seccién IV. o 0
Experiencia Especifica en Ejecucion, como minimo de:
Obras Similares por montos de Contrato = 6 mayor de Slo NOo
$37.192.700,05
1. Desempefio en los Ultimos Diez (10) afios
Determinacion de la Capacidad Ejecucion Anualizada (CEA)
CEA = Monto Total Certificado en Lapso 12 Meses
CAPACIDAD ;:ogsbecquvo;x L5 A odioadas v Preadiodiond
DE . ras En Ejecucion, Adjudicadas y Preadjudicadas Sl NOo

CONTRATACION

Determinaciéon del Compromiso de Obras (CO)
CO =Monto Total de Ejecucién Pendiente Anualizado

3. Volumen Anual Disponible (VAD)
VAD = CEA — CO = 6 mayor de $61.987.833,42

5.1. RESULTADO DE LA EVALUACION DE LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE

Si la oferta correspondiente al menor precio ofrecido no cumpliera lo requisitos
precedentemente sefialados se procedera a la evaluacion de la segunda oferta en orden
de prelacion respecto al menor precio ofertado y asi sucesivamente se aplicara el
procedimiento en caso de que la segunda no cumpla con los requisitos licitatorios que

permitan la adjudicacién de las obras.

5.2. ADJUDICACION DEL CONTRATO

La permanencia de la Elegibilidad y Calificacion del Oferente, representa un requisito

previo ineludible a la Adjudicacién del Contrato a ese Oferente.
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SECCION IV
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FORMULARIO 1 i
CARTA PRESENTACION DE LA OFERTA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 001/19 Construccién Infraestructura red de
Gas Barrios Nahuel Hue, Nuestras Malvinas y El Maitén Etapa 2.

A: Unidad Ejecutora Municipal de San Carlos de Bariloche, Republica Argentina, 15 de febrero
de 2019.-
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TR SPRPPRPPRPIN
Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:

Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Licitacion, incluidas las
enmiendas emitidas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (IAO 8)

El precio total de nuestra Oferta, elaborado segun el mes indicado en el punto 1.1. de la
Seccion Il Datos de la Licitacion (mes anterior al de la apertura de oferta), excluido
cualquier descuento ofrecido €s ........cccecuiiiiiiiiiiiiiiiiieen ; los descuentos ofrecidos y la
metodologia para aplicarlos son l0s siguientes ..........cccoiiiiiiiiiiiiiii

Nuestra Oferta sera valida por un periodo de ...........ccceeeeiiieeenes dias a partir de la fecha limite
de presentacion de las Ofertas estipulada en el Documento de Licitacion; la Oferta sera de
caracter vinculante para nosotros y podra ser aceptada por ustedes en cualquier momento
antes de que venza dicho plazo;

Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantia de
Cumplimiento de conformidad con el Documento de Licitacion;

Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del
contrato, tenemos o tendremos la nacionalidad de paises elegibles, de conformidad con la
Clausula 4.1 de las Instrucciones a los Oferentes;

Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del
contrato, no tenemos ningun conflicto de intereses, de conformidad con lo dispuesto en la
Clausula 4.2 de las Instrucciones a los Oferentes;

No estamos participando, como Oferentes ni como subcontratistas, en mas de una Oferta en
este proceso de Licitacion, de conformidad con la Clausula 4.2(e) de las Instrucciones a los
Oferentes, salvo en lo atinente a las Ofertas alternativas presentadas de conformidad con
lo dispuesto en la Clausula 13 de las Instrucciones a los Oferentes;

Nosotros, incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier
componente de este contrato, no hemos sido declarados no elegibles por el Banco, en
virtud de las leyes o la reglamentacién oficial del pais del Contratante ni en cumplimiento
de una decision del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

No somos una entidad de propiedad del Estado/somos una entidad de propiedad del Estado
pero reunimos los requisitos establecidos en la Clausula 4.4 de las Instrucciones a los

[1]
Oferentes ;
Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, primas o derechos en relacién con
el proceso de Licitacién o la firma del contrato:

Nombre del receptor Direccién Motivo Monto

1

[]1 El Oferente debera indicar lo que corresponda.
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[*] En caso de no haberse efectuado o de no corresponder pago alguno, indique “ninguna”.

entendemos que esta Oferta, junto con la aceptacion de ustedes por escrito incluida en su
notificacion de la adjudicacion, constituira un contrato obligatorio entre nosotros hasta que el
contrato formal haya sido perfeccionado por las partes; y

entendemos que ustedes no estan en la obligacion de aceptar la Oferta evaluada como la mas
baja ni cualquier otra Oferta que reciban.

mediante estas comunicaciones certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para
asegurar que ninguna persona que actle por nosotros 0 en nuestro nombre participamos en
sobornos.

Manifestamos que (S| / NO) haremos uso de la opcion de Anticipo Acotado establecida en la
Seccion VIII. 14.2.1 (El oferente deberé indicar una de las opciones. En caso de optar por el Sl, contemplarlo
en el Formulario 10.2 Curva de inversiones, Planificacion financiera, Flujo de Caja contractual).

) Manifestamos que (S| / NO) haremos uso de la opcién de Régimen de Acopio establecida en la

Seccién VIII. 14.2.2 (El oferente debera indicar una de las opciones. En caso de optar por el SI, contemplarlo
en los Formularios 10.2 Curva de inversiones, Planificacion financiera, Flujo de Caja contractual y 6.2 Plan de
Adquisiciones y Plan de Acopio.)

Firmado .....ooeeeeeeieeeee e,
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FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1 T
PLANILLA DE COTIZACION
Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 001/19 Construccion Infraestructura red de Gas
Barrios Nahuel Hue, Nuestras Malvinas y El Maitén etapa 2 .
MUNICIPALIDAD SAN CARLOS DE BARILOCHE

UEM
I
MES: OCTUBRE
ANO: 2018
PROYECTO: BARRIO PAMPA DE HUENULEO - CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
Obra: : Licitacion Pablica Nacional N° XXXXXXX: INFRAESTRUCTURA. COMPLEMENTO
Construccion Infraestructura red de Gas Barrios Nahuel Hue, Nuestras Malvinas, El Frutillar y EI Maiten.
CONTRATISTA: Rep. Técnico:
DATOS DEL CONTRATO
Item DESCRIPCION u. ] Incidencia
Cant. $ Unitario $ ltem
A PROYECTO CONSTRUCTIVO 11-010388-00-18
A1l Ampliacion de Red de Gas Natural
A.11.1 Caiieria de distribucion Barrios Nuestras Malvinas, Nahuel Hue y El Maiten
A.11.1.30 |Provisidn y colocacidn cafierias 50 mm m 5.460,00
A.11.1.31 |Provisidn y colocacidn cafierias 63 mm m 3.183,00
A.11.1.32 |Provisidn y colocacidn cafierias 90 mm m 180,00
A.11.1.33 |Provisidn y colocacidn cafierias 125 mm m 1.223,00
A.11.1.35 |Empalmes a redes V] 53,00
A.11.1.36 |Conexiones domiciliarias (nichos incluidos) U 515,00
A.11.1.37 |Readecuacidén de servicios e interferencias gl 1,00
A.11.1.38 |Reparacion de veredas gl 1,00
A.11.1.39 |Enripiado cruces de calles gl 1,00
A.11.1.40 |Reparacion de cercos por colocacion de nichos de gas gl 1,00
SUBTOTALPROYECTO CONSTRUCTIVO 11-010388-00-18 $0,00 0,00%
B PROYECTO CONSTRUCTIVO 11-010337-00-18
B.11 Ampliacion de Red de Gas Natural
B.11.1 Caiieria de distribucion Barrios Nuestras Malvinas, Nahuel Hue y El Maiten
B.11.1.30 |Provisidn y colocacion cafierias 50 mm m 9.252,00
B.11.1.31 |Provisidn y colocacion cafierias 63 mm m 4.610,00
B.11.1.32 |Provisidn y colocacion cafierias 90 mm m 7,00
B.11.1.33 |Provisidn y colocacion cafierias 125 mm m 783,00
B.11.1.35 |Empalmes a redes U 86,00
B.11.1.36 |Conexiones domiciliarias (nichos incluidos) U 862,00
B.11.1.37 |Readecuacidn de servicios e interferencias gl 1,00
B.11.1.38 [Reparacion de veredas gl 1,00
B.11.1.39 |Enripiado cruces de calles gl 1,00
B.11.1.40 |Reparacion de cercos por colocacion de nichos de gas gl 1,00
SUBTOTAL PROYECTO CONSTRUCTIVO 11-010337-00-18 $0,00 0,00%
Monto del Contrato $0,00 100,00%

PRECIOS BASE OCTUBRE DE 2018

6 Seccion IV - Formularios de Licitacion



Seccién IV - Formularios de Licitacion 7



FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.2
PLANILLA RESUMEN DE MONEDAS DE PAGO

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 001/19 Construccion Infraestructura red de
Gas Barrios Nahuel Hue, Nuestras Malvinas y El Maitén.

(3]
A: Unidad Ejecutora Municipal de San Carlos de Bariloche. , Republica Argentina,15 de febrero

de 2019.

A B C D
L ) Porcentaje del
Denominacion . .
de la Moneda d Monto de | Tasadde car_nbloll Equivalente en Precio Neto de la
€ la Moneda de onto de fa moneda naciona moneda nacional Oferta (PNO)
Pago moneda unidad de moneda 100xC
extranjera C=AxB .
PNO
Moneda Nacional 1.00
Moneda extranjera N°1
Moneda extranjera N°2 100,00
Moneda extranjera N°3
Precio Neto de la
Oferta
PRECIO
DE LA OFERTA

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
S T O RRS UEST ol ] ] (o = PP

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ........ccooccvvviiiiie e,
Ciudadde ......ccooevevvvvvneenes , Provinciade .................. , Argentina, [dia] de [mes] de 20....
3

[] Completar con el nombre de la UEP o UEM que corresponda.
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FORMULARIO 3
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

FORMULARIO 3.1
DECLARACION DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 001/19. . Construccién Infraestructura red de
Gas Barrios Nahuel Hue, Nuestras Malvinas y El Maitén.

[4]
A: Unidad Ejecutora Municipal de San Carlos de Bariloche. , Republica Argentina,15 de febrero

de 2019.

La emMpPresa ....cccvevveeieeiiie e representada legal y técnicamente por el/los Sefior/es
......................................................................... , abajo firmantes, con domicilio especial en la
Calle e , N°....... ,de la ciudad de ......cccoovvveeiiiiiiiinnnnn, , Provincia
de oo , declara por medio de la presente que conviene en mantener su
Oferta, para la realizacion de las Obras objeto de la Licitacién Publica N° Licitacion Publica
Nacional N° ........ Construccion Infraestructura red de Gas Barrios Nahuel Hue, Nuestras
Malvinas y El Maitén llamada por la Unidad Ejecutora Provincial/Municipal (UEP/UEM) de la
Provinciade .....ccoooevvvviviniiinnnnns , durante un plazo de [indicar plazo en nimeros y letras] ....... dias, segun

lo dispuesto en la Clausula 18 de las IAO, de los Documentos de Licitacién, correspondientes a
la Licitacion Publica Nacional de la referencia.

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
S ORIV EST ol ] ] (o = PP

[] Completar con el nombre de la UEP o UEM que corresponda.
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Ciudadde ......coooevevvvvveene, , Provinciade .................. , Argentina, [dia] de [mes] de 20....
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FORMULARIO 3
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

FORMULARIO 3.2
GARANTIA DE MANTENIMIENTO

DE OFERTA - BANCARIA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 001/19. . Construccién Infraestructura red de
Gas Barrios Nahuel Hue, Nuestras Malvinas y El Maitén.

Por cuanto, ................. [nombre del Oferente] (€N adelante denominado "el Oferente") ha presentado
oferta el .....ccoovvevnnenn, [fecha] para la construccion de.............ccccceevvnene. [nombre del Contrato] (€N
adelante denominada "la Oferta").

Por este instrumento, dejamos CONSIANCIA QUE ........cooiuviiiiieeeeeiiiiieee e eeeee e [nombre del Banco]
......................... [nombre del pais] con domicilio legal en ............ccccceeecevvvnnnnnenennns, (€N adelante

denominado "el Banco") hemos contraido una obligacion con la ............ccccovvvieiiiiiieeiii e
[nombre del Contratante], (€N adelante denominado "el Contratante™), por la suma de .........ccccevvevveeenne.
............................. lindicar monto en nGmeros y letras], @ CUYO pago en legal forma a la mencionada el
Contratante el propio Banco, sus sucesores Yy cesionarios se obligan por el presente
documento.

Otorgada y firmada por el Garante el .................. delmesde ................ de 20...
Esta obligacion esta sujeta a las siguientes condiciones:

(1) Si, con posterioridad a la apertura de las ofertas, el Oferente incurre en algunas de las
causales estipuladas en los documentos de licitacién, en particular si retira su oferta
durante el periodo de validez de la misma; o

(2) Si, el Oferente después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el
Contratante durante el periodo de validez de la misma:

(2..a) no firma o rehdsa firmar el Contrato a solicitud del Contratante
conforme a lo previsto en las Instrucciones a los Oferentes; o

(2..b) no presenta o rehdsa presentar la Garantia de Cumplimiento, de
acuerdo con lo establecido en las Instrucciones a los Oferentes; o

(2..c) no acepta las correcciones del Precio de la Oferta, de acuerdo a la
clausula 27 de las Instrucciones a los Oferentes.

Nos comprometemos a pagar al Contratante el monto antes mencionado al momento de recibir
su primer requerimiento por escrito, sin necesidad de justificacion, siempre que en el mismo la
Contratante deje constancia de que el monto reclamado se le adeuda por haberse producido
condiciones mencionadas, e indigue especificamente cual o cuales de ellas han ocurrido.

La presente Garantia tendra vigencia inclusive, hasta la fecha que sea [indicar plazo no menor de 30
dias] «eveeerrneennennenns dias posterior al vencimiento del plazo para la presentacion de las ofertas que
se haya estipulado en las Instrucciones a los Oferentes, o el que resulte de prérrogas
concedidas por el Contratante a tales efectos.
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Por el presente documento, se invalida la necesidad de toda notificacién al Banco con respecto
de dichas prérrogas. Todo requerimiento relativo a esta Garantia debera ser recibido por el
Banco a mas tardar en la fecha mencionada.

Fecha: .....ccccccceeees Firmado por €l BanCO ..........oocciiiiiiiiieeeceee e
EI/10S SUSCIIPTO/S: ...ttt ettt ettt e e ettt e e e e bbbttt e e e et e s be e e e e e e nnnreeeeas
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ...........ccccccceeennnnns [el Banco]
(Dot ol (o] N (=7 | ORI
Ciudadde ......ccooevevvvvveeenes , Provinciade .................. , Argentina, [dia] de [mes] de 20....
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FORMULARIO 3
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

FORMULARIO 3.3
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

o [sl
SEGURO DE CAUCION

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 001/19. . Construccién Infraestructura red de
Gas Barrios Nahuel Hue, Nuestras Malvinas y El Maitén.

POLIZA DE SEGURO DE CAUCION
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Condiciones Particulares

Pdliza N°

.................................................................................. [nombre de la Compaiiia aseguradora], cOn domicilio
EN e, , e€n su caracter de Fiador Solidario, con renuncia a los beneficios
de excusioén y division y con arreglo a las Condiciones Generales que forman parte de esta
Pdliza y a las particulares que se detallan asegura a .........ccccvvevvvevneeenn.. [nombre del Contratante], CON
domiCilio €N ..vvveveeeeeeeeeeeee e , el pago de hasta la sumade ......................... [monto asegurado
en nameros y en letras], que resulte adeudarle .......ccccooevvveviviinnnnns [nombre del Contratista], CON domicilio en
........................................................ , por afectacion de la Garantia, que de acuerdo a las bases
de la Licitacion y el Contrato, esta obligado a constituir segun el objeto que se indica en las
Condiciones Generales integrantes de esta Péliza.

ODbjeto de 1 lICIHACION: ......uieiiieeeeeeeeeee e e

El presente Seguro regira desde la cero hora del dia ..........ccccevveenenne. hasta la extincion de las
obligaciones del Tomador cuyo cumplimiento cubre.

[Firma y sello de la Aseguradora]

Certificacion notarial de las firmas de 10S OtOrgantes .........c..uuvviviiie e e

[1 Sélo se utilizaran textos de péliza aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nacion.
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Ciudadde ......coooevevvvvveene, , Provinciade .................. , Argentina, [dia] de [mes] de 20.....

FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.1
(6]
DATOS DEL PROPONENTE :

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 001/19. . Construccién Infraestructura red de
Gas Barrios Nahuel Hue, Nuestras Malvinas y El Maitén.

A: Unidad Ejecutora Municipal de San Carlos de Bariloche, Republica Argentina, [dia y mes] de
20....

NOMDre legal del OfEIENTE: ...t e an e e eas

En el caso de ser una APCA, nombre legal de cada miembro: ...........ocuvveveiiiiiiiiiiiiineeeeee,

Pais de constitucion actual 0 previsto del Oferente: ..........coocviiiiiiieee i e

Afio de constitucion efectivo 0 previsto del Oferente: ..........cccvveiiiiiie e

Domicilio Legal del Oferente, en el pais de CONStItUCION: .........cccevveviiiiiiiiiii e,

Domicilio Especial, constituido en: ...........cccceeveeiviivnnnnnnns [completar lo que correspondal]

QLT oo T 0 L= Yo ToxT=T o =T LU

Antigledad de la sociedad con su denominacion actual: ...........ccccevvveiiiiiiiiiiiiiiiieee e,
[Si corresponde, indicar si es continuadora de otra sociedad]

(71
Inscripcion en el Registro Publico de Comercio de  .....oveveiivieiiiiiiieiieeeee e,

[la UEP/UEM completara el Registro que corresponda]
2]
Inscripcion en el Registro Nacional de Industrias de la Construcciébnde :..............ccccl.
[la UEP/UEM completara el Registro que correspondal
Caracterizacion del mandato otorgado a favor de los firmantes de la Propuesta y demas
Representantes Legal y Técnico del Oferente: ... e

Informacion sobre el Representante Legal del Oferente

NOMIDEE: i e
[T =T ot o1 [ o PSPPI
NUmMeros de teléfono Y fax: .......evveeiieiiieiieiiieeeeeeeeeeeee e,
Direccidn de correo electroniCo: ......cccvvvvvvveiiiiiiiiii

6

[1 Informacién sobre el Oferente y para cada Miembro de una APCA, conforme a la Clausula 11 de las IAO.
7

[1 Las firmas de otras provincias y/o extranjeras deberan inscribirse en el Registro de Licitadores de la provincia/municipalidad que
corresponda (la UEP/UEM en cada caso completara lo que corresponda) sélo en el caso de resultar adjudicatarias, para lo cual dispondran de un
plazo de hasta 30 (treinta) dias corridos, contados a partir de la fecha de recepcién de la Notificacién de Adjudicaciéon. Su incumplimiento las
inhabilitara para la firma del Contrato.
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Informacion sobre el Representante Técnico del Oferente

[INT0] 001 0] (=3O PTTPTPT

PO S ON: e

Matricula Profesional: .........ceevieiiiiiieiieee e
[T eTox (o] o S
NUmeros de teléfono y fax: ......ccocevviiiiiiiii e
Direccién de correo eleCtrONICO: .....cceveveeeiieieiiieeee e,

Se adjuntan copias de los originales de los siguientes documentos:

1. En caso de tratarse de una entidad Unica, Convenio Constitutivo o
Documentos de Constitucion de la persona juridica arriba mencionada, conforme a lo

previsto en la Seccién 4 Formulario 4.1.

2. Carta de autorizacion para representar a la persona juridica o

APCA arriba indicadas, de conformidad con la Clausula 11.1(e) Seccion | de las IAO.

3. Para las APCA, Carta de Intencion de crear una entidad de ese
género, o Convenio Constitutivo de la misma, de conformidad con la Clausula 11.2 de

la Seccion | de las IAO.

Firma del Representante Legal de la empresa Oferente

[ O TSRS FSTod ] ] (o PP
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .........cccccovvvivvviiiveivveenennne.
Ciudad de .......coovvvvvvnirinnnnn, , Provinciade ......cc........... , Argentina, [dia] de [mes] de 20....
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Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 001/19. . Construccién Infraestructura red de

FORMULARIO 4

DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.2

(8]
HISTORIAL DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS :

Gas Barrios Nahuel Hue, Nuestras Malvinas y El Maitén.

A: Unidad Ejecutora Municipal de San Carlos de Bariloche, Republica Argentina, [dia y mes] de

20....

| Contratos no cumplidos de conformidad con la Secci6n Ill. Criterios de Evaluacién

No se produjo ningun incumplimiento contractual durante el periodo estipulado, de
conformidad con el Sub Factor de la Seccion lll, Criterios de Evaluacion.

\ Litigios pendientes de conformidad con la Seccién lll. Criterios de Evaluacion

No existe ningun Litigio pendiente, de conformidad con el Subfactor de la Seccién I,
Criterios de Evaluacion.
Litigios Pendientes, de conformidad con el Subfactor de la Seccién lll, Criterios de
Evaluacion, como se indica a continuacion:

Resultado como
Afio | porcentaje de los
activos totales

Identificacion del Contrato

Monto Total del Contrato
(valor actual, equivalente U$S)

Identificacion del Contrato: .........ccccceeevvevvvvveennnn.
Nombre del Contratante: .........cccocceveeeeeeviicinnnnnnen.
Direccién del Contratante: ............ccccoevevvvvvvneeennn.
AsUNto en diSPULa: ...ccevveeveeviiviiiieeee e

Identificacion del Contrato: ........cccccceeevvcvvvvvennnnn.
Nombre del Contratante: .........cccoccvveeeeeeiieininnnnen.
Direccién del Contratante: ............ccccoeeevvvvvvnennnn.
AsUNtO en diSPULA: ...cevvveeveeriiiiiiieeee e

Identificacion del Contrato: ........cccccceeevvvvvvveenennn.
Nombre del Contratante: .........cccccceveeeeeiiiiinvinenen.
Direccién del Contratante: ............ccccoeeevvvvvvneennnn.
AsUNto en diSPULa: ...ccevveeveeviiiiiiiiieeee e

[Marque los casilleros que corresponda y complete la informacion requerida]

Firma del Representante Legal de la empresa Oferente

o TR L= o] ] ] (0P

8

[1 Informacién a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA.
16 Sseccion IV - Formularios de Licitacion
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FORMULARIO 4

DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.3
z [o]
SITUACION FINANCIERA i

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 001/19. . Construccién Infraestructura red de
Gas Barrios Nahuel Hue, Nuestras Malvinas y El Maitén.

A: Unidad Ejecutora Municipal de San Carlos de Bariloche., Republica Argentina, [diay mes] de

20....

Informacioén financiera

Informacion histérica correspondiente a los tres (3)
afios anteriores a la fecha de apertura

Afo 1 Afo 2 Afo 3 Afo n Promedio

Informacién del Balance

Total del Pasivo (TP)

Total del Activo (TA)

Patrimonio Neto (PN)

Activo Corriente (AC)

Pasivo a Corto Plazo (pPC)

Informacién tomada del Estado de Resultados

Total Ingresos (T1)

Utilidades antes de Impuestos (UAI)

Rotacion de Activos

g Se adjuntan copias de estados financieros (balances, incluidas todas las notas
relacionadas con éstos y estados de resultados), correspondientes a los ejercicios
requeridos, los cuales cumplen con las siguientes condiciones:

a) Deben reflejar la situacion financiera del Oferente o del miembro integrante de una
APCA Yy no de una sociedad matriz u otra perteneciente al mismo grupo.

b) Los estados financieros histéricos deben estar auditados por un contador

certificado.

c) Los estados financieros historicos deben estar completos, incluidas todas las notas

a los estados financieros.

d) Los estados financieros historicos deben corresponder a periodos contables ya
completados Yy auditados [no se solicitaran ni aceptaran estados financieros de periodos parciales].

Firma del Representante Legal de la empresa Oferente

El/I0S SUSCHIPLO/S: ...vvvviiiiiiiiiieeiieeeeeeee e

[1 Informacién a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA.
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Ciudadde ......coooevevvvvveene, , Provinciade .................. , Argentina, [dia] de [mes] de 20....

FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.4
[10]
LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS ‘

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 001/19. . Construccién Infraestructura red de
Gas Barrios Nahuel Hue, Nuestras Malvinas y El Maitén.

A: Unidad Ejecutora Municipal de San Carlos de Bariloche., Republica Argentina, [dia y mes] de
20....

Ubicacioén L, Monto Contractual Fecha Terminacion Personeria
Denominacion (b) | Contratante (c) — . — .
(a) Original Final Original Final (d)

Para completar el cuadro se debera:

1) Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacion real haya operado en los ltimos
diez (10) afios, entendiéndose como terminacion real a aquella en que se haya
suscripto el acta de recepcién provisoria.

2) Clasificar las obras que se incluyen en:

(2..D) Similares y de magnitud técnica equivalente a la obra que se licita.
(2..ii) Otras obras.
3) Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:
(3..i..a) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.
(3..i..b) Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del
equipamiento y demas recursos utilizados.
(3..i..c) Direccién y teléfono del Contratante.
(3..i..d) Personeria legal del Contratista, mediante indicacién de:
0] El contratista como empresa individual
(i) El contratista como empresa asociada a una UTE, adjuntando el
instrumento legal de asociacion en el que conste el porcentaje de participacion
del oferente en la misma.
De cada obra el oferente debera presentar los certificados que obren en su poder, extendidos
por el Contratante, que califiquen su actuacion en la obra.

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
[ T O TSRS U ESTod ] ] (o = PRSPPI

10
[1 Informacion a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA.
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Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta pory en nombre de: ............occoiiiiiniiiiiiiieenn.

20 Seccioén IV - Formularios de Licitacion



FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.5
. . lul
FACTURACION ANUAL MEDIA EN CONSTRUCCION "

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 001/19. . Construccién Infraestructura red de
Gas Barrios Nahuel Hue, Nuestras Malvinas y El Maitén.

A: Unidad Ejecutora Municipal de San Carlos de Bariloche, Republica Argentina, [dia y mes] de
20....

Datos de facturaciones anuales sélo en construccion de los Ultimos 10 afios

Afio Monto y Moneda

Facturacion Anual Media en
Construccion [#]

[*] Facturacion Anual Media de Ingresos en Construccién, calculado como el total de los pagos certificados recibidos por Obras en
progreso o completadas, dividido por el nimero de afios detallado en esta planilla.

Firma del Representante Legal de la empresa Oferente

S T O TSRS U ESTod ] ] (o =PSRRI

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ..........ccccooveiiii .

11
[1 Informacién a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA.
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.6
i a2l
EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CONSTRUCCION

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 001/19. . Construccién Infraestructura red de
Gas Barrios Nahuel Hue, Nuestras Malvinas y El Maitén.

A: Unidad Ejecutora Municipal de San Carlos de Bariloche, Republica Argentina, [dia y mes] de
20....

NUmero de contrato similar:

, Informacién
...... de ....... requeridos

Identificacion del Contrato

Fecha de Adjudicacién

Fecha de Terminacion

Funcién en el Contrato Contratista Subcontratista

(13] B s B e
Monto total del Contrato

Si es miembro de una APCA o 00 cereeere e B
subcontratista, especificar la
participacién en el monto total del
contrato.

Nombre del Contratante:

Direccion:

NUmeros de teléfono/fax:

Correo electronico:

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente

12

[1 Informacion a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA.
13

[1 Monto actualizado al mesa anteriori a la fecha de apertura de la licitacion, expresada en moneda constante, utilizando indices del INDEC
Nivel General.
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EI/10S SUSCIIPLO/S: ...ttt ettt h et e e e e e s bbb et e e e e ea e n b be e e e e e e e e nnnnne s

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta pory en nombre de: .........c.cccvvvieeieeniiniiieenneen,
Ciudadde ......ccooeeevevvneeenennns , Provincia de ........c.......... , Argentina, [dia] de [mes] de 20...
FORMULARIO 4

DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.7
- . o [
DESEMPENO EN LOS ULTIMOS DIEZ ANOS -

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 001/19. . Construccién Infraestructura red de
Gas Barrios Nahuel Hue, Nuestras Malvinas y El Maitén.

A: Unidad Ejecutora Municipal de San Carlos de Bariloche., Republica Argentina, [dia y mes] de
20....

1 2 3 4 5
Nombre del Tipo de trabajos M Certificad
Nombre del Contratante y | ejecutados y fechas Monto del Contrato lclmto éartlllga oen
Proyecto y Pais Persona de de inicioy el lapso ‘['i] Meses
referencia terminacion

[*]Montos excluidos los Anticipos Financieros y Acopios.
Periodo de tiempo (12 meses) indicado en Columna 5: ...... de.......... de 20...., hasta ....... de......... de 20....

14

[1 Desempefio como Contratista principal en construcciéon de Obras. Indicar la mejor facturacion o Certificacion de Obras que el Oferente
haya concretado en doce (12) meses consecutivos, seleccionados dentro de los Ultimos DIEZ (10) afios anteriores al mes anterior a la fecha de
Apertura de la Licitacién, expresada en la moneda constante, utilizando indices del INDEC Nivel General.
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Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
[ IS U Yol 1] 1 (01 ST UPPPPPPPPPPRN

FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.8 ]
OBRAS EN EJECUCION

[15])
Y ADJUDICADAS

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 001/19. . Construccién Infraestructura red de
Gas Barrios Nahuel Hue, Nuestras Malvinas y El Maitén.

A: Unidad Ejecutora Municipal de San Carlos de Bariloche., Republica Argentina, [dia y mes] de
20....

[16]
1 2 3 4 6
Datos del Tipo de trabajos Plazo pendiente
Contratante y y fechas de Monto del CZr(t)iEE:%gi%n al cierre mes el\::gir:etgte
persona a quien inicioy Contrato di " anterior a fecha P lizado [+
contactar terminacion pendiente [*] de Apertura anualizado [*"]

TOTAL

[*¥]Sin acopios ni anticipos.
[**] Si el plazo pendiente fuera inferior a un afio, el monto pendiente sera anualizado.

15

[1 Informacion a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA.
16

[]1 Detalle de las obras en ejecucién y adjudicadas, incluyendo fechas previstas de terminacion y monto pendiente de certificacion al cierre
del mes anterior a la fecha de Apertura de la Licitacion.
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Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente

LTSS U Yol 1] 01 (0T A SRR PPPPR PRI
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta pory en nombre de: .........c.coociiviiiiiniiniiiinneen,
Ciudadde ......ccooevevvvvveeenes , Provincia de ................... , Argentina, [dia] de [mes] de 20...

FORMULARIO 5
PROPUESTA TECNICA

Metodologia de Ejecucion de la Obra

y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.1

DESCRIPCION DE LOS PROCESOS
DE EJECUCION DE LA OBRA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 001/19. . Construccion Infraestructura red de

Gas Barrios Nahuel Hue, Nuestras Malvinas y El Maitén.

A: Unidad Ejecutora Municipal de San Carlos de Bariloche, Republica Argentina, [dia y mes] de

20....

Rubro/item/Actividad

Descri
pcion

NO

Titulo

Resumen

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

n.1l

n.2

n.3

Seccion IV - Formularios de Licitacion
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Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
[ IS U Yol 1] 1 (01 S OO PP PP RTOPPPPPPPPPPN

FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.2
ORGANIZACION DEL SITIO DE LA OBRA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 001/19. . Construccién Infraestructura red de
Gas Barrios Nahuel Hue, Nuestras Malvinas y El Maitén.

A: Unidad Ejecutora Municipal de San Carlos de Bariloche., Republica Argentina, [dia y mes] de
20....

. . Descri
Rubro/ltem/Actividad pcion
Ne Titulo Resumen
1 Obrador
1.1
1.2
1.3
1.n

26 Seccion IV - Formularios de Licitacion




Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/10S SUSCIIPTO/S: ...ttt ettt ekttt e ettt e bttt e e e e s e e et e e e e e e ea s e en b beeee e e e e e e nnnnne s

FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.3
FRENTES DE TRABAJO

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 001/19. . Construccién Infraestructura red de
Gas Barrios Nahuel Hue, Nuestras Malvinas y El Maitén.

A: Unidad Ejecutora Municipal de San Carlos de Bariloche., Republica Argentina, [dia y mes] de
20....

Organizacion de los distintos frentes de trabajo
[descripcién]
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Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/10S SUSCIIPTO/S: ...ttt ettt ettt e e e e a et e e e e et e e e e e e e b et e e e e e nn e

FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.4 )
ORGANIGRAMA DE CONDUCCION DE LA OBRA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 001/19. . Construccién Infraestructura red de
Gas Barrios Nahuel Hue, Nuestras Malvinas y El Maitén.

A: Unidad Ejecutora Municipal de San Carlos de Bariloche Republica Argentina, [dia y mes] de
20....

Estructura Organizacional

Nominacion e Interrelacion de Puestos Clave
[esquema]

28 Seccion IV - Formularios de Licitacion




Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
[ IS U Yol 1] 01 (0T SO TPPPPPPPPPPRN

FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.5.a
PERSONAL CLAVE

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 001/19. . Construccién Infraestructura red de
Gas Barrios Nahuel Hue, Nuestras Malvinas y El Maitén.

A: Unidad Ejecutora Municipal de San Carlos de Bariloche Republica Argentina, [dia y mes] de
20....

1 Cargo
Nombre
5 Cargo
Nombre
3 Cargo
Nombre
4 Cargo
Nombre

[Los Oferentes deben suministrar los cargos y nombres de las personas calificadas propuestas. La informacién sobre la experiencia
de cada candidato debera suministrarse utilizando el Formulario 5.5.b.]
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Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
[ IS U Yol 1] 01 (0T SO TPPPPPPPPPPRN

FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.5.b
CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL CLAVE

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 001/19. . Construccién Infraestructura red de
Gas Barrios Nahuel Hue, Nuestras Malvinas y El Maitén.

A: Unidad Ejecutora Municipal de San Carlos de Bariloche Republica Argentina, [dia y mes] de
20....

Cargo:

Nombre:

Informacién Personal — . -
Calificaciones profesionales:

Nombre del Empleador:
Domicilio del Empleador:

Contacto
Teléfono: (gerente/encargado de
Empleo Actual personal):
) Direccion de Correo
Fax: L
electronico:
Carao: Afios de antigliedad con el
go: empleador actual:
Desde Hasta Empresa / Proyecto / Cargo / Experiencia técnica y de direccion relevante

[Indicar la experiencia técnica y de direccion especifica que resulte relevante para el Proyecto.]
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Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
[ IS U Yol 1] 01 (0 1A SO OUPPPPPPPPPPRN

FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.6
[17]
EQUIPOS CLAVE

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 001/19. . Construccién Infraestructura red de
Gas Barrios Nahuel Hue, Nuestras Malvinas y El Maitén.

A: Unidad Ejecutora Municipal de San Carlos de Bariloche Republica Argentina, [diay mes] de
20....

Equipo:

Informacién sobre el Nombre del Fabricante:

Equipo Capacidad:

Ubicacién Actual:

Estado actual del Equipo
Detalle de compromisos vigentes:

[Indicar el Origen del Equipo]

Origen del Equipo UPropio Lalquilado [ltomado en

leasing [fabricado especialmente

[La informacién que sigue debera omitirse si los equipos son de propiedad del Oferente.]

Nombre del Propietario:
Domicilio del Propietario:

Propietario Actual .

p Teléfono: Nombre y cargo de la persona de
Contacto:

Fax: E-Mail:

Acuerdos [Detallar los acuerdos de alquiler/leasing/fabricacion especifica del Proyecto]

17

[1 Se debera preparar un Formulario separado por cada equipo que figure en la lista de Equipos o por cada Equipo alternativo que el
Oferente proponga.
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Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
LIS U Yol 1] 01 (0T ST PPPPPPPPPPPRN

FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.7
[1]
DATOS GARANTIZADOS

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 001/19. . Construccién Infraestructura red de
Gas Barrios Nahuel Hue, Nuestras Malvinas y El Maitén.

A: Unidad Ejecutora Municipal de San Carlos de Bariloche Republica Argentina, [diay mes] de
20....

N° Designacién Observaciones

18

[] Este documento no constituye exactamente un Formulario. Los Datos Garantizados se presentaran en notas de los proveedores
rotuladas, o folletos firmados y en formatos variables, debido a que la variacién de materiales, equipos, elementos de construccion, etc., no permitiria
su sistematizacion.
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Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente

EI/10S SUSCIIPTO/S: ...ttt ettt ettt ettt e e ettt e e e e bbbt e e e e e bbb et e e e e e nr e e
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta pory en nombre de: ..........ccoooiiiiiiiiiiiiiiiiiieeen.
Ciudadde ......ccceeevviveene, , Provinciade .................. , Argentina, [dia] de [mes] de 20....

FORMULARIO 5
PROPUESTA TECNICA

Metodologia de Ejecucion de la Obra

y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.8

[10]
SISTEMA CONSTRUCTIVO

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 001/19. . Construccion Infraestructura red de

Gas Barrios Nahuel Hue, Nuestras Malvinas y El Maitén.

A: Unidad Ejecutora Municipal de San Carlos de Bariloche Republica Argentina, [diay mes] de

20....

Rubro/item/Actividad

Descr
ipcién

NO

Titulo

Resumen

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

n.1l

n.2

n.3

19

[1 Los sistemas constructivos estan definidos por las Especificaciones Técnicas. Sélo se utilizara este Formulario si el sistema
constructivo no esta definido o se admiten Alternativas Técnicas.

Seccion IV - Formularios de Licitacion
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Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
[ IS U Yol 1] 1 (01 S OO PP PP RTOPPPPPPPPPPN

FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucién de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.9
LICENCIAS PARA EL USO
DE SISTEMAS PATENTADOS

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 001/19. . Construccion Infraestructura red de
Gas Barrios Nahuel Hue, Nuestras Malvinas y El Maitén.

A: Unidad Ejecutora Municipal de San Carlos de Bariloche., Republica Argentina, [diay mes] de
20....

[Este documento no constituye exactamente un Formulario. Se presentard, si corresponde, la Nota del titular del Sistema
Patentado.]
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Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/10S SUSCIIPTO/S, ...ttt ettt e e e bbbttt e e e e e s skttt e e e e e s e bbb be e e e e e e e e nnnnnn e

FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.1
PLAN DE TRABAJOS
Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 001/19. . Construccioén Infraestructura red de
Gas Barrios Nahuel Hue, Nuestras Malvinas y El Maitén.

A: Unidad Ejecutora Municipal de San Carlos de Bariloche Republica Argentina, [diay mes] de

20....
[20]
RUBRO PLAZO DE OBRA
% PERIODOS
N° o
Descripcion Inc Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 M:zs
1 Rubrol % % $ % $ -— — —— -— -— -—
>Rubrol XRubro1l
2 Rubro2 % % $ % $ % $
6 _— _— —_—- —_—- —_—-
YRubro2 XRubro2 YRubro2
3 Rubro 3 % % $ % $ % $ % $ % $ _—
’ YRubro3 XYRubro3 XYRubro3 XRubro3 XRubro3
4  Rubro 4 % % $ % $ % $
6 —- _— —_—- —_—- —_—-
YRubro4 YRubro4 YRubro4
5 Rubro5 % % $ % $ % $ % $
6 —- e —_—- —_—-
YRubro5 YRubro5 YRubro5 YRubro5
6 Rubro6 % % $ % $ % $
b — _— _— —- —_—-
YRubro6 YRubro6 YRubro6
7 Rubro?7 % -— — — % $ % $ -— -—
Y>Rubro7 YRubro7 -—--
% $ % $ % $ % $
8 Rubro8 % -—- ——- ——-
0 YRubro8 YRubro8 YRubro8 YRubro8
n Rubron % — — % $ % $ % $ % $ %
20

[1 Si la UEM/UEP tuviera una fecha clave para la ejecucion parcial o total de un rubro debera indicarlo expresamente en este Formulario.

Seccion IV - Formularios de Licitacion
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2Rubron XRubron >Rubron XRubron XRu

bro

n

% $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ %
S 9% Rubros YRubros XYRubros XRubros XRubros X Rubros Y Rubros Y>Rubros XRu
°_ 100% $ / Mes 1 / Mes 2 / Mes 3 / Mes 4 / Mes 5 / Mes 6 / Mes 7 bros
Parcial/mes /
Mes
n
% $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ %
YRubros XYRubros YRubros XRubros X Rubros Y Rubros YRubros XRu
' % Rubros /Mes 1 Anterior Anterior Anterior Anterior Anterior Anterior bros
100% $ Ante
Acumulados/mes o + Mes 2 + Mes 3 + Mes 4 + Mes 5 + Mes 6 + Mes 7 Hor
+
Mes
n

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente

Lo TS U Yol 1] 01 (0] S PO UPPPPPPPPPPRN
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .........cccccccvvviviniivneiivenneenne.
Ciudad de .......coovvvvvvnirinnnnn, , Provinciade .......c........... , Argentina, [dia] de [mes] de 20....
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FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.2
PLAN DE ADQUISICIONES

[21]
PLAN DE ACOPIOS

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 001/19. . Construccion Infraestructura red de
Gas Barrios Nahuel Hue, Nuestras Malvinas y El Maitén.

A: Unidad Ejecutora Municipal de San Carlos de Bariloche Republica Argentina, [diay mes] de
20....

ADQUISICION PLAZO DE OBRA
RUBRO PERIODOS
N° | Descripcién | % Inc. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
%
Material 1 % — — -— -— -— ———
1 ! 0 Rubro 1
%
Material 2 % —— — -— -— -— ———
2 ! 0 Rubro 2
% %
Elemento 1 | % — — —
3 0 Rubro 3 Rubro 3
4 | Equipo 1 % — — % — — — -
quip Rubro 4
. %
E 02 9 — — — — — -
s quip % Rubro 5

21

[1 El Oferente debera presentar el Plan de Adquisiciones y, si correspondiera, el Plan de Acopio de su Propuesta, conforme la
descripcion realizada en su Metodologia de Ejecucion de Obra y Plan de Trabajo.
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%
Equipo n % — — ——- —_—- —— —
n auip ° Rubron

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
[ IS U Yol 1] 01 (0T ST TOPPPPPPPPPRN
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FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.3 i
PLAN DE INCORPORACION

[22]
DEL PERSONAL

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 001/19. . Construccién Infraestructura red de
Gas Barrios Nahuel Hue, Nuestras Malvinas y El Maitén.

A: Unidad Ejecutora Municipal de San Carlos de Bariloche Republica Argentina, [diay mes] de
20....

PERSONAL PLAZO DE OBRA
RUBRO PERIODOS
N° | Descripcion Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
1 Cuadrilla 1 1
2 Cuadrilla 2 2
3 Cuadrilla 3 3
4 Cuadrilla 4 4
5 Cuadrilla 5 5
n Cuadrilla n n

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
S T oS RRS UEST ol ] ] (o = PP

22

[1 ElI Oferente deberd presentar el Plan de Incorporacién del Personal de su Propuesta, conforme la descripcion realizada en su
Metodologia de Ejecucién de Obra y Plan de Trabajo.
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Ciudadde ......coooevevvvvveene, , Provinciade .................. , Argentina, [dia] de [mes] de 20....

FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.4 ]
PLAN DE INCORPORACION

[24]
DE LOS EQUIPOS

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 001/19. . Construccién Infraestructura red de
Gas Barrios Nahuel Hue, Nuestras Malvinas y El Maitén.

A: Unidad Ejecutora Municipal de San Carlos de Bariloche Republica Argentina, [diay mes] de
20....

EQUIPOS PLAZO DE OBRA
RUBRO PERIODOS
N° | Descripciéon Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
1 Equipo 1 1
2 Equipo 2 2
3 Equipo 3 3
4 Equipo 4 4
5 Equipo 5 5
n Equipo n n

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
El/10S SUSCIIPIO/S: ©uuvtuiiiiiiiiiiieeiie i tietiet et s e e ebeeebe s et ae s be s s se s aeseaeesaeeaeeeeeeseeaaeesaeaeaeaataeaaaeaaaaasaaaaaaanas

23

[1 El Oferente debera presentar el Plan de Incorporacién de Equipos Mecanicos de su Propuesta, conforme la descripcion realizada en
su Metodologia de Ejecucién de Obra y Plan de Trabajo.
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Ciudadde ......coooevevvvvveene, , Provinciade .................. , Argentina, [dia] de [mes] de 20....

FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.5 ]
PLAN DE INCORPORACION

[24]
DE LOS SUBCONTRATOS |

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 001/19. . Construccién Infraestructura red de
Gas Barrios Nahuel Hue, Nuestras Malvinas y El Maitén.

A: Unidad Ejecutora Municipal de San Carlos de Bariloche Republica Argentina, [diay mes] de
20....

SUBCONTRATO PLAZO DE OBRA
RUBRO PERIODOS
N° Descripcién Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
1 Subcontrato 1 1
2 Subcontrato 2 2
3 Subcontrato 3 3
4 Subcontrato 4 4
5 Subcontrato 5 5
n Subcontrato n n

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
S ORIV EST ol ] ] (o = PP

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .........cccccoiiiiiiiiiiiiniinneene.

24

[1 El Oferente debera presentar el Plan de Incorporacién de los Subcontratos, si correspondiera, conforme la descripcion realizada en
su Metodologia de Ejecucién de Obra y Plan de Trabajo.
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FORMULARIO 6.6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA
CONSTRUCCION

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 001/19. . Construccién Infraestructura red de
Gas Barrios Nahuel Hue, Nuestras Malvinas y El Maitén.

A: Unidad Ejecutora Municipal de San Carlos de Bariloche Republica Argentina, [diay mes] de
20....

[En este espacio el Oferente debera presentar el Plan de Gestion Ambiental con los alcances indicados a continuacion.]

Conceptualmente, un Plan de Gestibn Ambiental y Social de la Construccion PGASc es un
instrumento operativo que contiene el conjunto de medidas ambientales a aplicar durante la
ejecucion de un Proyecto en funcion de los resultados del diagnostico y la identificacion de
impactos y riesgos ambientales, que se realiza durante la formulacién del Proyecto Ejecutivo
Integral.

OBJETIVO

Los objetivos generales de este plan son:

- Mitigar, minimizar y/o corregir los impactos identificados.

- Prevenir potenciales impactos no identificados.

- Permitir una integracibn arménica de las obras con el sistema ambiental
preexistente en la fase constructiva.

CONTENIDOS DEL PLAN DE GESTION

El Plan de Gestion Ambiental incluira los siguientes apartados:

a) Medidas de mitigacion a implementar como respuesta a los impactos negativos
detectados en la Evaluacion Ambiental del Proyecto.

b) Planes de contingencia para actuar ante emergencias ambientales.

c) Operatoria a seguir ante accidentes de terceros (poblacion por fuera del personal de
obra)

AJUSTE DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA CONSTRUCCION EI
Adjudicatario debera presentar dentro de los 5 dias habiles administrativos contados a partir de
la fecha de notificacion de la Adjudicacién, el Plan de Gestiébn Ambiental con las modificaciones
y/o adecuaciones que hubiere solicitado el Contratante. A los fines del ajuste del Plan de
Gestion Ambiental, se establece igual criterio y plazos para las correcciones requeridas para el
Plan de Trabajo e Inversiones, a que se refiere la Seccién 1. Clausula 40.3.
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Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
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FORMULARIO 7
DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO

DEL SITIO DE OBRA

Referencia: Licitacion PUblica Nacional N° 001/19. . Construccion Infraestructura red de
Gas Barrios Nahuel Hue, Nuestras Malvinas y El Maitén.

A: Unidad Ejecutora Municipal de San Carlos de Bariloche Republica Argentina, [diay mes] de
20....

NOSOLIOS, [NOMDIE Ael OFErENE] 1vurruernerrneesneesresaeesaeesteesueenerenereseessneasesnsrensrenseensseneeeneesneesnsesnnssnnesnnesnns ,
declaramos que conocemos:

a) La totalidad de la documentacion que integran los Pliegos de Bases y
Condiciones y los Documentos del Proyecto a Licitar.
b) El Sitio donde se realizaran las Obras y las particularidades de la misma,

porque hemos inspeccionado las construcciones existentes, los obstaculos sobre nivel,
el suelo, subsuelo y la posicidbn de las napas freaticas y todas las informaciones
necesarias para la correcta ejecuciéon de la Obra, incluyendo las condiciones climaticas
zonales, lluvias, vientos, asi como todos los otros datos que puedan influir en el ritmo y
duracién de los trabajos.

c) Las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la
localidad y todos los otros datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos.

[25]
d) El Documento Ambiental correspondiente al barrio cuyas obras se ejecutan.

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
S ORIV EST ol ] ] (o = PP

25
[1 El Documento de la Consulta PUblica se encuentra a disposicion de los Oferentes para su consulta en las oficinas de la UEP/UEM que
corresponda.
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Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta pory en nombre de: ..........ccccceeeeeiiiiiiiiiieeeennee

FORMULARIO 8
DECLARACION DE ORIGEN DE LOS BIENES

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 001/19. . Construccién Infraestructura red de
Gas Barrios Nahuel Hue, Nuestras Malvinas y El Maitén.

A: Unidad Ejecutora Municipal de San Carlos de Bariloche Republica Argentina, [diay mes] de
20....

NOSOLIOS, [NOMDIE del OFErENE] +vurrueruersnersneesieeseesaeesteesueeneeenessnassanssnnssanessnsssnssnssneeenerenseensernseenseenseenses
declaramos que :

a) El origen de la totalidad de los materiales, bienes, equipos, elementos de construccion
y servicios a utilizar para la ejecucion de la Obra y el Contrato , conforme lo estipulado
en la Clausula 5 de la Seccion | Instrucciones a los Oferentes, son elegibles:

Detalle: ....ovveeeeeeeeee e [nombre y/o descripcién de los materiales, bienes, equipos y servicios]
es/son de origen: ......................................................... [nombre del/de los pais/es de origen].

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
o SRS L= o] ] ] (o )PP
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Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta pory en nombre de: .........c.cociieiiiiiiniiiineneen.

FORMULARIO 9
ANALISIS DE PRECIOS

FORMULARIO 9.1
ANALISIS DE PRECIOS

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 001/19. . Construccién Infraestructura red de
Gas Barrios Nahuel Hue, Nuestras Malvinas y El Maitén.

A: Unidad Ejecutora Municipal de San Carlos de Bariloche Republica Argentina, [diay mes] de
20....

item: Unidad:
Designacion: Rendimiento:
Mes de Origen:

A. MATERIALES A INCORPORAR EN LA OBRA E INSUMOS

Material Cantidad Costo Unitario Costo

[

Costo total de los materiales por unidad | )

[*] Los costos de los materiales seran los indicados en la planilla: Planilla de Costo de Materiales e Insumos s/Formulario 9.3

B. EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION

Designacién Cantidad Costo Horario
[**]
Costo Total horario del Equipo (1)
Costo del Equipo por unidad de item (I = (1) / Rendimiento Equipo

[**]Los costos de los equipos seran los indicados en la planilla: Planilla de Costo de Equipos s/Formulario 9.4

C. MANO DE OBRA

Categoria Cantidad Costo Unitario Costo
Oficial especial [+
Oficial
Medio oficial
Ayudante
Costo Horario de la mano de obra 2
Costo de mano de obra por unidad de item (I = (2) / Rendimiento de Mano de Obra

[***]El costo horario sera el que se obtiene de la planilla: Planilla de Costo de Mano de Obra s/Formulario 9.2

COSTO TOTAL DEL ITEM:  (IV) = (1) + (II) + (l1I)
PRECIO: (V) = (IV) X Coeficiente Resumen s/Formulario 9.5
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Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
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FORMULARIO 9

ANALISIS DE PRECIOS

FORMULARIO 9.2

PLANILLA DE COSTO DE MANO DE OBRA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 001/19. . Construccion Infraestructura red de Gas Barrios Nahuel Hue, Nuestras Malvinas y El

Maitén.

A: Unidad Ejecutora Municipal de San Carlos de Bariloche Republica Argentina, [diay mes] de 20....

Categoria Salario Asistencia Costo Carga Seguro PARCIAL Plus por Justificacion del plus TOTAL
Basico Perfecta Directo Social Productividad por productividad
% (2) % (4) % (4)
[$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h]
(1) (2 (3) (4) (5) (6) (7) = (4)+(5)+(6) (8) 9) (10)=(8)+(7)

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente

S T O TSRS U E=Tod ] ] (o =
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ........ccoocvvviiiii e,
Ciudadde .....cocoovvvvvveieannn, , Provinciade ......c............
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FORMULARIO 9
ANALISIS DE PRECIOS

FORMULARIO 9.3
PLANILLA DE COSTO DE MATERIALES E INSUMOS

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 001/19. . Construccion Infraestructura red de Gas Barrios Nahuel Hue, Nuestras Malvinas y El

Maitén.

A: Unidad Ejecutora Municipal de San Carlos de Bariloche Republica Argentina, [diay mes] de 20....

N° Material Origen Di Unidad Costo Unitario Coston Costo Transporte | Costo en Obra Pérdidas Costo con
orden sta Transporte Origen Pérdidas
nci
a
[k]m [U] [$/U x km] [$/U] [$/U] [$/U] [%0] [$/U]
@ @ @ @ ® © @) (®) = (6)+(4) )= (7)+®) 10) OO0

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
S O RRS UEST ol ] ] (o = APPSR

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ..........ccccoiiiiiiiiiiiiiiiineenne.
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Ciudadde ......ccooeeevvvvveenennns , Provinciade .................. , Argentina, [dia] de [mes] de 20....

FORMULARIO 9
ANALISIS DE PRECIOS

FORMULARIO 9.4
PLANILLA DE COSTO DE EQUIPOS

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 001/19. . Construccion Infraestructura red de Gas Barrios Nahuel Hue, Nuestras Malvinas y El
Maitén.

A: Unidad Ejecutora Municipal de San Carlos de Bariloche Republica Argentina, [diay mes] de 20....

C
0
m| Cos
b| to
Costo Amortizacion e . . . | hor
. . ' . Combustibles Lubricantes -
N° orden Designaci Potencia Costo Valor Vida | Uso Intereses Reparaciones y | ario
on Actual | Residual | Util | Anual y Repuestos L|TOT
u| AL
b
r.
Amort. | Intereses | Suma Tipo PLrJi?t'o Consumo Costo
[
$
[HP] [$] [$] [h] [h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/1t] [IthxHP] [$/h] ! | [$/h]
h
|
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1) 2 (3) 4 (5)= (6) o (1] 2 (10)= | (11) =...%(10) 12 (13) (14) (15) = (| @n
... %(4) (8) 9) (8)+(9) (13)+1H+E) | 1| =
6 | (15+
) | 16)
%
(
1
5
)

(1]

Amortizacion = (Costo Actual - Valor Residual) / Vida Util [ (4) - (5)]/ (6)

[2]

| = (Costo Actual x 0,5 x i)/ (Uso Anual x 100) i=

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente

[ T O TSRS LT od 1] ] (o = PP
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FORMULARIO 9
ANALISIS DE PRECIOS

FORMULARIO 9.5
[26]
COEFICIENTE RESUMEN |

El calculo se desarrollara de acuerdo al siguiente esquema:

COSTO NETO TOTAL.: = $
GASTOS INDIRECTOS: (.....% de I) h=...... $
GASTOS GENERALES: (.....% de I) i =....... $
BENEFICIO: (.....% de I) V=, $
SUBTOTAL: (I + 1l + Il + V) V= $
COSTO FINANCIERO: (.....% de V) VIi=...... $
TOTAL: (V+ VI) VIE= $
IVA: (.....% de VII) VIIE= ..., $
PRECIO DEL ITEM: (VII + VIII) IX= . $
COEFICIENTE RESUMEN: IX/1=....... $
26

[1 En caso de ser necesario, el Contratante podra requerir del oferente la apertura y justificacion del porcentaje fijado para los Gastos
Generales y Gastos Indirectos de Obra.
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FORMULARIO 10
CURVA DE INVERSIONES
PLANIFICACION FINANCIERA

FORMULARIO 10.1
[27]
CURVA DE INVERSIONES DE LA OBRA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 001/19. . Construccion Infraestructura red de Gas Barrit
Maitén.

A: Unidad Ejecutora Municipal de San Carlos de Bariloche Republica Argentina, [diay mes] de 20....

PLAZO DE
MONTOS $ OBRA
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Monto total
Contrato
$
$
$
Acumulado
$ Acumulado
Acumulado Mes 6
$ Acumulado Mes 5
Acumulado Mes 4
$ Acumulado Mes 3
Mes 2
Mes 1
$0
Monto Monto $ Monto $ Monto $ Monto $ Monto $ Monto $
mensual Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Monto $ Monto $ Monto $ Mes Monto $ Mes Monto $ Mes Monto $ Mes Monto $ Mes
acumulado Mes 1 Anterior + Mes 2 | Anterior + Mes 3 | Anterior + Mes 4 | Anterior + Mes 5 | Anterior + Mes 6

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
T O TR U ESTod ] ] (o =SSP URSPRPRP

27

[1 El Oferente debera representar en este Formulario la Curva de Inversiones resultante, consistente con las inversiones que resulten del
Plan de Trabajo y Actividades de su Propuesta Técnica y si correspondiera, con los Regimenes de Anticipo Financiero y Acopios de Materiales,
Bienes, Equipos y Elementos de Construccién acopiables.
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FORMULARIO 10
CURVA DE INVERSIONES
PLANIFICACION FINANCIERA

FORMULARIO 10.2
FLUJO DE CAJA CONTRACTUAL PRO-FORMA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 001/19. . Construccién Infraestructura red de
Gas Barrios Nahuel Hue, Nuestras Malvinas y El Maitén.

A: Unidad Ejecutora Municipal de San Carlos de Bariloche Republica Argentina, [dia y mes] de
20....

| Mes1 | Mes2 | Mes3 | Mes4 | Mes5 | Mesn

Efectivo recibido

28
Del Contratante [ ]

1.2 29
: De fuentes adicionales [ ]

1.2.1 Nuevos préstamos a corto plazo

1.2.2 Nuevas obligaciones de largo plazo

1.2.3 Venta de activos corrientes

1.2.4 Otros

1.3 SUBTOTAL EFECTIVO RECIBIDO

2. Gastos

2.1 %

De Operaciones - Contrato Especifico [

2.11 De Obrador y Movilizacién

2.1.1.1 | Materiales

2.1.1.2 | Mano de Obra

2.1.1.3 | Equipos

2.1.1.4 | Subcontratos

2.1.1.5 | Proveedores

2116 | Servicios (energia, agua, teléfonos,
movilidad, etc.)

2.1.1.7 | Otros

SUBTOTAL GASTOS OPERATIVOS
2.2 P
(Contrato Especifico)

2.3 Efectivo adicional gastado

2.3.1 De préstamos a corto plazo

2.3.2 De obligaciones a largo plazo

31

2.33 Otros [ ]

2.4 SUBTOTAL EFECTIVO GASTADO

3. [ FLUJO DE CAJA NETO \ \ \ \ \ \
4, [ SALDO DE CAJA | | | | | |

Firma del Representante Legal de la empresa Oferente

28

[1 Acorde con la Curva de Inversiones y la Forma de Pago, establecida en este Pliego.
29

[1 Explicar mediante Notas las fuentes y principales caracteristicas.
30

[1 Acorde con el Plan de Trabajo, la Planilla de Precios Cotizados y los Andlisis de Precios.
31

[1 Explicar mediante Notas.
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FORMULARIO 10
CURVA DE INVERSIONES
PLANIFICACION FINANCIERA

FORMULARIO 10.3 )
RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCION

[32]
DEL CONTRATO CAPITAL OPERATIVO

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 001/19. . Construccién Infraestructura red de
Gas Barrios Nahuel Hue, Nuestras Malvinas y El Maitén.

A: Unidad Ejecutora Municipal de San Carlos de Bariloche Republica Argentina, [dia y mes] de
20....

Fuente de Financiamiento Monto

»lwidE

Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente

S T oS RR S U EST ol ] ] (o = PRSPPI
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .........cccccovvvnvivneivneivnenneenne.
Ciudadde ......ccooeeevvvvneeees , Provinciade ................. , Argentina, [dia] de [mes] de 20....

32

[1 El Oferente debera especificar las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos liquidos, lineas de crédito u otros medios
financieros libres de otros compromisos contractuales, que se encuentren disponibles para cumplir con las exigencias de flujo de caja total para la
construccion de la Obra objeto del Contrato.
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FORMULARIO 11 (i
TRABAJOS POR DiA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 001/19. . Construccién Infraestructura red de
Gas Barrios Nahuel Hue, Nuestras Malvinas y El Maitén.

A: Unidad Ejecutora Municipal de San Carlos de Bariloche Republica Argentina, [dia y mes] de
20....

PRECIO
< PRECIO TOTAL
N° | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO CIoTO
Unidad item Rubro
1 Mano de Obra Y. items
1.2 item 2
2 Materiales . items
2.1 item n
2.2
3. Equipo > items
3.1 ftemn+m
3.2
SUBTOTAL > Rubros [1+2+3+ n] =
PORCENTAJE . % (X Rubros) =
ini > Rubros + % (X
TOTAL (sin impuestos) RUbros) =

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
S O S U ISTed ] ] (o = PP

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .........cccccovvvvnivvneiiieivneeneene.
Ciudadde ......ccooeeevvvvneeees , Provinciade ................. , Argentina, [dia] de [mes] de 20....
33

[] Conforme a lo estipulado en las Clausula 13.6 de las CG.
34

[] Porcentaje que deberd indicar el Oferente y que debe cubrir los Gastos Generales de Empresa e Indirectos de Obra y otros cargos del
Oferente. Los Trabajos por Dia se incluyen en la Evaluacién de las Ofertas.



SECCION V
PAISES ELEGIBLES



iNDICE SECCION V

1. LISTA DE PAISES MIEMBRO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

2. CRITERIOS PARA DETERMINAR NACIONALIDAD Y EL PAIS DE ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS
A. Nacionalidad

B. Origen de los Bienes
C. Origen de los Servicios

NN — =k



SECCION V. PAISES ELEGIBLES

1. LISTA DE PAISES MIEMBRO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil,
Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador,
Eslovenia, Esparna, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haiti,
Honduras, Israel, ltalia, Jamaica, Japdn, México, Nicaragua, Noruega, Paises Bajos,
Panamd, Paraguay, Perl, Portugal, Reino Unido, Republica de Corea, Republica
Dominicana, Republica Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago,
Uruguay, y Venezuela.

Territorios elegibles

Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunién, por ser Departamentos de
Francia.

Islas Virgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam, por ser Territorios de los
Estados Unidos de América.

Aruba, por ser Pais Constituyente del Reino de los Paises Bajos; y Bonaire,
Curazao, Saint Maarten, Saint Eustatius, por ser Departamentos de Reino de los
Paises Bajos

Hong Kong ,por ser Regiéon Especial Administrativa de la Republica Popular de
China

2. CRITERIOS PARA DETERMINAR NACIONALIDAD
Y EL PAIS DE ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS

Para efectuar la determinacion sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos
elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el pais de origen de
los bienes y servicios, se utilizaran los siguientes criterios:

A. NACIONALIDAD

(a)

Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del Banco si el o ella
satisface uno de los siguientes requisitos:

(i)  es ciudadano de un pais miembro; o

(i)  bha establecido su domicilio en un pais miembro como residente “bona fide” y
estd legalmente autorizado para trabajar en dicho pais.

Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si satisface los dos siguientes

requisitos:

(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un pais
miembro del Banco; y

(i)  mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de
individuos o firmas de paises miembros del Banco.

Todos los socios de una asociacion en participacién, consorcio o asociacion (APCA) con
responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con
los requisitos arriba establecidos.
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B. ORIGEN DE LOS BIENES

Los bienes se originan en un pais miembro del Banco si han sido extraidos, cultivados,
cosechados o producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es producido cuando
mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un articulo
comercialmente reconocido cuyas caracteristicas basicas, su funciéon o propésito de uso
son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un
tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la
interconexion, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiacién si el
ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un pais miembro. Cuando el bien
es una combinacién de varios bienes individuales que normalmente se empacan vy
venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del
pais en donde éste fue empacado y embarcado con destino al Contratante.

Para efectos de determinacién del origen de los bienes identificados como “hecho en la
Union Europea”, estos seran elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente
pais especifico de la Unién Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la
firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el
origen de los mismos.

C. ORIGEN DE LOS SERVICIOS

El pais de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los
servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se
aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte,
aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construccion y a los
servicios de consultoria.
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SECCION VI. REQUISITOS DE LAS OBRAS

1. MEMORIA DE LAS OBRAS

La obra de completamiento de red de distribucion de gas en los barrios de Pampa de Huenuleo tiene
como objetivo dotar de esa infraestructura de servicio, a los vecinos residentes en sector, muchos de
los cuales son beneficiarios del programa de asistencia denominado Plan Calor.

El proyecto se localiza en el sector sur de la ciudad, en la Unidad Ambiental de Gestién Pampa de
Huenuleo. El Sector de Intervencion cuenta con una Red de Gas Natural incompleta, la que fue
ampliandose de acuerdo a las progresivas necesidades de provision del servicio, en la medida que
esa area urbana se consolidaba.

La extension de la Red comprende tramos de caferia de polietileno de diametros 50, 63, 90, 120 y
250 mm. con montaje de piezas TEE tipo Williamson en los puntos de conexién con Red existente.
Los elementos componentes de los nuevos tramos de la Red se detallan en la documentacion
técnica respectiva, y la ejecucién incluye todos los insumos necesarios para su puesta en
funcionamiento y operatividad.

Las obras se ejecutaran de acuerdo a Planos Generales y de Detalles del Rubro,

Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del mismo, y normativas vigentes para este tipo
de Obras, particularmente de ENARGAS y Camuzzi Gas del Sur.

Los trabajos descriptos en este Rubro deberan ejecutarse segun las disposiciones indicadas en las
Especificaciones Técnicas y en las reglamentaciones vigentes de los Organismos Reguladores y
Prestatarios de los servicios. Las conexiones a redes se ejecutaran completas, con la totalidad de
elementos e insumos necesarios para su puesta en funcionamiento y operatividad. Ello incluye todas
las gestiones, documentacion, cobertura de gastos y pago de derechos que se requieran para la
habilitacion de los servicios por los respectivos Entes prestatarios de los mismos.

Cualquier modificacion que estos Organismos introduzcan en sus reglamentos y que alteren total o
parcialmente las presentes especificaciones, deberan ser consideradas por el Contratista como
formando parte del presente Pliego.

Los materiales a emplearse seran de primera calidad y marca reconocida, exentos de todo defecto
de fabricacién, debiendo contar con aprobacion de la Inspeccion de Obra. Durante la ejecucion de
los trabajos, el Contratista efectuara pruebas de las instalaciones bajo control y supervision de la
Inspeccién de Obra, quien aprobara cada instancia de prueba, previo a habilitar y autorizar la
prosecucion de los trabajos.

Previo a la Recepcion Provisoria, la Contratista debera presentar los correspondientes Planos
Conforme a Obra visados y aprobados por la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, como asi
mismo los Certificados de Conexién y habilitacién de los servicios por parte de las Empresas

Prestatarias de los mismos.
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SECCION VI. REQUISITOS DE LAS OBRAS

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

A. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

La obra objeto de la presente Licitacion se rige por el sistema de contratacion por Ajuste
Alzado. Los oferentes cotizaran la totalidad de los items detallados en las planillas que a tal
efecto se adjuntan. En el precio cotizado estaran incluidas las obras de arte, obras accesorias,
obras de proteccion, elementos de control, comodidades y movilidad para la Inspeccion,
insumos y todo otro gasto derivado de la ejecucion, control y puesta en marcha de las Obras,
su conservacion y mantenimiento durante el plazo de garantia, incluidos en el presente Pliego,
en los planos de proyecto y en todo elemento o documento escrito que integre la
documentacion legal y técnica de la Obra licitada. Por consiguiente, el precio por un trabajo
comprendera todos los gastos, desembolsos, impuestos, utilidades y cualquier otra retribucién
como contraprestacion total de la parte de la obra de que se trate

El Oferente, al momento de preparar su cotizaciéon, habra considerado las condiciones
planialtimétricas y evaluado las caracteristicas topograficas y mecanicas de los suelos, a través
del “Estudio de Suelos” correspondiente, en el area objeto de la presente licitacién,
comparativamente con la documentacién de Proyecto, y previo a la presentacién de su Oferta,
por lo que no se reconocera bajo ninguna circunstancia derecho a reclamar mayores
volumenes de obra y/o precios que los que hubiera cotizado por los movimientos de suelos,
excavaciones rellenos, aterraplenamientos y desmontes que deba efectuar para ejecutar la
obra ajustada a sus fines.

Del mismo, modo habra considerado e incluido en su cotizacién el costo de las gestiones,
tramites y acciones de remocion y/o desplazamiento y/o re-emplazamiento de todo obstaculo
visible (representado por elementos de cualquier naturaleza, incluso partes de redes activas o
inactivas no involucradas en la Obra a ejecutar) que interfiera con la traza, disposicion vy
localizacién de las provisiones y ejecuciones a producir en el marco del Proyecto objeto de esta
Licitacion.

Se entendera que con la presentacion de su Oferta, el Oferente, en la formulacién de su
Propuesta Técnica, en la Metodologia de Ejecucion, en la Organizacion de Frentes de Trabajo,
en el Organigrama de Conduccién y en el Plan de Trabajos y Cronograma de Actividades, en el
Programa Cronoldgico, y con alcance a todos y cada uno de los items y Rubros a ejecutar,
habra establecido una instancia de relevamiento y replanteo con 60 dias de anticipacién a la
fecha de comienzo previsto de las tareas, informando de sus resultados a la Inspeccion de
Obra. Durante ese periodo, la Inspecciéon de Obra verificara los mismos, emitira las

instrucciones que considere pertinentes, y aportara la informacion y documentacién
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complementaria que sea requerida por la propia caracteristica de los trabajos a desarrollar. Sin
la aprobacion por la Inspeccion de Obra del relevamiento y replanteos aqui establecidos, no se
habilitara la ejecucion de las obras. No se reconocera reclamo alguno por las consecuencias de
la extemporaneidad de la informacion a suministrar.

Cuando por accién o inaccion del Contratista ocurriera una emergencia que afecte la seguridad
personal, la seguridad fisica de las obras o de las propiedades colindantes, la Inspeccion de
Obra emitira las instrucciones que sean pertinentes a fin de resolver la emergencia y subsanar
los eventuales danos producidos. El cumplimiento de estas instrucciones por el Contratista sera
inmediato y completo. Ninguna emergencia surgida por causa de accion y/o inacciéon por parte
del Contratista dara derecho a reclamo de alguna indole por parte de éste.

El Contratista, previo al inicio de los trabajos que comprendan, indistintamente o en conjunto,
obras civiles, hidricas, hidraulicas, eléctricas, electromecanicas, electrénicas y toda otra que
incorpore componentes que ameritaren calculos que deban responder a requerimientos y/o
prestaciones adecuadas al presente Proyecto, elaborara el correspondiente Proyecto
Ejecutivo, que contiene la documentacion necesaria que demuestre haber efectuado el
dimensionamiento definitivo, y lo presentara a la Inspeccion de la Obra y/o a los Entes
prestatarios correspondientes ( direccién de Obras por Contrato Municipalidad de Bariloche ) , a
los efectos de su aprobacion. Sin la cumplimentacion de este requisito no se autorizara la
ejecucion de las obras. En la presentacion de dicho proyecto, considerando los plazos de obra,
las condiciones de estacion durante la cual se realizara se elaborara un plan de trabajo, donde
deberan contemplarse las condiciones de obra y de mitigacion durante los periodos de lluvia
y/o nieve, o condiciones adversas , de manera que dichas condiciones no produzcan dafios
sobre los vecinos préximos a las obras y/o transitabilidad de las calles aledanas.- Los costos
que ocasione dichas eventualidades deberan ser considerados en los gastos generales.-

El Contratista efectuara todas las Pruebas que a la terminacion o durante el proceso de obra le
sean requeridas por la Inspeccion de Obra en conjunto con los futuros Entes Prestatarios de los
servicios de redes y provisiones incluidos en el Contrato. Las pruebas fallidas seran repetidas a
costo del Contratista hasta la aprobacion por la Inspeccion y Entes correspondientes. Si las
pruebas fallidas tuviesen origen en defectos no visibles o no evidentes y/o requirieran la
busqueda de sus causas con recursos propios del Contratista o especializados de otro origen,
el Contratista los efectuara a su costo, hasta la obtencion de los resultados requeridos. La
realizacion de las Pruebas, su reiteracion en caso de que resultaran fallidas y la busqueda de
sus causas por los medios necesarios con personal idoneo y/o personal y equipos

especializados, no representaran causa de derecho a reclamos de ninguna naturaleza.

Especificaciones técnicas supletorias y orden de prioridad

Ademas de las presentes Especificaciones, regiran en forma supletoria y con el orden de prioridad
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que se enumeran, las siguientes:

a) Ordenanzas municipales de aplicacion

b) C.I.LR.S.0.C. Reglamento - Recomendaciones - Disposiciones.

c) Especificaciones, Normas y Planos Tipo, vigentes de la Direccién Nacional de Vialidad cuando
las presentes especificaciones no indiquen lo contrario.

d) Normas IRAM, en especial las referidas a cafierias de Cemento, PEAD y PVC

e) Normas DIN 16961 parte 1l; ASTM D 1784; ASTM D 3034

f) Especificaciones para la Construccion de canales y engavionados vigentes, del Departamento
Provincial de Aguas de la Provincia de Rio Negro.

f) Demas Normas Iram de aplicacion

g) "Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas", de la Direccion Nacional de Arquitectura, incluso
sus clausulas particulares.

En caso de que algun trabajo y/o provision no estuviere explicitamente contemplado en alguna de

ellas, los mismos deberan ajustarse a las reglas del arte de la construccion.

Calidad de los materiales a emplear y pruebas

En todos los casos la Inspeccion controlara la calidad 6ptima de los materiales a utilizar,
ordenando verificar la bondad de los mismos cuando lo estime conveniente, para lo cual el
Contratista esta obligado a hacer ejecutar las pruebas y ensayos, que a tal efecto se ordenen,
inclusive en fabrica.

Los analisis y/o ensayos de materiales que a criterio de la Inspeccion fuera necesario efectuar,
seran encomendados al laboratorio que de comuin acuerdo determinen la Contratista y la
Inspeccion en el Acta de Replanteo.

Se deja constancia que los gastos originados por dichos ensayos y/o analisis, correran por
exclusiva cuenta del Contratista, el que los computara en los precios cotizados para la presente

obra

Otras consideraciones

Una vez firmado el contrato, la Contratista debera realizar el proyecto ejecutivo de las obras
contratadas, en el marco del proyecto integral. Para ello debera realizar las nivelaciones y estudios
de suelos que sean necesarios. El proyecto ejecutivo debera ser presentado a consideracion de la
inspeccion en un plazo de 60 dias quien debera resolver en 10 dias. A efectos de no demorar el
inicio de las obras se podran hacer presentaciones parciales antes del plazo fijado, siempre y

cuando no se altere el proyecto integral.
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Articulo 12). NORMATIVA VIGENTE:

Para la ejecucién de las obras objeto de éste Pliego se deberd cumplimentar con la siguiente normativa
vigente, némina a titulo informativo y no limitativo, debiendo el oferente cumplimentar cualquier
modificaciéon que en el transcurso de la Obra surgiera en la normativa.

&. Ordenanza N2 1909-CM-09 Modificacién Ord. 678-CM-96 trabajos en la via Publica.

&. Cédigo de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche.

&, Coddigo de Edificacion de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche.

& Normas Argentinas para Construcciones Sismo-resistentes "IMPRES-CIRSOC y CIRSOC 201”.

&. Reglamentacion del Departamento Provincial de Aguas.

&. Normas, Disposiciones y Reglamentacion de Gas.

& Normas IRAM.

&. Normas de Vialidad Nacional. (Pliego de Especificaciones Técnicas Generales). DNV.

&. La Ordenanza N2 489-CM-90. Reglamento Eléctrico Municipal de la Ciudad de San Carlos de Bariloche.

& La Ordenanza 217-CM-89 y la Resolucién 401-1-93 de prevencidon de los efectos degradativos del
Medio Ambiente.

&, Ordenanza 641-CM-96 sobre trabajos en la via Publica.

&. La Resolucién N2 172-1-97.

&. Resolucién N2 950-1-01 Especificaciones Técnicas para reparaciones de Pavimentos Hormigén o

Flexible.
&. Resolucién N2 1541-1-03 Especificaciones técnicas para trabajos en la via publica.
Asimismo, toda obra debera ejecutarse de acuerdo a los usos y costumbres que las reglas del Arte indican para

su ejecucion.

Articulo N2 2. ALCANCE DE LAS OBRAS:

La obra a realizar comprende la ejecucidn de los siguientes items:
® Proyecto Constructivo aprobado por Camuzzi Gas del Sur;

Ejecucion de la red de gas;

Pruebas de hermeticidad de las cafierias;

Tramitaciones ante CGS;

® 8 8 8

Determinacién de Linea Municipal por profesional habilitante.

Articulo N2 3. PROYECTOS E INSPECCIONES:

El Contratista debera realizar, previo a la construccién de la obra, el Proyecto Constructivo de la misma, en un
todo de acuerdo a las Normas que resulten de aplicacién y tramitar a su costo ante el Ente Concesionario del
Servicio de Gas Natural de Bariloche (Camuzzi Gas del Sur) la aprobacion del Proyecto, Planos conforme a Obra

e Inspecciones que correspondan, ajustandose a sus Reglamentaciones. Esta no relevara al Contratista de su
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responsabilidad como constructor de la obra y realizador del Proyecto Constructivo.

La demoras producidas por la no aceptacion por parte de CGS de los respectivos estudios, planos, memoria
descriptivas y/o célculos, especificaciones, procedimientos de soldadura, etc., que conformaran el Proyecto
Constructivo, no seran causa de ampliacién de los plazos. El proyecto constructivo debera registrar todos los
obstdculos e interferencias que surjan de los relevamientos realizados por el contratista y de los informes

brindados por le empresas de servicios publicos, municipios, vialidad, ferrocarriles, etc.

Deberan acotarse todas las distancias de la traza a las lineas municipales y/o puntos fijos para verificar el
cumplimiento de las distancias de seguridad.

Toda aquella interferencia que pueda ser considerada de envergadura exigira un detalle en planos de la forma
en que sera salvada, debiendo el contratista hacer todos los sondeos que sean necesarios para confirmar la
localizacidn real de la interferencia previo al inicio de la obra. Del proyecto constructivo deben obtenerse los
listados completos de los materiales de la obra, que deberan ser presentados junto con el mismo. Deben
hacerse detalles especificos de los puntos de conexién y desafectacién de las cafierias y servicios, con sus
correspondientes listados de materiales. El Contratista debera prever en su oferta la realizacidn de todos estos
trabajos, no reconociéndose para la ejecucién de los mismos ningun tipo de adicional.

Toda la documentacion (tales como notas, cartas, informes, croquis preliminares, material informativo, planos,
etc.) que se presente en la etapa de realizacién del Proyecto Constructivo, guardara la maxima calidad y
jerarquia profesional, debera estar perfectamente clasificada, numerada y ordenada, para facilitar su archivo e
identificacién. Se deberd presentar al inicio de la obra un listado de la documentacién técnica para facilitar el
control de la ingenieria. Los planos, memorias de cdlculo, especificaciones etc., se presentardn primero para
“calificacién” (1 copia), teniendo CGS un plazo de 10 dias para su correccion.

Una vez aprobados en esta etapa recién podran ser presentados para “construccion” (3 copias). No se podra
realizar ningun trabajo en obra 6 taller sin tener los planos para “construccion” debidamente aprobados.
Como Unica excepcion el material cartografico y correspondencia de presentara por triplicado debiéndose
respetar las dimensiones que establecen las Nornas IRAM. A los fines de la certificacion mensual la Empresa

debera contar con la aprobacién fehaciente de los trabajos por parte del Ente Concesionario.

Articulo N2 4. REPLANTEO DE LA OBRA:
Las operaciones de replanteo se realizardn con la anticipacidn necesaria para no causar atrasos en el normal
desarrollo de la Obra, de acuerdo al Plan de Trabajos aprobado, las que una vez ejecutadas constaran en Actas.
Los gastos que demande el cumplimiento del presente articulo deberan incluirse en los gastos generales de la
obra. Asimismo, previo al inicio de la obra deberdn estar las siguientes condiciones cumplimentadas:

® Tener determinada la Linea Municipal correspondientes.

® Tener las partes correspondientes del Proyecto Constructivo terminadas y aprobadas.

® Cumplir con los requisitos de Seguridad e Higiene, Medicina del Trabajo y Normas Laborales.
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Disponer de las maquinas generales y equipos necesarios para la ejecucion de los trabajos.
Presentar los protocolos de fabricacion de los materiales que provea.
Proveer todo el personal de direccién y construccidén, mano de obra especializada y comun.

Tener los fusionistas calificados.

e 8 8 6 6

Disponer de los permisos correspondientes.
® Presentar los seguros exigidos por pliego.

Previo al inicio de estas tareas, el contratista debera tener localizados los servicios e instalaciones subterraneas
a través de la realizacion de los sondeos y de pedidos de interferencias con instalaciones subterraneas de otras
empresas prestadoras de servicios publicos; debera asegurar la libre circulacidon (fundamentalmente en garajes
y bocacalles). Deberd tener la precaucion de no mezclar los fragmentos resultantes de la rotura de veredas
con la tierra de zanjeo. El Contratista efectuard conjuntamente con la Inspeccién el replanteo planialtimétrico
de las obras para lo cual deberd establecer puntos fijos de referencia. Para efectuar dicho trabajo debera
acordar con la Inspeccidn las trazas de replanteo, posicién de mojones, etc. El Contratista deberd realizar el
relevamiento de las instalaciones y obras existentes y/o solicitar la informacién a los Entes prestatarios de los
servicios y comunicar de ello a la Inspeccién.

En ningln caso el Contratista quedara librado de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las

operaciones de replanteo con respecto a los planos de obra y a los errores que pudieran deslizarse.

Articulo N2 5. CALIDAD DE LOS MATERIAES:

Los materiales o equipos a incorporar en la obra por el Contratista deberan ser aprobados previamente por
Camuzzi Gas del Sur. (CGS)

Asimismo, todos los materiales deberan cumplir con los requisitos de aprobacion fijados por el ENARGAS y en
la NAG-100. Deberan ser de la mejor calidad y se ajustaran estrictamente a las normas de aplicaciéon lo que
quedara establecido durante la aprobacidn del Proyecto Constructivo.

La aprobacion de CGS de los materiales o equipos a proveer por el Contratista, no exime a la misma de su

responsabilidad sobre la calidad y seleccién de los mismos.

Articulo N2 6. EXCAVACION DE ZANJAS PARA CANERIAS:
® 1) Descripcion General: La excavacidon de zanjas para la instalacion de cafierias comprende la ejecucidn de
los siguientes trabajos:

a) Limpieza de terreno, incluyendo el desmonte de todos los arbustos y malezas y su eliminacién en
los anchos afectados por la excavacion. En el caso de muros de contencidn su remocién estard a
cargo de El Contratista, debiendo volverlo a su estado inicial al finalizar los trabajos;
b) La excavacion del suelo en cualquier clase de terreno del ancho y profundidad indicados, en los
casos que fuera necesario se usara martillo neumatico u otros equipos de disgregacién del terreno

previa aprobacién de la Inspeccion;
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c) Los apuntalamientos que requiera la zanja para mantenerse estable, como asi también de las obras
que debieron atravesarse.
d) La eliminacién del agua de lluvia y/o napa freatica por drenajes y/o bombeos;
e) El relleno a mano o mecanizado con su compactacion;
f) La carga y transporte del material sobrante hasta una distancia promedio de 8 Km. a los lugares
que indique la Inspeccién, incluyendo su desparramo y abovedamiento del terreno cuando la
Inspeccidn asi lo indique.

® 2) Especificaciones:

a) Trabajos Previos a la excavacidn: Para la ejecucidn la excavacidon de cualquier zanja, el Contratista

deberd contar con la autorizacién de la Inspeccién. Previamente deberd haber realizado el
relevamiento de las instalaciones existentes. Las reparaciones o cambio de conductos si se hubiesen
dafiado al realizar las excavaciones seran a costo del Contratista.

b) Medios vy sistemas de trabajos a emplear en las excavaciones: No se impondran restricciones al

Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de trabajos para ejecutar las excavaciones pero se
deberdan ajustar a las caracteristicas del terreno y debera estar aprobadas por la Inspeccién. En caso
de excavaciones de profundidad mayor a 1.2 m se deberd cumplir con la normativa vigente,
resolucion503/14 de la Ley de Seguridad y riesgo del Trabajo (SRT)

El Contratista serd el Unico responsable por cualquier dafio, desperfecto o perjuicio ocasionado por el
empleo de sistemas de trabajos inadecuados y de falta de previsién de su parte. Asimismo por las
reclamaciones y dafios ocasionados a propiedades, cultivos, Etc., por fuegos originados por su
personal o subcontratistas y por cualquier otro dafio, y serd a su cargo la indemnizacién por los dafios
ocasionados.

Las obras se construirdn con las excavaciones en seco, debiendo el contratista adoptar las
precauciones y ejecutar todos los trabajos para lograr su fin por exclusiva cuenta y riesgo. Para la
eliminacion de las aguas subterraneas la empresa dispondra de los equipos de bombeo que sean
necesarios y ejecutara los obrajes que estime convenientes y si ello no bastara, se efectuara la
depresion de las napas, mediante procedimientos adecuados. En cuanto a la conduccién de las aguas
y barros efluentes de las perforaciones, quien ejecute los trabajos deberd prever, para cuando se
trate de calles de tierra, a realizacidn de trabajos suficientes para evitar la anegacion y enlodamiento
de las calzadas y veredas. En cuanto al efluente final que descargue de los desaglies, si tiene mucho
contenido de sdlidos deberan ejecutarse trampas de barros, ya sea que se trate de trabajos hechos
en calles de tierra o pavimento. Se prestard especial atencidn a evitar embancamientos de los ductos
pluviales.

c) Perfil longitudinal de las excavaciones: El fondo de las excavaciones tendrd la profundidad

necesaria para permitir la correcta instalacién de las caferias.

El Contratista debera rellenar y compactar la excavacién hasta la profundidad indicada y hasta el nivel
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de asiento de las obras.

Antes de instalar los conductos se realizara la nivelacién final de la zanja para asentar correctamente
los cafios, trabajo que se ejecutara a mano.

Cuando sobre el fondo de zanja se encuentren toscas, rocas, capas duras, etc.; se deberd profundizar
la excavacion en 10 cm. y rellenar con suelo arenoso sobre el que apoyara la cafieria.

d) Anchos de zanjas y tapada minima: Los anchos minimos de zanjas para instalar las cafierias deberd

cumplir lo indicado por la NAG-100 y la Inspeccién de obra. Para la cafieria de red la tapada minima
sera la indicada en la norma GE-N1-136 y la Inspeccion de Obras.

En calzadas y veredas definitivas la tapada se medird desde el nivel superior de cordén y desde la

parte mas baja del pavimento respectivamente. Para veredas de tierra y calzadas de tierras, el

Contratista realizara el estudio de niveles que exista para la zona de trabajo.

En ningln caso se permitird instalar cafierias de P.E. Que operen fuera del rango de temperatura de
02 C y 409 C, si la temperatura del subsuelo en alguna época del afio excede esos valores a la
profundidad recomendada, sera necesario profundizar la zanja hasta evitarlo.

Para los casos en que deban cruzarse lineas o caferias existentes, la caferia se profundizard lo
suficiente para dar cumplimiento a lo especificado en las Normas NAG-100.

El fondo de la zanja debe tener una rasante suave y uniforme, a fin de evitar pendientes abruptas.

Si el fondo de la zanja presentara en parte o en toda su extension roca, tosca, relleno, raices otro
elemento que pudiera dafiar la proteccidn aislante, se debera cubrir el fondo de la zanja con tela
geotextil de 200 gr/m2, sobre esta un manto de 15 a 20 cm. de espesor con tierra fina o arena
debidamente compactado, encima se colocara el cafio, sobre este otra capa de tierra fina igual a la
inferior, compactada y sobre ésta otra tela geotextil completando luego el tapado de la zanja.

Queda establecido que las mayores dimensiones del ancho de la zanja y de la tapada de la cafieria a
lo largo de la traza, no dard lugar al pago de adicional alguno, aunque dichas dimensiones sean
producto de desmoronamientos, obstaculos, o métodos de trabajo. En zonas urbanas se deberan
colocar cajones o bolsas especiales para depositar el material extraido de la zanja.

e) Contenciodn y retiro de los materiales extraidos de las excavaciones: La tierra o material extraido de

las excavaciones que deban emplearse posteriormente para relleno se deberan depositar en
contenedores o lugares proximos que no entorpezcan el transito o el libre escurrimiento de las aguas
superficiales. El material que no deba utilizarse deberd ser retirado inmediatamente. La disposicidn
final del material se realizard en lugares habilitados.

Los cruces de calles, podran realizarse con mecha, tlneles, a cielo abierto, segun el terreno, transito
y las disposiciones municipales vigentes.

f) Restricciones en la ejecucién de excavaciones de zanjas: Se establece como maximo 200 metros

lineales de excavacién y como limite 100 metros para la ejecucién de zanjas sin cafieria colocada. En

ningun caso de dejard mas de 150 metros de cafieria sin tapar. No se autorizara la reiniciacion diaria
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de la excavacion de la zanja cuando se alcance el limite sefialado, salvo que a juicio de la Inspeccion
pueda ser modificado en casos excepcionales y con caracter restrictivo.

Cuando alguna conduccién deba atravesar las calzadas por las que circula el transporte urbano,
debera darse aviso a la Direccién de Transito y Transporte de la Municipalidad con una antelacién de
cuarenta y ocho (48) horas hdbiles a su colocaciéon para que proceda a tomar los recaudos que
correspondan.

IMPORTANTE: En zona urbana se debera tener en cuenta los niveles definitivos de calzada y veredas
para determinar la profundidad a la que se ubicara la cafieria.

g) Sefalizaciéon y Medidas de Seguridad: En la obra se deberan colocar carteles de acuerdo a las

disposiciones vigentes en la Municipalidad con el objetivo de evitar cualquier tipo de accidente. Se
evitara que queden zanjas abiertas durante la noche, de no poder cumplirse con este requisito las
zanjas deberdn estar sefalizadas con balizamiento luminico nocturno que permita la
individualizacidn de los sectores de peligro. Se debera realizar el apuntalamiento de las zanjas a fin
de garantizar la seguridad del personal que realiza la ejecucion de las mismas. El Contratista sera el
Unico responsable de todo accidente o perjuicio a terceros que derive del incumplimiento de las
normas de seguridad.

El incumplimiento dara lugar a la aplicacién de la multa establecida en el Art. 43 de la Ordenanza
Tarifaria vigente

h) Relleno de zanjas: A medida que se coloque la cafieria se ejecutaran los rellenos a mano y seran

compactados a una altura de no menos de 20 cm. por encima de la cafieria, con material libre de
elementos gruesos superiores a los 10 mm.

Luego se realizara el relleno hasta los 50 cm. por encima de la cafieria también en forma manual. El
relleno definitivo se podra realizar mecdnicamente con materiales finos, libres de elementos gruesos
de didmetro superior a los 50 mm, la compactacion se realizara de acuerdo al item i).

Para realizar el relleno de las zanjas podra utilizarse el material extraido de las mismas, siempre que
presente el volumen suficiente, caso contrario, el Contratista debera proporcionar nuevo material a
su costo, hasta que la rasante quede estable y dejando un sobre nivel de tierra también apisonado.

El sobre nivel de tierra debera dejarse por espacio de 6 dias, cuando la cafieria se instale en vereda o
pavimento, para permitir el asentamiento de la misma antes de ejecutar la correspondiente
reparacion.

La tierra sobrante del tapado de la zanja deberd retirarse tan pronto como se haya repuesto el
contrapiso o base de la cubierta; en caso de ser tierra, se efectuard cuando se tanga la seguridad de
que no se producirdn hundimientos por asentamiento de la tierra.

i) Compactacién de suelos: Los suelos que se utilicen para la ejecucion de los rellenos compactados

tendran un limite liquido no mayor al 40 %, un indice de plasticidad no mayor al 15 % y estaran

exentos de materia organica.

Seccion VI - Requisitos de las Obras 12



En general, teniendo en consideracion los resultados de los ensayos practicados a lo largo de la traza
de las cafierias, podra utilizarse el mismo suelo extraido de las excavaciones para el ulterior relleno
de las mismas y compactacion del suelo utilizado para rellenar. El costo de compactacidon, sea manual
o0 mecdnico sera considerado en el correspondiente costo unitario.

En todos los casos los rellenos compactados deberan alcanzar una compactacién no menor al 95 %,
con porcentajes de humedad comprendidos entre el +/- 3 % del éptimo y el espesor de las capas

terminadas no sera mayor de 0,20 m.

Articulo N2 7. CANERIA A COLOCAR:

Para la realizacion de las obras rigen las condiciones establecidas en la Norma GE-N1-136 - Afio 1990 “Redes
para la distribucidn hasta 4 bar de gases de petréleo y manufacturado — de polietileno — Instrucciones para la
instalacion” y la Norma del ENARGAS N.A.G. -100 “Normas Argentinas minimas de seguridad para el
transporte y distribucién de gas natural y otros gases por caferias y toda otra norma que regule este tipo de
obras.

Antes de la colocacién, se revisaran los cafios separando los que presenten fallas. Previo a la colocacién en la
zanja, los cafios y las piezas se deberan limpiar cuidadosamente sacandoles el polvo, tierra, pintura, grasa, etc.
adheridos en su interior. Se asentaran firmemente sobre el fondo de la excavacién, cuidando que se apoyen en
toda la longitud del fuste. Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocacion de las cafierias, la
extremidad del ultimo cafio colocado se obturara para evitar la introduccion de cuerpos extrafios.

Prueba de estanqueidad de las cafierias: Una vez terminada la colocacidn de la cafieria entre dos (2) puntos de

empalme, con todas las juntas ejecutadas de acuerdo a las especificaciones respectivas, se procederd a
efectuar las pruebas de estanqueidad del tramo de acuerdo a normas que establezca la prestataria del

servicio.

Articulo N2 8. ENRIPIADO.

Se ejecutara, sobre la calzada la colocacion de un manto de ripio de un espesor necesario para que sea estable
a los efectos de restaurar la capa de rodamiento. El ancho del mismo sera el necesario para mantener una
rasante estable en el sector afectado por la obra y no solamente en el ancho del zanjeo, debiendo recomponer
el gdlibo de la calle respetando las escorrentias a los desaglies pluviales existentes. Se debera realizar en un
plazo no mayor de 3 dias de instalada la caferia. Para los cruces de calles serd de un plazo no mayor de 2 dias

siempre que la Inspeccidn no exija plazos diferentes.

Articulo N2 9. REPARACION DE VEREDAS:

Estard a cargo del contratista y se efectuarad del mismo tipo que la vereda original, previo acuerdo con la
inspeccién de la obra. En el caso de veredas con césped se deberd levantar la champa correspondiente,
volviéndose a colocar una vez compactado debidamente el sustrato, restituyendo la condicién inicial. El
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contrapiso debera ejecutarse en un plazo no mayor a los 6 (seis) dias de tapada la zanja o pozo. La colocacidn
del piso se deberd realizar dos dias después del contrapiso. No se aceptara la reparacién discontinua de
veredas en la linea de la zanja.

Para evitarlo, el contratista deberd demostrar a la inspecciéon de obra el acopio o reserva de compra de
baldosas necesarias para la zona que solicite intervenir.

Una vez asentada la tierra de la zanja, se procedera a ejecutar el contrapiso para las veredas, que debera ser
de 10 cm de espesor. Se debera respetar los niveles y las pendientes de las veredas.

Cuando hubiera deferencias de nivel entre una vereda a reparar y una contigua existente, la transicion se hara
mediante planos inclinados y sélo cuando la inspeccién lo juzgue imprescindible, por escalones, en cuyo caso
hard adoptar las medidas de seguridad que sean necesarias.

Sobre el contrapiso terminado y bien fraguado, podrdn ser colocados las baldosas de la vereda, que deberan
ser de igual calidad, forma, color y dibujo que los destruidos. Todo el material necesario para efectuar las
reparaciones debera ser suministrado por el contratista a nuevo no aceptandose que se mezcle los materiales
extraidos en el zanjeo.

Para la colocacidon de baldosas de goma o paifo de goma de cualquier medida, se utilizardn pegamentos
habituales en plaza debiendo ser sometidos a la aprobacién de la Inspeccidn. En caso de existir entrada de
vehiculos se debe reparar de acuerdo a las normas vigentes.

Para los casos de aceras especiales no incluidas en estas especificaciones Técnicas se debera efectuar la
reparaciéon con materiales similares en el lugar. Unicamente la Inspeccién podra autorizar cambios en los
materiales. La proteccion de la vereda reparada debe efectuarse de acuerdo a las normas municipales vigentes
y a la normativa de seguridad vigente. La aprobacion de las reparaciones seran dadas por la Inspeccién de

obra o conforme del propietario frentista, segun se establezca en cada caso.

Articulo N2 10 MEDICIONES:

Todas las mediciones se realizardan cuando la obra haya cumplido con todos los requisitos establecidos y esté
ejecutada en forma completa. La medicién incluye todas las operaciones, mano de obra, materiales, equipos,
combustibles, gastos de instalacion, traslados y/o transportes, etc., y se realizara de acuerdo a lo siguiente:

o 1) Excavacidn y tapada de zanjas en cualquier clase de terreno y a cualquier profundidad por
metro lineal (ml) y por trabajo totalmente terminado (zanja tapada, restitucion del suelo a su nivel y
condicidn original, reparacién completa y conforme del organismo competente y de la Inspeccidn de
Obras);

o 2) Provision e instalacion de cafieria de polietileno por metro lineal (ml) y por trabajo
totalmente terminado;

o® 3) Provision e instalacion de Valvula por unidad (U) y trabajo totalmente terminado (valvula
instalada con su sistema de accionamiento completo);

o 4) Cruces de ruta por trabajo terminado y por unidad (U);
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5) Empalme de las cafierias existentes (incluye la provision de accesorios y valvulas, conexién

completa, tapado de pozos y reparacion de vereda y/o pavimento, etc.) por trabajo totalmente

terminado;

6) Pruebas se medird por trabajo terminado o sea pruebas aprobadas;

7) Reparacion de veredas por trabajo terminado;

8) Enripiado de calles por trabajo terminado, se medird en metros cuadrados y la superficie se

calculara multiplicando el ancho tedrico de calzada vehicular por la longitud realmente ejecutada en el
espesor de proyecto. Se deja establecido que no se certificaran items que no estén debidamente

aprobados por CGS.
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Articulo 12. Descripcion de la obra:

Las obras de ejecucién de la red de gas comprenden los siguientes trabajos:

B. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

A11.1 Caiieria de distribucion Barrios Nuestras Malvinas, Nahuel Hue y El Maiten
A.11.1.30 |Provisidn y colocacidn cafierias 50 mm m 5.460,00
A.11.1.31 |Provisién y colocacion caferias 63 mm m 3.183,00
A.11.1.32 |Provisidn y colocacidn cafierias 90 mm m 180,00
A.11.1.33 |Provisidn y colocacidn cafierias 125 mm m 1.223,00
A.11.1.35 |Empalmes a redes U 53,00
A.11.1.36 |Conexiones domiciliarias (nichos incluidos) U 515,00
A.11.1.37 |Readecuacién de servicios e interferencias gl 1,00
A.11.1.38 |Reparacion de veredas gl 1,00
A.11.1.39 |Enripiado cruces de calles gl 1,00
A.11.1.40 |Reparacion de cercos por colocacion de nichos de gas gl 1,00
B.11.1 Caiieria de distribucién Barrios Nuestras Malvinas, Nahuel Hue y El Maiten
B.11.1.30 |Provisidn y colocacidn cafierias 50 mm m 9.252,00
B.11.1.31 |Provisidn y colocacion canerias 63 mm m 4.610,00
B.11.1.32 |Provisién y colocacién cafierias 90 mm m 7,00
B.11.1.33 |Provisién y colocacién caferias 125 mm m 783,00
B.11.1.35 |Empalmes a redes U 86,00
B.11.1.36 |Conexiones domiciliarias (nichos incluidos) U 862,00
B.11.1.37 |Readecuacion de servicios e interferencias gl 1,00
B.11.1.38 |Reparacion de veredas gl 1,00
B.11.1.39 |Enripiado cruces de calles gl 1,00
B.11.1.40 |Reparacion de cercos por colocacion de nichos de gas gl 1,00
Articulo 2°. Provision e instalacion de cafieria de polietileno (items A.11.1.30/31/32/33 vy

B.11.1.30/31/32/33):

Los trabajos para
comprende el amojonamiento, la excavacion, provisién de cafieria, transporte, tendido de cafieria, fusionado,
instalacion en zanja, parcheo, colocacion de proteccién mecanica, pruebas de fuga, construccion de piezas
especiales para evitar obstaculos, provision de materiales y accesorios para unir cafierias entre si y limpieza

final de la obra. Este item comprende las cafierias de distintos didmetros a colocar: @ 125 mm, @ 90 mm, @

63mmy @ 50 mm. Relleno.

Los trabajos de amojonamiento deberdn realizarse previo a la ejecucién de la obra y presentados a la
Inspeccidn, a fin de realizar las observaciones pertinentes de tapada, ubicacién, etc. de la red. Los puntos fijos
se materializardn con mojones de H2 A2 de manera que garanticen su conservacion y estabilidad. Los planos

estaran firmados por profesional con incumbencia de titulo, por lo que deberan estar visados por el Consejo

Profesional correspondiente.

la instalacion completa de cafieria de polietileno (SDR 11 segin norma GE-N1-129-),
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Por la excavacién se entiende en cualquier clase de terreno de cualquier ancho y profundidad realizada en
todo tipo de terreno, comprende la depresidn de napas, retiro y/o agregado de tierra, colocacién de lecho y
manto de tierra fina, colocacién de manto de tela geotextil de 200 gr/m2, colocacién de malla de advertencia
permita la libre circulacion de los transelntes, limpieza final de la obra y cualquier otro trabajo que resulte
necesario para la correcta instalacion de la caferia. Incluye la extraccién de elementos extrafios, que
hubiesen en la zona de zanjeo, como también corrimiento o transplante de drboles y/o plantas, etc, siempre
que cuenten con la debida autorizacién de la Direccidon de Bosques. No se admitird el asiento de la cafieria
sobre la cafieria de polietileno, en cajonamiento de tierra y cobertura de zanja con enrejillado de madera u
otro tipo que sobre terrenos con piedras o cantos rodados de cualquier medida por lo que si asi fuera el

terreno se deberd aportar arena o tierra zarandeada en la parte inferior como en la media tapada.

La realizacién de la prueba de resistencia y hermeticidad se debera realizar en un todo de acuerdo a lo
indicado en el presente Pliego, las normas vigentes del Ente Prestatario y las instrucciones de la Inspeccién de

Obras

Articulo 32. Empalme a redes existentes (items A.11.1.35y B.11.1.35):

Los trabajos a realizar consisten en excavacidn en vereda y/o calzada (incluye excavacion, sefializacién, vallado,
tablestacado, rotura y reparacion de vereda y/o pavimento) hasta descubrir la cafieria existente, provision y
colocacién de valvulas y accesorios para la conexion con la cafieria existente. Si existieran dudas respecto a la
ubicacién de la cafieria existente es responsabilidad del Contratista su localizacidn y sera a su cargo y costo

todos los trabajos que deba realizar para ello.

Articulo 42. Conexiones domiciliarias (nichos incluidos) (items A.11.1.36 y B.11.1.36):

Los Trabajos de Conexiones domiciliarias consisten en la excavacidn, acarreo e instalacion de la caferia de
polietileno desde la red de distribucion hacia el Gabinete de Regulacion y Medicidn a ubicarse en la linea
municipal, incluyendo la provision y colocacion de este ultimo. Para la ejecucién de las conexiones
domiciliarias se deberan cumplir todos los requisitos que exige la prestataria del servicios de gas Camuzzi Gas
del Sur y las Normas del ENARGAS, especialemete la NAG 140 del afio 2016 parte 6 Requisitos minimos para la
Instalacion en todos sus puntos. Los servicios se ejecutaran de acuerdo al Plano tipo de Camuzzi Gas del Sur N2
SCE-PR-116-0001-1 de Servicio Domiciliario Integral de Polietileno sobre red de Polietileno de 25y 32 mm de
didmetro. La ubicacién del Gabinete se deberd acordar previamente con la inspeccién y los vecinos frentistas.
Articulo 52. Readecuacidon de servicios e interferencias (items A.11.1.37 y B.11.1.37):

Es responsabilidad de la Empresa solicitar previo al inicio de los trabajos las interferencias a todos los Entes
Prestatarios de Servicios a los efectos de evitar dafios y prever las adecuaciones necesarias. La Empresa
deberd, a su costo, readecuar todas las infraestructuras de servicios existentes afectados por la Obra debiendo

cumplir las condiciones y normativa exigible por cada prestador de los servicios publicos afectados en funcién
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de restituir el funcionamiento de los mismos a iguales o mejores condiciones a las existentes de forma previa a

las obras. Asi también la reparacion de veredas si estas fueran afectadas por la Obra.

Articulo 62. Reparacion de veredas (items A.11.1.38 y B.11.1.38):

Para la reparacién de las veredas se tendrd en cuenta no solo la reposicion de la misma en cualquier tipo y
ancho, sino también veredas especiales y/o particulares si hubiera, la provision de todos los materiales, mano
de obra y equipos necesarios a costo del Contratista. No se certificaran veredas hasta que no se hayan
concluido totalmente las reparaciones de la misma. Este item incluye la rotura, demolicién y traslado de

escombros de las veredas.

Articulo 72. Enripiado cruce de calles (items A.11.1.39 y B.11.1.39):

Luego de realizar la limpieza total de la calle, y como ultima etapa, se dispersara granza sobre la calzada, en un
espesor de 3 a 5 cm, la que serd convenientemente distribuida con una motoniveladora, asegurando un
espesor constante, se terminard manualmente mediante un rastrillado, debiendo limpiarse posteriormente los
cordones cuneta, asegurando la compactacién mediante el riego y posterior compactacion moderada. El
procedimiento a ejecutar comprende las siguientes operaciones:

A.- El ripio o mezcla de ripio y suelo destinado a la formacién del enripiado debera responder a las siguientes

exigencias de granulometria y plasticidad:

Pasa tamiz %
17 (25 mm) 100
N° 4 50-90
N° 40 (420 p) 20-50
N° 200 (74 p) 10-25
indice de plasticidad % de 5a10.
Limite liquido % Menor de 35.

B.- Provisidn, colocacion, distribucién, compactacion y perfilado de una capa de ripio en los espesores de

proyecto, o de la mezcla de ripio y suelo, en caso de corresponder.

Articulo 82. Reparacidon de cercos por colocacion de nichos de gas (items A.11.1.40 y B.11.1.40):
Se deberdan reparar los cercos existentes dejandolos en iguales o mejores condiciones a las existentes previas a
la instalacién de los nichos de gas. Junto con la inspeccidn se debera constatar el estado de los cercos previo a

la colocacidn de los nichos para su posterior constatacion.
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ANEXO A

PLANO PARA LA OBRA

Plano de Anteproyecto N° 11-010388-00-18, 11-0010337-00-18 y las actualizaciones que correspondan.
IMPORTANTE: El plano de anteproyecto anteriormente listado es orientativo para la cotizacion de los trabajos,
debiendo el adjudicatario ajustarlo segun el proyecto constructivo que presentara a aprobaciéon de CGS antes

del inicio de la obra.
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ANEXO B

PLANOS TIPO, ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS

El presente Anexo no se encuentra adjunto al pliego. El mismo podrd consultarse en el Departamento de

Compras de Sede Central o en la Unidad Operativa Bariloche.(calle 20 de Febrero 590, San Carlos de Bariloche,

Rio Negro).

PLANOS TIPO

SCE-PC-101-0016
SCE-PC-104-1001
SCE-PC-109-1001
SCE-PC-109-1002
SCE-PR-101-1000
SCE-PR-101-1001
SCE-PR-101-1002
SCE-PR-101-1003
SCE-PR-105-1500
SCE-PR-105-1501
SCE-PR-106-1500
SCE-PR-107-1000
SCE-PR-109-1000
SCE-PR-109-1001
SCE-PR-109-1500
SCE-PR-109-1501
SCE-PR-109-1502
SCE-PR-110-1000
SCE-PR-110-1002
SCE-PR-112-1001
SCE-PR-113-1001
SCE-PR-113-1002
SCE-PR-113-1500
SCE-PR-113-1502
SCE-PR-114-1000
SCE-PR-114-1001
SCE-PR-116-1500
SCE-PR-117-1000

Instalaciéon de un dnodo de magnesio vertical
CPM con conector externo

Placa de identificacion

Mojén kilométrico con CMP
Normalizacién de planos

Afectacion de propiedades
Referencias tendido gasoducto.
Logotipo

Instalacion de vélvulas de polietileno
Caja oper. valv. enterrada

Transicién acero-polietileno

Sistema tanque de choque

Cdmaras para valvulas

Tapa para camara para valvula
Camara para valv. s/junta aislante
Camara para valv. c/junta aislante
Tapasy cierres

Muro de mamposteria

Cerco tipo olimpico

Soporte regulable

Cruce bajo ruta o vias

Cruce rios y arroyos

Cruces de rutas o vias con cafieria de polietileno
Acometidas a cruces de calles

Cartel de obra

Carteles de advertencia

Servicio int. de polietileno

Vélvula de bloqueo de linea
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SCE-SE-103-001
SCE-SE-103-1001
SCE-SE-103-1002
SCE-SE-203-002

ESPECIFICACIONES

SCE-PC-503-1000
SCE-PC-505-1003
SCE-PC-506-1000
SCE-PC-506-1001
SCE-PC-511-1000
SCE-PR-501-1001
SCE-PR-502-1001
SCE-PR-502-1002
SCE-PR-502-1003
SCE-PR-502-1004
SCE-PR-504-1000
SCE-PR-505-1500
SCE-PR-506-1500
SCE-PR-513-1000

PROCEDIMIENTOS

SCE-PR-301-1000
SCE-PR-301-1001
SCE-PR-301-1002
SCE-PR-301-1003
SCE-PR-301-1500
SCE-PR-307-1500
SCE-PR-307-1501
SCE-SE-103-002
SCE-SE-103-003
SCE-SE-501-1001
SCE-SE-501-1500/1

Sefalamientos
Normalizacion de letras
Sefializacién de cruces especiales

Senales

Juntas Aislantes Monoliticas

Puesta a tierra estaciones reguladoras
Proteccidn anticorrosiva (inst. aéreas)
Aislacion anticorrosiva (inst. enterradas)
Proteccién catddica

Hormigones

Accesorios de caferia para soldar
Bridas de acero

Esparragos

Especificacion de juntas

Valvulas esféricas

Valvulas de polietileno

Accesorios de transicion

Perforacion dirigida

Soldaduras (Inst. Enterradas)

Soldaduras (Inst. Aéreas)

Radiografiado

Pruebas Hidraulicas

Procedimiento Pruebas Neumaticas
Procedimiento de electrofusionado
Procedimiento de termofusionado
Sefialamiento y prot. de zanja continua en vereda
Sefialamiento y prot. de cruce de calle
Prevencidén de riesgos

Procedimientos de seguridad

Seccion VI - Requisitos de las Obras
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SECCION VI. REQUISITOS DE LAS OBRAS
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SECCION VI. REQUISITOS DE LAS OBRAS

4. CONDICIONES PARA LA CONFECCION DEL PLAN DE TRABAJOS

PROVINCIA DE RIO NEGRO
UEP/UEM

MES:
ANO:

JUNIO
2018

PROYECTO: BARRIO PAMPA DE HUENULEO - CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

Obra: Licitacion Pablica Nacional N° XXXXXXX: INFRAESTRUCTURA. COMPLEMENTO
RED DISTRIBUCION GAS DOMICILIARIO. PAMPA DE HUENULEO
CONTRATISTA:
Item DESCRIPCION PLAN DE TRABAJO
A PROYECTO CONSTRUCTIVO 11-010388-00-18 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
A1 Ampliacion de Red de Gas Natural Ylltem %lobra Y%lltem %lobra %lltem Y%lobra Y%lltem Y%lobra Ylltem Y%lobra Ylltem Y%lobra Yelltem %lobra Y%lltem Y%lobra
A11.1 [Caferia de distribucién Barrios Nuestras Malvinas, Nahuel Hue y El Maiten $ $ S $ S $ s $
L o 500% | 10,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 500% | 0.00% |
A11.1.30 Provision y colocacién cafierias 50 mm
) o 500% | 10,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 500% | 0,00% |
A11.1.31 Provision y colocacién caferias 63 mm
D o 500% | 10,00% | 2000% | 2000% | 2000% | 2000% | 500% | 000% |
A11.132 Provision y colocacién cafierias 90 mm
e ot | | 3000% | 3000% | 40,00% | | | |
A11.133 Provision y colocacion cafierias 125 mm
| | I | I | 50,00% | 5000% |
A11.135 Empalmes a redes
) - ) | 10,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 10,00% | |
A11.136 Conexiones domiciliarias (nichos incluidos)
) ) | 10,00% | 1500% | 2000% | 2000% | 2000% | 10,00% | 500% |
A11.137 de servicios e interferencia:
) | 15,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 10,00% | 10,00% | 500% |
A11.1.38 Reparacion de veredas
| 500% | 20,00% | 2000% | 2000% | 2000% | 10,00% | 500% |
A11.139 Enripiado cruces de calles
) ) ) | 500% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 10.00% | 500% |
A11.1.40 Reparacion de cercos por colocacion de nichos de gas
SUBTOTALPROYECTO CONSTRUCTIVO 11-010388-00-18
B PROYECTO CONSTRUCTIVO 11-010337-00-18
B.11 Ampliacion de Red de Gas Natural
B.111__|Cafieria de distribucién Barrios Nuestras Malvinas, Nahuel Hue y I Maiten
) L 500% | 10,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 500% | 0,00% |
B.11.1.30 Provision y colocacién caferias 50 mm
) o 500% | 10,00% | 2000% | 2000% | 2000% | 2000% | 500% | 0.00% |
B.11.1.31 Provision y colocacién caferias 63 mm
- o 500% | 10,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 500% | 0,00% |
B.11.1.32 Provision y colocacién cafierias 90 mm
o e I I 3000% | 3000% | 4000% | I T I
B.11.1.33 Provision y colocacion cafierias 125 mm
| | | | | | 50,00% | 50,00% |
B.11.1.35 Empalmes a redes
] o | 10,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 10,00% | |
B.11.1.36 Conexiones domiciliarias (nichos incluidos)
) | 1000% | 15.00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 1000% | 500% |
B.11.1.37 de servicios e interferencia:
| 15,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 1000% | 10,00% | 5,00% |
B.11.1.38 Reparacion de veredas
) | 500% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 10,00% | 500% |
B.11.1.39 Enripiado cruces de calles
| 500% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 10,00% | 500% |
B.11.1.40 Reparacion de cercos por colocacion de nichos de gas

SUBTOTAL PROYECTO CONSTRUCTIVO 11-010337-00-18

Monto del Contrato

% de Avance Mensual

% de Avance Acumulado

Desembolso Mensual

Desembolso Acumulado




SECCION VI. REQUISITOS DE LAS OBRAS
5. INFORMACION COMPLEMENTARIA

EXTRACTO DEL PEID 2017

El presente documento propone informar sobre las necesidades, los problemas y las potencialidades
actuales, detectadas, en materia de Provision de Infraestructura, Saneamiento Ambiental,
Equipamiento Social y Desarrollo Comunitario de una amplia zona de la ciudad de San Carlos de
Bariloche, comprendida en la denominada Delegacion Municipal Pampa de Huenuleo, en la cual se
han llevado a cabo una serie de Proyectos y obras a través de anteriores Programas de
Mejoramiento de Barrios.

El trabajo con los vecinos y algunas de la organizaciones del territorio, han dado como resultado no
solo las obras y proyectos que se presentan a continuacion, sino que ha fortalecido la relacion con el
equipo de campo.

Los proyectos y obras, qd?e' se presentan a continuacion, se encuadran como Proyectos Ejecutivos
Integrales y Proyectos de Iniciativa Comunitaria, dentro de los Componentes 2 (Provision de
Infraestructura, Saneamiento Ambiental y Equipamiento Social) y 3 (Desarrollo Comunitario) de
PROMEBA.
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Aérea de Intervencion

Se trata de una zona del ejido ubicada al sur del cerro Otto, limitando al norte con la zona céntrica de
la ciudad, al oeste con un sector en que se ha instalado el vertedero de residuos sélidos y al sur y
este con el Arroyo Nireco. Las cotas del terreno se encuentran comprendidas entre 800 y 1000

msnm aproximadamente.

El ejido se divide en cinco grandes unidades administrativas que constituyen, cada una de las
Delegaciones Municipales a su vez se subdivide en ‘Unidades Ambientales de Gestién’ que
conforman “areas homogéneas desde el punto de vista eco-comportamental’. Para el caso en
estudio, la zona involucrada en el Programa esta incluida dentro de la Delegacion Municipal Pampa
de Huenuleo, en el sector de una de las tres Unidades Ambientales de Gestion: UAG Pampa de
Huenuleo 1, entre la calle Miramar, la ruta 40 sur, Juan M. Herman (ex ruta 258), los
fraccionamientos de barrio Unién y 2 de abril, y la ladera del Cerro Otto.
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Los barrios incluidos en el poligono de intervencion de PROMEBA, se ubican dentro de la

denominada zona de Pampa de Huenuleo, estos son:
Malvinas, Nahuel Hue, El Maitén y Coop. 258, Pilar .

son: Frutillar, Coop. Omega, Nuestras
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Caracterizacion de la Zona

El medio natural del area denominada Pampa de Huenuleo se caracteriza principalmente por su
topografia, en forma de planicie alargada enmarcada por corddn de cerros. Su altura y orientacion
hacen que el clima sea riguroso, ventoso y con acumulaciéon de nieve. Las barreras naturales forman
los bordes del area, pero la Ruta Nacional N° 40 Sur J.M. Herman, por su importancia regional y
volumen de transito, establece una muy importante barrera en el centro que divide en dos esta
pampa. Es el principal elemento de la trama vial y conforma uno de los dos accesos a la ciudad de
Bariloche. A un lado de la ruta se encuentra el barrio Frutillar, uno de los mas antiguos y extenso de
la zona, y del otro lado los barrios restantes.

En términos sociales, el area de Pampa de Huenuleo es la mas postergada en el desarrollo de la
ciudad. El ‘alto’ como es llamado comunmente, comprende a los grupos sociales de mas bajos
recursos, bajos niveles educativos, déficit habitacional, y todas las caracteristicas de las periferias de
las ciudades, situacion que se confirma con los datos estadisticos. Esta area se define como de
desborde urbano, hacia el sur del centro de la ciudad.

Los fraccionamientos que la componen tienen alta subdivision de la tierra en lotes unifamiliares de
pequenas dimensiones, con escasa superficie fiscal. La ocupacion real es superior al 90%, y la
poblacién que los ocupa muestra importantes indices de necesidades basicas insatisfechas. Si bien
el uso predominante de estas tierras es residencial, los sectores aledafios a la ruta cuentan con
talleres, industrias de pequefa escala, y comercios. En el borde del poligono de intervencion se
encuentra ademas el vertedero de residuos municipal a cielo abierto, y canteras de extraccion de
aridos.
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Los sectores de mayor ocupaciéon de Pampa de Huenuleo, coinciden con los barrios mas
antiguos como El Frutillar, y una zona de Nuestras Malvinas. Por otro lado, se encuentra el
barrio Omega, desarrollado a partir de viviendas sociales realizadas por el estado, y los
barrios Cooperativa 258 y Cooperativa ElI Maitén, organizados entorno a cooperativas de
adquisicion de tierras.

Diferente es el caso de Nahuel Hue, de ocupacidon muy reciente, que se desarrollo
principalmente en los ultimos diez afos a partir de la ocupacién pacifica de los lotes. Este
barrio posee un alto porcentaje de casillas y viviendas precarias, y tiene mayores
deficiencias de cobertura en redes de infraestructura que el resto. Es similar la situacién en
un vasto sector del Barrio Nuestras Malvinas.

Algunas de las ocupaciones se localizan en areas no aptas por presentar riesgos
ambientales y porque es necesario e imperioso preservarlas, entre ellas: bardas, costa del
arroyo Nireco y manzana 287 (AREE) del Barrio 2 de Abril (comprendida entre calles Av.
Juan Marcos Herman, Tte. E. Espinoza y Barrio el Frutillar) que es una depresion natural
que forma una laguna en épocas de lluvias y de deshielos.

Con respecto a Pilar | y Il, se trata de barrios muy pequefios (menos de 100 familias cada
uno), desconectados de la trama urbana de la ciudad, con caracteristicas de zona rural.
Estos barrios se encuentran en procesos de regularizacion dominial y no han sido censados
en los Censos nacionales.

Descripcion de la poblacién y situacion habitacional

La presente descripcidn se basa en datos obtenidos por censos y relevamientos realizados desde la
Direccion de Promocion Social y algunos datos proporcionados por el Instituto Municipal de Tierra y
Vivienda para el Habitat Social (IMTVHS). Cabe aclarar que el Equipo de Campo PROMEBA,
participo de la realizacion de un censo en el afo 2015, en los Barrios Nahuel Hue y Nuestras
Malvinas, organizado desde la mesa interinstitucional.

El censo realizado en Nahuel Hue y Malvinas muestra, como dato general, que existe una estructura
de edad joven. El promedio de edad del total de la poblacion es de 21,5 afios. Uno de los datos mas
relevantes es que casi la mitad de la poblacién se agrupa entre los 0y 19 afios de edad.

En cambio, datos de Pilar | y Il, muestran que se trata de una poblacion mas cercana a lo que se
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puede considerar como "envejecida”, es decir, existe una baja proporcién de poblacion menor de 15
afos de edad y una considerable de poblacion mayor de 65 afios de edad. Esto contrasta
notablemente con la situacibn de los barrios Nahuel Hue y Malvinas de poblacion
predominantemente joven.

En cuanto a la situacion habitacional, si bien hay un alto porcentaje de viviendas consolidadas
principalmente en Frutillar, Omega, Coop 258, Maitén y Pilar, la situacion es diferente en Nahuel Hue
y gran parte de Nuestras Malvinas donde un alto porcentaje de las viviendas son casillas construidas
con materiales no resistentes ni perdurables.

En cuanto a deficiencias en términos de infraestructura, es alarmante la falta sistemas cloacales, ya
que mas de la mitad de la poblacion declara no tener camara séptica, con la consecuente
saturacion de los suelos.

El servicio de gas de red se presenta como uno de los servicios con menor porcentaje en las
viviendas de la zona en general, lo que da cuenta de las condiciones precarias en relacion a la
calefaccion en las mismas, teniendo que acudir al uso de lefa, con salamandras, tachos o braseros,
que al combustionar dentro del ambiente, pueden generar intoxicacion por mondxido de carbono. Es
alarmante la cantidad de familias que presentan problemas respiratorios por estar expuestas
permanentemente al humo (cuando los tirajes no se encuentran correctamente realizados),
principalmente en nifios pequefios y ancianos, segun datos presentados por los Centros de Salud.
En casillas pequenas, en condiciones de hacinamiento y construidas con materiales precarios, esto
representa ademas un riesgo permanente de incendios. Para cocinar se utiliza lefia o cocinas con
gas envasado, que a veces también son utilizadas para calefaccionar, representando también un
riesgo para la salud.

Por otro lado hay que mencionar el alto costo de la lefia, lo que genera que las familias tengan que
salir cada dia hacia las laderas de los cerros linderos a recolectar lefa, con el arduo trabajo que esto
representa y el impacto que esto genera en el medio ambiente.

La situacion es mejor en el caso del servicio eléctrico y la red de agua, que cubre casi el total de la
poblacion.

Infraestructura Existente

Red eléctrica: Es la mas extendida sirviendo todos los sectores con ocupacion real.

Red de agua: El servicio alcanza buena parte del area con ocupacién real si bien existen
irregularidades en la provision general. Existen sectores sin servicio satisfactorio y sectores en obra
de red de agua potable.

Red cloacal: En toda el area de influencia, la cobertura de la red de disposicion de desagies
cloacales era inexistente, y uno de los principales reclamos de los vecinos. Por PROMEBA Il se
ejecutd la primer etapa de cloacas de Frutillar, actualmente en etapa de concrecion de las
conexiones.

Red de gas: La red existente provee algunos sectores de cada barrio, principalmente los cercanos a
la avenida Herman, dejando grandes sectores sin servir distribuidos en todo el area. El reclamo por
la extensién de de red de gas es constante.

Red desagiies pluviales: Los desaglies pluviales del sector son del tipo zanja abierta, los cuales
resultan ineficientes. Ademas su mantenimiento es complejo e insuficiente, produciendo habituales
desbordes y saturaciones en sectores. Cabe destacar que la construccion de parte de la red pluvial
de Malvinas-Nahuel Hue a través de PROMEBA lll, permitié canalizar el agua satisfactoriamente de
una de las zonas mas inundables. En lineas generales los pluviales se encuentran en obra, desde el
arroyo hacia aguas arriba que es como se vienen desarrollando.

Alumbrado Publico: El area posee sistema de alumbrado publico en los sectores residenciales,

Seccion VI - Requisitos de las Obras 29



parte de la ruta y carece de alumbrado en las areas vacantes. En su mayoria, las luminarias estan
ubicadas a 50 metros de distancia, resultando una iluminacion ineficiente, lo cual ademas es
mencionado por los vecinos como de mucha inseguridad.

Pavimento, cordén cuneta y veredas: No existen calles pavimentadas en todo el sector. Solo la
Av. Juan Marcos Herman (ex Ruta 40, ruta a El Bolsén) se encuentra pavimentada, la cual atraviesa
la zona por el centro.

La ausencia de corddon cuneta es mayoritaria en las arterias viales de todo el sector, existiendo
solamente donde ser realizaron las obras de pluviales a través de PROMEBA. La misma situacion
se constata en las veredas urbanas, los vecinos se ven obligados a caminar por las calles evitando
lagunas producto de inundaciones.

RED DE EXTENSION DE GAS PROYETADA

= Nombre del Proyecto: Red de Extension de Gas (San Carlos de Bariloche)

» Tipologia del Proyecto: Dotacion de Infraestructura

= Lugar a llevarse a cabo: Barrios El Frutillar, Nahuel Hue y Nuestras Malvinas

= Titularidad dominial: Fiscal Municipal

= Superficie de intervencion:

= Cantidad de destinatarios directos: 1.377 familias (se estima una familia por parcela).
» Cantidad de destinatarios indirecto: Pampa Huenuleo 5000 familias

Con esta obra se completa la red de gas de los barrios Nuestras Malvinas, Nahuel Hue, El
Frutillar, EI Maitén y Coop. 258, del poligono de actuacién lo que representa un 85% de la
superficie del Poligono de Intervencion.
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SECCION VI. REQUISITOS DE LAS OBRAS

6. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MITIGACION AMBIENTAL DURANTE LA CONSTRUCCION

INTRODUCCION

La ejecucion del Programa Mejoramiento de Barrios, que incluye la provision de infraestructura
a través de multiples obras, presenta una gama de potenciales impactos negativos durante la
construccidon de las mismas, afectando a la poblacién residente, sus viviendas y sus
desplazamientos cotidianos.

Los impactos pueden tener su causa en las propias condiciones ambientales de los barrios, en
accidentes o imprevistos. Las caracteristicas particulares de los proyectos hacen materialmente
imposible que la documentacion técnica contemple todos y cada uno de los problemas
ambientales que se presentaran durante la ejecucién de obras, sin embargo, es posible
identificar los casos mas frecuentes. En vista de ello, el Programa ha elaborado una lista de
referencia donde se consignan los principales impactos y un conjunto de medidas a aplicar
para mitigarlos.

El Oferente debera presentar el Plan de Gestion Ambiental con las medidas de mitigacién que
estime necesario tomar en el transcurso de la ejecucion de obras, utilizando como referencia el
listado aqui consignado, mas todas aquellas medidas que considere necesarias.

IMPACTOS NEGATIVOS A CONSIDERAR DURANTE LA ETAPA CONSTRUCTIVA

Los principales impactos que deberan ser considerados por la empresa durante la etapa
constructiva son:

« Peligro de accidentes en la zona por zanjas o pozos no cubiertos y movimiento de
suelos.

« Alteracién del sistema de drenaje existente tanto natural como artificial.

« Incremento temporal de la erosion y sedimentacion por movimientos de tierra
(excavaciones, zanjas, rellenos, etc.)

« Inestabilidad de taludes.

« Peligro de accidentes por desplazamiento de maquinaria vial.

« Contaminacion de suelo, agua y aire en obradores y frentes de obra.

« Alteracion provocada por explotacion de aridos y extraccion de suelos para la obra.

. Afectacion a la accesibilidad de vehiculos y peatones por el corte de vias de
circulacion y ejecucion de desvios.

. Contaminacion acustica generada por maquinaria vial.

. Afectacion de napas freaticas.

« Retiro de cobertura vegetal y afectacion del arbolado urbano.

« Afectaciones a las viviendas debido al trabajo de las maquinarias.
« Generacion de residuos.

« Afluencia de mano de obra.
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A. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL A IMPLEMENTAR

GESTION DE OBRADORES

En la planificacién, antes del inicio de obras, la Contratista debera seleccionar el lugar
mas apropiado para la instalacion del obrador en funcién de evitar los impactos antes
mencionados y otros potenciales.

Previo a la instalacion, el Responsable Ambiental del Contratista presentara a la
Supervisién de obra y al Responsable Ambiental de la UEP/UEM las alternativas de
localizacién analizadas y la localizacion priorizada, para su aprobacion.

Se sugiere que la localizacion del obrador se realice en algun espacio ya utilizado y
que cuente con infraestructuras basicas (agua potable, gas, electricidad, cloacas,
caminos de acceso) y no en un area de uso particular o forestada.

No se talaran arboles para su instalacién. Se seleccionaran, en la medida de lo
posible, areas de escasa vegetacion, no inundables ni erosionadas y suficientemente
alejadas de las viviendas permanentes.

No se deberan realizar quemas de ningun tipo de materiales.

Se evitara el derroche en todas las tareas el uso del agua y en ningun caso se dejara
correr el agua sin darle un uso especifico.

La limpieza de los obradores sera mantenida permanentemente en todas las
instalaciones existentes. Incluye, entre otros, el correcto manejo de los residuos, la
higiene en la totalidad de los ambientes de las edificaciones permanentes y
temporarias, la disposicion apropiada de los efluentes, etc.

Se tratara de hacer la limpieza completa de los vehiculos y maquinarias en estaciones
de servicio o lavaderos habilitados. En el caso de que sea necesario realizarlo dentro
del obrador, se garantizara que los efluentes con hidrocarburos que se originen sean
depositados segun las normas vigentes.

La gestion de los residuos de campamento y obrador queda bajo la responsabilidad
del Contratista. No se deben acopiar materiales de ningun tipo en las cercanias del
barrio, fuera del obrador. Sélo se llevaran los materiales necesarios para la ejecucion
de las tareas diarias.

El sobrante se llevara al obrador al finalizar la jornada. No se dejaran en los espacios
publicos maquinas, equipos, materiales de un dia para el otro, a excepcién de casos
de fuerza mayor.

Debera contar con nucleos sanitarios con correcto tratamiento de efluentes, normas
claras para el manejo y disposicion transitoria de residuos domiciliarios y/o peligrosos.
Asimismo, debera contar con un sitio adecuado para comer o merendar.

Los ruidos producidos por el obrador no deberan exceder los estandares admisibles
por la normativa.

Previo a la emisidén del acta de recepcion definitiva de obra, debera realizarse el
desmantelamiento del obrador y remediaciéon de dafios ambientales producidos
(contaminacion por volcamiento de combustibles o lubricantes, areas de acopio de
materiales, etc.). Se eliminaran las losas de hormigén que eventualmente hubieran
sido construidas como soporte de infraestructura o como sitio de actividades. La
recepcion definitiva del predio sera aprobada por la inspeccion en conjunto con el
Responsable Ambiental de la UEP/UEM.
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USO DEL AGUA

Para el riego de plantas y/o arboles, o la irrigacion del suelo desnudo de los
obradores, o playas de materiales para evitar el levantamiento de polvo, se hara
optimizando el método elegido, utilizando la menor cantidad de agua, cumpliendo con
los requisitos minimos de la tarea a efectuar.

Se controlara que, bajo ninguna circunstancia, se contaminen las aguas subterraneas.

Para cumplir con este objetivo se seguiran los siguientes lineamientos:

- Estara prohibida la inyeccion o volcado de cualquier tipo de efluente a las aguas
subterraneas

- Estara prohibida la acumulacion de residuos en fosas, ya que favorecen la
contaminacion del agua subterranea.

LIMPIEZA DE TERRENOS

Se debera minimizar la extraccion de arboles y de cobertura verde, por lo cual el
replanteo de obra debera considerar los arboles existentes. En los casos en que sea
estrictamente necesario hacerlo, antes de proceder a su extraccion se debera acordar
con el Promotor Ambiental y el Inspector de Obra. En el caso de los renovales
(plantas jovenes) se los sefalizara y protegera para que puedan ser transplantados.

Para la extraccion de arboles de los predios destinados a construcciéon por el
proyecto, se seguira el siguiente criterio: solo se extraeran aquellos ejemplares que
estén ocupando el espacio de estructuras necesarias para la obra, y por cada arbol
extraido se plantaran en los espacios verdes diagramados un niumero de ejemplares
que compense la extraccion realizada.

Queda prohibido el uso de herbicidas y la quema como métodos de extraccién y/o
control de vegetacion, tanto arbérea como herbacea.

MANEJO DE MATERIALES, ARIDOS, SUELO

Debera controlarse la disposicion del material extraido durante los zanjeos a fin de no
bloquear o alterar la accesibilidad a viviendas y veredas, asi como facilitar el
escurrimiento de las aguas de lluvia u otras.

Debera cubrirse o humedecerse el material removido, arenas, etc. de manera de
evitar voladura de polvos aquellos dias de fuertes vientos.

En los casos que sea necesario retirar cobertura vegetal, se tendra especial cuidado,
tratando de no mezclar los sustratos removidos, de manera tal de restituir luego en
forma ordenada el suelo para una pronta recuperacion, debiendo preverse
eventualmente la siembra de césped.

Si, por las caracteristicas del lugar, y para permitir que la excavacion de la zanja y la
instalacion de tuberias se desarrollen con facilidad y en forma segura, fuera necesario
deprimir la napa freatica, se verificaran las propiedades del suelo, a los efectos de
prevenir desmoronamientos. En los casos en que la inestabilidad de las paredes de la
zanja sea evidente, se colocara un sistema de tablestacado.

Deberan recomponerse las areas que hayan sufrido degradacion por la realizacion de
las obras, o por la intervencién de maquinaria pesada, o por la instalacion del obrador,
por ej. emparejado de tierras removidas, restitucion de cubierta vegetal en aquellas
veredas donde los vecinos tuvieran una cobertura constituida.

Los aridos para ejecutar los diferentes items del proyecto, seran extraidos de las
canteras habilitadas por la autoridad de aplicacion. El Contratista debera solicitar la
nomina de Canteras de aridos registrados.
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Se debera realizar la apertura de zanjas por tramos, de manera de minimizar la
exposicion de la poblacion a riesgos de caidas. Las zanjas deberan estar
debidamente cercadas y senalizadas. Se tratara de que las zanjas no permanezcan
abiertas mas de 48 horas.

TRANSPORTE

Durante el transporte de materiales se debera asegurar que ningun material caiga de
los vehiculos, asi como la minimizacién de la emision de particulas (humedecer y
tapar). Se implementara riego permanente en las principales arterias durante el
movimiento de obra.

Debera realizarse el mantenimiento de las vias garantizando buenas condiciones de
circulacion y senalizacion instalando la informacion correspondiente de los desvios y
caminos alternativos, asi como la restitucion a su condicion original o mejorada al
finalizar su uso como camino alternativo.

El transporte de cargas pesadas debera respetar los limites de altura maxima y
debera tener una correcta fijacion que impida cualquier tipo de desplazamiento.

MAQUINARIAS

Se controlara la circulacion de maquinarias y vehiculos en la zona de obra con el
objeto de disminuir la produccion de ruido molesto, la contaminacién del aire, y el
riesgo de accidentes, ya que tanto las maquinas como los camiones usados en la
obra son vehiculos dotados de poca maniobrabilidad. Todas las disposiciones
referentes a vehiculos y maquinarias también son aplicables dentro de los obradores.

Se restringiran las operaciones a maquinas de menor tamafio y/o mano de obra
intensiva para los sectores de dificultosa accesibilidad, por ejemplo, ante la presencia
de suelo rocoso o pendientes abruptas lo que genera riesgo de vuelcos,
desprendimientos de roca, deslizamientos.

Si se utilizan maquinarias eléctricas en las viviendas a intervenir, debe controlarse la
estabilidad de las lineas eléctricas existentes.

La maquinaria, como retroexcavadoras y equivalentes, deberan tener las alarmas de
retroceso y luminaria correspondiente.

Quedan prohibidas las tareas de abastecimiento de lubricantes, la limpieza y lavado
de maquinaria en el area de obra, la que debera realizarse en sitio habilitado fuera de
la misma o en el Obrador previsto a los efectos. En relacion con la provision de
combustible, si bien se podra contar con el almacenamiento en el lugar, el mismo
debera mantenerse bajo estrictas condiciones de seguridad cumpliendo con todas las
normativas previstas por el Programa de Higiene y Seguridad de la Obra.

USO DE SENALIZACIONES (DIURNA Y NOCTURNA)
Seran obligatorias:

Las sefalizaciones de los sitios donde se coloquen pasarelas y puentes para el
pasaje de peatones y vehiculos.

Las sefalizaciones de los sitios de reparacion de instalaciones existentes.

La sefalizacion y cercado adecuado de zanjas, pozos, desniveles, monticulos de
material de relleno, obras recientes, pintura reciente, etc., de manera de advertir y
proteger a la poblacion.

La senalizacién de desvios en aquellos momentos de aperturas de zanjas que
atraviesen calles, ejecucion de red vial, o en cualquier otro momento que se requiera:
por ejemplo, la operacion de una maquina de gran porte que ocupe la calzada.
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Los sectores de intervencion deberan sefializarse durante el dia y la noche si
persisten las alteraciones al transito peatonal y/o vehicular; con iluminacién
conveniente y balizas luminosas, en particular, en zonas criticas de obra.

El robo o extraccion de elementos de sefalizacion deberan ser repuestos dentro de
las 24 horas de detectado el hurto.

CURSOS DE AGUA

Las obras de zanjeo se detendran por lo menos a 10 m antes de alcanzar las riberas
de un curso, dejandose un tapén de suelo que impedira la introduccion de barro a la
corriente. El tapdn se quitara una vez que se haya hecho la trinchera en el cauce y la
tuberia se haya colocado en posicion.

Los tiempos de trabajo se minimizaran, para que las alteraciones a los cursos de agua
provoquen un impacto bajo a nulo.

Los materiales excavados se dispondran alejados de las margenes, en un punto no
alcanzable por crecientes ordinarias, a fin de prevenir cualquier arrastre de material,
aumento de la turbiedad de las aguas y sedimentacion aguas abajo.

Los restos de vegetacion, tanto herbacea, arbustiva como arbérea no podran quedar
dentro de los cursos de agua.

Las riberas se restauraran lo maximo posible a su forma original.
Se prohibira expresamente arrojar material excavado o basura a los cursos de agua.

Si fuera indispensable el uso de combustibles en las proximidades de un curso de
agua, los recipientes contenedores se ubicaran a una distancia minima de 100 m de
las margenes.

El contratista presentara, para la aprobacion de la Inspeccion y el promotor ambiental,
el procedimiento de cruce previsto, identificando sitios de estructuras temporarias de
desagues para evitar anegamientos o inundaciones por desborde. El trabajo debera
minimizar la resuspension de sedimentos producida por el proceso de construccion y
debera mantener un caudal basico que asegure la vida acuatica aguas abajo del
cruce, el cual dependera de las caracteristicas de cada curso.

GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

La gestion de residuos en obra debera adoptar precauciones y equipamientos adecuados
para la recoleccion, almacenamiento y disposicién rutinaria de los residuos soélidos, liquidos
y semisolidos. Se consideraran, entre otros:

La disposicion de los materiales generados durante el desmonte y limpieza de terreno.

La ubicacién en lugares apropiados de contenedores identificados para almacenar
material de desecho.

La recoleccion y disposicion adecuada de residuos peligrosos.

La implementacion de exigencias y conductas que eviten los derrames, pérdidas y la
generacion innecesaria de residuos.

La disposicion final de escombros y materiales excedentes en general se realizara en
sitios habilitados para tal fin, autorizados por el Municipio.

Si por razones de fuerza mayor debe establecerse un depdsito transitorio de residuos
y/o su acumulacion, debera realizarse de modo tal que no modifique el drenaje natural
ni el paisaje, y no deberd permanecer en area de obra por un periodo mayor a 48
horas, previa autorizacion de Inspeccion de Obra.
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Los restos de comida se colocaran en bolsas de polietileno dentro de contenedores
cerrados con tapa (en todo momento) para evitar el acceso de roedores y otros
animales. Estos recipientes seran llevados por la empresa encargada de la limpieza
de los obradores, por camiones municipales de recoleccién o por personal autorizado
de la empresa contratista hasta el sitio de disposicion final de residuos de la localidad.

Estara absolutamente prohibido el enterramiento de residuos.

Los elementos dentro del obrador que puedan ser arrastrados por el viento (bolsas
papeles, etc.) seran recogidos en forma diaria.

MATERIALES CONTAMINADOS

Los elementos contaminados usados, tales como filtros de aceites y los materiales
contaminados con hidrocarburos, tales como guantes, trapos, estopas, almohadas
absorbentes, todos impregnados con hidrocarburos y otros elementos de similar
naturaleza seran acumulados en un sector destinado a tal fin.

El contenedor que los reciba sera hermético tanto en sus laterales como en la parte
inferior para evitar contaminacién del medio circundante.

Seran almacenados transitoriamente en conjunto con los hidrocarburos.

En el caso que los contenedores de hidrocarburos y pinturas no pudieran limpiarse y
conserven residuos en su interior se almacenaran en el depésito de hidrocarburos.

SUELOS CONTAMINADOS

Los suelos contaminados con hidrocarburos provenientes de derrames accidentales se
colocaran en bolsas de polietileno de espesor suficiente para que no se rompan y se
almacenaran en el mismo sector de los materiales contaminados.

CHATARRA Y OTROS ELEMENTOS METALICOS

Para la chatarra (elementos metélicos descartables), existira un lugar apropiado en los
obradores, talleres o depositos.

NEUMATICOS, CAMARAS Y CORREAS

Referente a los neumaticos, camaras y correas de transmision usados, los mismos se
ubicaran en un sitio techado.

Si por algun motivo de fuerza mayor, las cubiertas usadas debieran permanecer en un
obrador, taller, depdsito o en algun sitio de la obra, las mismas no podran acumularse
a la intemperie, ya que luego de una precipitacion podrian contener agua y convertirse
asi en un sitio ideal para el desarrollo de agentes infecciosos.

BANOS QUIMICOS

El producto quimico se cargara en los bafios mediante camiones cisternas con equipo
especial de bombeo.

Los residuos generados en los bafios quimicos seran evacuados mediante
transportes especiales cuando su capacidad haya sido colmada.

El contratista archivara los recibos de recepcién de los liquidos residuales emitidos
por el proveedor. Este sera responsable de su correcta disposicion final.

Cuando se lleve adelante el transporte de los bafios quimicos desde una ubicacion a
otra, se comprobara que los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados,
a fin de no provocar ningun derrame accidental durante el recorrido.
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Todos los habitaculos sanitarios, cualquiera sea su tipo, seran higienizados todos los
dias, a fin de prevenir la generacion de probables focos de enfermedades infecciosas.

OPERACION DE MAQUINARIA

Dado que la maquinaria vial en operacion genera emisiones sonoras importantes,
como medida preventiva, los vehiculos y equipos motorizados (como por ejemplo
grupos electrogenos) tendran silenciadores incorporados en su salida de escape.

Con relacion a aquellas maquinarias y equipos que deban ingresar a rutas, caminos o
calles pavimentadas luego de haber trabajado con abundante barro durante jornadas
lluviosas, se tomaran todas las precauciones necesarias para que no trasladen el
barro a esas vias de circulacion, a fin de minimizar riesgos viales en arterias de
acceso al barrio o sus alrededores.

Complementariamente, durante la construccion, se evaluara si los caminos son
adecuados con respecto al tipo y peso de los equipos pesados.

Los vehiculos, equipos o maquinarias que expelan notoriamente humo por su escape,
0 mantengan emisiones sonoras importantes deberan ser retirados de circulaciéon o
uso, hasta que se hayan adoptado las acciones correctivas correspondientes.

TRANSITO

La ejecucion de las obras en la via publica debera dar cumplimiento a toda la
normativa existente en relacion a aquellas medidas tendientes a garantizar la
circulacion y la accesibilidad con seguridad para peatones, conductores y pasajeros
de vehiculos.

Se garantizara que la afectacion de las vias de circulacion sea la minima posible y
que sea conocida con antelacion. A tal fin se dispondra de un cronograma compatible
con el cronograma de ejecucion de los trabajos de obra, salvaguardando que los
tiempos de afectacion de los elementos anteriormente mencionados sean minimos.
También se debera cuidar que finalizadas las obras, la restitucion de las condiciones
de uso normal de vias y otros elementos de transporte se realice lo mas inmediato
posible.

La empresa debera presentar las medidas que seran implementadas para canalizar el
flujo de vehiculos y peatones por otras vias en caso de afectacion total o para permitir
el transito por la misma via con seguridad en caso de afectacion parcial. Estas
medidas deberan acordarse con la Municipalidad y comprenderan:

- Realizacion de desvios de transito vehicular y/o peatonal.

- Construccion de infraestructura provisoria para el transito vehicular y peatones, por
ejemplo: veredas provisorias, canalizaciones de transito, etc.

- Implementacion sefalizacion informativa y de canalizacion.

- Cambio de localizacion en forma provisoria de refugios del transporte publico.
- Instalacion o cambios de localizacién provisorios de sendas peatonales.

- Colocacién de iluminacion.

La elaboracion de estas medidas debera tener como foco que las distorsiones
generadas por las obras sean las menores posibles, tanto para peatones como para
vehiculos, asi como que existan amplias condiciones de seguridad para la circulacion.
Respecto de los desvios de transito aqui se mencionan algunos aspectos a
considerar:

- Menor longitud de recorridos en desvios y evitar desvios por zonas congestionadas.

- Evitar desvios por frente a centros de servicios y equipamientos: edificios
educativos, hospitales o centros de salud, guarderias, etc.
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- Es importante que la programacion de los desvios afecte lo menos posible a los
recorridos del transporte publico y a la localizacion de las paradas.

SERVICIOS Y ACCESIBILIDAD

. Si se afectara la totalidad o gran parte de las sendas peatonales o veredas, se
preparara una senda para los peatones, considerando todas las medidas de
seguridad necesarias para proteger a los mismos. Las protecciones incluiran redes
plasticas o equivalentes para separar la senda de la zanja. La senda peatonal tendra,
en lo posible, como minimo 1,00 m de ancho.

« En aquellos lugares en que las conducciones crucen por el frente de propiedades, se
cuidara de dejar despejadas las entradas a las casas, garajes, comercios, etc. Se
tratara de avanzar por tramos cortos, completando todas las tareas en el menor
tiempo posible. Para permitir el ingreso de las personas a sus propiedades se
colocaran tablas de espesor y ancho suficiente sobre la zanja como para prevenir
caidas accidentales.

. Frente a cualquier incidente que implique la averia de un servicio, la empresa
contratista debera comunicarlo inmediatamente a la empresa prestadora; su
reparacion se realizara segun la modalidad acordada previamente. Este arreglo se
hara en el menor tiempo posible.

« Cualquier otro elemento que fuera removido, se repondra indefectiblemente, a menos
que las autoridades de aplicacion sugieran o soliciten lo contrario por escrito.

SUSPENSION DE OBRAS

En caso de producirse una suspension de obras, el contratista acondicionara el lugar de las
obras en condiciones tales que se garantice la seguridad de las personas y la proteccion
del ambiente.

B. PLANES DE CONTINGENCIA

Los Planes de Contingencia reunen las medidas que debera implementar la empresa en caso
de producirse una emergencia ambiental durante la etapa de obra. Las hipotesis de
emergencia que debera contemplar seran aquellas pertinentes a la zona de intervencion,
mencionandose, entre otras:

« Terremotos.
« Inundaciones en el area de intervencion.
« Incendio en el obrador.

Cada plan de contingencia incluira:

« Descripcion de las medidas a ejecutarse durante la emergencia. Para cada tipo de
contingencia se deberan definir las acciones de respuesta de acuerdo con los impactos
estimados, considerando procedimientos de evaluacion, control de emergencias
(combate a incendios, aislamiento, evacuacion, control de derrames, etc.) y acciones de
recuperacion.

« Definicion de los responsables por las acciones.

« Garantizar el adecuado conocimiento de los planes desarrollando sistemas de
divulgacion apropiados a los diversos actores involucrados.

« Definir cronogramas y procedimientos para practicas de simulacros para los casos que
se estimen criticos.

Seccion VI - Requisitos de las Obras 105



C. OPERATORIA A SEGUIR ANTE ACCIDENTES DE TERCEROS

La empresa incluird un breve procedimiento a seguir en caso de accidente de un tercero, en
particular vecino o personas pasantes. En el mismo incluira nombre y teléfono a quien
comunicar la situacion, documentacion requerida (denuncia policial, fotocopia de documentos
personales), institucion médica a la que se debe recurrir, etc.
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SECCION VII. CONDICIONES GENERALES

1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1 DEFINICIONES

En las Condiciones del Contrato (“estas Condiciones”), que comprenden las Condiciones
Especiales, las partes A y B y estas Condiciones Generales, los siguientes términos y
expresiones tendran el significado que se senala en el documento.

Los términos que se refieran a personas o partes incluirdn empresas y otras entidades
juridicas, salvo en los casos en que el contexto requiera algo diferente.

1.1.1 EL CONTRATO

1.1.

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

.1.10

“Contrato” es el Convenio, la Carta de Aceptacion, la Carta de la Oferta, estas
Condiciones, las Especificaciones, los Planos, los Cronogramas y los demas
documentos que se enumeran en el Convenio o en la Carta de Aceptacion.
“Convenio” es el Convenio al que se hace referencia en la Subclausula 1.6
(Convenio).

“Carta de Aceptacion” es la carta de aceptacion formal, firmada por el
Contratante, de la Carta de la Oferta, que incluye los memorandos que se
adjunten sobre acuerdos celebrados y firmados por las Partes. De no existir
una carta de aceptacion en los términos senalados, la expresién “Carta de
Aceptacion” significard el Convenio, y la fecha de emision o recibo de la Carta
de Aceptacion significara la fecha de suscripcion del Contrato.

“Carta de la Oferta” significa el documento titulado carta de oferta o carta de
licitacién, que elabora el Contratista, y que incluye la oferta firmada dirigida al
Contratante para las Obras.

“Especificaciones” significa el documento de ese mismo titulo, conforme se
incluye en el Contrato, y cualquier adicibn o modificacién al mismo de
conformidad con lo estipulado en el Contrato. En ese documento se especifican
las Obras.

“Planos” son los planos de las Obras, conforme se incluyen en el Contrato, y
cualquier plano adicional o modificado emitido por el Contratante (o en su
nombre) de conformidad con el Contrato.

“Formularios” son los documentos que llevan ese mismo titulo, que elabora el
Contratista y presenta con la Carta de la Oferta, conforme se incluyen en el
Contrato. Dichos documentos pueden incluir la Lista de Cantidades, datos,
listas y formularios de tarifas y/o precios.

“Oferta” es la Carta de la Oferta y todos los demas documentos que presenta el
Contratista con la misma, conforme se incluye en el Contrato.

“Lista de Cantidades”, “Listado de Trabajos por Dia” y “Formulario de Monedas
de Pago” son los documentos (si los hubiere) asi titulados en la Secciéon de
Formularios.

“Datos del Contrato” son las planillas elaboradas por el Contratante que llevan
ese mismo titulo y constituyen la Parte A de las Condiciones Especiales.

1.1.2 PARTES Y PERSONAS

1.1.

2.1

“Parte” es el Contratante o el Contratista, segun lo requiera el contexto.
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1.1.2.2

1.1.2.3

1.1.24

1.1.2.5

1.1.2.6

1.1.2.7

1.1.2.8

1.1.2.9

1.1.2.10

1.1.2.11

1.1.2.12

“Contratante” es la persona referida como tal en los Datos del Contrato, y todos
sus sucesores legales.

“Contratista” es la persona o personas referida(s) como tal(es) en la Carta de la
Oferta, aceptada por el Contratante, y todos sus sucesores legales.

“Ingeniero o Gerente de Obra” es la persona designada por el Contratante
como tal para los fines del Contrato y que se senala en los Datos del Contrato,
o cualquier otra persona designada periédicamente por el Contratante con
notificacion al Contratista de conformidad con la Subclausula 3.4 [Reemplazo del
Ingeniero].

“Representante del Contratista” es la persona designada por el Contratista en
el Contrato o periddicamente con arreglo a la Subclausula 4.3 [Representante del
Contratista], para que actie en nombre del Contratista.

“Personal del Contratante” significa el Ingeniero, los asistentes mencionados en
la Subclausula 3.2 [Delegacion por el Ingeniero] Y el resto del personal, mano de obra 'y
otros empleados del Ingeniero y del Contratante; asi como cualquier otro
personal sobre el cual se notifique al Contratista por el Contratante o el
Ingeniero, como Personal del Contratante.

“Personal del Contratista” significa el Representante del Contratista y todo el
personal que utilice el Contratista en el Lugar de las Obras, que puede incluir el
personal, la mano de obra y otros empleados del Contratista y de cada
Subcontratista; asi como cualquier otro personal que asista al Contratista en la
ejecucion de las Obras.

“Subcontratista” es cualquier persona definida como tal en el Contrato, o
cualquier persona designada como subcontratista para una parte de las Obras,
y todos los sucesores legales de cada uno de ellos.

“Comisidn para la Resolucion de Controversias” significa la persona o las tres
personas designadas con arreglo a la Subclausula 20.2 [Nombramiento de la Comision

para la Resolucion de Controversias] O la Subclausula 20.3 [Desacuerdo sobre la composicion de la
Comision para la Resolucién de Controversias].

“FIDIC” significa la Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, es decir,
la Federacion Internacional de Ingenieros Consultores.

“Banco” significa la institucion financiera (si la hubiere) que se senala en los
Datos del Contrato.

“Prestatario” es la persona (si la hubiere) designada como tal en los Datos del
Contrato.

1.1.3 FECHAS, PRUEBAS, PLAZOS Y TERMINACION

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

1.1.3.4

“Fecha Base” es la fecha que corresponde a 28 dias previos a la fecha limite
de presentacién de las Ofertas.

“Fecha de Inicio” es la fecha notificada como tal con arreglo a la Subclausula
8.1 [Inicio de las Obras].

“Plazo de Terminacion” significa el plazo para terminar las Obras o una Seccion
de las mismas (segun corresponda) con arreglo a la Subclausula 8.2 [Plazo de
Terminacion], segun consta en los Datos del Contrato (incluida cualquier prérroga
en virtud de la Subclausula 8.4 [Prorroga del Plazo de Terminacién]), calculado a partir
de la Fecha de Inicio.

“Pruebas a la Terminacién” son las pruebas que se especifican en el Contrato,
0 que se acuerdan entre ambas Partes o que se ordenan como Variacion y que
se llevan a cabo en virtud de la Clausula 9 [Pruebas a la Terminacion] antes de que el
Contratante reciba las Obras o una Seccibn de las mismas (segun
corresponda).
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1.1.3.5

1.1.3.6

1.1.3.7

1.1.3.8

1.1.3.9

“Certificado de Recepcion de Obra” es el certificado que se emite en virtud de
la Clausula 10 [Recepcion por Parte del Contratante].

“Pruebas Posteriores a la Terminacion” son las pruebas (si las hubiere)
especificadas en el Contrato y que se llevan a cabo de conformidad con las
Especificaciones una vez que el Contratante recibe las Obras o una Seccion de
las mismas (segun corresponda).

“Periodo para la Notificacion de Defectos” significa el plazo para notificar
cualquier defecto de las Obras o una Seccién de las mismas (conforme
proceda) con arreglo a la Subclausula 11.1 [Terminacion de Trabajos Tendientes y
Reparacion de Defectos], €l cual se extiende por doce meses, salvo que se
establezca algo diferente en los Datos del Contrato (incluida cualquier prorroga
en virtud de la Subclausula 11.3 [Prérroga del Plazo para la Notificacion de Defectos]),
calculado a partir de la fecha en que se terminen las Obras o la Seccién
conforme se certifique de acuerdo con la Subclausula 10.1 [Recepcion de las Obras y
Secciones].

“Certificado de Cumplimiento” es el certificado que se emite en virtud de la
Subclausula 11.9 [Certificado de Cumplimiento].

“Dia” significa un dia calendario y “afo”, 365 dias.

1.1.4 MONEDA Y PAGOS

1.1.4.1

1.1.4.2

1.1.4.3

1.1.4.4

1.1.4.5

1.1.4.6

1.1.4.7

1.1.4.8

1.1.4.9

1.1.4.10

1.1.4.11

1.1.4.12

“Monto Contractual Aceptado” es la suma aceptada en la Carta de Aceptacion
para la ejecucion y terminacion de las Obras y la reparacién de cualquier
defecto.

“Precio del Contrato” es el precio que se define en la Subclausula 14.1 [Precio del
Contrato], € incluye ajustes de conformidad con el Contrato.

“Costo” significa todos los gastos en que haya incurrido (o incurra)
razonablemente el Contratista, ya sea en el Lugar de las Obras o fuera de éste,
incluyendo costos fijos y cargos, similares pero no las utilidades.

“Certificado de Pago Final” significa el certificado de pago emitido en virtud de
la Subclausula 14.13 [Emision del Certificado de Pago Final].

“Declaracién Final” es la declaracién que se define en la Subclausula 14.11
[Solicitud de Certificado de Pago Final].

“‘Moneda Extranjera” es la moneda en que sea pagadera una parte (o la
totalidad) del Precio del Contrato, sin incluir la Moneda Local.

“Certificado de Pago Provisional” significa un certificado de pago emitido con
arreglo a la Clausula 14 [Precio del Contrato y Pago], que no sea el Certificado de
Pago Final.

“Moneda Local” es la moneda del Pais.

“Certificado de Pago” es un certificado de pago emitido en virtud de la Clausula
14 [Precio Contractual y Pago].

“Monto Provisional” significa una suma (si procede) especificada como tal en el
Contrato para la ejecucién de cualquier parte de las Obras, el suministro de
Equipos o Materiales o la prestacion de servicios en virtud de la Subclausula
13.5 [Montos Provisionales].

“Monto Retenido” significa los montos acumulados que retenga el Contratante
con arreglo a la Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales] Y pague
en virtud de la Subclausula 14.9 [Pago del Monto Retenido ].

“Declaracién” es una declaracion que presenta el Contratista como parte de
una solicitud de un certificado de pago, en virtud de la Clausula 14 [Precio del
Contrato y Pago].
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1.1.5 OBRAS Y BIENES

1.1.5.1

1.1.5.2

1.1.5.3

1.1.5.4

1.1.5.5

1.1.5.6

1.1.5.7

1.1.5.8

“Equipos del Contratista” son todos los aparatos, maquinarias, vehiculos y
demas elementos necesarios para la ejecucion y la terminacién de las Obras y
la reparacién de cualquier defecto. Sin embargo, los Equipos del Contratista
excluyen Obras Temporales, Equipos del Contratante (si los hubiere), Equipos,
Materiales y cualquier otro elemento que forme parte o esté destinado a formar
parte de las Obras Permanentes.

“Bienes” son los Equipos del Contratista, los Materiales, los Equipos y las
Obras Temporales, o cualquiera de éstos segun corresponda.

“Materiales” son elementos de todo tipo (aparte de los Equipos) que forman
parte o estan destinados a formar parte de las Obras Permanentes, incluidos
los materiales de suministro Unico (si los hubiere) a ser proveidos por el
Contratista en virtud del Contrato.

“Obras Permanentes” significa las Obras Permanentes a ser ejecutadas por el
Contratista en virtud del Contrato.

“Equipos” son los aparatos, maquinarias y otro equipo que formen parte o
estén destinados a formar parte de las Obras Permanentes, incluyendo
vehiculos adquiridos por el Contratante y relacionados con la construccién u
operacion de las Obras.

“Seccién” es una parte de las Obras definida como tal en los Datos del
Contrato (si la hubiere).

“Obras Temporales” son las obras temporales de todo tipo (diferentes de los
Equipos del Contratista) que se necesitan en el Lugar de las Obras para la
ejecucion y terminacion de las Obras Permanentes y la reparacién de cualquier
defecto.

“Obras” son las Obras Permanentes y las Obras Temporales, o cualquiera de
ellas segun corresponda.

1.1.6 OTRAS DEFINICIONES

1.1.6.1

1.1.6.2

1.1.6.3

1.1.6.4
1.1.6.5

1.1.6.6

1.1.6.7

“Documentos del Contratista” son los célculos, programas de computacion y
otros programas informaticos, planos, manuales, modelos y otros documentos
de naturaleza técnica (si los hubiere) proporcionados por el Contratista en
virtud del Contrato.

“Pais” significa el pais donde se encuentra el Lugar de las Obras (o la mayor
parte de ellas), y donde se ejecutaran las Obras Permanentes.

“Equipos del Contratante” son los aparatos, maquinaria y vehiculos (si los
hubiere) que el Contratante pone a disposicién del Contratista para la ejecucion
de las Obras, conforme se sefala en las Especificaciones; pero no incluyen los
Equipos que no haya recibido el Contratante.

“Fuerza Mayor” se define en la Clausula 19 [Fuerza Mayor].

“Leyes” significa toda legislacion nacional (o estatal), estatutos, ordenanzas y
otras leyes , asi como las regulaciones y estatutos de cualquier autoridad
publica legalmente constituida.

“Garantia de Cumplimiento” es la garantia (o garantias, si procede) en virtud de
la Subclausula 4.2 [Garantia de Cumplimiento].

“Lugar de las Obras” significa los sitios donde se ejecutaran las Obras
Permanentes, incluyendo almacenes y areas de trabajo, y donde deben ser
enviados los equipos y materiales, asi como cualquier otro sitio que se defina
en el Contrato como parte del Lugar de las Obras.
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1.1.6.8  “Imprevisible” significa que no se puede prever razonablemente por un
Contratista con experiencia a la Fecha Base.

1.1.6.9 “Variacion” significa cualquier cambio a las Obras que es requerido o aprobado
como una variacion en virtud de la Clausula 13 [variaciones y Ajustes].

1.2 INTERPRETACION

En el Contrato, salvo que el contexto requiera algo diferente,

(a) las palabras en masculino también incluyen el femenino y viceversa;

(b) las palabras en singular también incluyen el plural y viceversa;

(c) las disposiciones que incluyen la palabra “acordar,” “acordado” o “acuerdo” exigen
que el acuerdo se haga constar por escrito;

(d) “escrito” o “por escrito” significa escrito a mano, mecanografiado, impreso o
elaborado de manera electrénica, que produce un registro permanente; y

(e) la palabra “propuesta” es sinénimo de “oferta”; “proponente” es sindnimo de
“oferente” y “documentos de la oferta” es sindnimo de “documentos de licitacion”.

Las palabras al margen y otros encabezamientos no se tomaran en cuenta en la

interpretacion de estas Condiciones.

En estas Condiciones, las disposiciones que incluyan la expresion “costo mas utilidades”

requieren que las utilidades sean de 1/20 (5%) del costo, salvo indicacion diferente en los

Datos del Contrato.

1.3 COMUNICACIONES

En los casos en que en estas Condiciones se contemple la entrega o emision de
aprobaciones, certificados, consentimientos, Decisiones, notificaciones, solicitudes y
finiquitos, estas comunicaciones deberan ser:

(a) por escrito y entregadas personalmente (con acuse de recibo); enviadas por correo o
con servicio de encomienda especial (courier), o remitidas mediante cualquiera de
los sistemas de transmision electrénica acordados conforme figura en los Datos del
Contrato; y

(b) entregadas, enviadas o transmitidas a la direccidn del receptor para fines de
comunicaciones que figure en los Datos del Contrato. Sin embargo,

(i) cuando el receptor haga una notificacién de cambio de direccién, de ahi en
adelante las comunicaciones se enviaran a la direccién correspondiente; y

(i) si el receptor no indicare algo diferente en las solicitudes de aprobacién o
consentimiento, las comunicaciones podran enviarse a la direccién desde la
cual se haya efectuado la solicitud.

Las aprobaciones, certificados, consentimientos y Decisiones no deberan retenerse ni

demorarse sin razones vdlidas. Cuando se emita un certificado a una Parte, el emisor

enviara una copia a la otra Parte. Cuando una Parte o el Ingeniero emitan una notificacién

a la otra Parte, se debera enviar una copia al Ingeniero o a la otra Parte, segln

corresponda.

1.4 LEY E IDIOMA
El Contrato se regira por la legislacion del Pais u otra jurisdiccién que se estipule en los
Datos del Contrato.
El idioma que haya de regir el Contrato sera el que se sefiale en los Datos del Contrato.

El idioma para las comunicaciones sera el que se indique en los Datos del Contrato. De no
especificarse, se utilizara el idioma que rija el Contrato.
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1.5 ORDEN DE PRIORIDAD DE LOS DOCUMENTOS

Los documentos que conformen el Contrato deberan considerarse mutuamente
explicativos. Para fines de interpretacion, el orden de prioridad de los documentos se
cefira a la siguiente secuencia:

a) el Contrato (si lo hubiere),

b) la Carta de Aceptacion,

la Oferta,

las Condiciones Especiales - Parte A,

las Condiciones Generales - Parte B,

las Especificaciones,

los Planos, y

(h) los Formularios y cualquier otro documento que forme parte del Contrato.

Si se encuentra alguna ambigledad o discrepancia en los documentos, el Ingeniero
emitira las aclaraciones o instrucciones necesarias.

(©)
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1.6 CONVENIO

Las partes celebraran un Convenio dentro de un plazo de 28 dias contados a partir de la
fecha en que el Contratista reciba la Carta de Aceptacién, a menos que en las
Condiciones Especiales se acuerde otra cosa. El Convenio se basara en el formulario que
se anexa en las Condiciones Especiales. Los costos de los sellos fiscales y cargos
similares (si los hubiere) que exija la ley para celebrar el Convenio correran por cuenta del
Contratante.

1.7 CESION

Ninguna de las Partes podrd ceder total o parcialmente el Contrato, como asi tampoco
ningun otro beneficio o interés en el Contrato o con arreglo al Contrato. Sin embargo,
cualquiera de las Partes:

(a) podra ceder la totalidad o parte del Contrato con el consentimiento previo de la otra
Parte, a la sola discrecion de dicha Parte, y

(b) podra, como garantia a favor de un banco o entidad financiera, ceder su derecho a
recibir cualquier pago vencido o adeudado en virtud del Contrato.

1.8 CUIDADO Y SUMINISTRO DE LOS DOCUMENTOS

El Contratante sera responsable del cuidado y la custodia de las Especificaciones y los
Planos. Salvo indicacion diferente en el Contrato, se suministraran dos copias del Contrato
y de cada Plano subsiguiente al Contratista, quien podra hacer o solicitar copias
adicionales, por su propia cuenta.

El Contratista sera responsable del cuidado y la custodia de todos los documentos
contractuales, salvo que se hayan entregado al Contratante o hasta dicha entrega. Salvo
indicacion en sentido diferente en el Contrato, el Contratista proporcionara al Ingeniero
seis copias de cada uno de los Documentos del Contratista.

El Contratista guardara, en el Lugar de las Obras, una copia del Contrato, las
publicaciones que se senalan en las Especificaciones, los Documentos del Contratista (si
los hubiere), los Planos y las Variaciones, asi como cualesquier otras comunicaciones que
se realicen en virtud del Contrato. El personal del Contratante tendra el derecho de
acceder a todos los documentos mencionados en cualquier horario razonable.

Si una de las Partes detecta algun error o defecto en un documento elaborado para la
ejecucion de las Obras, dicha Parte notificara inmediatamente a la otra al respecto.
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1.9 DEMORAS DE LOS PLANOS O INSTRUCCIONES

El Contratista debera natificar al Ingeniero sobre cualquier posible demora o interrupcion
de las Obras en caso de que no se emitan a dicho Contratista los planos o las
instrucciones necesarias en un determinado plazo, que debera ser razonable. La
notificacion incluird informacion detallada sobre los planos o instrucciones que se
necesiten, la razén por la que deban emitirse y el plazo para hacerlo, asi como la
naturaleza y el costo del posible retraso o interrupcion que se podria sufrir por la demora
en la emision de tales documentos.
Si el Contratista sufre demoras o incurre en algun Costo debido a que el Ingeniero no ha
emitido el plano o la instruccion sefialados en un plazo razonable y que se especifique en
la notificacion con informacién complementaria, el Contratista enviara otra notificacion al
Ingeniero y, sujeto a lo dispuesto en la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra
derecho a lo siguiente:
(a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si la terminacién de las obras se
ha retrasado o se anticipa que se retrasara, en virtud de la Subclausula 8.4 [Prérroga del
Plazo de Terminacion], Y

(b) el pago de dicho Costo mas utilidades, que se incluird en el Precio del Contrato.

Tras recibir esta segunda notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la
Subclausula 3.5 [peterminaciones] a fin de llegar a un acuerdo o decision al respecto.

Sin embargo, si el incumplimiento del Ingeniero se debe a algun error o demora del
Contratista, incluido un error o demora en la entrega de cualquiera de los Documentos del
Contratista, el Contratista no tendra derecho a la prérroga del plazo ni al Costo o utilidades
mencionados.

1.10 USO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA POR PARTE DEL CONTRATANTE

En lo que se refiere a las Partes, el Contratista retendréa los derechos de autor y otros
derechos de propiedad intelectual respecto de los Documentos del Contratista y otros
documentos de disefo elaborados por el Contratista (o en su nombre).

Se considerara que (con la firma del Contrato) el Contratista otorga al Contratante una

licencia sin plazo determinado, transferible, no exclusiva y libre de regalias para copiar,

usar y transmitir los Documentos del Contratista, asi como para realizar y usar
modificaciones de los mismos. Dicha licencia:

(a) sera valida a lo largo de la vida util real o prevista (lo que sea mas largo) de las
partes pertinentes de las Obras,

(b) permitirda que cualquier persona que esté en debida posesion de la parte pertinente
de las Obras copie, use y transmita los Documentos del Contratista con el fin de
terminar, operar, mantener, alterar, ajustar, reparar y demoler las Obras, y

() en caso de que los Documentos del Contratista estén en forma de programas de
computacién y otros programas informaticos, permitird el uso de los mismos en
cualquier computadora en el Lugar de las Obras y otros sitios, conforme figure en el
Contrato, incluidos los reemplazos de las computadoras que proporcione el
Contratista.

Ni el Contratante, ni ninguna otra persona en su nombre, podrd, sin el consentimiento

previo del Contratista, usar, copiar ni transmitir a terceros los Documentos del Contratista

ni otros documentos de disefno elaborados por o en nombre del Contratista para otros
fines que no sean los que se sefalan en esta Subclausula.
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1.11 USO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA POR PARTE DEL CONTRATISTA

En lo que se refiere a las Partes, el Contratante retendrd todos los derechos de autor y
otros derechos de propiedad intelectual respecto de las Especificaciones, los Planos y
otros documentos elaborados por el Contratante (o en su nombre). El Contratista podra, a
sSus expensas, copiar, usar y obtener transmisiones de esos documentos para fines del
Contrato. El Contratista no podra, sin el consentimiento previo del Contratante, copiar,
usar ni transmitir dichos documentos a terceros, salvo en la medida necesaria para los
fines del Contrato.

1.12 DETALLES CONFIDENCIALES

El Contratista y el personal del Contratante divulgaran toda la informacion confidencial y
de otra indole que se solicite razonablemente para verificar el cumplimiento del Contrato y
permitir su debida ejecucion.

Cada uno de ellos, debera tratar la informacion del Contrato con caracter privado y
confidencial, salvo en la medida necesaria para cumplir las obligaciones contraidas por
cada uno de ellos en virtud del Contrato o para cumplir las leyes pertinentes. Ninguno de
ellos publicara ni divulgara informacion acerca de las Obras preparada por la otra Parte
sin el consentimiento previo de dicha Parte. Sin embargo, el Contratista podra divulgar
cualquier informacién de dominio publico o informacién que se requiera para demostrar
sus calificaciones para competir en otros proyectos.

1.13 CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION

En el cumplimiento del Contrato, el Contratista cumplira las leyes pertinentes. Salvo

indicacion en otro sentido en las Condiciones Especiales:

(a) el Contratante deberd haber obtenido (o deberd obtener) los permisos de
planificacién, zonificacién, edificacion o de indole similar para las Obras
Permanentes, asi como cualquier otro permiso que, segun se establezca en las
Especificaciones, deba haberse obtenido (o deba obtenerse) por el Contratante. El
Contratante indemnizara y amparara al Contratista de las consecuencias que se
deriven de cualquier incumplimiento al respecto; y

(b) el Contratista debera hacer todas las notificaciones, pagar todos los impuestos,
derechos y tasas, y obtener todos los permisos, licencias y aprobaciones que exija la
ley para la ejecucién y terminacién de las Obras y para la reparacion de cualquier
defecto. El Contratista indemnizara y amparara al Contratante de las consecuencias
que se deriven de cualquier incumplimiento al respecto, salvo que el Contratista esté
impedido para realizar estas acciones y muestre evidencia de su diligencia.

1.14 RESPONSABILIDAD CONJUNTA Y SOLIDARIA

Si el Contratista establece (al amparo de leyes aplicables) una asociacion en participacion,

consorcio u otra asociacion de hecho, de dos 0 mas personas:

(a) dichas personas seran consideradas responsables en forma conjunta y solidaria ante
el Contratante por el cumplimiento del Contrato;

(b) dichas personas notificaran al Contratante el nombre de su representante, quien
tendra la autoridad para obligar en forma vinculante al Contratista y a cada una de
esas personas;y

(c) el Contratista no modificara su composicion ni su situacién juridica sin el
consentimiento previo del Contratante.
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1.15 INSPECCIONES Y AUDITORIAS POR PARTE DEL BANCO

El Contratista permitirda al Banco y a personas designadas por éste inspeccionar el Lugar
de las Obras y las cuentas y registros del Contratista relacionados con el cumplimiento del
Contrato, y someter dichas cuentas y registros a una auditoria por auditores designados
por el Banco, si éste asi lo exige.

2. EL CONTRATANTE

2.1 DERECHO DE ACCESO AL LUGAR DE LAS OBRAS

El Contratante concedera al Contratista derecho de acceso a, y posesion de, todas las
partes del Lugar de las Obras durante el plazo (o plazos) senalados en los Datos del
Contrato. El derecho de acceso y la posesion pueden no ser exclusivos del Contratista. Si,
en virtud del Contrato, se exige que el Contratante conceda (al Contratista) la posesién de
cualquier cimiento, estructura, instalacién o medio de acceso, el Contratante lo hara en el
plazo y de la manera que se indiqguen en las Especificaciones. Sin embargo, el
Contratante podra retener ese derecho o posesion hasta que reciba la Garantia de
Cumplimiento.
De no especificarse ese plazo en los Datos del Contrato, el Contratante concedera al
Contratista el derecho de acceso al, y la posesién del, Lugar de las Obras en los periodos
que sean necesarios para permitir al Contratista proceder sin interrupcién de conformidad
con el programa presentado con arreglo a la Subclausula 8.3 [Programa].
Si el Contratista sufre alguna demora o incurre en algun Costo debido a que el
Contratante no le ha concedido dicho derecho o posesién en el plazo establecido, el
Contratista notificara de ello al Ingeniero y, sujeto a lo dispuesto en la Subclausula 20.1
[Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a lo siguiente:
(a) una proérroga del plazo por cualquier demora de esa indole, si se ha retrasado o se
retrasard la terminacién de las obras, en virtud de la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo
de Terminacion], Y
(b) el pago de dicho Costo mas utilidades, monto que se incluird en el Precio del
Contrato.
Tras recibir dicha notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con lo que se
establece en la Subclausula 3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o decision al
respecto.
Sin embargo, si el incumplimiento del Contratante se debe a algun error o demora del
Contratista, incluido un error o demora en la entrega de cualquiera de los Documentos del
Contratista, el Contratista no tendra derecho a dicha prérroga ni al Costo o utilidades
mencionados.

2.2 PERMISOS, LICENCIAS Y APROBACIONES

El Contratante prestara asistencia razonable al Contratista, cuando éste asi lo solicite,
para obtener:

(a) copias de las Leyes del Pais que sean pertinentes para el Contrato pero que no se
encuentren facilmente disponibles, y

(b) cualesquier permiso, licencia y aprobaciones que exijan las Leyes del Pais:

(i) que el Contratista esté obligado a obtener de conformidad con la Subclausula
1.13 [Cumplimiento de la Legislacion],

(i)  para la entrega de Bienes, incluido su despacho de aduana, y

(iii) para la exportacion de los Equipos del Contratista, cuando se retiren del Lugar
de las Obras.
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2.3 PERSONAL DEL CONTRATANTE

El Contratante tendra la responsabilidad de asegurarse que el Personal del Contratante y
los demas Contratistas del Contratante en el Lugar de las Obras:

(a) cooperen con el Contratista de conformidad con la Subclausula 4.6 [Cooperacion], ¥

(b) tomen medidas andlogas a las que debe tomar el Contratista con arreglo a los
incisos (a), (b) y (c) de las Subclausula 4.8 [Procedimientos de Seguridad] Y 4.18 [Proteccion del
Medio Ambiente].

2.4 ARREGLOS FINANCIEROS DEL CONTRATANTE

El Contratante debera presentar, antes de la Fecha de Inicio y, de ahi en adelante, dentro
de e un plazo de 28 dias contados a partir de la fecha en que reciba una solicitud del
Contratista, evidencia razonable de que se han hecho y se mantienen los arreglos
financieros que han de permitir que el Contratante pague puntualmente el Precio del
Contrato (segun se calcule en ese momento) de conformidad con la Clausula 14 [Precio
Contractual y Pago]. Antes de hacer cualquier cambio sustancial a sus arreglos financieros, el
Contratante debera notificar al Contratista y proporcionar informacion detallada al
respecto.

Ademas, si el Banco notifica al Prestatario que ha suspendido los desembolsos al amparo
de su préstamo, el cual financia total o parcialmente la ejecucion de las Obras, el
Contratante notificara dicha suspensién al Contratista, con los detalles correspondientes,
incluida la fecha de la notificacién, con copia al Ingeniero, en un plazo de 7 dias contados
a partir de la fecha en que el Prestatario reciba del Banco la notificacion de suspension.
En caso de que el Contratante tenga acceso a fondos alternativos en las monedas
adecuadas para seguir pagando al Contratista mas alla del décimo sexto (16°) dia contado
desde la fecha de notificacién de suspensién por parte del Banco, el Contratante debera
presentar en dicha notificacién evidencia razonable de la medida en que dichos recursos
estaran disponibles.

2.5 RECLAMACIONES DEL CONTRATANTE

Si el Contratante considera que tiene derecho a recibir un pago en virtud de cualquier
cldusula de estas Condiciones o de otra manera relacionada con el Contrato y/o a una
prorroga del Periodo para la Notificacion de Defectos, el Contratante o el Ingeniero
notificaran detalladamente al Contratista. Sin embargo, no sera necesario hacer
notificaciones de pagos adeudados con arreglo a la Subclausula 4.19 [Electricidad, Agua y Gas],
la Subclausula 4.20 [Equipos del Contratante y Materiales de Libre Disposicion], 0 de otros servicios que
solicite el Contratista.

La notificacion debera hacerse tan pronto como sea posible y no méas de 28 dias después
que el Contratante se haya enterado, o debiera haberse enterado, de la situacion o
circunstancias que originaron la reclamacién. Se enviara una notificacion sobre cualquier
prorroga del Periodo para la Notificacion de Defectos antes de que venza dicho plazo .

La informacién detallada incluird la clausula u otra base de la reclamacién, asi como
pruebas del monto y/o la prorroga que el Contratante considere que le correspondan en
relacion con el Contrato. El Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5
[Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o decision respecto de (i) el monto (si procede)
que le corresponda pagar al Contratista a favor del Contratante, y/o (ii) la prérroga (si
procede) del Plazo para la Notificacion de Defectos de conformidad con la Subclausula
11.3 [Prorroga del Plazo para la Notificacion de Defectos].

Este monto podra incluirse como una deduccion en el Precio del Contrato y los
Certificados de Pago. El Contratante sélo tendra derecho a compensar o deducir una
suma de un monto certificado al amparo de un Certificado de Pago, o a presentar otra
reclamacion en contra del Contratista, de conformidad con esta Subclausula.
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3. EL INGENIERO O GERENTE DE OBRA

3.1 OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL INGENIERO

El Contratante designara al Ingeniero quien cumplira las obligaciones que se le asignen en
el Contrato. El personal del Ingeniero incluird ingenieros debidamente calificados y otros
profesionales competentes para cumplir esas obligaciones.

El Ingeniero no tendra la potestad de modificar el Contrato.

El Ingeniero podré ejercer las facultades que se le confieran explicitamente en el Contrato

o se deriven implicitamente del mismo. Si el Ingeniero debe obtener la aprobacién del

Contratante antes de ejercer una facultad en particular, los requisitos seran los que se

indican en las Condiciones Especiales. El Contratante informara sin demora al Contratista

sobre cualquier cambio en las facultades conferidas al Ingeniero.

Sin embargo, cuando el Ingeniero ejerza una facultad especifica que requiera la

autorizaciéon del Contratante, entonces (para los fines del Contrato) se considerara que

este ultimo ha concedido su aprobacion.

Salvo indicacién diferente en estas Condiciones:

(@) cuando el Ingeniero cumpla sus obligaciones o ejerza sus facultades, ya sea que
éstas se especifiquen en el Contrato o que se deriven en forma implicita del mismo,
se considerara que actia en nombre del Contratante;

(b) el Ingeniero no tendra autoridad para eximir a ninguna de las Partes de cualesquiera
deberes, obligaciones o responsabilidades en virtud del Contrato;

(c) ninguna aprobacion, verificacién, certificado, consentimiento, examen, inspeccion,
orden, notificacion, propuesta, solicitud, prueba o acto de esa indole del Ingeniero
(incluida la no desaprobacion) eximira al Contratista de cualquier responsabilidad
que tenga en virtud del Contrato, incluida la responsabilidad en cuanto a errores,
omisiones, discrepancias e incumplimientos; y

(d) Salvo que se indique algo diferente en forma expresa, cualquier acto realizado por el
Ingeniero en respuesta a una solicitud del Contratista debera ser notificado por
escrito al Contratista dentro del plazo de 28 dias de recibida la solicitud.

Se aplicaran las siguientes disposiciones:

El Ingeniero obtendra la aprobacion especifica del Contratante antes de actuar de

conformidad con las siguientes Subclausulas de estas Condiciones:

(@) Subclausula 4.12: Acuerdo o establecimiento de una prérroga y/o costo adicional.

(b) Subclausula 13.1: Orden de Variacién, a excepcién de:

(i)  situaciones de emergencia conforme lo determine el Ingeniero, o
(i) el caso en que una Variacién aumente el Monto Contractual Aceptado, en un
porcentaje inferior al especificado en los Datos Contractuales.

() Subclausula 13.3: Aprobacién de una propuesta de Variacién por parte del
Contratista de conformidad con la Subclausula 13.1 6 13.2.

(d) Subclausula 13.4: Especificacion del monto pagadero en cada una de las monedas
aplicables.

Sin perijuicio de la obligaciéon de obtener aprobacion, como se indica supra, si a juicio del
Ingeniero ocurre una emergencia que afecte la seguridad personal, la seguridad fisica de
las Obras o de la(s) propiedad(es) colindante(s), éste podra, sin eximir al Contratista de
sus deberes y responsabilidades en virtud del Contrato, ordenar al Contratista que lleve a
cabo las obras o actividades que sean necesarias, segun el Ingeniero, para mitigar o
reducir el riesgo. El Contratista cumplird inmediatamente cualquier instruccion de esa
indole que le dé el Ingeniero, aun a falta de la aprobacién de dicha instruccién por parte
del Contratante. El Ingeniero determinard un aumento del Precio del Contrato por
concepto de dicha orden, de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 13, y notificara
debidamente al Contratista, con copia al Contratante.
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3.2 DELEGACION POR EL INGENIERO

El Ingeniero podra ocasionalmente asignar deberes y delegar autoridad a los asistentes, y
también podra revocarlas. Entre los asistentes puede incluirse un ingeniero residente y/o
inspectores independientes designados para examinar y/o probar elementos de los

Equipos y/o los Materiales. La asignacion, delegacion o revocacion deberan hacerse por

escrito y no entrardn en vigor hasta que ambas Partes hayan recibido copia de la

notificacion. Sin embargo, salvo que ambas Partes acuerden otra cosa, el Ingeniero no
podra delegar la autoridad para resolver cualquier asunto de conformidad con la

Subclausula 3.5 [Decisiones].

Los asistentes seran personas debidamente calificadas, con capacidad para llevar a cabo

esos deberes y ejercer dicha autoridad y tendran pleno dominio del idioma para

comunicaciones que se define en la Subclausula 1.4 [Ley e Idioma].

Cada asistente a quien se le hayan asignado deberes o en quien se haya delegado

autoridad, estara autorizado Unicamente a impartir instrucciones al Contratista en la

medida definida en la delegacion. Cualquier aprobacién, verificacion, certificado,

consentimiento, examen, inspeccién, orden, notificacion, propuesta, solicitud, prueba o

acto de esa indole por parte de un asistente, efectuado de conformidad con la delegacién,

tendra el mismo efecto que si proviniera del Ingeniero. Sin embargo:

(a) el hecho de no haber desaprobado un trabajo, Equipos o Materiales no constituira la
aprobacion de los mismos, por lo que no afectard el derecho del Ingeniero a
rechazar dichos trabajos, Equipos o Materiales;

(b) si el Contratista cuestiona una decision u orden de un asistente, el Contratista podra
remitir el asunto al Ingeniero, quien con la debida prontitud confirmard, revertira o
modificara la decision u orden.

3.3 INSTRUCCIONES DEL INGENIERO

El Ingeniero podra impartir instrucciones al Contratista en cualquier momento, vy
proporcionarle los Planos adicionales o modificados que se necesiten para la ejecucion de
las Obras y la reparacion de cualquier defecto, de conformidad con el Contrato. El
Contratista sélo respondera a las instrucciones del Ingeniero, o del asistente en el que se
haya delegado la autoridad pertinente en virtud de esta Clausula. En el caso de que una
orden constituya una Variacién, se aplicara la Clausula 13 [variaciones y Ajustes].

El Contratista cumplira las instrucciones que imparta el Ingeniero o el asistente en quien
se haya delegado dicha autoridad, en relacién con cualquier asunto del Contrato. Siempre
que sea posible, las instrucciones se impartiran por escrito. Si el Ingeniero o un asistente
autorizado:

(a) da una orden verbal,

(b) recibe del Contratista (0 en su nombre) una confirmacion escrita de la
orden en un plazo de dos dias laborales a partir de la fecha en que se
dio la instruccién, y

() no responde con una negativa u orden escrita dentro de dos dias
después de recibir la confirmacion,

entonces la confirmacién pasara a constituir la orden escrita del Ingeniero o el asistente en

quien se ha delegado dicha autoridad (segun corresponda).
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3.4 REEMPLAZO DEL INGENIERO

Si el Contratante prevé reemplazar al Ingeniero, el Contratante debera notificar al
Contratista, por lo menos 21 dias antes de la fecha prevista del reemplazo, el nombre, la
direccion y la experiencia pertinente del potencial Ingeniero sustituto. Si el Contratista
considera que el potencial Ingeniero sustituto no es adecuado, tendra el derecho a
presentar objeciones al nombramiento, mediante notificacion al Contratante, con
informacién que fundamente su posicion, y el Contratante dara plena y justa consideracion
a dicha objecién.

3.5 DECISIONES

En los casos en que estas Condiciones contemplen que el Ingeniero proceda de
conformidad con esta Subclausula 3.5 para acordar o resolver algun asunto, el Ingeniero
consultara con cada una de las Partes con el animo de alcanzar un acuerdo. De no
lograrse un acuerdo, el Ingeniero tomara una decision justa de conformidad con el
Contrato, tomando en cuenta todas las circunstancias pertinentes.

Salvo que se especifique algo diferente, el Ingeniero notificara a ambas Partes sobre cada
uno de los acuerdos o decisiones, con los detalles del caso dentro del plazo de 28 dias de
haber recibido la correspondiente queja o solicitud. Cada una de las Partes dara
cumplimiento a los acuerdos o decisiones, salvo (y en ese caso, hasta) que se sometan a
reconsideracion con arreglo a la Clausula 20 [Quejas, Controversias y Arbitraje].

4. EL CONTRATISTA

4.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

En la medida en que se especifique en el Contrato, el Contratista disefiara, ejecutara y
terminard las Obras de conformidad con el Contrato y con las instrucciones del Ingeniero y
reparara cualquier defecto de las Obras.
El Contratista suministrara los Equipos y los Documentos del Contratista que se
especifiqguen en el Contrato, asi como todo el Personal del Contratista, los Bienes, los
bienes consumibles y otros bienes y servicios, permanentes o temporales, necesarios
para, y en relacion con, el disefo, la ejecucion y terminacién de las Obras y la reparacion
de sus defectos.
Todos los equipos, materiales y servicios que incorporen en, 0 se requieran para, las
Obras deberan provenir de cualquier pais elegible de conformidad con la definicion que
establece el Banco.
El Contratista velara por el caracter adecuado, la estabilidad y la seguridad de todas las
operaciones y los métodos de construccion en el Lugar de las Obras. Salvo en la medida
en que se especifique en el Contrato, el Contratista (i) serd responsable de todos los
Documentos del Contratista, las Obras Temporales y el disefio que pueda ser necesario
en relacion con cada elemento de los Equipos y los Materiales para que dicho(s)
elemento(s) se cina(n) al Contrato; y (ii) no sera responsable del disefio o las
especificaciones de las Obras Permanentes.
El Contratista suministrara al Contratante, a solicitud del Ingeniero, la informacién sobre
los arreglos y los métodos que propone adoptar para la ejecucion de las Obras. Dichos
arreglos y métodos no podran modificarse de manera significativa sin que antes se haya
notificado de ello al Ingeniero.
En caso de que en el Contrato se especifique que el Contratista disenara cualquier parte
de las Obras Permanentes, entonces, salvo indicacion diferente en las Condiciones
Especiales:
(@) el Contratista suministrara al Ingeniero los Documentos del Contratista
correspondientes a dicha parte de conformidad con los procedimientos que se
especifican en el Contrato;
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(b) esos Documentos del Contratista se ceniran a las Especificaciones vy
los Planos; estaran escritos en el idioma para comunicaciones definido en la
Subclausula 1.4 [Ley e Idioma] € incluiran la informacion adicional solicitada por el
Ingeniero para agregar a los Planos a fin de coordinar los disefios de cada una de
las Partes;

(c) el Contratista sera responsable de esta parte, la cual, una vez terminadas las Obras,
servird para el propésito para la que fue concebida de conformidad como se senala
en el Contrato; y

(d) antes de que inicien las Pruebas a la Terminacion, el Contratista proporcionara al
Ingeniero la documentacion “conforme a obra” y segun corresponda, los manuales
de operacién y mantenimiento, de conformidad con las Especificaciones y en
suficiente detalle como para que el Contratante pueda operar, mantener, desmontar,
reensamblar, ajustar o reparar esta parte de las Obras. Dicha parte no se
considerara terminada para los fines de la recepcion con arreglo a la Subclausula
10.1 [Recepcion de las Obras y Secciones] hasta que se hayan proporcionado al Ingeniero la
documentacion y los manuales mencionados.

4.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

El Contratista obtendrda (a su costo) una Garantia de Cumplimiento por el monto y
monedas estipulados en los Datos del Contrato. Esta Subclausula no se aplicara en los
casos en que no se especifique un monto en los Datos del Contrato.

El Contratista suministrara la Garantia de Cumplimiento dentro de un plazo que no exceda
de 28 dias después de haber recibido la Carta de Aceptacion, y enviard una copia al
Ingeniero. La Garantia de Cumplimiento debera haber sido emitida por una entidad y
provenir de un pais (u otra jurisdiccién) aprobados por el Contratante, y tendra la forma
que se adjunte a las Condiciones Especiales u otra forma que apruebe el Contratante.

El Contratista se asegurara de que la Garantia de Cumplimiento sea valida y exigible
hasta que el Contratista ejecute y termine las Obras y repare cualquier defecto. Si en los
términos de la Garantia de Cumplimiento se estipula una fecha de vencimiento y 28 dias
antes de ésta el Contratista todavia no estd4 en condiciones de recibir el Certificado de
Cumplimiento, el Contratista debera prorrogar el periodo de validez de la Garantia de
Cumplimiento hasta que se terminen las Obras y se reparen los defectos.

El Contratante no podra hacer reclamaciones en virtud de la Garantia de Cumplimiento,
salvo por los montos que le correspondan al amparo del Contrato.

El Contratante indemnizara y amparara al Contratista contra y de todos los danos,
perjuicios y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados y gastos legales) que se
generen a raiz de una reclamacion al amparo de la Garantia de Cumplimiento en la
medida en que el Contratante no hubiera tenido derecho a hacer la reclamacién.

El Contratante devolvera la Garantia de Cumplimiento al Contratista dentro del plazo de
21 dias de haber recibido una copia del Certificado de Cumplimiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el resto de esta Subclausula, en los casos en que el
Ingeniero decida aumentar o reducir el Precio del Contrato a raiz de un cambio en el costo
y/o la legislacion o como resultado de una Variacién que supere el 25% de la porcidén del
Precio del Contrato pagadera en una moneda especifica, el Contratista, a solicitud del
Ingeniero, procederd sin demora a aumentar o reducir, segun corresponda, el valor de la
Garantia de Cumplimiento en esa moneda, en el mismo porcentaje.

4.3 REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

El Contratista nombrara al Representante del Contratista y le conferird todas las
facultades necesarias para que actle en nombre del Contratista para los fines del
Contrato.
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Salvo que el nombre del Representante del Contratista aparezca en el Contrato, el
Contratista suministrara al Ingeniero para su aprobacion, antes de la fecha de inicio, el
nombre y la informacioén de la persona que propone como Representante del Contratista.
Si se niega la aprobacion o se revoca segun la Subclausula 6.9 [Personal del Contratista], O Si la
persona designada no ejerce sus funciones como Representante del Contratista, el
Contratista seguira el mismo procedimiento para presentar el nombre y la informacién de
otra persona adecuada para el cargo en cuestion.

El Contratista no podra revocar el nombramiento del Representante del Contratista, ni
nombrar a un sustituto, sin el consentimiento previo del Ingeniero.

El Representante del Contratista dedicara todo su tiempo a dirigir el cumplimiento del
Contrato por parte del Contratista. Si el Representante del Contratista debe ausentarse
temporalmente del Lugar de las Obras durante la ejecucion de éstas, se nombrara a un
sustituto adecuado, con el previo consentimiento del Ingeniero, a quien debera darse la
debida notificacion.

El Representante del Contratista recibira instrucciones en nombre del Contratista, de
conformidad con la Subclausula 3.3 [Instrucciones del Ingeniero].

El Representante del Contratista podra delegar facultades, funciones y poderes en
cualquier persona competente, y podra revocar dicha delegaciéon en cualquier momento.
Las delegaciones o revocaciones no entraran en vigor sino una vez que el Ingeniero haya
recibido una notificacion previa firmada por el Representante del Contratista en la que se
sefale el nombre de la persona y se especifiquen las facultades, las funciones y los
poderes delegados o revocados.

El Representante del Contratista hablard con fluidez el idioma para comunicaciones
definido en la Subcldusula 1.4 [Ley e Idioma]. Si los delegados del Representante del
Contratista no hablan con fluidez el idioma mencionado, el Contratista se asegurara de
que haya intérpretes competentes durante todas las horas de trabajo, en un nimero que
el Ingeniero considere suficiente.

4.4 SUBCONTRATISTAS

El Contratista no subcontratara la totalidad de las obras.

El Contratista serd responsable de las acciones u omisiones de cualquier Subcontratista,

sus agentes o empleados, como si fueran las suyas propias. Salvo indicacién en contrario

en las Condiciones Especiales:

(a) el Contratista no estara obligado a obtener aprobacion cuando se trate de
proveedores de Materiales Unicamente, o para la contratacion de un Subcontratista
que esté designado en el Contrato;

(b) se obtendra el consentimiento previo del Ingeniero cuando se trate de la contratacion
de otros Subcontratistas que propongan;

(c) el Contratista notificara al Ingeniero, con al menos 28 dias de anticipacion, sobre la
fecha prevista de inicio del trabajo de cada Subcontratista, y del comienzo de dicho
trabajo en el Lugar de las Obras; y

(d) cada subcontrato incluira disposiciones que den al Contratante el derecho de exigir
que se le ceda el subcontrato con arreglo a la Subclausula 4.5 [Cesion de Beneficio de
Subcontrato] (conforme proceda) o en el caso de terminacion en virtud de la
Subclausula 15.2 [Terminacion por parte del Contratante].

El Contratista se asegurara de que los requisitos que se le imponen en la Subclausula

1.12 [Confidencialidad] S€ apliquen igualmente a todos los Subcontratistas.

En la medida de lo posible, el Contratista dara justas y razonables oportunidades a

contratistas del Pais, para ser nombrados Subcontratistas.
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4.5 CESION DE BENEFICIO DE SUBCONTRATO

Si las obligaciones de un Subcontratista siguen vigentes después de la fecha de
vencimiento del Plazo para la Notificacion de Defectos pertinente, el Contratista debera
ceder al Contratante el beneficio de dichas obligaciones, si el Ingeniero asi se lo exige
antes de esa fecha. Salvo indicacion diferente en la cesién, el Contratista no sera
responsable ante el Contratante por los trabajos que realice el Subcontratista después de
la entrada en vigor de la cesion.

4.6 COOPERACION

El Contratista ofrecerd, conforme se estipule en el Contrato o indique el Ingeniero,
suficientes oportunidades de trabajo a :

(a) el Personal del Contratante,

(b) otros contratistas contratados por el Contratante, y

(c) el personal de cualquier entidad publica legalmente constituida,

quienes podran estar empleadas en el Lugar de las Obras o en sus inmediaciones para la
ejecucion de trabajos no incluidos en el Contrato.

Cualquiera de esas instrucciones constituird una Variacién en la medida en que obligue al
Contratista a sufrir retrasos y a incurrir en un Costo Imprevisto. Los servicios para ese
personal y otros Contratistas pueden incluir el uso de Equipos del Contratista, Obras
Temporales o arreglos en materia de acceso que son responsabilidad del Contratista.

Si en virtud del Contrato se exige al Contratante que conceda al Contratista posesién de
cualquier cimiento, estructura, instalacion o medio de acceso de conformidad con los
Documentos del Contratista, el Contratista suministrara dichos documentos al Ingeniero
en el plazo y la forma indicados en las Especificaciones.

4.7 TRAZADO

El Contratista trazara las Obras en funcidén de los puntos originales, lineas y niveles de
referencia especificados en el Contrato o notificados al Ingeniero. El Contratista sera
responsable del correcto posicionamiento de todas las partes de las Obras, y rectificara
cualquier error en las posiciones, niveles, dimensiones o alineamiento de las mismas.

El Contratante sera responsable de cualquier error en los parametros de referencia

sefalados o notificados, pero el Contratista tratard razonablemente de verificar la

precisién de dichos datos antes de que se utilicen.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en Costos por realizar trabajos requeridos a

raiz de un error en los parametros de referencia, que un contratista con experiencia no

hubiera podido detectar razonablemente dicho error y evitar esa demora o ese Costo, el

Contratista notificara de ello al Ingeniero y, con arreglo a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones

del Contratista], tendra derecho a lo siguiente:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasara
la Terminacion de las Obras, en virtud de la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], Y

(b) el pago de dicho Costo mas utilidades, monto que se incluird en el Precio del
Contrato.

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5

[Decisiones] con el fin de acordar o decidir (i) si y (si procede) en qué medida no se hubiera

podido detectar el error de manera razonable, y (ii) si los asuntos que se sefialan en los

incisos (a) y (b) supra se relacionan con dicha medida.
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4.8 PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD
El Contratista debera:
(a) cumplir con todas las regulaciones de seguridad aplicables ,

(b) velar por la seguridad de todas las personas autorizadas a estar en el Lugar de las
Obras,

(c) hacer lo razonable para mantener el Lugar de las Obras y las propias Obras libres de
obstrucciones innecesarias a fin de evitar situaciones peligrosas para dichas
personas,

(d) proporcionar cercas, alumbrado, proteccidén y vigilancia para las Obras hasta que
éstas se terminen y entreguen con arreglo a la Clausula 10 [Recepcion por parte del
Contratante], Y

(e) proporcionar cualesquiera Obras Temporales (incluidos caminos, senderos, guardias
y cercas) que puedan ser necesarias a raiz de la ejecucion de las Obras, para el uso
y la proteccién del publico y los propietarios y ocupantes de los terrenos adyacentes.

4.9 CONTROL DE CALIDAD

El Contratista establecerda un sistema de control de calidad para demostrar el
cumplimiento de los requisitos del Contrato. El sistema se ceiira a la informacion que
figura en el Contrato. El Ingeniero podra auditar cualquier aspecto del sistema.

Deberan presentarse al Ingeniero, para su informacion, detalles de todos los
procedimientos y documentos de cumplimiento antes del inicio de cada etapa de disefio y
ejecucion. Todos los documentos de naturaleza técnica que se emitan para el Ingeniero
deberan ostentar comprobante de la aprobacion previa del propio Contratista.

El cumplimiento del sistema de control de calidad no eximira al Contratista de ninguno de
sus deberes, obligaciones o responsabilidades en virtud del Contrato.

4.10 DATOS DEL LUGAR DE LAS OBRAS

Antes de la Fecha Base, el Contratante debera haber proporcionado al Contratista, para
su informacion, todos los datos pertinentes de los que disponga sobre las condiciones
subterraneas e hidrolégicas del Lugar de las Obras, incluidos aspectos ambientales. A su
vez, el Contratante pondra a disposicion del Contratista todos los datos de esa indole que
obtenga después de la Fecha Base. El Contratista sera responsable de interpretar todos
esos datos.

En la medida en que fuera posible (tomando en cuenta el costo y el tiempo), se
considerard que el Contratista ha obtenido toda la informacion necesaria acerca de los
riesgos, imprevistos y otras circunstancias que puedan tener influencia o incidencia en la
Oferta o las Obras. En la misma medida, se considerard que el Contratista ha
inspeccionado y examinado el Lugar de las Obras, sus alrededores, los datos
mencionados anteriormente y otra informacién disponible, y que antes de presentar la
Oferta estaba satisfecho con respecto a todos los asuntos pertinentes, incluidos (mas no
de manera exclusiva):

(@) la forma y la naturaleza del Lugar de las Obras, incluidas las condiciones

subterraneas,

(b) las condiciones hidrolégicas y climaticas,

( la medida y la naturaleza de los trabajos y Bienes necesarios para la ejecucion y
terminacion de las Obras y la reparacion de cualesquiera defectos,

la legislacién, los procedimientos y las practicas laborales del Pais, y

los requisitos del Contratista en cuanto a acceso, alojamiento, dependencias,
personal, electricidad, transporte, agua y otros servicios.

(¢
~
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4.11 SUFICIENCIA DEL MONTO CONTRACTUAL ACEPTADO

Se considerara que el Contratista:

(a) esta satisfecho con el Monto Contractual Aceptado en términos de su idoneidad y
suficiencia, y

(b) bas6d el Monto Contractual Aceptado en los datos, las interpretaciones, la
informacion necesaria, las inspecciones, los examenes y el cumplimiento de todos
los asuntos pertinentes que se especifican en la Subclausula 4.10 [Datos del Lugar de las
Obras].

Salvo indicacién en otro sentido en el Contrato, el Monto Contractual Aceptado cubre

todas las obligaciones del Contratista en virtud del Contrato (incluidas las que se

establezcan bajo Montos Provisionales, si los hubiere) y todos los aspectos necesarios

para ejecutar y terminar adecuadamente las Obras y reparar cualesquiera defectos.

4.12 CONDICIONES FiSICAS IMPREVISIBLES

En esta Subclausula, “condiciones fisicas” se refiere a condiciones fisicas naturales y
artificiales, asi como otras obstrucciones y contaminantes fisicos que el Contratista
encuentre en el Lugar de las Obras durante la ejecucion de las mismas, incluidas
condiciones subterraneas e hidrolégicas pero no climéticas.

Si el Contratista se enfrenta con condiciones fisicas adversas que considere Imprevisibles,

notificara de ello al Ingeniero tan pronto como sea posible.

En esa notificacion se describiran las condiciones fisicas, de manera que el Ingeniero

pueda inspeccionarlas, y se expondran las razones por las que el Contratista las

considera condiciones Imprevisibles. El Contratista seguira con la ejecucion de las Obras

adoptando las medidas que sean adecuadas y razonables para las condiciones fisicas, y

cumplira las instrucciones que pueda darle el Ingeniero. Si alguna orden constituye una

Variacion, se aplicara la Clausula 13 [variaciones y Ajustes].

Si, habiendo encontrado condiciones fisicas que sean Imprevisibles, el Contratista hace la

notificacion al respecto y sufre demoras o incurre en Costos a raiz de las condiciones

mencionadas, el Contratista tendra derecho a la notificacion indicada en la Subclausula

20.1 [Reclamaciones del Contratista], a:

(@) una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasara
la terminacion de las Obras, de conformidad con la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], Y

(b) el pago de dichos Costos, que se incluiran en el Precio del Contrato.

Tras recibir la notificacién y examinar o investigar las condiciones fisicas, el Ingeniero

procedera de conformidad con la Subclausula 3.5 [Decisiones] con el fin de acordar o resolver

(i) si y (si procede) en qué medida esas condiciones fisicas eran Imprevisibles, y (ii) si los

asuntos que se describen en los incisos (a) y (b) supra guardan relacién con esa medida.

Sin embargo, antes de llegar a un acuerdo definitivo o decision respecto del Costo
adicional con arreglo al inciso (ii), el Ingeniero también podra analizar si otras condiciones
fisicas en partes similares de las Obras (si las hubiere) eran mas favorables de lo que
podria haberse previsto cuando el Contratista presentd la Oferta. Si, y en la medida en
que fueren encontradas esas condiciones mas favorables, el Ingeniero podra proceder de
conformidad con la Subclausula 3.5 [Decisiones] con el fin de llegar a un acuerdo o decisidon
respecto de las reducciones de Costo originadas por dichas condiciones, que podran
incluirse (como deducciones) en el Precio del Contrato y los Certificados de Pago. Sin
embargo, el efecto neto de todos los ajustes en virtud del inciso (b) y todas las
reducciones mencionadas, por todas las condiciones fisicas que se encuentren en partes
similares de las obras, no daran lugar a una reduccion neta del Precio del Contrato.
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El Ingeniero debera tomar en cuenta cualquier evidencia de las condiciones fisicas
previstas por el Contratista cuando presentd la Oferta, evidencias que el Contratista
debera facilitar; sin embargo, la interpretacion de esas evidencias por parte del Contratista
no tendrd caracter obligatorio para el Ingeniero.

4.13 SERVIDUMBRE DE PASO Y DEPENDENCIAS

Salvo indicacién diferente en el Contrato, el Contratista debera proveer acceso al, y
posesion del, Lugar de las Obras, incluyendo las servidumbres de paso especiales y/o
temporales que puedan ser necesarias para las Obras. El Contratista también obtendra, a
Su riesgo y expensas, cualquier servidumbre de paso o instalaciones adicionales fuera del
Lugar de las Obras que pueda necesitar para fines de las Obras.

4.14 NO INTERFERENCIA
El Contratista no interferira en forma innecesaria ni inadecuada con:
(a) la comodidad del publico, ni
(b) el acceso ay usoy ocupacion de todos los caminos y senderos, independientemente
de que sean publicos o estén en posesién del Contratante o de otros.

El Contratista debera indemnizar y amparar al Contratante de todos los dafnos, perjuicios y
gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados) que se generen a raiz de una
interferencia innecesaria o inadecuada de esa indole.

4.15 RUTA DE ACCESO

Se considerara que el Contratista esta satisfecho con la conveniencia y disponibilidad de
las rutas de acceso al Lugar de las Obras el dia de la Fecha Base. El Contratista hara lo
razonablemente posible por evitar los dafos que pueda sufrir cualquier camino o puente
como resultado del trafico del Contratista o su personal. Ello incluye el uso adecuado de
vehiculos y rutas apropiados.

Salvo indicacién diferente en estas Condiciones:

(a) el Contratista sera (al igual que entre las Partes) responsable de cualquier
mantenimiento que sea necesario por el uso que haga de las rutas de acceso;

(b) el Contratista proporcionara todas las sefalizaciones o instrucciones necesarias a lo
largo de las rutas de acceso, y obtendra los permisos necesarios de las autoridades
pertinentes para usar dichas rutas, senalizaciones e instrucciones;

(c) el Contratante no sera responsable de las reclamaciones que surjan del uso de
cualquier ruta de acceso, ni por otro motivo en relaciéon con la misma;

(d) el Contratante no garantiza la idoneidad ni la o disponibilidad de ninguna ruta de
acceso en particular; y

(e) los costos que se generen por la falta de idoneidad o disponibilidad de las rutas de
acceso para el uso requerido por el Contratista, correran por cuenta de éste.

4.16 TRANSPORTE DE BIENES

Salvo disposicion en sentido diferente en las Condiciones Especiales:

(a) el Contratista notificara al Ingeniero con al menos 21 dias de anticipacion sobre la
fecha de entrega de cualquier Equipo u otra parte importante de otros Bienes en el
Lugar de las Obras;

(b) el Contratista sera responsable de empacar, cargar, transportar, recibir, descargar,
almacenar y proteger todos los Bienes y demdas elementos necesarios para las
Obras; y
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(c) el Contratista indemnizara y amparara al Contratante de todos los dafos, perjuicios y
gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados y gastos legales) que se generen
del transporte de Bienes, y negociara y pagara todas las reclamaciones que surjan a
raiz del transporte de los mismos.

4.17 EQUIPOS DEL CONTRATISTA

El Contratista sera responsable de todos sus Equipos. Una vez que se lleven al Lugar de
las Obras, se considerara que los Equipos del Contratista se usaran exclusivamente para
la ejecucion de las Obras. El Contratista no retirara del Lugar de las Obras ningun
elemento importante de sus Equipos sin el consentimiento previo del Ingeniero. Sin
embargo, dicho consentimiento no sera necesario para vehiculos que transporten Bienes
o Personal del Contratista fuera del Lugar de las Obras.

4.18 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente
(tanto dentro como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafos y las alteraciones
que se puedan crear a las personas y las propiedades como consecuencia de la
contaminacién, el ruido y otros resultados de sus operaciones.

El Contratista velara por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes que
se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores sefialados en las
Especificaciones o dispuestas por las leyes aplicables .

4.19 ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS

Salvo en los casos que se sehalan mas abajo, el Contratista sera responsable
de suministrar la electricidad, el agua y los demas servicios que necesite para las
actividades de construccion y, en la medida establecida en las Especificaciones, para las
pruebas.

El Contratista tendra derecho a usar para los fines de las Obras los suministros de
electricidad, agua, gas y otros servicios que se encuentren disponibles en el Lugar de las
Obras y cuyos detalles y precios figuren en las Especificaciones. El Contratista
suministrara, a su riesgo y expensas, los aparatos necesarios para hacer uso de esos
servicios y medir las cantidades consumidas.

El Ingeniero dara su aprobacion, o determinard, las cantidades consumidas y los montos
pagaderos (a esos precios) por concepto de dichos servicios, de conformidad con las
Subclausulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] ¥ 3.5 [Decisiones]. ElI Contratista pagara dichos
montos al Contratante.

4.20 EQUIPOS DEL CONTRATANTE Y MATERIALES DE LIBRE DISPOSICION

El Contratante pondra sus Equipos (si los hubiere) a disposicién del Contratista para la

ejecucion de las Obras, de conformidad con los detalles, arreglos y precios sefialados en

las Especificaciones. Salvo indicacion en sentido diferente en las Especificaciones:

(a) el Contratante sera responsable de sus Equipos, salvo que

(b) el Contratista sera responsable de cada elemento de los Equipos del Contratante
cuando cualquiera de los miembros del Personal del Contratista los opere,
conduzca, dirija 0 esté en posesion o control de los mismos.

El Ingeniero acordara o determinara las cantidades adecuadas y los montos pagaderos (a

los precios establecidos) por el uso de los Equipos del Contratante de conformidad con las

Subclausulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] Y 3.5 [Decisiones]. El Contratista pagara dichos

montos al Contratante.
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El Contratante proporcionara, sin costo alguno, los “materiales de libre disposicion” (si los
hubiere) de conformidad con la informacién que se sefnale en las Especificaciones. El
Contratante proporcionara, a su riesgo y expensas, dichos materiales en la fecha y lugar
sefalados en el Contrato. El Contratista los inspeccionara visualmente y notificara con
prontitud al Ingeniero sobre cualquier falta, defecto u omisién al respecto. A no ser que las
Partes acuerden otra cosa, el Contratante rectificara de inmediato la falta, defecto u
omision que se le haya notificado.

Tras esa inspeccion visual, los materiales de libre disposicion pasaran a estar bajo el
cuidado, custodia y control del Contratista. Las obligaciones del Contratista en materia de
inspeccion, cuidado, custodia y control no eximiran al Contratante de su responsabilidad
por cualquier falta, defecto u omision no advertida en una inspeccién visual.

4.21 INFORMES DE AVANCE

Salvo que se exprese otra cosa en las Condiciones Especiales, el Contratista elaborara

informes mensuales de avance, que presentara al Ingeniero en 6 copias. El primer informe

cubrird el periodo desde la Fecha de Inicio hasta el final del primer mes calendario. De ahi
en adelante se presentaran informes mensuales, cada uno dentro del plazo de 7 dias
contados a partir del ultimo dia del periodo en cuestion.

Se presentaran informes hasta que el Contratista haya terminado todo el trabajo que se

sepa que esta pendiente a la fecha de terminacion que se indique en el Certificado de

Recepcion de Obra.

Los informes incluiran:

(a) graficos y descripciones detalladas del avance alcanzado, incluida cada etapa de
disefio (si la hubiere), los Documentos del Contratista, las adquisiciones, las
fabricaciones, las entregas en el Lugar de las Obras, la construccion, el montaje y
las pruebas; y también incluye estas mismas etapas de trabajo correspondientes a
cada uno de los Subcontratistas designados (conforme se define en la Clausula 5
[Subcontratistas Designados]);

(b) fotografias que reflejen el correspondiente estado de fabricaciéon y el avance
alcanzado en el Lugar de las Obras;

(c) en cuanto a la fabricacion de cada elemento importante de los rubros de Equipos y
Materiales, el nombre del fabricante, la ubicacion de la fabrica, el porcentaje de
avance Y las fechas reales o previstas para
(i) elinicio de la fabricacion,

(i) las inspecciones del Contratista,
(iii) las pruebas, y
(iv) elenvioy lallegada al Lugar de las Obras;

(d) la informacién que se detalla en la Subclausula 6.10 [Registros del Personal y Equipos del
Contratista],

(e) las copias de los documentos de control de calidad, resultados de las pruebas y
certificados de Materiales;

(f) lalista de las notificaciones realizadas en virtud de las Subclausulas 2.5 [Reclamaciones
del Contratante] Y 20.1 [Reclamaciones del Contratista];

(g) estadisticas de seguridad, incluidos detalles sobre incidentes peligrosos y
actividades en cuanto a aspectos ambientales y relaciones publicas, y

(h) comparaciones entre el avance realmente alcanzado y el previsto, con detalles sobre
cualquier hecho o circunstancia que pueda afectar la terminacion de las Obras de
conformidad con el Contrato, y las medidas que se estén tomando (0 que se
tomaran) para superar las demoras.
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4.22 SEGURIDAD DEL LUGAR DE LAS OBRAS

Salvo disposicion en sentido diferente en las Condiciones Especiales:

(a) el Contratista sera responsable de mantener fuera del Lugar de las Obras a
personas no autorizadas, y

(b) las personas autorizadas se limitaran al Personal del Contratista y del Contratante, y
a cualquier otro empleado que el Contratante o el Ingeniero notifiquen al Contratista,
como personal autorizado de los otros contratistas del Contratante en el Lugar de las
Obras.

4.23 OPERACIONES DEL CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LAS OBRAS

El Contratista limitard sus actividades al Lugar de las Obras y a cualquier otros sitios
adicionales que obtenga como zonas adicionales de trabajo con el acuerdo del Ingeniero.
El Contratista tomara todas las precauciones necesarias para mantener sus Equipos y su
Personal dentro del Lugar de las Obras y dichas zonas adicionales y mantenerlos fuera de
los terrenos adyacentes.

Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista mantendra el Lugar de las Obras libre de
obstrucciones innecesarias y almacenara, o dispondra de, los Equipos del Contratista o
los materiales excedentes. El Contratista despejara el Lugar de las Obras y eliminara los
escombros, la basura y las Obras Temporales que ya no se necesiten.

Al emitirse un Certificado de Recepcion de Obra, el Contratista despejara y retirara de la
parte del Lugar de las Obras y las Obras a que se refiere dicho Certificado todos sus
Equipos, materiales excedentes, desperdicios, basura y Obras Temporales. El Contratista
dejara esa parte del Lugar de las Obras y las Obras referidas limpias y seguras. Sin
embargo, el Contratista podra retener en dicho Lugar, durante el plazo para la Notificacion
de Defectos, los Bienes que necesite para cumplir sus obligaciones en virtud del Contrato.

4.24 FOSILES

Los fésiles, monedas, articulos de valor o antigiiedad y estructuras y otros restos o

elementos de interés geoldgico o arqueoldgico que se encuentren en el Lugar de las

Obras quedaran bajo el cuidado y la autoridad del Contratante. ElI Contratista tomara

precauciones razonables para evitar que su Personal u otras personas retiren o dafen

cualquiera de esos objetos encontrados.

Al descubrirse cualquiera de esos objetos, el Contratista notificara rapidamente de ello al

Ingeniero, quien le impartird instrucciones al respecto. Si el Contratista sufre alguna

demora y/o incurre en algun Costo por cumplir las instrucciones, hara una nueva

notificacion al Ingeniero vy, sujeto a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra

derecho a:

(a) una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se anticipa
que se retrasara la terminacion de las Obras, en virtud de la Subclausula 8.4 [Prérroga
del Plazo de Terminacion], Y

(b) el pago de dicho Costo, el que se incluira en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa nueva notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la

Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o determinacién al respecto.

5. SUBCONTRATISTAS DESIGNADOS

5.1 DEFINICION DE “SUBCONTRATISTA DESIGNADO”
En el Contrato se entiende por “Subcontratista designado” un subcontratista:
(@) que figure en el Contrato como tal, o

(b) que el Contratista deba emplear como tal por orden del Ingeniero, con arreglo a la
Clausula 13 [variaciones y Ajustes] Y la Subclausula 5.2 [Objeciones a las Designaciones].
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5.2 OBJECIONES A LAS DESIGNACIONES

El Contratista no tendra ninguna obligacién de contratar a un Subcontratista designado
contra el que presente objeciones razonables mediante notificacion al Ingeniero, tan
pronto como sea posible, junto con los detalles al respecto. Salvo que el Contratante
acuerde por escrito eximir al Contratista de las respectivas consecuencias, las objeciones
se consideraran razonables si se derivan (entre otros) de cualquiera de los siguientes
aspectos:

(a) existen razones para creer que el Subcontratista no posee la competencia, los
recursos o la solidez financiera suficientes;

(b) el Subcontratista designado no acepta indemnizar al Contratista contra y de
cualquier negligencia o mal uso de los Bienes por parte del Subcontratista
designado, sus representantes y empleados; o

(c) el subcontratista designado no acepta el contrato de subcontratista, el cual estipula
que para el trabajo subcontratado (incluido el disefo, si procede), el Subcontratista
designado debera:

(i) comprometerse frente al Contratista a asumir las obligaciones y
responsabilidades que le permitan a éste cumplir sus obligaciones vy
responsabilidades en virtud del Contrato, y

(i)  indemnizar al Contratista de todas las obligaciones y responsabilidades que se
deriven del Contrato o se vinculen con él, asi como de las consecuencias de
cualquier incumplimiento del Subcontratista en relacion con dichas obligaciones
o responsabilidades.

(iii) ser pagado soélo cuando el Contratista haya recibido del Contratante los pagos
de cantidades adeudadas en virtud del subcontrato referido, de conformidad
con lo indicado en la Subclausula 5.3 [Pagos Para los Subcontratistas Designados].

5.3 PAGOS A SUBCONTRATISTAS DESIGNADOS

El Contratista pagard al Subcontratista designado los montos de los recibos del
Subcontratista designado aprobados por el Contratista y que el Ingeniero certifique como
pagaderos de conformidad con el subcontrato. Esos montos y demas cargos se incluiran
en el Precio del Contrato de acuerdo con el inciso (b) de la Subclausula 13.5 [Montos
Provisionales], Salvo lo dispuesto en la Subclausula 5.4 [Comprobantes de Pago].

5.4 COMPROBANTES DE PAGO

Antes de emitir un Certificado de Pago que incluya un monto pagadero a un
Subcontratista designado, el Ingeniero podra solicitar al Contratista que demuestre
razonablemente que el Subcontratista designado ha recibido todos los montos adeudados
de conformidad con Certificados de Pago anteriores, menos las deducciones aplicables
por retencion u otros conceptos. A menos que el Contratista:

(a) presente dichas pruebas razonables al Ingeniero, o

(b) (i) demuestre al Ingeniero por escrito que el Contratista tiene razonablemente el
derecho de retener dichos montos o denegar el pago de los mismos, y
(i) presente al Ingeniero pruebas razonables que el Subcontratista designado ha
sido notificado sobre el derecho del Contratista,
el Contratante podra (a su sola discrecion) pagar, directamente al Subcontratista
designado, parcial o totalmente, los montos certificados con anterioridad (menos las
deducciones correspondientes) que sean pagaderos al Subcontratista designado y para
los cuales el Contratista no haya presentado las pruebas que se sefalan en los incisos (a)
o (b) supra. En ese caso, el Contratista devolvera al Contratante el monto que éste haya
pagado directamente al Subcontratista.
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6. PERSONAL Y MANO DE OBRA

6.1 CONTRATACION DE PERSONAL Y MANO DE OBRA

Salvo disposicién en sentido diferente en las Especificaciones, el Contratista debera
encargarse de contratar a todo el personal y la mano de obra, de origen nacional o de otra
procedencia, asi como de su remuneracion, alimentacién, transporte, y cuando
corresponda, alojamiento.

Se alentara al Contratista a que, en la medida de lo posible y razonable, contrate dentro
del Pais personal y mano de obra que cuenten con las calificaciones y la experiencia
adecuadas.

6.2 NIVEL SALARIAL Y CONDICIONES DE TRABAJO

El Contratista debera pagar niveles salariales y adoptar condiciones de trabajo que no
sean inferiores a los establecidos para la profesién o la industria donde se lleve a cabo el
trabajo. De no haber niveles salariales ni condiciones laborales aplicables, el Contratista
pagara niveles salariales y se cenird a condiciones que no resulten inferiores al nivel
general de remuneraciones y condiciones observados localmente por contratantes cuyo
negocio o industria sean similares a los del Contratista.

El Contratista informara a su Personal acerca de su obligacion de pagar impuestos sobre
la renta en el Pais respecto de sus sueldos, salarios, subsidios y cualesquiera otros
beneficios gravables en virtud de las leyes del Pais vigentes en ese momento, y el
Contratista cumplira las obligaciones que por ley le correspondan en relacion con las
respectivas deducciones.

6.3 PERSONAS AL SERVICIO DEL CONTRATANTE

El Contratista no contratara, ni tratara de contratar, personal ni mano de obra que forme
parte del Personal del Contratante.

6.4 LEYES LABORALES

El Contratista cumplird todas las Leyes laborales pertinentes aplicables al Personal del
Contratista, incluidas las Leyes en materia de empleo, salud, seguridad, bienestar social,
inmigracion y emigracion, y permitira que gocen de todos sus derechos legales.

El Contratista exigird a sus empleados que obedezcan las leyes aplicables, incluidas
aquellas relacionadas con la seguridad en el lugar de trabajo.

6.5 HORAS DE TRABAJO

En el Lugar de las Obras no se trabajara en dias localmente reconocidos como de

descanso ni fuera de las horas regulares de trabajo que se establezcan en los Datos del

Contrato, a menos que:

(a) en el Contrato se estipule otra cosa,

(b) el Ingeniero asi lo apruebe, o

(c) el trabajo sea inevitable o necesario para la proteccion de la vida o la propiedad o
para la seguridad de las Obras, en cuyo caso el Contratista informara de ello
inmediatamente al Ingeniero.

6.6 INSTALACIONES PARA EL PERSONAL Y LA MANO DE OBRA
Salvo que se indique otra cosa en las Especificaciones, el Contratista proporcionard y
mantendra todas las instalaciones para alojamiento y bienestar social que sean
necesarios para su personal. El Contratista también proporcionara instalaciones para el
Personal del Contratante conforme se sefala en las Especificaciones.
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El Contratista no permitird que ningun integrante de su Personal resida temporal o
permanentemente dentro de las estructuras que conforman las Obras Permanentes.

6.7 SALUD Y SEGURIDAD

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para
mantener la salud y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las
autoridades sanitarias locales, el Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y
cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y el Personal del
Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros
auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas
para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como para
prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencién de accidentes en el Lugar de las Obras,
qgue se encargara de velar por la seguridad y la proteccién contra accidentes. Esa persona
estara calificada para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir
instrucciones y tomar medidas de proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion
de las Obras, el Contratista proporcionara todo lo que dicha persona necesita para ejercer
esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacion detallada
sobre cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendré un registro y hard informes
acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi como de los dafos a la
propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

Prevencion del VIH/SIDA. El Contratista llevard a cabo un programa de concientizacion
sobre el VIH/SIDA por medio de un proveedor de servicios aprobado, y tomara todas las
demas medidas que se especifiquen en el Contrato para reducir el riesgo de transmisién
del virus VIH entre el personal del Contratista y la comunidad local, promover diagnosticos
oportunos y brindar asistencia a las personas afectadas.

Durante la vigencia del Contrato (incluido el Periodo para la Notificacion de Defectos), el
Contratista (i) realizara campanas de comunicaciéon con fines de informacion, educacién y
consulta (IEC), al menos cada dos meses, dirigidas a todo el personal y la mano de obra
del Lugar de las Obras (incluidos todos los empleados del Contratista, los Subcontratistas
y los empleados de los Consultores, asi como todos los camioneros y obreros que hagan
entregas en el Lugar de las Obras para actividades de construccion) y a las comunidades
locales adyacentes, sobre los riesgos, el peligro, el impacto y las medidas adecuadas para
evitar las enfermedades transmitidas sexualmente o infecciones transmitidas
sexualmente en general y VIH/SIDA en particular; (ii) suministrar4d preservativos
masculinos o femeninos a todo el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras
segun corresponda; y (iii) ofrecera servicios de examen, diagnostico, asesoramiento y
envio de casos a un programa nacional exclusivo sobre infecciones transmitidas
sexualmente y VIH/SIDA (salvo que se acuerde de otra manera), a todo el personal y la
mano de obra del Lugar de las Obras.

El Contratista incluira en el programa que se presentara para la ejecucion de las Obras en
virtud de la Subclausula 8.3 un programa paliativo para el personal y la mano de obra del
Lugar de las Obras y sus familiares, sobre infecciones y enfermedades transmitidas
sexualmente, incluido el VIH/SIDA. En dicho programa se indicara la fecha, la maneray el
costo que tenga previsto el Contratista para cumplir los requisitos que se sefialan en esta
Subclausula y las especificaciones conexas. Para cada componente, el programa
desglosara los recursos que se proporcionaran o utilizaran y cualquier subcontratacién
qgue se proponga. El programa incluira asimismo una estimacién de costos pormenorizada
y la documentaciéon correspondiente. El pago que recibira el Contratista por elaborar y
poner en marcha este programa no superara el Monto Provisional destinado a este fin.
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6.8 SUPERVISION DEL CONTRATISTA

Durante la ejecucién de las Obras y posteriormente por el tiempo que sea necesario para
cumplir las obligaciones del Contratista, éste proporcionara toda la supervisién necesaria
para planificar, organizar, dirigir, administrar, inspeccionar y poner a prueba el trabajo.

La labor de supervisién estara a cargo de un nimero suficiente de personas que posean
conocimientos adecuados del idioma para comunicaciones (definido en la Subclausula 1.4
[Ley e Idioma]) ¥ de las operaciones que se llevaran a cabo (incluidos los métodos y técnicas
requeridos, los posibles peligros y los métodos de prevencion de accidentes), para la
ejecucion satisfactoria y segura de las Obras.

6.9 PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Personal del Contratista contard con las calificaciones, aptitudes y experiencia
adecuadas en sus respectivos campos de actividad u ocupaciones. El Ingeniero podra
exigir al Contratista que despida (0 que haga que se despida) a cualquier persona
empleada en el Lugar de las Obras o en las Obras, incluido el Representante del
Contratista si procede, quien :

(a) cometa repetidos actos de mal comportamiento o falta de cuidado,

(b) realice sus labores en forma incompetente o negligente,

(c) no cumpla alguna(s) de las disposiciones establecidas en el Contrato, o

(d) persista en un comportamiento que sea perjudicial para la seguridad, la salud o la
proteccion del medio ambiente.

Si procede, el Contratista nombrara (o hara que se nombre) en su reemplazo a otra
persona adecuada.

6.10 REGISTRO DEL PERSONAL Y LOS EQUIPOS DEL CONTRATISTA

El Contratista presentara al Ingeniero detalles sobre el nimero de cada una de las clases
de miembros de su Personal y de cada tipo de Equipos que tiene en el Lugar de las
Obras. Esos detalles se presentaran cada mes calendario, en la forma que apruebe el
Ingeniero, hasta que el Contratista termine todos los trabajos que queden pendientes en la
fecha de terminacion que se sefala en el Certificado de Recepcion de Obra.

6.11 ALTERACION DEL ORDEN

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones que sean necesarias
para evitar cualquier conducta ilegal, o que altere o perturbe el orden por parte del
Personal del Contratista o entre los miembros de dicho Personal, y para preservar la paz y
la proteccidn de las personas y los bienes que se encuentren en el Lugar de las Obras y
los alrededores.

6.12 PERSONAL EXTRANJERO

En la medida en que lo permitan las leyes aplicables, el Contratista podra traer al Pais al
personal extranjero que sea necesario para la ejecucion de las Obras. El Contratista se
asegurara que esas personas obtengan los visados de residencia y los permisos de
trabajo necesarios. Si el Contratista asi lo solicita, el Contratante hara todo lo posible para
ayudarlo rapida y oportunamente a obtener los permisos locales, estatales, nacionales o
gubernamentales que sean necesarios para traer al Pais dicho personal.

El Contratista sera responsable de que esos miembros del personal regresen a su lugar
de contratacion o a su domicilio. En el caso de que alguno de esos empleados o alguno
de sus familiares fallezca en el Pais, el Contratista sera igualmente responsable de hacer
los arreglos necesarios para su regreso o entierro.
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6.13 SUMINISTRO DE ALIMENTOS
El Contratista se encargara de que se suministre al Personal del Contratista una cantidad
suficiente de alimentos adecuados a precios razonables, conforme se sefale en las
Especificaciones, para los fines del Contrato o en relacién con éste.

6.14 ABASTECIMIENTO DE AGUA

Tomando en cuenta las condiciones locales, el Contratista suministrara en el Lugar de las
Obras una cantidad adecuada de agua potable y de otra clase para el consumo del
Personal del Contratista.

6.15 MEDIDAS CONTRA PLAGAS E INSECTOS
El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones necesarias para proteger
a su Personal en el Lugar de las Obras contra plagas e insectos, y para disminuir los
consiguientes peligros para la salud. El Contratista cumplird todas las normativas de las
autoridades sanitarias locales, incluido el uso de insecticidas adecuados.

6.16 BEBIDAS ALCOHOLICAS Y DROGAS

Salvo en la medida autorizada por las leyes del Pais, el Contratista no importara, vendera,
regalara, hara objeto de trueque ni dara otro destino a bebidas alcohdlicas o drogas, ni
tampoco permitird que su personal las consuma, importe, venda, regale, haga objeto de
trueque o deseche.

6.17 ARMAS Y MUNICIONES

El Contratista no portara, regalara, hara objeto de trueque, ni dara otro destino a armas o
municiones de ningun tipo, ni tampoco permitird que su Personal lo haga.

6.18 DIAS FESTIVOS Y COSTUMBRES RELIGIOSAS

El Contratista respetara los dias festivos, los dias de descanso y las costumbres religiosas
y de otra indole que se reconozcan en el Pais.

6.19 PREPARATIVOS DE SEPELIO
El Contratista sera responsable, en la medida en que lo exija la legislaciéon local, de hacer
los preparativos de sepelio para cualquiera de sus empleados locales que fallezca
mientras trabaja en las Obras.

6.20 PROHIBICION DE TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO
El Contratista no empleara ninguna forma de “trabajo forzoso u obligatorio”. Por “trabajo
forzoso u obligatorio” se entiende todo trabajo o servicio, realizado de manera involuntaria,
gue se obtenga de una persona bajo amenaza de fuerza o sancion.

6.21 PROHIBICION DE TRABAJO INFANTIL PERJUDICIAL

El Contratista no empleara a ningun nifo para que realice un trabajo que tenga
caracteristicas de explotaciéon econdmica, pueda ser peligroso o pueda interferir en la
educacién del nifio, o sea perjudicial para su salud o su desarrollo fisico, mental, espiritual,
moral o social.
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6.22 REGISTRO DE HISTORIA LABORAL DE LOS TRABAJADORES

El Contratista mantendra un registro completo y preciso sobre el empleo de trabajadores
en el Lugar de las Obras. El registro incluird los nombres, edades, sexos, horas trabajadas
y salarios de todos los trabajadores. El registro se resumird una vez al mes y se enviara al
Ingeniero, poniéndose a disposicién de los Auditores para su inspeccion durante horas
regulares de trabajo. El registro se incluird en los informes detallados que debe presentar
el Contratista en virtud de la Subclausula 6.10 [Registro del Personal y Equipos del Contratistal].

7. EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA

7.1 MODO DE EJECUCION
El Contratista se encargara de la fabricacién de los Equipos, la produccién y fabricacion
de los Materiales y toda otra tarea de ejecucién de las Obras:
(a) delaforma (sila hubiere) que se senale en el Contrato,
(b) de manera profesional y cuidadosa, de conformidad con las mejores practicas
reconocidas, y

() con dependencias debidamente equipadas y materiales no peligrosos, salvo
especificacién diferente en el Contrato.

7.2 MUESTRAS

El Contratista presentara al Ingeniero, para su aprobacion, las siguientes muestras de
Materiales, e informacion pertinente, antes de usar los Materiales en o para las Obras:

(a) muestras estandar de fabrica de Materiales y las muestras que se especifiquen en el
Contrato, todas por cuenta y cargo del Contratista, y

(b) muestras adicionales encargadas por el Ingeniero como Variacion.
Cada muestra se etiquetara segun su origen y uso previsto en las Obras.

7.3 INSPECCION
En toda oportunidad que se considere razonable, el Personal del Contratante:

(a) tendra pleno acceso a todas las partes del Lugar de las Obras y a todos los lugares
de donde se estan siendo extraidos Materiales naturales, y
(b) durante la produccion, fabricacion y construccion (en el Lugar de las Obras y en
otros lugares), tendra derecho a examinar, inspeccionar, medir y poner a prueba los
materiales y la calidad del trabajo de manufactura, asi como a verificar el progreso
de la fabricacion de los Equipos y de la produccion y fabricacién de los Materiales.
El Contratista dara al personal del Contratante plena oportunidad de llevar a cabo dichas
actividades, incluyendo el acceso, las facilidades, los permisos y el equipo de seguridad.
Ninguna de estas actividades eximira al Contratista de ninguna obligacion o
responsabilidad.
El Contratista notificara al Ingeniero cuando se haya terminado cualquier trabajo y antes
de cubrirlo, guardarlo o empaquetarlo para fines de almacenamiento o transporte. El
Ingeniero llevara a cabo el examen, inspeccién, medicibn o prueba sin demoras
injustificadas, o notificara rapidamente al Contratista que no es necesario hacerlo. Si el
Contratista no hiciera la notificacion, deberd, a solicitud del Ingeniero, y corriendo con los
correspondientes gastos, descubrir los trabajos y posteriormente reponerlos a su estado
anterior .

7.4 PRUEBAS

Esta Subclausula se aplicara a todas las pruebas que se sefialen en el Contrato,
diferentes de las Pruebas Posteriores a la Terminacion (si las hubiere ).
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Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, el Contratista proporcionara
todos los aparatos, asistencia, documentos e informacién adicional, electricidad, equipos,
combustible, bienes consumibles, instrumentos, mano de obra, materiales y personal con
las debidas calificaciones y experiencia que sean necesarios para realizar eficientemente
las pruebas especificadas. El Contratista acordara con el Ingeniero la hora y el lugar para
realizar las pruebas especificadas de cualesquiera Instalaciones, Materiales y otras partes
de las Obras.
El Ingeniero podra, con arreglo a la Clausula 13 [variaciones y Ajustes], variar el sitio o los
detalles de pruebas especificas, o instruir al Contratista que lleve a cabo pruebas
adicionales. Si esas pruebas modificadas o adicionales reflejan que los Equipos, los
Materiales o la mano de obra sometidos a prueba no se ajustan al Contrato, el costo de
realizacion de dicha Variacién correrda por cuenta del Contratista, sin perjuicio de las
demas disposiciones del Contrato.
El Ingeniero notificara al Contratista con al menos 24 horas de anticipacién sobre su
intencion de presenciar las pruebas. Si el Ingeniero no se presenta en el lugar y a la hora
acordados, el Contratista podra proceder a realizar las pruebas, salvo que el Ingeniero
indique otra cosa, y para los efectos se considerara que las pruebas se han realizado en
presencia del Ingeniero.
Si el Contratista sufre demoras y/o incurre en algun Costo por el cumplimiento de esas
instrucciones o como resultado de una demora ocasionada por el Contratante, el
Contratista notificara al Ingeniero y sujeto a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista]
tendré derecho a:
(a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasara
la terminacion de las Obras, en virtud de la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], Y

(b) el pago de dicho costo mas utilidades, que se incluira en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5
[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o decidir al respecto.

El Contratista enviara sin demora al Ingeniero informes debidamente certificados sobre las
pruebas. Cuando se hayan aprobado las pruebas especificadas, el Ingeniero refrendara el
certificado de pruebas del Contratista o le emitird un certificado para tal efecto. Si el
Ingeniero no presencia las pruebas, se considerard que éste ha aceptado los valores
registrados como precisos.

7.5 RECHAZO

Si, como resultado de un examen, inspeccién, mediciébn o prueba, cualquiera de los
Equipos, Materiales o elementos de mano de obra se consideran defectuosos o de otra
forma no cefidos al Contrato, el Ingeniero podra rechazarlos mediante notificacion al
Contratista con la justificacion correspondiente. En ese caso, el Contratista subsanara
rapidamente el defecto y se asegurara que el elemento rechazado se ajuste al Contrato.

Si el Ingeniero exige que se vuelvan a poner a prueba dichos Equipos, Materiales o
elementos de mano de obra, las pruebas se repetiran bajo los mismos términos y
condiciones. Si el rechazo y las pruebas adicionales obligan al Contratante a incurrir en
costos adicionales, el Contratista, sujeto a la Subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante],
reembolsard dichos costos al Contratante.

7.6 MEDIDAS CORRECTIVAS

Sin perjuicio de cualesquiera pruebas o certificaciones previas, el Ingeniero podra instruir
al Contratista que:

(a) retire del Lugar de las Obras y reemplace cualquier Equipo o Material que no se
ajuste al Contrato,
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(b) retire y realice nuevamente cualquier trabajo que no se ajuste al Contrato, y

(c) lleve a cabo cualquier trabajo que se requiera con urgencia para la seguridad de las
Obras, bien sea a causa de un accidente, una situacion imprevisible u otra causa.

El Contratista acatara las instrucciones bien sea en un plazo razonable, que

correspondera (si lo hubiere) al que se especifique en la orden, o de manera inmediata si

se sefala el caracter urgente de conformidad con el inciso (c) anterior.

Si el Contratista no cumple las instrucciones, el Contratante tendra derecho a contratar y

remunerar a otras personas para que hagan el trabajo. Salvo en la medida en que el

Contratista hubiera tenido derecho a remuneracién por el trabajo, el Contratista, sujeto a la

Subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], pagara al Contratante todos los costos que se

generen a raiz de esta deficiencia.

7.7 PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS Y LOS MATERIALES

Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, y en la medida en que sea
consistente con las Leyes del Pais, todos los Equipos y Materiales pasaran a ser
propiedad del Contratante, libre de todo gravamen, en el que ocurra primero de los
siguientes eventos:

(a) cuando dichos Equipos y Materiales sean incorporados en las Obras;

(b) cuando el Contratista sea pagado por el valor de los Equipos y Materiales en virtud
de la Subclausula 8.10 [Pago de Equipos y Materiales en Caso de Suspension].

7.8 REGALIAS

Salvo disposicion en contrario en las Especificaciones, el Contratista pagara todas las

regalias, rentas y demas pagos devengados por concepto de:

(a) Materiales naturales obtenidos fuera del Lugar de las Obras, y

(b) la eliminacion de materiales provenientes de demoliciones y excavaciones y otro
material excedente (ya sea natural o artificial), excepto en la medida en que en el
Contrato se contemplen zonas de eliminacién de desechos en el Lugar de las Obras.

8. INICIO, DEMORAS Y SUSPENSION

8.1 INICIO DE LAS OBRAS

A menos que se indique otra cosa en las Condiciones especiales, la Fecha de Inicio sera

la fecha en que se hayan cumplido las condiciones previas que se mencionan a

continuacion y el Contratista haya recibido la instruccion del Ingeniero en donde da

constancia sobre el acuerdo de las Partes en que se han cumplido dichas condiciones y

para que se inicien las obras:

(a) firma del Contrato por ambas partes, y si es requerido, la aprobaciéon del Contrato
por parte de las autoridades correspondientes del pais,

(b) entrega al Contratista de evidencia razonable sobre los arreglos financieros previstos
(de conformidad con la Subclausula 2.4 [Arreglos Financieros del Contratista]),

(c) salvo en los casos especificados en los Datos del Contrato, la posesién del Sitio de
la Obra debe ser entregada al Contratista junto con los permisos, de acuerdo con el
inciso (a) de la Subclausula 1.13 [Cumplimiento de Legislacion], tal como se requiere para el
Inicio de las Obras;

(d) recibo del Adelanto de Pago por parte del Contratista de acuerdo con la Subclausula
14.2 [Adelanto de Pago], Siempre que la garantia bancaria haya sido entregada al
Contratista; y
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(e) sila mencionada instruccién del Ingeniero no es recibida por el Contratista dentro de
los 180 dias contados desde la fecha de recibo de la Carta de Aceptacion, el
Contratista estara facultado para terminar el Contrato de conformidad con la
Subclausula 16.2 [Terminacion por el Contratistal.

El Contratista comenzara la ejecucién de las Obras tan pronto como sea razonablemente

posible después de la Fecha de Inicio, y procedera con las Obras con la diligencia debida

y sin demoras.

8.2 PLAZO DE TERMINACION

El Contratista terminara todas las Obras, y cada Seccién (si la hubiere), dentro del Plazo

de Terminacion de las Obras o la Seccidn (segun sea el caso), incluidas:

(a) la aprobacion de las Pruebas a la Terminacién, y

(b) la terminacion de todos los trabajos exigidos en el Contrato para considerar
finalizadas las Obras o la Seccién, a los efectos de la recepcién de obra con arreglo
a la Subclausula 10.1 [Recepcion de las Obras y Secciones].

8.3 PROGRAMA

El Contratista presentara al Ingeniero un programa cronolégico detallado dentro de un
plazo de 28 dias contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion con arreglo a la
Subclausula 8.1 [inicio de las Obras]. EI Contratista presentara asimismo un programa revisado
en los casos en que el programa previo no sea consistente con el progreso real alcanzado
o con las obligaciones del Contratista. Cada uno de los programas incluira:

(a) el orden en que el Contratista tiene previsto llevar a cabo las Obras, incluido el
calendario previsto de cada etapa de disefo (si procede), Documentos del
Contratista, adquisiciones, fabricacion del Equipo, entregas en el Lugar de las Obras,
construccion, montajes y pruebas,

(b) cada una de estas etapas de trabajo por cada Subcontratista designado (conforme
se define en la Clausula 5 [Subcontratistas Designados]),

(c) la secuenciay el calendario de las inspecciones y pruebas que se especifiquen en el
Contrato, y
(d) uninforme de apoyo que incluya:
(i)  una descripcion general de los métodos que prevé adoptar el Contratista y de
las etapas principales en la ejecucion de las Obras, y
(i)  detalles que reflejen el célculo estimativo razonable del Contratista en cuanto al
numero de cada clase de Personal del Contratista y de cada tipo de Equipos
del Contratista que se requeriran en el Lugar de las Obras para cada etapa
principal.
Salvo que el Ingeniero notifique al Contratista, dentro de un plazo de 21 dias contados a
partir de la fecha en que reciba un programa, sobre la medida en que dicho programa no
se ajusta al Contrato, el Contratista procedera de conformidad con lo establecido en el
programa, sujeto a sus demas obligaciones en virtud del Contrato. EI Personal del
Contratante tendra derecho a planificar sus actividades en funcién del programa.

El Contratista notificara sin demoras al Ingeniero acerca de cualquier posible
acontecimiento o circunstancia futura que pueda afectar el trabajo de manera adversa,
aumentar el Precio del Contrato o demorar la ejecucion de las Obras. El Ingeniero podra
exigir al Contratista que presente un célculo estimativo del efecto previsto de los posibles
acontecimientos o circunstancias futuras, o una propuesta con arreglo a la Subclausula
13.3 [Procedimiento de Variacion].

Si, en cualquier momento, el Ingeniero notifica al Contratista que un programa no cumple
(en la medida sefalada) con el Contrato o no coincide con el progreso real alcanzado ni
con las intenciones manifestadas por el Contratista, éste presentara al Ingeniero un
programa revisado de conformidad con esta Subclausula.
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8.4 PRORROGA DEL PLAZO DE TERMINACION

De conformidad con la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], €l Contratista tendra
derecho a una prorroga del Plazo de Terminaciéon en el caso y en la medida en que la
terminacién para los efectos de la Subcldusula 10.1 [Recepcion de las Obras y Secciones] S€ haya
demorado o vaya a demorarse por cualquiera de las siguientes razones:

(@) una Variacién (salvo que se llegue a un acuerdo para ajustar el Plazo de
Terminacion con arreglo a la Subclausula 13.3 [Procedimiento de Variacion]) 0 cualquier otro
cambio sustancial en la cantidad de un rubro de trabajo incluido en el Contrato,

(b) una causa de demora que dé derecho a una prorroga del plazo en virtud de una
Subclausula de estas Condiciones,

(c) condiciones climaticas excepcionalmente adversas,

(d) escasez imprevista de personal o Bienes a raiz de epidemias o medidas
gubernamentales, o

(e) cualquier demora, impedimento o prevencién que obedezca o se atribuya al
Contratante, el Personal del Contratante u otros contratistas del Contratante.

Si el Contratista considera que tiene derecho a una prérroga del Plazo de Terminacion,

notificara de ello al Ingeniero de conformidad con la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del

Contratista]. Al decidir cada prorroga en virtud de la Subclausula 20.1, el Ingeniero revisara

las decisiones previas y podra aumentar, mas no reducir, el tiempo total de prérroga.

8.5 DEMORAS OCASIONADAS POR LAS AUTORIDADES

En los casos en que se apliquen las condiciones que se enumeran a continuacion, a

saber:

(a) el Contratista se ha cefido diligentemente a los procedimientos pertinentes
establecidos por las autoridades publicas legalmente constituidas en el Pais,

(b) dichas autoridades demoran o interrumpen el trabajo del Contratista, y
(c) lademora o interrupcién era Imprevisible,

dicha demora o interrupcién se considerara causa de demora de conformidad con el inciso
(b) de la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacion].

8.6 AVANCE
Si en cualquier momento:
(a) el avance real es muy lento para concluir dentro del Plazo de Terminacién, y/o

(b) el avance se ha rezagado (o se rezagara) con respecto al programa actual objeto de
la Subclausula 8.3 [Programa], por cualquier razén que no sean las que se enumeran
en la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacion], entonces el Ingeniero podré exigir
al Contratista que presente, con arreglo a la Subclausula 8.3 [Programa], un programa
modificado y un informe complementario en el que se describan los métodos
modificados que el Contratista tiene previsto adoptar para acelerar el progreso y
terminar las Obras dentro del Plazo de Terminacién.

Salvo que el Ingeniero notifique otra cosa, el Contratista adoptard esos métodos

modificados, que podran requerir aumentos en las horas de trabajo y en el niumero de

miembros del Personal del Contratista y de Bienes, bajo el riesgo y expensas del

Contratista. Si esos métodos modificados obligan al Contratante a incurrir en costos

adicionales, el Contratista, sujeto a la notificacion establecida en la Subclausula 2.5

[Reclamaciones del Contratante], pagara dichos costos al Contratante, ademés de una

indemnizacion por demora (si corresponde) en virtud de la Subclausula 8.7 infra.
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Los costos adicionales de los métodos revisados incluyendo medidas para acelerar el
progreso, exigidas por el Ingeniero para reducir los atrasos resultantes de las razones
enumeradas en la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacion] deberan ser pagadas por el
Contratante sin generar, sin embargo, ningun beneficio de pago adicional al Contratista.

8.7 INDEMNIZACION POR DEMORA

Si el Contratista no cumple con lo dispuesto en la Subclausula 8.2 [Plazo de Terminacion], €l
Contratista debera indemnizar al Contratante por dicho incumplimiento, con arreglo a la
Subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante]. La indemnizacion por demora correspondera al
monto que se senale en los Datos Contractuales, que se pagarda por cada dia que
transcurra entre la fecha de vencimiento del Plazo de Terminacién pertinente y la fecha
que se sefnale en el Certificado de Recepcién de Obra. Sin embargo, el importe total
adeudado con arreglo a esta Subclausula no superara el monto maximo estipulado en los
Datos Contractuales para indemnizacién por demora (si lo hubiere ).

Esta indemnizacion por demora sera la Unica indemnizacién que debera pagar el
Contratista por dicho incumplimiento, salvo en el caso de terminacion del Contrato en
virtud de la Subclausula 15.2 [Terminacién por parte del Contratante], antes de la terminacion de las
Obras. Las indemnizaciones mencionadas no eximiran al Contratista de su obligacién de
terminar las Obras ni de otros deberes, obligaciones o responsabilidades que tenga en
virtud del Contrato.

8.8 SUSPENSION DE LAS OBRAS

El Ingeniero podrda en cualquier momento exigir al Contratista que suspenda total o
parcialmente las Obras. Durante dicha suspension, el Contratista protegerd, guardara y
resguardara la Obra o la correspondiente parte de la misma contra deterioros, pérdidas o
dafos.

El Ingeniero también podra notificar la causa de la suspensién. Siempre y cuando se
notifique la causa y ésta sea responsabilidad del Contratista, no se aplicaran las
siguientes Subcldusulas 8.9, 8.10y 8.11.

8.9 CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSION

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algun Costo por cumplir las instrucciones
del Ingeniero en virtud de la Subcldusula 8.8 [Suspension de las Obras] O por reanudar los
trabajos, notificara de ello al Ingeniero y, sujeto a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del
Contratista], tendra derecho a:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasara
la Terminacién de las Obras, en virtud de la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], Y

(b) el pago de cualquier Costo de esa indole, que se incluird en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5

[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decision al respecto.

El Contratista no tendra derecho a una prérroga del plazo, ni al pago del Costo, en que

incurra para corregir las consecuencias derivadas de disefios, mano de obra o materiales

defectuosos atribuibles al Contratista o al incumplimiento del Contratista en cuanto a

proteger, guardar o resguardar las Obras de conformidad con la Subclausula 8.8 [Suspension

de las Obras].

8.10 PAGO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES EN CASO DE SUSPENSION

El Contratista tendra derecho a recibir un pago por el valor (a la fecha de la suspension)
de los Equipos y los Materiales que no se hayan entregado en el Lugar de las Obras, si:

(@) se ha suspendido el trabajo en los Equipos o la entrega de los Equipos y los
Materiales por mas de 28 dias, y
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(b) el Contratista ha marcado los Equipos y los Materiales como propiedad del
Contratante de conformidad con las instrucciones del Ingeniero.

8.11 SUSPENSION PROLONGADA

Si la suspensidn prevista en la Subclausula 8.8 [Suspension de las Obras] continda por mas de
84 dias, el Contratista podra pedir permiso al Ingeniero para proceder con los trabajos. Si
el Ingeniero no concede dicho permiso dentro de un plazo de 28 dias a partir de la
solicitud, el Contratista, mediante notificacién al Ingeniero, podra considerar la suspensién
como una omisién de la parte afectada de las Obras en virtud de la Clausula 13 [variaciones y
Ajustes]. Si la suspension afecta la totalidad de las Obras, el Contratista podra hacer una
notificacion de terminacion con arreglo a la Subclausula 16.2 [Terminacion por parte del Contratista].

8.12 REANUDACION DE LAS OBRAS

Después de que se conceda el permiso o instruccién para proceder con los trabajos, el
Contratista y el Ingeniero examinardn conjuntamente las Obras, los Equipos y los
Materiales afectados por la suspensién. ElI Contratista subsanara cualquier deterioro,
defecto o pérdida ocasionado en las Obras, los Equipos o los Materiales durante la
suspension luego de recibir del Ingeniero la respectiva orden segun la Clausula 13
[Variaciones y Ajustes].

9. PRUEBAS A LA TERMINACION

9.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista llevara a cabo las Pruebas a la Terminacion de acuerdo con lo dispuesto en
esta Clausula y en la Subclausula 7.4 [Pruebas], tras suministrar los documentos de
conformidad con el inciso (d) de la Subclausula 4.1 [Obligaciones Generales del Contratista].

El Contratista notificara al Ingeniero con al menos 21 dias de anticipacion sobre la fecha a
partir de la cual el Contratista podra realizar cada una de las Pruebas a la Terminacion.
Salvo que se convenga en otra cosa, las Pruebas a la Terminacion se llevaran a cabo
dentro de los 14 dias posteriores a dicha fecha, o en el o los dias que indique el Ingeniero.

Al considerar los resultados de las Pruebas a la Terminacién, el Ingeniero hara lugar a un
margen para tener en cuenta el efecto que pueda tener en el desempefio y otras
caracteristicas de las Obras cualquier uso de las mismas por parte del Contratante. Tan
pronto como las Obras o una Seccion de las mismas hayan aprobado cualesquiera
Pruebas a la Terminacion, el Contratista presentara al Ingeniero un informe certificado de
los resultados de dichas pruebas.

9.2 DEMORA EN LAS PRUEBAS

Si el Contratante demora indebidamente las Pruebas a la Terminacion, se aplicaran la
Subclausula 7.4 [Pruebas] (inciso quinto) y/o la Subclausula 10.3 [Interferencia con las Pruebas a la
Terminacién)].

Si el Contratista demora indebidamente las Pruebas a la Terminacién, el Ingeniero podra
exigirle, mediante notificacién, que lleve a cabo las pruebas dentro de 21 dias después de
recibida dicha notificacion. El Contratista realizara las pruebas en el dia o los dias que
determine dentro de ese plazo y notificara de ello al Ingeniero.

Si el Contratista no lleva a cabo las Pruebas a la Terminacion dentro del plazo de 21 dias,
el Personal del Contratante podra proceder con las pruebas, a riesgo y expensas del
Contratista. En ese caso se considerara que las Pruebas a la Terminacién se han
realizado en presencia del Contratista, y los respectivos resultados se aceptaran como
precisos.
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9.3 REPETICION DE LAS PRUEBAS

Si las Obras, o una Seccion, no pasan las Pruebas a la Terminacién, se aplicara la
Subclausula 7.5 [Rechazo], ¥ €l Ingeniero o el Contratista podran exigir que se repitan las
pruebas fallidas y las Pruebas a la Terminaciéon sobre cualquier trabajo conexo bajo los
mismos términos y condiciones.

9.4 FRACASO DE LAS PRUEBAS A LA TERMINACION

Si las Obras, o una Seccion, no aprueban las Pruebas a la Terminacion que se hayan
repetido en virtud de la Subclausula 9.3 [Repeticion de las Pruebas], €l Ingeniero tendra derecho
a:

(a) ordenar nuevas Pruebas a la Terminacion con arreglo a la Subclausula 9.3;

(b) si el fracaso no permite al Contratante obtener sustancialmente el beneficio total de
las Obras o de la correspondiente Seccion, rechazar las Obras o la Seccion
(conforme proceda), en cuyo caso el Contratante tendra los mismos recursos que se
contemplan en el inciso (c) de la Subclausula 11.4 [Incumplimiento en Cuanto a la Reparacion de
los Defectos]; O

(c) emitir un Certificado de Recepcion de Obra, si el Contratante asi lo solicita.

En caso del inciso (c) anterior, el Contratista procedera de conformidad con todas las

demas obligaciones contraidas en virtud del Contrato, y el Precio del Contrato se reducira

en la proporcién que sea adecuada para cubrir el valor reducido para el Contratante como
consecuencia de esta falla. A menos que en el Contrato se sefale la reduccion pertinente
por la falla (o se defina su método de calculo), el Contratante podra exigir que la reduccion
sea: (i) convenida entre ambas Partes (solamente para subsanar en forma integral dicha
falla) y que se pague antes de que se emita el correspondiente Certificado de Recepcidn
de Obra, o (ii) decidida y pagada con arreglo a las Subclausulas 2.5 [Reclamaciones del
Contratante] Y 3.5 [Decisiones].

10. RECEPCION DE LAS OBRAS POR PARTE DEL CONTRATANTE

10.1 RECEPCION DE LAS OBRAS Y SECCIONES

Salvo en los casos que se contemplan en la Subcldusula 9.4 [Fracaso de las Pruebas a la
Terminacion], €l Contratante recibira las Obras (i) cuando se hayan terminado de conformidad
con el Contrato, incluidos los asuntos que se sefnalan en la Subclausula 8.2 [Plazo de
Terminacion], @ excepcion de los casos permitidos que figuran en el inciso (a) infra; y (ii)
cuando se haya emitido un Certificado de Recepcion de Obra, o se lo considere emitido
de conformidad con esta Subclausula.

El Contratista podra solicitar un Certificado de Recepcion de Obra mediante notificacion al

Ingeniero como minimo 14 dias antes de que a juicio del Contratista las Obras sean

terminadas y listas para la recepcion. Si las Obras estan divididas en Secciones, el

Contratista podra igualmente solicitar un Certificado de Recepcién de Obra por cada

Seccion.

Dentro un plazo de 28 dias contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud del

Contratista, el Ingeniero debera:

(a) emitir al Contratista el Certificado de Recepcion de Obra, en el que se indicara la
fecha de terminacion de las Obras o la Seccion de conformidad con el Contrato, a
excepcion de cualesquiera defectos y trabajos menores pendientes que no afecten
sustancialmente el uso de las Obras o la Seccién para el fin previsto (bien sea hasta
que, o durante, se terminen dichos trabajos y se reparen dichos defectos); o

(b) rechazar la solicitud, aduciendo las razones y sefialando los trabajos que debe hacer
el Contratista para que se pueda emitir el Certificado de Recepcién de Obra. El
Contratista procedera a terminar estos trabajos antes de emitir otra notificacién con
arreglo a esta Subclausula.
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Si el Ingeniero no emite el Certificado de Recepcidén de Obra o no rechaza la solicitud del
Contratista dentro del plazo de 28 dias, y si las Obras o la Seccién (conforme proceda) se
ajustan sustancialmente al Contrato, el Certificado de Recepcién de Obra se considerara
emitido el ultimo dia de ese plazo.

10.2 RECEPCION DE PARTES DE LAS OBRAS

El Ingeniero podra, a la sola discrecion del Contratante, emitir un Certificado de Recepcion
de Obra para cualquier parte de las Obras Permanentes.

El Contratante no podra usar ninguna parte de las Obras (excepto como medida temporal
definida en el Contrato o acordada por ambas Partes) salvo y hasta que el Ingeniero haya
emitido un Certificado de Recepcidon de Obra para esa parte. Sin embargo, si el
Contratante usa alguna parte de las Obras antes de que se emita el Certificado de
Recepcion de Obra:

(a) la parte que se use se considerara recibida a partir de la fecha de su uso,

(b) el Contratista dejara de ser responsable del cuidado de dicha parte a partir de esa
fecha, en la que dicha responsabilidad se traspasara al Contratante, y

(c) el Ingeniero emitira un Certificado de Recepcion de Obra correspondiente a esa
parte, si asi lo solicita el Contratista

Después de que el Ingeniero emita un Certificado de Recepcion de Obra para una parte

de las Obras, se dara al Contratista la mas pronta oportunidad para tomar las medidas

necesarias a fin de llevar a cabo las Pruebas a la Terminacion que queden pendientes. El

Contratista realizara dichas pruebas tan pronto como sea posible antes de la fecha de

vencimiento del Plazo para la Notificacion de Defectos correspondiente.

Si el Contratista incurre en algun Costo como resultado de la recepcién y/o el uso de una
parte de las Obras por parte del Contratante, aparte de los usos que se especifiquen en el
Contrato o que acuerde el Contratista, éste (i) notificara al Ingeniero; y (ii) con sujecién a
la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista] tendra derecho al pago de dicho Costo mas
utilidades, monto que se incluira en el Precio del Contrato. Tras recibir esta notificacion, el
Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o
establecer el costo y las utilidades.

Si se emite un Certificado de Recepcion de Obra para una parte de las Obras (que no sea
una Seccion), se deberd reducir la indemnizacién por demora correspondiente a la
terminacién del resto de las Obras. Asimismo se deberd reducir la indemnizacion por
demora correspondiente al resto de la Seccién (si procede) en la que se incluya esta
parte. Para cualquier periodo de demora que transcurra después de la fecha senalada en
el Certificado de Recepcion de Obra, la reduccion proporcional de estas indemnizaciones
por demora se calculard como la proporcion entre el valor certificado de la parte y el valor
total de las Obras o la Seccion (conforme proceda). El Ingeniero procedera de
conformidad con la Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer esas
proporciones. Las disposiciones contenidas en este inciso se aplicaran Unicamente a la
tarifa diaria de indemnizaciones por demora con arreglo a la Subclausula 8.7 [Indemnizacion
por Demora] Y No afectaran el monto maximo de dichas indemnizaciones.

10.3 INTERFERENCIA CON LAS PRUEBAS A LA TERMINACION

Si el Contratista se ve impedido de realizar, por mas de 14 dias, las Pruebas a la
Terminacion por causa del Contratante, se considerara que el Contratante ha recibido las
Obras o la Seccion (segun proceda) en la fecha en que de otra forma se habrian concluido
las Pruebas a la Terminacion.

En ese caso, el Ingeniero emitira el Certificado de Recepcién de Obra correspondiente, y
el Contratista realizara las Pruebas a la Terminacion tan pronto como sea posible, antes
de la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificacion de Defectos. El Ingeniero exigira
la realizacién de las Pruebas a la Terminacién, notificando para ello con una antelacion de
14 dias y de conformidad con las disposiciones pertinentes del Contrato.
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Si el Contratista sufre una demora y/o incurre en algun Costo como resultado de la
demora en la realizacion de las Pruebas a la Terminacién, notificara de ello al Ingeniero vy,
sujeto a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a lo siguiente:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasara
la terminacion de las Obras, de conformidad con la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], Y

(b) un pago por dicho Costo mas utilidades, monto que se incluira en el Precio del
Contrato.

Tras recibir la notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5

[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decision al respecto.

10.4 SUPERFICIES QUE REQUIEREN REACONDICIONAMIENTO

Salvo indicacion en contrario en el Certificado de Recepcion de Obra, un certificado
correspondiente a una Seccion o parte de las Obras no sera considerado que certifica la
terminacién de algun suelo u otras superficies que requieran reacondicionamiento.

11. RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

11.1 TERMINACION DE TRABAJOS PENDIENTES Y REPARACION DE DEFECTOS

A fin de que las Obras y los Documentos del Contratista, asi como cada una de las
Secciones, puedan estar en las condiciones exigidas en el Contrato (a excepcién del uso y
desgaste justo), a la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificacion de Defectos
pertinente o tan pronto como sea posible después de esa fecha, el Contratista debera:

(a) terminar los trabajos que queden pendientes en la fecha sefalada en el Certificado
de Recepcion de Obra, dentro del plazo razonable que indique el Ingeniero, y

(b) realizar todos los trabajos exigidos para reparar los defectos o dafnos, conforme
notifique el Contratante (o en su nombre) el, o antes del, dia de vencimiento del
plazo para la Notificacion de Defectos correspondiente a las Obras o a la Seccidn
(segun proceda).

Si se detecta algun defecto u ocurre algun dafo, el Contratante (o alguien en su nombre)

notificara debidamente al Contratista.

11.2 COSTO DE REPARACION DE LOS DEFECTOS
Los trabajos que se mencionan en el inciso (b) de la Subcldusula 11.1 [Terminacién de Trabajos
Pendientes y Reparacion de Defectos] S€ llevaran a cabo a riesgo y expensas del Contratista, si, y
en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan a:
(a) cualquier disefo que sea responsabilidad del Contratista,
(b) Equipos, Materiales 0 mano de obra que no se cifian al Contrato, o
(c) incumplimiento de cualquier otra obligacidén por parte del Contratista.
Si, y en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan a cualquier otra causa, el
Contratante (o alguien en su nombre) notificara sin demora al Contratista y se aplicara la
Subclausula 13.3 [Procedimiento de Variacion].

11.3 PRORROGA DEL PLAZO PARA LA NOTIFICACION DE DEFECTOS

Con sujecion a la Subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], €l Contratante tendra derecho
a una proérroga del Plazo para la Notificacion de Defectos correspondiente a las Obras o a
una Seccién si, y en la medida en que, las Obras, la Secciéon o un elemento importante de
los Equipos (segun corresponda y después de la recepcién) no puedan utilizarse para los
fines que fueron concebidos debido a algun dafo o defecto atribuible al Contratista. Sin
embargo, el Plazo para la Notificacion de Defectos no podra prorrogarse por mas de dos
anos.
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Si se suspendiera la entrega o el montaje de los Equipos y Materiales de conformidad con
las Subclausulas 8.8 [Suspension de los Trabajos] O 16.1 [Derecho del Contratista de Suspender los Trabajos],
las obligaciones del Contratista en virtud de esta clausula no se aplicaran a ninguno de los
danos o defectos que ocurran mas de dos afios después del momento en el que, de lo
contrario, habria vencido el respectivo Plazo para la Notificacion de Defectos de las
Instalaciones y Materiales.

11.4 INCUMPLIMIENTO EN CUANTO A LA REPARACION DE DEFECTOS

Si el Contratista no subsana cualesquiera dafios o defectos en un plazo razonable, el
Contratante (o alguien en su nombre) podra fijar una fecha limite para ello. Dicha fecha
debera ser notificada al Contratista con una antelacion razonable.
Si el Contratista no repara el dafo o defecto para la fecha que se sefala en la notificacién,
y los trabajos de reparacion debieron realizarse por cuenta del Contratista de conformidad
con la Subcldusula 11.2 [Costo de Reparacion de los Defectos], €l Contratante podra (a su opcién):
(a) realizar los trabajos por si mismo o encargéarselos a un tercero, de manera razonable
y cargando los gastos al Contratista, pero este ultimo no tendra responsabilidad
alguna en cuanto a dichos trabajos, y, sujeto a la Subclausula 2.5 [Reclamaciones del
Contratante], €l Contratista pagara al Contratante los costos en que haya incurrido
razonablemente para reparar el defecto o dafo;

(b) exigir al Ingeniero acordar o establecer una reduccion razonable del Precio del
Contrato de conformidad con la Subclausula 3.5 [Decisiones]; 0

(c) sieldafno o defecto priva sustancialmente al Contratante de la totalidad del beneficio
de las Obras o de una parte importante de ellas, terminar el Contrato en su totalidad
o la Seccién correspondiente a la parte importante que no pueda usarse para el fin
previsto. Sin perjuicio de cualesquiera otros derechos, en virtud del Contrato o de
otra forma, el Contratante tendra derecho a recuperar todos los montos pagados por
las Obras o dicha parte (segun corresponda), mas los costos financieros y el costo
de desmontarlas, despejar el Lugar de las Obras y devolver los Equipos y Materiales
al Contratista.

11.5 RETIRO DE TRABAJOS DEFECTUOSOS

Si el defecto o dafo no pueden repararse rapidamente en el Lugar de las Obras y el
Contratante asi lo aprueba, el Contratista podra retirar del Lugar de las Obras los
elementos defectuosos o dafados de los Equipos con el fin de repararlos. El
consentimiento del Contratante puede obligar al Contratista a aumentar el monto de la
Garantia de Cumplimiento en una suma igual al costo total de reposicion de esos
elementos o a proporcionar otra garantia adecuada.

11.6 PRUEBAS ADICIONALES

Si los trabajos de reparacion de cualquier dafo o defecto afectan el funcionamiento de las
Obras, el Ingeniero podra exigir que se repita cualquiera de las pruebas contempladas en
el Contrato. Para ello, debera hacerse una notificacién en un plazo de 28 dias contados a
partir de la fecha de reparacién del dafno o defecto.

Estas pruebas se llevaran a cabo bajo las mismas condiciones que las anteriores, excepto
gue dichas pruebas se llevaran a cabo a riesgo y expensas de la Parte responsable, con
arreglo a la Subclausula 11.2 [Costo de Reparacion de los Defectos], para €l costo del trabajo de
reparacion.
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11.7 DERECHO DE ACCESO

Hasta tanto se emita el Certificado de Cumplimiento, el Contratista tendra derecho de
acceso a las Obras, segun sea razonablemente necesario para cumplir con lo dispuesto
en esta Clausula, salvo en la medida en que sea inconsistente con restricciones
razonables de seguridad del Contratante.

11.8 BUSQUEDA POR PARTE DEL CONTRATISTA

El Contratista buscard, a solicitud del Ingeniero, la causa de cualquier defecto, bajo la
direccion de éste. A no ser que los costos de reparacion corran por cuenta del Contratista
con arreglo a la Subclausula 11.2 [Costo de Reparacion de los Defectos], €l Costo de la busqueda
mas utilidades seran acordados o determinados por el Ingeniero de conformidad con la
Subclausula 3.5 [Decisiones] y se incluirdn en el Precio del Contrato.

11.9 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Se considerara que el Contratista ha cumplido todas sus obligaciones cuando el Ingeniero
emita el Certificado de Cumplimiento, en el que se indicara la fecha en que el Contratista
cumplié sus obligaciones en virtud del Contrato.

El Ingeniero emitira el Certificado de Cumplimiento dentro de 28 dias después de la ultima
fecha de vencimiento de los Plazos para la Notificacion de Defectos, o tan pronto cuando,
después de dicha fecha, el Contratista haya suministrado todos los Documentos del
Contratista y haya terminado y puesto a prueba todas las Obras, incluida la reparacién de
cualesquiera defectos. Se emitira una copia del Certificado de Cumplimiento al
Contratante.

Se considerara que unicamente el Certificado de Cumplimiento constituye la aceptacién
de las Obras.

11.10 OBLIGACIONES NO CUMPLIDAS

Después de emitido el Certificado de Cumplimiento, cada una de las Partes seguira
responsable del cumplimiento de cualquier obligacion que quede pendiente en ese
momento. A los efectos de la determinacién de la naturaleza y la medida de las
obligaciones incumplidas, se considerara que el Contrato sigue vigente.

11.11 DESPEJE DEL LUGAR DE LAS OBRAS

Tras recibir el Certificado de Cumplimiento, el Contratista removera del Lugar de las Obras
cualquier Equipo del Contratista remanente, asi como los materiales excedentes,
escombros, desechos y Obras Temporales.

Si todos estos elementos siguen en el Lugar de las Obras 28 dias después de que el
Contratista haya recibido el Certificado de Cumplimiento, el Contratante podra venderlos o
deshacerse de los mismos. El Contratante tendra derecho a recibir un pago por concepto
de los costos incurridos en relacion con, o atribuibles a, dicha venta o eliminacién y con el
reacondicionamiento del Lugar de las Obras.

Se pagara al Contratista cualquier saldo remanente del monto de la venta. Si dicho monto
es inferior a los costos del Contratante, el Contratista reembolsara al Contratante la
diferencia.
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12. MEDICION Y EVALUACION

12.1 TRABAJOS QUE SE MEDIRAN

Las Obras se mediran y evaluaran para su pago, de conformidad con lo dispuesto en esta
Clausula. El Contratista deberd mostrar en cada certificado segun las Subclausulas 14.3
[Solicitud de Certificados de Pago Provisionales], 14.10 [Declaracién de Terminacion], Y 14.11 [Solicitud de Certificado
de Pago Final] las cantidades y otros detalles relacionando los montos que considere que le
corresponden segun el Contrato.

Cuando el Ingeniero requiera que sea medida cualquier parte de las Obras, se notificara
de ello con antelacion razonable al Representante del Contratista, quien debera:

(a) rapidamente atender al Ingeniero o enviar a otro representante calificado para que
asista al Ingeniero a hacer la medicion, y

(b) suministrar cualquier detalle que solicite el Ingeniero.

Si el Contratista no asiste al Ingeniero 0 no envia a un representante, la medicién que

haga el Ingeniero (o que se haga en su nombre) se aceptara y dara por exacta.

Salvo estipulacion diferente en el Contrato, cuando se deban medir cualquiera de las

Obras Permanentes a partir de registros, éstos seran preparados por el Ingeniero. Cuando

y como le sea solicitado, el Contratista acudird a revisar y acordar los registros con el

Ingeniero, para posteriormente firmarlos una vez acordados. Si el Contratista no se

presenta, los registros seran aceptados como exactos.

Si el Contratista examina los registros y no esta de acuerdo con ellos, o0 no los firma segun

lo acordado, notificara al Ingeniero sobre los aspectos que considere inexactos. Tras

recibir esa notificacién, el Ingeniero revisara los registros y los confirmara o modificard, y

certificara el pago de las partes que no se encuentran en discusion. Si el Contratista no

notifica al respecto al Ingeniero dentro de un plazo de 14 dias contados a partir de la

solicitud de examinar los registros, éstos sera aceptados, como exactos.

12.2 METODO DE MEDICION
Salvo indicacién en sentido diferente en el Contrato y sin perjuicio de las practicas locales:
(a) las mediciones se haran en funcién de la cantidad real neta de cada elemento de las
Obras Permanentes, y
(b) el método de medicion se cefira a la Lista de Cantidades u otros Formularios
pertinentes.

12.3 EVALUACION

Salvo disposicion en otro sentido en el Contrato, el Ingeniero procedera de conformidad

con la Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o determinar el Precio del Contrato

mediante la evaluaciéon de cada rubro de trabajo, aplicando para ello la medicion acordada

o determinada de acuerdo con las Subclausulas 12.1 y 12.2 supra y la tarifa pertinente o

el precio para el rubro.

Para cada rubro de trabajo, la tarifa apropiada o el precio seran las que se especifiquen en

el Contrato para el rubro en cuestion o, en su defecto, las que se especifiquen para

trabajos similares.

Cualquier rubro de trabajo que se incluya en la Lista de Cantidades sin precio ni tarifa

especificados se considerara incluido en las demas tarifas o precios de la Lista de

Cantidades y no sera pagado por separado.

Sin embargo, sera apropiado especificar una nueva tarifa o precio para un rubro de trabajo

Si:

(@) (i) la cantidad medida del rubro cambia en mas del 25% respecto de la cantidad
de este rubro que figura en la Lista de Cantidades u otro Formulario,
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(i) este cambio en cantidad multiplicado por la tarifa especificada para ese rubro
excede 0,25% del Monto Contractual Aceptado,

(i) este cambio en cantidad modifica directamente el Costo por cantidad unitaria
de este rubro en mas del 1%, y

iv) este rubro no se especifica en el Contrato como un “rubro de tarifa fija”; 6

i) el trabajo fue ordenado con arreglo a la Clausula 13 [variaciones y Ajustes],

i) en el Contrato no se especifica tarifa ni precio para ese rubro, y

i) ningun precio o tarifa especificado es adecuado porque el rubro de trabajo no
es de caracteristicas similares, o no se ejecuta bajo condiciones similares a las
de otros rubros senalados en el Contrato.

Todas las tarifas o precios nuevos se derivaran de cualquier tarifa o precio pertinente del

Contrato, haciendo los ajustes razonables para tomar en cuenta los aspectos que figuran

en los incisos (a) o (b), segun proceda. De no haber tarifas ni precios relevantes para

derivar unos nuevos, éstos se derivaran en funcion del Costo razonable de ejecutar los

trabajos, mas utilidades, tomando en cuenta cualquier otro aspecto pertinente.

Hasta tanto se acuerde o se determine la tarifa o el precio adecuado, el Ingeniero

establecera una tarifa o precio provisional para los fines de los Certificados de Pago

Provisionales, tan pronto como se inicien los trabajos pertinentes.

12.4 OMISIONES

Siempre que la omisidén de cualquier trabajo forme parte de una Variacion (o constituya

una Variacion total), cuyo valor no se haya acordado, si:

(a) el Contratista incurrird (0 ha incurrido) en costos que, de no haberse omitido el
trabajo, se habrian considerado como incluidos en el Monto Contractual Aceptado;

(b) la omisién del trabajo ocasionara (o ha ocasionado) que la suma no se incluya en el
Precio del Contrato; y

(c) este costo no se considera incluido en la evaluaciéon de cualquier trabajo que se
haya remplazado;

entonces el Contratista notificara debidamente al Ingeniero, con informacion de apoyo.

Una vez que reciba esa notificacién, el Ingeniero procedera de conformidad con la

Subclausula 3.5 [Decisiones] @ fin de acordar o establecer este costo, monto que se incluira

en el Precio del Contrato.

13. VARIACIONES Y AJUSTES

13.1 DERECHO A VARIAR

El Ingeniero podra iniciar Variaciones en cualquier momento antes de que se emita el

Certificado de Recepcién de Obra para las Obras, bien sea mediante una orden o una

solicitud dirigida al Contratista para que presente una propuesta.

El Contratista ejecutard cada una de las Variaciones, con caracter obligatorio, a no ser

que envie sin demora al Ingeniero una notificacion en la que indique (con documentos de

apoyo) que: (i) no puede obtener inmediatamente los Bienes requeridos para la Variacién,

o (ii) dicha Variacion ocasiona un cambio sustancial en la secuencia o progreso de las

Obras. Una vez recibida esa notificacion, el Ingeniero anulara, confirmara o variara la

orden.

Las Variaciones pueden incluir:

(a) cambios a las cantidades de cualquier rubro de trabajo incluido en el Contrato (no
obstante, dichos cambios no necesariamente constituyen una Variacién),

(b) cambios a la calidad y otras caracteristicas de cualquier rubro de trabajo,

(c) cambios a los niveles, posiciones y/o dimensiones de cualquier parte de las Obras,

(d) omisiones de cualquier trabajo a no ser que deba ser realizado por otros,
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(e) cualesquiera trabajos, Equipos, Materiales o servicios adicionales necesarios para
las Obras Permanentes, incluidas cualesquiera Pruebas a la Terminacion,
perforaciones y otras pruebas y actividades de exploracion asociadas, o

(f) cambios a la secuencia o al calendario de ejecucion de las Obras.

El Contratista no alterara ni modificara las Obras Permanentes, a menos y hasta cuando
el Ingeniero ordene o apruebe una Variacion.

13.2 INGENIERIA DE VALOR

El Contratista podra, en cualquier momento, presentar al Ingeniero una propuesta escrita
gue (a su juicio), si se adopta, (i) acelerara la terminacion de las Obras, (ii) reducira el
costo que supone para el Contratante la ejecucién, el mantenimiento y el funcionamiento
de las Obras, (iii) mejorara la eficiencia o el valor que representan para el Contratante las
Obras terminadas, o (iv) de otra forma sera de beneficio para el Contratante.
La propuesta se elaborard corriendo por cuenta del Contratista los costos
correspondientes, e incluird los rubros que se enumeran en la Subclausula 13.3
[Procedimiento de Variacion].
Si el Ingeniero aprueba una propuesta que incluye un cambio en el disefio de parte de las
Obras Permanentes, entonces salvo que ambas Partes acuerden algo diferente:
(a) el Contratista disefara esta parte,
(b) se aplicaran los incisos (a) a (d) de la Subclausula 4.1 [Obligaciones Generales del Contratista],
y
(c) si este cambio genera una reduccion en el valor contractual de esa parte, el
Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de
acordar o establecer un pago, que se incluird en el Precio del Contrato. Este pago
sera la mitad (50%) de la diferencia entre los siguientes montos:
(i)  la reduccion en el valor contractual, que se derive del cambio, excluidos los
ajustes en virtud de las Subclausulas 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislacion] Y 13.8
[Ajustes por Cambios en el Costo], Y
(i)  la reduccién (si la hubiere) en el valor que representan para el Contratante los
trabajos modificados, tomando en cuenta cualquier reduccién de la calidad, la
duracion prevista o las eficiencias operativas.
No obstante, si el monto (i) es inferior al monto (ii) no se incluird ningin pago.

13.3 PROCEDIMIENTO DE VARIACION

Si el Ingeniero solicita una propuesta, antes de ordenar una Variacion, el Contratista

respondera por escrito tan pronto como sea posible, sefalando las razones por las que no

puede cumplir (si ese es el caso), o bien presentando:

(a) una descripcién de los trabajos propuestos a realizarse y un programa de ejecucion
al respecto,

(b) la propuesta del Contratista para realizar cualquier modificacion necesaria al
programa de conformidad con la Subclausula 8.3 [Programa] y al Plazo de Terminacion,
y

(c) la propuesta del Contratista para evaluar la Variacion.

Tras recibir dicha propuesta (en virtud de la Subclausula 13.2 [Ingenieria de Valor] 0 de otra

forma), el Ingeniero respondera, tan pronto como sea posible, dando aprobacion,

desaprobando la propuesta o dando comentarios. El Contratista no demorara ningun

trabajo mientras espera una respuesta.

Las instrucciones para ejecutar una Variacién, junto con cualesquiera de los requisitos

para el registro del Costo, seran impartidas por el Ingeniero al Contratista, quien debera

acusar recibo.
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Cada Variacion se evaluara de conformidad con la Clausula 12 [Medicion y Evaluacion], salvo
que el Ingeniero solicite o apruebe otra cosa de conformidad con esta Clausula.

13.4 PAGO EN MONEDAS APLICABLES

Si el Contrato contempla el pago del Precio del Contrato en mas de una moneda,
entonces en el momento en que se acuerde, apruebe o determine un ajuste, de
conformidad con lo que se senala supra, se especificara el monto pagadero en cada una
de las monedas aplicables. Para tales efectos, se hara referencia tanto a las proporciones
reales o previstas de las monedas en el Costo del trabajo modificado, como a las
proporciones de las diferentes monedas estipuladas para el pago del Precio del Contrato.

13.5 MONTOS PROVISIONALES

Cada Monto Provisional se usard, total o parcialmente, solamente de conformidad con las

instrucciones del Ingeniero, y el Precio del Contrato se ajustara en forma acorde. La suma

total pagada al Contratista incluird Unicamente los montos correspondientes a trabajos,
insumos o servicios a que se refiera el Monto Provisional que indique el Ingeniero. Para

cada Monto Provisional, el Ingeniero podra dar indicaciones en cuanto a:

(a) trabajos (incluido el suministro de Equipos, Materiales o servicios) que deba realizar
el Contratista y que hayan de evaluarse con arreglo a la Subclausula 13.3
[Procedimiento de Variacion]; O

(b) Equipos, Materiales o servicios que el Contratista haya de adquirir de un
Subcontratista designado (segun se define en la Clausula 5 [Subcontratistas Designados]) O
de otra forma; y respecto de los cuales habra de incluirse lo siguiente en el Precio
del Contrato:

(i)  los montos reales pagados (o pagaderos) por el Contratista, y

(i)  un monto por costos fijos y utilidades, calculado como un porcentaje de esos
montos reales aplicando la tasa porcentual pertinente (si procede) que se
indique en el Formulario correspondiente. De no existir esa tasa, se aplicara la
que figure en los Datos del Contrato.

A solicitud del Ingeniero, el Contratista presentara cotizaciones, facturas, comprobantes y

cuentas o recibos para fines de verificacion.

13.6 TRABAJOS POR DIA

Para trabajos menores o de caracter incidental, el Ingeniero podra ordenar que se ejecute
una Variacion como Trabajos por Dia. El trabajo se evaluara de conformidad con el
Listado de Trabajos por Dia que se incluye en el Contrato y se cefira al procedimiento que
se indica a continuacion. De no incluirse en el Contrato ningun Listado de Trabajos por
Dia, esta Subclausula no se aplicara.

Antes de ordenar Bienes para los trabajos, el Contratista presentara cotizaciones al
Ingeniero. Al solicitar un pago, el Contratista presentara facturas, comprobantes y cuentas
o recibos de los Bienes.

A excepcion de los rubros para los que en el Listado de Trabajos por Dia especifique que
no corresponde pago, el Contratista entregard diariamente al Ingeniero declaraciones
precisas en duplicado, que incluiran los siguientes detalles sobre los recursos utilizados en
la ejecucion de los trabajos del dia anterior, a saber:

(@) nombres, ocupaciones y horas de trabajo del Personal del Contratista,

(b) identificacién, tipo y tiempo de uso de Equipos del Contratista y de Obras
Temporales, y

(c) cantidades y tipos de Equipos y Materiales utilizados.

Seccién VIl - Condiciones Generales del Contrato 43



El Ingeniero firmara y devolverd al Contratista una copia de cada declaracién que sea
correcta o0 sea convenida. Posteriormente, el Contratista presentarad al Ingeniero
declaraciones con los precios de estos recursos, antes de incluirlos en la proxima
Declaracién de conformidad con la Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales].

13.7 AJUSTES POR CAMBIOS EN LA LEGISLACION

El Precio del Contrato se ajustara a fin de reflejar cualquier aumento o reduccién en el

Costo que se produzca a raiz de un cambio en las Leyes del Pais (incluidas la

introduccion de nuevas Leyes y la derogacién o modificacion de Leyes vigentes) o un

cambio en la interpretacion judicial o gubernamental oficial de dichas Leyes, después de la

Fecha Base, que afecte el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista

en virtud del Contrato.

Si el Contratista sufre (o sufrird) una demora o incurre (o incurrira) en Costos adicionales

como consecuencia de esos cambios en las Leyes o en dichas interpretaciones, que se

realicen después de la Fecha Base, el Contratista notificara de ello al Ingeniero y, sujeto a

la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o retrasara la
terminacion de las Obras, en virtud de la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacion],
y

(b) el pago de cualquier Costo de esa indole, monto que se incluira en el Precio del
Contrato.

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5

[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decision al respecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista no tendra derecho a la prérroga mencionada si la

demora correspondiente ya ha sido tomada en cuenta para establecer una ampliacion de

plazo anterior, ni el Costo se pagara por separado si dicho monto ya se ha tomado en

cuenta en la indexacién de cualesquiera datos en el cuadro de datos de ajuste de

conformidad con las disposiciones de la Subclausula 13.8 [Ajustes por Cambios en el Costo].

13.8 AJUSTES POR CAMBIOS EN EL COSTO

En esta Subclausula, “cuadro de datos de ajuste” significa el cuadro completo de los datos
de ajuste correspondientes a monedas local y extranjera que se incluyen en los
Formularios. De no existir dicho cuadro de datos de ajuste, esta Subclausula no se
aplicara.

Si se aplica esta Subclausula, los montos pagaderos al Contratista se ajustaran por alzas
o bajas en el costo de la mano de obra, los Bienes y otros insumos de las Obras,
mediante la suma o resta de los montos establecidos en las férmulas que se establecen
en esta Subclausula. En la medida en que las disposiciones de esta u otras clausulas no
contemplen la compensacién total por alzas o bajas de los Costos, se considerara que el
Monto Contractual Aceptado incluye las sumas para cubrir las contingencias de otros
aumentos o reducciones en los costos.

El ajuste que se aplicara al monto de otra forma pagadero al Contratista, conforme se
valore de acuerdo con el Formulario adecuado y se certifique en los Certificados de Pago,
se calculara a partir de las férmulas para cada una de las monedas en que sea pagadero
el Precio del Contrato. No se aplicaran ajustes a los trabajos valorados en funcion del
Costo o precios vigentes. Las formulas seran del siguiente tipo general:

Pn=a+bLn/Lo +c En/Eo + d Mn/Mo + ...... donde:

“Pn” es el factor multiplicador de ajuste que se aplicara al valor contractual estimativo en
la moneda pertinente del trabajo realizado en el periodo “n”, siendo este periodo de un
mes, salvo otra indicacién en los Datos Contractuales;

“a” es un coeficiente fijo, que se indica en el cuadro de datos de ajuste pertinente y
representa la porcién no ajustable de los pagos contractuales;
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“b”, “c”, “d”,... son coeficientes que representan la proporcién estimada de cada
elemento de costo relacionado con la ejecucién de las Obras, tal como se indica en el
cuadro de datos de ajuste correspondiente; dichos elementos de costo tabulados pueden
ser indicativos de recursos tales como mano de obra, equipos y materiales;

“Ln”, “En”, “Mn”,... representan los indices de costos vigentes o los precios de
referencia para el periodo “n”, expresados en la moneda de pago correspondiente, cada
uno de los cuales es aplicable al elemento de costo tabulado en la fecha correspondiente
a 49 dias antes del ultimo dia del periodo (al cual se refiera el respectivo Certificado de
Pago); y

“Lo”, “E0”, “Mo0”,... representan los indices de costo base o los precios de referencia,
expresados en la moneda de pago correspondiente, cada uno de los cuales es aplicable al
elemento relevante de costo tabulado en la Fecha Base.

Se usaran los indices de costos o precios de referencia que figuran en el cuadro de datos
de ajuste. Si su fuente estuviese en duda, el Ingeniero determinara lo que corresponda.
Para tal fin, se hara referencia al valor de los indices en fechas determinadas a efectos de
clarificar la fuente; si bien es posible que esas fechas (y por ende esos valores) puedan no
corresponder a los indices de costo base.

En los casos en que la “moneda del indice” no sea la moneda de pago pertinente, cada
indice sera convertido a la moneda de pago pertinente al tipo de venta, establecida por el
banco central del Pais, correspondiente a esta moneda en la fecha anterior para la cual se
requiera que el indice sea aplicable.

Hasta el momento en que se disponga de cada uno de los indices de costos vigentes, el
Ingeniero establecera un indice provisional para emitir los Certificados de Pago
Provisionales. Cuando se cuente con un indice de costo vigente, el ajuste se recalculara
segun corresponda.

Si el Contratista no termina las Obras dentro del Plazo de Terminacion, los ajustes de
precios posteriores se haran utilizando (i) cada indice o precio aplicable 49 dias antes del
vencimiento del Plazo de Terminacion de las Obras, o (ii) el indice o precio vigentes; de
ambos, el que resulte mas favorable para el Contratante.

Las ponderaciones (coeficientes) de cada factor de costo indicado en el cuadro o cuadros
de datos de ajuste se ajustaran Unicamente si se vuelven irrazonables, desequilibrados o
inaplicables a raiz de Variaciones.

14. PRECIO DEL CONTRATO Y PAGO

14.1 PRECIO DEL CONTRATO

Salvo que se indique otra cosa en las Condiciones Especiales:

(a) el Precio del Contrato sera acordado o establecido con arreglo a la Subclausula 12.3
[Evaluacion] ¥ estara sujeto a ajustes de conformidad con el Contrato;

(b) el Contratista pagara todos los impuestos, derechos y cargos exigibles a éste en
virtud del Contrato, y el Precio del Contrato no sera ajustado por ninguno de dichos
costos salvo en los casos contemplados en la Subclausula 13.7 [Ajustes por Cambios en la
Legislacion];

(c) cualesquiera de las cantidades que se indiquen en la Lista de Cantidades u otro
Formulario son estimativas y no deben considerarse como las cantidades reales y
correctas:

(i) delas Obras que el Contratista debera ejecutar, ni
(ii) para los fines de la Clausula 12 [Medicion y Evaluacion]; Y

(d) el Contratista presentara al Ingeniero, dentro del plazo de 28 dias contado a partir de
la Fecha de Inicio, el desglose propuesto de todos los precios de cada suma global
que se indiquen en los Formularios. El Ingeniero podra tomar en cuenta dicho
desglose al elaborar los Certificados de Pago, pero no estara obligado por el mismo.

Seccién VIl - Condiciones Generales del Contrato 45



(e) Sin perjuicio de las disposiciones del inciso (b), anterior, los Equipos del Contratista,
incluidos los respectivos repuestos esenciales, importados por el Contratista con el
anico fin de ejecutar el Contrato estaran exentos del pago de impuestos y derechos
de importacion.

14.2 PAGO ANTICIPADO

El Contratante hara un pago anticipado, en forma de préstamo sin intereses para fines de
movilizacién y apoyo de flujo de caja, cuando el Contratista suministre una garantia de
conformidad con esta Subclausula. El total del pago anticipado, el numero y la frecuencia
de las cuotas (en caso de que sea mas de una) y las monedas y proporciones aplicables
se indicaran en los Datos Contractuales.

Salvo y hasta que el Contratante reciba esta garantia, o si en los Datos Contractuales no

se indica el total del pago anticipado, esta Subclausula no se aplicara.

El Ingeniero entregard al Contratista y al Contratante un Certificado de Pago Provisional

correspondiente al pago anticipado o a su primera cuota después de que reciba una

Declaracién (en virtud de la Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pagos Provisionales]) Y

después de que el Contratante reciba (i) la Garantia de Cumplimiento de acuerdo con la

Subclausula 4.2 [Garantia de Cumplimiento] y (ii) una garantia por montos y monedas

equivalentes al pago anticipado. Esta garantia sera emitida por una entidad y de un pais

(u otra jurisdiccién) aprobados por el Contratante, y adoptara el formato que se adjunta a

las Condiciones Especiales u otro formato que apruebe el Contratante.

El Contratista se asegurara que la garantia sea valida y exigible hasta que se reembolse

el pago anticipado, pero su monto sera reducido en forma gradual en una suma igual a la

de los reembolsos abonados por el Contratista conforme se indique en los Certificados de

Pago. Si en los términos de la garantia se especifica su fecha de vencimiento, y el pago

anticipado no se ha reembolsado a mas tardar 28 dias antes de esa fecha, el Contratista

prorrogara la validez de dicha garantia hasta que el pago anticipado haya sido

reembolsado .

Salvo indicacién diferente en los Datos del Contrato, el pago anticipado sera reembolsado

mediante deducciones porcentuales de los pagos provisionales establecidos por el

Ingeniero de conformidad con la Subclausula 14.6 [Emisién de Certificados de Pago Provisionales], de

la siguiente manera:

(a) las deducciones se empezaran a realizar en el Certificado de Pago Provisional
inmediatamente posterior al certificado cuyo total de pagos provisionales certificados
(excluidos el pago anticipado y las deducciones y reembolsos de montos retenidos)
supere el 30 por ciento (30%) del Monto Contractual Aceptado menos Montos
Provisionales; y

(b) las deducciones se haran a la tasa de amortizacion que figure en los Datos
Contractuales del monto de cada Certificado de Pago Provisional (excluidos el pago
anticipado y las deducciones por reembolsos, asi como reembolsos de montos
retenidos) en las monedas y proporciones del pago anticipado hasta que éste se
haya reembolsado; siempre que el pago anticipado sea reembolsado en su totalidad
antes de que se certifique para su pago el 90 por ciento (90%) del Monto Contractual
Aceptado menos Montos Provisionales.

Si el pago anticipado no se ha reembolsado antes de la emision del Certificado de
Recepcion de Obra o antes de la terminacion del Contrato con arreglo a la Clausula 15
[Terminacion por parte del Contratante], la Clausula 16 [Suspensién y Terminacion por parte del Contratista] O la
Clausula 19 [Fuerza Mayor] (conforme proceda), la totalidad del saldo pendiente sera
inmediatamente debido y, en caso de terminacion segun lo dispuesto en la Clausula 15
[Terminacion por el Contratante] y Subclausula 19.6 [Terminacion Opcional, Pago y Finiquito], pagadero por el
Contratista al Contratante.
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14.3 SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE PAGO PROVISIONALES

El Contratista presentard al Ingeniero a finales de cada mes una Declaracién en seis
copias, en la forma que apruebe el Ingeniero, en la que figuren de manera detallada los
montos a los que considere tener derecho, junto con la documentacion de apoyo que
incluira el informe de avance mensual de conformidad con la Subclausula 4.21 [Informes de
Avance].

La Declaracion incluira los siguientes elementos, segin corresponda, que se expresaran
en las diferentes monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato y en la secuencia
indicada a continuacién:

(a) el valor contractual estimativo de las Obras realizadas y los Documentos del
Contratista que se hayan producido hasta finales de ese mes (incluidas las
Variaciones, pero excluidos los elementos que se sefialan en los incisos (b) a (Q)
infra);

(b) cualesquiera de los montos que deban agregarse o deducirse por cambios en la
legislaciéon y en los costos, segun lo dispuesto en las Subclausulas 13.7 [Ajustes por
Cambios en la Legislacion] ¥ 13.8 [Ajustes por Cambios en los Costos];

(c) cualquier monto que deba deducirse para fines de retencion, calculado aplicando el
porcentaje de retencion sefialado en los Datos Contractuales al total de los montos
mencionados supra, hasta que el monto asi retenido por el Contratante alcance el
limite de los Montos Retenidos (si los hubiere) establecidos en los Datos
Contractuales;

(d) cualesquiera de los montos que deban agregarse para el pago anticipado y (si existe
mas de una cuota de pago) que deban ser deducidas para sus reembolsos de
conformidad con la Subclausula 14.2 [Pago Anticipado];

(e) cualesquiera de los montos que deban agregarse o deducirse por concepto de
Equipos o Materiales de conformidad con la Subclausula 14.5 [Equipos y Materiales para las
Obras];

(f) cualesquiera otras adiciones o deducciones que sean pagaderas en virtud del
Contrato o de otra forma, incluidas las mencionadas en la Clausula 20 [Reclamaciones,
Controversias y Arbitraje]; Y

(g) la deduccion de montos certificados en todos los Certificados de Pago anteriores.

14.4 CALENDARIO DE PAGOS

Si el Contrato incluye un calendario de pagos en el que se especifiquen las cuotas en que

se pagara el Precio del Contrato, entonces, salvo indicacion en otro sentido en dicho

calendario,

(a) las cuotas indicadas en dicho calendario de pagos seran los valores contractuales
estimados para los fines del inciso (a) de la Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de
Pago Provisionales];

(b) no se aplicara la Subclausula 14.5 [Equipos y Materiales para las Obras]; Y

(c) si estas cuotas no estan definidas por referencia al avance real alcanzado en la
ejecucion de las Obras, y si el avance real resulta ser inferior o superior al que se
usara de base para programar el calendario de pagos, el Ingeniero podra proceder
de conformidad con la Subclausula 3.5 [Decisiones] @ fin de acordar o establecer
nuevas cuotas, que habran de tomar en cuenta el grado en el que el avance resulta
inferior o superior al que sirvié de base anteriormente para las cuotas.

Si el Contrato no incluye un calendario de pagos, el Contratista presentara cifras

estimativas no obligatorias de los pagos que prevé serdn pagaderos cada trimestre. La

primera cifra estimativa se presentara dentro de un plazo de 42 dias contados a partir de

la Fecha de Inicio. Cada trimestre se presentaran cifras estimativas revisadas, hasta que

se emita el Certificado de Recepcién de Obra para las Obras.
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14.5 EQUIPOS Y MATERIALES PARA LAS OBRAS

En el caso de que se aplique esta Subclausula, los Certificados de Pago Provisionales
incluirdn, con arreglo al inciso (e) de la Subclausula 14.3, (i) un monto por concepto de los
Equipos y Materiales que se hayan enviado al Lugar de las Obras para incorporarlos en
las Obras Permanentes, y (ii) una reduccién en los casos en que el valor contractual de
dichos Equipos y Materiales esté incluido como parte de las Obras Permanentes con
arreglo al inciso (a) de la Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales].
Esta Subclausula no se aplicara si las listas mencionadas en los incisos (b)(i) o (c)(i) infra
no se incluyen en los Formularios.
El Ingeniero determinara y certificara cada adiciébn si se cumplen las siguientes
condiciones:
(a) el Contratista ha:
(i)  mantenido un registro adecuado (que incluya las 6rdenes, recibos, Costos y el
uso de los Equipos y Materiales), el cual esta disponible para inspeccion, y
(i)  presentado una declaracion del Costo de adquisicion y entrega de los Equipos
y Materiales en el Lugar de las Obras, con comprobantes satisfactorios;
y, 0 bien:
(b) los Equipos y Materiales pertinentes:
(i)  son aquellos que se enumeran en los Formularios para pago contra envio,

(i) se han enviado al Pais, y estan en ruta al Lugar de las Obras, de conformidad
con el Contrato; y

(i) se describen en un conocimiento de embarque sin salvedades u otro
comprobante de envio, que se ha presentado al Ingeniero junto con un
comprobante de pago del flete y seguro, y cualesquiera otros documentos
razonablemente requeridos y una garantia bancaria emitida en una forma vy
por una entidad aceptables para el Contratante en montos y monedas
equivalentes al monto adeudado en virtud de esta Subclausula: esta garantia
podra adoptar una forma similar al formato referido en la Subclausula 14.2 [pago
Anticipado] Yy sera valida hasta que los Equipos y Materiales hayan sido
almacenados adecuadamente en el Lugar de las Obras y se hayan protegido
contra pérdidas, dafnos o deterioro; o

(c) los Equipos y Materiales pertinentes:

(i)  son aquellos enumerados en los Formularios para pago contra entrega en el
Lugar de las Obras, y
(i)  han sido entregados y almacenados adecuadamente en el Lugar de las Obras,
estan protegidos contra pérdidas, dafos o deterioro y parecen cefirse a lo
dispuesto en el Contrato.
El monto adicional que se ha de certificar sera el equivalente del 80% del costo que
establezca el Ingeniero para los Equipos y Materiales (incluida la entrega en el Lugar de
las Obras), tomando en cuenta los documentos que se mencionan en esta Subclausula y
el valor contractual de dichos Equipos y Materiales.
Las monedas de este monto adicional seran las mismas que las correspondientes al
monto que se volvera pagadero cuando se incluya el valor contractual con arreglo al inciso
(a) de la Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales]. En ese momento, el
Certificado de Pago incluira la reduccién aplicable que sera equivalente a este monto
adicional para los Equipos y Materiales pertinentes y se expresard en las mismas
monedas y proporciones que dicho monto.
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14.6 EMISION DE CERTIFICADOS DE PAGO PROVISIONALES

No se certificara ni pagara ningun monto hasta que el Contratante haya recibido y

aprobado la Garantia de Cumplimiento. Posteriormente, el Ingeniero entregara al

Contratante y al Contratista, dentro de un plazo de 28 dias después de recibir una

Declaracién y documentos justificativos, un Certificado de Pago Provisional en el que se

indicara el monto que el Ingeniero determine con criterio justo que es pagadero, junto con

informacion complementaria de cualquier deduccion o retencion realizadas por el

Ingeniero en la Declaracion, si los hubiere.

Sin embargo, antes de emitir el Certificado de Recepcion de las Obras, el Ingeniero no

estara obligado a emitir un Certificado de Pago Provisional por un monto que (después de

retenciones y otras deducciones) sea inferior al monto minimo establecido en los Datos

Contractuales para los Certificados de Pago Provisionales (si los hubiere). En ese caso, el

Ingeniero notificara apropiadamente al Contratista.

No se retendran Certificados de Pago Provisionales por ninguna otra razén, aunque:

(a) si el Contratista suministra un elemento o realiza un trabajo que no se cifie al
Contrato, podra retenerse el costo que supone la rectificacion o reposicién hasta que
se lleve a cabo esta labor de rectificacion o reposicion; o

(b) si el Contratista no ha cumplido o no cumple cualquiera de los trabajos u
obligaciones de conformidad con el Contrato, y el Ingeniero le ha dado las
notificaciones del caso, el valor correspondiente a dicho trabajo u obligacion podra
retenerse hasta que éstos se cumplan.

El Ingeniero podra, en cualquier Certificado de Pago, hacer cualquier correccién o

modificacion que hubiera debido hacerse en un Certificado de Pago anterior. Los

Certificados de Pago Provisionales no se consideraran como indicativos de la aceptacion,

aprobacion, consentimiento o satisfaccion del Ingeniero

14.7 PAGOS

El Contratante pagara al Contratista:

(a) la primera cuota del pago anticipado, dentro de un plazo de 42 dias contados a partir
de la fecha de emision de la Carta de Aceptacioén o dentro de un plazo de 21 dias
después de recibir los documentos de conformidad con las Subclausulas 4.2 [Garantia
de Cumplimiento] Y 14.2 [Pago Anticipado], |0 que ocurra mas tarde;

(b) el monto certificado en cada Certificado de Pago Provisional, dentro de los 56 dias
posteriores al momento en que el Ingeniero haya recibido la Declaracion y los
documentos justificativos o, cuando el préstamo o crédito del Banco (de donde
proviene parte de los pagos al Contratista) sea suspendido, el monto que figure en
cualquier declaracion presentada por el Contratista, dentro de 14 dias después de la
presentacion de dicha declaracion. Cualquier discrepancia sera rectificada en el
proximo pago al Contratista; y

(c) el monto certificado en el Certificado de Pago Final, dentro de los 56 dias posteriores
al momento en que el Contratante haya recibido dicho certificado, o si se
suspendiera el préstamo o crédito del Banco (de donde proviene parte de los pagos
al Contratista), el monto no disputado que figure en la Declaracion Final, dentro de
los 56 dias posteriores a la fecha de notificacién de la suspensién de conformidad
con la Subclausula 16.2 [Terminacion por el Contratistal].

El pago del monto adeudado en cada moneda se hara en la cuenta bancaria que designe
el Contratista en el pais de pago (para esta moneda) que se especifique en el Contrato.
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14.8 RETRASO EN LOS PAGOS

Si el Contratista no recibe un pago de conformidad con la Subcldusula 14.7 [Pagos], €l
Contratista tendra derecho a recibir durante el periodo de mora un cargo financiero
compuesto mensual sobre el monto insoluto. Se considerara dicho periodo como
comenzando a correr a partir de la fecha de pago que se especifica en la Subclausula
14.7 [Pagos], sin consideracion (en caso de su inciso (b)) de la fecha en que se emita
cualquier Certificado de Pago Provisional.

Salvo disposicion diferente en las Condiciones Especiales, estos cargos financieros se
calcularan a la tasa anual de tres puntos porcentuales sobre la tasa de descuento del
banco central del pais de la moneda de pago o, si ésta no se encuentra disponible, la tasa
interbancaria ofrecida, y se pagaran en dicha moneda.

El Contratista tendra derecho a recibir este pago sin notificacion formal o certificacién, y
sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso.

14.9 PAGO DEL MONTO RETENIDO

Cuando haya sido emitido el Certificado de Recepcion de Obra para las Obras, el
Ingeniero certificara para pago la primera parte del Monto Retenido a favor del Contratista.
Si se emite un Certificado de Recepcién de Obra para una Seccién o parte de las Obras,
se certificara y pagara una proporcién del Monto Retenido. Esta proporcién sera igual a la
mitad (50%) de la proporcién calculada dividiendo el valor contractual estimado de la
Seccion o parte entre el Precio final estimado del Contrato. Lo mas pronto posible
después de la ultima fecha de vencimiento de los Plazos para la Notificacion de Defectos,
el Ingeniero certificara el saldo remanente del Monto Retenido para su pago al Contratista.
De haberse emitido un Certificado de Recepcion de Obra para una Seccidn, se certificara
una proporcion de la segunda mitad del Monto Retenido y se pagara sin demora después
de la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificacion de Defectos correspondiente a
dicha Seccidn. Esta proporcion sera igual a dos quintos (40%) de la proporcion calculada
dividiendo el valor contractual estimado de la Seccion entre el Precio final estimado del
Contrato.

Sin embargo, si alguno de los trabajos quedara por ejecutar de conformidad con la
Clausula 11 [Responsabilidad por Defectos], €l Ingeniero podra retener la certificacion del costo
estimado de este trabajo hasta que éste haya sido ejecutado.

Al calcularse estas proporciones, no se tomara en cuenta ninguno de los ajustes con
arreglo a las Subclausulas 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislacion] Y 13.8 [Ajustes por Cambios en el
Costo].

Salvo disposicién diferente en las Condiciones Especiales, cuando el Certificado de
Recepcién de Obra para las Obras haya sido emitido y la primera mitad del Monto
Retenido haya sido certificada para pago por el Ingeniero, el Contratista tendra derecho a
reemplazar la garantia para la segunda mitad del Monto Retenido por otra otorgada por
una entidad que apruebe el Contratante, en el formato que se adjunta a las Condiciones
Especiales o en otro formato aprobado por el Contratante. ElI Contratista debera
asegurarse de que la garantia se emita por los montos y en las monedas de la segunda
mitad del Monto Retenido y que sea valida y exigible hasta que el Contratista haya
ejecutado y terminado las Obras y reparado cualesquiera defectos, segun se especifica en
la Subclausula 4.2 en relacion con la Garantia de Cumplimiento. Una vez que el
Contratante reciba la garantia requerida, el Ingeniero certificard y el Contratante pagara la
segunda mitad del Monto Retenido. La liberacién de dicha mitad contra presentacion de
una garantia se hara en lugar de la liberacion con arreglo al segundo péarrafo de esta
Subclausula. El Contratante devolvera la garantia al Contratista dentro del plazo de 21
dias después de recibir una copia del Certificado de Cumplimiento.
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Si la Garantia de Cumplimiento requerida en virtud de la Subclausula 4.2 es una garantia
a la vista, y el monto garantizado al amparo de ésta al momento de emision del Certificado
de Recepcién de Obra es més de la mitad del Monto Retenido, entonces no se exigira la
garantia correspondiente al Monto Retenido. Si el monto garantizado al amparo de la
Garantia de Cumplimiento al momento de emisién del Certificado de Recepcion de Obra
es menos de la mitad del Monto Retenido, la garantia correspondiente al Monto Retenido
sblo se requerira por la diferencia entre la mitad del Monto Retenido y el monto
garantizado al amparo de la Garantia de Cumplimiento.

14.10 DECLARACION DE TERMINACION

Dentro del plazo de 84 dias contados a partir de la fecha en que reciba el Certificado de

Recepcion de Obra correspondiente a las Obras, el Contratista presentara al Ingeniero

una declaracién de terminacién en seis copias con documentos complementarios, de

conformidad con la Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales], €n la que se

muestre:

(a) el valor de todos los trabajos realizados de acuerdo con el Contrato hasta la fecha
sefalada en el Certificado de Recepcion de Obra correspondiente a las Obras,

(b) cualquier monto adicional que el Contratista considere pagadero, y

(c) un calculo estimativo de cualesquiera otros montos que el Contratista considere que
seran pagaderos a su favor en virtud del Contrato. Los montos estimados se
incluirdn por separado en esta Declaracién de terminacion.

El Ingeniero procedera después a certificar de conformidad con la Subclausula 14.6 [Emision

de Certificados de Pago Provisionales].

14.11 SOLICITUD DE CERTIFICADO DE PAGO FINAL

Dentro del plazo de 56 dias después de recibir el Certificado de Cumplimiento, el
Contratista presentara al Ingeniero un borrador de declaracién final en seis copias, en un
formato aprobado por el Ingeniero y con documentos complementarios, en el cual se
muestre detalladamente:

(a) el valor de todos los trabajos realizados de conformidad con el Contrato, y
(b) cualquier monto adicional que el Contratista considere pagadero a su favor en virtud
del Contrato o de otra manera.
Si el Ingeniero no esta de acuerdo con una parte del borrador de declaracién final o no
puede verificarla, el Contratista presentara dentro del plazo de 28 dias después de
recibido dicho borrador, la informacién adicional que solicite razonablemente el Ingeniero y
hara los cambios en el borrador que ambos determinen de comun acuerdo. Luego, el
Contratista preparara y presentara al Ingeniero la declaracién final de la manera acordada.
Esta declaracion consensuada se denomina “Declaracién Final” en estas Condiciones.
Sin embargo, si, después de deliberaciones entre el Ingeniero y el Contratista y de
cualquier de los cambios acordados al borrador de declaracion final, resultare evidente
que existe una controversia, el Ingeniero entregara al Contratante (con copia al
Contratista) un Certificado de Pago Provisional correspondiente a las partes acordadas del
borrador de declaracion final. Posteriormente, si se resolviera la controversia en forma
definitiva con arreglo a las Subcldusulas 20.4 [Decision de la Comision para la Resolucion de
Controversias] 0 20.5 [Transaccion Amigable], €l Contratista entonces preparara y entregara al
Contratante una Declaracion Final (con copia al Ingeniero).
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14.12 FINIQUITO

Al presentar la Declaracion Final, el Contratista presentara un finiquito confirmando que el
total de la Declaracién Final constituye el pago total y definitivo de todos los montos
adeudados al Contratista en virtud del Contrato o en relacion con éste. Este finiquito podra
indicar que el mismo entrara en vigencia cuando el Contratista reciba la Garantia de
Cumplimiento y el saldo pendiente de ese total, en cuyo caso el finiquito entrara en vigor
en esa fecha.

14.13 EMISION DE CERTIFICADO DE PAGO FINAL

Dentro del plazo de 28 dias posteriores al momento en que haya recibido la Declaracién

Final y el finiquito de conformidad con las Subclausulas 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final]

y 14.12 [Finiquito], el Ingeniero entregard, al Contratante y al Contratista, el Certificado de

Pago Final, en el que se indicara:

(a) el monto que equitativamente el Ingeniero haya determinado, como pagadero con
caracter definitivo, y

(b) después de reconocer al Contratante todos los montos anteriormente pagados por el
mismo, asi como todas las sumas a que éste tenga derecho, el saldo (si lo hubiere)
adeudado por el Contratante al Contratista o viceversa, conforme corresponda.

Si el Contratista no ha solicitado un Certificado de Pago Final de conformidad con las
Subclausulas 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final] Y 14.12 [Finiquito], €l Ingeniero le solicitara
qgue lo haga. Si el Contratista no presenta una solicitud dentro del plazo de 28 dias, el
Ingeniero emitira el Certificado de Pago Final por el monto que equitativamente determine
como pagadero.

14.14 FIN DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE

El Contratante no sera responsable ante el Contratista por ninguna de las materias o
rubros contemplados o relacionados con el Contrato o la ejecucion de las Obras, salvo en
la medida en que el Contratista haya incluido un monto expresamente para ello:

(@) enla Declaracion Final y, también,

(b) en la Declaracién de terminacion que se describe en la Subclausula 14.10 [Declaracion
de Terminacion], (excepto por asuntos o cosas que se susciten después de la emision
del Certificado de Recepcion de Obra correspondiente a las Obras)

Sin embargo, esta Subclausula no limitara las responsabilidades del Contratante en el

marco de sus obligaciones de indemnizacién ni sus responsabilidades en casos de fraude,

incumplimiento deliberado o mala conducta evidente de su parte.

14.15 MONEDAS DE PAGO

El Precio del Contrato se pagara en la moneda o monedas sefialadas en el Formulario de
Monedas de Pago. Si se sefala mas de una moneda, los pagos se haran de la siguiente
manera:

(a) si el Monto Contractual Aceptado sélo se expresa en Moneda Local:

(i) las proporciones o los montos de las Monedas Local y Extranjeras y los tipos
de cambio fijo que se usaran para calcular los pagos seran los que se indican
en el Formulario de Monedas de Pago, salvo que ambas Partes acuerden de
otra manera;

(i) los pagos y las deducciones en virtud de las Subclausulas 13.5 [Montos
Provisionales] Y 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislacion] S€ haran en las monedas y
proporciones correspondientes; y

(iii) otros pagos y deducciones en virtud de los incisos (a) a (d) de la Subclausula
14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales] S€ hardn en las monedas y
proporciones que se especifican en el inciso (a)(i) supra;
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(e)

el pago de las indemnizaciones que se especifican en los Datos Contractuales se
haréa en las monedas y proporciones que se sefialan en el Formulario de Monedas
de Pago;

otros pagos al Contratante por parte del Contratista se haran en la moneda en la
cual el Contratante haya efectuado el gasto correspondiente, o en la moneda
acordada entre las Partes;

si cualquier monto pagadero por el Contratista al Contratante en una moneda
especifica supera el monto pagadero por el Contratante al Contratista en esa
moneda, el Contratante podra recuperar el saldo de ese monto de los demas
importes adeudados al Contratista en otras monedas; y

si no se sefalan tipos de cambio en el Formulario de Monedas de Pago, se usaran

los que prevalezcan en la Fecha Base y que sean determinados por el banco central
del Pais.

15. TERMINACION POR PARTE DEL CONTRATANTE

15.1 NOTIFICACION PARA HACER CORRECCIONES

Si el Contratista no cumple con cualesquiera de las obligaciones en virtud del Contrato, el
Ingeniero podra exigirle, mediante notificacion, que corrija la falla y la subsane dentro de
un plazo determinado razonable.

15.2 TERMINACION POR PARTE DEL CONTRATANTE
El Contratante tendra derecho a dar por terminado el Contrato si el Contratista:

(a)

no cumple con lo dispuesto en la Subclausula 4.2 [Garantia de Cumplimiento] O CON una

notificacion dada de conformidad con la Subclausula 15.1 [Notificacion para hacer

Correcciones],

abandona las Obras o demuestra claramente de otra manera que no tiene

intenciones de continuar cumpliendo sus obligaciones bajo el Contrato,

sin una excusa razonable:

(i) no procede con las Obras de conformidad con la Clausula 8 [inicio, Demoras y
Suspension], O

(i)  no cumple con una notificacién emitida de conformidad con las Subclausulas
7.5 [Rechazo] O 7.6 [Medidas Correctivas] dentro del plazo de 28 dias después de
recibirla,

subcontrata la totalidad de las Obras o cede el Contrato sin el acuerdo requerido,

quiebra o se vuelve insolvente; entra en liquidacién; se dicta en su contra una orden

de administracién judicial; entra en concurso de acreedores; prosigue sus

actividades bajo la autoridad de un administrador judicial, un fiduciario o un

administrador en beneficio de sus acreedores, o si se realiza cualquier acto o se

produce cualquier hecho que (bajo las Leyes pertinentes) tenga un efecto analogo a

cualquiera de los actos o hechos sefalados supra, o

da u ofrece dar (directa o indirectamente) a cualquier persona cualquier soborno,

regalo, gratificacion, comision u otra cosa de valor como incentivo o recompensa:

(i)  por hacer o no hacer cualquier accioén relacionada con el Contrato, o

(i)  por mostrar o no mostrar favor o posiciéon a alguna persona en relacion con el
Contrato,

o si cualquier miembro del Personal del Contratista, representante o Subcontratista del
Contratista da u ofrece (directa o indirectamente) a cualquier persona cualquiera de esos
incentivos 0 recompensas que se describen en el inciso (f) supra. Sin embargo, los
incentivos y recompensas de caracter licito para el Personal del Contratista no daran lugar
a la terminacion del Contrato.
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En cualquiera de dichas situaciones o circunstancias, el Contratante podra, previa
notificacion al Contratista con una antelacién de 14 dias, terminar el Contrato y expulsar al
Contratista del Lugar de las Obras. Sin embargo, en el caso de los incisos (e) o (f), el
Contratante podra, mediante notificacion, terminar inmediatamente el Contrato.

La decision de terminar el Contrato por parte del Contratante no perjudicara ninguno de
sus demas derechos con arreglo al Contrato o a otra fuente.

En ese caso, el Contratista abandonara el Lugar de las Obras y entregara al Ingeniero
cualesquiera Bienes requeridos, todos los Documentos del Contratista y otros documentos
de disefo elaborados por o para el Contratista. Sin embargo, el Contratista realizara sus
mejores esfuerzos para cumplir inmediatamente cualquier orden razonable que se incluya
en la notificacion para: (i) la cesion de cualquier subcontrato, y (ii) la proteccion de la vida
o la propiedad, o la seguridad de las Obras.

Con posterioridad a la terminacién, el Contratante podra terminar las Obras y/o
encargarselas a otras entidades, en cuyo caso el Contratante y dichas entidades podran
usar cualesquiera Bienes, Documentos del Contratista y otros documentos de disefio
elaborados por el Contratista 0 en su nombre.

El Contratante notificara al Contratista que se le entregaran los Equipos del Contratista y
las Obras Temporales en el Lugar de las Obras o en sus inmediaciones. El Contratista
inmediatamente hara los arreglos necesarios para el retiro de los mismos por su cuenta y
riesgo. Sin embargo, si para entonces el Contratista no ha pagado un monto adeudado al
Contratante, este ultimo podra vender dichos elementos a fin de recuperar ese monto y
luego abonar al Contratista cualquier saldo remanente.

15.3 VALORACION EN LA FECHA DE TERMINACION

Tan pronto como sea posible después de que entre en vigor una notificacién de
terminacién en virtud de la Subclausula 15.2 [Terminacion por parte del Contratante], €l Ingeniero
procedera de conformidad con la Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer el
valor de las Obras, los Bienes, los Documentos del Contratista y cualesquiera otros
montos adeudados al Contratista por trabajos ejecutados de conformidad con el Contrato.

15.4 PAGOS DESPUES DE LA TERMINACION

Después de que entre en vigor una notificacion de terminacién en virtud de la Subclausula

15.2 [Terminacion por parte del Contratante], €l Contratante podra:

(a) proceder de conformidad con la Subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante],

(b) retener pagos adicionales al Contratista hasta que se hayan determinado los costos
de ejecucién, terminacion y reparacion de cualesquiera defectos, indemnizaciones
por demora en la terminacion (si las hubiere) y todos los demas costos en que
incurra el Contratante, o

(c) recuperar del Contratista el monto de cualesquiera pérdidas e indemnizaciones
incurridos por el Contratante y cualquier costo adicional para terminar las Obras,
después de considerar cualquier suma adeudada al Contratista en virtud de la
Subclausula 15.3 [valoracién en la Fecha de Terminacion]. Después de recuperar los montos
correspondientes a esas pérdidas, indemnizaciones y costos adicionales, el
Contratante pagara cualquier saldo remanente al Contratista.
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15.5 DERECHO DEL CONTRATANTE DE TERMINAR EL CONTRATO POR
CONVENIENCIA

El Contratante tendra derecho a terminar el Contrato, en cualquier momento y por su
propia conveniencia, previa notificacion de tal terminacion al Contratista. La terminacién
entrara en vigor 28 dias después de la fecha en que el Contratista haya recibido esta
notificacion o en que el Contratante haya devuelto la Garantia de Cumplimiento, lo que
ocurra mas tarde. El Contratante no terminara el Contrato con arreglo a esta Subclausula
con el propésito de ejecutar las Obras él mismo o encargéarselas a otro contratista ni para
evitar una terminacién del Contrato por parte del Contratista en virtud de la Subclausula
16.2 [Terminacion por Parte del Contratista].

Con posterioridad a esta terminacion, el Contratista procedera de conformidad con la
Subclausula 16.3 [Cese de las Obras y Retiro de los Equipos del Contratista] Y Sera pagado segun se
estipula en la Subclausula 16.4 [Pago a la Terminacion].

15.6 PRACTICAS CORRUPTIVAS O FRAUDULENTAS

15.6.1 Si el Contratante determina que el Contratista ha participado en practicas
prohibidas, corruptivas, fraudulentas, de colusion o coercitivas al competir por o
en la ejecucion del Contrato, el Contratante podra entonces terminar, previa
notificacion al Contratista con 14 dias de antelacion, el empleo del Contratista en
virtud del Contrato y expulsarlo del Lugar de las Obras, siendo aplicables en ese
caso las disposiciones de la Clausula 15 como si tal expulsién hubiere sido
realizada de conformidad con la Subclausula 15.2 [Terminacion por el Contratante].

Si se llegara a determinar que un empleado del Contratista ha participado en
alguna practica prohibida, corruptiva, fraudulenta o coercitiva durante la
ejecucion de la obra, dicho empleado podra entonces ser removido de acuerdo
con la Subclausula 6.9 [Personal del Contratista].

Se consideran Préacticas Prohibidas las siguientes:

()  Una practica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las
acciones de otra parte;

(iy  Una practica fraudulenta es cualquier acto u omision, incluida la tergiversacion
de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engafen, o
intenten enganar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra
naturaleza o para evadir una obligacion;

(i)  Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con
perjudicar o causar dano, directa o indirectamente, a cualquier parte 0 a sus
bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(iv) Una practica colusoria es un acuerdo entre dos o mas partes realizado con la
intencién de alcanzar un propoésito inapropiado, lo que incluye influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte;y

(v)  Una practica obstructiva consiste en:

(aa) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa
para la investigacién o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con
el fin de impedir materialmente una investigacion del Contratante sobre
denuncias de una practica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o
amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su
conocimiento de asuntos que son importantes para la investigacion o que
prosiga la investigacion, o

(bb) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspeccion del
Contratante y los derechos de auditoria.
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16. SUSPENSION Y TERMINACION POR PARTE DEL CONTRATISTA

16.1 DERECHO DEL CONTRATISTA A SUSPENDER LOS TRABAJOS

Si el Ingeniero no realiza la certificacion de conformidad con la Subcldusula 14.6 [Emision de
Certificados de Pago Provisionales] O el Contratante no cumple con lo dispuesto en las
Subclausulas 2.4 [Arreglos Financieros del Contratante] 0 14.7 [Pagos], €l Contratista podra, previa
notificacion al Contratante con una antelacion minima de 21 dias, suspender los trabajos
(o reducir el ritmo de trabajo) salvo y hasta que el Contratista haya recibido el Certificado
de Pago, pruebas razonables o pago, conforme proceda y segun se indique en la
notificacion.
Sin perjuicio de lo anterior, si el Banco ha suspendido los desembolsos al amparo de su
préstamo o crédito, con cuyos recursos se han realizado los pagos al Contratista, total o
parcialmente para la ejecucion de las Obras, y no hay recursos alternativos disponibles
conforme se contempla en la Subclausula 2.4 [Arreglos Financieros del Contratante], €l Contratista
podra, previa notificacion, suspender los trabajos o reducir su ritmo en cualquier momento,
pero con un plazo minimo de 7 dias contados a partir de la fecha en que el Prestatario
haya recibido del Banco la notificacién de suspension.
La accién del Contratista no perjudicara su derecho a los cargos financieros en virtud de la
Subclausula 14.8 [Retraso en los Pagos] Y a terminar el Contrato con arreglo a la Subclausula
16.2 [Terminacion por parte del Contratista].
Si el Contratista recibe posteriormente dicho Certificado de Pago, prueba o pago
(conforme se describa en la Subclausula pertinente y en la notificacion mencionada supra)
antes de hacer una notificacién de terminacion, el Contratista reanudara su trabajo normal
tan pronto como sea razonablemente posible.
Si el Contratista sufre una demora o incurre en algun Costo a raiz de la suspension de los
trabajos (o reduccién del ritmo de trabajo) de conformidad con esta Subclausula, el
Contratista notificara al Ingeniero y, sujeto a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista],
tendré derecho a lo siguiente:
(a) una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se
retrasara la terminacion de las Obras, en virtud de la Subcldusula 8.4 [Prérroga del
Plazo de Terminacién], Y
(b) el pago de dicho Costo mas utilidades, el cual sera incluido en el Precio del
Contrato.
Tras recibir esta notificaciéon, el Ingeniero procedera de conformidad con la
Subclausula 3.5 [pecisiones] a fin de llegar a un acuerdo o a una decisién al respecto.

16.2 TERMINACION POR PARTE DEL CONTRATISTA

El Contratista tendra derecho a terminar el Contrato si:

(a) no recibe evidencia razonable dentro del plazo de 42 dias después de haber dado
una notificacién con arreglo a la Subclausula 16.1 [Derecho del Contratista a Suspender los
Trabajos] €n relacion con un incumplimiento de la Subclausula 2.4 [Arreglos Financieros del
Contratante],

(b) el Ingeniero no emite el Certificado de Pago correspondiente, dentro del plazo de 56
dias después de haber recibido una Declaracién y documentos complementarios,

(c) el Contratista no recibe el monto adeudado al amparo de un Certificado de Pago
Provisional dentro del plazo de 42 dias contados a partir de la fecha de vencimiento
del plazo establecido en la Subclausula 14.7 [Pagos] para realizar los pagos (salvo en
cuanto a deducciones de conformidad con la Subclausula 2.5 [Reclamaciones del
Contratante]) s

(d) el Contratante no cumple sustancialmente sus obligaciones en virtud del Contrato a
tal forma de afectar sustancial y adversamente el balance econémico del Contrato o
la capacidad del Contratista para cumplir el Contrato,
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(e) el Contratante no cumple con lo dispuesto en la Subclausula 1.6 [Contrato] 0 la
Subclausula 1.7 [Cesion],

(f)  una suspensién prolongada afecta la totalidad de las Obras conforme se describe en
la Subclausula 8.11 [Suspension Prolongada], O

(g) el Contratante quiebra o se vuelve insolvente; entra en liquidacion; se dicta en su
contra una orden judicial o de administracién; entra en concurso de acreedores;
contina sus actividades bajo la autoridad de un administrador judicial, un
fideicomisario o un administrador en beneficio de sus acreedores, o0 si se realiza
cualquier acto o se produce cualquier hecho que (bajo las Leyes aplicables) tenga un
efecto analogo a cualquiera de los actos 0 hechos sefnalados supra,

(h) si el Banco suspende el préstamo o crédito de donde proviene parte o la totalidad de
los pagos al Contratista, y éste no ha recibido los montos que se le adeudan, una
vez vencido el plazo de 14 dias que se estipula en la Subclausula 14.7 [Pagos] para
pagos en virtud de Certificados de Pago Provisionales, el Contratista podra, sin
perjuicio de sus derechos a cargos financieros con arreglo a la Subclausula 14.8
[Retraso en los Pagos], tomar una de las siguientes medidas: (i) suspender los trabajos o
reducir su ritmo, o (ii) terminar sus servicios en virtud del Contrato mediante
notificacion al Contratante, con copia al Ingeniero. Dicha terminacion entrara en vigor
14 dias después de efectuada la notificacién correspondiente.

(i) si el Contratista no recibe instrucciones de parte del Ingeniero registrando el
acuerdo de ambas partes con el cumplimiento de las condiciones para el Inicio
de las Obras de conformidad con la Subclausula 8.1 [inicio de las Obras].

En cualquiera de estas situaciones o circunstancias, el Contratista podra terminar el

Contrato, previa notificacién al Contratante con una antelacion minima de 14 dias. Sin

embargo, en el caso de los incisos (f) 0 (g), el Contratista podra terminar inmediatamente

el Contrato mediante notificacién.

La eleccion del Contratante de terminar el Contrato sera sin perjuicio de cualesquiera de
los derechos del Contratista en virtud del Contrato o de otra fuente.

16.3 CESE DE LAS OBRAS Y RETIRO DE LOS EQUIPOS DEL CONTRATISTA

Después de que entre en vigencia una notificacion de Terminacién con arreglo a las

Subclausulas 15.5 [Derecho del Contratante de Terminar el Contrato por Conveniencia], 16.2 [Terminacion por

Parte del Contratista] 0 19.6 [Terminacién Opcional, Pago y Finiquito], €l Contratista debera, sin demora:

(a) suspender todo trabajo adicional, con excepcion del que pueda haber ordenado el
Ingeniero para la proteccion de la vida o la propiedad, o para la seguridad de las
Obras,

(b) entregar los Documentos del Contratista, los Equipos, los Materiales y los demas
trabajos por los que haya recibido pago, y

(c) retirar todos los demas Bienes del Lugar de las Obras, salvo los que sea necesario
dejar por razones de seguridad, y abandonar el Lugar de las Obras.

16.4 PAGO A LA TERMINACION

Después de que entre en vigencia una notificacion de Terminacion con arreglo a la

Subclausula 16.2 [Terminacion por parte del Contratista], €l Contratante debera, sin demora:

(a) devolver al Contratista la Garantia de Cumplimiento,

(b) pagar al Contratista de conformidad con la Subclausula 19.6 [Terminacion Opcional, Pago y
Finiquito], Y

(c) pagar al Contratista el monto correspondiente a cualquier pérdida o dafio sufrido por
el Contratista como consecuencia de la terminacién.
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17. RIESGOS Y RESPONSABILIDADES

17.1 INDEMNIZACIONES

El Contratista indemnizard y amparara al Contratante, al Personal del Contratante y sus
respectivos representantes de toda reclamacion, dano, pérdida y gasto (incluidos
honorarios y gastos de abogados) relacionado con:
(a) lesiones corporales, enfermedades o muerte, de cualesquiera personas, que se
produzcan a raiz o en el curso del disefio del Contratista (si lo hubiere), la ejecucion
y la terminacién de las Obras y la reparacién de cualesquiera defectos, salvo que
sean atribuibles a cualquier negligencia, acto deliberado o incumplimiento del
Contrato por parte del Contratante, el Personal del Contratante o cualquiera de sus
respectivos representantes, y
(b) danos a o pérdida de cualesquiera propiedades, ya sean bienes raices o personales
(aparte de las Obras), en la medida en que dicho dafio o pérdida se produzca como
resultado o en el curso del disefio del Contratista (si lo hubiere), la ejecucion y
terminacion de las Obras y la reparacion de cualesquiera defectos, salvo y en la
medida en que dicho dafo o pérdida sea atribuible a cualquier negligencia, acto
deliberado o incumplimiento del Contrato por parte del Contratante, el Personal del
Contratante, sus respectivos representantes o cualquier persona directa o
indirectamente empleada por cualquiera de ellos.
El Contratante indemnizara y amparara al Contratista, al Personal del Contratista y sus
respectivos representantes frente a y de cualquiera de las reclamaciones, danos, pérdidas
y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados) relacionados con (1) lesiones
corporales, enfermedades o muerte atribuibles a cualquier negligencia, acto deliberado o
incumplimiento del Contrato por parte del Contratante, el Personal del Contratante o
cualquiera de sus respectivos representantes, y (2) los asuntos en los que la
responsabilidad al respecto pueda estar excluida de la cobertura de seguros, conforme se
describe en los incisos (d) (i), (ii) y (iii) de la Subclausula 18.3 [Seguro contra lesiones personales y
dafos a la Propiedad].

17.2 CUIDADO DE LAS OBRAS POR PARTE DEL CONTRATISTA

El Contratista asumira plena responsabilidad por el cuidado de las Obras y Bienes a partir
de la Fecha de Inicio hasta la emision del Certificado de Recepcion de Obra (o éste se
considere emitido de conformidad con la Subclausula 10.1 [Recepcion de las Obras y Secciones])
para las Obras, momento en que dicha responsabilidad se transferird al Contratante. Si se
emite un Certificado de Recepcién de Obra (o se considera emitido) para cualquier
Seccidn o parte de las Obras, la responsabilidad del cuidado de dicha Seccién o parte
pasara al Contratante.

Una vez se transfiera debidamente la responsabilidad al Contratante, el Contratista
asumira la responsabilidad del cuidado de los trabajos que queden pendientes en la fecha
que se senale en el Certificado de Recepcion de Obra, hasta que los mismos hayan sido
concluidos.

Si las Obras, Bienes o Documentos del Contratista sufren alguna pérdida o dafo durante
el periodo en que estén bajo el cuidado del Contratista, por cualquier causa que no figure
en la Subclausula 17.3 [Riesgos del Contratante], €l Contratista rectificara la pérdida o el dafo,
por su cuenta riesgo , a fin de que dichas Obras, Bienes o Documentos del Contratista se
cifan a las disposiciones del Contrato.

El Contratista sera responsable de cualquier pérdida o dafo causado por cualquier accién
del Contratista después de la emision de un Certificado de Recepcion de Obra. El
Contratista también sera responsable de cualquier pérdida o dafio que ocurra después de
qgue se haya emitido un Certificado de Recepciéon de Obra y los mismos se hubieren
producido a raiz de algun hecho previo que fuere responsabilidad del Contratista.
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17.3 RIESGOS DEL CONTRATANTE

Los riesgos a que se hace referencia en la Subclausula 17.4 [Consecuencias de los Riesgos del
Contratante] infra, en la medida en que afecten directamente la ejecucion de los trabajos en el
Pais, son:

(a) guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no), invasién, acto de
enemigos extranjeros,

(b) rebelién, terrorismo, sabotaje por personas ajenas al Personal del Contratista,
revolucion, insurreccién, usurpacién del poder o asuncién militar de éste, o guerra
civil en el Pais,

(c) disturbios, conmocion o desérdenes dentro del Pais provocados por personas ajenas
al Personal del Contratista,

(d) municiones de guerra, material explosivo, radiacién ionizante o contaminacién por
radioactividad en el Pais, salvo en los casos en que ello pueda ser atribuible al uso
de dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o radioactividad por el
Contratista,

(e) ondas de presién causadas por aeronaves u otros aparatos aéreos que viajen a
velocidades sénicas o supersonicas,

(f) uso u ocupacion de cualquier parte de las Obras Permanentes por parte del
Contratante, salvo en los casos que se puedan especificar en el Contrato,

(g) disefio de cualquier parte de las Obras por el Personal del Contratante u otras
personas por quienes es responsable el Contratante, y

(h) cualquier fuerza de la naturaleza que sea Imprevisible o contra la cual no se habria
podido esperar razonablemente que un Contratista con experiencia tomara medidas
preventivas adecuadas.

17.4 CONSECUENCIAS DE LOS RIESGOS DEL CONTRATANTE

Si y en la medida en que cualquiera de los riesgos que se enumeran en la Subclausula

17.3 supra ocasione pérdidas o dafos a las Obras, Bienes o Documentos del Contratista,

el Contratista notificara sin demora al Ingeniero y rectificara dicha pérdida o dafio en la

medida requerida por el Ingeniero.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algun Costo por subsanar esa pérdida o

dano, el Contratista dara una notificacién adicional al Ingeniero y, sujeto a la Subclausula

20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrd derecho a:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se demorara
la terminacién de las Obras, en virtud de la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], Y

(b) un pago por dicho Costo, monto que se incluira en el Precio del Contrato. En el caso
de los incisos (f) y (g) de la Subclausula 17.3 [Riesgos del Contratante], S€ pagara el Costo
mas utilidades.

Tras recibir esa notificacion adicional, el Ingeniero procedera de conformidad con la

Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decisién al respecto.

17.5 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

En esta Subcldusula, “violacion” significa una violacion (o pretendida violacién) de
cualquier patente, disefo registrado, derecho de autor, marca registrada, marca comercial,
secreto comercial o cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial
relacionado con las Obras; y “reclamacién” significa una reclamacion (o proceso judicial de
reclamacion) en la que se alegue una violacion.

Cuando una de las Partes no notifique a la otra sobre cualquier reclamaciéon dentro del
plazo de 28 dias después de recibirla, se considerara que dicha Parte ha renunciado a su
derecho de indemnizacion en virtud de esta Subclausula.
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El Contratante indemnizara y amparard al Contratista contra y de cualquier reclamacion en
la que se alegue una violacién que se produce o se produjo:

(@) como resultado inevitable del cumplimiento del Contrato por parte del Contratista, o
(b) como resultado del uso de cualquiera de las Obras por parte del Contratante:

(i) para fines distintos a los sefalados en el Contrato o los que razonablemente se
deduzcan de él, o
(i)  en conjunto con cualquier otra cosa que no haya suministrado el Contratista,
salvo que el uso fuera divulgado al Contratista antes de la Fecha Base o se
haya senalado en el Contrato.
El Contratista indemnizara y amparara al Contratante contra y de cualquier otra
reclamacion que surja de o en relacion con (i) la fabricacién, uso, venta o importacion de
cualquier Bien, o (ii) cualquier disefio que sea responsabilidad del Contratista.
Si una de las Partes tiene derecho a ser indemnizada en virtud de esta Subclausula, la
Parte a la cual corresponda indemnizar podra (a su costo) realizar negociaciones para la
transaccion de la reclamacién y de cualquier litigio o arbitraje que pudiera surgir de
aquella. La otra Parte ayudara, a solicitud y expensas de la Parte que indemniza, a
impugnar la reclamacién. Esta otra Parte (y su Personal) no hara ninguna admisiéon que
pueda perjudicar a la Parte que indemniza, a no ser que ésta no se haya puesto al frente
de una negociacién, litigio o arbitraje a pesar de habérselo solicitado la otra Parte.

17.6 LIMITACION DE RESPONSABILIDAD

Ninguna de las Partes sera responsable ante la otra por la privacion de uso de las Obras,
pérdida de ganancia, pérdida de contratos ni pérdidas o danos indirectos o emergentes
que pueda sufrir la otra Parte en relacion con el Contrato, a menos que asi sea dispuesto
especificamente con arreglo a la Subclausula 8.7 [Dafos por Demora]; Subclausula 11.2 [Costo
de Reparacién de los Defectos]; Subclausula 15.4 [Pagos después de la Terminacion]; Subclausula 16.4
[Pago a la Terminacion]; Subclausula 17.1 [Indemnizaciones]; Subclausula 17.4(b) [Consecuencias de los
Riesgos del Contratante]; y Subclausula 17.5 [Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial].

La responsabilidad total del Contratista ante el Contratante, en virtud del Contrato o en
relacion con éste, salvo por lo dispuesto en las Subclausulas 4.19 [Electricidad, Agua y Gas],
4.20 [Equipos del Contratante y Materiales de Libre Disposicion], 17.1 [Indemnizaciones] ¥ 17.5 [Derechos de
Propiedad Intelectual e Industriall, N0 excedera el monto que resulte de la multiplicacién de un
factor (menor o mayor que uno) por el Monto Contractual Aceptado, conforme figura en los
Datos Contractuales, o (de no especificarse ese factor u otra suma) el Monto Contractual
Aceptado.

Esta Subclausula no limitara la responsabilidad en caso de fraude, incumplimiento
deliberado o mala conducta grave de la Parte que incumple.

17.7 USO DEL ALOJAMIENTO Y LAS INSTALACIONES DEL CONTRATANTE

El Contratista asumird toda la responsabilidad por el cuidado del alojamiento y las
instalaciones suministradas por el Contratante, si los hubiere, conforme se detallen en las
Especificaciones, desde las respectivas fechas de entrega al Contratista hasta el cese de
ocupacion (pudiendo ocurrir la entrega o el cese de ocupacién después de las fechas
sefaladas en el Certificado de Recepcion de las Obras).

Si el alojamiento o las instalaciones mencionadas anteriormente sufren alguna pérdida o
dano mientras estén bajo la responsabilidad y cuidado del Contratista por cualquier motivo
aparte de los que sean responsabilidad del Contratante, el Contratista rectificara, a su
costo, la pérdida o el dafo a satisfaccion del Ingeniero.
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18. SEGURO

18.1 REQUISITOS GENERALES EN MATERIA DE SEGUROS

En esta Clausula, “Parte aseguradora” significa, para cada tipo de seguro, la Parte
responsable de contratar y mantener el seguro que se indica en la Subclausula pertinente.

Cuando el Contratista sea la Parte aseguradora, cada seguro se contratara con
aseguradoras bajo los términos aprobados por el Contratante. Esos términos deberan ser
consistentes con los términos acordados por ambas Partes antes de la fecha de la Carta
de Aceptacién. Este acuerdo de términos tendra precedencia sobre las disposiciones de
esta Clausula.

Cuando el Contratante sea la Parte aseguradora, los seguros se contratardn con
aseguradoras y bajo términos aceptables por el Contratista. Estos términos deberan ser
consistentes con los términos acordados por ambas Partes antes de la fecha de la Carta
de Aceptacién. Este acuerdo de términos tendra precedencia sobre las disposiciones de
esta Clausula.
Si se requiere una poliza de seguro colectivo, la cobertura se aplicara por separado a
cada asegurado como si se hubiera emitido una pdéliza individual para cada uno de ellos.
Si una poliza cubre a otras partes adicionales, es decir, ademas de los asegurados que se
sefalan en esta Clausula, (i) el Contratista actuara al amparo de la péliza en nombre de
los asegurados colectivos adicionales, salvo que el Contratante actuara en nombre del
Personal del Contratante, (ii) los asegurados colectivos adicionales no podran recibir
pagos directamente del asegurador ni tener cualquier otro trato directo con el asegurador,
y (iii) la Parte aseguradora exigira a todos los asegurados colectivos adicionales que
cumplan las condiciones establecidas en la poliza.
Toda pdéliza contra dafios y perjuicios dispondra que los pagos sean hechos en las
monedas requeridas para fines de reparacién de la pérdida o el dafio pertinente. Los
pagos que se reciban de los aseguradores se usaran para reparar dicha pérdida o dano.
La Parte aseguradora pertinente presentara a la otra Parte, dentro de los plazos
respectivos que figuren en los Datos Contractuales (calculados a partir de la Fecha de
Inicio):
(a) evidencia de que se han contratado los seguros descritos en esta Clausula, y
(b) copias de las pdlizas de los seguros que se sefalan en las Subclausulas 18.2 [Seguro
de las Obras y los Equipos del Contratista] Y 18.3 [Seguro contra a Lesiones Personales y Dafos a la Propiedad].
Cuando se pague cada una de las primas, la Parte aseguradora suministrara a la otra los
comprobantes de pago. Cada vez que se presenten comprobantes o pdlizas, la Parte
aseguradora notificard también al Ingeniero.
Cada una de las Partes cumplird sin demoras las condiciones estipuladas en cada una de
las pdlizas de seguro. La Parte aseguradora mantendra a las aseguradoras informadas
acerca de cualquier cambio relevante para la ejecucién de las Obras y se asegurara que
el seguro se mantenga de conformidad con lo dispuesto en esta Clausula.

Ninguna de las Partes hard modificaciones sustanciales a los términos de los seguros sin
la previa aprobacion de la otra Parte. Si una aseguradora hace (o trata de hacer) cualquier
modificacion, la Parte que primero sea notificada por el asegurador notificara sin demora a
la otra.

Si la Parte aseguradora no contrata ni mantiene vigentes los seguros que deba contratar y
mantener en virtud del Contrato, 0 no presenta comprobantes satisfactorios ni copias de
las polizas de conformidad con esta Subclausula, la otra Parte podra (a su discrecion y sin
perjuicio de cualquier otro derecho o recurso) contratar seguros con la cobertura
pertinente y pagar las primas correspondientes. La Parte aseguradora pagara a la otra el
monto de esas primas, y el Precio del Contrato se ajustara de conformidad.
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Nada de lo dispuesto en esta Clausula limita las obligaciones, responsabilidades o
compromisos del Contratista o el Contratante en virtud de los términos del Contrato o de
otra fuente. Cualesquiera de los montos no asegurados o0 no recuperados de las
aseguradoras seran asumidos por el Contratista o el Contratante de conformidad con
dichas obligaciones, responsabilidades o compromisos. Sin embargo, si la Parte
aseguradora deja de contratar y mantener en vigencia un seguro que se encuentre
disponible y que dicha Parte deba contratar y mantener en virtud del Contrato, y la otra
Parte no aprueba la omisién ni contrata el seguro por la cobertura pertinente a este
incumplimiento, la Parte aseguradora pagara cualesquiera de los montos que habrian sido
recuperables al amparo del seguro.

Los pagos que haga una Parte a la otra estaran sujetos a la Subclausula 2.5 [Reclamaciones
del Contratante] 0 @ la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], Segun corresponda.

El Contratista podra contratar todos los seguros relacionados con el Contrato (incluido,
pero no de manera exclusiva, el seguro mencionado en la Clausula 18) con aseguradoras
provenientes de cualquier pais elegible.

18.2 SEGURO DE LAS OBRAS Y LOS EQUIPOS DEL CONTRATISTA

La Parte aseguradora asegurara las Obras, los Equipos, los Materiales y los Documentos
del Contratista por un valor igual o mayor al costo total de reposicion, incluidos los costos
de demolicion, retiro de escombros y honorarios profesionales y utilidades. El seguro sera
valido desde la fecha en que se presenten las pruebas con arreglo al inciso (a) de la
Subclausula 18.1 [Requisitos Generales en Materia de Seguros] hasta la fecha de emision del
Certificado de Recepcioén de las Obras.

La Parte aseguradora mantendra este seguro a fin de proporcionar cobertura hasta la
fecha de emision del Certificado de Cumplimiento, por pérdidas o danos imputables al
Contratista a raiz de una causa que ocurra antes de la emision del Certificado de
Recepcién de Obra, y por las pérdidas o dafos causados por el Contratista durante
cualquier otra operacién (incluidas las contempladas en la Clausula 11 [Responsabilidad por
Defectos]).
La Parte aseguradora asegurara los Equipos del Contratista por un valor igual o mayor al
costo total de reposicion, incluida la entrega en el Lugar de las Obras. En relacion con
cada uno de los elementos de los Equipos del Contratista, el seguro estara vigente
durante el transporte del mismo al Lugar de las Obras y hasta que se deje de necesitar
como Equipo del Contratista.
Salvo disposiciéon diferente en las Condiciones Especiales, los seguros contemplados en
esta Subclausula:
(a) deberan ser contratados y mantenidos por el Contratista como Parte aseguradora,
(b) deberan estar a nombre conjunto de las Partes, quienes tendran derecho a recibir
conjuntamente pagos de las aseguradoras y pagos retenidos o asignados a la Parte
que asuma efectivamente los costos de rectificacion por pérdidas o danos,

(c) deberan cubrir todas las pérdidas y dafios que se deban a causas no especificadas
en la Subclausula 17.3 [Riesgos del Contratante],

(d) deberan cubrir asimismo, hasta donde sea especificamente requerido en los
Documentos del Contrato, pérdidas o dafnos a una parte de las Obras atribuibles al
uso o la ocupacion de otra parte de las Obras por parte del Contratante, y pérdidas o
dafnos ocasionados por los riesgos enumerados en los incisos (c), (g) y (h) de la
Subclausula 17.3 [Riesgos del Contratante], €xcluidos (en cada caso) riesgos que no sean
asegurables bajo términos comercialmente razonables, con deducibles por incidente
no mayores al monto sefialado en los Datos del Contrato (de no indicarse monto,
este inciso (d) no sera aplicable), y

(e) podra, sin embargo, excluir la pérdida, los dafnos y el reacondicionamiento de:
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(i)  una parte de las Obras que esté en condiciones defectuosas debido a un vicio
de disenio, materiales 0 mano de obra (pero la cobertura incluira cualesquiera
otras partes que se pierdan o dafen como resultado directo de esta condicion
defectuosa y no segun se describe en el inciso (ii) infra),

(i) una parte de las Obras que se pierda o dafe por el reacondicionamiento de
cualquier otra parte de las Obras que esté en condiciones defectuosas debido
a un defecto de disefio, materiales 0 mano de obra,

(i) una parte de las Obras que haya sido recibida por el Contratante, salvo en la
medida en que el Contratista sea responsable por la pérdida o dano, y

(iv) Bienes mientras no estén en el Pais, sujeto a la Subclausula 14.5 [Equipos y
Materiales para las Obras].

Si, después de haber transcurrido mas de un afo a partir de la Fecha Base, la cobertura
descrita en el inciso (d) supra deja de estar disponible bajo términos comercialmente
razonables, el Contratista (como Parte aseguradora) notificara al Contratante, con
informacion complementaria. EI Contratante entonces: (i) con sujeciéon a la Subclausula
2.5 [Reclamaciones del Contratante] tendré derecho a recibir el pago de un monto equivalente a los
términos comercialmente razonables que el Contratista deberia haber previsto pagar por
dicha cobertura, y (ii) salvo que obtenga la cobertura bajo términos comercialmente
razonables, se considerard que ha aprobado la omisibn de conformidad con la
Subclausula 18.1 [Requisitos Generales en Materia de Seguros].

18.3 SEGURO CONTRA LESIONES PERSONALES Y DANOS A LA PROPIEDAD

La Parte aseguradora asegurara contra la responsabilidad de cada una de las Partes por
cualquier pérdida, dano, muerte o lesion corporal que pueda ocurrir a cualquier propiedad
fisica (salvo los elementos asegurados con arreglo a la Subclausula 18.2 [Seguro de las Obras y
los Equipos del Contratista]) O @ cualquier persona (a excepcion de personas aseguradas con
arreglo a la Subclausula 18.4 [Seguro del Personal del Contratista]), que surjan a raiz del
cumplimiento del Contrato por parte del Contratista y antes de la emision del Certificado
de Cumplimiento.

El seguro sera por un monto limite, por incidente, no menor al que se senale en los Datos

Contractuales, sin limitar el nimero de incidentes que puedan ocurrir. Si en los Datos del

Contrato no se sefiala ningun monto, esta Subclausula no sera aplicable.

Salvo disposicion diferente en las Condiciones Especiales, los seguros especificados en

esta Subclausula:

(a) deberan ser contratados y mantenidos por el Contratista como Parte aseguradora,

(b) deberan estar a nombre de ambas Partes,

(c) deberan cubrir la responsabilidad por todas las pérdidas y danos que sufra la
propiedad del Contratante (salvo los elementos asegurados con arreglo a la
Subclausula 18.2) como consecuencia del cumplimiento del Contrato por parte del
Contratista, y

(d) podra, sin embargo, excluir responsabilidades en la medida en que surjan de:

(i) el derecho del Contratante a hacer que las Obras Permanentes se ejecuten en,
sobre, debajo o a través de cualquier terreno, y de ocupar ese terreno para las
Obras Permanentes,

(i) los danos que se produzcan como resultado inevitable de las obligaciones del
Contratista en cuanto a la ejecucion de las Obras y la reparacion de
cualesquiera defectos, y

(i) una causa sefnalada en la Subclausula 17.3 [Riesgos del Contratante], Salvo en la
medida en que exista una cobertura bajo términos comercialmente razonables.
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18.4 SEGURO PARA EL PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Contratista contratarda y mantendra un seguro de responsabilidad civil contra
reclamaciones, danos, pérdidas y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados)
como resultado de lesiones, enfermedades o muerte de cualquier persona empleada por
el Contratista o cualquier otro miembro del Personal del Contratista.

El seguro debera cubrir al Contratante y al Ingeniero contra responsabilidad por reclamos,
danos, pérdidas y gastos (incluyendo honorarios y gastos de abogados) que surjan de
lesiones, enfermedad o muerte de cualquier persona empleada por el Contratista o
cualquier otro miembro del personal del Contratista, excepto que este seguro podra excluir
pérdidas y reclamaciones en la medida en que sean producto de cualquier acto o
negligencia del Contratante o del Personal del Contratante.

El seguro debera ser mantenido en plena vigencia y efecto durante todo el tiempo en que
el personal mencionado trabaje en la ejecucion de las Obras. En el caso de los empleados
de un Subcontratista, este Gltimo podra contratar el seguro, pero el Contratista sera
responsable de velar por el cumplimiento de esta Clausula.

19. FUERZA MAYOR

19.1 DEFINICION DE FUERZA MAYOR
En esta clausula, “Fuerza Mayor” significa un evento excepcional o circunstancia:
(a) que esta fuera del control de una Parte,
(b) contra la que dicha Parte no pudo razonablemente haber tomado provisiones para
protegerse antes de celebrar el Contrato,
() que, una vez producida, dicha Parte no pudo razonablemente haber evitado o

superado, y

(d) que no pueda atribuirse sustancialmente a la otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no de manera exclusiva, acontecimientos
excepcionales o circunstancias como las que enumeran a continuacion, siempre y cuando
se cumplan las condiciones de los incisos (a) a (d) supra:

(i) guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no), invasion, acto
de enemigos extranjeros,

(i)  rebelién, terrorismo, sabotaje por personas distintas al Personal del Contratista,
revolucion, insurreccion, usurpacion del poder o asuncion del poder por los
militares, o guerra civil,

(iii) disturbio, conmocién, huelga o cierre patronal por personas distintas al
Personal del Contratista,

(iv) municiones de guerra, material explosivo, radiacion ionizante o contaminacion
por radioactividad, salvo en los casos en que ello pueda ser atribuible al uso de
dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o radioactividad por el
Contratista, y

(v) desastres naturales como terremotos, huracanes, tifones o actividad volcanica.

19.2 NOTIFICACION DE CASOS DE FUERZA MAYOR

Si por Fuerza Mayor una de las Partes se ve o0 se verda impedida de cumplir sus
obligaciones sustanciales en virtud del Contrato, ésta notificara a la otra sobre la situacién
o circunstancia constitutiva de la Fuerza Mayor y especificara las obligaciones que no se
puedan o no se podran cumplir. La notificacion se hara dentro del plazo de 14 dias a partir
de la fecha en que la Parte tomé, o debié haber tomado conocimiento, de la situacion o
circunstancia constitutiva de la Fuerza Mayor.

Una vez que se haga la notificacion, la Parte estard eximida del cumplimiento de sus
obligaciones por el tiempo que dicha Fuerza Mayor le impida cumplirlas.

Seccién VIl - Condiciones Generales del Contrato 64



Sin perjuicio de cualquier otra disposicion de esta Clausula, la Fuerza Mayor no sera
aplicable a las obligaciones de pago de cualesquiera de las Partes de hacer los pagos a la
otra Parte en virtud del Contrato.

19.3 OBLIGACION DE REDUCIR LAS DEMORAS

Cada una de las Partes hara en todo momento todo lo que esté a su alcance para reducir
al minimo cualquier demora en el cumplimiento del Contrato como resultado de una
situacién o circunstancia de Fuerza Mayor.

Una Parte notificara a la otra cuando deje de verse afectada por la situacion o
circunstancia de Fuerza Mayor.

19.4 CONSECUENCIAS DE LA FUERZA MAYOR

Si el Contratista se ve impedido de cumplir sus obligaciones sustanciales en virtud del

Contrato por motivo de Fuerza Mayor que se haya notificado con arreglo a la Subclausula

19.2 [Notificacion de Fuerza Mayor] y sufre demoras o incurre en Costos por dicho motivo, el

Contratista, sujeto a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a lo

siguiente:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de dicha demora, si se ha retrasado o se
retrasara la terminacion de las Obras, en virtud la Subclausula 8.4 [Prorroga del Plazo de
Terminacion], Y

(b) sila situacion o circunstancia es del tipo que se describe en los incisos (i) a (iv) de la
Subclausula 19.1 [Definicion de Fuerza Mayor] Y, en el caso de los incisos (ii) a (iv), ocurre
en el Pais, el pago de dichos Costos , incluyendo los costos de rectificaciéon o
reemplazo de las Obras o los Bienes dafados o destruidos por Fuerza Mayor, hasta
donde estos dafos o pérdidas no son indemnizables por medio de la pdliza de
seguro referida en la Subclausula 18.2 [Seguro de las Obras y los Equipos de Contratista].

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5

[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decision al respecto.

19.5 FUERZA MAYOR QUE AFECTE A UN SUBCONTRATISTA

Si un Subcontratista tiene derecho, en virtud de cualquier contrato o acuerdo relacionado
con las Obras, a ser exonerado de su responsabilidad por Fuerza Mayor, bajo términos
adicionales 0 mas amplios que los que se especifican en esta Clausula, dicha situacion o
circunstancia adicional o mas amplia de fuerza mayor no exonerara al Contratista del
cumplimiento de sus obligaciones ni le daran derecho a ser exonerado de responsabilidad
con arreglo a esta Clausula.

19.6 TERMINACION OPCIONAL, PAGO Y FINIQUITO

Si la ejecucion sustancial de todas las Obras en curso es impedida por un periodo
continuo de 84 dias por algun motivo de Fuerza Mayor que se haya notificado de
conformidad con la Subclausula 19.2 [Notificacion de Fuerza Mayor], O poOr varios periodos que
sumen un total de mas de 140 dias debido al mismo motivo de Fuerza Mayor que se haya
notificado, cualquiera de las Partes podra notificar a la otra la terminacion del Contrato. En
ese caso, la terminacion entrard en vigencia 7 dias después de la notificacion, y el
Contratista procedera de conformidad con la Subclausula 16.3 [Cese de las Obras y Retiro de los
Equipos del Contratista].

Tras dicha terminacién, el Ingeniero determinara el valor de los trabajos realizados y
emitira un Certificado de Pago que debera incluir:

(@) los montos adeudados por cualquier trabajo realizado cuyo precio se estipula en el

Contrato;
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(b) el Costo de los Equipos y Materiales ordenados para las Obras que se hayan
entregado al Contratista, o cuya entrega deba aceptar el Contratista. Estos Equipos
y Materiales pasaran a ser propiedad (y estar bajo el riesgo) del Contratante al
momento en que los pague, y el Contratista pondra los mismos a disposicion del
Contratante;

(c) otros Costos o responsabilidades en que dentro de las circunstancias haya incurrido
razonable y necesariamente el Contratista en las circunstancias con la expectativa
de terminar las Obras;

(d) el Costo de retirar las Obras Temporales y los Equipos del Contratista del Lugar de
las Obras y el de devolverlos a los trabajos del Contratista en su pais (o cualquier
otro destino que no suponga un costo mayor); y

(e) el Costo de repatriar, en la fecha de terminacién, al personal y la mano de obra
empleados totalmente por el Contratista en relacién con las Obras.

19.7 LIBERACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Sin perjuicio de cualquier otra disposicién de esta Clausula, si surge una situacion o
circunstancia que esté fuera del control de las Partes (incluida, pero no de manera
exclusiva, la Fuerza Mayor) y que vuelva imposible o ilicito para cualquiera o ambas
Partes cumplir sus obligaciones contractuales o que, en virtud de la ley que rige el
Contrato, otorgue a las Partes el derecho de ser liberadas de seguir cumpliendo el
Contrato, entonces, mediante notificacién de una de las Partes a la otra sobre dicha
situacion o circunstancia:
(a) las Partes quedaran liberadas de seguir cumpliendo el Contrato, sin perjuicio de los
derechos de cada Parte respecto de cualquier incumplimiento previo del Contrato, y
(b) el monto pagadero al Contratista por el Contratante sera el mismo que habria sido
pagadero de conformidad con la Subclausula 19.6 [Terminacion Opcional, Pago y Finiquito] Si €l
Contrato hubiera sido terminado con arreglo a la Subclausula 19.6.

20. RECLAMACIONES, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE

20.1 RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA

Si el Contratista considera que tiene derecho a cualquier prérroga del Plazo de
Terminacion o cualquier pago adicional en virtud de cualquier Clausula de estas
Condiciones o de otra forma vinculada con el Contrato, el Contratista enviara una
notificacion al Ingeniero en la que describird el evento o circunstancia que origina el
reclamo. La notificacién se hara tan pronto como sea posible, a mas tardar 28 dias
después de que el Contratista se dé cuenta, o hubiera debido darse cuenta, de dicho
evento o circunstancia.

Si el Contratista no notifica un reclamo dentro de dicho plazo de 28 dias, no se prorrogara
el Plazo de Terminacién, el Contratista no tendra derecho a recibir pagos adicionales y el
Contratante quedara liberado de cualquier responsabilidad vinculada con el reclamo. De
otra forma, se aplicaran las siguientes disposiciones de esta Subclausula.

El Contratista también enviara cualquier otra notificacién requerida en el Contrato, asi
como informacién complementaria sobre la reclamacion, que sea pertinente a dicho
evento o circunstancia.

El Contratista mantendra los registros actualizados que sean necesarios para fundamentar
el reclamo, ya sea en el Lugar de las Obras o en otro sitio aceptable para el Ingeniero. Sin
admitir la responsabilidad del Contratante, el Ingeniero podra, tras recibir cualquier
notificacion con arreglo a esta Subclausula, seguir de cerca la contabilidad y ordenar al
Contratista que mantenga registros actualizados adicionales. El Contratista permitira al
Ingeniero verificar todos esos registros, y (de requerirsele) presentara copias al Ingeniero.
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Dentro del plazo de 42 dias contado a partir del momento en que el Contratista se dé
cuenta (o hubiera debido darse cuenta) del evento o circunstancia que origin6 el reclamo,
o dentro de cualquier otro plazo que proponga el Contratista y apruebe el Ingeniero, el
Contratista enviard al Ingeniero un reclamo completo y pormenorizado que incluya toda la
informacion complementaria del fundamento del reclamo y de la prorroga del plazo o pago
adicional exigidos. Si el evento o circunstancia que origina el reclamo tiene un efecto
continuo:

(a) este reclamo completo y pormenorizado se considerara como temporal;

(b) el Contratista enviara mensualmente reclamos temporales adicionales, en las que
especificard la demora acumulada o el monto exigido, ademas de toda la
informacion adicional que pueda requerir razonablemente el Ingeniero; y

(c) el Contratista enviara un reclamo definitivo dentro de 28 dias después de que el
evento o circunstancia deje de producir efectos, o dentro de cualquier otro plazo que
proponga el Contratista y apruebe el Ingeniero.

Dentro del plazo de 42 dias contados a partir de la fecha en que reciba un reclamo o

cualquier informacion adicional que respalde un reclamo anterior, o dentro de cualquier

otro plazo que proponga el Ingeniero y apruebe el Contratista, el Ingeniero respondera
dando su aprobacion, o bien negando su aprobacion y dando comentarios detallados. El

Ingeniero también podra solicitar cualquier informacién adicional que sea necesaria, pero

deberd dar su respuesta sobre los principios del reclamo en el plazo indicado

anteriormente.

Dentro del plazo de 42 dias definido anteriormente, el Ingeniero debera, de conformidad

con la Subclausula 3.5 [Decisiones], acordar o decidir sobre: (i) las prérrogas (si las hubiere)

del Plazo de Terminacion (antes o después de su vencimiento) segun la Subclausula 8.4

[Prérroga del Plazo de Terminacion], O (ii) los pagos adicionales (si los hubiere) a que el Contratista

tuviere derecho segun el Contrato.

Cada Certificado de Pago debera incluir los pagos adicionales de los reclamos que

razonablemente se hayan determinado como pagaderos en virtud de la respectiva

disposicion del Contrato. Salvo y hasta que la informacion suministrada sea suficiente
para fundamentar todo el reclamo, el Contratista s6lo tendré derecho a recibir pagos por la
parte del reclamo que haya podido demostrar.

Si el Ingeniero no responde dentro del plazo definido en esta Clausula, cualquiera de las
partes puede considerar que el reclamo ha sido rechazado por el Ingeniero y cualquiera
de ellas puede referirlo a la Comision para la Resolucién de Controversias segun la
Subclausula 20.4 [Obtencion de Decision de la Comision para la Resolucion de Controversias].

Los requisitos de esta Subclausula son adicionales a los que se establecen en cualquier
otra Subclausula que se aplique a un reclamo. Si el Contratista no cumple con esta u otra
Subclausula en relacion con cualquier reclamo, prérroga del plazo o pago adicional, dara
cuenta de la medida (si la hubiere) en que el incumplimiento haya impedido o perjudicado
la investigacion adecuada del reclamo, salvo que el reclamo sea excluido con arreglo al
segundo inciso de esta Subclausula.

20.2 NOMBRAMIENTO DE LA COMISION PARA LA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias seran referidas a una Comision para la Resolucion de Controversias
para su decision de conformidad con la Subclausula 20.4 [Obtencién de una Decision de la Comision
para la Resolucion de Controversias]. Las Partes nombraran una Comision para la Resolucion de
Controversias, para la fecha que se sefale en los Datos Contractuales.
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La Comisién para la Resolucion de Controversias estara formada, segun se disponga en
los Datos del Contrato, por una o tres personas debidamente calificadas (“los miembros”),
cada una de las cuales hablara con fluidez el idioma para comunicaciones que se defina
en el Contrato y sera un profesional con experiencia en el tipo de construccion que
concierne a las Obras y en la interpretacion de documentos contractuales. Si no se indica
el numero de miembros y las Partes no resuelven otra cosa, la Comision para la
Resolucion de Controversias estara formada por tres personas.

Si las Partes no han designado conjuntamente la Comision para la Resolucién de
Controversias 21 dias antes de la fecha sefalada en los Datos Contractuales, y dicha
Comisién debe estar formada por tres personas, cada Parte propondra un miembro para
la aprobacién de la otra Parte. Los dos primeros miembros propondran al tercer miembro y
las Partes deberan acordar sobre éste, quien actuarad como presidente.

Sin embargo, si las Partes han acordado una lista de miembros potenciales y ésta es
parte del Contrato, los miembros seran seleccionados entre los que aparecen en la lista,
gue no sea cualquiera de ellos que no pueda o no quiera aceptar el nombramiento.

El acuerdo entre las Partes y bien el miembro Unico o bien cada uno de los tres miembros,
incorporara por referencia las Condiciones Generales del Convenio de la Comision para la
Resolucion de Controversias que se incluyen en el Anexo de estas Condiciones
Generales, con las enmiendas que acuerden entre ellos.

Los términos de la remuneracién, bien sea del miembro Unico o bien de los tres miembros,
incluida la remuneracion de cualquier experto a quien consulte la Comision para la
Resolucion de Controversias, se estableceran de comun acuerdo entre las Partes al
momento en que se acuerden los términos de nombramiento. Cada Parte sera
responsable de pagar la mitad de la remuneracién.

Si las Partes asi lo acuerdan en cualquier momento, podran referir cualquier asunto a la
Comision para la Resolucion de Controversias para que ésta de su opinion. Ninguna de
las Partes consultara con la Comisidén sobre cualquier materia sin el consentimiento de la
otra Parte.

Si un miembro rehdsa o no puede actuar por muerte, incapacidad, renuncia o terminacion
del nombramiento, se nombrara a un sustituto de acuerdo con el mismo procedimiento
que se utilizd para designar o acordar sobre la persona que estd siendo sustituida,
conforme se describe en esta Subclausula.

El nombramiento de cualquier miembro podra terminarse por mutuo acuerdo de ambas
Partes, pero no por el Contratante o el Contratista actuando por si mismos. Salvo que las
Partes dispongan otra cosa, el nombramiento de la Comision para la Resolucién de
Controversias (incluido cada miembro) expirard cuando entre en vigencia el finiquito
mencionado en la Subclausula 14.12 [Finiquito].

20.3 DESACUERDO SOBRE LA COMPOSICION DE LA COMISION PARA LA
RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Si se aplica cualquiera de las siguientes condiciones:

(a) las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento del miembro Gnico de
la Comision para la Resolucién de Controversias, para la fecha senalada en el
primer inciso de la Subclausula 20.2 [Nombramiento de la Comision para la Resolucion de
Controversias],

(b) para dicha fecha una de las Partes no nombra un miembro (para aprobacién de la
otra Parte) o no aprueba un miembro designado por la otra Parte, para una Comisién
para la Resolucién de Controversias compuesta por tres miembros,

(c) para la misma fecha las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento
del tercer miembro (para actuar como presidente) de la Comision para la Resolucion
de Controversias, 0
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(d) las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento de un sustituto dentro
de 42 dias después de la fecha en que el miembro Unico o uno de los tres miembros
rehise o no pueda actuar por muerte, incapacidad, renuncia o terminacion del
nombramiento,

entonces la entidad o funcionario encargado del nombramiento que se designe en los

Datos del Contrato nombrara, a solicitud de una o ambas Partes y después de consultar

con ellas, dicho miembro de la Comision para la Resolucién de Controversias. Este

nombramiento sera definitivo y concluyente. Cada Parte sera responsable de pagar la
mitad de la remuneracion de la entidad o funcionario encargado del nombramiento.

20.4 OBTENCION DE DECISION DE LA COMISION PARA LA RESOLUCION DE
CONTROVERSIAS

Si surge una controversia (de cualquier tipo) entre las Partes en relacion con, o a raiz de,
el Contrato o la ejecucion de las Obras, incluida cualquier controversia relativa a cualquier
certificado, decision, orden, opinién o valoracién del Ingeniero, cualquiera de las Partes
podra remitir la controversia por escrito a la Comision para la Resolucién de Controversias
para su decisién, con copias a la otra Parte y al Ingeniero. Dicha remisién debera indicar
que el caso se remite con arreglo a esta Subclausula.

En el caso de una Comision para la Resolucion de Controversias que esté compuesta por
tres personas, se considerara que la Comisién ha recibido el caso en la fecha en que lo
reciba el presidente de la misma.

Ambas Partes pondran a disposicion de la Comision para la Resolucion de Controversias,
tan pronto como sea posible, toda la informacion adicional requerida y le proporcionaran el
acceso necesario al Lugar de las Obras e instalaciones pertinentes que la Comision pueda
requerir para llegar a una decision sobre dicha controversia. Se considerard que la
Comisién no actua en calidad de arbitro(s).

Dentro del plazo de 84 dias contado a partir de la fecha en que reciba el caso en cuestion,
o en el plazo que proponga la Comisién para la Resolucion de Controversias y aprueben
ambas Partes, la Comisién emitird su decision, la cual debera ser fundamentada y
expresar que se basa en esta Subclausula. La decision sera obligatoria para ambas
Partes, quienes la cumplirdn sin demora, salvo y hasta que sea modificada en una
transaccion amigable o en un laudo arbitral conforme se sefala adelante. A menos que el
Contrato haya sido abandonado, rechazado o terminado, el Contratista seguira ejecutando
las Obras de conformidad con el Contrato.

Si alguna de las Partes esta inconforme con la decisién de la Comisidn para la Resolucion
de Controversias, dicha Parte podra, dentro del plazo de 28 dias después de recibir la
decisién, notificar a la otra Parte acerca de su inconformidad y su intencidon de entablar un
proceso de arbitraje. Si la Comision para la Resolucién de Controversias no comunica su
decision dentro del plazo de 84 dias (0 en el plazo que se apruebe de otra forma) después
de recibir el caso, entonces cualquiera de las Partes podra, dentro de los 28 dias
siguientes al vencimiento de ese plazo, notificar a la otra Parte acerca de su
inconformidad y su intencion de entablar un proceso de arbitraje.

En cualquiera de esos casos, la notificacion de inconformidad indicara que la misma se
efectia de conformidad con esta Subclausula, expondra el asunto objeto de la
controversia y la razén o razones de la inconformidad. A excepcién de lo que se sefiala en
las Subclausulas 20.7 [Incumplimiento de una Decision de la Comision para la Resolucion de Controversias] Y
20.8 [Vencimiento del Nombramiento de la Comisién para la Resolucién de Controversias], ninguna de las Partes
tendra derecho a iniciar un proceso de arbitraje de una controversia si no se ha hecho una
notificacion de inconformidad con arreglo a esta Subclausula.
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Si la Comision para la Resolucién de Controversias ha comunicado a ambas Partes su
decisién respecto de un asunto objeto de controversia, y ninguna de ellas ha hecho una
notificacion de inconformidad dentro del plazo de 28 dias después de haber recibido la
decision de la Comisidn, la decisidbn pasarda a ser definitiva y obligatoria para ambas
Partes.

20.5 TRANSACCION AMIGABLE

Cuando se haya hecho una notificacién de inconformidad con arreglo a la Subclausula
20.4 supra, ambas Partes trataran de llegar a una transaccién amigable antes de iniciar el
proceso de arbitraje. Sin embargo, a no ser que ambas Partes acuerden otra cosa, podra
iniciarse un arbitraje en o después del quincuagésimo sexto (56°) dia transcurrido desde la
fecha de la notificacidon de inconformidad y de la intencion de iniciar un proceso de
arbitraje, aun cuando no se hubiere intentado llegar a un acuerdo amigable.

20.6 ARBITRAJE

Salvo que se indique de otra forma en las Condiciones Especiales, cualquier disputa no
resuelta amigablemente y respecto de la cual la decision de la Comisién para la
Resolucion de Controversias (de haberse emitido) no haya adquirido caracter definitivo y
obligatorio se resolvera en forma definitiva mediante arbitraje internacional. Salvo que
ambas Partes acuerden otra cosa:

(a) para contratos con contratistas extranjeros, el arbitraje sera internacional,
administrado por la institucion nominada en los Datos del Contrato y, a eleccion de
dicha institucién, de acuerdo con las reglas de arbitraje de la misma (si las hubiere) o
las de UNCITRAL,

(b) la sede del arbitraje sera la ciudad donde esté localizada la sede de la institucion
designada,

(c) el arbitraje se llevara a cabo en el idioma para comunicaciones que se define en la
Subclausula 1.4 [Ley e Idioma], ¥

(d) para contratos con contratistas nacionales, el arbitraje sera conducido de acuerdo
con procedimientos realizados de acuerdo con las Leyes del Pais del Contratante.

Los arbitros tendran plena facultad para abrir, verificar y modificar cualquier certificado,

decision, orden, opiniéon o tasacién del Ingeniero, asi como cualquier decision de la

Comisién para la Resolucion de Controversias, que sean pertinentes a la controversia.

Nada descalificara a los representantes de las Partes y al Ingeniero para servir de testigo

y presentar evidencia ante el arbitro o arbitros en relacion con cualquier asunto pertinente

a la controversia.

Ninguna de las Partes estard limitada en los procedimientos ante el arbitro o arbitros a las

pruebas o argumentos presentados previamente ante la Comision para la Resolucion de

Controversias para obtener su decision, ni a las razones de inconformidad sefaladas en

su respectiva notificacion. Cualquier decision de la Comisién para la Resolucion de

Controversias sera admisible como prueba en el arbitraje.

El arbitraje podra iniciarse antes o después de la terminacion de las Obras. Las

obligaciones de las Partes, el Ingeniero y la Comisién para la Resolucién de Controversias

no seran alteradas a raiz de cualquier proceso de arbitraje que se esté llevando a cabo
durante la ejecucién de las Obras.
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20.7 INCUMPLIMIENTO DE UNA DECISION DE LA COMISION PARA LA RESOLUCION DE
CONTROVERSIAS

En el caso en que una de las Partes incumpla una decision definitiva y obligatoria de la
Comisién para la Resolucion de Controversias, la otra Parte podra, sin perjuicio de los
demas derechos que pueda tener, someter dicho incumplimiento a arbitraje con arreglo a
la Subclausula 20.6 [Arbitraje]. Las Subclausulas 20.4 [Obtencion de una Decisién de la Comisién para la
Resolucion de Controversias] Y 20.5 [Transaccion Amigable] NO seran aplicables en este caso.

20.8 VENCIMIENTO DEL NOMBRAMIENTO DE LA COMISION PARA LA RESOLUCION DE
CONTROVERSIAS
Si surge una controversia entre las Partes en relacién con, o a raiz de, el Contrato o la
ejecucion de las Obras, y no existiere una Comision para la Resolucién de Controversias,
ya sea por el vencimiento del nombramiento de la misma o por otra razoén:
(a) las Subclausulas 20.4 [Obtencion de una Decision de la Comision para la Resolucion de Controversias] Y
20.5 [Transaccion Amigable] NO se aplicaran, y
(b) la controversia podra ser sometida directamente a arbitraje con arreglo a la
Subclausula 20.6 [Arbitraje].
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ANEXO

CONDICIONES GENERALES
DEL CONVENIO DE LA COMISION
PARA LA RESOLUCION

DE CONTROVERSIAS

1. DEFINICIONES
Cada “Convenio de la Comisién para la Resolucion de Controversias” es un acuerdo
tripartito celebrado por y entre:
(a) el “Contratante”;
(b) el “Contratista”; y
(c) el “Miembro” que se define en el Convenio de la Comision para la Resolucién de
Controversias como:
(i) el miembro Unico de “la Comisién para la Resolucion de Controversias” vy,
cuando sea este el caso, todas las referencias a los “Demas Miembros” no
seran aplicables, o
(i) una de las tres personas que en conjunto se denominan “la Comisién para la
Resolucion de Controversias” y, cuando este sea el caso, las otras dos
personas se llamaran los “Otros Miembros”.
El Contratante y el Contratista han celebrado (o tienen previsto celebrar) un contrato,
denominado “el Contrato” y definido en el Convenio de la Comisién para la Resolucion de
Controversias, que incluye este anexo. En el Convenio de la Comision para la Resolucion
de Controversias, los términos y las expresiones que no se definan de otra manera
tendran el significado que se les atribuya en el Contrato.

2. DISPOSICIONES GENERALES
Salvo indicacion en otro sentido en el Convenio de la Comision para la Resolucion de
Controversias, dicho Convenio entrara en vigencia en la dltima de las siguientes fechas:
(a) la Fecha de Inicio definida en el Contrato,

(b) la fecha en que el Contratante, el Contratista y el Miembro hayan firmado el
Convenio de la Comisién para la Resoluciéon de Controversias, o

(c) lafecha en que el Contratante, el Contratista y cada uno de los Demas Miembros (si
los hubiere) hayan firmado respectivamente un convenio de la Comisién para la
Resolucion de Controversias.

El empleo del Miembro es un nombramiento personal. En cualquier momento el Miembro

podra, previa notificacion con una antelacion minima de 70 dias, presentar su renuncia

ante el Contratante y el Contratista, y el Convenio de la Comision para la Resolucién de

Controversias expirard al vencimiento de dicho plazo.

3. GARANTIAS

El Miembro garantiza y acuerda que es y sera imparcial e independiente con respecto al
Contratante, el Contratista y el Ingeniero. EI Miembro divulgara sin demora a cada uno de
ellos y a los Demas Miembros (si los hubiere) cualquier hecho o circunstancia que
pareciera inconsistente con su garantia y acuerdo de imparcialidad e independencia.

El nombramiento del Miembro por parte del Contratante y el Contratista, se basa en la
declaracion del Miembro en el sentido de que:

(a) tiene experiencia en el trabajo que realizara el Contratista en virtud del Contrato,
(b) tiene experiencia en la interpretacion de documentos contractuales, y
(c) habla con fluidez el idioma para comunicaciones que se define en el Contrato.
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4. OBLIGACIONES GENERALES DEL MIEMBRO
El Miembro debera:

(a)

(b)

no tener interés financiero ni de otra indole en el Contratante, el Contratista o el
Ingeniero, ni ningun interés financiero en el Contrato, salvo por el pago de
conformidad con el Convenio de la Comisién para la Resolucion de Controversias;
no haber sido contratado previamente como consultor ni de otra forma por el
Contratante, el Contratista o el Ingeniero, salvo en los casos en que se hubiere
informado por escrito al Contratante y Contratista, antes de que firmaran el Convenio
de la Comisién para la Resolucion de Controversias;

haber informado por escrito al Contratante, el Contratista y los Demas Miembros (si
los hubiere), antes de firmar el Convenio de la Comisién para la Resolucién de
Controversias y, a su leal saber y entender, y hasta donde se recuerde, sobre
cualquier relaciéon profesional o personal con cualquier director, funcionario o
empleado del Contratante, el Contratista o el Ingeniero, asi como cualquier
participacion previa en el proyecto general del que forme parte el Contrato;

no ser contratado, durante la vigencia del Convenio de la Comisién para la
Resolucion de Controversias, como consultor o de otra forma por el Contratante, el
Contratista o el Ingeniero, salvo en lo que puedan haber acordado por escrito el
Contratante, el Contratista y los Demas Miembros (si los hubiere);

cumplir las normas de procedimiento que se anexan y con lo dispuesto en la
Subclausula 20.4 de las condiciones contractuales;

no asesorar al Contratante, el Contratista, el Personal del Contratante ni al Personal
del Contratista sobre la ejecucion del Contrato, salvo conforme se contempla en las
normas de procedimiento que se anexan;

mientras sea Miembro, no discutir ni llegar a acuerdos con el Contratante, el
Contratista o el Ingeniero en relaciéon con su contratacién por parte de cualquiera de
ellos, ya sea como consultor o de otra forma, después de que cese su cargo en
virtud del Convenio de la Comision para la Resolucién de Controversias;

asegurar su disponibilidad para todas las visitas al lugar de las obras y todas las
audiencias que sean necesarias;

familiarizarse con el Contrato y el avance de las Obras (y de cualquier otra parte del
proyecto del que forme parte el Contrato) estudiando toda la documentacion
recibida, que debera mantenerse en un archivo de trabajo vigente;

tratar como confidenciales y privados los detalles del Contrato y todas las
actividades y audiencias de la Comisién para la Resolucion de Controversias, no
dandoles publicidad ni divulgacion sin el consentimiento previo por escrito del
Contratante, el Contratista y los Demas Miembros (si los hubiere); y

estar disponible para asesorar y opinar, sobre cualquier tema pertinente del
Contrato, cuando se lo soliciten tanto el Contratante como el Contratista, sujeto al
acuerdo de los Demas Miembros (si los hubiere).

5. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA

El Contratante, el Contratista, el Personal del Contratante y el Personal de Contratista no
solicitaran asesoria ni consultaran con el Miembro sobre el Contrato, salvo en el curso
normal de las actividades de la Comision para la Resolucion de Controversias en virtud
del Contrato y del Convenio de la Comision para la Resolucién de Controversias. El
Contratante y el Contratista velaran por el cumplimiento de esta disposicién por parte del
Personal del Contratante y el Personal del Contratista, respectivamente.
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El Contratante y el Contratista se comprometen mutuamente y frente al Miembro a que,
salvo en casos en que el Contratante, el Contratista y el Miembro y los Demas Miembros
(si los hubiere) acuerden otra cosa por escrito, el Miembro:

(a) no serd nombrado arbitro en ningun proceso de arbitraje que se realice en virtud del
Contrato;

(b) no seréa llamado como testigo en relacién con cualquier controversia sometida a uno
0 mas arbitros designados para cualquier proceso de arbitraje que se realice en
virtud del Contrato; y

(c) no sera responsable por ninguna reclamacién que se haga sobre cualquier accién u
omisién en el ejercicio o supuesto ejercicio de las funciones como Miembro, a menos
que se demuestre que dicho acto u omision se realiz6 de mala fe.

El Contratante y el Contratista por medio del presente, en forma conjunta y solidaria,

indemnizan y liberan al Miembro de cualquier reclamacion de cuya responsabilidad se le

libere con arreglo al parrafo anterior.

Cuando el Contratante o el Contratista refieran una controversia a la Comision para la

Resolucion de Controversias en virtud de la Subclausula 20.4 de las Condiciones del

Contrato, frente a lo cual el Miembro se vea obligado a hacer una visita al lugar de las

obras y asistir a una audiencia, el Contratante o el Contratista suministraran la garantia

adecuada por el monto equivalente a los gastos razonables en que pueda incurrir el

Miembro. No se considerara ningun otro pago adeudado o pagado al Miembro.

6. PAGO

El Miembro sera remunerado en la moneda que se designe en la Comisién para la
Resolucion de Controversias, de la siguiente manera:
(a) un honorario anticipado por mes calendario, el cual se considerara como pago total
por:
(i) estar disponible, previa notificacién de 28 dias, para todas las visitas al lugar de
las obras y las audiencias;
(i) familiarizarse y estar al dia con todos los hechos atinentes al proyecto y
mantener archivos pertinentes;
(i) todos los gastos de oficina y generales, que incluyen servicios secretariales,
fotocopias y suministros de oficina relacionados con sus funciones; y
(iv) todos los servicios prestados en virtud del presente Convenio, excepto por los
gue se mencionan en los incisos (b) y (c) de esta Clausula.
El honorario anticipado se pagard con vigencia a partir del ultimo dia del mes
calendario en que entre en vigencia el Convenio de la Comision para la Resolucion
de Controversias y hasta el dltimo dia del mes calendario en que se emita el
Certificado de Recepcién de Obra correspondiente por la totalidad de las Obras.
A partir del primer dia del mes calendario posterior al mes en el que se emita el
Certificado de Recepcion de Obra correspondiente a la totalidad de las Obras, el
honorario anticipado antedicho se reducird en un tercio. Este honorario reducido se
pagara hasta el primer dia del mes calendario en que renuncie el Miembro o se dé
por terminado de otra manera el Convenio de la Comisidén para la Resolucion de
Controversias;
(b) unatasa diaria que se considerara el pago completo por concepto de:
(i) cada dia completo o parte de un dia, hasta un maximo de dos dias de viaje en
cada direccion, por el viaje entre el domicilio del Miembro y el lugar de las
obras, u otro lugar de reunién con los Demas Miembros (si los hubiere);

(i) cada dia de trabajo dedicado a visitas al Lugar de las Obras, audiencias o la
preparacion de decisiones; y
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(iii) cada dia dedicado a la lectura de documentacién presentada en preparacion
para una audiencia;

(c) todos los gastos razonables, incluidos gastos de viaje necesarios (boleto aéreo en
clase inferior a primera, hotel y viaticos, asi como otros gastos directos de viaje) en
que incurra en relacion con el ejercicio de sus funciones como Miembro, asi como el
costo de llamadas telefonicas, servicios de mensajero especial (courier), fax y télex.
Sera necesario presentar un recibo para todos los rubros que excedan el 5% de la
tasa diaria a que se hace referencia en el inciso (b) de esta Clausula;

(d) cualesquiera de los impuestos establecidos en el Pais sobre los pagos que se hagan
al Miembro (salvo que se trate de un ciudadano o de un residente permanente del
Pais) en virtud de esta Clausula 6.

Los honorarios anticipados y la tasa diaria seran los que se especifiquen en el Convenio

de la Comisidn para la Resolucién de Controversias. Salvo que se especifique otra cosa,

eso0s honorarios y esa tasa seran fijos durante los primeros 24 meses calendario y seran
ajustados con posterioridad a ese periodo por acuerdo entre el Contratante, el Contratista

y el Miembro, en cada aniversario de la fecha en que haya entrado en vigor el Convenio

de la Comisién para la Resolucion de Controversias.

Si las partes no llegan a un acuerdo respecto del honorario anticipado o la tasa diaria del

Miembro, la entidad designada o el funcionario encargado del nombramiento que se

sefalen en los Datos del Contrato determinaran el monto de los honorarios y la tasa que

se usaran.

El Miembro presentara facturas para el pago de los honorarios anticipados mensuales y

boletos aéreos, por trimestres adelantados. Las facturas de los demas gastos y las tasas

diarias se presentaran después de efectuada una visita al lugar de las obras o una
audiencia. Todas las facturas seran acompanadas de una breve descripcion de las
actividades realizadas durante el periodo en cuestion e iran dirigidas al Contratista.

El Contratista pagara cada factura del Miembro en su totalidad dentro del plazo de 56 dias

calendario después de recibir cada factura, y solicitara al Contratante (en las

Declaraciones con arreglo al Contrato) el reembolso de la mitad del importe de dichas

facturas. El Contratante pagara al Contratista de conformidad con el Contrato.

Si el Contratista no paga al Miembro el monto que le corresponda en virtud del Convenio

de la Comisién para la Resolucion de Controversias, el Contratante pagara al Miembro la

suma adeudada y cualquier otro monto que sea necesario para mantener en
funcionamiento la Comisién para la Resolucion de Controversias, sin perjuicio de los
derechos o recursos del Contratante. Ademas de todos los demas derechos que se
deriven de este incumplimiento, el Contratante tendra derecho al reembolso de todos los
montos pagados en exceso de la mitad de dichos pagos, mas todos los costos que
suponga la recuperacién de dichos montos y los correspondientes cargos financieros
calculados a la tasa especificada en la Subclausula 14.8 de las Condiciones del Contrato.

Si dentro de los 70 dias posteriores a la entrega de una factura valida el Miembro no

recibe el pago del monto adeudado, éste podra: (i) suspender sus servicios (sin

notificacion) hasta que reciba el pago, o (ii) renunciar a su nombramiento mediante

notificacion con arreglo a la Clausula 7.

7.TERMINACION

En cualquier momento: (i) el Contratante y el Contratista podran terminar conjuntamente el
Convenio de la Comisién para la Resolucién de Controversias, previa notificacion al
Miembro con una antelacién minima de 42 dias; o (ii) el Miembro podra renunciar de
conformidad con lo dispuesto en la Clausula 2.
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Si el Miembro no cumple el Convenio de la Comision para la Resolucién de Controversias,
el Contratante y el Contratista podran, sin perjuicio de sus demas derechos, terminar dicho
Convenio mediante notificacion al Miembro. La notificacidon entrara en vigencia cuando
sea recibida por el Miembro.

Si el Contratante y el Contratista no cumplen el Convenio de la Comisién para la
Resolucion de Controversias, el Miembro podra, sin perjuicio de sus demas derechos,
terminar dicho Convenio mediante notificacién al Contratante y al Contratista. La
notificacion entrara en vigencia cuando estos dos ultimos la reciban.

Cualquiera de esas notificaciones, renuncias o terminaciones seran definitivas y
obligatorias para el Contratante, el Contratista y el Miembro. Sin embargo, una notificacién
emitida por el Contratante o el Contratista, pero no por ambos, carecera de validez.

8. INCUMPLIMIENTO DEL MIEMBRO

Si el Miembro no cumple cualquiera de sus obligaciones de conformidad con la Clausula 4
(a)-(d) supra, no tendra derecho a ningun pago ni gastos en virtud del presente y, sin
perjuicio de sus demds derechos, reembolsara tanto al Contratante como al Contratista
cualquier pago o gastos recibidos por el Miembro o los Demés Miembros (si los hubiere),
en concepto de procedimientos o decisiones (de haberlas) de la Comision para la
Resolucion de Controversias que se declaren nulas y sin efecto a raiz de dicho
incumplimiento.

Si el Miembro no cumple cualquiera de las obligaciones establecidas en la Clausula 4 (e)-
(k) supra, no tendra derecho a recibir ningin pago ni gastos estipulados en el presente a
partir de la fecha y en la medida del incumplimiento y, sin perjuicio de sus demas
derechos, reembolsara tanto al Contratante como al Contratista los pagos y gastos que ya
hubiere percibido el Miembro por concepto de procedimientos o decisiones (de haberlas)
de la Comisién para la Resolucién de Controversias que se declaren nulas y sin efecto a
raiz de dicho incumplimiento.

9. CONTROVERSIAS

Cualquier controversia o reclamo que surjan de, o con relacion a, este Convenio de la
Comision para la Resolucion de Controversias, o el incumplimiento, la terminacion o la
invalidez de dicho convenio, debera ser sometido a arbitraje institucional para su
resolucion definitiva. Si no se llega a un acuerdo respecto del instituto de arbitraje, el
arbitraje se regira por el Reglamento de Arbitraje de la Camara de Comercio Internacional
y sera conducido por un arbitro designado de conformidad con dicho Reglamento.
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NORMAS DE PROCEDIMIENTO

Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa, la Comisién para la
Resolucion de Controversias realizara visitas al lugar de las obras en intervalos no
mayores de 140 dias, incluidas las épocas de construcciones criticas, a solicitud del
Contratante o el Contratista. Salvo que el Contratante, el Contratista y la Comision para la
Resolucion de Controversias acuerden otra cosa, el periodo entre visitas consecutivas no
sera inferior a 70 dias, excepto en la medida requerida para convocar una audiencia
conforme se sefiala mas abajo.

La oportunidad y el programa de cada visita al lugar de las obras serdn acordados en
forma conjunta por la Comision para la Resoluciéon de Controversias, el Contratante y el
Contratista o, en ausencia de un acuerdo, seran decididos por la Comisién para la
Resolucion de Controversias. El objeto de las visitas al lugar de las obras es permitir que
dicha Comisién se familiarice y se mantenga al dia con el avance de las Obras y cualquier
problema o reclamacion real o potencial, y, en la medida de lo posible, haga todo lo que
esté a su alcance para evitar que los problemas o reclamaciones potenciales se
conviertan en controversias.

El Contratante, el Contratista y el Ingeniero asistiran a las visitas al lugar de las obras,
cuya coordinacion estara a cargo del Contratante en cooperacién con el Contratista. El
Contratante se encargara de que se cuente con instalaciones de conferencia y servicios
secretariales y de fotocopia adecuados. Al concluir cada visita y antes de abandonar el
lugar de las obras, la Comision para la Resolucién de Controversias elaborara un informe
de las actividades realizadas durante la visita y enviara copias del mismo al Contratante y
el Contratista.
El Contratante y el Contratista entregaran a la Comisidon para la Resolucion de
Controversias una copia de todos los documentos que solicite, incluidos documentos
contractuales, informes de avance, instrucciones de variaciones, certificados y otros
documentos relacionados con el cumplimiento del Contrato. Todas las comunicaciones
entre la Comision para la Resolucién de Controversias y el Contratante o el Contratista se
realizaran con copia a la otra Parte. Si la Comision para la Resolucién de Controversias
esta formada por tres personas, el Contratante y el Contratista enviaran copias de los
documentos solicitados y las comunicaciones a cada una de esas personas.
Si se remite una controversia a la Comision para la Resolucién de Controversias de
conformidad con la Subclausula 20.4 de las Condiciones del Contrato, dicha Comisién
procedera segun se establece en la Subclausula 20.4 y estas normas. Con sujecion al
plazo para notificar sobre una decision y otros factores pertinentes, la Comision para la
Resolucion de Controversias debera:
(a) actuar justa e imparcialmente entre el Contratante y el Contratista, dandole a cada
uno de ellos oportunidad razonable para presentar su caso y de responder al caso
del otro, y
(b) adoptar procedimientos adecuados para la controversia, sin incurrir en demoras ni
gastos innecesarios.
La Comision para la Resolucion de Controversias podra realizar una audiencia sobre la
controversia, en cuyo caso decidira respecto de la fecha y el lugar en que se llevara a
cabo, y podra solicitar que antes de la audiencia o durante la misma se le presenten
documentacion y argumentos escritos del Contratante y el Contratista.
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Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa por escrito, la Comision para
la Resolucién de Controversias tendra la facultad de adoptar un procedimiento inquisitorio,
negar a cualquier persona, excepto los representantes del Contratante, el Contratista y el
Ingeniero, admision a las audiencias y el derecho a ser oido en las mismas, y proceder en
ausencia de cualquier parte que segun la Comision para la Resolucion de Controversias
haya recibido notificacién de la audiencia; pero tendra discrecion para decidir si, y en qué
medida, ejercera dicha facultad.

El Contratante y el Contratista facultan a la Comision para la Resolucion de Controversias,

entre otros aspectos, a:

(a) establecer el procedimiento que se aplicara para resolver una controversia;

(b) decidir sobre la jurisdiccion de la Comisién para la Resolucién de Controversias y
sobre el alcance de cualquier controversia que se le presente;

(c) realizar las audiencias que considere necesarias, sin someterse a otras normas o
procedimientos que no sean los que se contemplan en el Contrato y en estos
procedimientos;

(d) tomar la iniciativa para establecer los hechos y los asuntos necesarios para la toma
de una decision;

(e) hacer uso de sus conocimientos especializados, si los tuviere;

(f)  decidir sobre el pago de cargos financieros de conformidad con el Contrato;

(g) decidir sobre cualquier recurso de reparacion provisional, tales como medidas
temporales o de conservacion;y

(h) abrir, examinar y modificar cualquier certificado, decision, orden, opinién o tasacion
del Ingeniero, que sea pertinente para la controversia.

La Comision para la Resolucion de Controversias no expresara ninguna opiniéon durante

las audiencias en relacibn con los argumentos presentados por las Partes.

Posteriormente, la Comision para la Resolucion de Controversias tomara y anunciard su

decision de conformidad con la Subcldusula 20.4, o en la forma en que acuerden el

Contratante y el Contratista por escrito. Si la Comision para la Resolucion de

Controversias esté formada por tres personas:

(a) se reunird en privado después de las audiencias, a fin de deliberar y preparar su
decision;

(b) tratara de llegar a una decisién unanime. Si ello resultara imposible, la decisién se
tomara por mayoria de los Miembros, quienes podrian solicitar al Miembro
minoritario que prepare un informe escrito para el Contratante y el Contratista; y

(c) si un Miembro no asiste a una reuniébn o audiencia o no cumple cualesquiera
funciones necesarias, los otros dos Miembros podran proceder de todas maneras a
tomar a una decisién, a menos que:

(i) el Contratante o el Contratista no estén de acuerdo en que lo hagan, o
(i) el Miembro ausente sea el presidente de la Comision para la Resolucién de
Controversias e instruya a los Miembros que no tomen ninguna decisién.
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SECCION VIIl. CONDICIONES ESPECIALES

PARTE A.
DATOS DEL CONTRATO
CONTRATA

............................................................................................... (en adelante denominado la
“Contratista” o “La UTE” formada por las siguientes empresas, cada una de las cuales seran
mancomunada y solidariamente responsables ante el Contratante por todas las obligaciones
de la Contratista bajo este contrato, a saber, ............... Y e (en adelante
denominadas la “Contratista”).

PRIMERO: Objeto. El Contratante ha solicitado al Contratista la ejecucion de las obras
detalladas en este Contrato definidas COMO .........ccevveieiiiiiiiiiiie e

SEGUNDO: Precio. El precio de la presente contrataciéon queda fijado en la suma de
Pesos........ a valores del mes de .......... La moneda de pago es EL PESO de
curso legal en la Republica Argentina.

TERCERO: Sistema. La obra se ejecutard por el sistema de ajuste alzado conforme a lo
indicado en las Condiciones Especiales del presente.

CUARTO: Plazo de Ejecucion. El plazo de ejecucién establecido para la totalidad de la
obra objeto de este contrato es de 244 dias corridos a contarse a partir de la
fecha del acta de iniciacion de los trabajos.

QUINTO: Obligaciones de la Contratista. ElI Contratista, habiendo declarado al
Contratante que posee las aptitudes profesionales requeridas y que cuenta con
el personal y los recursos técnicos necesarios, ha convenido en ejecutar las
obras en los términos y condiciones estipulados en este Contrato; asimismo se
obliga a tomar todas las medidas necesarias a efectos de que la Secretaria de
Infrestructura Urbana. Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda y/o el
Banco Interamericano de Desarrollo puedan inspeccionar las obras durante su
ejecucion. La Contratista tendra una Unica relacibn contractual con la
Contratante, renunciando en forma expresa a cualquier pretensién de imputar
responsabilidad contractual al Banco Interamericano de Desarrollo, al Programa
Mejoramiento de Barrios o al Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda.

SEXTO: Garantia. La Contratista ha afianzado el cumplimiento de las obligaciones
emergentes del presente contrato mediante ..............c.coooeeeiiien i por la
suma de Pesos ........ de Pesos .......... equivalente el 5 por ciento del monto del
contrato.
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SEPTIMO: Representantes Técnicos.
El nombre del Gerente de Obras es

OCTAVO: Constituciéon de Domicilios. Para todos los efectos legales, las partes
constituyen los siguientes domicilios especiales, en los que tendran validez todas
las comunicaciones, notificaciones y/o intimaciones que deban practicarse;

NOVENO: Domicilios Contractuales

Domicilio Contratante

Calley
Ciudad

N

(2 0}V [ Lo = NPT

Correo

ClECIIONICO . .oe e

TEIEFONO / FAX et

Domicilio Contratista

Calley
Ciudad

N e

P rOVINCIA e e e et e e e e aaaaes

Correo

LS (Yo (0] o Y[l TR

TEIEFONO / FAX ettt e e et e e e e e e e reaas

DECIMO: Documentacién. Los siguientes documentos adjuntos se consideraran parte
integral del Contrato:

Contrata

Aclaraciones con y sin consulta a la Licitacion;
Condiciones Especiales del Contrato;
Condiciones Generales del Contrato;
Requisitos de las Obras (Seccion VI);

Oferta.

EN FE DE LO CUAL, las Partes han dispuesto que se firme este Contrato en sus nombres
respectivos en la fecha antes consignada.

Por y en representacion de la MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
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SECCION VIIl. CONDICIONES ESPECIALES

PARTE B.
CONDICIONES ESPECIALES
DEL CONTRATO

1. DISPOSICIONES

1.1 DEFINICIONES

111

El Contrato

1111

1.1.2

El Contrato es: la Contrata, Aclaraciones con y sin consulta de la Licitacion, las
Estipulaciones Especiales del Contrato, las Estipulaciones Generales del
Contrato, Formularios, la Oferta, los Pliegos de Especificaciones Técnicas de la
Licitacion, demas documentos de la Licitacion.

Partes y Personas

1.1.26

11211
1.1.2.12

1.1.2.14

1.13

Supervisor de Obras: es el profesional designado por el Gerente de Obra que
tendrd a su cargo la supervision y control de la calidad de los trabajos,
seguimiento y evaluacion de la programacion y certificacion de obra, el
cumplimiento de las normas de higiene y seguridad del trabajo; control y
aprobacion de la documentacion técnica que presente la empresa contratista y la
verificacion del cumplimiento de las obligaciones de la contratista; resolver
dentro del ambito de su competencia los problemas técnicos y administrativos
gque se susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta la Recepcion
Definitiva de la Obra.

Inspector de Obras: es el profesional que controla y verifica la correcta ejecucion
de los trabajos, la provision de materiales y equipos y la prestacion de servicios
contratados con la empresa Contratista que son necesarios para la ejecucion de
la obra y ante quien debe dirigirse la contratista para cualquier tramitacion
relacionada con la obra.

Ambas personas son en quienes el Gerente de Obra podra delegar funciones,
con autorizacion del Contratante, de acuerdo a lo estipulado en 3.2, Delegacion
por el Gerente de Obra.

El Banco es el Banco Interamericano de Desarrollo

UEP es la Unidad Ejecutora Provincial designada para la ejecucién de los
proyectos a que se refiere el contrato.

UEM es la Unidad Ejecutora Municipal designada para la ejecucién de los
proyectos a que se refiere el contrato.

MIOPYYV es el Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda.

“Comision Evaluadora” es la comision designada por el Contratante a efectos de
Evaluar y Calificar las ofertas y los antecedentes presentados por los oferentes,
segun composicién especificada en la Secciéon Ill Criterios de Evaluacion y
Calificacion.

Fechas, Pruebas, Plazos y Terminaciones

1.131
1.1.33
1.1.3.9

No aplica lo indicado en la Seccién VII.
El plazo de ejecucién de las Obras sera el especificado en la Contrata.

“Dia” significa un dia calendario o sea un “dia corrido”, salvo que se indique “dias
habiles” lo que significara laborables para la administraciéon publica y “afio”, 365
dias.

[O] Si el Contratista consiste en mas de una firma, todas las entidades deberan figurar como signatarias.
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1.3 COMUNICACIONES

A. Registros y Libros de uso obligatorio en Obra

Los registros y libros de uso obligatorio en obra son:

= Actas

» Ordenes de Servicio

= Notas de Pedidos

=  Mediciones

= Libro Diario
A tales efectos, el Contratista proveera registros encuadernados en forma de bloc, con
hojas foliadas, impreso segin modelo que le entregara el Gerente de Obra.

Los libros que deberd proveer el Contratista seran de tapa dura y foliados, de hojas
rayadas. La cantidad de hojas y de libros serd indicada por el Gerente de Obra. La
primera hoja de cada libro estara sellada e intervenida con las firmas del Gerente de Obra,
0 a quien éste delegue y el Representante del Contratista, 0 a quien éste delegue, con
constancia de la cantidad de folios que contiene.

Las firmas de los representantes del Contratista y del Contratante deberan ser aclaradas
perfectamente mediante sello.

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omisiébn o cualquier causa,
deberan ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto, con la
palabra "ANULADQO" tanto en el original como en todas las copias y archivados en el
registro correspondiente. Todos los registros deberan contener la totalidad de los folios
emitidos por las partes, inclusive los anulados, ordenados por su nimero.

B. Registro de Actas

Este registro se destinard al asiento de las actas que se labren en cada etapa de las
obras, en relacion al cumplimiento por parte del Contratista de las exigencias del Contrato,
desarrollo de las obras y a toda otra constancia que la inspeccion de obra juzgue
necesario consignatr.

Este registro debera permanecer en obra, en la oficina destinada a la inspeccién de obra y
solo sera usado por ésta o por el personal del Contratante debidamente habilitado para
ello.

C. Registro de Ordenes de Servicio

En este registro se asentaran las 6rdenes y comunicaciones que la inspeccion de obra
imparta al Contratista.

Sélo sera usado por la inspeccién de obra o por el personal de la Supervision de la
UEP/UEM u otro organismo designhado para esta funcién, siempre que esté debidamente
habilitado para ello. Debera permanecer en obra, en la oficina de la inspeccién de obra.

Extendida la orden de servicio por la inspeccién de obra, se le entregara el duplicado al
representante del Contratista, quien debera notificarse inspeccién de la misma firmando a
tales efectos el original y todas las copias, dentro de los tres (3) dias del requerimiento de
la inspeccién de obra.

No se reconoceran otras 6rdenes o comunicaciones de la inspeccién de obra al
Contratista que las efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio del
registro de 6rdenes de servicio habilitado a tal efecto.

En toda Orden de Servicio se consignara el término dentro del cual deberd cumplirse la
misma.
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Se aplicarq al Contratista una multa del uno por mil (1 o/oo) del monto contractual
actualizado por cada ocasién en que se negara a notificarse de una orden de servicio 0 no
procediera a su cumplimiento.

D. Registro de Notas de Pedido

Este registro sera llevado por el Contratista y en €l se extenderan los pedidos, reclamos y
cualquier otra comunicacion que desee formalizar ante la Inspeccién de obra. Esta firmara
conjuntamente con el Contratista, o su representante, las Notas de Pedido que se
extiendan en concepto de notificacion.

No se reconoceran otros pedidos, reclamos o comunicaciones del Contratista a la
Inspeccién de obra que los efectuados con las formalidades correspondientes, por medio
del Registro de Notas de Pedido habilitado a tal efecto.

E. Registro de Mediciones

Este registro serd llevado por la Inspeccion de obra y se detallaran en el todas las
mediciones que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la vista
como los que deban quedar ocultos, a medida que se vayan ejecutando.

Los cOmputos se acompafiaran con los croquis que se estimen necesarios para su
perfecta interpretacion. Cada folio sera firmado por la Inspeccién de obra y por el
Representante técnico del Contratista.

Para proceder a la liquidacion de los trabajos se consideraran exclusivamente los valores
asentados en este registro. Los folios originales seran archivados por la Inspeccién de
obra, el duplicado se entregara al Contratista, el triplicado acompafiara a los certificados
de obra y a las restantes copias se les dara el destino que indique la Inspeccion de obra.
Este registro permanecera en obra en la oficina de la Inspeccién de obra.

F. Libro Diario

Este libro ser& llevado por la Inspeccidn de obra y permanecera en obra, en las oficinas de
la misma. Se habilitara el libro mediante las firmas del Inspector de obra y el
Representante técnico del Contratista en el primer folio, donde deberd constar la
identificacion de la obra, nimero de libro diario y cantidad de folios que contiene. En este
libro el Inspector de obra hara constar diariamente los siguientes datos y que refrendara
con su firma:

= dia, mesy afio;

= estado del tiempo, indicando si impide o entorpece los trabajos cuando asi
corresponda, milimetros de lluvia caida si se cuenta con pluvibmetro, etc.;

= movimiento de equipos;

= frentes de trabajo y ubicacion;

= cantidad de operarios presentes por categoria;

= trabajos que se ejecutan en ese dia;

= drdenes de servicio, actas y pedidos tramitados;

= nombres de personas que visiten o supervisen la obra;

= ingreso y egreso de materiales, equipos, maquinas, etc.;

= ensayos o pruebas realizadas;

= presencia o ausencia del Representante Técnico;

= cualquier otro dato que se considere de interés.

G. Significaciéon y Alcance de las Ordenes de Servicio

(@) Se considerard que toda Orden de Servicio estd comprendida dentro de las
estipulaciones del Contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni
encomienda de trabajos adicionales, salvo cuando en ella se hiciera manifestacion
explicita de lo contrario.
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(b) Cuando el Contratista considere que en cualquier orden impartida se exceden los
términos del Contrato, igualmente deber& notificarse de la misma, contando con un
plazo de quince (15) dias, a partir de esa fecha, para presentar ante la Inspeccion de
obra, por Nota de Pedido, su reclamacion fundada. La Inspeccion de obra debera
dar respuesta a la objecion dentro de los treinta (30) dias. En caso de silencio se
considerara ratificada la Orden de Servicio, debiendo proceder a su inmediato
cumplimiento bajo apercibimiento de aplicacion de la multa diaria que se establece
en el apartado (f) de este mismo articulo. En igual forma debera proceder si la
Inspeccion de obra reitera la Orden de Servicio antes del vencimiento del plazo. Si el
Contratista dejara transcurrir el plazo de quince (15) dias sin realizar su
presentacion, caducara su derecho al reclamo aun cuando hubiera asentado la
correspondiente reserva al pie de la orden, debiendo cumplir lo ordenado en ella de
inmediato, sin derecho a posteriores reclamos en cualquier concepto. Si no lo
hiciere, se hara pasible de la multa diaria que se establece en el apartado (f) de este
mismo articulo.

(c) La observacion del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio no lo eximira
de la obligacion de cumplirla de inmediato si ella le es reiterada o ratificada. En caso
de incumplimiento se hara pasible de la misma multa diaria que se establece en el
apartado (f). Esta obligacion no coarta el derecho del Contratista de efectuar las
reclamaciones pertinentes ni de percibir las compensaciones del caso, si probare
gue las exigencias impuestas en la orden exceden las obligaciones del Contrato.

(d) Cualquier discrepancia que surja respecto de una orden de servicio, sera resuelta,
en primera instancia, por el Gerente de Obra. Si este reiterara o ratificara la orden, la
misma debera ser cumplida en los términos del apartado (c) aplicandose la multa
prevista en caso de incumplimiento.

(e) El Contratista no podra, por si, suspender total o parcialmente los trabajos alegando
discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspeccién de obra. Si asi lo
hiciera se hara pasible de la aplicacién de una multa de cinco décimos por mil (0,5
o/00) del monto contractual actualizado, por cada dia de paralizacion de los trabajos.
No se aplicard la multa por incumplimiento de Orden de Servicio mientras dure la
aplicacion de multa por paralizacion de obras. Las paralizaciones de obras
producidas en estas circunstancias serdn computadas como parte del plazo de
interrupcioén de trabajos, considerado entre las causales de rescision del contrato por
causa del contratista

(f) Se establece una multa de un décimo por mil (0,1 o/00) del monto contractual
actualizado por cada dia de atraso en el cumplimiento de una Orden de Servicio, a
contar desde la fecha de su notificacidn. Los atrasos se computardn en dias
corridos.

H. Documentos que el Contratista debe guardar en la obra

El Contratista conservara en la obra una copia ordenada y completa de los documentos
del contrato, a efectos de facilitar el debido contralor o Inspeccién de obra de los trabajos
gue se ejecuten.

1.4 LEY E IDIOMA
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El presente Contrato se regira por la legislacion que resulta de aplicacion en la jurisdiccion
del Contratante. Cuando deban resolverse aspectos no contemplados en el mismo, seran
de aplicacion las normas supletorias del derecho local del Contratante, siempre que no se
opongan a lo establecido en el Contrato de Préstamo.

Asimismo, los oferentes deberan aceptar la jurisdiccion judicial que corresponda al
Contratante y por ser éste persona de derecho publico también aceptar la jurisdiccion
administrativa que le corresponda.

Para la ejecucion de las obras se debera cumplimentar la normativa vigente:

-Ordenanza N° 2049-CM-2010.

-Ordenanza N° 1909-CM-09 Modificacién Ord. 678-CM-96 trabajos en la via Publica
-Caodigo de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche.
-Caddigo de Edificacion de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche.

-Normas Argentinas para Construcciones Sismo-resistentes "IMPRES-CIRSOC".
-Reglamentacion del Departamento Provincial de Aguas.

-Normas, Disposiciones y Reglamentacién de Gas.

-Normas IRAM.

-Normas de Vialidad Nacional. (Pliego de Especificaciones Técnicas Generales).
DNV.

-Reglamento Eléctrico de la Ciudad de San Carlos de Bariloche.

-La Ordenanza 217-CM-89 y la Resolucién 401-1-93 de prevencién de los efectos
degradativos del Medio Ambiente.

-Resolucion 950-1-01 Especificaciones Técnicas para reparaciones de Pavimento
de Hormigon y Flexible.

-Ordenanza 641-CM-96 sobre trabajos en la Via Publica
-Resolucion 1541-1-03 Especificaciones técnicas para trabajos en Via Publica.
-Reglamentacién de Camuzziy ENARGAS

La presente nébmina es a titulo informativo y no limitativo, debiendo el oferente
cumplimentar cualquier modificacion que en el transcurso de la Obra surgiera en
la normativa.

Asimismo, debera efectuarse la construccion de acuerdo a los usos y costumbres
gue las reglas del arte indican para su ejecucién.

1.5 ORDEN DE PRIORIDAD DE LOS DOCUMENTOS

Se reemplaza lo indicado en la Seccion VI por:

Contrata

Aclaraciones con y sin consulta
Condiciones Especiales del Contrato
Condiciones Generales del Contrato
Requisitos de las Obras (Seccion VI)
Oferta
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En caso de divergencia sobre la interpretacion de los aspectos administrativos y legales,
el orden de prelacion serd el mismo en el que aparecen ordenados los documentos en el
listado precedente.

En caso de divergencia sobre la interpretacion de aspectos técnico-constructivos, planos
de detalle sobre los generales, dimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a
escala, notas y observaciones escritas en planos y planillas sobre lo representado o
escrito en las mismas, lo escrito en pliegos sobre lo escrito en computos y ambos sobre lo
representado en planos. Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico efectuadas
por el contratante tendran prelacion sobre toda la anterior documentacion mencionada en
este parrafo.

1.6 CONVENIO

No aplica lo indicado en la Seccion VL.

El Contrato sera suscripto por el Adjudicatario y un representante autorizado del
Contratante, dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos de la fecha de la
presentacion, por parte del Adjudicatario, de las garantias y seguros requeridos.

Toda la Documentacién del Contrato debera ser firmada por las partes en el Acto de
suscripcién y el Contratante entregara a la empresa Contratista, sin cargo, un ejemplar
firmado del Contrato y dos (2) copias de la totalidad de la documentacion que integra el
Contrato.

El Contratista procedera al pago del sellado de ley que pudiera corresponder al Contrato
en la jurisdiccion del Contratante, debiendo presentar a este ultimo la constancia de tal
pago, para la prosecucion del tramite administrativo.

Si dentro del plazo de treinta (30) dias habiles administrativos contados a partir de la fecha
de notificacién de la Adjudicacion, el Adjudicatario no estuviere en condiciones de suscribir
el Contrato, no concurriere al Acto de suscripcién del mismo o no aceptara suscribirlo, el
Comitente podra revocar la Adjudicacion sin intimacion previa al Adjudicatario, proceder a
la inmediata ejecucién de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta e iniciar el proceso de
evaluacion de la segunda Oferta de Menor Precio en el orden de mérito.

Esta decision del Comitente no otorgara derecho a la empresa Adjudicataria a realizar
ningun tipo de reclamo a la Administracion como producto de esa circunstancia.

1.7 CESION

Se complementa con:

El Contratista no podra ceder ni transferir el contrato celebrado con el Contratante, en todo
0 en parte, a otra persona fisica o juridica, ni asociarse para su cumplimiento, sin
autorizaciéon expresa del Contratante con la aprobacion de la MIOPYV o el Banco segun
corresponda.

En ningln caso se aceptaran cesiones o transferencias de contratos en los que el cedente
haya ejecutado menos del 30% del monto del contrato, ajustado a la fecha de la solicitud.
El incumplimiento de lo estipulado en este articulo, otorgard derecho al Contratante para
rescindir unilateralmente el contrato y ejecutar la garantia correspondiente, en consulta
con la MIOPYYV o el Banco segun corresponda.

1.9 DEMORAS DE LOS PLANOS O INSTRUCCIONES

El parrafo (b) indicado en la Seccién VII No aplica.

1.13 CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION

A. Legislacion Argentina

Seccion VIII- Condiciones Especiales



Durante la vigencia del contrato, el Contratista y su personal, permanente o no, argentinos
o extranjeros, deberan someterse a las leyes, decretos y normas legales de cualquier tipo,
de jurisdiccion nacional, provincial o municipal, segun corresponda, existentes en la
Republica Argentina.

Este acatamiento se extendera a la Ley de Obras Publicas Nacional y/o Provinciales, las
reglamentaciones y ordenanzas de cualquier actividad legalmente constituida en la
Argentina, que de alguna manera tuvieran que ver con el objeto del contrato.

B. Cumplimiento de la legislacion laboral y previsional

El Contratista estard obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislacion
vigente en la Republica Argentina en materia laboral y previsional asi como las que
establezcan las convenciones de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que
ello le ocasione estan incluidas en su oferta. Debera exhibir, cuando el Inspector de obra
lo requiera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos por los
convenios laborales vigentes debiendo entenderse que los mismos se liquidardn por la
jornada legal de trabajo.

Se suspendera la tramitacion y pago de los certificados de obra si el Contratista no
hubiere ingresado los aportes jubilatorios a la entidad previsional que corresponda, por el
mes anterior al del certificado, o si no mantuviere al dia el pago del personal afectado a la
obra, perdiendo derecho al reclamo de intereses por la demora, durante ese periodo.

A tal efecto el Inspector de obra hara constar en la tramitacion interna del certificado el
monto de las sumas que se deben ingresar por tales conceptos, para lo cual dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas del cierre de quincena el Contratista presentara copia fiel (por
duplicado) de las planillas que figuran en el Libro de Jornales rubricado segun la
legislacion laboral en vigencia y que fueron utilizados para asentar las constancias de
pago al personal.

La orden de pago relativa al certificado se hara efectiva contra entrega de una fotocopia
de las boletas de pago correspondientes, en la que el Contratista hara constar de que el
mismo corresponde al pago de los aportes previsionales del personal de la obra y por el
mes de que se trata. El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y
previsionales serdn puestos en conocimiento de las autoridades competentes por
intermedio del Contratante.

C. Seguridad e higiene y accidentes de trabajo

El Contratista estd obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones emergentes a
Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene vigentes a la fecha de licitacién y a todas
aquellas otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro. Asimismo sera
responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las
obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacion citada.

D. Leyes de Compre Provincial

Para la presente licitacion quedaran excluidas la aplicacion de leyes de preferencia y/o
compre provincial aplicables tanto a productos, proveedores y/o empresas toda vez que
las obras estan financiadas parcialmente por el Banco Interamericano de Desarrollo y en
consecuencia se regiran por las condiciones del Contrato de Préstamo BID 3458/0OC-AR
el cual podréa ser consultado por los oferentes en la sede del Programa Mejoramiento de
Barrios sito en calle Rivadavia 1506 de San Carlos de Bariloche, Rio negro.
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E. Derechos y obligaciones del Contratista con respecto a las empresas prestadoras
de los servicios publicos.

En las obras a construir en la via pablica, el Contratista debera efectuar, con la adecuada
antelacion, las gestiones pertinentes ante las empresas de gas, transporte, electricidad,
teléfonos, etc., para que estas modifiquen o remuevan las instalaciones que obstaculicen
la realizacion de las obras, quedando a su cargo los tramites respectivos.

En caso de que debieran abonarse a dichas empresas los trabajos de modificacién o
remocion a efectuar, su importe serd abonado por el Contratista pero le sera reconocido
por el Contratante en el primer certificado que se emita, a partir de los treinta (30) dias de
presentada la constancia pertinente, siempre que dichos trabajos estuvieran previstos en
los Documentos de Licitacién o, en su defecto, fueren considerados por la Inspeccion de
obra como indispensables para la ejecucion de las obras.

En igual forma y con el mismo criterio se procedera cuando las instalaciones que se
juzgare necesario remover fuesen de pertenencia del Contratante.

Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudieren producirse por la demora del
Contratista en solicitar la iniciacion de las gestiones mencionadas o la posterior demora
del tramite que le sea imputable, no seran tenidos en cuenta como causal para el
otorgamiento de prorroga de plazo.

Las instalaciones y obras subterrdneas que quedaren al descubierto al practicar las
excavaciones, deberan ser conservadas con todo esmero por el Contratista, quien sera el
Unico responsable de los deterioros que por cualquier causa en ellos se produjeran,
corriendo por su cuenta el pago de las reparaciones que por este motivo debieran
ejecutarse.

Igual temperamento debera adoptarse para cualquier otra instalacion o estructura que
pudiese ser afectada por el desarrollo de los trabajos.

F. Obras arealizar en jurisdiccion de reparticiones publicas

Para las obras a construir en terrenos que estén bajo la jurisdiccion de reparticiones
publicas nacionales, provinciales o municipales, tales como: cruces de vias férreas, rutas
camineras, canales, ocupacion de calzada, etc., el Contratista debera efectuar las
gestiones del permiso para llevar a cabo las obras ante las empresas respectivas,
abonando los derechos que correspondan.

Los entorpecimientos o atrasos de obra que se produzcan por la demora del Contratista
en solicitar la iniciacién de las gestiones mencionadas no seran tenidos en cuenta como
causal para el otorgamiento de prérroga de plazo.

En caso de tratarse de yacimientos arqueoldgicos o lugares que sean motivo de
preservacion, el Contratista debera ajustar sus trabajos a las disposiciones vigentes y
aceptar el control de los Organismos encargados de dicha preservacion.

G. Leyes Ambientales

El contratista se obliga a cumplimentar todas las disposiciones contractuales y las normas
legales Nacionales, Provinciales y Municipales relativas a la proteccion ambiental durante
toda la ejecucién de la Obra.

2. EL CONTRATANTE

2.1 DERECHO DE ACCESO AL LUGAR DE LAS OBRAS

Parrafo (b) No aplica lo indicado en la Seccién VII.

2.4 ARREGLOS FINANCIEROS DEL CONTRATANTE

No aplica lo indicado en la Seccion VIL.
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2.5 RECLAMACIONES DEL CONTRATANTE

El Contratante podra realizar la notificacion a que se refiere esta Clausula cualquier
momento durante la vigencia del Contrato incluido el periodo de Garantia.

3. EL GERENTE DE OBRA

3.1 OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL GERENTE DE OBRA

Quien represente legalmente al Contratante podra asumir las funciones del Gerente de
Obra, en cuyo caso mantendra las facultades de suscribir y/o modificar el Contrato,
establecer Prérrogas y Costos Adicionales, previa no objecion del MIOPYV, cuando
corresponda.

El personal del Gerente de Obra incluira a los profesionales del perfil necesario, segun el
tipo de obras contratadas.

Cualquier decision que tome el Gerente de Obra que implique aumento o prérroga de
plazo del Contrato, aumento o disminucién del monto, cambio o modificaciones y ajustes
al Plan de Trabajo, debera contar con la No Objecion del Contratante y/o el MIOPyV segun
corresponda.

3.2 DELEGACION POR EL GERENTE DE OBRA

Para resolver respecto de cualquier asunto de conformidad con la subclausula 3.5,
Decisiones, el Gerente de Obra debera contar con la previa No Objecién del Contratante,
la MIOPYV y/o BID segun corresponda, no pudiendo delegar estas facultades.

3.2.1 EIl Gerente de Obra podra delegar la verificacion de la correcta provision de
materiales y equipos, la ejecucién de trabajos y prestacion de los servicios
contratados con el Contratista en la Supervisién de Obra de la UEP y/o Inspeccion
de obra.

El Inspector de obra designado sera el representante del Gerente de Obra en las
obras. Ante él debera reclamar el Contratista por las indicaciones de la Inspeccién
de obra, asi como presentar pedidos o reclamos de cualquier naturaleza,
relacionados con la obra.

El Inspector de obra tendra, en cualquier momento, libre acceso a los obradores,
depdsitos y oficinas del Contratista en la obra, a los efectos de supervisar los
trabajos efectuados y en ejecucién, materiales, maquinarias y demas elementos
afectados al desarrollo de la obra.

El Contratista suministrara los informes que le requiera la Inspeccién de obra sobre
clase y calidad de materiales empleados o acopiados, progreso, desarrollo y
ejecucion de trabajos realizados o sobre los que encuentre defectuosos, como asi
también respecto de materiales que no respondan a lo especificado en la
documentacion contractual.

El Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y 6rdenes impartidas por la
Inspeccién de Obra. La inobservancia de esta obligacién o actos de cualquier
indole que perturben la marcha de las obras, haran pasible al responsable de su
inmediata expulsion del area de la misma.

La Inspeccion de obra posee facultades para rechazar o aprobar trabajos,
materiales y para ordenar la demolicién y reconstruccion de lo rechazado.

El Gerente de Obra, los funcionarios de la UEP/UEM, el MIOPYV vy el BID
debidamente autorizados, tendran las mismas atribuciones que la Inspeccion de
Obra de la UEP/UEM, para acceder a la Obra, los depdsitos y oficinas y efectuar
pedido de informes.

3.4 REEMPLAZO DEL GERENTE DE OBRA

No aplica lo indicado en la Seccion VIL.
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3.4.1 El Contratante deberéa notificar al Contratista, en caso de reemplazar al Gerente de
Obra y/o cualquiera de sus asistentes.

3.5 DECISIONES

En caso de que la complejidad del tema lo amerite, el Gerente de Obra podra ampliar el
plazo indicado para acordar o resolver el asunto planteado.

4. EL CONTRATISTA

4.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Ver punto 4.2. Seccién VII.

4.3 REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

El Contratista debera designar un Representante Técnico quien serd el responsable de la
conduccion técnica de la Obra. Tendra obligacién de permanecer en la Obra durante las
horas de trabajo, la que podra ser cubierta con la presencia permanente de un Jefe de
Obra que debera ser un profesional con las incumbencias acordes con los trabajos a
realizar y tener vigente su habilitacion del Consejo Profesional competente.

El Contratista no podra discutir la eficacia o validez de los actos ejecutados por su
Representante Técnico ante la Inspeccion de Obra, sin perjuicio de las acciones que
contra este Ultimo pudiera ejecutar. La actuacion del Representante Técnico también
obliga al Contratista en lo atinente a las consecuencias econdmicas y contractuales
derivadas de la vinculacién juridica con el Contratante.

A los efectos contractuales se entenderd que, por su sola designacion, el Representante
Técnico estd autorizado para suscribir fojas de medicion. Las Modificaciones de Obra,
Andlisis de Precios y en general toda presentacion de caracter técnico, debera ser firmada
por dicho Representante.

La ausencia injustificada en la obra del Contratista 0 de su Representante Técnico, podra
hacer pasible al primero de la aplicacién de una multa de hasta un décimo por mil (0,1
o/00) del monto contractual actualizado por cada dia de ausencia.

El Contratante podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico
invocando, a su exclusivo juicio, causas justificadas de incompetencia o falta de conducta
profesional acorde con sus responsabilidades técnicas. El reemplazante debera cumplir
las condiciones impuestas originalmente para el cargo y contar con la aceptacién expresa
del Contratante. Debera asumir sus funciones en el término de cinco (5) dias contados
desde la emision de la orden de reemplazo.

Asimismo en caso de reemplazo o sustitucion del Representante por parte del Contratista
el consentimiento previo del Gerente de Obra rige exclusivamente para la figura del
Representante Técnico.

4.6 COOPERACION

Subclausula (a): No aplica lo indicado en la Seccién VIL.

4.7 TRAZADO

El Contratista debe verificar la precision de los datos de todos los documentos de
Licitacion previo a la ejecucién de las obras, e informar al Gerente de Obra cualquier
modificacion que importe un cambio sustancial a las mismas.

4.8 PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD

Cumplimentar ademas de lo indicado en clausula 4.8 de la Seccion VII:

(f) con las Medidas de Seguridad y Mitigacion Ambiental durante la Construccion que
se indican en la Seccién VI;
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(g) con los Aspectos Sociales a considerar durante la ejecucion de la Obra que se
indican en el Anexo 3.

4.18 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
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Ademés de lo indicado precedentemente cumplimentar con el Plan de Gestion Ambiental. Para
su implementacion, la empresa designara un Responsable Ambiental que sera personal
capacitado encargado del cumplimiento del Plan.

El mismo debera incluir medidas de mitigacidbn para los distintos riesgos identificados
especificamente vertientes, interferencias de servicios, inundaciones, conexiones clandestinas
de efluentes, medidas de seguridad contra terceros, sefializacion y vallado, gestion de
residuos solidos comunes y de obra, y mantenimiento de obradores.

A continuacién se lista un lineamiento modelo para la elaboracion del Plan de Gestion
Ambiental y Social de la construccion:

an Introduccién. La misma debera incluir una breve resefia de la zona a impactar y
distintos aspectos ambientales y sociales:

1.1. Ubicacion
1.2. Descripcion del ambiente natural fisico y bi6tico
1.3. Descripcion socioeconémica

BaD Proyecto. La seccion busca describir la obra y sus impactos, con la descripcion
del proyecto de obra, sus distintas etapas y los impactos identificados y esperados de
las mismas:

2.1. Descripcion del proyecto

2.2. Acciones en etapas del proyecto

2.3. Ponderacién de impactos del proyecto

2.4. Permisos y Autorizaciones necesarios identificados

EaD Medidas de mitigacion del proyecto. Esta seccidn representa una de las mas
importantes del PGASc, donde deben ir detallados los programas y medidas que el
Contratista gestionara a fin de mitigar los impactos detallados en el punto anterior y
listados en la Seccién VI- Requisitos de Obra. Especificamente para este tipo de obra y
zona, el Contratista debera tener en cuenta gestién del agua (vertientes, entre otras),
interferencias tanto con servicios existentes como conexiones clandestinas de
efluentes, medidas para evitar accidentes como sefalizacién y vallado, gestion de
residuos solidos comunes y de obra asi como mantenimiento de obradores:

3.1. Gestion de obradores

3.2. Cursos de agua y usos de agua
3.3. Limpieza de terrenos

3.4. Manejo de materiales, aridos, suelo
3.5. Transporte, maquinarias y transito
3.6. Sefializacion y vallado

3.7. Gestion de residuos soélidos

3.8. Gestion de efluentes residuales
3.9. Servicios y accesibilidad

3.10. Suspension de obras
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g Plan de emergencia y contingencia. En esta seccion el Contratista debe

BR8]

detallar el proceder en caso de incidentes no esperados o indeseados, incluyendo
nameros de contacto y responsables. Asimismo, incluir los programas de
seguridad e higiene planeados:

4.1. Accidentes laborales
4.2. Accidentes de tercero
4.3. Desastres naturales
4.3.1. Terremotos
4.3.2. Inundaciones
4.3.3. Incendios
4.3.4. Otros

Seguimiento y monitoreo del PGASc. Con el objetivo de observar la
implementacion del PGASc durante el desarrollo del Proyecto, al tiempo de
identificar posibles desvios el Contratista debe mantener una herramienta de
verificacion, tipo tablero de control actualizado, utilizando indicadores de
seguridad, ambientales y sociales representativos de los riesgos mas significativos,
para establecer las estrategias de prevencién y control de los aspectos relevantes
del PGASc:

5.1. Responsabilidades
5.2. Indicadores de seguimiento (incluyendo y no limitado a):

» Cumplimiento de requisitos de obra

* Accidentes y enfermedades laborales

* Accidentes de terceros

» Cumplimiento de obligaciones legales aplicables

* Incidentes « Gestion de desvios

» Capacitaciones impartidas

* Provision de equipo de proteccion personal

* Preguntas, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas a la interaccion
con vecinos

* Gestion de residuos soélidos (peligrosos, comunes y escombros)
* Gestion de efluentes/residuos liquidos residuales

* Gestion de derrames

Anexos. En esta seccién se incluira toda la documentacién respaldatoria y
complementaria como ser mapas de suelos y relevamientos, permisos, seguros,
entre otros que el Contratista considere relacionados al documento.
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4.21 INFORMES DE AVANCE

Ademés de lo indicado precedentemente, modificar el punto 7: Informe de cumplimiento
del PGASc, realizado por el RAS de la empresa, incluyendo cumplimiento de los
diferentes programas, estadisticas de seguridad, incluyendo incidentes peligrosos y
actividades en cuanto a aspectos ambientales, relaciones publicas.
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4.23 OPERACIONES DEL CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LAS OBRAS

Ademés de lo indicado se agrega lo siguiente:

4231

4.23.2

Responsabilidad por infracciones

El Contratista y su personal deberdan cumplir estrictamente disposiciones,
ordenanzas, reglamentos provinciales, municipales o de otro tipo, vigentes en el
lugar de ejecucion de las obras. Sera por cuenta del Contratista el pago de multas
y resarcimiento de perjuicios e intereses, si cometiera cualquier infraccién a dichas
disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

Legislacién Argentina

Durante la vigencia del contrato, el Contratista y su personal, permanente o no,
argentinos o extranjeros, deberdn someterse a las leyes, decretos y normas
legales de cualquier tipo, de jurisdiccion nacional, provincial o municipal, segun
corresponda, existentes en la Republica Argentina.

Este acatamiento se extender4d a la Ley de Obras Pdublicas Nacional ylo
Provinciales, las reglamentaciones y ordenanzas de cualquier actividad legalmente
constituida en la Argentina, que de alguna manera tuvieran que ver con el objeto
del contrato.

5.SUBCONTRATISTAS DESIGNADOS

5.3 PAGOS A SUBCONTRATISTAS DESIGNADOS

No aplica lo indicado en la Seccion VL.

5.4 COMPROBANTES DE PAGO
No aplica lo indicado en la Seccién VII.

6. PERSONAL Y MANO DE OBRA

6.7 SALUD Y SEGURIDAD
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La obligacion de provision de personal médico, servicios de enfermeria y primeros
auxilios, podra ser cubierta por el contratista mediante la contrataciébn de un servicio
externo radicado en el lugar de las obras, aprobado por el gerente de obra.
Las obligaciones del contratista respecto de la prevencion del VIH/SIDA, se limitaran a la
participaciéon de todo su personal en el programa de prevencion del VIH/SIDA que
implemente el equipo de campo que realiza el acompafiamiento de la obra.

6.13 SUMINISTRO DE ALIMENTOS

No aplica lo indicado en la Seccion VL.

7. EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA

7.4 PRUEBAS

El Contratista debera afrontar a su costo, todas las pruebas necesarias para demostrar
gue las obras que ejecutd en arreglo al contrato, se realizaron en forma correcta en un
todo de acuerdo a las especificaciones técnicas y las reglas del arte.

Estara a cargo del Gerente de Obra, la definicion del lugar y el momento de realizacién de
las pruebas a efectuarse.

8. INICIO, DEMORAS Y SUSPENSION

8.1 INICIO DE LAS OBRAS

(d)
8.1.1

8.1.2

No aplica lo indicado en la Seccién VII.
Ejecucién de la Obra por el Contratista

El Contratista ejecutara los trabajos de tal forma que respondan fielmente a la
documentacion contractual, aunque en dicha documentacion no se mencionen
todos los detalles necesarios al efecto y sin que por ello tenga derecho al cobro de
adicional alguno.

El Contratista tendra a su cargo la provisién, transporte y colocacién en obra de
todos los materiales, como asi también de la mano de obra y todo el personal
necesario para la realizacién correcta y completa de la obra contratada, empleo a
su costo de todos los implementos, planteles y equipos para la ejecucion de los
trabajos y mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecucién de obras,
disposicién del material sobrante de las remociones, excavaciones, rellenos y
cualquier otra provisién, trabajo o servicio detallados en la documentacién
contractual o que sin estar expresamente indicado en la misma, sea necesario
para que las obras queden total y correctamente terminadas, de acuerdo a su finy
a las reglas del arte de construir.

Los Documentos de la Licitacion podran indicar la obligatoriedad de montaje de
materiales o equipos provistos por terceros.

Inicio de Obra

El Contratista no podré iniciar los trabajos sin expresa autorizacion u orden escrita
emanada del Contratante.

El Contratante impartira la orden de iniciacién de los trabajos dentro del plazo de
sesenta (60) dias a partir de la fecha de la firma del contrato.

La no emision de esta orden en el plazo estipulado, sin que mediara causa
debidamente justificada, otorgara derecho al Contratista a rescindir el contrato.
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8.1.3

8.1.4

El plazo para iniciar la obra no sera superior a 60 dias corridos contados desde la
notificacion de la orden de iniciacion.

Se dejara constancia de la iniciacion de los trabajos labrdndose el acta respectiva.
Cuando la tarea de replanteo represente la iniciacion formal de la obra y asi figure
en el Plan de Trabajos aprobado, el acta de replanteo podra cumplir la funcién de
iniciacion de los trabajos, debiendo dejarse en ella expresa constancia de este
caréacter.

Cartel de Obra

El Contratista debera colocar DOS (2) carteles de obra, cuyo texto y tamafio se
indicaran en el Anexo 4.

Replanteo de la Obra

El Contratista efectuara el replanteo planialtimétrico de la Obra sobre la base a los
planos del proyecto y establecera puntos fijos de amojonamiento y nivel.

Para dicho trabajo deberd tener en cuenta la presencia de instalaciones
subterraneas que pudieran ser afectadas por la ejecucion de las obras, o
entorpecer la ejecucion de las mismas, para lo cual recabara del o los organismos
gue correspondan la documentacion técnica que sea necesaria para determinar la
correcta ubicacion de las mencionadas instalaciones.

La fecha y hora de iniciacion de las operaciones de replanteo seran notificadas por
la Inspeccion de obra al Contratista. EI suministro de los elementos necesarios y
los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, asi como los
provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., seran por
cuenta del Contratista. EI Contratista estara obligado, cuando corresponda, a
solicitar de la autoridad local competente, la alineacion y niveles correspondientes.
El replanteo podra ser total o parcial. En aquellos casos en que el replanteo haya
sido establecido en el Plan de Trabajos aprobado como iniciacion de la obra, la
fecha del acta inicial del mismo sera la Unica vélida a efectos de computar el plazo
contractual.

De cada operacion de replanteo se labrara un acta, que sera firmada por la
Inspeccién de obra, la Supervisién de la UEP, el Gerente de Obra y el Contratista y
se confeccionara el correspondiente plano de acuerdo con las instrucciones que
para su ejecucién y aprobacion establezca la primera.

La negativa injustificada del Contratista a realizar el replanteo total o parcial o su
no concurrencia para iniciarlo en la fecha y hora fijados por la Inspeccién de obra
dara lugar a:

(@) en aquellas obras en gue el replanteo sea la tarea que determine la iniciacién
formal de la obra, vencido el plazo estipulado por 8.1.2 del presente Pliego,
sin que quede acreditada causa inevitable que justifique la demora, el
Contratante podra optar por el derecho a rescisién que le acuerda el 15.2 del
presente Pliego. De no optarse por la rescisibn se aplicard Unicamente la
multa diaria por mora en la iniciacién de los trabajos de cinco décimos por mil
(0.5 0/00) del monto contractual actualizado por cada dia de demora, y se
procedera de inmediato al replanteo de oficio, segun se establece en el inciso
(d) del presente articulo;
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8.1.5

8.1.6

(b) en aquellas obras en la que el replanteo total o parcial no sea la tarea que

determine la iniciacion formal de la obra y esta cuente ya con Acta de
Iniciacion, la no ejecucion del replanteo representard la interrupcion de la
totalidad de los trabajos previstos en el plan respectivo. Los plazos para que
el Contratante pueda optar por la rescision del contrato por causa del
Contratista, comenzardn a computarse a partir de la fecha notificada al
Contratista para iniciar el replanteo.
Vencidos dichos plazos, de no optarse por la rescision, se aplicara la multa
diaria que establece el inciso (c) del presente articulo, computada a partir de
la fecha fijada por la Inspeccion de obra o en su defecto, por el Plan de
Trabajos, para la iniciacién del replanteo y se procedera de inmediato al
replanteo de oficio estipulado en el inciso (d);

(c) la negativa del Contratista a realizar cualquier replanteo total o parcial (salvo
el estipulado en el punto (a) de este articulo) o su no concurrencia para
iniciarlo en la fecha y hora fijados por el Contratante dara lugar a la aplicacion
de una multa por cada dia de atraso equivalente a un décimo por mil (0,1
0/00) del monto contractual actualizado, salvo que medie causa inevitable
debidamente justificada. De persistir la demora por mas de treinta (30) dias,
el Contratante podra optar por suspender la aplicacion de la multa y realizar
de oficio el replanteo correspondiente;

(d) el replanteo de oficio mencionado en los puntos (a), (b) y (c) de este articulo,
serd realizado por el Contratante o contratado por este con terceros,
debitando al Contratista los costos emergentes, a cuyos efectos, asi como a
los de la percepcion de las multas, podra afectarse la garantia de contrato. El
monto afectado deber ser repuesto por el Contratista dentro del plazo que
estipule el Contratante. Los resultados del replanteo, en este caso, le seran
notificados formalmente al Contratista, teniéndose por prestada su
conformidad con el trabajo realizado por el Contratante, no admitiéndose
sobre el particular reclamo de ninguna naturaleza que pudiera interponerse
posteriormente

Medidas de Mitigacion

Las condiciones de mitigacion durante la construccion respetaran lo indicado en el
Plan de Gestion Ambiental y en un todo de acuerdo a lo indicado en las Medidas
de Seguridad y Mitigacion Ambiental, Parte 1l, Seccion VI.

Oficinas

Dentro de los diez (10) dias de la firma del Acta de Inicio, el Contratista proveera
sin cargo la ampliacién de la oficina existente dentro del barrio destinada al uso
exclusivo del equipo de campo (inspeccién de obra, promotores urbanos, sociales
ambientales y legales).

La ampliacién se materializara a través de la implantacion de una o mas casillas
transportables, de construccion robusta e integral y envolvente térmica, con piso
incluido, que permita su rapido transporte o relocalizacién sin trabajo de armado,
de similares caracteristicas al actual (de dimensiones 2,4 m x 12m), contiguo a
este, el cual deberd contener una division interior de 2,4 m x 3m para uso de
oficina privada.

Dicha ampliacion debera estar provista de amplias aberturas para iluminacion
natural con sus correspondientes rejas, con puerta de acceso con rampa para
discapacitados provista de todos los correspondientes accesorios reglamentarios
de seguridad, instalaciones eléctricas que se acoplen a las existentes e instalacion
de servicio de alarma de seguridad.

Con revestimiento exterior de ploteo sujeto a detalles de la UEM.

Seccion VIII- Condiciones Especiales



8.1.7

El Contratista adoptara todas las disposiciones necesarias para que se puedan
supervisar las obras sin riesgo o peligros y pondra a disposicion de la Inspeccién
de obra, en perfecto estado, los instrumentos necesarios para efectuar los
replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones que motive la ejecucion de
las obras, todas las veces que esta lo solicite.

El Contratista proveera el servicio de DDN con acceso como minimo a la
UEP/UEM y la MIOPyV. En caso de optarse por telefonia movil se proveera un
minimo de dos (2) equipos garantizando un abono suficiente para el consumo
requerido por el Equipo de Campo. Asimismo, se suministrara servicio de internet,
por ADSL, cable, fibra éptica, sistema satelital u otro, que no anule o cancele el
servicio de telefonia por su uso simultaneo.

Mobiliario

La misma garantizara condiciones de confort tanto en verano como invierno y
estard dotada de todos los servicios necesarios (agua, luz, bafio, etc.) y del
mobiliario y equipamiento técnico para el normal desarrollo de las tareas propias
de la Inspeccion, Equipo de Campo y Supervision de la Obra durante su asistencia
a la obra.

El Contratista proveera ademas Un plotter HP Desing Jet T120 (24”) similar o
superior, ademas debera también proveer los cartuchos de tinta, y el papel en rollo
necesario de acuerdo al requerimiento de la inspeccion.

Un Escaner HP SD PRO de 44 pulgadas (1118mm) G6H50B similar o superior
Insumos: cartuchos de tinta y papel, en cantidad necesaria para la confeccion e
impresion de informes del Equipo de Campo y documentacion de trabajo.

Una computadora portatil de memoria RAM 4 GB, disco duro 500 GB, pantalla HD
15.6” pulgadas, WIFI, Bluetooth, lector de tarjeta, USB, HDMI similar o superior.

Los equipos deberan ser nuevos, estar instalados y en perfecto estado. Se debera
garantizar su funcionamiento durante todo el periodo de obra hasta la Recepcién
definitiva y su reemplazo de manera inmediata ante roturas, robos u otros
imprevistos.

Las instalaciones y el equipamiento descripto seran sometidos a la aprobacion del
Gerente de Obra.

La/s oficina/s se ubicarad/n de acuerdo a la planificacién del obrador aprobada por
el Gerente de Obra, debiendo prever el Contratista los posibles traslados durante
el periodo de duracién de la Obra de ser esto necesario.

A la Recepcion Definitiva de la Obra, la/s oficina/s, su mobiliario y equipamiento
técnico pasara a integrar el patrimonio de la unidad ejecutora municipal
perteneciente a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche.

El incumplimiento en la entrega de las comodidades para la Inspeccion de Obra en
el plazo indicado hara pasible al Contratista de la aplicacion de las multas, asi
como también los gastos que demande al Contratante el alquiler con cargo al
Contratista de los elementos equivalentes no provistos, hasta su efectiva entrega.

Movilidad

El Contratista debera poner a disposicion de la Inspeccion, el Equipo de Campo y
Supervision de Obras, dentro de los 10 (diez) dias de notificada la orden de
iniciacion de las Obras, dos (2) camionetas doble cabina, con una antigiedad
menor a dos afios, en perfecto estado de funcionamiento, cuatro puertas, el mismo
debera tener en un lugar visible el logotipo que identifica el Programa.
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El Contratista se compromete a:

1. Realizar las tareas de mantenimiento que demanden los vehiculos

2. Renovar las cubiertas cada 40.000 km.

3. Mantener los vehiculos asegurados contra todo riesgo.

4. Proveer el combustible necesario para el normal funcionamiento.

Los vehiculos estaran en poder del Contratante hasta la Recepcion Definitiva de la

Obra, en cuya oportunidad sera devuelto al Contratista en el estado en que se

encuentre.

5. El incumplimiento en la entrega de los vehiculos en el plazo indicado
hara pasible al Contratista de la aplicacién de las multas previstas, asi como
también el cargo de los gastos que demande al Contratante el alquiler de la
movilidad equivalente a la solicitada hasta su efectiva entrega.

El/Los vehiculo/s estara/n en poder del Contratante hasta la recepcion definitiva de

las obras, en cuya oportunidad sera devuelto al Contratista en el estado en que se

encuentre.

8.3 PROGRAMA

Los plazos indicados en esta subclausula (28 dias) para el Contratista y (21 dias) para el
Gerente de Obra No aplican. El Programa fue presentado en la oportunidad indicada en la
Seccion Il Datos de la Licitacion, 40.3.

El contenido restante de esta subclausula sera de aplicacion.

8.7 INDEMNIZACION POR DEMORA

No aplica lo indicado en la Seccién VII. Se reemplaza por:
En caso de que el Contratista incurriera en las faltas que se mencionan a continuacion,
sera pasible de las siguientes multas:

(@)

(b)

(©)

Incumplimiento del plan de trabajos:

El atraso entre la ejecucion acumulada mensual minima prevista en el plan de
trabajos aprobado, para el caso de haberse definido un rango de tolerancia y la
ejecucion real acumulada a igual periodo, hard pasible al Contratista de una multa
igual al tres por ciento (3%) del valor de la obra atrasada.

El Gerente de Obra calculara el importe pertinente y lo descontara del certificado
correspondiente al mes en que se produjo el atraso.

Mora en terminacion de los trabajos:

Si el Contratista no diera total y correcta terminacion a la obra dentro del plazo
fijlado en el contrato se le aplicard una multa equivalente al uno por mil (1 o/00) del
monto original del contrato por cada dia de atraso en la terminacién de la misma.
Mora en el cumplimiento de fechas clave:

Si el Contratista no diera total y correcta terminacion a las tareas establecidas en el
plan de trabajos en las fechas establecidas, se hara pasible de una multa igual al
uno por ciento (1%) del monto contractual actualizado.

Estas multas se aplicaran cuando el Gerente de Obra determine el incumplimiento.

Cuando las multas acumuladas alcancen el diez por ciento (10%) del monto del contrato,
el Contratante podra rescindir el mismo de pleno derecho.
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Los importes de las multas de cualquier tipo, serdn descontados de los certificados
pendientes de emisién o los aun no emitidos, o de las sumas acreditadas al Contratista
por cualquier concepto, o de las garantias constituidas en concepto de fondo de reparo o
de fiel cumplimiento del contrato y la aplicacion de una de ellas no exime de la aplicacion
simultanea de las otras.

8.10 PAGO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES EN CASO DE SUSPENSION

No aplica lo indicado en la Seccion VL.

9. PRUEBAS A LA TERMINACION

9.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Estara a cargo del Gerente de Obra, la definicién del lugar y el momento de realizacion de
las pruebas a efectuarse.

10. RECEPCION DE LAS OBRAS POR PARTE DEL CONTRATANTE

10.1 RECEPCION DE LAS OBRAS Y SECCIONES

Se efectuard una Unica recepcion provisional de las obras aun cuando para su ejecucion
hubieren regido plazos o habilitaciones parciales. En este Ultimo caso la recepcién
provisoria de la obra coincidira con la Ultima recepcidn provisoria parcial.

Las habilitaciones parciales no implican derecho al cobro o devolucién de las garantias o
fondo de reparo hasta tanto se haya realizado la recepcion definitiva total de las obras, la
gque se otorgara luego de cumplimentado el plazo de garantia y subsanadas todas las
observaciones presentadas en el caso de asi ocurrir.

10.2 RECEPCION DE LAS PARTES DE LAS OBRAS

No Aplica.

El Contratista es responsable del mantenimiento de las obras; una vez producida la
recepcion provisoria, hasta la transferencia a las autoridades competentes y/o entes
prestatarios responsables de su operacion. El Contratista estara obligado a efectuar todas
las tareas de mantenimiento que requieran las obras ejecutadas, objeto de la presente
licitacién, debiendo acatar toda indicacién al respecto que formulare la Inspeccién.

10.3 INTERFERENCIA CON LAS PRUEBAS A LA TERMINACION

El plazo podra ser ampliado hasta 60 dias por parte del Contratante de acuerdo a la
complejidad del proyecto.

11. RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

11.1 TERMINACION DE TRABAJOS PENDIENTES Y REPARACION DE DEFECTOS

Plazo para la Notificacion de Defectos es el Plazo de Garantia de las Obras. El plazo para
la Notificacion de Defectos es de seis(6) meses.

11.3 PRORROGA DEL PLAZO PARA LA NOTIFICACION DE DEFECTOS

El plazo maximo de la prérroga para la Notificacion de Defectos sera de un (1) afio.

12. MEDICION Y EVALUACION

12.2 METODO DE MEDICION

Ademas de lo indicado en la Seccién VII 12.2, se tendra en cuenta lo siguiente:
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12.2.2

Unidad de Medida

En la contratacion por Unidad de Medida el oferente cotizara los precios unitarios
de cada item o partida del Presupuesto Oficial o de la Planilla de Cotizacion, los
cuales, aplicados a los computos métricos de ese mismo presupuesto o planilla y
sumados los importes parciales, determinaran el precio total de la parte de la
propuesta cotizada por este sistema.

Los precios unitarios cotizados constituyen la oferta del oferente en este sistema y
durante la realizacion de los trabajos, seran aplicados a la cantidad de obra
realmente ejecutada dentro de cada item o partida, a los efectos del pago.

Se entiende que la contratacién por Unidad de Medida no significa la contratacion
de tantas obras independientes como items se coticen por este sistema, sino que
lo que el Comitente contratard es una obra completa, que debe funcionar de
acuerdo con el fin para el que fue proyectada y cuyo pago total resultara de aplicar
el método explicado precedentemente.

Ajuste Alzado

En la contratacion por Ajuste Alzado el oferente cotizara un precio Unico y global
para la ejecucion de la obra o parte de la obra contratada por este sistema.

Por lo tanto, al cotizar por Ajuste Alzado, el oferente se compromete a ejecutar la
obra completa por la suma Unica y global que haya establecido en su propuesta y
acepta que el monto del contrato no variara cualquiera sea la cantidad de
provisiones, obras o trabajos realmente ejecutados para terminar totalmente la
obra que se contrate y para que ésta funcione de acuerdo al fin para el que fue
proyectada.

La division del Presupuesto Oficial o Planilla de Cotizacién en rubro, item o
subitem globales con sus precios parciales, se efectuara con el exclusivo objeto de
ordenar la certificacion y pago de los trabajos a medida que se vayan realizando,
asi como también para la actualizacion de costos, pero de ninguna manera se
entenderd que el precio parcial asignado representa el precio de ese item o
partida, ya que lo cotizado por el sistema de Ajuste Alzado sélo se considerara un
precio global y Unico por toda la obra.

Asimismo, también se entendera que el monto de contrato cotizado por Ajuste
Alzado incluye cualquier trabajo, material o servicio que, sin tener item o partida
expresa en el Presupuesto Oficial o en la Planilla de Cotizacién, sea necesario e
imprescindible ejecutar para que la obra quede totalmente terminada y funcione de
acuerdo a su fin, con los rendimientos garantizados por el oferente.

12.3 EVALUACION

No aplica lo Indicado en la Seccién VII. Se reemplaza por:

Las modificaciones cuantitativas o cualitativas del contrato podran realizarse por
disposicién unilateral del Contratante o por acuerdo de partes y deberd requerirse la
conformidad previa del MIOPyV antes de formalizarlas.

Los cambios del contrato dispuestos unilateralmente por el Contratante, seran de
cumplimiento obligatorio para el Contratista siempre que se ajusten a las siguientes
condiciones:

(@)

(b)

en conjunto y en forma acumulativa, las modificaciones no deben superar el veinte
por ciento (20%) en mas o en menos, del monto total del contrato, actualizado a la
fecha de cada modificacién (esta Ultima condicién sélo serd aplicable si rigiera un
sistema de reconocimiento de variaciones de costos para la actualizacion del
precio contractual);

no deben obligar al Contratista a utilizar equipos o sistemas que no hubiesen sido
ofrecidos en su propuesta.
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Cuando las modificaciones incrementen el precio contractual, el Contratante
abonara al Contratista los importes que correspondan en la misma forma pactada
en el contrato. Cuando disminuyan el precio contractual, el Contratista no recibira
indemnizacién alguna por los beneficios que hubiera dejado de percibir.
En los casos en que los cambios dispuestos por el Contratante cumplan con lo establecido
en los puntos (a) y (b) de este articulo pero uno o mas items sufran variaciones, en mas o
en menos, que superen el veinte por ciento (20%) de su precio contractual, las partes
podrdn convenir para ellos en caso de disminuciéon, nuevo precio, y en caso de
incremento, nuevo precio para la parte que supere al veinte por ciento (20%) de la
cantidad bésica.
Las alteraciones que pretenda el Contratante, que no se ajusten a lo establecido en los
puntos (a) y (b) del presente articulo, no serdn obligatorias para el Contratista y su
ejecucion por el mismo estara sujeta al previo acuerdo de partes, con expresa renuncia al
derecho a rescision del contrato.
El Contratante, con el acuerdo previo del MIOPyV podra disponer unilateralmente las
modificaciones cuantitativas o cualitativas de la obra que considere pertinentes, las que
seran obligatorias para el Contratista.
En los casos en que se produzcan modificaciones del plazo o secuencia de los trabajos,
debera modificarse el Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones.
En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual deberan
reajustarse las garantias del contrato.

13. VARIACIONES Y AJUSTES

13.2 INGENIERIA DE VALOR

No aplica lo indicado en la Seccion VII.

13.7 AJUSTES POR CAMBIOS EN LA LEGISLACION LOCAL

Se excluyen los items cuya redeterminacion se encuentre prevista en el Decreto Nacional
691/16.

13.8 AJUSTES POR CAMBIOS DE COSTO

Aplica el procedimiento descripto en el Anexo 2, Seccién VIl.

14. PRECIO DEL CONTRATO Y PAGO

14.1 PRECIO DEL CONTRATO

Se tendra en cuenta lo indicado en el punto 12.2 Método de Medicién de esta seccion.

14.2 PAGO ANTICIPADO

No aplica lo indicado en la Seccion VII. Se reemplaza por:

14.2.1 Anticipo Acotado

El Contratista podra disponer de un anticipo financiero igual al veinte por ciento
(20%) del monto previsto para cada mes en el Plan de Trabajo o Programa
aprobado, esta opcién debera explicitarla al formular su oferta segin lo
especificado en el Formulario de Cotizacion de la Obra.

Para ser acreedor a este anticipo financiero el Contratista que se haya acogido a
esta opcién, debera dar estricto cumplimiento al avance previsto para cada uno de
los meses de obra.

El primer anticipo serd el que arroje el veinte por ciento (20%) de la cantidad
prevista como certificacion para el primer mes de obra, y serd abonado una vez
firmadas las actas de replanteo, entrega de terrenos e Inicio de obra y completada
la instalacion del Obrador.
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El anticipo financiero deber& ser garantizado hasta cubrir el cien por cien (100%)
del monto correspondiente a cada uno de los meses, pudiendo el Contratista
ofrecer una garantia que respalde los anticipos recibidos y a recibir. La misma
podra constituirse con aval bancario o péliza de seguro en garantia.

En el caso de que al finalizar el primer mes el Contratista no hubiese ejecutado las
cantidades de obra previstas en el Plan de Trabajo o Programa aprobado, el
certificado correspondiente a dicho mes cancelara solamente el remanente de lo
ejecutado, sin derecho a percibir el anticipo correspondiente a la cantidad prevista
ejecutar para el segundo mes.

Este criterio se generalizara para los restantes meses del Plan de Trabajo o
Programa aprobado.

Cada mes, y siempre que se haya cumplimentado el avance previsto en el Plan de
Trabajo o Programa aprobado, el Contratista debera presentar a la Inspeccién de
Obra, con el certificado del mes anterior la solicitud de Anticipo Financiero.

14.2.2 Régimen de Acopio

El Contratista podra acopiar en obra, a resguardo total de las inclemencias
climaticas y bajo su total responsabilidad los materiales que no tengan riesgo de
sufrir alteraciones de calidad ni deterioro con su acopiamiento. De modo
excepcional podran acopiarse materiales pasibles de ser afectados en su calidad o
cantidad por el transcurso del tiempo, en el caso de que su ritmo de acopio se
adapte a su incorporacién a la obra segun el plan de trabajos o Programa
aprobado.

El monto del Acopio sera hasta el diez por ciento (10%) del monto del contrato, se
efectuara por Unica vez al comienzo de las obras.

Los desacopios se efectuardn por certificados de desacopio acumulativos con
numeracion correlativa independientes de los certificados de obra.

14.2.3 Certificacion de los materiales de acopio

Se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como
item de provisiobn 6 se indiguen como materiales a acopiar en los datos de la
licitacidn, o sean indicados expresamente por la Inspeccion de obra.

Los materiales acopiados, estaran cubiertos por seguro contra robo, incendio y
cualquier otro siniestro que razonablemente pudiera afectarlo.

El Contratista debera proveer instalaciones para el depésito del material acopiado,
gue deberan cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservacion
y seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasardn automaticamente a ser de
propiedad del Contratante constituyéndose el Contratista en depositario de los
mismos, con las obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso los
Cddigos Civil y Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a
su salvaguardia y buena conservacion.

Previo a la certificacién del acopio debera formalizarse un acta con los elementos
acopiados a favor del Contratante, identificandolos fisicamente en forma
inequivoca en manera tal que puedan ser individualizados sin dificultad. En el acta
constara el caracter de depositario del Contratista.

El desacopio se efectuara sobre materiales o partes efectivamente incorporados a
la obra en cada periodo de certificacion.

14.3 SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE PAGO PROVISIONALES

El Contratista aceptard y utilizard4 los modelos de Certificados de Pago Provisionales que
le suministraré el Gerente de Obra.

Seccion VIII- Condiciones Especiales



14.6 SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE PAGO PROVISIONALES

Lo indicado se reemplaza por:

Medicién, Certificacion y Pago de la Obra

146.1

14.6.2

14.6.3

Normas de Medicién de la Obra

Para la medicion de trabajos, ampliaciones de obras, etc., regirdn las normas
establecidas en la documentacién contractual. En los casos no previstos en dichas
normas, el Contratante resolvera lo pertinente dentro de lo usual en la técnica de la
construccion.

Medicién de la Obra

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos por periodos
mensuales, que cerraran el dltimo dia habil de cada mes. La medicién se realizard
el primer dia habil administrativo siguiente al del vencimiento del periodo mensual.
La medicién seréa efectuada conjuntamente por la Inspeccion de obra, Supervisiéon
de Obra y Representante técnico del Contratista, el que debera ser citado, a esos
efectos, por Orden de Servicio. Su ausencia determinara la no procedencia de
reclamos sobre el resultado de la medicion.

Los resultados de las mediciones se asentaran en el Registro de Mediciones que
llevard la Inspeccién de obra, los mismos deberan estar acompafiados de una
Memoria Descriptiva que permita identificar e individualizar el lugar donde se
efectuaron los trabajos del periodo, el cémputo métrico correspondiente, croquis
indicativos del avance de las obras y seran comunicados al Contratista por Orden
de Servicio dentro de los dos (2) dias habiles de cerrada la medicién.

Si, en caso de estar presente, el Representante técnico expresare disconformidad
con la medicion, se labrara un acta, con los fundamentos de la misma, la que se
resolvera junto con la medicién final.

Sin perjuicio de ello, el Contratista podra presentarse ante el Contratante dentro de
los cinco (5) dias habiles administrativos de labrada el acta, formulando los
reclamos a los que se crea con derecho y solicitando se revea la medicién
impugnada. El Contratante debera resolver si hace lugar o no al reclamo dentro de
los diez (10) dias habiles de notificado el mismo.

Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entendera que el reclamo ha
sido denegado.

Las mediciones parciales mensuales tienen caracter provisorio y estan
supeditadas al resultado de las mediciones finales que se realicen para las
recepciones provisionales, parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya
indole no permita una nueva medicion.

Medicion de trabajos que quedaran ocultos

El Contratista debera recabar en tiempo oportuno la aprobacion de materiales y
obras cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por
pertenecer a partes de la obra que quedaran ocultos. Si no mediare tal pedido,
tendra que atenerse a lo que resuelva la Inspeccién de obra.

La medicion, en estos casos podra efectuarse antes de finalizar cada uno de los
periodos mensuales establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecucién de
los trabajos. La medicion asi realizada se incorporara al primer certificado que se
emita.
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Todo computo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedaran ocultos
debera registrarse en el Registro de Mediciones, junto con los croquis necesarios
para su perfecta interpretacion.

Para proceder a la liquidacion de esos trabajos seran considerados
exclusivamente los valores consignados en el Registro de Mediciones.

14.6.4 Extensién de Certificados parciales

A los efectos de este Pliego, se denomina certificado a todo crédito documentado
gue expida el Contratante con motivo del contrato celebrado con el Contratista.

Se entendera que el certificado extendido por el Contratante no reviste caracter de
orden de pago, sino de instrumento por el cual se acredita que el Contratista ha
realizado trabajos medidos por el Contratante; el mismo no tendra validez de no
estar visado por el Inspector de obra y aprobado por el Gerente de Obra, en
representacion del Contratante.

Los certificados se extenderan a la orden y seran transmisibles por endoso,
debiendo el Contratista notificar fehacientemente de ello al Contratante, para que
tal acto tenga validez.

Los certificados parciales se extenderan al Contratista mensualmente, en base a la
medicién de los trabajos ejecutados en ese lapso y dentro del plazo y en la forma que
establezca en 14.7 Pagos.

Si el Contratista dejare de cumplir con las obligaciones a su cargo para obtener la
expedicion de certificados, estos seran expedidos de oficio, sin perjuicio de las reservas
gue formulare al tomar conocimiento de ellos. En este supuesto, el Contratista no tendra
derecho a la percepcion de los intereses previstos en 14.8 Retraso en los Pagos del
presente Pliego.

Cada certificado mensual estara integrado por la liquidacion de la obra autorizada
resultante de la medicién, a los precios de la oferta, acopio de lo liquidado en la misma
forma y reconocimiento de las variaciones de costos, ademas de lo que disponga e n los
Documentos de la Licitacion al respecto.

Los certificados mensuales constituiran documentos provisionales para pagos a cuenta,
sujetos a posteriores rectificaciones que se haran, si correspondieran, cuando se realice la
liquidacion final de la obra.

De presentarse la situacién de disconformidad del Contratista o de su representante con la
medicion mensual que se trata en 14.6.2 de este Pliego o0 en la confeccion de cualquiera
de las partes del certificado, se extendera de todas maneras el certificado con los valores
obtenidos por la Inspeccién de obra.

Sin perjuicio de ello, siempre que la disconformidad no se refiera a la medicion, cuyo
tramite, en ese caso, debe seguir lo normado por 14.6.2 de este Pliego, el Contratista
podra presentar su reclamo ante el Contratante en tramite idéntico en plazos y formas que
los establecidos en dicho articulo, contandose el plazo para la presentacion a partir de la
fecha de extension del certificado.

De resolverse favorablemente el reclamo interpuesto por el Contratista, la diferencia se
liquidara por separado mediante certificado de ajuste.

En todos los casos, el ajuste de un certificado, en mas 0 en menos, por errores en la
mediciéon o en la confeccién del mismo, se efectuara en otro certificado por separado
(certificado de ajuste) que determinara el saldo respectivo y que se extendera junto con el
primer certificado mensual que se emita luego de aprobado el ajuste, con especificacion
detallada de los conceptos o cantidades que se corrigen. El Contratante podra deducir en
los certificados las sumas que, por cualquier motivo, le adeude el Contratista en relacion
con la obra.

Las observaciones que el Contratista efectie a las mediciones o a los certificados, no
eximiran al Contratante de la obligacién de pago de los mismos, hasta la suma certificada,
dentro del plazo establecido en el contrato para ello.
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Solo sera valido para el cobro, el ejemplar de certificado que se extienda en el formulario
aprobado por el Contratante y destinado a ese efecto. Todas las copias de un mismo
certificado tendran igual numeracion y estaran suscritas por los representantes de las
partes autorizados a tal fin.

14.7 PAGOS

(@)
(b)

(©)

No aplica. Corresponde lo indicado en 14.2.1 Anticipo Acotado

No aplica lo indicado en la Seccién VII, se reemplaza por:

El pago de los certificados de obra se realizara dentro de los treinta dias corridos,
contados a partir de la fecha de presentacion del mismo por la Contratista. En el
caso de que durante su revision surgiesen observaciones, el plazo de pago debera
contarse a partir de la recepcion de la version definitiva del certificado.

Vencido dicho plazo, el Contratante incurrird automaticamente en mora, sin
necesidad de intimacion ninguna, salvo que la demora sea imputable al Contratista
en cualesquiera de los aspectos relacionados con la confeccion, emisién y cobro
del certificado.

En el caso de tratarse de licitaciones con cofinanciamiento Provincial y/o Municipal
lo indicado precedentemente corresponde sélo a los fondos comprometidos por el
Programa de Mejoramiento de Barrios indicados en la Memoria Descriptiva de las
Obras.

No aplica lo indicado en la Seccion VL.

14.8 RETRASO EN LOS PAGOS

Los cargos financieros se calcularan aplicando solo la tasa anual de Descuento de
Certificados del Banco Nacién Argentina.

14.9 PAGO DEL MONTO RETENIDO

No aplica lo indicado en la Seccion VII. Se reemplaza por:
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14.9.1 Fondo de Reparo

Del importe de los certificados por obras autorizadas y el ajuste de precios, si los
hubiere, se deducira el cinco por ciento (5%) que se retendrd hasta la recepcion
definitiva como garantia de ejecucion de obra o fondo de reparo.

En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por
cualquier concepto debiera efectuar el Contratista, correspondera al mismo
reponer la suma afectada en el plazo de diez (10) dias habiles, bajo apercibimiento
de rescision del contrato.

El importe del fondo de Reparo podra ser sustituido por péliza de garantia.

14.10 DECLARACION DE TERMINACION

Corresponde a la Recepcion Provisoria de las obras.

14.11 SOLICITUD DE CERTIFICADO DE PAGO FINAL

Corresponde a la Recepcion Definitiva de las obras.

15. TERMINACION POR PARTE DEL CONTRATANTE

15.2 TERMINACION POR PARTE DEL CONTRATANTE

(e)

Ademas de lo indicado en la Seccién VIl para el caso de quiebra del Contratista, se
complementara con lo siguiente:

En caso de quiebra, concurso civil, liquidacién sin quiebra, incapacidad
sobreviniente, muerte o ausencia con presuncién de muerte del Contratista,
guedard rescindido el contrato, a no ser que, dentro del término de treinta (30) dias
habiles administrativos de producirse alguno de los supuestos, los representantes
legales o herederos en su caso, ofrezcan continuar la obra, por si o por intermedio
de terceros, hasta su terminacién en las mismas condiciones estipuladas en el
contrato.

En todos los casos, el nuevo oferente deberd reunir iguales 0 mejores condiciones
gue las que presentaba el Contratista al momento de la contratacién original.
Transcurrido el plazo sefialado sin que se formulare ofrecimiento, el contrato
guedard rescindido de pleno derecho.

Formulado el ofrecimiento en término, el Contratante podra admitirlo o rechazarlo,
sin gue en este Ultimo caso contraiga responsabilidad indemnizatoria alguna.

El Contratante deberd resolver la aceptacion o rechazo de la propuesta dentro de

los treinta (30) dias habiles administrativos de su formalicen y comunicarlo al

nuevo oferente.

El ofrecimiento para la continuacién de la obra debera formularse por escrito,

acreditdndose debidamente la respectiva personeria. Estas exigencias se

extienden a los terceros que puedan ser propuestos para la continuacién, quienes

deberan suscribir también la presentacion, la que debera incluir la constitucion de

la nueva garantia en un todo de acuerdo a lo dispuesto en este Pliego, para

sustituir a la anterior.

Si la propuesta es aceptada por el Contratante, se acordard una ampliacion de

plazo para la ejecucion de la obra, equivalente al término transcurrido desde la

fecha del hecho generador hasta el de la suscripcidon del nuevo contrato o la

aceptacion de la propuesta, si no fuera necesario nuevo contrato.

Si no se aceptara lo propuesto se procedera a la rescision del contrato. Los efectos

de esta rescision seran los siguientes:

(@) ocupacion y recepcion provisional de la obra en el estado en que se
encuentre y posterior recepcion definitiva, pasado el plazo de garantia;
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(b) devolucién del fondo de reparos cuando se termine la obra proseguida y
transcurra el plazo de garantia o cuando hayan transcurrido cinco (5) afios
desde la formalizacion de la rescision, lo que suceda primero y siempre que
no surgieran vicios ocultos en la parte de obra ejecutada por el Contratista
Original. En ese caso los montos que insuma su reparacion se deduciran del
fondo de reparo;

(c) certificacion final de los trabajos contratados y aprobados;

(d) certificacion, a su valor contractual actualizado, de los materiales no
acopiados, existentes en la obra y destinados al cumplimiento del Contrato,
que el Contratante decidiera adquirir, previa conformidad de los sucesores o
representantes;

(e) arriendo o adquisicibn de los equipos, herramientas, utiles y demas
elementos necesarios para continuar la obra, que sean propiedad del
Contratista Original y que el Contratante considere conveniente para sus
fines, previa conformidad de los sucesores o representantes;

(f) el Contratante podra optar por sustituir al Contratista Original en sus
derechos y obligaciones respecto de los contratos que hubiera celebrado
para la ejecucion de la obra, siempre que presten su conformidad los terceros
gue son parte en los mismos;

() no sera exigible al Contratante el pago de gastos improductivos, ni lucro
cesante ni dafio emergente como consecuencia de la rescision.

16. TERMINACION Y SUSPENSION POR PARTE DEL CONTRATISTA

16.1 DERECHO DEL CONTRATISTA A SUSPENDER LOS TRABAJOS

No aplica lo expresado en la Seccién VII. Se reemplaza por:

El Contratista podra suspender los trabajos o disminuir el ritmo de obra cuando el
Contratante demore la emision o pago de uno o mas certificados, que en conjunto superen
el veinte por ciento (20%) del monto contractual por mas de noventa (90) dias después del
plazo maximo previsto para el pago, previa notificacion realizada por el contratista y sin
perjuicio del reconocimiento de intereses.

16.4 PAGO A LA TERMINACION

La notificacion de terminacion por parte del Contratista entrard en vigencia luego de ser
notificado el Acto Administrativo de Finalizacion.

18. SEGURO

No aplica lo indicado en la Seccion VII. Regiran las siguientes condiciones:

El Contratista debera contratar con entidades aseguradoras autorizadas, que deben
cumplir con las estipulaciones sobre nacionalidad establecidos en la Seccién V y contar
con la previa aceptacion del Contratante, los servicios de seguro contra todo riesgo que
requiera la Obra.

@) Seguros obligatorios

Sera obligatorio para el Contratista y estara a su exclusivo cargo, la contrataciéon
de los siguientes seguros:

(i) dafios a terceros (responsabilidad civil);

(Il ART o accidentes de su personal;

(i) accidentes del personal del Contratante;

(iv) responsabilidad civil para automdviles y equipos asignados a la obra;

El seguro contra accidentes cubrird al personal de todo tipo y categoria que utilice
el Contratista en la ejecucion de los trabajos, asi como en oficinas u otras
dependencias integradas a la obra.
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(b)

(©)

Personal del Contratante

El personal permanente y/o eventual del Contratante en obra deberd ser
asegurado por el Contratista, a su cargo, contra accidentes (ART o accidentes
personales). Las polizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir los
riesgos de incapacidad transitoria, incapacidad permanente y muerte.

Las indemnizaciones se estableceran en la proporcién que determine el régimen
legal vigente. Esas indemnizaciones deberan ser entregadas en efectivo al
asegurado y en caso de muerte a sus beneficiarios 0 herederos. El Contratante
comunicara al Contratista, antes de la iniciacioén de la obra, la némina del personal
gque debe ser asegurado con sus respectivos sueldos.

El Contratante establecerd la cantidad de personas y el monto de las primas
correspondientes al personal del Contratante y forma de actualizacion del mismo si
correspondiera. La diferencia que pudiera existir entre el monto realmente abonado
por el Contratista y el fijado en los Documentos de la Licitacion, le sera reintegrado
o cargado al Contratista, segiin corresponda.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones,
ampliaciones de plazos motivadas por trabajos suplementarios o0 causas no
imputables al Estado, que demande el seguro para el personal del Contratante.
Cuando el Contratante introduzca cambios en su personal, el Contratista debera
entregar a la brevedad posible las pélizas correspondientes a los nuevos agentes
incorporados.

El atraso en la entrega de las pélizas correspondientes a los nuevos agentes dara
lugar a la aplicacién de una multa diaria equivalente a un décimo por mil (0,1 0/00)
del monto contractual actualizado.

Entrega de Pélizas

Todas las podlizas de seguros o copias legalizadas, seran entregadas al
Contratante, el que dara su aprobacion, antes de iniciarse las obras.

Sin este requisito no se procedera ni al replanteo ni a la iniciacibn de obra
(haciéndose pasible de la aplicacién de la multa indicada precedentemente), como
asi tampoco se abonara al Contratista ningin importe en concepto de certificados,
perdiendo este el derecho a la percepcion de intereses por la demora, sin que esto
exima al Contratista de su responsabilidad civil por los dafios y perjuicios
emergentes de la falta de cobertura asi como del retraso que sufra la iniciacion de
los trabajos.

En los casos en que se produzcan vencimientos de las polizas, el Contratante
podré renovarlas a costa del Contratista, si este no lo hiciera oportunamente.

Ademas de lo indicado se debera cumplimentar los siguientes requisitos y particularidades
para cada uno de los seguros requeridos:

(@)
(b)

(©)

Dafios a terceros: El Contratista debera contratar una péliza de Responsabilidad
Civil hacia Terceros de Obra en Construccion, de $2.000.000 (franquicia max 10%)
Accidentes del personal del Contratista/ART: previa iniciacién de los trabajos, el
Contratista debera presentar copia del Contrato y Formulario de adhesién a una
ART, conforme a la Ley Nacional N°24.557, debidamente certificado. Asimismo
debera presentar junto con la foja de medicibn mensual, las constancias de pago
correspondientes al mes inmediato anterior al de la certificacién, acompafando
para ello copia del Formulario 817 de la AFIP, detallando el personal incluido en
cada constancia de pago.

Accidentes del personal del Contratante: la cantidad de personas y sus sueldos
mensuales son los siguientes:

-2 Inspectores y sobrestantes de obra
-8  Equipo de acompafiamiento social, legal, urbano, ambiental
-1  Coordinador de Equipo de Campo

Seccion VIII- Condiciones Especiales



Las Pdlizas de Accidentes Personales indicadas en (c) deberan cubrir los riesgos
de muerte y de incapacidad transitoria y permanente total de seiscientos cincuenta
mil pesos ($650.000).

(d) La vigencia de los Seguros se extendera desde la fecha de Inicio de la Obra hasta
su Recepcion Provisoria, para el caso (b) y hasta la Recepcién Definitiva para los
seguros previstos en los casos (a) y (c).

Las pdlizas de Responsabilidad Civil y Accidentes personales deberan tener como
co-asegurada a la UEP/UEM.

19. FUERZA MAYOR

19.2 NOTIFICACION DE CASOS DE FUERZA MAYOR

No aplica. Queda modificado por el 19.4.

19.4 CONSECUENCIAS DE LA FUERZA MAYOR

No aplica. Queda modificado por:
Fuerza Mayor

Si por Fuerza Mayor el Contratista se ve impedido de cumplir sus obligaciones en virtud
del Contrato, éste notificara al Contratante sobre la situacién o circunstancia constitutiva
de la Fuerza Mayor y especificara las obligaciones que no pueda cumplir. La notificacion
se realizara dentro de los 14 dias a partir de la fecha en que el Contratista tomé
conocimiento o debié haber tomado conocimiento de tal situacién. El Contratante
determinara si el incumplimiento se encuentra motivado en una circunstancia de Fuerza
Mayor y en su caso autorizara una prérroga en el plazo de terminacion o la eximicién del
cumplimiento de sus obligaciones.

19.6 TERMINACION OPCIONAL, PAGO Y FINIQUITO

Complementariamente a lo expuesto, la terminacién de contrato por esta causa entrara en
vigencia una vez que quede firme el acto administrativo, emanado del contratante, que asi
lo establezca.

item (b) No aplica.

19.7 LIBERACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

De manera complementaria a lo expresado, la terminacion de contrato por esta causa
entrara en vigencia una vez que quede firme el acto administrativo, emanado del
contratante, que asi lo establezca.

20. RECLAMACIONES, CONTROVERSIA'Y ARBITRAJE

20.1 RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA

Complementariamente a lo expuesto, si la complejidad del reclamo u otras circunstancias
asi lo amerita, el Contratante podra disponer una prérroga al plazo de 42 dias establecido
para responder a un reclamo del Contratista.

20.2 NOMBRAMIENTO DE LA COMISION PARA LA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Complementariamente a lo expuesto, cualquier tipo de divergencia que se produzca en la
interpretacion de la documentacion contractual sera resuelta, en primera instancia, por el
Gerente de Obra. Una vez agotada esta instancia, si persistiera el reclamo, se podra
solicitar la integracion de la Comision de Resolucidn de controversias.

Dicha Comision se conformard en un plazo no mayor a 20 dias habiles. La Comision
estard formada por uno o tres integrantes de acuerdo a lo establecido en la Seccion |l
Datos de la Licitacion. En el caso de que la Comisidén deba integrarse con tres miembros,
cada parte designara a uno de ellos y ambos designaran al tercero, quien actuara como
presidente del panel.
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20.3 DESACUERDO SOBRE LA COMPOSICION DE LA COMISION PARA RESOLUCION
DE CONTROVERSIAS

Modifica: si las partes no llegaran a un acuerdo para la designacion del Unico integrante
de la Comision o de un sustituto o si cumplidos los quince (15) dias habiles contados a
partir de la fecha en que se completara el nombramiento realizado por las partes, no
existiera acuerdo sobre la designacion del tercer integrante, éste serd designado por la
Secretaria de Vivienda y Habitat. Si por cualquier causa no fuera posible completar la
designacion del panel en tiempo y forma, si no fueran acatadas por las partes las
decisiones del mismo o si no existiera dictamen luego de los SESENTA (60) dias de
completado el panel, se considerara agotada esta instancia y cada una de las partes

podra acudir a la justicia, previo agotamiento de la via administrativa.

20.4 OBTENCION DE DECISION DE LA COMISION PARA LA RESOLUCION
DE CONTROVERSIAS

Soélo sera de aplicacion para divergencias en la interpretaciéon de la documentacion

contractual en aspectos técnicos.

20.6. ARBITRAJE

No aplica lo indicado en la Seccion VII. Se reemplaza por:

Las controversias con empresas contratistas argentinas se resolveran en la sede
administrativa del Contratante. De continuarse en sede judicial lo sera ante los Tribunales
Contencioso Administrativos de la ciudad donde haya fijado su domicilio legal el
Contratante. En caso de controversias con empresas contratistas extranjeras se recurrira
a lo establecido en las Normas de Conciliacién y Arbitraje de la Camara Internacional de

Comercio.

En ningun caso el Contratista, basado en la situacion de divergencia o alegando que
existen otras divergencias no resueltas, podra suspender por si los trabajos. Si asi lo
hiciere se hara pasible de una multa de cinco décimos por mil (0,5 o/00) del monto
contractual actualizado por cada dia en que se comprobare tal suspension. Para la
interpretacion de la documentacion contractual se tendra en cuenta el orden de prelacion

establecido en el presente Pliego.

20.8 VENCIMIENTO DEL NOMBRAMIENTO DE LA COMISION PARA LA RESOLUCION
DE CONTROVERSIAS

No aplica lo indicado en el parrafo (b) de la Seccién VII.
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ANEXO 1

CONDICIONES ESPECIALES

DEL CONVENIO DE LA COMISION
PARA LA RESOLUCION

DE CONTROVERSIAS

6. PAGO

No aplica.

(@) El'montoy la forma de pago se acordaran en cada caso al momento de integrarse la
Comision.

NORMAS DE PROCEDIMIENTO

Complementa

La Comision de Resolucion de Controversias podra integrarse exclusivamente en el
momento en que alguna de las partes lo solicite, con motivo de no ver satisfecho algun
reclamo sometido a decision del Gerente de Obra (Subclausula 3.5 - Decisiones) y de
acuerdo a lo establecido en la Clausula 20.

Una vez designada, su integracion sera reiterada en toda otra oportunidad en que deba
intervenir segun lo establecido en los documentos de la licitacion.
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ANEXO 2

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION
DE REDETERMINACIONES PROVISORIAS
Y DEFINITIVAS

Para realizar el ajuste de los costos del contrato establecido en la clausula 13.8 de la Seccién
VIII, se utilizara el sistema establecido en el ANEXO | del Decreto Nacional N°691/2016, siendo
el mismo de aplicacion supletoria a lo establecido en el presente contrato.

La obra objeto del presente contrato queda categorizada como OBRA DE ARQUITECTURA.

FACTOR DE REDETERMINACION

CATEGORIA OBRA DE ARQUITECTURA

Fri = Fai + apym X |[EMi + amo X|MO; |+ k X£
EMo MOy Ip
Fui = ban X| M1i|+ bap X | M2i| + bag X [ M3i | + ceeennnennn. + bam X |Mni
M1, M2y M3p Mnyp
Donde

Fr; = factor de reajuste en la redeterminacién correspondiente al mes “”

Coeficientes de ponderacién

ay = 0,64 Materiales
apm = 0,03 Maguinas y equipos
amo = 0,30 Mano de obra

k = 0,03 Costo financiero

Fni = factor de variacion del componente Materiales

baya! baz ! bus! b = coeficiente de ponderacién de Materiales

Representa la incidencia de los “n” materiales mas representativos en el precio total del
componente. Cada by se calculara como la relacion del monto total del Material a1y la suma de

los montos correspondientes a todos los materiales considerados.

Mn; : precios o indicadores del mes de redeterminacion “i” publicados por el INDEC de los
materiales mas representativos de la obra.

Mny : precios o indicadores de precios del mes de base publicados por el INDEC de los “n”
materiales mas representativos de la obra.

M1 = by = 0,25 Albaiileria
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Cuadro 8.1.5 item Albafiileria. ICC.

M2 = bv2 = 0,09 Pisos y revestimientos
Cuadro 8.1.8 Baldosa ceramica roja para azotea 20x20. ICC.
M3 = bvs = 0,11 Carpinteria
Cuadro 8.1.5 Carpinteria metalica y herreria. ICC.
M4 = bva = 0,03 Articulos de iluminacion y cableado
Cuadro 8.1.5 Instalacion eléctrica. ICC.
M5 = bus = 0,04 Cafos y tubos PVC
Cuadro 8.1.9 Cafios y tubos de pvc para instalaciones varias. IPIB.
M6 = bvs = 0,05 Articulos de bafio y griferia
Cuadro 8.1.5 Instalacion sanitaria y contra incendio. ICC.
M7= bmz = 0,07 Gastos Generales

Cuadro 8.1.4 Gastos Generales. ICC.

Factor EM = factor de variacion del componente Equipos y maquinas
EM = 0,03

EM = factor que mide la variacion de los precios del subcomponente Amortizacion de
Equipos
Se trata de la relacion entre el indice correspondiente al mes de la redeterminacion (EMy) y

el indice basico (EM))
Cuadro 3.2/29 Maquinas y Equipos indice IPIB INDEC

Factor MO = MO; /MO, = factor de variacidén de precios del componente Mano de Obra.
Se trata de la relacion entre el indicador de precios correspondiente al mes de

redeterminacion (MO;) y el indicador de precios del mes basico (MOy).
Cuadro 8.1.4 Mano de Obra ICC

MO =0,30
CF =1I;/1, =factorde variacion de precios del componente Costo Financiero.
I; = es la Tasa Nominal Activa a 30 dias del Banco de la Nacién Argentina,

considerando el valor del dia 15 del mes de redeterminacién o, en su defecto, el dia
habil posterior.

Iy = es la Tasa Nominal Activa a 30 dias del Banco de la Nacién Argentina,
considerando el valor del dia 15 del mes base o, en su defecto, el dia habil posterior.

EXPRESION MATEMATICA DEL FACTOR DE REDETERMINACION

Aplicacion para la presente contratacion
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Fri

Fui+ 0,03 X |[EM; |+ 0,30 X| MO;:| + 0,03 x| Ii
EMO Ol] IO

0,25 X{M1; + 0,09 x| M2; |+ 0,11 X|M3; + 0,03 x| M4; |+ 0,04 X | MDb;
Ml M2y M3y M4y M5y

+ 0,05 x| M6; |+ 0,07 x| M7;
M6y M7

Foi
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PROCEDIMIENTO

* Cuando por la variacion de precios del Factor de Redeteminacion de la categoria
indicada en el presente anexo supere el porcentaje establecido en el articulo 3° del Anexo
al Decreto 691/2016 (5%), el contratista podra solicitar la redeterminacion provisoria del
saldo de obra aplicando al 90% de esta variacion. Para el calculo de esta Variacion de
Referencia se utilizaran los valores publicados por el INDEC correspondiente al mes
inmediato posterior al mes para el cual se calcule dicha Variacién de Referencia.

* En la primer redeterminacién definitiva se pondra a consideracién de la UEP y por su
intermedio al MIOPyV, la correcta aplicacion de los indices de los insumos utilizados.

« Junto con la solicitud de redeterminacién de precio de los Contratos, las empresas
deberan acompafiar el correspondiente soporte magnético. La UEP remitira copia al MIOPyV
solicitando la No Objecion.

» Una vez otorgada la No Objecion por parte del MIOPyV a la redeterminacion de precios, la
UEP seguira los pasos del proceso de aprobacion en la Provincia.

» Para las Redeterminaciones Provisorias y Definitivas se confeccionard un Acta de
Redeterminacion que suscribiran la Empresa y el Contratante.

* El mes base para los cambios de costo es el indicado en la Oferta.

La redeterminacion definitiva se realizara con la variacion de todos los insumos que
componen el total de la obra.

La misma se presentara con los analisis de precios originales, agregando una columna con
los indices y cddigos de variacion aplicados.

Se seguiran los siguientes lineamientos para:

Anticipo: Se anticipan y descuentan a valores de la Gltima redeterminacion practicada.
Acopio: En los casos en que se utilice ese régimen, su desacopio se realizara a valores
redeterminados.

Fondo de Reparos: Se devuelve a valores nominales sin actualizar. Se permite la Pdliza
de Caucion.
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Los insumos a redeterminar corresponden a:

MANO DE OBRA

Segun el Formulario 9.2, Seccién 1V, se afadira la Planilla de Costo de la Mano de Obra.
La redeterminacion de los indices de este Rubro se obtendran del Capitulo Mano de Obra
del citado Boletin mensual del INDEC:

51560-11: Oficial Especializado

51560-12: Oficial

51560-13: Medio Oficial

51560-14: Ayudante

La redeterminacion se hara mediante la siguiente planilla:

N° Orden | Categoria | PU Basico | indice Base | Indice Actual | indice Variacién | PU Actual
1 2 3 4 5 6

PU REDETERMINADO = PU ACTUAL

MATERIALES Y OTROS SUMINISTROS

En este caso se incorporara la Planilla de Costo de Materiales e Insumos segun
Formulario 9.3, Seccién IV.

Para la redeterminacién definitiva de estos insumos se confeccionara una planilla de estas
caracteristicas:

Lista PU . .
N° Orden . Unidad ‘ Indice Basico | Indice Variacion | Variacion | Cédigo | Descripcion del Cédigo | PU Actual
Material Basico

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PU REDETERMINADO = PU ACTUAL

EQUIPOS

Al valor que surge de la Planilla de Costo Horario de Equipos segun Formulario 9.4,
Seccién IV, se actualizara el costo horario total segun se trate de:

Segun se trate de:
Equipos autopropulsados

Se utilizara el Codigo: 44427-1: Maquinas viales autopropulsados o los especificamente
incluidos en la Tabla: Indice de Precios Internos Basicos al Por Mayor (IPIB): Mayor
desagregacion disponible.

Equipos sin propulsién

Se utilizara el Codigo: 44430-1: Maquinas Viales no autopropulsadas o los especificamente
incluidos en la Tabla: Indice de precios Internos Basicos al Por Mayor (IPIB): Mayor
desagregacion disponible.
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Las Planillas Tipo a utilizar, que corresponden al conjunto de documentos de la certificacion,
es conveniente se interrelacionen a fin de facilitar el trabajo de control tanto en la UEP
correspondiente como en esta MIOPyV.

1. ACTA DE MEDICION

El proceso de certificacion mensual de la obra se origina al final de cada periodo, con el Acta
de Medicién que se ejecuta entre los representantes de la UEP y del Contratista.

En base a las cantidades de obra ejecutada acordada entre las partes se elabora la
correspondiente Acta de Medicion, para la que adjuntamos un modelo: PLANILLA A.

2. CERTIFICACION MENSUAL

El Certificado es el Instrumento en el que se determina, en base a las cantidades convenidas
en el Acta de Medicién y los distintos Precios Unitarios de los distintos items del Contrato, el
Monto de Avance de éste, que a su vez establecera el avance en relacion al Programa de
Trabajos convenido entre las partes, con el registro de los eventuales atrasos o adelantos, e
incluye también las Memorias de Trabajos ejecutados y sus constancias fotogréficas, etc.

En los casos en que haya contraparte provincial, se desglosara el Importe del Contrato segun
se indica en la planilla tipo adjunta: PLANILLA B.

3. PLANILLA RESUMEN DE CERTIFICACION

Contiene los distintos importes, deducciones y retenciones que componen al Certificado
mensual a fin de determinar el Importe Neto del Certificado a abonar, de acuerdo a los términos
del Contrato, registrando el importe de las deducciones y retenciones parciales y acumuladas
(por descuento de anticipos, eventuales multas, Fondo de Reparos, etc.)

PLANILLA C (con variantes C1 y C2 segun corresponda a Redeterminaciones Provisorias,
utilizando el factor provisorio, 0 a Redeterminaciones Definitivas).

4. PLANILLA DE REDETERMINACION

Resulta conveniente que este conjunto de planillas se encuentre interrelacionado desde el
comienzo para que al determinar e imputar los valores de las Redeterminaciones con importes
provisorios y definitivos segun las normativas del Decreto 691/2016, no se tengan que producir
modificaciones a las planillas con el agregado de columnas para el registro de datos que
resultan de importancia. La planilla tipo respectiva se adjunta como PLANILLA D contiene
columnas que corresponden a casos con contraparte provincial y determina los saldos de obra
redeterminada, de acuerdo a las necesidades operativas de esta MIOPyV.
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PLANILLA A / ACTA DE MEDICION

ACTA DE MEDICION N° ......... | Corresponde a CERTIFICADO N°

MES: FECHA INICIO:

ANO: SISTEMA CONTRATO:

OBRA: REPRESENTANTE TECNICO:
LUGAR: INSPECCION:

CONTRATISTA: PERIODO PRESENTE CERTIFICADO:

PLAZO DE EJECUCION:

MONTO CONTRATO ORIGINAL AL / /20...

ITEM | DESIGNACION UNIDADES

CANTIDADES
TOTALES S/
CONTRATO

CANTIDADES EJECUTADAS

ANTERIOR MES

% ACUMULADAS
S/CERTIFICADO PRESENTE 0 A LA FECHA
ANTERIOR CERTIFICADO
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PLANILLA B / CERTIFICACION MENSUAL
CERTIFICADO N°

MES: FECHA INICIO:

ANO: SISTEMA CONTRATO:

OBRA: REPRESENTANTE TECNICO:

LUGAR: INSPECCION:

CONTRATISTA: PERIODO DEL PRESENTE CERTIFICADO:

PLAZO DE EJECUCION:
MONTO CONTRATO ORIGINAL:
MONTO CONTRATO AL / /20...

IMPORTE DEL CONTRATO CANTIDADES EJECUTADAS IMPORTES EN PESOS % EJECUTADO
ITEM | DESCRIPCION

PRECIO | PRECIO S/CERTIFICADO | PRESENTE TOTAL S/CERTIFICADO | PRESENTE TOTAL SICERTIFICADO | PRESENTE TOTAL

NI || GANTIDAD) | sy ITEM ANTERIOR CERTIFICADO | A LA FECHA | ANTERIOR CERTIFICADO | A LA FECHA ANTERIOR CERTIFICADO | A LA FECHA

TOTALES POR RUBRO

TOTAL GENERAL
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PLANILLA C/PLANILLA RESUMEN DE CERTIFICACION

CERTIFICADO N° / Corresponde a ACTA DE MEDICION N°

MES: FECHA INICIO:

ANO: SISTEMA CONTRATO:

OBRA: REPRESENTANTE TECNICO:
LUGAR: INSPECCION:

CONTRATISTA: PERIODO PRESENTE CERTIFICADO:

PLAZO DE EJECUCION:
MONTO CONTRATO ORIGINAL:
MONTO CONTRATO AL / /20...

% PREVISTO:
% REAL.: al mes de ........

C1l. MONTO BRUTO CERTIFICADO

C2. DEDUCCIONES Y RETENCIONES

A. Monto total certificado a la fecha

G. Por certificado de obra acumulado anterior

B. Monto certificado anterior s/certificado de redeterminacién provisoria

H. Por descuento de anticipos

C. Importe presente certificado

|. Por multas

D. Factor de adecuacion provisoria

SUBTOTAL DEDUCCIONES (G+H+I)

E. Devolucion de referencias

J. Por atraso especial sin orden de servicio

F. Acopio de materiales s/certificado de acopio

K. Fondo de reparo

G. Anticipo s/orden de pago

SUBTOTAL RETENCIONES (J+K)

TOTAL C+D+E+F

TOTAL DEDUCCIONES Y RETENCIONES

MONTO BRUTO CERTIFICADO:

TOTAL DEDUCCIONES Y RETENCIONES:
SUBTOTAL:

SUSTITUCION FONDO DE REPARO POLIZA N°:
IMPORTE NETO PRESENTE CERTIFICADO:

Con el presente certificado N° ....... se deja constancia del cumplimiento de:

IMPORTE NETO PRESENTE CERTIFICADO: Son pesos $

FECHA PRESENTE CERTIFICADO: [/ /20...

a) Las obligaciones emergentes de la legislacién laboral (aportes previsionales ART, etc.) del mes anterior a la presentacion.

b) Las obligaciones emergentes del decreto N°911/96 relativo a la seguridad e higiene en la ejecucién de los trabajos de mes de .......... correspondientes al certificado (plazo total de la obra).
c) Emision de la Pdliza de seguro contra incendio de las obras ejecutadas en el mes de ....... (plazo total de la obra).

d) Emisién de la Péliza de responsabilidad de terceros.

e) Los porcentajes de avance real de obra (referidos al monto contractual basico)
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PLANILLA D/ PLANILLA DE REDETERMINACION
CERTIFICADO N°

MES: FECHA INICIO:

ANO: SISTEMA CONTRATO:

OBRA: REPRESENTANTE TECNICO:
LUGAR: INSPECCION:

CONTRATISTA: PERIODO PRESENTE CERTIFICADO:

PLAZO DE EJECUCION:
MONTO CONTRATO ORIGINAL:
MONTO CONTRATO AL / /20...

SALDO A VALORES DE ..... CANTIDAD MONTO
bEs REDETERMINACION CONTRATO |REDET | PRECIO |MONTO |LGRiioe | MONTO
ITE | ORe VAL ORES DE UNITARI | CERTIF. DIFERENCIA
M o REDET. APAGAR
CION PRECIO | \1onTo 'ﬁ%ﬁETﬁw'NAC'ON REDET. | (16 x17) (18- 19)
UND | CANTIDAD | UNITARI | 128 (10 +...+ 14) CERT.N°.... A CERT. N°....
AREDET. | O N°..... AN....
Reper. | (12x13)
ci|c2|C3 Cc4 C5 c6 |C7 C8 C9 C10 C11| cC12 C13 Cl4 C15 Ci6 Cl1l7 | C18 C19 Cc20

TOTALES POR RUBRO

TOTAL GENERAL
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ANEXO 3

ASPECTOS SOCIALES A CONSIDERAR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

CARACTERISTICAS SOCIO-CULTURALES DE LA POBLACION RESIDENTE

e NUmero y caracteristicas principales de las familias.

Cantidad de destinatarios directos: 1799 familias. Y 6505 personas segun Censo 2010 para
CAAT 8.

De las cuales el 34.2% tienen NBI (censo 2010) y la tasa de desocupacion para el 2014 era de
7.1%

o Caracteristicas socioculturales particulares del barrio/asentamiento.

La presente descripcion se basa en datos obtenidos por censos y relevamientos realizados
desde la Direccion de Promocion Social y algunos datos proporcionados por el Instituto
Municipal de Tierra y Vivienda para el Habitat Social (IMTVHS). Cabe aclarar que el Equipo de
Campo PROMEBA, participdé de la realizacion de un censo en el afio 2015, en los Barrios
Nahuel Hue y Nuestras Malvinas, organizado desde la mesa interinstitucional.

El censo realizado en Nahuel Hue y Malvinas muestra, como dato general, que existe una
estructura de edad joven. El promedio de edad del total de la poblacion es de 21,5 afios. Uno
de los datos mas relevantes es que casi la mitad de la poblaciéon se agrupa entre los 0y 19
afios de edad.

En cuanto a la situacién habitacional, si bien hay un alto porcentaje de viviendas consolidadas
principalmente en Frutillar y Maitén, la situacién es diferente en Nahuel Hue y gran parte de
Nuestras Malvinas donde un alto porcentaje de las viviendas son casillas construidas con
materiales no resistentes ni perdurables.

En cuanto a deficiencias en términos de infraestructura, es alarmante la falta sistemas
cloacales, ya que mas de la mitad de la poblacién declara no tener camara séptica, con
la consecuente saturacion de los suelos.

El servicio de gas de red se presenta como uno de los servicios con menor porcentaje en las
viviendas de la zona en general, o que da cuenta de las condiciones precarias en relacion a la
calefacciéon en las mismas, teniendo que acudir al uso de lefia, con salamandras, tachos o
braseros, que al combustionar dentro del ambiente, pueden generar intoxicacién por monoxido
de carbono. Es alarmante la cantidad de familias que presentan problemas respiratorios por
estar expuestas permanentemente al humo (cuando los tirajes no se encuentran correctamente
realizados), principalmente en nifios pequefios y ancianos, segin datos presentados por los
Centros de Salud.

En casillas pequefias, en condiciones de hacinamiento y construidas con materiales precarios,
esto representa ademas un riesgo permanente de incendios. Para cocinar se utiliza lefia o
cocinas con gas envasado, que a veces también son utilizadas para calefaccionar,
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representando también un riesgo para la salud.

Por otro lado hay que mencionar el alto costo de la lefia, lo que genera que las familias tengan
que salir cada dia hacia las laderas de los cerros linderos a recolectar lefia, con el arduo trabajo
gue esto representa y el impacto que esto genera en el medio ambiente.

La situacion es mejor en el caso del servicio eléctrico y la red de agua, que cubre casi el total
de la poblacion.

Se describe la situacion de los barrios Nahuel Hue, Malvinas y El Maitén, que son los barrios en
situacion de mayor precariedad, y los mas grandes en cantidad de poblacion (2208 lotes entre
ambos barrios). De acuerdo al Censo realizado en 2015 (por equipo de campo PROMEBA en
conjunto con mesa interinstitucional), el 85% de las viviendas del barrio cuenta con instalacién
de agua con cafieria dentro de la vivienda, mientras que un 12% tiene agua fuera de la
vivienda, y un 3% fuera del terreno. El 80% se provee de agua de red publica, y el 17%
restante la obtiene de manera informal.

El 22% tiene bafio afuera o letrina. Entre las viviendas que cuentan con bafio adentro (76%), un
20% no cuentan con ningun tipo de inodoro o retrete. Esto da cuenta que el 42% del total de
los hogares tiene NBI por condiciones sanitarias. Las condiciones sanitarias en relacién a
contar o no con bafio son mas precarias en los barrios Nahuel Hue y Malvinas, que en el resto
de los barrios. Por otra parte, dicho censo indica que un 75% de las viviendas conducen sus
desagiies directamente a pozos ciegos sin ningun filtro previo, lo cual pone en riesgo la
sustentabilidad del suelo.

Cabe aclarar que el sector gue cuenta con red cloacal es el comprendido por aproximadamente
800 parcelas del barrio El Frutillar (cercano a Av., J. M. Herman), lo cual da cuenta de la
condicion precaria de saneamiento en general de todo el sector.

Segun el censo de 2012 en el barrio Frutillar, otro de los barrios mas poblados (2000 lotes
aprox.), el 90,30% de las viviendas cuenta con instalacion de agua dentro de la vivienda,
mientras que un 7,13% obtiene agua fuera de la vivienda o fuera del terreno. Sélo un 0,57% se
abastece en canilla publica y un 2% corresponde a Otros.

En cuanto a las condiciones de los bafios, el censo indica que el 84,92% de las viviendas
cuenta con inodoro con descarga, mientras que un 3,55% no cuenta con descarga de agua. Un
9,03% tiene letrina exclusiva y un 2,5% comparte letrina. Estos datos indican que existe un
11,5% de los hogares con NBI por condiciones sanitarias.

Por otra parte, un 51,26% de las viviendas conducen sus desagiles a camara séptica o pozo,
un 46,2% solo a pozo y el 2,62% restante no especifica.

e Actividades preponderantes de la comunidad que deban considerarse, rutinas y
circulacion diaria, etnia, etc.

Como actividades productivas podemos sefialar que en algunos de los lotes del barrio tienen
lugar diversas labores domésticas como huertas y cria de animales de granja. Por otra parte,
existen locales de abastecimiento de mercaderias del ramo comestibles que funcionan en el
interior de las mismas viviendas ademas de talleres mecéanicos, carpinterias, entre otros.

En cuanto a la circulacién diaria, hay un gran afluente de personas en horarios de ingreso y
egreso de las escuelas y trabajos. Principalmente entre las 7 y 8 de la mafiana y al mediodia la
circulacion se torna compleja ya que las personas caminan por la calle por la falta de veredas
delimitadas, el mal estado de las calles que son de ripio y la gran cantidad de perros sueltos.
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Estos son, ademas, los motivos recurrentes de quejas por parte de los habitantes. También se
observa mayor circulacion de personas en horarios no primordiales aquellos dias en que los
habitantes buscan las garrafas de gas y la lefia proporcionada por el Plan Calor que se retiran
en la Junta Vecinal o se hace la entrega de productos de las Despensas Comunitarias en los
Centros de Atencidn y Articulacion Territorial N° 8 y 9.

La composicion étnica del barrio es diversa, asi existen identidades mapuche-tehuelches
operantes en el territorio. Hay familias que han sufrido el desplazamiento de sus terrenos en
parajes de la Linea Sur en Rio Negro, sin embargo, no todos quienes han pasado por
experiencias vinculadas con los efectos historicos y presentes del genocidio indigena, se
identifican como mapuche. De la misma forma hay familias provenientes de paises limitrofes
dando un porcentaje del 17% de extranjeria en el territorio segun el Censo 2010. Cabe
destacar ademas que en la ciudad de San Carlos de Bariloche las nociones espaciales
hegemodnicas que circulan en el imaginario social sectorizan la ciudad en distintas areas: el alto,
el centro, los kildbmetros, y el este. Esta division supone que las personas que viven en cada
una de las areas delimitadas presentan atributos socioeconémicos diferentes. Particularmente,
la Pampa de Huenuleo ubicada en la zona del alto es identificado como el lugar habitado por el
sector con menos ingresos econdémicos de la ciudad, sin servicios bésicos, bajo acceso a la
educacién formal y al sistema de salud y vinculado al mercado laboral informal -entre otras
caracteristicas-. La zona del alto también es generalmente denominada como los barrios. Es
decir, si bien todo el ejido de Bariloche esta sectorizado formalmente en barrios, socialmente se
limita el uso de esta categoria para referirse a aquellos barrios ubicados en el alto. Las
personas que alli habitan son interpeladas desde esta identidad -el ser de los barrios- a la vez
gue en algunas ocasiones se utiliza como categoria de autoadscripcion.

Por otro lado, en lo que respecta al equipamiento del barrio e instituciones sociales, la zona
cuenta con la sede de la Delegacion Municipal “Pampa de Huenuleo”, donde también
funciona una sala de atencion médica y una unidad de Defensa Civil. Cuenta ademas con
diversas instituciones de ensefianza primaria y secundaria, Iglesias de diversos cultos
religiosos y las respectivas sedes de las Juntas Vecinales en las cuales se desarrollan
actividades varias, entre las cuales se destaca la del comedor comunitario.

En la Pampa de Huenuleo existen tres Centros de Salud ubicados en los barrios Frutillar,
Union, y Nuestras Malvinas (este ultimo funciona en el nuevo edificio construido por PROMEBA
lll). Se trata de servicios de atencion primaria. Dada la cantidad de poblacién de Pampa de
Huenuleo, las distancias y tiempos para llegar al Hospital Regional Ramon Carrillo y a su vez la
saturacion de éste Ultimo, seria necesario complementar con un Equipamiento de Salud de
escala intermedia para el area.

En cuanto a establecimientos que imparten servicios educacionales, hay dos Centros de
Ensefanza Inicial (insuficiente para cubrir la demanda de la zona), cuatro escuelas de nivel
primario, y cuatro escuelas de nivel medio, entre plblicas estatales y publicas de gestién social.
Hay ademas escuela primaria y media para adultos, y un centro de formacién integral que
imparte capacitacion en oficios para posprimario.

Por otra parte, se destaca la ausencia de espacios dedicados especialmente a actividades
culturales en el sector. Las actividades de este tipo se realizan en centros comunitarios y juntas
vecinales.

Respecto de los entidades deportivas y recreativas, el area de influencia directa cuenta con
algunos espacios para estas actividades. Se trata en algunos casos de parcelas o sectores de
las mismas cedidos por ordenanza a clubes deportivos para la realizacion de actividades. Es el
caso de espacios fiscales y verdes cedidos la asociacion Asocluba en el Barrio Nuestras
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Malvinas. En el Frutillar existe un gimnasio cubierto (Newechen) propiedad privada pero
dedicado a fines sociales para el uso de los vecinos. Ambos espacios no llegan a cubrir la
demanda, dada la gran extension de la zona.

Por ultimo, en cuanto a la seguridad, cabe resaltar que solo existe en el sector un cuartel de
bomberos y un destacamento policial.

e Perfil de capacitacion.

El perfil de capacitacion esta relacionado con saberes vinculados a diversos rubros técnicos y
de oficios, por ejemplo, albafiileria, electricidad, carpinteria, plomeria entre otros. De hecho la
existencia reciente del Centro de Educacion Técnica N°28, sumado a otros talleres como el
Taller Angelleli y Don Bosco promueven capacitaciones en este sentido.

Por otro lado, en cuanto a la educacion formal, segun el Censo Nacional 2010 el 55% de la
poblacién residente en los barrios de Pampa de Huenuleo mayores de 20 afios posee estudios
Secundarios incompletos, seguido de un 32% de personas mayores de 15 afios que no
completd sus estudios Primarios y, por ultimo, la tasa de analfabetismo es del 7,5% por lo que
la capacitacion formal es una demanda latente de las personas beneficiarias.

e Gestion: descripcién del equipo de campo y funciéon del/de los promotor/es
sociales.

El perfil profesional de los promotores estara ponderado por las siguientes
condiciones:

- Especializacion en las areas respectivas (social, ambiental, urbana, legal,

inspeccion de obra).

- Formacion y experiencia en proyectos similares.

- Experiencia y aptitud en la coordinacién de grupos de trabajo.

- Experiencia en la utilizacion de técnicas grupales.

- Aptitud para desarrollar medios de comunicacién con la comunidad.

- Comprensién de medios naturales y antrépicos.

Funciones:

- Cumplir y hacer cumplir los lineamientos especificos planteados para cada
promotor.

- Organizar y ejecutar las campafas y talleres.

- Preparacién de material bibliografico para los asistentes a los talleres.

- Realizar el seguimiento de los indicadores planteados para cada aspecto y momento
de la intervencion. Articular la intervencibn de los actores involucrados en las
diferentes actividades que se desarrollen en el barrio.

- Promover la participacion vecinal responsable y solidaria.

- Promover la valoracién de la calidad ambiental del medio para el desarrollo de
conductas sustentables entre los vecinos.

- ldentificar junto con la comunidad beneficiaria, las dificultades y propuestas de
superacion de las mismas cuando corresponda.

- Registrar y evaluar las reuniones mantenidas con los vecinos, técnicos
municipales, etc.

- Evaluar la situacién del barrio.

- Elevar un informe mensual a la UEP donde conste: avances de las medidas de
mitigacion, campafias y talleres realizados, dificultades, soluciones, registro de las
reuniones.

El equipo de campo para el proyecto estara integrado por:
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- 2 Promotores Sociales

- 2 Promotores Ambientales

- 2 Promotores Urbanos

- 2 Promotores Legales

- 2 Inspectores de Obra y 1 Sobrestante
- 1 Coordinador

e Participacion: delegados, entidades, formas previstas de acompafiamiento y
monitoreo social de la obra publica.

Es importante aclarar que desde el equipo de campo PROMEBA, se articula permanentemente
con la Sec. de Promocion Social de la Municipalidad, quienes tienen un fuerte presencia en
territorio, organizando la participacion de la comunidad a través de las propuestas que cada
CAAT implementa en su territorio. Por eso es importante describir que son los CAAT y como
funcionan.

En el afio 2003 la Secretaria de Promocion Social de la Municipalidad, implementa el plan de
territorialidad, zonificando la ciudad en diez aéreas de intervenciéon, como estrategia para
atender las necesidades de los numerosos barrios de Bariloche. Cada zona cuenta con un
Centro de Atencion y Articulacion Territorial (CAAT), donde se canalizan las demandas sociales
de la poblacién, se implementan programas sociales, se generan proyectos comunitarios, se
realizan talleres, capacitaciones, encuentros, etc. A nivel municipal es a través de los CAAT
gue se desarrolla el trabajo comunitario en articulaciéon con las organizaciones de base y a
través de las Mesas de Concertacion Barrial.

En el territorio del CAAT 9, en el cual esta comprendido el Barrio Frutillar, se encuentran las
siguientes Instituciones y Organizaciones sociales:

- Junta Vecinal Frutillar

- Centro de Salud Frutillar

- Escuela Primaria 154,

- Jardin 60,

- Escuela Secundaria CET 28 (orientacion técnica-electromecénica),

- Jardin Maternal Hormiguitas,

- Escuela Secundaria Ceferino (orientacion administrativa),

- Centro de Formacion Integral (talleres de Posprimario),

- Centro de Abuelos Esperanza,

- Centro Comunitario Chico Méndez (perteneciente a organizacién ambientalista PIUKE),

- Gimnasio Newenche (perteneciente a Damas Salesianas)

- Teatro Paico (iniciativa privada como espacio de actividades culturales)

- Cooperativa de Consumo Charcao

- Asociacion de Fatbol San Cayetano

- Parroquia San Cayetano

-y diversas organizaciones religiosas.

En el territorio del CAAT 8, el cual comprende los barrios: Coop. Omega, Nuestras Malvinas,
Nahuel Hue, ElI Maitén, Coop. 258, Pilar | y Il, se encuentran las siguientes Instituciones y
Organizaciones sociales:

- Junta Vecinal de cada uno de los barrios mencionados

- Centro de Salud Ojo de Agua (Edificio construido x Promeba Ill), incluye Salon de Usos

Multiples

- Escuela Primaria 315

- Escuela Primaria 367

- Centro de Desarrollo Infantil Pequefios Corazones (Municipal, para nifios de 0 a 4 afios)
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- Centro de Desarrollo Infantil Barrio Omega (Edificio construido x PROMEBA |II)

- Centro Comunitario Ruca Che (dependiente del Min. De Desarrollo Social Pcia. De Rio
Negro),

- Centro Comunitario “El Maitén” (Edificio construido x PROMEBA Il1)

- Colectivo “Al Margen” (organizacion social que trabaja con jévenes en situacion de
vulnerabilidad social)

- Comedor “Gotitas de Esfuerzo”

- Merendero “Los Peques”

- Biblioteca “Néstor Kirchner”

- Grupo de Abuelos del Barrio Malvinas (agrupacion informal, en proceso de
formalizacion)

- Grupo de Abuelos del Barrio Pilar 1

- Asociacion de Futbol ASOCLUBA

- Asociacion de Carreras de Calle

- Parroquia San José Obrero,

-y diversas organizaciones religiosas.

Es importante aclarar también que en ambos territorios intervienen organismos del estado
nacional, provincial y municipal, dando cobertura social a diferentes probleméticas. Los
Programas Sociales que se implementan son los siguientes:

- Ministerio Desarrollo Social de Nacién, Centro de Referencia Bariloche: en CAAT 9 ejecuta el
“Programa Primeros Afos”, en CAAT 8 interviene a través de “Ayudas Urgentes”,
“‘Emprendimientos productivos”, y esta trabajando en el area de género a través del
fortalecimientos de grupos de mujeres.

- Ministerio Desarrollo Social de la Pcia. de Rio Negro, a través de los SAT, equipos
psicosociales que abordan situaciones de violencia familiar. Ademas est4d el Centro
Comunitario Ruca Che, que genera diversas actividades para la comunidad (talleres recreativos
y de capacitacion, biblioteca, y brinda espacio para el funcionamiento de talleres productivos).

- Municipalidad de Bariloche, “Sec. De Promocién Social, Deportivo y Cultural”, a través de los
Centro de Atencion y Articulacién Territorial 8 y 9 (CAAT ), ejecuta los siguientes Programas
Sociales:

- Seguridad Alimentaria

- Pension Municipal

- Becas para Jovenes de 13 a 18 afios

- Eje “Familias en situacion de vulnerabilidad”

- Talleres para jévenes junto a Ecos Hueche

- Becas no formales para jévenes

- Despensas Comunitarias

- Plan Calor (programa municipal de entrega de lefia)

- atencion de demanda espontanea

- yfomento de mesas de concertacién barrial en ambos territorios

En la zona también hay una oficina del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas para el Habitat
Social, que entre otras actividades, implementa un programa de Microcréditos para
Mejoramiento Habitacional, con garantia solidaria.

Teniendo en cuenta las caracteristicas particulares del PROMEBA es que se establecen las
obligaciones de la contratista respecto de los aspectos sociales implicados en la gestion
durante la ejecucion de la obra.

CONSIDERACIONES GENERALES
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1. LIBRO DE RECLAMOS

El equipo de campo registrara los reclamos de los vecinos respecto de la obra en un
Libro de reclamos a disposicion del publico en las oficinas del mismo. El inspector de
obra que informaré de inmediato a la empresa en los casos que corresponda.

2. ASISTENCIA A REUNIONES

El representante de la empresa designado a tal fin debera participar en las reuniones del
equipo de campo a las que sea convocado con el objeto de compartir la comprension
integral del proyecto y las situaciones particulares de cada componente vinculadas a la
obra en ejecucion.

3. ASISTENCIA A REUNIONES CON VECINOS

El representante de la empresa debera concurrir los talleres y las reuniones con vecinos
cuyo desarrollo esté relacionado a temas del contrato de obra.

4. ACCESIBILIDAD

En caso que el acceso de los vecinos a sus viviendas deba ser interrumpido
momentaneamente por la obra, la empresa informara acerca de tiempos de duracién de
la interrupcién y alternativas de acceso deberan ser notificada al equipo de campo, a
través de la inspeccion, en tiempo y forma. Durante la ejecucién de las obras debera
garantizarse la circulacion y acceso del barrio y sus vinculaciones con el entorno y zonas
de servicios (escuelas, centros de salud, equipamientos comunitarios, etc.).

5. MANO DE OBRA

Se sugiere la inclusion de mano de obra del barrio y entorno.

CONSIDERACIONES PARA EL TRABAJO INTRALOTE

6. AUTORIZACIONES PARA TRABAJOS DENTRO DEL LOTE

Cualquier trabajo que la empresa realice dentro del lote requiere de una autorizacion de
la familia involucrada. Las autorizaciones seran refrendadas por la Inspeccién de obra,
empresa y beneficiario.

7. COMUNICACION

las instrucciones dadas a la empresa y los acuerdos establecidos seran en exclusiva con
la inspeccién de obra. En ningln caso serd mediante las comisiones vecinales o vecinos
particulares.

8. ESCOMBROS

Cuando se trabaja en los lotes particulares, los materiales de descarte (escombros,
restos de materiales no utilizados) deben ser retirados al momento de finalizar la obra o
en el plazo que indique la inspeccioén.

9. REDES Y CONEXIONES EXISTENTES

La empresa tomara las precauciones pertinentes para mantener las conexiones a los
servicios existentes hasta tanto las nuevas conexiones estén habilitadas.

CONSIDERACIONES EN CASO DE RELOCALIZACIONES

10. RELOCALIZACIONES
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En caso de relocalizaciones, la inspeccion de obra informara las caracteristicas del plan
de relocalizaciones y los acuerdos alcanzados con las familias a fin de asegurar la
correcta coordinacién de las tareas que asi lo requieran.

Para mayor comprension del alcance de los aspectos sociales involucrados en el presente
proyecto, se encuentra a disposicion del Oferente, para su consulta, el Diagnéstico y
Documento Social que forma parte del Proyecto Ejecutivo Integral de Pampa de Huenuleo.
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ANEXO 4

CARTEL DE OBRA

Se presentara de manera adjunta a este pliego el MODELO DE CARTEL DE OBRA y su
correspondiente Manual de Uso.

La ubicacién definitiva de cada cartel sera indicada por el Gerente de Obra con la
supervision de la UEP/UEM.

El Contratista deberé presentar una memoria de calculo de la estructura de sostén, la
cual debera estar aprobada por la Inspeccién antes de la colocacion.
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ANEXO 5

PLACA INSTITUCIONAL

No aplica para este pliego.
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SECCION IX
APENDICE A LAS CONDICIONES ESPECIALES
FORMULARIOS DE CONTRATO



iNDICE SECCION IX

CARTA DE ACEPTACION

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Opcién 1. Garantia a la vista
Opcién 2. Garantia de Cumplimiento

FIANZA POR PAGO ANTICIPADO

GARANTIA MEDIANTE RETENCION DE PAGOS
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NOTIFICACION DE ADJUDICACION
CARTA DE ACEPTACION

[papel con membrete del Contratante]

[fecha]

Al [nombre y direccién del Contratista]

Le notificamos por la presente que su Oferta de fecha ............ [fecha] para la ejecucion de
............. [nombre y nimero de identificacion del Contrato, conforme aparece en los Datos del Contrato] POr el Monto
Contractual Aceptado de valor equivalente a .................. [monto en cifras y en palabras] .................
[nombre de la moneda], con las rectificaciones y modificaciones que se hayan hecho de conformidad
con las Instrucciones a los Oferentes, ha sido aceptada por nuestro representante.

Sirvase suministrar la Garantia de Cumplimiento dentro de un plazo de 28 dias de conformidad
con las Condiciones Contractuales, usando para ello uno de los Formularios de Garantia de
Cumplimiento que se incluyen en la Seccion IX del Documento de Licitacién, Anexo a las
Condiciones Especiales - Formularios del Contrato.

Firma autorizada: .......oocceeiiiie e
Nombre y cargo del firmante: ...

Nombre del representante: .........cccoevveeieiien i

Seccion IX - Apéndice a las Condiciones Especiales 1



GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
OPCION 1: GARANTIA A LA VISTA

........... [Nombre del Banco y direccion de la sucursal u oficina emisora]
Benéficiario: ........... [Nombre y direccion del Contratante]
Fecha: ........... [fecha]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO N°: ...........

Hemos sido informados que ........... [nombre del Contratista]l (denominado en lo sucesivo “el
Contratista”) ha celebrado con ustedes el contrato N° ........... [nimero de referencia del contrato], de
fecha ........... [fecha], para la ejecucién de ........... [nombre del contrato y breve descripcion de las Obras]

(denominado en lo sucesivo “el Contrato”).

Ademas, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, se requiere una
Garantia de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros, ........... [nombre del Banco], por medio de la presente nos
comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma o sumas cuyo total no
exceda en total la cantidad de ........... [monto en cifras] (........... [monto en palabras]'"}), pagadera(s) en las
monedas y proporciones en que sea pagadero el Precio del Contrato, una vez que recibamos
de ustedes la primera reclamacién por escrito acompafada de una declaracién escrita en la
que se especifique que el Contratista no ha cumplido una o mas de las obligaciones que ha
contraido en virtud del Contrato, sin necesidad de que ustedes tengan que probar o aducir las
causas o razones de su reclamacién o de la suma alli especificada.

La presente garantia expirard a mas tardar el dia .... de ........... de 20... 1y cualquier
reclamacion de pago en virtud de esta garantia debera recibirse en nuestra oficina en o antes
de esa fecha.

Esta garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI Relativas a las Garantias a la Vista,
publicacién N°458 de la Camara de Comercio Internacional, con exclusion del inciso (i) del sub-
articulo 20(a).

[1] El garante indicara un monto que represente el porcentaje del precio contractual estipulado en el Contrato, denominado en la(s) Moneda(s) del
Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante.

[2] Indique la fecha correspondiente a 28 dias después de la fecha de terminacién prevista. El Contratante debera tener en cuenta que en caso de
prérroga del plazo de terminacién del contrato, tendré que solicitar al garante una prérroga de esta garantia. Dicha solicitud debera cursarse por
escrito y antes de la fecha de vencimiento estipulada en la garantia. Al preparar esta garantia, el Contratante podria considerar agregar el siguiente
texto en el formulario, al final del penultimo parrafo: “El garante acuerda conceder una prérroga Unica de esta garantia por un plazo maximo de [seis
meses] [un afio], ante la solicitud de dicha prérroga cursada por escrito por el Contratante, solicitud que debera presentarse al garante antes del
vencimiento de la garantia”.
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GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
OPCION 2: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Por medio de esta fianza, ........... [nombre del Contratista] COMO Obligado Principal (denominado en lo
sucesivo “el Contratista”) y ........... [nombre del Banco] como Fiador (denominado en lo sucesivo “el
Fiador”) se obligan firme, conjunta y solidariamente a si mismos, asi como a sus herederos,
ejecutores, administradores, sucesores y cesionarios, ante ........... [nombre del Contratante] COMO
obligante (denominado en lo sucesivo “el Contratante”) por el monto de........... [monto en cifras y
palabras] CUYO pago debera hacerse correcta y efectivamente en los tipos y proporciones de
monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato.

POR CUANTO el Contratista ha celebrado un Contrato escrito con el Contratante el dia ....... de
...... de 20..., pOor ........... [detalle de las obras a ejecutar], de conformidad con los documentos, planos,
especificaciones y enmiendas respectivas, los cuales, en la medida aqui contemplada, forman
parte de la presente fianza a modo de referencia y se denominan en lo sucesivo el Contrato.

POR CONSIGUIENTE, la condicién de esta obligacién es tal que, si el contratista cumple
oportuna y debidamente el Contrato mencionado (incluidas cualesquiera enmiendas al mismo),
esta obligacién carecera de validez y efecto; de lo contrario, se mantendra con plena validez y
vigencia. Si el Contratista incumple alguna disposicién del Contrato, y el Contratante asi lo
declara y cumple sus propias obligaciones en virtud del Contrato, el Fiador podra remediar el
incumplimiento sin demora o alternativamente proceder sin demora a:
(1) finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos; o
(2) obtener una o méas Ofertas de oferentes calificados, para presentarlas al Contratante
con vistas a la terminacion del Contrato de conformidad con los términos y
condiciones del mismo, y una vez que el Contratante y el Fiador decidan respecto
del Oferente con la oferta evaluada como la mas baja que se ajuste a las
condiciones, hacer un Contrato entre dicho Oferente y el Contratante y facilitar,
conforme avance el trabajo (aun cuando exista una situacién de incumplimiento o
una serie de incumplimientos en virtud del Contrato o Contratos de terminacion
concertados con arreglo a este parrafo), fondos suficientes para sufragar el costo de
terminacién menos el saldo del Precio del Contrato; pero sin exceder, incluidos otros
gastos e indemnizaciones que puedan ser responsabilidad del Fiador en virtud de
esta Fianza, el monto que se sefala en el primer parrafo de la presente Fianza. El
término “Saldo del Precio del Contrato,” conforme se usa en este parrafo, significara
el importe total que debera pagar el Contratante al Contratista en virtud del Contrato,
menos el monto que haya pagado debidamente el Contratante al Contratista; o
(3) pagar al Contratante el monto exigido por éste para finalizar el Contrato de
conformidad con los términos y condiciones establecidos en el mismo, por un total
maximo que no supere el de esta Fianza.

El Fiador no sera responsable por un monto mayor que el de la penalizacion especificada en
esta Fianza.

Cualquier demanda al amparo de esta Fianza debera entablarse antes de transcurrido un afio
desde la fecha de emision del Certificado de Recepcion de Obra.

Esta Fianza no crea ningun derecho de accién o de uso para otras personas o firmas que no

sean el Contratante definido en el presente documento o sus herederos, ejecutores,
administradores, sucesores y cesionarios.
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En testimonio de lo cual, el Contratista ha firmado y sellado la presente Fianza y el Fiador ha
estampado en ella su sello debidamente certificado con la firma de su representante legal, en el
dia de la fecha, ........... de ........... de 20...

[Firma(s)]

FIRMADO EL ..o €N NOMDIE A€ ...
POr e L o= 1 2= Toi (= o [T
EN PreSENCIA A ...t e
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FIANZA POR PAGO ANTICIPADO
GARANTIA A LA VISTA

........... [Nombre del Banco y direccion de la sucursal u oficina emisora]
Benéeficiario: ........... [Nombre y direccion del Contratante]
Fecha: ........... [fecha]

FIANZA POR PAGO ANTICIPADO N°: ...........

Hemos sido informados que ........... [nombre del Contratista] (denominado en lo sucesivo “el
Contratista”) ha celebrado con ustedes el Contrato N°........... [nimero de referencia del contrato], de
fecha ........... lfechal, para la ejecucion de ........... [nombre del contrato y breve descripcion de las Obras]

(denominado en lo sucesivo “el Contrato”).

Ademas, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, es preciso hacer
un pago anticipado por un monto de ........... [monto en cifras] (v.e........ [monto en palabras])contra una
fianza por pago anticipado.

A solicitud del Contratista, nosotros, ........... [nombre del Banco], por medio de la presente nos
comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma o sumas cuyo total no
exceda de ........... [monto en cifras] (.......... [monto en palabras] ")una vez que recibamos de ustedes el

primer reclamo por escrito acompafado de una declaracién escrita en la que se especifique
que el Contratista no ha cumplido su obligacion en virtud del Contrato por haber usado el pago
anticipado para otros fines que no son los contemplados para los costos de movilizaciéon en
relacion con las Obras.

Para realizar cualquier reclamo o pago en virtud de esta garantia, se requiere como condicidon
que el pago anticipado que se menciona anteriormente deba haber sido depositado en la
cuenta bancaria del Contratista N°........... en ....... [nombre y direccién del Banco].

El monto maximo de esta garantia se reducira gradualmente en la misma cantidad de los pagos
anticipados que realice el contratista conforme se indica en las copias de los estados o
certificados de pago provisionales que se nos deberan presentar. Esta garantia expirara, a mas
tardar, en el momento en que recibamos una copia del certificado provisional de pago en el que
se indigue que se ha certificado para pago el ochenta por ciento (80%) del Precio del Contrato,
o bien el dia ....... de ... , 20... ¥ cualquiera que ocurra primero. En consecuencia,
cualquier reclamo de pago en virtud de esta garantia debera recibirse en nuestra oficina en o
antes de la fecha senalada.

Esta garantia estéa sujeta a las Reglas Uniformes de la CCl Relativas a las Garantias a la Vista,
publicacién N° 458 de la Camara de Comercio Internacional.

[1] El garante indicara una suma que represente el monto del pago anticipado que se estipula en el contrato, denominado en la(s) moneda(s) del
contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante.

[2] Indique la fecha de culminacién prevista del plazo de terminacién. El Contratante debera tener en cuenta que en caso de prérroga del plazo de
terminacién del contrato, el Contratante tendra que solicitar al garante una prérroga de esta garantia. Dicha solicitud debera cursarse por escrito y
antes de la fecha de vencimiento estipulada en la garantia. Al preparar esta garantia, el Contratante podria considerar agregar el siguiente texto en el
formulario, al final del penultimo parrafo: “El garante acuerda conceder una prérroga Unica de esta garantia por un plazo maximo de [seis meses] [un
afio], ante la solicitud de dicha prérroga cursada por escrito por el Contratante, que deberad presentarse al garante antes del vencimiento de la
garantia”.
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GARANTIA MEDIANTE RETENCION DE PAGOS
GARANTIA A LA VISTA

........... [Nombre del Banco y direccion de la sucursal u oficina emisora]
Beneficiario: ........... [Nombre y direccion del Contratante]

Fecha: ........... [fecha]
GARANTIA MEDIANTE RETENCION DE PAGOS N°: ...........

Hemos sido informados que ........... [nombre del Contratista] (denominado en lo sucesivo “el
Contratista”) ha celebrado con ustedes el Contrato N°........... [nimero de referencia del contrato], de
fecha ........... [fechal, para la ejecucion de ........... [nombre del contrato y breve descripcion de las Obras]

(denominado en lo sucesivo “el Contrato”).

Ademas, entendemos que, de conformidad con las condiciones del contrato, cuando se haya
emitido el Certificado de Recepcién de Obra y se haya certificado para pago la primera mitad

del Monto Retenido, debera hacerse el pago de ........... [indique la otra mitad del Monto Retenido o si el monto
garantizado al momento de emitirse el Certificado de Recepcién es menos de la mitad del Monto Retenido, la diferencia entre la

mitad del Monto Retenido y el monto garantizado bajo la Garantia de Cumplimiento] contra una Garantia Mediante la
Retencién de Pagos.

A solicitud del contratista, nosotros, ........... [nombre del Banco], por medio de la presente nos
comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma o sumas cuyo total no
exceda de ........... [monto en cifras] (........... [monto en palabras] ') una vez que recibamos de ustedes el

primer reclamo por escrito acompafado de una declaracién escrita en la que se especifique
que el Contratista no ha cumplido su obligacién en virtud del Contrato por haber usado el pago
anticipado para otros fines que no son los contemplados para los costos de movilizacién en
relacion con las Obras.

Para que se pueda realizar cualquier reclamo o pago en virtud de esta garantia, es condicién
que el Contratista haya recibido en su cuenta bancaria N° .......... en .......... [nombre y direccion del
Banco] la segunda mitad del Monto Retenido que se menciona anteriormente.

Esta garantia expirara, a mas tardar, 21 dias después de que el Contratante reciba una copia
del Certificado de Cumplimiento emitido por el Ingeniero. En consecuencia, cualquier reclamo
de pago en virtud de esta garantia debera recibirse en nuestra oficina en o antes de la fecha
sefalada.

Esta garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes de la CCl relativas a las Garantias a la Vista,
publicacion N° 458 de la Camara de Comercio Internacional.

[1] El garante indicara una suma que represente el monto de la segunda mitad del monto retenido o, si el monto en garantia en virtud de la garantia
de cumplimiento al momento de emitirse el certificado de recepcién es menos de la mitad del monto retenido, la diferencia entre la mitad del monto
retenido y el monto en garantia en virtud de la garantia de cumplimiento. Dicho monto se designara en la(s) moneda(s) de la otra mitad del monto
retenido segun se especifica en el contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante.
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