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Seccidén 1. Instrucciones a los Oferentes

Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

En esta Seccion de los documentos de licitacion se proporciona la informacion que los
Oferentes necesitan para preparar Ofertas que se ajusten a los requisitos exigidos por el
Contratante. También se provee informacion sobre la presentacion, aperturay evaluacion de
las Ofertas, y sobre la adjudicacion del Contrato.

Las disposiciones que rigen el desemperio del Contratista, los pagos que se efectiien en virtud
del Contrato, o lo relativo a los riesgos, derechos y obligaciones de las partes en virtud del
Contrato no se incluyen normalmente en esta Seccion, sino en la Seccion V, Condiciones
Generales del Contrato (CGC), y/o en la Seccion VI, Condiciones Especiales del Contrato
(CEC). En caso de que no pueda evitarse el tratamiento de un mismo tema en distintas
secciones de los documentos, habra que tener especial cuidado para evitar las contradicciones
entre clausulas que se refieran al mismo asunto.
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Seccidén 1. Instrucciones a los Oferentes

1. Alcance de la licitacion

2. Fuente de fondos

Instrucciones a los Oferentes (IAQO)

1.1

1.2

13

1.4

2.1

A. Disposiciones Generales

El Contratante, segun la definicion que consta en la Seccion V.
Condiciones Generales del Contrato (CGC), e identificado en la
Seccion I, Datos de la Licitaciéon (DDL) invita a presentar Ofertas
para la construccién de las Obras que se describen en los DDLy
en la Seccion VI, “Condiciones Especiales del Contrato” (CEC). El
nombre y el numero de identificacion de esta licitacion estan
especificados en los DDL y en las CEC.

El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en el Plazo
Previsto de Ejecucién, segun lo especificado en los DDLy en la
subclausula 1.1 (aa) de las CEC.

En estos Documentos de Licitacion:

(a) Por el término “por escrito” se entiende la comunicacion
en forma escrita (por ejemplo, por correo, por correo
electronico, facsimile incluyendo, si asi se especifica en la
IAO 1.4, distribuido o recibido a través del sistema
electronico de adquisiciones utilizado por el contratante
y con prueba de recibido);

(b) Si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular”
corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y

(c) “Dia” significa dia calendario.

(d) “ASSS” significa las medidas ambientales, sociales y de
seguridad y salud en el trabajo (incluyendo explotacién y
abuso sexual - EAS - y violencia de género -VBG).

Si se especifica en los DDL, el Contratante tiene laintencién de
usar sistemas electronicos o herramientas digitales para
adquisiciones, indicados en los DDL y que seran utilizado para

gestionar los aspectos de la licitacién indicados en los DDL.

El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar una
parte de los fondos del préstamo del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) (en adelante denominado el “Banco”)
identificado en los DDL, para sufragar parcialmente el costo del
Proyecto identificado en los DDL, a fin de cubrir los gastos

elegibles en virtud del contrato para las obras.
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Seccidén 1. Instrucciones a los Oferentes

3. Practicas

prohibidas

2.2 El Banco Interamericano de Desarrollo efectuard pagos

solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco
Interamericano de Desarrollo los haya aprobado de
conformidad con las estipulaciones establecidas en el acuerdo
financiero entre el Prestatario y el Banco (en adelante
denominado “el Contrato de Préstamo”). Dichos pagos se
ajustaran en todos sus aspectos a las condiciones de dicho
Contrato de Préstamo. Salvo que el Banco Interamericano de
Desarrollo acuerde expresamente lo contrario, nadie mas que el
Prestatario podra tener derecho alguno en virtud del Contrato
de Préstamo ni tendra ningin derecho a los fondos del

financiamiento.

3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios

de donaciones), organismos ejecutores y organismos
contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o
individuos oferentes por participar o participando en
actividades financiadas por el Banco incluidos, entre otros,
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios
(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados vy
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas)
observar los mas altos niveles éticos y denunciar al Banco12
todo acto sospechoso de constituir una Practica Prohibida del
cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de
seleccidn y las negociaciones o la ejecucion de un contrato. Las
Practicas Prohibidas comprenden (i) practicas corruptas; (ii)
practicas fraudulentas; (iii) practicas coercitivas;(iv) practicas
colusorias; (v) practicas obstructivas; y (vi) apropiacién
indebida. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia
de la supuesta comisidn de Practicas Prohibidas. Toda denuncia
debera ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (Oll)
del Banco para que se investigue debidamente. El Banco
también ha adoptado procedimientos de sancion para la

resolucién de casos y ha celebrado acuerdos con otras
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Seccidén 1. Instrucciones a los Oferentes

Instituciones Financieras Internacionales (IFl) a fin de dar un

reconocimiento reciproco a las sanciones impuestas por sus

respectivos érganos sancionadores.

(a) A efectos del cumplimiento de esta Politica, el Banco
define las expresiones que se indican a continuacion:

(i) Una practica corrupta consiste en ofrecer, dar,
recibir, o solicitar, directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influenciar
indebidamente las acciones de otra parte;

(i) Una practica fraudulenta es cualquier acto u
omision, incluida la tergiversacion de hechos vy
circunstancias, que deliberada o imprudentemente
engaiien, o intenten engafar, a alguna parte para
obtener un beneficio financiero o de otra
naturaleza o para evadir una obligacién;

(iii) Una practica coercitiva consiste en perjudicar o
causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar
dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o
a sus bienes para influenciar indebidamente las
acciones de una parte;

(iv) Una practica colusoria es un acuerdo entre dos o
mas partes realizado con la intencion de alcanzar un
propdsito inapropiado, lo que incluye influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte;

(v) Una practica obstructiva consiste en:

(i) destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia
significativa para una investigacion del Grupo
BID, o realizar declaraciones falsas ante los
investigadores con la intencion de impedir una
investigacion del Grupo BID;

(i) amenazar, hostigar o intimidar a cualquier
parte para impedir que divulgue su
conocimiento de asuntos que son importantes
para una investigacion del Grupo BID o que
prosiga con la investigacién; o

(iii) actos realizados con la intencién de impedir el

12



Seccidén 1. Instrucciones a los Oferentes

ejercicio de los derechos contractuales de
auditoria e inspeccién del Grupo BID previstos
en el parrafo 1.16 (f) de abajo, o sus derechos
de acceso a la informacién; y
(vi) La apropiacion indebida consiste en el uso de
fondos o recursos del Grupo BID para un propdsito
indebido o para un propdsito no autorizado,
cometido de forma intencional o por negligencia
grave.

(b) Si el Banco determina que cualquier firma, entidad o
individuo actuando como oferente o participando en una
actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros,
solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios,
concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios
de donaciones), organismos ejecutores o contratantes
(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o
implicitas) ha cometido una Practica Prohibida en
cualquier etapa de la adjudicacién o ejecucién de un
contrato, el Banco podra:

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicacién de un
contrato para la adquisicion de bienes o servicios, la
contratacion de obras, o servicios de consultoria;

(ii) suspender los desembolsos de la operacidn, si se
determina, en cualquier etapa, que un empleado,
agencia o representante del Prestatario, el Organismo
Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una
Practica Prohibida;

(iii) declarar una contratacion no elegible para
financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el
pago de una parte del préstamo o de la donacién
relacionada inequivocamente con un contrato, cuando
exista evidencia de que el representante del

Prestatario, o Beneficiario de una donacién, no ha
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Seccidén 1. Instrucciones a los Oferentes

(c)

(d)

(e)

tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que
incluye, entre otras cosas, la notificacién adecuada al
Banco tras tener conocimiento de la comision de la
Practica Prohibida) en un plazo que el Banco considere

razonable;

(iv) emitir una amonestacion a la firma, entidad o individuo

en el formato de una carta formal de censura por su

conducta;

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en

forma permanente o por determinado periodo de
tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o
participe en actividades financiadas por el Banco, vy (ii)
sea designado subconsultor, subcontratista o
proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible
a la que se adjudique un contrato para ejecutar
actividades financiadas por el Banco;

remitir el tema a las autoridades pertinentes

encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o;

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas

bajo las circunstancias del caso, incluyendo Ia
imposicién de multas que representen para el Banco un
reembolso de los costos vinculados con las
investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrdn

ser impuestas en forma adicional o en sustitucion de las

sanciones arriba referidas.

Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del parrafo 1.16 (b) se
aplicard también en casos en los que las partes hayan sido
temporalmente declaradas inelegibles para Ia
adjudicacidon de nuevos contratos en espera de que se
adopte una decision definitiva en un proceso de sancidn,
o cualquier otra resolucion.

La imposicion de cualquier medida que sea tomada por el
Banco de conformidad con las provisiones referidas
anteriormente serd de cardacter publico.

Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando

como oferente o participando en wuna actividad

14



Seccidén 1. Instrucciones a los Oferentes

(f)

financiada por el Banco, incluidos, entre otros,
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes,
contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o
contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones
expresas o implicitas) podra verse sujeto a sancion de
conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por
el Banco con otra institucién financiera internacional
concernientes al reconocimiento reciproco de decisiones
de inhabilitacidn. A efectos de lo dispuesto en el presente
parrafo, el término “sanciéon” incluye toda inhabilitacion
permanente, imposicion de condiciones para la
participacién en futuros contratos o adopcién publica de
medidas en respuesta a una contravencion del marco
vigente de una institucion financiera internacional
aplicable a la resolucion de denuncias de comisién de
Practicas Prohibidas.

El Banco requiere que en los documentos de licitacion y
los contratos financiados con un préstamo o donacidn del
Banco se incluya una disposicién que exija que los
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas subconsultores, proveedores
de servicios y concesionarios permitan al Banco revisar
cualesquiera cuentas, registros y otros documentos
relacionados con la presentacién de propuestas y con el
cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria
por auditores designados por el Banco. Bajo esta politica,
todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su
representante, contratista, consultor, miembro del
personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de
servicios y concesionario debera prestar plena asistencia

al Banco en su investigacion. El Banco requerira asimismo

15



Seccidén 1. Instrucciones a los Oferentes

(8)

que se incluya en contratos financiados con un préstamo
o donaciéon del Banco una disposicién que obligue a
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores
de servicios y concesionarios a (i) conservar todos los
documentos y registros relacionados con actividades
financiadas por el Banco por un periodo de siete (7) afios
luego de terminado el trabajo contemplado en el
respectivo contrato; (ii) entregar cualquier documento
necesario para la investigacién de denuncias de comision
de Practicas Prohibidas y hacer que empleados o agentes
de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y
sus representantes, contratistas, consultores,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios que tengan conocimiento de
las actividades financiadas por el Banco estén disponibles
para responder a las consultas relacionadas con la
investigacion provenientes de personal del Banco o de
cualquier investigador, agente, auditor o consultor
apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente,
proveedor de servicios y su representante, contratista,
consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor, proveedor de servicios o concesionario se
niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco,
o de cualquier otra forma obstaculiza la investigacion por
parte del Banco, el Banco, bajo su sola discrecidn, podra
tomar medidas apropiadas contra el solicitante,
oferente, proveedor de bienes y su representante,
contratista, consultor, miembro del personal,
subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios o
concesionario.

El Banco exigira que, cuando un Prestatario adquiera
bienes, obras o servicios diferentes a los de consultoria
directamente de una agencia especializada, de

conformidad con lo establecido en el parrafo 3.10, en el
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Seccidén 1. Instrucciones a los Oferentes

marco de un acuerdo entre el Prestatario y dicha agencia
especializada, todas las disposiciones contempladas en el
parrafo 1.16 relativas a sanciones y Practicas Prohibidas
se apliquen integramente a los solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas), o cualquier otra
entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia
especializada para la provision de bienes, obras o
servicios diferentes a los de consultoria en conexién con
actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva
el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a
recursos tales como la suspensién o la rescisidn. Las
agencias especializadas deberan consultar la lista de
firmas e individuos declarados inelegibles de forma
temporal o permanente por el Banco. En caso de que una
agencia especializada suscriba un contrato o una orden
de compra con una firma o individuo declarado inelegible
de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco
no financiara los gastos conexos y se acogera a otras
medidas que considere convenientes.
3.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:

(a) Que han leido y entendido las definiciones de Practicas
Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la
comision de las mismas que constan de este documento y
se obligan a observar las normas pertinentes sobre las
mismas;

(b) Que no han incurrido o no incurriran en ninguna Practica
Prohibida descrita en este documento durante los procesos
de seleccidén, negociacién, adjudicacion o ejecucion de este

contrato;

17
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(c) Que no han tergiversado ni ocultado ningun hecho
sustancial durante los procesos de seleccidn, negociacion,
adjudicacidn o ejecucién de este contrato;

(d) Que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas,
subconsultores, directores, funcionarios o accionistas
principales han sido declarados por el Banco o por otra
Institucion Financiera Internacional (IFl) con la cual el Banco
haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento reciproco
de sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen
contratos financiados por el Banco o por dicha IFl, o
culpables de delitos vinculados con la comisién de Practicas
Prohibidas;

(e) Que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas
principales han sido director, funcionario o accionista
principal de ninguna otra compaiiia o entidad que haya
sido declarada inelegible por el Banco o por otra
Institucion Financiera Internacional (IFl) y con sujecion a lo
dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes
al reconocimiento reciproco de sanciones para que se le
adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido
declarado culpable de un delito vinculado con Practicas
Prohibidas;

(f) Que han declarado todas las comisiones, honorarios de
representantes o agentes, pagos por servicios de
facilitacion o acuerdos para compartir ingresos
relacionados con actividades financiadas por el Banco;

(g) Que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de
estas garantias constituye el fundamento para la
imposicion por el Banco de una o mas de las medidas que

se describen en la Clausula 3.1 (b).

4. Oferentes elegibles 4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente,
deberan ser originarios de paises miembros del Banco. Los
Oferentes originarios de paises no miembros del Banco no son
elegibles para participar en contratos financiados en todo o en

parte con fondos del Banco. En la Seccidn Il “Paises Elegibles” de

18
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este documento se indican los paises miembros del Banco al
igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los
Oferentes y el origen de los bienes y servicios. Los oferentes de
un pais miembro del Banco, al igual que las obras y los bienes
suministrados, no estaran habilitados para participar si:

a) las leyes o la reglamentacién oficial del pais del
Prestatario prohiben relaciones comerciales con ese pais;
o

b) en cumplimiento de una decision del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del
Capitulo VII de la Carta de esa Organizacién, el pais del
Prestatario prohiba las importaciones de bienes de ese
pais en cuestidon o pagos de cualquier naturaleza a ese
pais, a una persona o una entidad.

Un Oferente incluidos, en todos los casos, los respectivos
directores, personal clave, accionistas principales, personal
propuesto y agentes, no debera tener conflictos de interés a
menos que haya sido resuelto a satisfaccion del Banco. Los
Oferentes que sean considerados que tienen conflicto de interés
seran descalificados. Podra considerarse que un Oferente tiene
un conflicto de intereses a los efectos de este proceso de
licitacion si el Oferente:

c) tiene control® de manera directa o indirecta a otro
Oferente, es controlado de manera directa o indirecta
por otro Oferente o es controlado junto a otro Oferente
por una persona natural o juridica en comun; o

d) recibe o ha recibido algun subsidio directo o indirecto de
otro Oferente; o

e) comparte el mismo representante legal con

otro Oferente; o

! Por control se entenderé el poder de dirigir, directa o indirectamente, la direccion y las politicas de una firma,
ya sea a través de la propiedad de acciones con derecho a voto, por contrato o de cualquier otra manera. El control
puede incluir la propiedad mayoritaria de acciones con derecho a voto, otros mecanismos de control (tales como
"acciones de oro", derechos de veto o acuerdos de accionistas que requieran mayorias especiales) o, en el caso de
financiacion por un fondo de inversiones, el control ejercido por un socio general o administrador de fondos. El
control se determinara en el contexto de cada caso particular.

19



Seccidén 1. Instrucciones a los Oferentes

f)

g)

h)

j)

posee una relacién con otro Oferente, directamente o a
través de terceros en comun, que le permite influir en la
Oferta de otro Oferente o en las decisiones del
Contratante en relacién con esta licitacion; o

cualquiera de sus afiliados ha participado como
consultora en la preparaciéon del disefio o las
especificaciones técnicas de las obras que constituyen el
objeto de la Oferta;

cualquiera de sus afiliados ha sido contratado (o se
propone para ser contratada) por el Contratante o por el
Prestatario como Gerente de Proyecto para la ejecucién
del Contrato; o

proveera bienes, obras y servicios distintos de los de
consultoria resultantes de los servicios de consultoria, o
directamente relacionados con ellos, para la preparacion
o ejecucion del proyecto especificado en los DDL de la
IAO 2.1 que él haya provisto o que hayan sido provistos
por cualquier filial que controle de manera directa o
indirecta a esa firma, sea controlada de manera directa o
indirecta por esa firma o sea controlada junto a esa firma
por una entidad en comun; o

posee una estrecha? relaciéon familiar, financiera o de
empleo previo o subsiguiente con algun profesional del
personal del Prestatario (o del organismo de ejecucién
del proyecto, o de un beneficiario de parte del préstamo)
que: (i) esté directa o indirectamente relacionado con la
preparaciéon del documento de licitacion o las
especificaciones del Contrato, o el proceso de evaluacion
de la Oferta de ese Contrato; o (ii) pudiera estar
relacionado con la ejecucion o supervision de ese
Contrato a menos que el conflicto derivado de tal
relacion haya sido resuelto de manera aceptable para el
Banco durante el proceso de licitacién y la ejecucién del

Contrato.

2 Por relacion estrecha se debera entender que abarca hasta el cuarto grado de consanguinidad o por adopcién, o

hasta el segundo grado de union por matrimonio o unién de pareja de hecho (afinidad).
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5. Calificaciones del

Oferente

4.2 No es elegible un Oferente si él mismo o sus subcontratistas,
proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios
que intervienen en alguna parte del Contrato (incluidos, en todos
los casos, los respectivos directores, funcionarios, accionistas
principales, personal propuesto y agentes) son objeto de una
suspension temporal o una inhabilitacién impuesta por el BID, o
de unainhabilitacion impuesta por el BID conforme a un acuerdo
para el reconocimiento de decisiones de inhabilitacién firmado
por el BID y otros bancos de desarrollo. La lista de tales firmas e
individuos inelegibles se indica en los DDL.

4.3 Una firma que sea Oferente (ya sea individualmente o como
integrante de una Asociacién en Participacion, consorcio o
Asociacion (“APCA”)) o U.T. no podra participar como Oferente
o como integrante de una U.T. en mas de una Oferta, salvo en el
caso de Ofertas alternativas permitidas. Tal participacidn
redundard en la descalificacién de todas las Ofertas en las que
haya estado involucrada la firma en cuestién. Una firma que no
es un Oferente ni un miembro de una APCA o U.T. puede
participar como subcontratista en mas de una Oferta. Salvo que
se especifique en los DDL, no existe limite en el nimero de
miembros de una U.T.

4.4 Las empresas estatales del pais Prestatario seran elegibles
solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomia legal y
financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no
dependen de ninguna agencia del Prestatario.

4.5 Un Oferente no debe estar suspendido por el Contratante para
presentar ofertas o propuestas como resultado del
incumplimiento con una Declaracion de Mantenimiento de la
Oferta o la Propuesta.

4.6 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia
satisfactoria de la vigencia de su elegibilidad, cuando el

Contratante razonablemente la solicite.

5.1 Todos los Oferentes deberan presentar en los Formularios de la

Oferta incluidos en la Seccion IV, segun corresponda.
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5.2 Deberan presentar una descripcion preliminar del método de

53

trabajo y cronograma que proponen, incluyendo planos vy

graficas, seglin sea necesario.

Todos los Oferentes deberan incluir en sus Ofertas la siguiente

informacién y documentos en la Seccién IV, a menos que se

establezca otra cosa en los DDL:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

copias de los documentos originales que establezcan la
constitucion o incorporacion legal y sede del Oferente, asi
como el poder otorgado a quien suscriba la Oferta
autorizandole a comprometer al Oferente;
documentacién que demuestre el monto total anual
facturado por la construccion de las obras civiles
realizadas durante el periodo indicado en la IAO 5.5(a) de
la Seccién ll;

documentos que respalden la experiencia en obras de
similar naturaleza y magnitud realizadas durante el
periodo indicado en la IAO 5.5(c) de la Seccién Il, y detalles
de los trabajos en marcha o bajo compromiso contractual,
asi como de los clientes que puedan ser contactados para
obtener informacién sobre dichos contratos;
documentacion de los equipos de construccion que el
Oferente propone para cumplir con el contrato, segun lo
indicado en la IAO 5.5(d) de la Seccién Il;

si, corresponde, documentacion sobre las calificaciones y
experiencia del personal clave de la empresa, tanto
técnico como administrativo propuesto para la Obra
licitada, segun lo requerido en la IAO 5.5(e) de la Seccién
Il;

informes sobre el estado financiero del Oferente, tales
como informes de pérdidas y ganancias e informes de
auditoria durante el periodo la IAO 5.5(f) de la Seccion II;
(g) evidencia que certifique la existencia de suficiente
capital de trabajo para este Contrato (acceso a linea(s) de
crédito y disponibilidad de otros recursos financieros) que
estén libres de otros compromisos, por los montos

minimos indicados en la IAO 5.5 (g) de la Seccion II;
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(h)

(i)

informacion relativa a litigios presentes o habidos durante
el periodo indicado en la IAO 5.5(h) de los DDL, en los
cuales el Oferente estuvo o esta involucrado, las partes
afectadas, los montos en controversia, y los resultados; y
la propuesta técnica debera especificar la propuesta para
subcontratar componentes de las Obras cuyo monto no
supere el porcentaje del Precio del Contrato que se
establece enlos DDL. Si corresponde en los DDL se indicara
las partes de la obra que serian o no aceptables de
subcontratar. En caso de corresponder, en la preparacién
de las ofertas, los Oferentes deberan incluir la
especificacion de sobre qué partes de los trabajos

consideraran la subcontratacion.

5.4 Las Ofertas presentadas por una Asociacién en Participacion,

Consorcio o Asociacion (APCA) o Unién Transitoria (U.T),

constituida por dos o mas firmas deberan cumplir con la lo

siguiente, a menos que se indique otra cosa en los DDL:

(a)

(b)

(c)

(d)

la Oferta debera contener toda la informaciéon enumerada
en la Subcldusula 5.3 de las IAO para cada miembro del
APCAolaU.T,;

la Oferta deberd ser firmada de manera que constituya una
obligacion legal para todos los miembros del APCA o la
Uu.T,;

todos los miembros del APCA o la U.T. seran responsables
mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del
Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;

uno de los miembros del APCA o la U.T. debera ser
designado como representante y autorizado para contraer
responsabilidades y para recibir instrucciones por y en
nombre de cualquier o todos los miembros del APCA o la

U.T. y su nacionalidad determinard la de la UT;

(e) la gestién de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos,

(f)

se haran exclusivamente con el representante;
con la Oferta se debera presentar una copia del Convenio
del ACPA o la U.T. firmado por todos los miembros o una

Carta de Intencién para formalizar el convenio de
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constitucién o incorporacion legal del APCA o la U.T. en
caso de resultar seleccionados: la Carta de Intencidn
debera ser firmada por todos los miembros y estar
acompafiada de una copia del Convenio propuesto. En
ambos casos, debera estar especificado el porcentaje de
participacién de los integrantes de la asociacién cuyo
numero no deberd superar la cantidad indicada en la IAO

4.3, si corresponde.

5.5 Para determinar la calificacién de los Oferentes para la

adjudicacion del Contrato, deberdan cumplir con los criterios

minimos de calificaciéon que se indican abajo. A tal fin, no se

tomaran en cuenta la experiencia ni los recursos de los

subcontratistas, salvo que se indique otra cosa en los DDL:

(a)

(b)

(c)

(d)

tener una facturacién promedio anual de, al menos, el
monto indicado en los DDL por construccién de obras
durante el periodo indicado en los DDL. Los precios
contractuales originales seran convertidos y actualizados
segun se indique en los DDL.

si se especifica, contar con un Volumen Anual Disponible
(V.A.D.) para la contratacion de obras igual o mayor al
monto indicado en los DDL y calculado de la forma
establecida en los DDL.

demostrar experiencia como Contratista principal en la
construccion de por lo menos el nimero de obras indicado
en los DDL, cuya naturaleza y complejidad sean
equivalentes a las de las Obras licitadas, adquirida durante
el periodo indicado en los DDL.

demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna
del equipo esencial que permita desarrollar el plan de obra

de su oferta;

(e) contar con el personal clave con la experiencia y formacion

(f)

(8)

profesional indicada en los DDL
cumplir los indices o ratios financieros indicados en los DDL
en el periodo que se indica en los DDL
contar con activos liquidos y/o disponibilidad de crédito

libres de otros compromisos contractuales y excluyendo
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cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato, por
un monto superior a la suma indicada en los DDL.

(h) no tener un historial consistente de litigios o laudos
arbitrales en contra del Oferente, o cualquiera de los
integrantes del APCA o U.T. que permitan suponer pérdidas
de capital de trabajo por un monto superior a la suma
indicada en los DDL. La existencia de antecedentes
sistematicos de fallos judiciales o laudos arbitrales contra el
Oferente o cualquier miembro de una APCA o U.T. puede

derivar en la descalificacidon del Oferente.

(i) Si la licitacion esta conformada por lotes que pueden ser
cotizados en forma separada o conjunta, los requisitos
expresados en (a), (b) (c), (d), (e) y (f) deberdan ser
establecidos en proporcién al valor de cada lote, y el
cumplimiento de los mismos serd exigido para cada lote
ofertado o, para el caso de ofertar mdas de un lote, a la
sumatoria de los requisitos de los lotes ofertados, a menos
que en los DDL se estipule otra forma.

(i) Otros requisitos que se indiquen en los DDL

5.6 Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una
U.T. se sumaran a fin de determinar si el Oferente cumple con
los requisitos minimos de calificacion de conformidad con las
Subcldusulas 5.5 (a); (b); (c) y (f) de las IAO. De manera adicional,
en el caso de las Subclausulas 5.5 (a); (b); (f) y (g). Salvo que en
los DDL se establezcan otros porcentajes, cada uno de los
integrantes de un APCA o una U.T. debe cumplir al menos con
el veinte y cinco por ciento (25%) de los requisitos minimos y el
socio designado como representante debe cumplir al menos
con el cuarenta por ciento (40%) de ellos. De no satisfacerse
este requisito, la Oferta presentada por el APCA o la U.T. sera

rechazada.

5.7 Para determinar la conformidad del Oferente con los criterios de

calificacion no se tomaran en cuenta la experiencia ni los
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6. Una Oferta por

Oferente

7. Costo de las ofertas

8. Visita al Sitio de las

obras

6.2

6.3

7.1

8.1

B. Documentos de Licitacién

9. Contenido de los
Documentos de

Licitacion

9.1

recursos de los subcontratistas, salvo que se indique otra cosa
en los DDL.

Con excepcién de los casos en que se permita presentar o se
soliciten propuestas alternativas, cada empresa Oferente
presentara solamente una Oferta, ya sea individualmente o
como miembro de un PCA o una U.T. Aquella empresa que
presente o participe en mas de una Oferta, incluso si presenta
una oferta, en forma individual o como integrante de un APCA
o una U.T., y participa como subcontratistas en otra, ocasionara
que todas las propuestas en las cuales participa sean
rechazadas.

Lo anterior no invalida que una empresa pueda presentarse
como subcontratista en mas de una oferta.

En el caso de que la licitaciéon esté conformada por lotes, se
admitira que un oferente presente mas de una oferta siempre

que dichas ofertas correspondan a lotes diferentes.

Los Oferentes seran responsables por todos los gastos
asociados con la preparacion y presentacion de sus Ofertas y el
Contratante en ningin momento sera responsable por dichos

gastos.

Si en las DDL se indica que el convocante realizara una visita a la
obra; la misma no serd obligatoria. Se aconseja que el Oferente,
bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e
inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga por
si mismo toda la informaciéon que pueda ser necesaria para
preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construccién de
las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correran por

cuenta del Oferente.

El conjunto de los Documentos de Licitacién comprende los
documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las
enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con Ia
cldusula 11 de las IAO:

26



Seccidén 1. Instrucciones a los Oferentes

10. Aclaracion de los

Documentos de

Licitacion

11.Enmiendas a los

Documentos de

Licitacion

Seccioén | Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Seccioén I Datos de la Licitacion (DDL) y Cuadro de criterios
de Evaluacion

Seccion IIl - Paises Elegibles

Seccidon IV Formularios de la Oferta

Seccion V.  Condiciones Generales del Contrato (CGC)

Secciéon VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Seccion VIl Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

Seccién VIII  Planos

Secciéon IX  Cémputo indicativo de las tareas a ejecutar

Seccion X Formularios de Garantias

10.1Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre

los Documentos de Licitacion deberan solicitarlas por escrito al
Contratante, dentro del plazo y a la direccién indicada en los DDL.
El Contratante debera responder a cualquier solicitud de
aclaracion recibida. Se enviardn copias de la respuesta del
Contratante a todos los que obtuvieron los Documentos de
Licitacién o que comuniquen su interés de participar en la
direccion indicada en la IAO de los DDL, la cual incluird una
descripcién de la consulta, pero sin identificar su origen. Las
aclaraciones y/o las circulares sin consulta también se publicaran
en la direccion electronica indicada en la IAO 1.4 de los DDL, si se

usa este sistema.

10.2 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente

para tener en cuenta las respuestas a consultas en la preparacion
de sus Ofertas, el Contratante deberda prorrogar, si fuera
necesario, la fecha limite de la presentacion de ofertas, de

conformidad con la Subcldusula 21.2 de las IAO.

11.1Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el

Contratante podrd modificar los Documentos de Licitaciéon

mediante una enmienda.

11.2 Cualquier enmienda que se emita formara parte integral de los

Documentos de Licitacién y serd comunicada por escrito a todos
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los que obtuvieron los Documentos de Licitacion® o que

comuniquen su interés de participar en la direccién indicada en

la IAO 1.4 de los DDL. Los posibles Oferentes deberan acusar

recibo de cada enmienda por escrito al Contratante. La enmienda

también se publicard en la direccion electrénica indicada en la

IAO 1.4 de los DDL, si se usa este sistema.

11.3Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente

para tener en cuenta las enmiendas en la preparacién de sus

Ofertas, el Contratante prorrogara, si fuera necesario, la fecha

limite de la presentacion de aquellas, de conformidad con la
Subclausula 21.2 de las IAO.

C. Preparacion de las Ofertas

12. Idioma de las Ofertas 12.1Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan

estar redactados en idioma castellano. En caso de documentos

en otros idiomas los mismos deberan ser presentados con su

correspondiente traduccioén.

13. Documentos que 13.1La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada por

conforman la Oferta los siguientes documentos:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
()

la Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccién
IV);

la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, o la Declaracion
de Mantenimiento de la Oferta, si de conformidad con la
Clausula 17 de las IAO asi se requiere;

el Computo y presupuesto si el contrato es por precios
unitarios. Lista de actividades si el contrato es por suma
alzada. En contratos mixtos aplican ambos términos.

el formulario de Informaciéon para la Calificacion y los
documentos de sustento que se soliciten;

las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes

completar y presentar, segun se especifique en los DDL.

3 Es importante, por lo tanto, que el Contratante mantenga una lista completa y actualizada de todos los

participantes que hayan recibido los documentos de licitacion y sus direcciones.
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14. Precios y descuentos

de la Oferta

La Carta de Oferta y los formularios se prepararan con los
modelos pertinentes que se incluyen en la Secciéon |V,
Formularios de la Oferta. Los formularios deberan completarse
sin realizar ningun tipo de modificaciones al texto, y no se
aceptardn sustituciones. Todos los espacios en blanco deberdn

llenarse con la informacidn solicitada.

14.1Los precios y descuentos que cotice el Oferente en la carta de la

oferta se cefiiran a los requisitos indicados mds abajo. El precio
comprenderd la totalidad de las Obras especificadas en la
Subcldusula 1.1 de las IAO, sobre la base del Coémputo y
presupuesto presentados por el Oferente.

Si el Oferente no incluyd el precio de algun o algunos rubros que
figuren en la Lista de Cantidades incluida en este pliego, se
consideraran que éstos han sido incluidos en los demds precios
unitarios y/o totales.

Si hubiere correcciones en los precios ofertados, éstas se haran
tachando, rubricando, y fechando los precios incorrectos y

rescribiéndolos correctamente.

14.2 Los precios y el contrato tendran la modalidad que se indica en

los DDL

[Texto aplicable en los casos de contratos por Unidad de
Medida] Los precios a cotizar deberdn tener en cuenta que la
contratacidén se hara por el sistema de Unidad de Medida, segun
el cual el Contratista se compromete a ejecutar los trabajos de
acuerdo con los precios unitarios correspondientes a las diversas
partidas de la planilla para la cotizacién de precios. El monto total
del contrato sera el que resulte de aplicar a todas y a cada una
de las cantidades consignadas en la planilla mencionada, los

precios unitarios de la oferta aceptada.

Las cantidades de obra que figuran en cada partida de dicha
planilla servirdn para determinar el monto total del contrato,
pero podrdn variar en mas o en menos durante la ejecucion de

los trabajos.

29



Seccidén 1. Instrucciones a los Oferentes

Los precios unitarios contractuales se utilizaran para liquidar los
certificados de ejecucién de obra. El monto por pagar por los
trabajos ejecutados resultard de multiplicar el valor unitario de
los rubros incluidos en el Cémputo y presupuesto por las
cantidades terminadas.

[Texto aplicable en los casos de contratos por suma alzada] Los
precios a cotizar deberdn tener en cuenta que la contratacién se
hara por el sistema de Suma Alzada, segun el cual, el Contratista
se compromete a ejecutar los trabajos por la suma unica y global
que haya establecido en su oferta para la obra hasta su total
conclusion con arreglo al contrato y de acuerdo con su fin.

La solicitud de presentacion de precios unitarios de ningin modo
limitard la obligacion del Contratista de ejecutar la obra completa
por la suma global cotizada, ni le otorgaran derecho a reclamar
pagos adicionales por rubros omitidos o por cantidades
ejecutadas conforme a los disefios y especificaciones técnicas
que excedan a las consignadas en esas planillas.

Lo solicitado tiene el Unico objetivo de facilitar la preparacion de
la Oferta y la posterior administracién del contrato. En caso de
contradiccion entre el total resultante de multiplicar las
cantidades por los precios unitarios y el precio global indicado
por el Oferente en su Oferta — Parte Financiera, prevalecera este
ultimo. En este caso, los precios unitarios seran corregidos en la
proporcién necesaria para llegar al precio global cotizado.

Por lo tanto, los precios unitarios e importes parciales
consignados por el oferente en su propuesta sélo tendran por
objeto permitir el andlisis de la misma, y efectuar las
certificaciones y pagos parciales de la obra ejecutada, ademads de
tener la referencia para eventuales modificaciones de cantidades
de obra.

El monto a pagar por los trabajos realizados resultara del avance
de la ejecucion, estimado en forma porcentual, sobre el precio
total de las tareas incluidas en el la Lista de Cantidades.

[Texto aplicable en los casos de contratos por sistema Mixto
(partes de obra por Unidad de Medida y partes de obra por Suma

Alzada)] Los precios a cotizar deberan tener en cuenta que la
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contratacién se hara por un sistema mixto en el que algunas
partes de la obra se ejecutaran por Unidad de Medida y otras por
Suma Alzada, segun se definird en los DDL.

Seccidn a cotizar por Unidad de Medida: Los tramos para los que
se aplique Unidad de Medida, el Contratista se comprometerd a
ejecutar los trabajos de acuerdo con los precios unitarios
correspondientes a las diversas partidas de la planilla de la
cotizacidn de precios. El monto del contrato correspondiente a
este sistema contractual sera el que resulte de aplicar a todas y
a cada una de las cantidades consignadas en la planilla

mencionada, los precios unitarios de la oferta aceptada.

Las cantidades de obra que figuran en cada partida de dicha
planilla servirdan para determinar el monto del contrato, pero
podran variar en mas o en menos durante la ejecucion de los
trabajos.

Los precios unitarios contractuales se utilizaran para liquidar los
certificados de ejecucion de obra de los items que deban ser
pagados por unidad de medida. El monto a pagar de los trabajos
ejecutados en esta parte del contrato resultara de multiplicar el
valor unitario de los rubros incluidos en el Computo y
presupuesto por las cantidades terminadas.

Seccidn a cotizar por Ajuste Alzado: para los tramos que se
contraten por Ajuste Alzado, el Contratista ejecutara los trabajos
por la suma unica y global que haya establecido en su oferta para
la obra hasta su total conclusion con arreglo al contrato y de
acuerdo con su fin.

La solicitud de presentacién de precios unitarios de ningiin modo
limitara la obligacion del Contratista de ejecutar la obra completa
por la suma global cotizada, ni le otorgaran derecho a reclamar
pagos adicionales por rubros omitidos o por cantidades
ejecutadas conforme a los disefios y especificaciones técnicas
que excedan a las consignadas en esas planillas.

Lo solicitado tiene el unico objetivo de facilitar la preparacion de
la Oferta y la posterior administracién del contrato. En caso de

contradiccion entre el total resultante de multiplicar las
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cantidades por los precios unitarios y el precio global indicado
por el Oferente en su Oferta — Parte Financiera, prevalecera este
ultimo. En este caso, los precios unitarios seran corregidos en la
proporcién necesaria para llegar al precio global cotizado.
Por lo tanto, si se hubiera solicitado los precios unitarios e
importes parciales consignados por el oferente en su propuesta,
ellos sélo tendran por objeto permitir el andlisis de la misma y
efectuar las certificaciones y pagos parciales de la obra
ejecutada, ademas de tener la referencia para eventuales
modificaciones de cantidades de obra.
El monto a pagar por los trabajos realizados resultara del avance
de la ejecucién, estimado en forma porcentual, sobre el precio
total de las tareas incluidas en el Computo y presupuesto.
14.3[redaccidn para los casos de contratos por unidad de medida] El
Oferente indicard los precios unitarios y los precios totales para
todos y cada uno de los rubros de las Obras descritos en el
Cémputo y presupuesto.
[redaccion para los casos de contratos por suma alzada] El
Oferente indicara el precio total de las Obras descritas en la Lista
de Actividades El Contratante no efectuara pagos por los rubros
ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios,
por cuanto los mismos se consideraran incluidos en los demas
precios que figuren en la Lista Actividades.
[redaccion para los casos de contratos mixtos] En el caso de una
licitacion con parte de los trabajos por “unidad de medida” y
parte por “ajuste alzado” el Oferente indicard “los precios

unitarios y los precios totales” para los primeros trabajos

I " |II

mencionados y el “precio total” para los segundos, y agregard la
indicacidon del precio total resultante de la suma de ambos
conceptos.

14.4 El precio que se cotice en la Carta de la Oferta, de conformidad
con la Clausula 13.1 (a) de las IAO, sera el precio total de la
Oferta, excluido todo descuento ofrecido.

14.5 El Oferente cotizara separadamente cualquier descuento e
indicara la metodologia para su aplicacion en la Carta de la

Oferta.
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14.6 Si asi se dispone en los DDL, las Ofertas se haran por el total de

las obras, o lotes individuales (contratos) o por combinacion de
lotes (paquetes). Los Oferentes que quieran ofrecer un
descuento en caso de que se les adjudique mas de un contrato
especificaran en su Oferta la reduccion de precio aplicable a cada
paquete o, alternativamente, a cada contrato individual dentro
del paquete. La reduccién de precio o descuento se presentara
de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 14.5 de las IAO,
siempre y cuando las Ofertas de todos los lotes (contratos) se

presenten y abran al mismo tiempo.

14.7 Todos los derechos, impuestos y demas gravdmenes que deba

pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier
otra razén, hasta 28 dias antes de la fecha del plazo para la
presentacion de las Ofertas, deberan estar incluidos en los

precios de la Oferta presentada por el Oferente.

14.8 Los precios que cotice el Oferente estaran sujetos a ajustes

durante la ejecucion del Contrato si asi se dispone en los DDL, en
las CEC, y en las estipulaciones de la Clausula 47 de las CGC. El
Oferente debera proporcionar con su Oferta toda la informacién
requerida en las Condiciones Especiales del Contrato y en la
Cldusula 47 de las CGC.

15. Monedas de la Oferta 15.1Los precios deberan ser cotizadas por el Oferente enteramente

y pago

en la moneda local (pesos argentinos). Los requisitos de pagos en
moneda extranjera se deberdn indicar como porcentajes del
precio de la Oferta (excluyendo las sumas provisionales*) y seran
pagaderos hasta en tres monedas extranjeras a eleccidon del

Oferente.

15.2 Los tipos de cambio que utilizara el Oferente para determinar los

montos equivalentes en la moneda nacional y establecer los
porcentajes mencionados en la Subcldusula 15.1 anterior, sera el
tipo de cambio vendedor para transacciones similares

establecido por el Banco de la Nacién Argentina, vigente a la

4 Las sumas provisionales son sumas monetarias especificadas por el Contratante en el Cémputo para ser

utilizadas a su discrecion con subcontratistas designados y para otros fines especificos.
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fecha que sea estipulada en los DDL. El tipo de cambio aplicara
para todos los pagos con el fin que el Oferente no corra ningun

riesgo cambiario.

15.3Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las

necesidades previstas en monedas extranjeras. Serd necesario
que los Oferentes demuestren que sus necesidades en moneda
extranjera incluidas en los precios son razonables y se ajustan a

los requisitos de la Subclausula 15.1 de IAO.

16. Validez de las Ofertas 16.1Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en

17. Garantia de
Mantenimiento de la
Oferta y Declaracion
de Mantenimiento de
la Oferta

los DDL.

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a

los Oferentes que extiendan el periodo de validez por un plazo
adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes
al pedido deberan ser por escrito. Si se ha solicitado una Garantia
de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Clausula
17 de las IAO, ésta debera extenderse también por 28 dias
después de la fecha limite prorrogada para la presentacion de las
Ofertas. Los Oferentes podran rechazar tal solicitud sin que se les
haga efectiva la garantia o se ejecute la Declaracién de
Mantenimiento de la Oferta. Al Oferente que esté de acuerdo
con la solicitud no se le requerird ni se le permitira que modifique

su Oferta, excepto como se dispone en la Cladusula 17 de las IAO.

16.3En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de precio),

si el periodo de validez de las Ofertas se prorroga por mas de 56
dias, los montos pagaderos al Oferente seleccionado en moneda
nacional y extranjera se ajustaran segun lo que se estipule en la
solicitud de extension. La evaluacion de las Ofertas se basara en
el Precio de la Oferta sin tener en cuenta los ajustes antes

sefialados.

17.1 Si se solicita en los DDL, el Oferente debera presentar como

parte de su Oferta, una Garantia de Mantenimiento de la Oferta
o una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, en el

formulario original especificado en los DDL.
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17.2

17.3

17.4

17.5

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera por la suma
estipulada en los DDL, denominada en pesos argentinos, y
debera: a eleccion del Oferente, consistir en una garantia
bancaria emitida por una institucién bancaria, o una fianza o
poliza de caucién emitida por una aseguradora o afianzadora
aceptable para el Contratante; ser emitida por una institucién
de prestigio seleccionada por el Oferente en cualquier pais. Si la
institucion que emite la garantia esta localizada fuera del pais
del Contratante, ésta debera tener una institucién financiera
corresponsal en el pais del Contratante que permita hacer
efectiva la garantia; estar sustancialmente de acuerdo con uno
de los formularios de Garantia de Mantenimiento de Oferta
incluidos en la Seccion X, “Formularios de Garantia” u otro
formulario aprobado por el Contratante con anterioridad a la
presentacion de la Oferta; ser pagadera a la vista, con prontitud,
ante solicitud escrita del Contratante en caso de tener que
invocar las condiciones detalladas en la Clausula 17.5 de las IAO;
ser presentada en original (no se aceptaran copias); permanecer
vdlida por un periodo que expire 28 dias después de la fecha
limite de la validez de las Ofertas, o del periodo prorrogado, si
corresponde, de conformidad con la Clausula 16.2 de las IAO;
Si la Subcldusula 17.1 de las IAO exige una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta o wuna Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que no estén
acompafiadas por una Garantia de Mantenimiento de la oferta
o una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta que
sustancialmente respondan a lo requerido en la clausula
mencionada, serdn rechazadas por el Contratante por
incumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta o la Declaracién de
Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no
fueron seleccionadas seran devueltas inmediatamente después
de que se firme el contrato.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer
efectiva o la Declaracién de Mantenimiento de la Oferta se

podra ejecutar si:
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2| Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta
especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo estipulado en
la Subclausula 16.2 de las IAO; o

2| Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su
Oferta, de conformidad con la Subclausula 28 de las IAQ;

si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado
con:

li) firmar el Contrato; o

lii) suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada; o

liii) suministrar los demas requisitos que correspondan.

17.6 En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar,
por escrito, que los Oferentes extiendan el periodo de validez
de sus ofertas. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta
también sera prorrogada como corresponda. El Oferente podra
negarse a la solicitud sin por ello perder su Garantia de
Mantenimiento de la Oferta.

17.7 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta o la Declaracién de
Mantenimiento de la Oferta de una U.T. debera ser emitida en
nombre de la U.T. que presenta la Oferta. Si dicha U.T. no ha
sido legalmente constituida en el momento de presentar la
Oferta, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta o la
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta deberd ser emitida
en nombre de todos y cada uno de los futuros miembros de la
U.T. tal como se denominan en la carta de intencién.
Alternativamente, en este caso, podria ser aceptable Ia
presentacion de boletas o pdlizas individuales emitidas a
nombre de cada miembro, bajo la condicién de que éstas sumen
el valor total de la garantia solicitado, de que en caso de
incumplimiento sea factible el cobro de todas las garantias
individuales independientemente del valor de las mismas en
relacion al porcentaje de participacion indicado en la carta de
intencion de conformar la U.T, carta que debe indicar que la
responsabilidad de las partes es mancomunada y solidaria,
como indica la IAO 5.4, no pudiendo presentar excepciones a la

hora de cobrar las garantias en caso de incumplimiento.
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18. Ofertas alternativas de 18.1 No se consideraran Ofertas alternativas a menos que

los Oferentes

18.2

19. Formato y firmadela 19.1

Oferta

19.2

especificamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las
Subcldusulas 18.1 y 18.2 de las IAO regiran y en los DDL se
especificard cudl de las siguientes opciones se permitira:

(a) Opcion Uno: Un Oferente podra presentar Ofertas
alternativas junto con su Oferta basica. El Contratante
considerarda solamente las Ofertas alternativas
presentadas por el Oferente cuya Oferta basica haya
sido determinada como la Oferta evaluada de menor
precio.

(b) Opcion Dos: Un Oferente podra presentar una Oferta
alternativa con o sin una Oferta para el caso basico.
Todas las Ofertas recibidas para el caso basico, asi como
las Ofertas alternativas que cumplan con las
Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de la
Seccion VI, seran evaluadas sobre la base de sus propios
méritos.

Todas las Ofertas alternativas deberan proporcionar toda la
informacién necesaria para su completa evaluacién por parte
del Contratante, incluyendo los calculos de disefio, las
especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los
métodos de construccion propuestos y otros detalles

pertinentes.

El Oferente preparard un original de los documentos que
comprenden la Oferta segun se describe en la Cldusula 13 de las
IAO, el cual debera formar parte del volumen que contenga la
Oferta, y lo marcara claramente como “ORIGINAL”. Ademas, el
Oferente debera presentar el nUmero de copias de la Oferta que
se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como
“COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias,
el texto del original prevalecerd sobre el de las copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberdn ser
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar
firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s)

para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la
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20. Presentacion, Sello e
Identificacion de las
Ofertas

19.3

Subcldusula 5.3 (a) de las IAO. Todas las paginas de la Oferta que
contengan anotaciones o enmiendas deberan estar rubricadas
por la persona o personas que firme(n) la Oferta.

La Oferta no podrda contener alteraciones ni adiciones, excepto
aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el
Contratante o las que sean necesarias para corregir errores del
Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberdn ser

rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.

19.4 El Oferente proporcionara la informacion sobre comisiones o

19.5

20.1

20.2

gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si
las hay, pagadas o por pagar a agentes en relacidn con esta
Oferta, y con la ejecucion del contrato si el Oferente resulta
seleccionado.

III

Los Oferentes deberan marcar como “Confidencial” la
informacién incluida en sus Ofertas que sea de caracter
confidencial para sus empresas. Esto puede incluir informacion
de dominio privado, secretos comerciales o informacion
delicada de indole comercial o financiera.

D. Presentacion de las Ofertas

Los Oferentes podran enviar sus Ofertas por correo o
entregarlas personalmente. Los Oferentes podran presentar sus
Ofertas electronicamente cuando asi se indique en los DDL. Los
Oferentes que presenten sus Ofertas electrénicamente seguiran
los procedimientos indicados en los DDL para la presentaciéon
de sus Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas por correo o
entregadas personalmente, el Oferente pondra el original y
todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores, que sellara
e identificara claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”, segun
corresponda, y que colocara dentro de un sobre exterior que
también debera sellar.
Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:
(a) estar dirigidos al Contratante a la direccién
proporcionada en los DDL;
(b) llevar el nombre y numero de identificacién del Contrato
indicados en los DDLy CEC; y
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21. Plazo parala
presentacion de las
Ofertas

22. Ofertas tardias

23. Retiro, sustitucion y
modificacion de las
Ofertas

20.3

20.4

21.1

21.2

22.1

23.1

23.2

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para
evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha

de apertura de Ofertas indicadas en los DDL.

Ademas de la identificacion requerida en la Subclausula 20.2 de
las IAO, los sobres interiores deberan llevar el nombre y la
direccion del Oferente, con el fin de devolverle su Oferta sin
abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardia, de
conformidad con la Clausula 22 de las IAO.

Si el sobre exterior no esta sellado e identificado como se ha
indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizara
en caso de que la Oferta se extravie o sea abierta
prematuramente, en este ultimo caso sera rechazada.

Las Ofertas, deberan ser entregadas al Contratante en la
direccion especificada conforme a la Subclausula 20.2 (a) de las
IAO, a mas tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL o

en las enmiendas y/o circulares de prorroga.

El Contratante podra extender el plazo para la presentacién de
Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de
Licitacion, de conformidad con la Clausula 11 de las IAO. En este
caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los
Oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para
presentar las Ofertas quedardn sujetos a la nueva fecha limite.
Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y
hora limite para la presentacion de las Ofertas especificada de
conformidad con la Clausula 21 de las IAO sera devuelta al
Oferente remitente sin abrir.

Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus Ofertas
mediante una notificacién por escrito antes de la fecha limite
indicada en la Clausula 21 de las IAO.

Toda notificacion de retiro, sustitucién o modificacion de la
Oferta debera ser preparada, sellada, identificada y entregada
de acuerdo con las estipulaciones de las Clausulas 19 y 20 de las

IAO, y los sobres exteriores y los interiores debidamente
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23.3

23.4

23.5

E. Apertura de las Ofertas

24. Apertura de las
Ofertas

marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCION”, o “MODIFICACION”,
segun corresponda.

Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan
ser entregadas al Contratante en la direccion especificada
conforme a la Subcldusula 20.2 (a) de las IAO, a mas tardar en la
fecha y hora que se indican en la Clausula 21.1 de los DDL.

El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de
vencimiento del plazo para la presentacién de Ofertas y la
expiracion del periodo de validez de las Ofertas indicado en los
DDL de conformidad con la Subcldusula 16.1 o del periodo
prorrogado de conformidad con la Subclausula 16.2 de las IAO,
puede dar lugar a que se ejecute la Garantia de Mantenimiento
de la Oferta o se haga efectiva la penalidad determinada en la
Declaracién de Mantenimiento de la Oferta, segun lo dispuesto
en la clausula 17 de las IAO.

Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos
incluyéndolos en la Oferta original y de la manera que se indica
en la Subcldusula 14.5 de las IAO

24.1El Contratante abrird las Ofertas, y las notificaciones de
retiro, sustitucion y modificacion de Ofertas presentadas de
conformidad con la Clausula 23, en acto publico con la
presencia de los representantes de los Oferentes que
decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar
establecidos en los DDL. El procedimiento para la apertura
de las Ofertas presentadas electronicamente si las mismas
son permitidas de conformidad con la Subcldusula 20.1 de
las IAO, estard indicado en los DDL.

24.2 Primero se abriran los sobres marcados como “RETIRO” y se
leeran en voz alta, el sobre con la Oferta correspondiente no
serd abierto y sera devuelto al Oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna Oferta a menos que la
comunicacion de retiro pertinente contenga la autorizacién
valida para solicitar el retiro y sea leida en voz alta en el acto

de apertura de las Ofertas. Seguidamente, se abriran los
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sobres marcados como “SUSTITUCION” se leeran en voz alta
y se intercambiara con la Oferta correspondiente que esta
siendo sustituida; la Oferta sustituida no se abrird y se
devolvera al Oferente remitente. No se permitird ninguna
sustitucion a menos que la comunicacion de sustitucion
correspondiente contenga una autorizacién valida para
solicitar la sustitucidn y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las Ofertas. Los sobres marcados como
“MODIFICACION” se abriran y leeran en voz alta con la
Oferta correspondiente. No se permitira ninguna
modificacion a las Ofertas a menos que la comunicacién de
modificacion correspondiente contenga la autorizacién
valida para solicitar la modificacién y sea leida en voz alta en

el Acto de Apertura de las Ofertas.

24.3En el acto de apertura, el Contratante leera en voz alta, y

notificara por linea electrénica cuando corresponda, y
registrara en un Acta los nombres de los Oferentes, los
precios totales de las Ofertas y de cualquier Oferta
alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas
alternativas), descuentos, notificaciones de retiro,
sustitucion o modificacidon de Ofertas, la existencia o falta de
la Garantia de Mantenimiento de la Oferta o de la
Declaracién de Mantenimiento de la Oferta, si se solicito, y
cualquier otro detalle que el Contratante considere
apropiado. Solamente se consideraran en la evaluacion los
sobres que se abran y lean en voz alta durante el Acto de
Apertura de las Ofertas. Ninguna Oferta o notificacion sera
rechazada en el acto de apertura excepto por las Ofertas
tardias de conformidad con la IAO 22. Las sustituciones y
modificaciones que no fueran presentadas de acuerdo con
las disposiciones de las Cladusulas 23 de las IAO y que, por lo
tanto, no sea abiertas y leidas en voz alta durante el acto de
apertura no podran ser consideradas para evaluacion sin
importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los

Oferentes remitentes.
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24.4El Contratante preparara un acta de la apertura de las
Ofertas que incluira el registro de las ofertas leidas, toda la
informacion dada a conocer a los asistentes de conformidad
con la Subcldusula 24.3 de las IAO, los Oferentes podran
dejar constancia en dicha Acta de las observaciones que le
merezca el Acto o cualquiera de las propuestas presentadas.
El Contratante enviard prontamente copia de dicha acta a
todos los oferentes que participaron del Acto de Apertura
de Ofertas.

F. Evaluacién y comparacion de las Ofertas

25. Confidencialidad 25.1No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no
esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion,
informacién relacionada con el examen, aclaracion,
evaluacién, comparacion de las Ofertas, ni la
recomendacion de adjudicacién del contrato hasta que se
haya publicado la adjudicacion del Contrato de conformidad
con la Subcldusula 34.5 de las IAO.

25.2 Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar
al Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la
adjudicacion del contrato podra resultar en el rechazo de su
Oferta.

25.3 No obstante, si durante el plazo transcurrido entre el acto
de apertura y la fecha de adjudicacion del contrato, un
Oferente desea comunicarse con el Contratante sobre algun
asunto relacionado con el proceso de la licitacién, debera

hacerlo por escrito.

26. Aclaracion de las 26.1Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de
Ofertas las Ofertas, el Contratante tendra la facultad de solicitar a
cualquier Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el

desglose de los precios unitarios. La solicitud de aclaracién y

la respuesta correspondiente deberan efectuarse por

escrito y no se solicitard, ofrecera ni permitird ninguna

modificacion de los precios o a la sustancia de la Oferta,

salvo las que sean necesarias para confirmar la correccién
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27. Examen de las
Ofertas para
determinar su
cumplimiento e
inconformidades

no significativas

de errores aritméticos que el Contratante haya descubierto
durante la evaluacion de las Ofertas, de conformidad con lo
dispuesto en la Cl. 28 de las IAO.

27.1Antes de proceder a la evaluacién detallada de las Ofertas,
el Contratante determinarad si cada una de ellas:

(@) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la
cldusula 4 de las IAQ;

(b) ha sido debidamente firmada;

(c) esta acompaiiada de la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta o de la Declaracién de Mantenimiento de la Oferta si
se solicitaron;

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos
de licitacion.

27.2Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface
todos los términos, condiciones y especificaciones de los
Documentos de Licitacion. Una desviacion, reserva u
omisidn significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los
Documentos de Licitacion, los derechos del Contratante o
las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicion competitiva
de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion.

27.3Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos
de los Documentos de Licitacion, sera rechazada por el
Contratante y el Oferente no podra posteriormente
transformarla en una oferta que cumple sustancialmente
con los requisitos de los documentos de licitacién mediante
la correccidn o la eliminacion de las desviaciones o reservas.

27.4 Si una Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos

de Licitaciéon, el Contratante podra dispensar
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28. Correccion

errores

de

inconformidades que no constituyan una desviacién,
reserva u omision significativa.

Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los
Documentos de Licitacion, el Contratante podra solicitar al
Oferente que presente, dentro de un plazo razonable, la
informacién o documentacion necesaria para rectificar
inconformidades no significativas en la Oferta, relacionadas
con requisitos referentes a la documentacién. La solicitud de
informacién o documentaciéon relativa a dichas
inconformidades no podrd estar relacionada de ninguna
manera con el precio de la Oferta ni a modificaciones a la
esencia de la oferta. Si el Oferente no cumple la solicitud,

podra rechazarse su Oferta.

28.1El Contratante verificard si las Ofertas que cumplen

sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion contienen errores aritméticos. Dichos errores

serdn corregidos por el Contratante de la siguiente manera:

28.2 [Texto aplicable en los casos de contratos por Unidad de

(a)

(b)

Medida]

cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en
cifras y en palabras, prevaleceran los indicados en palabras
Y

cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el
total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el
precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerad el
precio unitario cotizado, a menos que a juicio del
Contratante hubiera un error evidente en la expresién del
decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecera el
precio total cotizado para ese rubro y se corregira el precio

unitario.

28.3 [Texto aplicable en los casos de contratos por Suma Alzada)]

(a)

si hubiera errores entre el total de los montos dados en la
columna para el Precio de Sub-actividad y el monto dado en
el total para la Sub-actividad, prevalecera el primero y este

ultimo corregido en consecuencia;
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(b)

(c)

(d)

si hubiera errores entre el total de los importes de la
columna para el Precio de la Actividad y el monto dado en el
precio total de las Actividades, prevalecera el primero y éste
serd corregido en consecuencia; y cuando exista un error
entre el total de los montos en la Lista de Sub-actividad con
Precios y el monto correspondiente en el Cronograma de
Actividades con Precios, prevalecerd el primero y el segundo
serd corregido en consecuencia; y

en caso de errores entre el precio total de las actividades en
el calendario de actividades con precios y el importe
indicado en el Resumen Global, prevalecera el primero y
éste se corregird en consecuencia; y

si hubiese una discrepancia entre palabras y cifras,
prevalecerd el monto expresado en palabras a menos que la
cantidad expresada en palabras corresponda a un error
aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en

cifras de conformidad con los parrafos (a), (b) y (c).

28.4 [Texto aplicable en los casos de contratos por sistema Mixto

(partes de obra por Unidad de Medida y partes de obra por
Suma Alzada)]

Para la parte del precio cotizada por Unidad de Medida se

(a)

aplicara lo estipulado en 28.2:

Para la parte del precio cotizada por Unidad de Medida se

(c)

aplicara lo estipulado en 28.3.

28.2 El Contratante ajustara el monto indicado en la Oferta de

acuerdo con el procedimiento antes sefialado para la
correccion de errores y, con la anuencia del Oferente, el
nuevo monto se considerara de obligatorio cumplimiento
para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con

el monto corregido, la Oferta serd rechazada.
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29. Moneda para la
evaluacidn de las
Ofertas

30. Evaluacion y

comparacion de las

Ofertas

29.1Para efectos de evaluacién y comparacién, el Contratante

convertira todos los precios de las Ofertas expresados en
diferentes monedas a pesos argentinos, al tipo de cambio
vendedor, establecido para transacciones semejantes por el
Banco de la Nacidn Argentina. La fecha del tipo de cambio sera
la indicada en los DDL 15.2.

Las Ofertas seran evaluadas en la moneda local (pesos
argentinos), de conformidad con la Subcldusula 15.1 de las IAO,
a menos que el Oferente haya usado tipos de cambio diferentes
de las establecidas de conformidad con la Subcldusula 15.2 de las
IAO, en cuyo caso, primero la Oferta se convertira a los montos
pagaderos en diversas monedas aplicando los tipos de cambio
cotizados en la Oferta, y después se reconvertira a la moneda
local (pesos argentinos), aplicando los tipos de cambio

estipulados de conformidad con la Subclausula 15.2 de las IAO.

30.1El Contratante evaluara solamente las Ofertas que determine

que cumplen sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion de conformidad con la Cldusula 27 de
las IAO.

30.2Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinard el precio

evaluado de cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la
Clausula 28 de las IAO;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para
imprevistos, si existieran en el COmputo y presupuesto, asi
como los trabajos por dia, si se hubiese requerido su
cotizacion;

(c) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los
descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de
conformidad con la Subclausula 23.5 de las IAO.

(d) haciendo los ajustes correspondientes por Ofertas
alternativas aceptables presentadas de conformidad con la
1AO 18;

30.3El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar

cualquier variacion o desviacion u oferta alternativa. En la
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evaluacion de las ofertas no se tendran en cuenta las variaciones,
desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan
los requisitos de los documentos de licitacién o que resulten en
beneficios no solicitados para el Contratante.

30.4En la evaluacion de las Ofertas no se tendra en cuenta el ajuste
de precio estipuladas en virtud de la cldusula 47 de las CGC.

30.5En el caso de licitaciones por lotes, y de acuerdo con la
Subclausula 30.2 c), el Contratante determinara la aplicacién de
los descuentos propuestos por los distintos Oferentes a fin de
definir el precio combinado mas conveniente de todos los lotes.

30.6Si las caracteristicas y la naturaleza de las obras lo requieren, el
Contratante utilizara, ademas del precio ofertado, los criterios de
evaluacién que se indican en los DDL, para identificar la oferta

mas ventajosa.

31. Ofertas Anormalmente 31.1 Una Oferta anormalmente baja es aquella cuyo precio, en
Bajas combinacidn con otros elementos constitutivos de la Oferta,
parece ser tan bajo que despierta serias dudas en el
Contratante sobre la capacidad del Oferente para ejecutar el

Contrato al precio cotizado.

31.2 En caso de detectar lo que podria constituir una Oferta
anormalmente baja, el Contratante pedira al Oferente que
brinde aclaraciones por escrito, y en especial, que presente
analisis pormenorizados del Precio de la Oferta en relacién
con el objeto del contrato, el alcance, la metodologia
propuesta, el cronograma, la distribucion de riesgos
y responsabilidades y cualquier otro requisito establecido

en el documento de licitacion.

31.3 Tras evaluar los analisis de precios, si determina que el
Oferente no ha demostrado su capacidad para ejecutar el
Contrato al precio cotizado, el Contratante rechazara la
Oferta.
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32. Derecho del 32.1El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar

Contratante a aceptar
cualquier Ofertao a
rechazar cualquier o

todas las Ofertas

33. Criterios de

Adjudicacién

34. Notificacion de
Adjudicacién y firma

del contrato

cualquier Oferta, de anular el proceso de Licitacion y de rechazar
todas las Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicacion
del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna
ante los Oferentes. En caso de anular el proceso, el Contratante
devolvera con prontitud a todos los Oferentes las Ofertas y las
Garantias de Oferta que hubiera recibido.

G. Adjudicacion del Contrato

33.1El Contratante, adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta se

determine que cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion y que representa la oferta mas
ventajosa®, siempre y cuando el Contratante haya determinado
que dicho Oferente: (a) es elegible de conformidad con el
numeral 4 de las IAO y (b) esta calificado de conformidad con las
disposiciones del cuadro de criterios de evaluacién, que resume

entre otros las disposiciones del numeral 5 de las IAO

34.1Antes de la expiracién de la validez de la Oferta, el Contratante

notificard por escrito la decision de adjudicacién del contrato al
Oferente cuya Oferta haya sido identificada como la mas
ventajosa. Esta carta (denominada en lo sucesivo la “Carta de
Aceptacion”) estipulard el monto del Contrato (en lo sucesivo

denominado el “Precio del Contrato”).

34.2La Carta de Aceptacion dara por constituido el Contrato,

supeditado a la presentacion por parte del Adjudicatario de la
Garantia de Cumplimiento y otros documentos que se haya
convenido, de conformidad con lo estipulado en los DDL. El

Contrato se perfeccionara con la suscripcién del mismo.

34.3Una vez presentada por el adjudicatario al Contratante la

documentacién indicada y la Garantia de Cumplimiento se

suscribira el Contrato en la fecha y lugar que el Contratante

5 En atencién al numeral 1.20 de la GN-2350.15. Los criterios de evaluacion podran basarse en el precio o en

una combinacion de precio y atributos distintos al precio, que deberan expresarse en términos monetarios en

lo posible.
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35. Garantia de

Cumplimiento

determine.  Alternativamente y a su exclusivo juicio, el
Contratante podrd, después de recibida la documentacion vy
dentro de los veintiun (21) dias siguientes al envio de la Carta de
Aceptacion, firmar el Contrato y remitirlo al Oferente
seleccionado, quien deberd suscribirlo y devolverlo al

Contratante dentro de los siete (7) dias de haberlo recibido.

34.4 Para que las comunicaciones referidas en las Clausula 34, o

cualquier otra que se dirijan las partes hasta que se perfeccione
la contratacion surtan efecto, deberan tener el caracter de medio
legal de notificacion fehaciente. Las comunicaciones del
Contratante al Contratista seran dirigidas al domicilio informado
por éste en el Formulario de Oferta. Las comunicaciones al
Contratante deberan entregarse en la direccion referida en la
Subcldusula 10.1. de las IAO

34.5 El Contratante publicara en los medios estipulados en los DDL,

los resultados de la licitacion identificando la Oferta y los

numeros de los lotes y la siguiente informacidn:

(i) el nombre de cada Oferente que presentd una Oferta;

(ii) los precios leidos en voz alta en el acto de apertura de las
Ofertas;

(iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta;

(iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron
rechazadas y las razones de su rechazo; y

(v) el nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, asi
como la duracién y un resumen del alcance del contrato

adjudicado.

35.1El Adjudicatario debera entregar al Contratante una Garantia de

Cumplimiento por el monto estipulado en las CGCy en la forma
(garantia bancaria o fianza) estipulada en los DDL, denominada
en los tipos y proporciones de monedas indicados en la Carta de

Aceptacion y de conformidad con las CGC.

35.2Si la Garantia de Cumplimiento suministrada por el Adjudicatario

fuese una garantia bancaria, ésta podra ser emitida,a su
eleccidn, por un banco en el pais del Contratante, o por uno
extranjero aceptable al Contratante a través de un banco

corresponsal domiciliado en la Republica Argentina.
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36. Pago de anticipo y

Garantia

37. Conciliador

35.3Si la Garantia de Cumplimiento suministrada por el Oferente

seleccionado fuese una fianza, ésta debera ser emitida por una
compaiiia afianzadora que el Oferente haya verificado que es

aceptable para el Contratante.

35.4El incumplimiento del Adjudicatario con las disposiciones de las

Subclausulas 34.3 y 35.1 de las IAO constituird base suficiente
para anular la adjudicacion del contrato y ejecutar la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta o hacer efectiva la Declaracién de
Mantenimiento de la Oferta. En este caso, el Contratante podra
adjudicar el contrato al Oferente cuya Oferta sea evaluada como
la siguiente mas baja que se ajusta sustancialmente a las
condiciones de la Licitacién y que el Contratante considere
calificado para ejecutar satisfactoriamente el contrato.

Tan pronto como el Adjudicatario firme el Contrato y presente la
Garantia de Cumplimiento de conformidad con la Cldusula 35.1
de las IAO, el Contratante devolvera las Garantias de
Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Clausula 17.4
de las 1AO.

36.1El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato,

de acuerdo con lo estipulado en las CGC y supeditado al monto
maximo establecido en los DDL. El pago del anticipo debera
ejecutarse contra la recepcion de una garantia. En la Seccién X
“Formularios de Garantia” se proporciona los formularios de

Garantia para Pago de Anticipo.

37.1El Contratante propone que se designe como Conciliador bajo el

Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien se le
pagardn los honorarios por hora estipulados en los DDL, mas
gastos reembolsables. Si un Oferente no estuviera de acuerdo
con esta propuesta, deberda manifestarlo en su Oferta. Si en la
Carta de Aceptacién el Contratante no expresa estar de acuerdo
con la designacion del Conciliador, el Conciliador debera ser
nombrado por la autoridad designada en los DDL y las CEC, a

solicitud de cualquiera de las partes.
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38. Explicaciones

del Contratante

Después de la publicacién de la informacion relativa a la
adjudicacion del contrato, los Oferentes no seleccionados
podran solicitar por escrito al Contratante una reunidn
informativa a fin de obtener explicaciones de las razones por las
cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. El Contratante
respondera prontamente por escrito a cada Oferente no

seleccionado que solicite la aclaracién mencionada.

38.2 Las explicaciones a los Oferentes no seleccionados podran darse

por escrito o mediante una reunién de informacién, o ambas, a
opcién del Contratante. Los gastos incurridos para asistir a la
reunién a recibir las explicaciones correran por cuenta del

Oferente.
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Seccion I1. Datos de la Licitacion®

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1

El Contratante es: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda
Las Obras son:
INFRAESTRUCTURA PARA 119 VIVIENDAS - FINAL- ETAPA 3 —
BARRIO VILLA AZUL LPN N°86/23

1. RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE

2. RED SECUNDARIA CLOACAL

3. PAVIMENTO

4. PROVISION Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ViA PUBLICA

5. RED DE GAS NATURAL

6. EJECUCION DE VEREDAS

El nombre e identificacion de la licitacion son:
INFRAESTRUCTURA PARA 119 VIVIENDAS - FINAL- ETAPA 3, BARRIO
VILLA AZUL. SEPA: PROMEBA4-494-LPN-O- LPN N°86/23

El Documento de Licitacion podra ser recabado en la direccion de Av.
GUEMES 835 — AVELLANEDA- BUENOS AIRES; Teléfono: (54 11) 5227-7350, en
horario de trabajo de LUNES A VIERNES DE 8:00 hs. a 14:00 hs a partir del dia

de publicacion.

IAO 1.2

El plazo previsto de ejecucion de las Obras es: 180 dias

El Presupuesto Oficial de la obra es: PESOS CIENTO DIECISEIS MILLONES
NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE CON 72/100, ($ 116.098.813,72),
IVA INCLUIDO. EQUIVALENTE UVIS: SETECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS
DIEZ CON 81/100, IVA INCLUIDO (UVIS 709.910,81) Calculados al 06 de
Diciembre de 2022. Valor de referencia Unidades de Vivienda (UVI — Ley N°
27.271Y 27.397) Cotizacidn 1 UVI=$163,54 Segun publicacién BCRA.

Los Oferentes deberan confeccionar sus ofertas con precios a la fecha de

la apertura de ofertas.

IAO 1.4
Sistema
Electrénico de

Adquisiciones

El Contratante no usara ningun sistema electrénico de adquisiciones para

gestionar este proceso de adquisicion.

6 Esta seccion debera ser completada por el Contratante antes de emitir los Documentos de Licitacién.
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IAO 2.1

El Prestatario es La Republica Argentina

IAO 2.1

La expresion “Banco” utilizada comprende al Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). Los requerimientos del Banco y de los fondos administrados
son idénticos con excepcion de los paises elegibles en donde la membresia es
diferente (Ver Seccidn Paises Elegibles). Las referencias en este documento a
“préstamos” abarcan los instrumentos y métodos de financiamiento, las
cooperaciones técnicas (CT), y los financiamientos de operaciones. Las
referencias a los “Contratos de Préstamo” comprenden todos los
instrumentos legales por medio de los cuales se formalizar las operaciones del

Banco.

La Licitacion, Contratacion y Ejecucion de las Obras, asi como los derechos y
obligaciones de las partes, se ajustaran a la totalidad de los requerimientos
establecidos en el Contrato de Préstamo BID 3458/0C-AR y regiran por las
normas contenidas en el presente Pliego, que anulan o reemplazan a otras
reglamentaciones que se le opongan. La relaciéon con el resto de los
Documentos de Licitacidn guardara el orden de prelacion establecido en el
presente Pliego.

Cuando exista vacio normativo o deban resolverse cuestiones sobre
aspectos no reglamentados en este Pliego, seran de aplicacién las normas
supletorias que de acuerdo a derecho correspondan a la jurisdiccion del
Contratante y a la personeria de éste, siempre que no se opongan alo
establecido en el Contrato de Préstamo.

Asimismo, los Oferentes deberdn aceptar la jurisdiccion judicial que
corresponda al Contratante y por ser éste una persona del derecho publico,
también aceptar la jurisdiccién administrativa que le corresponda.

En todos los casos y cualquiera sea la personeria del Contratante, se
entendera que el contrato que se celebre con el Adjudicatario de la

Licitacidn, es un contrato de Locacién de Obra.

El préstamo del Banco es: Contrato de Préstamo BID
Numero: 3458/0C-AR
Fecha: 16/09/2015

I1A0 2.1

El nombre del Proyecto es INFRAESTRUCTURA PARA 119 VIVIENDAS - FINAL -
ETAPA 3- BARRIO VILLA AZUL. SEPA: PROMEBA4-494-LPN-O- LPN N°86/ 23

I1AO 4.2

En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita informacion

sobre las empresas y personas sancionadas.
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IA0 4.3 El numero limite de miembros de una U.T. es: 3 (tres)

IA0 5.3’ SE SUPRIME 5.3 (b)La informacidn solicitada a los Oferentes en la
Subclausula 5.3 de las IAO se completa y/o modifica de la siguiente manera:

IAO 5.3 (a) Se deberd adjuntar documentacién que acredite (Carta Poder o Acta de
Directorio o Asamblea, entre otros) la representacion legal del firmante de la
propuesta

1A0 5.3 (i) El porcentaje maximo de participacion de subcontratistas en relacién con el
Precio del Contrato es: 60%

IAO 5.4 Los requisitos documentales o legales para las U.T. en la Subclausula 5.4 de las
IAO se modifican de la siguiente manera: Ninguna.

IAO 5.5 Los criterios para la calificacion de los Oferentes en la Subclausula 5.5 de las IAO
se modifican de la siguiente manera: se elimina 5.5 (a) - se adopta 5.5 (b) V.A.D.

IAO 5.5(a) El monto minimo de facturacion promedio anual por construccién de obras
debera ser equivalente a: NO APLICA

IAO 5.5 (b) El Oferente debera contar con un Volumen Anual Disponible {V.A.D.)para la

contratacion de obras, equivalente, al menos a:
PESOS OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO
SESENTA Y NUEVE CON 60/100 (5 81.269.169,60)

(Se determinard para cada proyecto con acuerdo del MDTYH)

EI'V.A.D. de cada Oferente se determinard de la siguiente manera:

V.A.D.= C.E.A. - C.0., donde

V.A.D.= Volumen anual disponible

C.E.A.= Capacidad de Ejecucién Anualizada

C.0.= Compromiso de Obra

La C.E.A. se determinard de la siguiente forma:

C.E.A. =P.B. x 1,50, donde

La Produccion Bdsica (P.B.) es la mejor facturacion o certificacion de obras
(excluida la certificacion por anticipos o acopios), que el Oferente informe haber
concretado a los fines de esta calificacion, como Contratista principal o
Subcontratista en obras de construccion, en doce (12) meses consecutivos,
seleccionados dentro de los ultimos diez (10) afios contados desde el mes
anterior inclusive de la fecha de apertura de la licitacién actualizados segtn indice

de Costo de la Construcc[én Nivel General INDEC. El valor a considerar
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se extraerd del Formulario 2.3 de la Seccion IV; el Oferente aportard la
documentacion probatoria cuando le sea requerido.

El Compromiso de Obra (C.0.) se determinardé como el compromiso
contractual remanente en los 12 (doce) meses posteriores al mes anterior a la
fecha de apertura de la licitacion, por obras en ejecucion, encargadas o bajo
compromiso, conforme al detalle de datos de obras en ejecucion del
Formulario 2.4 de la Seccion 1V; para las obras contratadas en asociacion de
empresas se tomard el valor remanente del contrato ponderado por el
porcentaje de participacion del miembro en la asociacion. Luego, para cada
obra contratada se realizard el siguiente cdlculo:

Si el plazo pendiente fuese superior a doce (12) meses se tomard el monto
anualizado de la fraccion correspondiente a ese periodo. Si el plazo pendiente
fuera inferior a un afo, el monto pendiente se anualizard con esta formula:
C.0.=M + M(12-P)/12, donde

M = Monto pendiente

P = Plazo pendiente en meses

Para las obras donde P no sea superior a 4 y se hubiera certificado mds del
50%, se tomard directamente el valor M, o sea que en estos casos C.0.= M.

Si existiesen varios procesos licitatorios cuya adjudicacion deba estudiarse
contempordneamente, y un oferente resultare posible adjudicatario en mds
de uno, el Contratante establecerd el orden de evaluacion de esas licitaciones
que resulte mds beneficioso a sus intereses, para luego incrementar
sucesivamente el Compromiso de Obra con los valores que resulten de las

licitaciones anteriores.

IAO 5.5(c)

El nimero minimo de obras de naturaleza y complejidad equivalentes a las de

las Obras licitadas en las que el Oferente participé como Contratista principal

o subcontratista: 2(dos), en los ultimos 5(cinco) afios.

Las obras presentadas como experiencia especifica deben contar con
las siguientes caracteristicas: obras de infraestructura (redes sanitarias,
gas y vial) debe tener un valor igual o superior a:

PESOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL
QUINIENTOS UNO CON 76/100 .- (S 48.761.501,76)

Para cumplir con este requisito, las obras citadas deberan estar terminadas
en, al menos el siguiente porcentaje, un setenta por ciento (70%).
En el caso de participacion como UT, en la evaluacidon se considera

Unicamente el porcentaje de participacion en la obra. En el caso de
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participacién como UT, en la evaluacién se considerard unicamente el

porcentaje de participacién en la obra.

IAO 5.5(d) El equipo esencial y sus unidades para cada uno, que deberd tener disponible
el Oferente seleccionado para ejecutar el Contrato es:
- Excavadora sobre orugas: uno (1).
- Martillo Neumadtico. Cantidad: dos (2).
- Martillo Picadores, Manuales, Eléctricos 1,7 KW. Cantidad: tres (3).
- Mezcladora de Hormigdn de 400Its: uno (1).
- Minicargadora (tipo Bob Cat) con accesorios 60HP. Cantidad: uno (1).
- Motocompresor 60 HP. Cantidad: dos (2).
- Motoniveladora: uno (1).
El oferente que cumpla sustancialmente los requisitos de esta licitacion y tenga
el precio evaluado mds bajo, deberd presentar la documentacion que certifique
la disponibilidad del equipo mencionado, como requisito para la firma de
contrato.
IAO 5.5(e) El personal minimo que debe comprometer el oferente para las obras, y su perfil
minimo es el siguiente:
Afios de Posiciones
Nombre del Cargo Formacion Experiencia | considerada Aios de
profesional (general) s experiencia
comparables
Representante Arquitecto, - .
Técnico Ingeniero 5 afios 2 afos
Arquitecto, -
Jefe de Obra Ingeniero, 2 afos 1 afio
MMO
Capataz 5 afios - 2 afos
El oferente que cumpla sustancialmente los requisitos de esta licitacion y tenga
el precio evaluado mds bajo, deberd presentar las hojas de vida y la
documentacion que certifique la disponibilidad y cumplimiento del perfil del
personal mencionado, como requisito para la firma de contrato.
IAO 5.5(f) El promedio de las ratios financieras minimamente aceptables, durante los

ultimos 5 anos son:
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Ratio Resultado Aceptable
Liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente) =1,30

Margen de utilidad antes de impuestos:
(Resultado antes del Impuesto a las Ganancias/ | > 0,08

Ingresos Totales)

Solvencia (Activo Total / Pasivo Total) >1,35
indice de Rotacion de Activos: (Ingresos > 1
Totales/ Activo Total)

En el caso en el que el Activo no Corriente sea igual o superior a 40% del Total
del Activo, se debera tener en cuenta que el resultado de la Rotacién del

Activo podra ser mayor a 70%.
Los indices se calculan sobre el promedio de los ultimos 5 (cinco) ejercicios.

El resultado del analisis de los indices deberd arrojar valores admisibles en,
por lo menos, tres (3) de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo con el indice

de Solvencia en forma excluyente.

En el caso en que el oferente sea una UT o agrupacion de colaboracién
empresaria, se calculara el puntaje individual de cada integrante de la UT, en
funcion de los estados contables requeridos. Posteriormente, se afectara
dicho puntaje con el porcentaje de participacién de la empresa en la UT y la

suma de los valores asi obtenidos sera el puntaje de la UT en el rubro.

El oferente debera incluir los informes sobre el estado financiero del Oferente

de los ultimos 5 afios.

IAO 5.5(g)?

El monto minimo de activos liquidos y/o de acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del Oferente y excluyendo cualquier anticipo que
pudiera recibir bajo el Contrato debera ser de:

PESOS DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS DOS CON 29/100.- ($ 19.349.802,29)

IAO 5.5 (h)

Se considerara la informacion relativa a litigios presentes o habidos durante
los ultimos 5 afios.

Correspondera el rechazo de la oferta presentada por un Oferente cuando la
suma total de los importes de todos los litigios judiciales pendientes en los
cuales el solicitante es demandado represente mds del ochenta por ciento
(80%) del patrimonio neto del mismo, siempre que se cumplan alguna de las

dos circunstancias a continuacion descriptas:
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1. Exista una sentencia judicial favorable respecto de la pretension o
demanda (aunque aquella no esté firme), y
2. Cuando se demandare en virtud de un titulo que traiga aparejada

ejecucion.

Aun, cuando se dieran todas las circunstancias antes descriptas no
correspondera el rechazo de la oferta cuando el solicitante hubiese
previsionado el monto del pleito, incorporando el mismo al pasivo del ultimo

estado contable presentado.

Los juicios en los que la empresa sea demandante no seran considerados
Para el caso de una U.T. esta condicion se aplicara a cada uno de sus
integrantes, y el incumplimiento de uno de sus integrantes dara lugar a que la

oferta del U.T. sea rechazada.

IAO 5.5 (i) NO APLICA

IAO 5.5 (j) Demostrar experiencia general como Contratista principal o subcontratista
en construcciones civiles, de al menos 2 (DOS) obras cada una con un valor
minimo equivalente a:
PESOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL
QUINIENTOS UNO CON 76/100 .- ($ 48.761.501,76)
Ejecutadas en los ultimos 5 afios.

IAO 5.6 Se modifica conforme lo siguiente:
Para que pueda adjudicarse el Contrato a una U.T., cada uno de sus
integrantes debe cumplir al menos con el 25 % de los requisitos minimos para
Oferentes individuales que se establecen en las Subcldusulas 5.5 (a), (b), (f) y
(g); y el socio designado como representante debe cumplir al menos con 40%
de dichos requisitos. De no satisfacerse este requisito, la Oferta presentada
por la U.T. serd rechazada.

IAO 5.7 Se podra tomar en cuenta la experiencia y/o recursos del sub

contratista Unicamente para las partes aceptables indicadas en la IAO 5.3 (i).
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1AO 8.1

La visita al sitio de obra se realizard el dia 14/06/2023 a las 10.30hs. en el
Barrio Villa Azul en el Municipio de Avellaneda

Se complementa con:

Con anterioridad a formular su Oferta, el Oferente deberd, a su exclusivo
cargo, inspeccionar y estudiar el sitio donde se implantara la Obra,
incluyendo si fuera necesario, suelo, subsuelo, posicién y fluctuacion de
napas freaticas, debiendo tomar conocimiento de las informaciones
necesarias para la correcta Ejecucion de la Obra relacionadas con las
condiciones climaticas locales, lluvias, vientos, régimen de cauces naturales
y artificiales y todos los datos que puedan influir en la ejecucion de los
trabajos, los costos, el ritmo de ejecucién y/o duracién de la Obra.

No se admitird, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza,
basado en la falta de conocimiento total o parcial de las caracteristicas

propias de la zona de emplazamiento de las obras.
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B. Documentos de Licitacion

1A0 10.1 Las solicitudes de aclaracion deberan ser recibidas hasta 15 (quince) dias

antes del vencimiento del plazo para presentacion de Ofertas.

Atencion: MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
Direccion: AV. GUEMES 835 — AVELLANEDA
Piso/Oficina: 2° PISO

Ciudad: PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Codigo postal: 1870

Pais: ARGENTINA

Teléfono: (54 11) 5227-7350

Los pedidos de aclaraciones podran efectuarse a través del correo

electrénico: mda_infra@yahoo.com.ar

C. Preparacion de las Ofertas

1A013.1 El Oferente debera presentar con su Oferta conforme los Formularios de
Oferta incluidos en la Seccion IV y sin alterar su formato, desglosados en
cada una de las Carpetas que se detallan a continuacion:
CARPETA N21
Presentacion de la Oferta, Datos y Antecedentes de los Oferentes

a) Carta de la Oferta segun (Formulario 1);

b) Informacidn para la Calificacion (Formulario 2);

c) Listado de Obras Ejecutadas (Formulario 2.1)

d) Planilla de Cotizacién (Formulario 2.2)

e) Mantenimiento de la Oferta

- Garantia de Mantenimiento de la Oferta (Formulario Seccién X)

f) Desempeiio en los ultimos 10 afios (Formulario 2.3)

g) Obras en ejecucion Adjudicadas o Preadjudicadas (Formulario 2.4)
IMPORTANTE: La falta de presentacion de la documentacion seiialada en a)
Carta de oferta y e) Mantenimiento de oferta, dara lugar al rechazo de la

oferta.
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CARPETA N22
h) Propuesta Técnica conteniendo:

Metodologia de Ejecucién de la Obra y Organizacion del Oferente

compuesto de:

- Descripcién de los Procesos de Ejecucion de la Obra (Formulario
2.5);

- Frentes de Trabajo (Formulario 2.6);

- Datos Garantizados (Formulario 2.7), si correspondiera;

i) Plan de Trabajo de las Obras, compuesto de:

- Plan de Trabajos y Cronograma de Actividades (Formulario 2.8),
detallando secuencia y desarrollo en el tiempo de todas las
actividades y trabajos necesarios para la total Ejecucion de la
Obra,

- Plan de Gestiéon Ambiental (Formulario 2.9);

- Conocimiento del Sitio de la Obra (Formulario 2.10);

j)  Ademas de los formularios indicados en la carpeta 2 se incluiran los
siguientes formularios:

- Planilla de Calculo de Coeficiente Resumen (Formulario 2.11)

k) Curva de Inversiones - Planificacion Financiera, compuesto de:

- Curva de Inversiones de la Obra (Formulario 2.12);

- Flujo de Caja Contractual Pro Forma (Formulario 2.13);

IAO 13.1(f) Los Oferentes deberdn presentar los siguientes documentos adicionales con
su Oferta: Ninguno.

IAO 14.2 El sistema de contratacion es: Suma Alzada

IAO 14.3 Ademds del precio global, los oferentes deberdn incluir los precios de rubro
que se ejecute mediante suma alzada de acuerdo al Formulario 2.2- Planilla
de Cotizacion.

IAO 14.8 Los precios estaran sujetos a ajustes de precio de conformidad con la cldusula
47 de las CGC.
El Sistema de determinacién de precios es el estipulado por la Ley 27.397
(Unidad de Vivienda).

IAO 16.1 El periodo de validez de las Ofertas serd de 120 dias.

IAO 17.1 La Oferta incluira una Garantia de Mantenimiento emitida por un banco o una

aseguradora utilizando el formulario correspondiente (garantia bancaria,

fianza o seguro de caucidn) incluido en la Seccién X “Formularios de Garantia”.
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I1AO 17.2

El monto de la Garantia de la Oferta es: PESOS UN MILLON CIENTO
SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO ($1.160.988)

El beneficiario de la garantia es la Municipalidad de Avellaneda.

e CUIT: 30-67433674-4

IAO 18.1

No se consideraran Ofertas alternativas.

IAO 19.1

El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan presentar es:
ORIGINAL y UNA COPIA debidamente identificadas.

Ademas de las copias fisicas, los oferentes deberan entregar una copia
digital de su propuesta original firmada, en formato no editable (PDF),
ademas de él o los archivos en formato Excel del calculo del precio cotizado.

La falta de la copia digital no inhabilitara la oferta.

I1AO 19.2

Todas las hojas de la oferta deberan estar debidamente foliadas y firmadas

por el representante del oferente.

D. Presentacion de las Ofertas

1AO 20.1

Los Oferentes no podran presentar Ofertas electronicamente.

IAO 20.2 (a)

Para propdsitos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del Contratante
es:

Atencion: MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Direccién: AV. GUEMES 835

Numero del Piso/ Oficina: 2° PISO

Ciudad y Cddigo postal: PROVINCIA DE BUENOS AIRES CP: 1870

Pais: Republica Argentina

1AO 20.2 (b)

Nombre y niumero de identificacion de la licitacion: INFRAESTRUCTURA
PARA 119 VIVIENDAS -FINAL- ETAPA 3, BARRIO VILLA AZUL.
SEPA: PROMEBA4-494-0 LPN N°86/23

IAO 20.2 (c)

La nota de advertencia debera leer “NO ABRIR ANTES DEL DIA 28/06/2023 A
LAS 10:30HS.”

1AO 21.1

La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas serdan:
28/06/2023 a las 10:00hs.

E. Apertura de las Ofertas
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1AO 24.1

La apertura de las Ofertas tendra lugar en:
Atencion: MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
Direccion: AV. GUEMES 835

Piso/Oficina: 2° PISO

Ciudad: PROVINCIA DE BUENOS AIRES - CP: 1870
Pais: ARGENTINA

Fecha: 28/06/2023

Hora: 10:30 hs.

F. Evaluacién y comparacion de las Ofertas

1AO 30.6

NO APLICA

G. Adjudicacion del Contrato

1AO 34.2

Los oferentes nacionales y extranjeros para la firma de contrato, deberdn

presentar en el caso de corresponder, la carta de formalizacion de U.T y la

garantia de cumplimiento de contrato.

Requisitos a cumplir por el Adjudicatario para la Firma del Contrato

Dentro de los veintiocho (28) dias administrativos de notificado de la

adjudicacion y previo a la firma del contrato, el Adjudicatario debera

presentar la siguiente documentacion:

a) constancias de cumplimiento de los requisitos estipulados en las IAO
respecto de inscripciones y gravamenes locales.

b) garantia de cumplimiento del contrato, en un todo de acuerdo con lo
estipulado en el punto 35.1 Garantia de Cumplimiento de la Seccion Il

¢) Garantia de Anticipo, si el Licitante lo requiere, en forma de Pdliza de
Seguro de Caucion, por un monto que no debera exceder al equivalente al
10% (diez por ciento) del monto total del contrato.

d) PlandeTrabajose Inversiones aprobado, en papely en soporte magnético.

e) como condicion necesaria, el adjudicatario debera poseer habilidad para
contratar segun lo estipulado en la R.G. 4164/2017 de la Administracion
Federal de Ingresos Publicos. Para verificarlo el Contratante efectuara la
averiguacion alli referida. Si el adjudicatario fuera una UTE la averiguacion

se hara para cada uno de sus miembros.
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1AO 34.2

f) Si el adjudicatario fuese una U.T, debera presentar constancia de C.U.L.T.
de esa asociacion. E inscripcion en la IGJ.

g) si correspondiera Subcontratacion, némina y antecedentes, acreditando
su intervencién en trabajos similares con las Certificaciones de los
Contratantes.

h) Andlisis de precios segiin modelo a entregar por el comitente

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma, otorgara
derecho al Contratante a optar por revocar la adjudicaciéon y ejecutar la

garantia de la oferta.

IAO 34.5

mda.gob.ar/trdmites/licitaciones

IAO 35.1

La forma estandar de Garantia de Cumplimiento de contrato aceptable al
Contratante podra a eleccién del Oferente, podra consistir en una garantia
bancaria emitida por una institucion bancaria o una péliza de caucién emitida
por una aseguradora aceptable para el Contratante. (véase la Seccidn X
Formularios de Garantia). Cualquiera de estos instrumentos debera tener un
valor equivalente al 5 % (cinco por ciento) del Precio del Contrato.

(ii) Un Seguro de caucion extendido por una aseguradora que cumplimente

los requerimientos de la Superintendencia de Seguros de la Nacidn.

IAO 36.1

El pago de anticipo serd por un monto maximo del 10% por ciento del Precio

del Contrato.

I1AO 37.1

Se reemplaza por:

En caso de utilizar la figura de Conciliador, ante evuentuales conflictos, la
Autoridad que lo nombrara sera Centro de Mediacion, de Arbitraje y
Negociacion del Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y
Profesiones Afines de la Provincia de Buenos Aires.

Los honorarios por hora para este Conciliador seran los establecidos conforme
las regulaciones de aranceles profesionales previstas por el Centro de
Mediacion, de Arbitraje y Negociacion del Consejo Profesional de
Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines de la Provincia de Buenos Aires.
Toda cuestion que se suscitare entre las partes con motivo del presente
contrato, su existencia, su validez, interpretacion, alcances, cumplimiento,
ejecucion o resolucion, como asimismo la indemnizacion de dafos y perjuicios
resultante, se invitard a las mismas a intentar resolver la disputa de manera
amigable. Si la disputa no se resuelve de manera amigable, cualquiera de las
partes podrd remitir a la Justicia Contenciosa Administrativa perteneciente a

la jurisdiccion del Municipio.
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CRITERIOS DE EVALUACION, COMPARACION Y CALIFICACION DE OFERTAS

Las ofertas seran evaluadas por el cumplimiento de los criterios que se describen a continuacion:

Aplica sistema de post calificacion. Se evaluard, en primera instancia, la oferta de menor precio, de no cumplir los requisitos de calificacion se procedera a evaluar la segunda

oferta en orden de mérito y asi sucesivamente. Se adjudicara a la oferta mas baja que cumpla todos los requisitos de calificacion establecidos en el presente documento de

licitacion.
U.T. (constituida o por constituir)
Requisitos de presentacion
Ref. Requisito Entidad individual Todos los Cada miembro Al menos
miembros en un miembro
su conjunto
1AO 4.1 Nacionalidad: oferente originario de | Debe cumplir Deben cumplir el Debe cumplir el requisito
paises miembros del Banco el requisito requisito
1AO 4.1(a) Prohibicion en las leyes o la Debe cumplir Deben cumplir el Debe cumplir el requisito
reglamentacion argentina de el requisito requisito
relaciones comerciales con el pais de
origen del oferente;
1AO 4.1(b) Decision del Consejo de Seguridad de | Debe cumplir Deben cumplir el Debe cumplir el requisito
las NNUU prohibe las relaciones|el requisito requisito
comerciales con el pais del Oferente
1AO 4.1 No presentar conflicto de intereses | Debe cumplir Deben cumplir el Debe cumplir el requisito
el requisito requisito
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U.T. (constituida o por constituir)

Requisitos de presentacion

Ref. Requisito Entidad individual Todos los Cada miembro Al menos
miembros en un miembro
su conjunto
1AO 4.2 No estar en la lista de empresas Debe cumplir Deben cumplir el Debe cumplir el requisito
sancionadas el requisito requisito
www.iadb.org/integridad
1AO 4.3 Los oferentes no participan, Debe cumplir Debe cumplir
individualmente o como integrante | el requisito el requisito
una U.T. en mds de una Oferta
IAO 4.3 El nimero limite de miembros de una Debe cumplir
U.T. es: 3 (tres) el requisito
1AO 4.4 Empresa o institucion estatal del pais | Debe cumplir Deben cumplir el Debe cumplir el requisito
del Prestatario retne las condiciones | el requisito requisito
delalAO 4.4
IAO 4.5 No haber sido suspendido por el Debe cumplir Deben cumplir el Debe cumplir el requisito
Contratante por la ejecucién de una | el requisito requisito
Declaracién de Mantenimiento de la
Oferta o Propuesta.
IAO 5.2 Propuesta técnica que incluye el Debe cumplir Debe cumplir
método, la organizacién de trabajoy |el requisito el requisito

cronograma que proponen, que
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U.T. (constituida o por constituir)

Requisitos de presentacion

Ref. Requisito Entidad individual Todos los Cada miembro Al menos
miembros en un miembro
su conjunto
demuestre la comprension clara de
los alcances de las obras
UT (constituida o por constituir)
. Requisito Entidad Todos los Cada miembro Al menos Requisitos de
individual miembros en un miembro presentacion
su conjunto
IAO 5.1 |Aceptacidn de las condiciones incluidas en Debe cumplir | Debe cumplir Cartadela
los documentos de licitacion. el requisito el requisito Oferta
Precio de la oferta.
IA0 5.3 |Propuesta de subcontratacion: Debe cumplir | Debe cumplir
(i) La oferta incluye subcontratacion solo paralas | el requisito el requisito
partes permitidas y dentro del porcentaje
permitido (60%)
IAO Tener una facturacién promedio anual: Debe cumplir | Deben cumplir | Debe cumplir al | El lider o Form 2.
5.5(a) NO APLICA el requisito el requisito menos el 25 % | representante Informacion

del requisito

debe cumplir al
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UT (constituida o por constituir)

Entidad Todos los Cada miembro Al menos Requisitos de
Ref. Requisito
individual miembros en un miembro presentacion
su conjunto
menos el 40 % parala
del requisito Calificacion
IAO 5.5 |Contar con un V.A.D para la contratacién de | Debe cumplir | Deben cumplir |Debe cumplir al | El lider o
(b) obras, equivalente, al menos a: el requisito el requisito menos el 25% | representante
PESOS OCHENTA Y UN MILLONES del requisito debe cumplir al
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO menos el 40 %
SESENTA Y NUEVE CON 60/100 del requisito
(S 81.269.169,60)
IA0 5.5 |Experiencia como Contratista principal o Debe cumplir | Deben cumplir Debe cumplir Form 2.
(c) subcontratista en la construccién de por lo | el requisito el requisito® los siguientes Informacion

menos 2 (dos) obras de naturaleza y
complejidad equivalentes a las de las Obras
licitadas, con un valor minimo equivalente a:
PESOS CUARENTA Y OCHO MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL
QUINIENTOS UNO CON 76/100 .-

(S 48.761.501,76)

ejecutadas en los ultimos 5 afios.

requisitos para
las actividades
clave
enumeradas a

continuacién:

parala
Calificacion

° No se sumar4 el valor de contratos terminados para determinar si se ha cumplido el requisito del valor minimo de un solo contrato, sino que cada contrato ejecutado debera satisfacer el
requisito del valor minimo exigido tanto a las entidades individuales como a las U.T.
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UT (constituida o por constituir)

. Entidad Todos los Cada miembro Al menos Requisitos de
Ref. Requisito o i X »
individual miembros en un miembro presentacion
su conjunto
En Pesos argentinos, que serdn actualizados
de la siguiente manera: Valor de referencia
Unidades de Vivienda (UVI — Ley N° 27.271Y
27.397)
IAO 5.5 |Ratios financieros. Debe cumplir las siguientes | Debe cumplir Debe cumplir
(f) - ratios: el requisito el requisito
Ratio Resultado
Aceptable
qugidez (.{\ctivo Corriente / =130
Pasivo Corriente)
Margen de utilidad antes de
impuestos: (Resultado antes del >0.08
Impuesto a las Ganancias/ ’
Ingresos Totales)
Solvencia (Activo Total / Pasivo >135
Total) ”
indice de Rotacién de Activos: >1
(Ingresos Totales/ Activo Total)
IAO 5.5 |Disponibilidad de activos liquidos, bienes Debe cumplir | Debe cumplir Debe cumplir | Ellider o Balance general
(8) inmuebles libres de gravdmenes, y/o el requisito el requisito al menos el 25 |representante |auditado o, si

disponibilidad de crédito libres de otros
compromisos contractuales, y otros medios
financieros (distintos de pagos por anticipos

contractuales) por un monto superior a:

% del requisito

debe cumplir al
menos el 40 %
del requisito

este no fuera
obligatorio en
el pais del
Oferente, otros
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UT (constituida o por constituir)

Entidad Todos los Cada miembro Al menos Requisitos de
Ref. Requisito
individual miembros en un miembro presentacion
su conjunto
PESOS DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS estados
CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS financieros
DOS CON 29/100.- aceptables
(S 19.349.802,29) correspondient
es al periodo
indicado en las
IAO 5.3(f)
IAO 5.5 |Sin antecedentes sistematicos de fallos Debe cumplir | Debe cumplir | Debe cumplir el
(h) judiciales o laudos arbitrales contra el el requisito el requisito (si | requisito Form 2.
Oferente!? desde el 1 de enero de 2017. se encuentra Informacion
Eventualmente la posicién financiera y las constituida) parala
perspectivas de rentabilidad a largo plazo Calificacion
del Oferente son satisfactorias y suponiendo
que todos los litigios pendientes se
resolveran en contra del Oferente
IAO 5.5 |Experiencia general en construcciones Debe cumplir | Debe cumplir | Debe cumplir el Formulario
(i) Experiencia en contratos de construccion el requisito el requisito requisito EXP-4.1

19E] Oferente proporcionars, en la Carta de la Oferta, informacién exacta acerca de cualquier litigio o arbitraje resultante de contratos terminados o en curso que €l se haya encargado de

ejecutar en los ultimos cinco aros.
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Ref. Requisito

Entidad
individual

UT (constituida o por constituir)

Todos los
miembros en

su conjunto

Cada miembro

Al menos Requisitos de
un miembro presentacion

APCA, subcontratista o contratista

afios a partir del 1 de enero de 2017.

como contratista principal, miembro de una

administrador por lo menos en los ultimos 5

En el caso de participacién como APCA/UT, en la evaluacién se

considerara tUnicamente el porcentaje de participacién en la obra.

TIAO 5.5(d) Equipos

El equipo esencial que deberd tener disponible el Oferente para ejecutar el Contrato es:

Equipo

Descripcion,

Cantidad

(a) Excavadora sobre orugas

(b) Martillo Neumadtico.

(c) Martillo Picadores, Manuales, Eléctricos
1,7 Kw.

(d) Mezcladora de Hormigon de 400Its

(e) Minicargadora (tipo Bob Cat) con
accesorios 60HP.

(f) Motocompresor 60 HP.

(g) Motoniveladora.

(a) Cantidad: uno (1)
(b) Cantidad: dos (2)
(c) Cantidad: tres (3)

(d) Cantidad: uno (1)
(e) Cantidad: uno (1)

(f) Cantidad: dos (2)
(g) Cantidad: uno (1)
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IAO 5.5(e) Personal clave

El personal esencial que debera tener disponible el Oferente para ejecutar el Contrato es:

Nombre del Cargo

Afios de Experiencia (general)

Experiencia en el cargo propuesto

(a) Representante Técnico
(b) Jefe de obra
(c) Capataz

(a) 5 (cinco) afios
(b) 2 (dos) afios
(c) 5 (cinco) afios

Experiencia en obras cuya naturaleza y
volumen sean equivalentes a las de las Obras
licitadas: obras de infraestructura (red

sanitaria, red de gas y red vial)

TIAO 30.6 NO APLICA
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Seccion III. Paises Elegibles
Elegibilidad para el suministro de bienes, la construccion de obras

y la prestacion de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

1) Paises Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de
Desarrollo.
Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canada,
Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, Espaiia,
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Israel, Italia,
Jamaica, Japon, México, Nicaragua, Noruega, Paises Bajos, Panama, Paraguay, Peru, Portugal,
Reino Unido, Republica de Corea, Republica Dominicana, Republica Popular de China,
Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.
Territorios elegibles
a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunion — por ser Departamentos de Francia.
b) Islas Virgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam — por ser Territorios de los Estados
Unidos de América.
¢) Aruba — por ser Pais Constituyente del Reino de los Paises Bajos; y Bonaire, Curazao,
Sint Maarten, Sint Eustatius — por ser Departamentos de Reino de los Paises Bajos.

d) Hong Kong —por ser Region Especial Administrativa de la Republica Popular de China.

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el pais de origen de los bienes y servicios
Para efectuar la determinacion sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles
para participar en contratos financiados por el Banco y b) el pais de origen de los bienes y

servicios, se utilizaran los siguientes criterios:

A) Nacionalidad

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del Banco si el o ella satisface
uno de los siguientes requisitos:

(1) es ciudadano de un pais miembro; o

(ii))  ha establecido su domicilio en un pais miembro como residente “bona

fide” y esta legalmente autorizado para trabajar en dicho pais.

b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si satisface los dos siguientes
requisitos:

(1) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un

pais miembro del Banco; y
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(i1))  mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de

propiedad de individuos o firmas de paises miembros del Banco.
Todos los socios de una asociacion en participacidon, consorcio o asociaciéon (UT) con
responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los

requisitos arriba establecidos.

B) Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un pais miembro del Banco si han sido extraidos, cultivados,
cosechados o producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es producido cuando
mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un articulo comercialmente
reconocido cuyas caracteristicas basicas, su funcién o propdsito de uso son substancialmente

diferentes de sus partes o componentes.

En el caso de un bien que consiste en varios componentes individuales que requieren
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero)
para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexion, el
Banco considera que dicho bien es elegible para su financiacion si el ensamblaje de los
componentes individuales se hizo en un pais miembro. Cuando el bien es una combinacién de
varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una
sola unidad, el bien se considera que proviene del pais en donde este fue empacado y

embarcado con destino al comprador.

Para efectos de determinacion del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unién
Europea”, estos seran elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente pais especifico

de la Unién Europea.
El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma
productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de

los mismos

C) Origen de los Servicios

El pais de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios
conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los
servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje,

ensamblaje, etc.), a los servicios de construccion y a los servicios de consultoria.
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Seccion IV. Formularios de la Oferta
1. Carta de la Oferta

[El Oferente deberd completar y presentar este formulario junto con su Oferta. ]

[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: INFRAESTRUCTURA PARA 119 VIVIENDAS
- FINAL- ETAPA 3- BARRIO VILLA AZUL — SEPA: PROMEBA4-494-LPN-O- LPN N°86/23

A: Unidad Ejecutora Municipal de AVELLANEDA, AV. GUEMES 835, Buenos Aires.

Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:

a) Después de haber examinado el Documento de Licitacion, incluidas sus enmiendas dmitidas
conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (IAO 11), ofrecemos ejecutar las
siguientes obras de conformidad con el Documento de Licitacion : INFRAESTRUCTURA PARA 119
VIVIENDAS - FINAL- ETAPA 3- BARRIO VILLA AZUL - SEPA: PROMEBA4-494-LPN-O-LPN N°86/23
por el precio total de [indique el monto en cifras], [indique el monto en palabras] pesos=

argentinos al (Indicar dia/mes/afio de apertura de ofertas), excluido=

cualquier descuento ofrecido en el inciso (d)

b) Los descuentos ofrecidos y la metodologia para aplicarlos son los siguientes:=

[indique el nombre y numero de identificacion

por el precio total de [indique el monto en cifras], [indique el monto en

palabras]
c) El Contrato debera ser pagado en pesos argentinos.

d) Anticipos:
i. (Manifestamos que (SI/ NO) haremos uso de la opciéon de Anticipo Financiero

e) Nuestra Oferta sera valida por el periodo indicado en el DDL de 1aIAO 16.1 computado
a partir de la fecha limite de presentacion de las Ofertas estipulada en el Documento de
Licitacion; la Oferta sera de caracter vinculante para nosotros y podra ser aceptada por

ustedes en cualquier momento antes de que venza dicho plazo;
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f)

2)

h)

7

Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituirdn un Contrato de obligatorio
cumplimiento entre ambas partes. Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos
comprometemos a obtener una Garantia de Cumplimiento de conformidad con el

Documento de Licitacion;

Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta mas baja ni ninguna otra

Oferta que pudieran recibir.

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier
parte del contrato, tenemos nacionalidad de paises miembros del Banco de conformidad
con la Subcldusula 4.1 de las IAO. En caso de que el contrato de obras incluya el
suministro de bienes y servicios conexos, nos comprometemos a que estos bienes y

servicios conexos sean originarios de paises miembros del Banco.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Subclausula 4.2 de
las TAO.

Nosotros, incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier
componente de este contrato, no hemos sido declarados no elegibles por el Banco, en
virtud de las leyes o la reglamentacion oficial del pais del Contratante ni en

cumplimiento de una decisidon del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los
subcontratistas o proveedores para cualquier parte del contrato, no hemos sido
declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes o normativas oficiales del Pais del

Contratante, de conformidad con la Subclausula 4.3 de las IAO.

No somos una entidad de propiedad del Estado / somos una entidad de propiedad del
Estado, pero reunimos los requisitos establecidos en la Clausula 4.4 de las Instrucciones

a los Oferentes'';

Nosotros (incluidos, los directores, personal clave, accionistas principales, personal
propuesto y agentes), no somos objeto de una suspensién temporal o inhabilitacién
impuesta por el BID ni de una inhabilitacion impuesta por el BID conforme al acuerdo
para el cumplimiento conjunto de las decisiones de inhabilitacion firmado por el BID y

otros bancos de desarrollo

' E] Oferente deberé indicar lo que corresponda
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k) Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en investigaciones.

1) No hemos incurrido en incumplimiento de contrato atribuible al nosotros, en el periodo
indicado en la TAO 4.4. Tampoco hemos sido suspendidos por el contratante por
incumplimiento y ejecucion de una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta o

Propuesta.

m) De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes
en relacion con esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas
estan indicadas a continuacion:

Nombre y direccién del Monto y Moneda Propdsito de la Comision

Agente o Gratificacién

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”)

n) Nosotros, y nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente del
contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, funcionarios,
accionistas principales, personal clave propuesto y agentes) hemos leido y entendido
las definiciones de Practicas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la
comisioén de estas que constan de este documento y nos obligamos a observar las
normas pertinentes sobre las mismas. Ademas, nos comprometemos que dentro del
proceso de seleccion (y en caso de resultar adjudicatarios, en la ejecucion) del contrato,
a observar las leyes sobre fraude y corrupcidn, incluyendo soborno, aplicables en el
pais del Contratante.

Ademas, nosotros, y nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente
del contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, funcionarios,
accionistas principales, personal clave propuesto y agentes) reconocemos que el
incumplimiento de cualquiera de estas declaraciones constituye el fundamento para la

imposicién por el Banco de una o mas de las medidas que se describen en la [AO 3.1.
Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, los subcontratistas o

proveedores para cualquier parte del contrato (incluidos, en todos los casos, los

directores, funcionarios, accionistas principales, personal clave propuesto y agentes):
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(1) No hemos sido declarados no elegibles por el Banco, o por otra Institucién
Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo
para el reconocimiento reciproco de sanciones, para que se nos adjudiquen
contratos financiados por cualquiera de éstas; y

(i1) No hemos incurrido en ninguna Practica Prohibida y hemos tomado las medidas
necesarias para asegurar que ninguna persona que actie por nosotros o en

nuestro nombre participe en practicas prohibidas.

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
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2. Informacion para la Calificacion
[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes pdginas se utilizard para
calificar o para verificar la precalificacion como se indica en la Clausula 5 de las IAO. Esta
informacion no se incorpora en el Contrato. Adjunte pdaginas adicionales si es necesario. Las
secciones pertinentes en los documentos adjuntos deberdn ser traducidas al espariol. Si la
informacion es para verificar la precalificacion, el Oferente deberd completar solamente la

informacion que debe ser actualizada].

1. Firmas individuales

1.1 Incorporacion, constitucion o estatus juridico del Oferente: [adjunte copia de documento o

carta de intencion]

Pais de constitucidn o incorporacion: [indique]

Sede principal de actividades: [indigue]

Poder del firmante de la Oferta [adjunte]

1.2 Los montos anuales facturados son: NO APLICA [indicar montos equivalentes en
moneda nacional y afio a que corresponden de conformidad con la Subcldusula 5.5(a) de
los DDL]
(a)
(b)
(c)
(d)

Los valores originales de facturacién seran actualizados de acuerdo con lo indicado en los
DDL.
Certificados por Contador Publico con su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias

Econdmicas respectivo.

1.3 La experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud es la siguiente: [indigue el
numero de obras e informacion que se especifica en la Subcldusula 5.5 (c) de las IAO] [En el
cuadro siguiente, los montos deberdn expresarse en moneda nacional y serdn actualizados al
mes anterior a la fecha de apertura de la licitacion, expresada en moneda constante,

utilizando indices del INDEC Costo de la Construccion ICC Nivel General. También detalle las
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obras en construccion o con compromiso de ejecucion, incluyendo las fechas estimadas de

terminacion.]

Nombre del Proyecto Nombre del Tipo de obras y afio de| Valor del Contrato
y Pais Contratante y Persona terminacion (equivalente en
de contacto pesos)

(a)
(b)
(c)

1.4 Los principales equipos de construccion que propone el Contratista son: [Proporcione toda

la informacidn solicitada a continuacion, de acuerdo con la Subcldusula 5.5(d) de las IAQ.]

Equipo Descripcion, marcay Condicion Propio, alquilado
antigiiedad (anos) (nuevo, buen /mal (nombre del
estado) y N° de arrendador)
unidades disponibles 0 por comprar
(nombre del
vendedor)

(a)
(b)
(c)

1.5 Calificaciones y experiencia del personal clave de acuerdo con la Subclausula 5.5(e) de las
IAO: [adjunte informacion biogrdfica,. Incluya la lista de dicho personal en la tabla siguiente].
[Véase también Cl. 9.1 de las CGC y de las CEC]

Cargo Nombre Aiios de Experiencia | Afos de experiencia

(general) en el cargo propuesto

(a)
(b)
(c)

1.6 Los informes financieros de los ultimos [indique el niimero] afos: balances, estados de
pérdidas y ganancias, informes de auditoria, etc., que se adjuntan, en conformidad con la

subclausula IAO 5.3(f) son: [listelos abajo y adjunte las copias.]

1.7 La evidencia de acceso a recursos financieros, libres de otros compromisos, de acuerdo con
las subclausula 5.3(g) de la Seccion I. Instrucciones a los Oferentes es: [liste a continuacion y

adjunte copias de los documentos que corroboren lo anterior.]
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En su caso los documentos deberan estar emitidos con una antelacidon no mayor a veintiocho (28)
dias de la fecha original de apertura de la licitacion y estar certificados por Contador Publico con

su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas respectivo.

1.8 Adjuntar autorizaciéon con nombre, direccion, y nimeros de teléfono, y correos electrénicos
para contactar bancos que puedan proporcionar referencias del Oferente en caso de que el
Contratante se las solicite, se adjunta en conformidad con la Subclausula 5.3(h) de las IAO

[Adjunte la autorizacion]

1.9 Los litigios o laudos arbitrales en contra pendientes en que el Oferente, o cualquiera de los
integrantes de una U.T., esté involucrado de conformidad con la subclausula 5.3 (i) son:
[Listar].

Nombre de la(s) otra(s) Causa de la Controversia Monto en cuestion
Parte(s)

(a)
(b)

1.10Las subcontrataciones propuestas y firmas participantes, de conformidad con Ila

subclausula 5.3 (j) son: [indique la informacion en la tabla siguiente. Véase la Clausula 7 de

las CGCy 7 de las CEC].
Secciones de las Valor del Sub contrato Sub contratista Experiencia en obras
Obras (nombre y direccion) similares

(a)
(b)

1.11Programa propuesto (metodologia y programa de trabajo), y descripciones, planos y

tablas, seglin sea necesario, para cumplir con los requisitos de los Documentos de
Licitacion. [Adjunte.]

2. Union Transitoria (U.T.)

2.1 La informacion solicitada en los parrafos 1.1 y 1.9 anteriores debe ser proporcionada por

cada socio de la Unién Transitoria (U.T.).

2.2 La informacidn solicitada en los parrafos 1.2 a 1.8 y 1.10 a 1.11 anteriores debe ser

proporcionada por la U.T. [proporcione la informacion].

2.3 Debera entregase el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la Oferta para firmar la Oferta
en nombre de la U.T. o futura U.T.

2.4 Debera entregarse el Convenio celebrado entre todos los integrantes de la U.T. (que

legalmente comprometa a todos los integrantes) en el que conste:
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(a)todos los integrantes seran responsables mancomunada y solidariamente por el
cumplimiento del Contrato segun las condiciones del mismo;

(b)se designara como representante a uno de los integrantes, el que tendra facultades para
contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los
integrantes de la Unidn Transitoria (U.T.)

(c)la ejecucidon de la totalidad del Contrato, incluida la relaciéon de los pagos, se manejara
exclusivamente con el integrante designado representante.

(d)Los porcentajes de conformacion de la U.T. de cada una de las empresas que la constituyen

3. Requisitos adicionales

3.1 Los Oferentes deberan entregar toda informacidn adicional que sea requerida en los DDL.
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2.1 Listado de Obras Ejecutadas

Referencia: Licitacion Publica Nacional N2 LPN N°86/23 INFRAESTRUCTURA PARA 119 VIVIENDAS - FINAL-
ETAPA 3-
BARRIO VILLA AZUL — SEPA: PROMEBA4-494-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, [dia y mes de la fecha de
apertura] de 2023

Ubicacibn | Denominacién | Contratante : Monto Contractual | Fecha Terminacion | personeria .
. . : : : : : . Observaciones
(@ (b) i (c) ~ Original ~ Final ~ Original ~ Final (d) |

Para completar el cuadro se debera:

1) Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacion real haya operado en los tltimos diez (10)
afios, entendiéndose como terminacion real a aquella en que se haya suscripto el acta de recepcion
provisoria.

2) Clasificar las obras que se incluyen en:

(i) Similares y de magnitud técnica equivalente a la obra que se licita.
(ii) Otras obras.
3) Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:
(a) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.
(b) Direccidn y teléfono del Contratante.
(c) Personeria legal del Contratista, mediante indicacion de:
(i) El contratista como empresa individual
(i) El contratista como empresa asociada a una UT, adjuntando el instrumento legal de asociacion
en el que conste el porcentaje de participacion del oferente en la misma.

Firma/s del Representante Legal de la empresa oferente

E1/10S SUSCTIPLO/S: «.veuvenieeerenieneeseeeteeie ettt st e e st e e e s st et e e r e e st e e e eesne e e e e esnesneeneennen
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2.2 Planilla de Cotizacion'?

Referencia: Licitacién Puablica Nacional N2 86/23 INFRAESTRUCTURA PARA 119 VIVIENDAS - FINAL- ETAPA
BARRIO VILLA AZUL - SEPA: PROMEBA4-494-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, 28 de Junio de 2023

1 RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE

Excavacion
Incluyendo: cateos exploratorios, para la instalacién
de cafierias en cualquier clase de terreno y a una

o profundidad maxima de 0,80m, el acopio o
evacuacion del material de la excavacién y
entibados.
1.1.1 | Acielo Abierto - Hasta una profundidad de 1,50m m3 337,50
Provisién, acarreo y colocacion de cafieria
De cafieria recta y piezas especiales (tés, codos,
reductores, etc.) y valvulas exclusas e hidrante,
1.2 incluyendo, la ejecucion de los anclajes de las piezas
’ especiales y asientos de vdlvulas, asi como también
la provisién y colocacién de la cinta de ubicacién y
deteccion de cafierias no metdlicas segun
especificaciones técnicas.
1.2.1 | DN 110 mm (PEAD) ml 107,00
1.2.2 | DN 90 mm (PEAD) ml 115,00
1.2.3 | DN 250 mm (PEAD) ml 190,00
Conexiones domiciliarias: Incluyendo cafieria
recta y piezas especiales (tés, codos, etc),
1.3 excavacion, perforacion, acarreo y colocacién de

todos los materiales necesarios, en conformidad
con las especificaciones técnicas y planos tipo.

Conexiones domiciliarias cortas: colocacion de
1.3.1 | empalmes de conexidn a viviendas y llaves de paso un. 35,00
de didmetro 3/4"

Conexiones domiciliarias largas: colocacion de
1.3.2 | empalmes de conexidn a viviendas y llaves de paso un. 14,00
de didmetro 3/4"

Provisidn, acarreo y colocaciéon de Valvula Esclusa
Incluyendo los accesorios necesarios como
1.4 campanas, tubos de PVC, vastagos de maniobra,
sobremachos, cajas forma brasero, adaptadores de
bridas, etc.

1.4.1 | Valvula Esclusa para cafieria DN110 Un. 2,00
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1.5

Provision, acarreo y colocacion Hidrante HD a
resorte

Incluyendo los accesorios necesarios como ramal T,
curva a 90° con base integral, caja FD,tubos de PVC,
adaptadores de bridas, etc

151

Hidrante

Un.

3,00

1.6

Rotura y reparacion de vereda
Rotura, retiro y reparacion total de veredas
afectadas por la construccién del proyecto.

63,00

1.8

Honorarios profesionales

Gl.

1,00

RED SECUNDARIA CLOACAL

2.1

Excavacion

Incluyendo: cateos exploratorios, para la instalacién
de cafierias en cualquier clase de terreno y a una
profundidad media entre 1,50 y 2,50m. Incluyendo,
el acopio o evacuacion del material de la excavacién,
entibados, si resultaren necesarios.Sin depresion de
napa.

Provisién y colocacién del material para lecho de
apoyo de la cafieria y de la zona de cafio. Provisién y
colocacidn de geotextil.

2.1.1

A cielo Abierto - Hasta una profundidad media entre
1,50y 2,50m

556,25

2.2

Provision, acarreo y colocacion de caferia
Recta y especial, incluyendo juntas y material
necesarios con excepcion de los aros de goma que se
incluyen en la provision de cafieria; asi como
también la provisién y colocaciéon de la cinta de
ubicacidny deteccién de cafierias no metélicas seguin
especificaciones técnicas.
Provisién y colocacién del material para lecho de
apoyo de la cafieria y de la zona de cafio.
El relleno y compactacidn de las excavaciones con el
material proveniente de la excavacién o su
sustitucién si no se pueden lograr las exigencias de
compactacidon establecidas por la documentacion
contractual. Asi como también la evacuacion del
material sobrante.

2.2.1

DN 200 mm Clase 6 (PVC)

ml

445,00

2.3

Provision, acarreo y colocacion de Boca de Registro
(B.R.)

Acarreo y colocacién de Boca de Registro incluyendo
los accesorios necesarios como anillos
premoldeados, cojinete, etc.

23.1

Bocas de registro (BR) - Hasta una profundidad de
1,80m.

Un.

9,00

2.4

Provision, acarreo y colocacion de Boca de Acceso y
Ventilacion (B.A.V.)
Incluyendo: marco y tapa.

24.1

Boca de Acceso y Ventilacidn (BAV).

un.

9,00

2.5

Conexiones domiciliarias

Incluyendo cafieria recta y piezas especiales (tés,
codos, etc), excavacioén, perforacién, acarreo y
colocacién de todos los materiales necesarios, en
conformidad con las especificaciones técnicas y
planos tipos.
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Ejecucidn de ramal de conexidn corta domiciliaria DN

2.5.1 110 mm (PVC) C6. un. 48,00
Ejecucion de ramal de conexién larga domiciliaria DN
2.5.2 110 mm (PVC) C6. un. 10,00
Empalmes a Boca de Registro (B.R.) existente
Incluyendo la excavacién, relleno, entibado,
depresidon de napa si fuera necesario, la rotura y
26 refaccion de los pavimentos, y/o veredas, la
’ instalacion de todo material que corresponda,
cafierias y piezas especiales para que queden en
conformidad con las Especificaciones Técnicas y
planos tipo.
2.6.1 | Empalme a B.R. existente Un. 4,00
2.7 Proyecto ejecutivo + Honorarios profesionales Gl 1,00
(5% del subtotal)
3 PAVIMENTACION
3.1 Movimiento de suelo
3.1.1 | Desmonte m?3 1386,33
3.1.2 | Sub-base de suelo seleccionado (e=0,20m) m? 2772,65
3.2 Pavimento
3.2.1 | Base de hormigon H-13 (e=0,12m) m? 2772,65
3.2.2 | Pavimento H°S° H-30 con corddn integral (e=0,18m) m? 2411,00
33 Honorarios profesionales al. 1,00
4 PROVISION Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ViA PUBLICA
Provision y colocacion de columnas de alumbrado
publico de 9 m. Incluye: - Columna primer tramo de
168,3 mm @, 4,75 mm de espesor, segundo tramo de
139,7 mm @, 4,05 de espesor, tercer tramo de 114,3
4.1 mm @, 3,60 mm de espesor, con pescante fijo o| Un. 22,00
desmontable de 1500 mm. - Base de hormigon.-
Acometida subterranea.Cable TPR de 2x1,5 mm.-
Tapa de inspeccién.- Tuerca de conexidn a tierra.-
Pintura con antiéxido.
Provision y colocacion de equipo tipo Strand-SX200
42 de LED de 280W, 140LM/W. !ncluyle Felegestlon un. 22,00
(Nodos) con sus controladores, ingenieria y puesta
en marcha, segln especificaciones técnicas adjuntas.
Provision y colocacion de tendido eléctrico
subterraneo. Incluye:
-Excavacion
43| cafiero PVC DN110. ml. 499,57
-Cable Sintenax de 4x4 mm.
- Tapa de inspeccion.
44 Honorarios profesionales al. 1,00
5 RED DE GAS NATURAL
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Excavacion:

Incluyendo: cateos exploratorios, para la instalacién
de cafierias en cualquier clase de terreno y a
cualquier profundidad. Incluyendo, el acopio o
evacuaciéon del material de excavacién, entibados y
depresion de napa si resultaren necesarios.
5.1 Provisién y colocacién del material para lecho de
apoyo de la cafieria y de la zona de cafio. El relleno y
compactacidon de las excavaciones con el material
proveniente de la excavacion o su sustitucién si no se
pueden lograr las exigencias de compactacién
establecidas por la documentacién contractual. Asi,
como también la evacuacion del material sobrante.

5.1.1 | Acielo abierto - Hasta una profundidad de 0,80m m3 1141,93

Provision,acarreo y colocacion de caferia
5.2 De cafieria recta y piezas especiales, incluye prueba
de hermeticidad y estanqueidad.

5.2.1 | DN 50mm PE (Polietileno Electrofusionado) ml. 214,75
5.2.2 | DN 63mm PE (Polietileno Electrofusionado) ml. 535,86
5.2.3 | DN 90mm PE (Polietileno Electrofusionado) ml. 201,00

Conexiodn a red existente
Incluyendo: empalme polietileno-polietileno (DN 90

>3 mm x 63 mm), te normal DN 90 mm, cupla de red y
by-pass.
53.1 Ejecuciéon de empalme DN 90 mm MP (PE) a DN 63 Un. 3,00
mm (PE)
5.4 Honorarios profesionales Gl 1,00
6 EJECUCION DE VEREDAS
6.1 | Veredas
6.1.1 | Construccién de veredas de H° peinado (e=0,10 m) m? 2115,00
6.2 Honorarios profesionales Gl 1,00

Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato excel.

TODOS LOS COMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRAN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR
EL OFERENTE.

Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente

EL/108 SUSCIIPLO/S: «.euvieuieeiiieieeie et ettt ettt e te e te et et et e st esseesateeneessaesnteeneesnsesnseeneessesnsesnseensennss
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2.3 Desempeiio en los Ultimos 10 Aiios

Referencia: Licitacion Publica Nacional N286/23 INFRAESTRUCTURA PARA 119 VIVIENDAS - FINAL - ETAPA
3- BARRIO VILLA AZUL - SEPA: PROMEBA4-494-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, 28 de Junio de 2023

Nombre del Tipo de trabajos M Certificad
Il Contratantey | e'echt)ados fecfj1as de Monto del Contrato |Tnt0 jm Izca| s |
Proyecto y Pais Persona de J. .. 4 A el lapso de 12 meses
. . inicio y terminacién [*1

TOTAL

[*]Montos excluidos los Anticipos Financieros y Acopios.

[*] Montos actualizados al mes anterior a la fecha de apertura de la licitacion, expresada en moneda constante, utilizando indices del INDEC
Costo de la Construccion ICC Nivel General.

Periodo de tiempo (12 meses) indicado en Columna 5: ...... de...... de 20...., hasta ....... de...... de 20....

Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente

E1/10S SUSCIIPLO/S! ..vueeietiteteieierieetest ettt ettt se ettt s r e s e et et s e sae s e e et e st enenne e e e eneenenee
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .........cccoceverenniicnennnnens
Ciudad de ......ccvvveuveennnnee. , Provincia de ................... , Argentina, [dia] de [mes] de 20....
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2.4 Obras en Ejecucion, Adjudicadas o Pre Adjudicadas®

Referencia: Licitacién Publica Nacional N2 86/23 INFRAESTRUCTURA PARA 119 VIVIENDAS - FINAL- ETAPA
BARRIO VILLA AZUL — SEPA: PROMEBA4-494-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, 28 de Junio de 2023 -

1 2 3 4 6
P _ | : %
PRLHGL] . Tipo de trabajos Monto de P azo. pendiente a Monto
Contratantey L Monto del e, cierre mes .
| . . y fechas de inicio Certificacion . pendiente
~personaaquien T G Lo Contrato pendiente [*] anterior a fecha anualizado [**]
contactar Y de Apertura i
TOTAL
[*1Sin acopios ni anticipos.
[**] Si el plazo pendiente fuera inferior a un afio, el monto pendiente ser4 anualizado.
Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente
E/10S SUSCIIPLO/S! «..cuveeieiieienteeeeteeieeit ettt sttt et s et st et e st e she et et e b e sae et eneeeseene et ensesneeneeneen
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ...........cccccceverenenenenenennns
Ciudad de ......uvvvvevvvvennnnenn, , Provincia de ................... , Argentina, [dia] de [mes] de 20....
13

Informacion a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la U.T. Detalle de las obras en ejecucion y adjudicadas, incluyendo fechas previstas de
terminacion y monto pendiente de certificacion al cierre del mes anterior a la fecha de Apertura de la Licitacion.
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2.5 Descripcion de los Procesos de Ejecucion de las Obras

Referencia: Licitacién Publica Nacional N2 86/23 INFRAESTRUCTURA PARA 119 VIVIENDAS - FINAL- ETAPA 3-
BARRIO VILLA AZUL — SEPA: PROMEBA4-494-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, 28 de Junio de 2023

Rubro/item/Actividad Descripcion
|  Titwo Resumen

Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente

E/10S SUSCIIPLO/S! ...cuveniiieientenieteeie ettt ettt sttt s et sttt e s bt eat et e b e sae et eneesaeent et eneesneeneennen
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .........ccocevereninncncnicnnens
Ciudad de ...coovvuvvveveeriinnnns , Provincia de ................... , Argentina, [dia] de [mes] de 20....
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2.6 Frentes de Trabajo

Referencia: Licitacién Publica Nacional N2 86/23 INFRAESTRUCTURA PARA 119 VIVIENDAS - FINAL- ETAPA
BARRIO VILLA AZUL - SEPA: PROMEBA4-494-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, 28 de Junio de 2023

Organizacion de los distintos frentes de trabajo
[descripcidn]

Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente

E/10S SUSCIIPLO/S! ..cuveuieieieeteeiteteeie ettt sttt et st ettt s et st et esbe s bt eat et et e sae et eeesseent et eeesneeneanean
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .........cccoceverennevinennnnenns
Ciudad de ....oovvuvvveveeveiinnns , Provincia de ................... , Argentina, [dia] de [mes] de 20....
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2.7 Datos Garantizados'*

[Aplicable en caso de no requerirse en las Especificaciones Técnicas]

Referencia: Licitacion Publica Nacional N286/23 INFRAESTRUCTURA PARA 119 VIVIENDAS - FINAL- ETAPA 3-
BARRIO VILLA AZUL — SEPA: PROMEBA4-494-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Repiblica Argentina, 28 de Junio de 2023

Designacion Observaciones

Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente

E1/10S SUSCIIPLO/S: ..eeuveeuieieieeteeieieeieeeeteseessee et esees st et essesse et et esesseensensanseeneensensesseensensessesnsensensen
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ...........ccccceverenencnenenennns
Ciudad de ...cooovuvvveeeeeiinnnns , Provincia de ................... , Argentina, [dia] de [mes] de 20....

1

s Este documento no constituye exactamente un Formulario. Los Datos Garantizados se presentaran en notas de los proveedores rotuladas, o folletos

firmados y en formatos variables, debido a que la variacion de materiales, equipos, elementos de construccion, etc., no permitiria su sistematizacion.
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2.8 Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades

Referencia: Licitacién Publica Nacional N2 86/23 INFRAESTRUCTURA PARA 119 VIVIENDAS - FINAL- ETAPA 3-
BARRIO VILLA AZUL — SEPA: PROMEBA4-494-LPN-O- o
A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, 28 de Junio de 2023

RUBRO PLAZO DE OBRA
% PERIODOS
Descrlpclon | ................. S LT A TS
b MeS4 L 6 Mes{ Mesn
$ - —— i ————— o 1 -
% S % —
‘Rubro3 SRubro3] T | T
$
............. | o I s s
- 3 % Rubros 100% $ : - i .
Parcial/mes it JRubros SRubros | 3Rubros  3Rubros
/Mes2: [Mes3 / Mes 4 /Me55§_ ________ /_Mesn_
| % S % S % S % S % S % § % 5
SWRUOS ¢ spubros SRubros.  SRubros| JRubros|  SRubros SRubros.  SRubros  SRubros
Acumulados/mes /Mes1  Anterior  Anterior ~ Anterior  Anterior  Anterior  Anterior  Anterior
' _*Mes2  +Mes3  +Mes4 +Mes5  +Mes6  +Mes7  +Mesn,

Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente

E1/10S SUSCIIPLO/S: ..eueeititeieeeienieeteseetee ettt ettt a et sr e ae et e e na e s e e et e seene s e s e e eneenenee

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ...........ccccceeverenencnnienennns

Ciudad de ...coovvuvvvereeiiinnnns , Provincia de ................... , Argentina, [dia] de [mes] de 20....

1

e Si la UEM/UEP tuviera una fecha clave parala ejecucion parcial o total de un rubro debera indicarlo expresamente en este Formulario.
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2.9 Plan de Gestion Ambiental
Referencia: Licitacion Publica Nacional N2 86/23 INFRAESTRUCTURA PARA 119 VIVIENDAS - FINAL- ETAPA 3-
BARRIO VILLA AZUL — SEPA: PROMEBA4-494-LPNO- =~ =~~~
A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, 28 de Junio de 2023

Conceptualmente, un Plan de Gestion Ambiental es un instrumento operativo que contiene el conjunto
de medidas ambientales, sociales, de salud y seguridad, a aplicar durante la ejecuciéon de un Proyecto
en funcion de los resultados del diagnoéstico y la identificacion de impactos y riesgos ambientales, que

se realiza durante la formulacion del Proyecto Ejecutivo Integral (PEI).

Para esta instancia, el Oferente debera presentar los siguientes documentos:
L Nota de Compromiso.

° Esquema del Plan de Gestion Ambiental de la Construccion (PGAc).

Por una parte, el esquema del PGAc debe contener los siguientes apartados:

° Objetivos del PGAc.

° Organigrama para cumplir con el PGAc.
o Listado de los Programas de Gestion Ambiental que pondria en practica durante la ejecucion
de obra.

Por otra parte, el Oferente debera completar la siguiente Nota de Compromiso donde declara que va a
presentar su Plan de Gestion Ambiental de la Construccion (PGAc).

NOTA DE COMPROMISO

QUICI SUSCTIDE, ...eeuentinit ettt ettt e eeaene se compromete a presentar
el Plan de Gestion Ambiental de la Construccion (PGAc) a la Unidad Ejecutora Provincial/Municipal,
a partir de ser notificado/a de la adjudicacion y con la suficiente antelacion para ser aprobado antes del
inicio de obra, considerando las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales del presente
documento (todas las medidas de mitigacion necesarias a tomar en el transcurso de la ejecucion de
obra).

Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente

E/10S SUSCTIPLO/S! ...cuveutiieienteeteteeie ettt ettt ettt et et see st et estesae et et e b e eae et eseesseent et essesneeneensen
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2.10 Declaracion Jurada de Conocimiento del Sitio de 1a Obra

Referencia: Licitacion Publica Nacional N2 86/23 INFRAESTRUCTURA PARA 119 VIVIENDAS - FINAL- ETAPA 3-
BARRIO VILLA AZUL - SEPA: PROMEBA4-494-LPN-O-
A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, 28 de Junio de 2023

NOSOLIIOS,  [N0MbBre  del  Ofrente]  eeeeeeeeeeeeeneeeeenieeeeenieeeenneessnnaeseenaesennesessnnesessnsesnnnsesssnesesnneeessnsesessneessen ,

declaramos que conocemos:

a) Latotalidad de la documentacion que integran los Pliegos de Bases y Condiciones y los Documentos
del Proyecto a Licitar.

b) El Sitio donde se realizaran las Obras y las particularidades de la misma, porque hemos
inspeccionado las construcciones existentes, los obstaculos sobre nivel, el suelo, subsuelo y la
posicidn de las napas freaticas y todas las informaciones necesarias para la correcta ejecucion de la
Obra, incluyendo las condiciones climaticas zonales, lluvias, vientos, asi como todos los otros datos
que puedan influir en el ritmo y duracion de los trabajos.

c) Lascondiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la localidad y todos los otros
datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos.

d) El Documento Ambiental correspondiente al barrio cuyas obras se ejecutan.'®

Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente

E1/10S SUSCIIPLO/S! ..euenietiteteieierieetest ettt ettt re et r e s et s e s e s et et e s enenne e e e eneenenee

L El Documento de la Consulta Pablica se encuentra a disposicion de los Oferentes para su consulta en las oficinas de la UEP/UEM que corresponda.
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2.11 Planilla de Calculo de Coeficiente Resumen!’

Referencia: Licitacidn Publica Nacional N2 86 /23 INFRAESTRUCTURA PARA 119 VIVIENDAS - FINAL- ETAPA 3-
BARRIO VILLA AZUL - SEPA: PROMEBA4-494-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, 28 de Junio de 2023

El calculo se desarrollara de acuerdo al siguiente esquema:

COSTO NETO TOTAL:

GASTOS INDIRECTOS: (...% de 1)
GASTOS GENERALES: (...% de 1)
BENEFICIO: (...% de l)
'SUBTOTAL: (I + 11 + Il + V)
COSTO FINANCIERO: (...% de V)
TOTAL: (V+VI)

IVA: (...% de VII)

PRECIO DEL ITEM: (VII + VINI)
COEFICIENTE RESUMEN:

Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente

E/10S SUSCTIPLO/S! «..cuveuiiieienieieeteeie ettt sttt st et et et s et st et e besae et e e enbesae et eneesneententensesneeneensen
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ...........ccceceeverenerenenenennns
Ciudad de ......uuvvvevvvvennnnneen. , Provincia de ................... , Argentina, [dia] de [mes] de 20....

LY En caso de ser necesario, el Contratante podré requerir del oferente la apertura y justificacion del porcentaje fijado para los Gastos Generales y Gastos

Indirectos de Obra.
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Referencia: Licitacién Publica Nacional N® 86/23 INFRAESTRUCTURA PARA 119 VIVIENDAS - FINAL- ETAPA
O s

2.12 Curva de Inversiones de la Obra!®

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, 28 de Junio de 2023

L OE

T R (NSRS - SO ANSRS : S | T O,
. Contrato
S
$ Acumulado
S Acumulado
S Acumulado M 5 Mes 6
S Acumulado Mes 4 es
5 Acumulado Mes 3 €s
Acumulado Mes 2
Mes 1
SO0 :
Monto Monto $ Monto $ Monto $ Monto S Monto $ Monto $ Monto $
mensual Mes 1 : Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes n
. Monto$Mes Monto$Mes = Monto$ Mes | Monto$ Mes MontoS Mes ~ Monto s
gy $ ch:nt01$ . Anterior + Mes | Anterior + Mes | Anterior + Mes | Anterior + Mes | Anterior + Mes Mes Anterior +
Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente
E/10S SUSCIIPLO/S! «..cuveuiiieienteeeeteeie ettt et st ettt st et estesae et et e b e sae et eneeeneent et enaesneeneansen
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ...........ccccoeverenenenenenennns
Ciudad de ....cooveuvvveeeeviinnns , Provincia de ................... , Argentina, [dia] de [mes] de 20....
18

El Oferente debera representar en este Formulario la Curva de Inversiones resultante, consistente con las inversiones que resulten del Plan de Trabajo y

Actividades de su Propuesta Técnica y si correspondiera, con los Regimenes de Anticipo Financiero y Acopios de Materiales, Bienes, Equipos y Elementos

de Construccién acopiables
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2.13 Flujo de Caja Contractual Pro-Forma

Referencia: Licitacion Publica Nacional N2 86/23 INFRAESTRUCTURA PARA 119 VIVIENDAS - FINAL- ETAPA
BARRIO VILLA AZUL — SEPA: PROMEBA4-494-LPN-O

R-Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, 28 de Junio de 2023

_|Ffectivorecbido
Del Contratante ° ' : : 1
De fuentes adicionales®®
Nuevos préstamos a corto plazo
Nuevas obligaciones de largo plazo
Venta de activos corrientes
Otros
SUBTOTAL EFECTIVO RECIBIDO

 De Operaciones - Contrato Especifico®
De Obrador y Movilizacién :

Mano de Obra

__ Subcontratos

. Proveedores
Servicios (energia, agua, teléfonos, movilidad, i E
2.1.1.7  Otros

SUBTOTAL GASTOS OPERATIVOS
(Contrato Especifico)

23 Efectivoadicional gastado
23.1  Depréstamos a corto plazo_
_ Deobligacionesalargoplazo =

Otros?? i
SUBTOTAL EFECTIVO GASTADO ' ] [
| FLUJO DE CAJA NETO | ' | | | |'

| SALDO DE cAIA | [ | | | |_

Firma del Representante Legal de la empresa Oferente

E/10S SUSCIIPLO/S: «.euvieieteientieteteeie ettt ettt ettt see st et e st e s bt et et e b e eae et e eeeseent et eneesneeneensen
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ..........ccecvvevercercencrecnnnns
Ciudad de ...coovvuvvveeeeeeinnns , Provincia de ................... , Argentina, [dia] de [mes] de 20

19

Acorde con la Curva de Inversiones y la Forma de Pago, establecida en este Pliego.

2 Explicar mediante Notas las fuentes y principales caracteristicas.
21

22

Acorde con el Plan de Trabajo, la Planilla de Precios Cotizados y los Anélisis de Precios.

Explicar mediante Notas.
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3. Carta de Aceptacion

[en papel con membrete oficial del Contratante]

La Carta de Aceptacion sera la base para la constitucion del Contrato de conformidad con las
clausulas 34 y 35 de las IAO. Este formulario estandar de la Carta de Aceptacion debe ser
completado y enviado al Oferente seleccionado, solo después de que la evaluacion de la Oferta
haya sido completada y adjudicado el Contrato, supeditada a cualquiera revision del Banco

que se requiera en virtud del Contrato de Préstamo. |

[indique la fecha]
Numero de Identificacion y Titulo del Contrato INFRAESTRUCTURA PARA 119

VIVIENDAS - FINAL - ETAPA 3- BARRIO VILLA AZUL — SEPA: PROMEBA4-494-LPN-O-
LPN N°86/23

A: [Indique el nombre y la direccion del Oferente seleccionado]

La presente tiene por objeto comunicarles por este medio que se ha dictado la Resolucion N°
............ [indique numero del acto administrativo correspondiente] de adjudicacion de

contrato que se acompaiia a la presente, aceptando su Oferta con fecha [indique dia, mes y aiio]

............. para la ejecucion de la obra de INFRAESTRUCTURA PARA 119 VIVIENDAS -
FINAL - ETAPA 3- BARRIO VILLA AZUL - SEPA: PROMEBA4-494-LPN-O- con las
correcciones y modificaciones efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los
Oferentes por el Precio del Contrato

fijadoen ............. [indique el monto en cifras y en palabras] Unidades de Viviendas (UVI,
Ley 27.271 y 27.397), equivalente a pesos ............ [indique el monto en cifras y en palabras]
[indique dia, mes y aiio de la apertura de ofertas| que publica el Banco Central de la Republica
Argentina (B.C.R.A.).

[seleccione una de las siguientes opciones (a) o (b) y suprima la otra]

Por este medio les instruimos para que (a) procedan con la construccion de las Obras
mencionadas, de conformidad con los documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los
documentos del Contrato adjuntos, y (c) envien la Garantia de Cumplimiento de conformidad
con la Subclausula 39.1 de las IAO, es decir, dentro de los 21 dias siguientes después de
haber recibido esta Carta de Aceptacion, y de conformidad con la Subclausula 52.1 de las
CGC.

Firma Autorizada
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Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre de la Entidad:

Adjunto: Convenio
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4. Contrato

[Deberadn incorporarse en este Contrato todas las correcciones o modificaciones a la Oferta
que obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la cldusula 28 de las 140),
ajuste de precios durante el periodo de evaluacion (de conformidad con la Subcldusula 16.3
de las 140), la seleccion de una Oferta alternativa (de conformidad con la Clausula 18 de las
140), desviaciones aceptables (de conformidad con la Clausula 27 de las IA0O), o cualquier
otro cambio aceptable por ambas partes y permitido en las Condiciones del Contrato, tales

como cambios en el personal clave, los subcontratistas, los cronogramas, y otros. |

Este Contrato se celebra en la ciudad de ...................... Provincia de
........................... Republica Argentina, el [indique el dia] de [indique el mes], de [indique
el afio] entre [indique el nombre, documento y direccion del Contratante] (en adelante
denominado “el Contratante™) por una parte, y /indique el nombre, documento y direccion del
Contratista] (en adelante denominado “el Contratista™) por la otra parte;

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute INFRAESTRUCTURA PARA 119

VIVIENDAS - FINAL - ETAPA 3- BARRIO VILLA AZUL - SEPA: PROMEBA4-494-L.PN-O-
LPN N° 86/23

(en adelante denominado “las Obras™) y el Contratante ha aceptado la Oferta para la
ejecucion y terminacion de dichas Obras y la subsanacion de cualquier defecto de las mismas;
En consecuencia, este Convenio atestigua lo siguiente:

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que
respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del
Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se consideraran parte de
este Contrato y se leeran e interpretardn como parte del mismo.

2. En consideracion a los pagos que el Contratante hard al Contratista como en lo sucesivo
se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar
y completar las Obras indicadas en las CEC 1.1 y a subsanar cualquier defecto de las
mismas de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

3. El precio total de la presente contratacion, que el Contratante se compromete a pagar al
Contratista como retribucidn por la ejecucion y terminacion de las Obras y la subsanacion de
sus defectos, esde ...........ceeviiiinnnnn.. Unidades de Vivienda (UVI - Ley 27271 y 27397),
equivalente a Pesos ...................ooeel. conforme cotizacion de referencia 1 UVI=§ .......
deldia ......... (Indicar dia/mes/ario de apertura de ofertas) publicada por el Banco Central de
la Republica Argentina. La moneda de pago es el PESO de curso legal en la Republica
Argentina.

La contratacion se pacta por el sistema de Ajuste Alzado
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Constitucion de Domicilios. Para todos los efectos legales, las partes constituyen los siguientes

domicilios especiales, en los que tendran validez todas las comunicaciones, notificaciones y/o

intimaciones que deban practicarse.
El Contratista en ...........coeviiiiiiiiiiiiiiiiiieeen,

Calle ¥ N ettt
(3 11T P21« R
PrOVINCIA vttt et e e
COrre0 €lECtIONICO .....ccuvieeeieeiee ettt
TEIETONO / FAX evvveieieieee e e

El CONratante €N .......oouuviiiiiniii et e

L0 11 (S 0 USROS
CIUdAd .o et
PrOVINCIA ....vviiiiiiiieee ettt
COrreo €leCtrONICO .....ccvieecieeeiieeieeetee ettt et et
TeIETONO0 / FAX woiiiviiieiiiiieeeee et

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Contrato en el dia, mes y afio antes

indicados.

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua]

fue estampado en el presente documento en presencia de:

Firmado, Sellado y Expedido por

en presencia de:

Firma y sello que compromete al Contratante /firma del representante autorizado del
Contratante ]
Firma y sello que compromete al Contratista /firma del representante autorizado del
Contratista/
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Seccion V. Condiciones Generales del Contrato

Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto con las Condiciones Especiales del
Contrato (CEC) y los otros documentos que aqui se enumeran, constituirdn un documento

integral que establece claramente los derechos y obligaciones de ambas partes.
El formato puede ser utilizado tanto para contratos de obras a precio unitario como para

contratos de suma alzada, mediante la introduccion de las modificaciones indicadas para cada

caso.
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1. Definiciones

11

Condiciones Generales del Contrato

A. Disposiciones Generales

Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)
(8)

(h)

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el
Contratista ha corregido los defectos.

Computo y presupuesto en contrato por precios unitarios es
la lista de tareas de obra, con indicacion de las cantidades y
precios, debidamente preparada por el Oferente para los
rubros indicados en el listado oficial, y que forma parte de la
Oferta. En contrato por suma alzada aplica la Lista de
actividades Si el contrato es mixto se utilizan ambos términos.
El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por
el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la
Autoridad Nominadora de conformidad con la cldusula 26.1
de estas CGC, para resolver en primera instancia cualquier
controversia, de conformidad con lo dispuesto en las cladusulas
24 y 25 de estas CGC,

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para
la ejecucion de las Obras, seguin se estipula en las CEC.

El Contratista es la persona natural o juridica, cuya Oferta para
la ejecucién de las Obras ha sido aceptada por el Contratante
y suscribié los documentos contractuales pertinentes.

Dias significa dias calendario

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que
han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras
para la construccidén de las Obras.

Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicion

hecha o aprobada por el Gerente de Obras.
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(i) Eventos Compensables son los definidos en la clausula 44 de
estas CGC.

(j) La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el
Contratista debera empezar la ejecucion de las Obras y que
estd estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con
ninguna de las fechas de toma de posesion del Sitio de las
Obras.

(m) La Fecha de Terminacion Prevista es la fecha propuesta para
la terminacidon de las Obras, resultante de sumar a la Fecha
de Inicio efectivo el Plazo Previsto de Ejecucion. certificada
por el Gerente de Obras de acuerdo con la Subclausula 55.1
de estas CGC

(n) La Fecha de Terminacidn de obras es la fecha de terminacion
de las Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo
con la Subcldusula 55.1 de estas CGC.

(o) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en
las CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por
el Contratante con notificacion al Contratista, para actuar en
reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar
la ejecucién de las Obras y de administrar el Contrato.

(p) Los Informes de Investigacidon del Sitio de las Obras, incluidos
en los documentos de licitacion, son informes de tipo
interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las
condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las
Obras.

(g) El Inspector de Obra es la persona, nombrada por el
Contratante, responsable de inspeccionar
permanentemente y certificar los trabajos de ejecucion de la
obra y de mantener informado al Gerente de Obras para el
cumplimiento de sus tareas.

(r) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados
en las Obras.

(s) Meses significa meses calendario
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(t) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define
en las CEC.

(u) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para
la construccidn o instalacion de las Obras.

(v) La Oferta del Contratista es el documento de licitacion que fue
completado y entregado por el Contratista al Contratante.

(w) El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
durante el cual el Contratista debe efectuar los ajustes por
defectos de obra que le sean indicadas en el Certificado de
Terminacion de Obras y preparar un estado de cuenta
detallado del monto total que considere que se le adeuda en
virtud del Contrato.

(x) Los Planos incluyen los dibujos, graficos, calculos y otra
informacién proporcionada o aprobada por el Gerente de
Obras para la ejecucion del Contrato.

(y) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcién mecanica, eléctrica, quimica o bioldgica.

(z) Plazo de Garantia es el periodo establecido en la Subclausula
35.1 de las CEC y calculado a partir de la fecha de Recepcion
de Obras, durante el cual se constatara el buen desempeiio
general de la obra, el funcionamiento de sus instalaciones y
sistemas, la ausencia de vicios ocultos y otros que hagan a la
construccion segun lo estipulado contractualmente y a las
reglas de la construccion.

(aa) El Plazo Previsto de Ejecucidn de las Obras es el plazo en que
se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se
especifica en las CEC. Este plazo podra ser modificado
Unicamente por el Gerente de Obras mediante una prorroga
del mismo o una orden de acelerar los trabajos.

(bb) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de
Aceptacion y subsecuentemente, segun sea ajustado de
conformidad con las disposiciones del Contrato.

(cc) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato

indicado en la Carta de Aceptacion del Contratante.
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(dd) Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se
pagan en base al tiempo utilizado por los empleados vy
equipos del Contratista, en adicion a los pagos por concepto
de los materiales y planta conexos.

(ee) Sitio de las Obras es el lugar donde se ejecutan las obras,
definido como tal en las CEC.

(ff) Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(gg) Una Variacion es una instruccidon impartida por el Gerente
de Obras que modifica las Obras.

2. Interpretacion 2.1 Para lainterpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere,
el singular significa también el plural, y el masculino significa
también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las
clausulas no tienen relevancia por si mismos. Las palabras que se
usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se
las defina especificamente. El Gerente de Obras proporcionara
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

2.2 Silas CEC estipulan la terminacién de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacion y al Plazo Previsto de Terminacion aplican a cada
Seccién de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha
de Terminacion y del Plazo Previsto de Terminacién de la totalidad
de las Obras).

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en
el siguiente orden de prioridad:

(a) Convenio,

(b) Carta de Aceptacion,

(c) Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,
(e) Condiciones Generales del Contrato,
(f) Especificaciones,

(g) Planos,

(h) Cémputo y presupuesto y?

23 Sustituir por Lista de Actividades en el caso de contratos por medio de suma alzada.
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3. Idiomay Ley
Aplicables
4. Decisiones del

Gerente de Obras

5. Delegaciéon de

funciones

6. Comunicaciones

7. Subcontratos

8. Otros Contratistas

9. Personal

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

9.1

(i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique
que forma parte integral del Contrato.
El idioma del Contrato es el castellano y la ley que lo regira la ley
de la Republica Argentina.
Salvo cuando se especifique otra cosa en las CEC, el Gerente de
Obras, en representacion del Contratante, decidirda sobre
cuestiones contractuales que se presenten entre el Contratante y
el Contratista.
El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podra
delegar en otras personas, con excepcion del Conciliador,
cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podra
cancelar cualquier delegacién de funciones, después de notificar al
Contratista.
Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato sélo serdn vdlidas
cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran
en vigor una vez que sean entregadas.
El Contratista podra subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacion del Gerente de Obras, pero no podra ceder el Contrato
sin la aprobacién por escrito del Contratante. La subcontratacion
no altera las obligaciones del Contratista.
El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con
otros contratistas, funcionarios publicos, empresas de servicios
publicos y el Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de
Otros Contratistas indicada en las CEC. El Contratista también
debera proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se
describen en dicha Lista. El Contratante podra modificar la Lista de
Otros Contratistas y debera notificar al respecto al Contratista.
El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC,
para llevar a cabo las funciones especificadas en la misma Lista, u
otro personal aprobado por el Inspector de Obras. El Inspector de
Obras aprobard cualquier reemplazo de personal clave solo si las
calificaciones, habilidades, preparacion, capacidad y experiencia
del personal propuesto son iguales o superiores a las del personal

que figura en la Lista.
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10. Riesgos del
Contratante y del
Contratista

11. Riesgos del

Contratante

9.2

10.1

11.1

11.2

Si el Inspector de Obras solicita al Contratista la remocién de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas
que motivan el pedido, el Contratista se asegurard que dicha
persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete dias
siguientes y no tenga ninguna otra participacién en los trabajos
relacionados con el Contrato.

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen
que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los
que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.
Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisién del
Certificado de Correccién de Defectos, son riesgos del Contratante:

(a) los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o
dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales
y Equipos) como consecuencia de:

(i) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las Obras, o con
el objeto de realizar las Obras, como resultado inevitable de
las Obras,

(ii) negligencia, violacion de los deberes establecidos por la ley, o
interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b) Elriesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en
la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el
disefio hecho por el Contratante, o a una guerra o
contaminaciéon radioactiva que afecte directamente al pais
donde se han de realizar las Obras.

Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccién de Defectos, sera riesgo del Contratante
la pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales, excepto la
pérdida o dafos debidos a:

(a) un Defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurrié antes de la Fecha de Terminacion, y

que no constituia un riesgo del Contratante; o
(c) lasactividades del Contratista en el Sitio de las Obras después

de la Fecha de Terminacidn.
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12. Riesgos del

Contratista

13. Seguros

12.1

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisién del
Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de
lesiones personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad
(incluyendo, sin limitacién, las Obras, Planta, Materiales y Equipo)
no sean riesgos del Contratante, serdn riesgos del Contratista
El Contratista deberd contratar seguros emitidos en el nombre
conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el periodo
comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo
de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los
montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos
constituyen riesgos del Contratista:
(a) pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;
(b) pérdida o dafios a los Equipos;
(c) pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y
(d) lesiones personales o muerte.
El Contratista debera entregar al Gerente de Obras, para su
aprobacion, las polizas y los certificados de seguro antes de la
Fecha de Inicio. Dichos seguros deberan contemplar
indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de
monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafios o
perjuicios ocasionados.
Si el Contratista no proporcionara las pdlizas y los certificados
exigidos, el Contratante podra contratar los seguros cuyas podlizas
y certificados deberia haber suministrado el Contratista y podra
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que
se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista. Los valores a cubrir con el
sistema indicado no podrdn superar el monto establecido en las
CEC. Si fuese superior, se intimara al Contratista a cubrir las
diferencias como condicion para evitar la rescision del contrato.
Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacién
del Gerente de Obras.
Ambas partes deberan cumplir con las condiciones de las pdlizas

de seguro.
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14.

15.

16.

17.

18.

Informes de
investigacion del
Sitio de las Obras
Consultas acerca
de las Condiciones
Especiales del
Contrato
Construccidn de las
Obras por el
Contratista
Terminacion de las
Obras en la fecha

prevista

Aprobacion por el

Gerente de Obras

14.1

15.1

16.1

17.1

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

El Contratista, se basara en los informes de investigacidn del Sitio
de las Obras indicados en las CEC, ademas de cualquier otra
informacién disponible.

El Gerente de Obras respondera a las consultas sobre las CEC.

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad

con las Especificaciones y los Planos.

El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la Fecha
de Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que
hubiera presentado, con las actualizaciones que el Gerente de
Obras hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de
Terminacion.

El Contratista deberd proporcionar al Inspector de Obras las
Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisionales
propuestas, quien deberd aprobarlas si dichas obras cumplen con
las Especificaciones y los Planos.

El Contratista sera responsable por el disefio de las obras
provisionales.

La aprobacion del Inspector de Obras no liberara al Contratista de
responsabilidad en cuanto al disefio de las obras provisionales.

El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las
obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.
Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucién de
las obras provisionales o definitivas deberdn ser aprobados
previamente por el Inspector de Obras antes de su utilizacién.

El Contratista no podra retirar materiales o equipos que ingresaron
al Sitio de las Obras o que se elaboraron o extrajeron en él sin la
autorizacion previa y expresa del Inspector, cualquiera fuese su
destino. Todos los equipos y materiales que se encuentren en o
ingresen al Sitio de las Obras, estaran destinados exclusivamente a

las necesidades de las Obras.
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19.

20.

21.

22.

23.

Seguridad

Descubrimientos

Toma de posesion
del Sitio de las
Obras

Acceso al Sitio de

las Obras

Instrucciones,
Inspecciones y

Auditorias

18.7

19.1

20.1

21.1

22.1

23.1

23.2

El Contratista solicitard al Inspector, en tiempo oportuno,
autorizacion para ejecutar trabajos que quedaran tapados, ocultos
o incluidos como parte integrante de otros.

El Contratista serd responsable por la seguridad en el Sitio de las
Obras.

Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de
gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las
obras sera de propiedad del Contratante. El Contratista debera
notificar al Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir
las instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.
El Contratante traspasara al Contratista la posesién de la totalidad
del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna
parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerard que el
Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y
constituye un evento compensable.

El Contratista debera permitir al Gerente de Obras, al Inspector y
a cualquier persona autorizada por éstos, el acceso al Sitio de las
Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea
realizar trabajos relacionados con el Contrato.

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Gerente y
del Inspector de Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio
de las Obras.

El Contratista permitird que el Banco inspeccione las cuentas,
registros contables y archivos del Contratista relacionados con la
presentacion de ofertas y la ejecucion del contrato y realice
auditorias por medio de auditores designados por el Banco, si asi
lo requiere el Banco. Para estos efectos, el Contratista debera
conservan todos los documentos y registros relacionados con el
proyecto financiado por el Banco, por un periodo de siete (7) afios
luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregard al Banco
todo documento necesario para la investigacion pertinente sobre
denuncias de prdcticas prohibidas y ordenara a los individuos,
empleados o agentes del Contratista que tengan conocimiento del
proyecto financiado por el Banco a responder a las consultas

provenientes de personal del Banco.
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24. Controversias

25. Procedimientos
para la solucién de

controversias

26. Reemplazo del

Conciliador

24.1

25.1

25.2

25.3

26.1

Si el Contratista considera que el Inspector de Obras ha tomado
una decision que esta fuera de las facultades que le confiere el
Contrato, o que no es acertada, recurrird al Gerente. Si éste
sostuviese la posicidn del Inspector y el Contratista mantuviese su
consideracion, la decisién se sometera a la consideracion del
Conciliador dentro de los 14 dias siguientes a la notificacion de la
decision del Gerente. Igualmente, se sometera al Conciliador una
decision tomada directamente por el Gerente si el Contratista
considerase que la misma estd fuera de las facultades que le
confiere el Contrato o que no es acertada, la decisidn se sometera
a la consideracién del Conciliador dentro de los 14 dias siguientes
a la notificaciéon de la decisidon del Gerente o del Inspector de
Obras.

El Conciliador debera comunicar su decisién por escrito dentro de
los 28 dias siguientes a la recepcidon de la notificacion de una
controversia.

El Conciliador serd compensado por su trabajo, cualquiera que sea
su decisidn, por hora segun los honorarios especificados en los DDL
y en las CEC, ademas de cualquier otro gasto reembolsable
indicado en las CEC y el costo serd sufragado por partes iguales por
el Contratante y el Contratista. Cualquiera de las partes podra
someter la decision del Conciliador a arbitraje dentro de los 28 dias
siguientes a la decision por escrito del Conciliador. Si ninguna de
las partes sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de
28 dias mencionado, la decision del Conciliador sera definitiva y
obligatoria.

El arbitraje debera realizarse de acuerdo con el procedimiento de
arbitraje publicado por la institucion denominada en las CEC y en
el lugar establecido en las CEC.

En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el
Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no
esta cumpliendo sus funciones de conformidad con las
disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contratista
nombraran de comun acuerdo un nuevo Conciliador. Sial cabo de
30 dias el Contratante y el Contratista no han llegado a un acuerdo,

a peticion de cualquiera de las partes, el Conciliador serd
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27. Programa

28. Prorroga de la
Fecha Prevista de

Terminacion

27.1

27.2

27.3

27.4

28.1

designado por la Autoridad Nominadora estipulada en las CEC

dentro de los 14 dias siguientes a la recepcidn de la peticion.

B. Control de Plazos
Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de
la Carta de Aceptacién, el Contratista presentard, a través del
Inspector, al Gerente de Obras, para su aprobacion, un Programa
en el que consten las metodologias generales, la organizacién, la
secuencia y el plan de ejecucion de todas las actividades relativas
a las Obras.
El Programa actualizado serd aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el plan
de ejecucidén de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio
en la secuencia de las actividades.
El Contratista deberd presentar, a través del Inspector, al Gerente
de Obras para su aprobacion, un Programa con intervalos iguales
que no excedan el periodo establecido en las CEC. El Inspector
evaluara el Programa presentado e informara al Gerente para
colaborar con su analisis. Si el Contratista no presenta dicho
Programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente de Obras
podra retener el monto especificado en las CEC del prdéximo
certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el
pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya
presentado el Programa atrasado.
La aprobacion del Programa por el Gerente de Obras no modificara
de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista
podra modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente
de Obras en cualquier momento. El Programa modificado deberd
reflejar los efectos de las Variaciones y de los Eventos
Compensables.
El Gerente de Obras deberd prorrogar la Fecha Prevista de
Terminacion cuando se produzca un Evento Compensable o se
ordene una Variacion que haga imposible la terminacién de las

Obras en la Fecha Prevista de Terminacion sin que el Contratista
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29. Aceleracion de las
Obras

30. Demoras
ordenadas por el
Gerente de Obras

31. Reuniones

administrativas

28.2

29.1

29.2

30.1

31.1

31.2

adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecucién de los trabajos
pendientes y que le genere gastos adicionales.

El Gerente de Obras, considerando los informes del Inspector,
determinara si debe prorrogarse la Fecha Prevista de Terminacion
y por cuanto tiempo, dentro de los 21 dias siguientes a la fecha en
que el Contratista solicite al Inspector de Obras una decisidén sobre
los efectos de una Variacién o de un Evento Compensable y
proporcione toda la informacién sustentadora. Si el Contratista no
hubiere dado aviso oportuno a la Inspeccién acerca de una demora
o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa
falla no sera considerada para determinar la nueva Fecha Prevista
de Terminacion.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras
antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente de Obras
debera, a través del Inspector, solicitar al Contratista propuestas
valoradas para conseguir la necesaria aceleracién de la ejecucion
de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la
Fecha Prevista de Terminacion sera modificada como corresponda
y ratificada por el Contratante y el Contratista.

Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la
ejecucion de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas
propuestas se trataran como Variaciones y los precios de las
mismas se incorporaran al Precio del Contrato.

El Gerente de Obras podra, a través del Inspector, ordenar al
Contratista que demore la iniciacién o el avance de cualquier
actividad comprendida en las Obras.

Tanto el Gerente y el Inspector de Obras como el Contratista
podran solicitar a la otra parte que asista a reuniones
administrativas. El objetivo de dichas reuniones sera la revisién de
la programacién de los trabajos pendientes y la resolucién de
asuntos planteados conforme con el procedimiento de
Advertencia Anticipada descrito en la Clausula 32.

El Inspector de Obras deberd llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los
asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunién o con

posterioridad a ella, el Gerente de Obras debera decidir y
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32. Advertencia
Anticipada

33. Identificacion de

Defectos

34. Pruebas

35. Correccion de

Defectos

32.1

32.2

33.1

34.1

35.1

comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas
obligaciones en relacion con las medidas que deban adoptarse.

El Contratista debera, a través del Inspector, advertir al Gerente de
Obras lo antes posible sobre futuros posibles eventos o
circunstancias especificas que puedan perjudicar la calidad de los
trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecucién de
las Obras. El Gerente de Obras, a través del Inspector, podra
solicitarle al Contratista que presente una estimacién de los
efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrian
tener sobre el Precio del Contrato y el Plazo de Terminacion. El
Contratista debera proporcionar dicha estimacion tan pronto
como le sea razonablemente posible.

El Contratista colaborara con el Gerente y el Inspector de Obras en
la preparacidon y consideracion de posibles maneras en que
cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los
efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las
instrucciones que consecuentemente ordenare el Gerente de

Obras, a través del Inspector.

C. Control de Calidad

El Inspector de Obras, controlara el trabajo del Contratista y le
notificara, como también al Gerente de Obras, de cualquier defecto
que encuentre. Dicho control no modificara de manera alguna las
obligaciones del Contratista. El Inspector de Obras podra ordenar
al Contratista que localice un defecto y que ponga al descubierto y
someta a prueba cualquier trabajo que el Inspector de Obras
considere que pudiera tener algun defecto.

Si el Inspector de Obras ordena al Contratista realizar alguna
prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de
verificar si algun trabajo tiene defectos y la prueba revela que los
tiene, el Contratista pagara el costo de la prueba y de las muestras.
Si no se encuentra ningun defecto, la prueba se considerara un
Evento Compensable.

El Inspector de Obras notificard al Contratista todos los defectos de
que tenga conocimiento antes de que finalice el Periodo de

Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
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36. Defectos no

corregidos

37. Computoy

presupuesto

38. Modificaciones en
las Cantidades
[Aplicable a
contratos por
unidad de medida]

35.2

36.1

37.1

37.2

38.1

38.2

terminacion y se define en las CEC. El Periodo de Responsabilidad
por Defectos se prorrogara mientras queden defectos por corregir.
Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira
dentro del plazo especificado en la notificacidon del Inspector de
Obras

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacién, el Gerente de Obras, en base a los
informes del Inspector, estimara el precio de la correccion del

defecto, y el Contratista debera pagar dicho monto.

D. Control de Costos
El Computo y presupuesto debe contener la lista de rubros de
obra, con indicacién de las cantidades contempladas en la oferta,
y los correspondientes precios, para la construccion, el montaje,
las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar

el Contratista.

El COmputo y presupuesto constituye un insumo de
importancia para la posterior administraciéon del Contrato. Al
Contratista se le pagara el precio acordado por la totalidad de los

trabajos necesarios para completar la obra contratada.

El Contratista no podra incorporar modificaciones en el Programa
o método de trabajo por su propia cuenta. El Inspector de Obras
debera seguir cercanamente el desarrollo de los trabajos, en
particular, a partir de que la ejecucién haya avanzado, en unidades,
en mas de un 90% de las acordadas.

Sila cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en mas de 25%
de la especificada en el Cmputo y presupuesto para un rubro en

particular, y siempre que la diferencia exceda el 1% del Precio
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38. Modificaciones en
las Cantidades
[Aplicable a
contratos por ajuste

alzado]

39. Variaciones

40. Pagos de las

Variaciones

38.3

38.1

38.2

38.3

390.1

40.1

40.2

Inicial del Contrato, el Gerente de Obras ajustara los precios para
reflejar el cambio.

De todas maneras, el Gerente de Obras no ajustard los precios
debido a diferencias en las cantidades si con ello se excede el
Precio Inicial del Contrato en mas del 15%, a menos que cuente con
la aprobacién previa del Contratante.

Si el Gerente o el Inspector de Obras lo solicitan, el Contratista
debera proporcionarle un desglose de los costos correspondientes
a cualquier precio que conste en el Cbmputo y presupuesto.

Si fuese necesario modificar el proyecto de las obras, la
consecuente modificacion del precio del contrato debera hacerse,
en el caso de tratarse de los rubros de obra existentes, en base a
los precios contractuales. De corresponder, haciendo un balance
de economias y demasias de obra originadas por el cambio de
proyecto.

El Gerente de Obras no ajustara los precios debido a diferencias en
las cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del Contrato en
mas del 15%, a menos que cuente con la aprobacién previa del
Contratante.

Si el Gerente o el Inspector de Obras lo solicitan, el Contratista
debera proporcionarle un desglose de los costos correspondientes
a cualquier rubro que conste en el Cbmputo y presupuesto.

Todas las Variaciones deberdn incluirse en los Programas
actualizados que presente el Contratista.

Cuando el Gerente de Obras, a través del Inspector, la solicite, el
Contratista debera presentarle una cotizacién para la ejecucién de
una Variacién. El Contratista debera proporcionarsela dentro de
los siete (7) dias siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo
mayor si el Gerente de Obras asi lo hubiera determinado. El
Gerente de Obras debera analizar la cotizacidén antes de ordenar la
Variacion.

Cuando los trabajos correspondientes a la Variacién coincidan con
un rubro descrito en el Cémputo y presupuesto vy si, a juicio del
Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su plan de ejecucidn no

produce cambios en el costo por encima del limite establecido en
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40.3

40.4

40.5

41. Proyecciones de Flujo 41.1

de Efectivos

42. Certificados de Pago

42.1

42.2

la Subclausula 38.2, para calcular el valor de la Variacién se usara
el precio indicado en Cémputo y presupuesto.

En caso contrario, silos trabajos correspondientes a la
Variacidn no coincidieran con los rubros del Cémputo y
presupuesto, o si la naturaleza de los trabajos fuese diferente a la
de los contratos contratados, el Contratista deberd proporcionar
una cotizacion con precios, a valores de la fecha de su oferta

licitatoria, para los rubros correspondientes de los trabajos.

Si el Gerente de Obras no considerase la cotizacién del Contratista
razonable, podra, a través del Inspector, ordenar la Variacién y
modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimacion de
los efectos de la Variacidn sobre los costos del Contratista.

Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variacion no
permite obtener y analizar una cotizacién sin demorar los trabajos,
no se solicitara cotizacién alguna y la Variaciéon se considerard
como un Evento Compensable.

El Contratista no tendrd derecho al pago de costos adicionales que
podrian haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia
Anticipada pertinente.

Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera
proporcionar al Gerente de Obras una proyeccion actualizada del
flujo de efectivos. Dicha proyecciéon podra incluir diferentes
monedas segun se estipulen en el Contrato, convertidas segun sea
necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato.

El Contratista presentara al Inspector de Obras cuentas mensuales
por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas
acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de
conformidad con la Subclausula 42.2.

El Inspector de Obras verificard las cuentas mensuales del
Contratista en base a la inspeccién de las obras ejecutadas e
informara al Gerente, quién analizara lo documentado y certificara

la suma que deberd pagarse.
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43. Pagos

44. Eventos

Compensables

42.3

42.4

42.5

42.6

43.1

43.2

43.3

44.1

El valor de los trabajos ejecutados serd determinado por el Gerente
de Obras.

El valor de los trabajos ejecutados comprendera:

el valor de los trabajos ejecutados comprenderd el valor del
avance estimado porcentualmente de las actividades

incluidas en el Computo y presupuesto

El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.
El Inspector de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en un
certificado anterior o reducir la proporcién de cualquier rubro que
se hubiera certificado anteriormente en consideracion de
informacién mas reciente.
Los pagos serdn ajustados para deducir los pagos de anticipo y las
retenciones. El Contratante pagard al Contratista los montos
certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28 dias
siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite un
pago atrasado, en el pago siguiente se debera pagarle al
Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se calculara a
partir de la fecha en que el pago atrasado deberia haberse emitido
hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa de
interés vigente para préstamos comerciales para cada una de las
monedas en las cuales se hace el pago.
Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones
se efectuardn en las proporciones de las monedas en que esta
expresado el Precio del Contrato.
El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales no
se indicd precio y se entenderd que estdn cubiertos en otros
precios en el Contrato.
Se consideraran eventos compensables los siguientes:
(a)  El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las
Obras en la Fecha de Posesiéon del Sitio de las Obras de

acuerdo con la Subcldusula 21.1 de las CGC.
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(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(8)

(h)

(i)
(i)

(k)

El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del
Contrato.

El Gerente o el Inspector de Obras ordenan una demora o no
emiten los Planos, las Especificaciones o las instrucciones
necesarias para la ejecucién oportuna de las Obras.

El Gerente o el Inspector de Obras ordenan al Contratista que
ponga al descubierto trabajos terminados o que realice
pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba
posteriormente que los mismos no presentaban Defectos.

El Gerente o el Inspector de Obras sin justificacion
desaprueban una subcontratacién.

Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo que
razonablemente se podia inferir antes de la emisién de la
Carta de Aceptacion, a partir de la informacién emitida a los
Oferentes (incluyendo el Informe de Investigacién del Sitio de
las Obras), la informacion disponible publicamente y Ia
inspeccidn visual del Sitio de las Obras.

El Gerente o el Inspector de Obras imparten una instruccion
para lidiar con una condicién imprevista, causada por el
Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son
necesarios por razones de seguridad u otros motivos.

Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos, o el Contratante no trabajan conforme a
las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato,
causando demoras o costos adicionales al Contratista.

El anticipo se paga atrasado.

Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos
del Contratante.

El Gerente de Obras demora sin justificacion alguna la

emision del Certificado de Terminacion.

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide

que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista

de Terminacion, se debera aumentar el Precio del Contrato y/o se

debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. El Gerente de

Obras decidira si el Precio del Contrato deberd incrementarse y el
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46. Monedas

47. Ajustes de Precios

44.3

44.4

45.1

46.1

47.1

monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacion
deberd prorrogarse y en qué medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informaciéon que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su
proyeccion de costos, el Gerente de Obras, considerando los
informes del Inspector, la evaluara y ajustara el Precio del Contrato
como corresponda. Si el Gerente de Obras no considerase la
estimacion del Contratista razonable, preparard su propia
estimacion y ajustara el Precio del Contrato conforme a ésta. El
Gerente de Obras supondra que el Contratista reaccionara en
forma competente y oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendrd derecho al pago de ninguna compensacion
en la medida en que los intereses del Contratante se vieran
perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no
hubiera cooperado con el Gerente de Obras.

El Gerente de Obras debera ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea 28 dias anterior a la de
presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del ultimo
Certificado de Terminacidn. El ajuste se hara por el monto de los
cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre
que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del
Contrato, o sean resultado de la aplicacion de la cldusula 47 de las
CGC.

Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes al peso
argentino, las tasas de cambio que se utilizaran para calcular las
sumas pagaderas seran las estipulados en la Oferta.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos, Unicamente si asi se estipula en las CEC. En
tal caso, los montos autorizados en cada certificado de pago, antes
de las deducciones por concepto de anticipo, se deberan ajustar
aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los montos
que deban pagarse en cada moneda. Para cada moneda del
Contrato se aplicara por separado una férmula similar a la

siguiente:
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47.2

48.1

48.2

Pc=Ac+ B (lmc/loc)

en la cual:

Pc Es el factor de ajuste correspondiente a la porcion del
Precio del Contrato que debe pagarse en una moneda
especifica, "c";

Ac y Bc Son coeficientes estipulados en las CEC que representan,
respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables
del Precio del Contrato que deben pagarse en esa
moneda especifica "c¢" (La suma de los dos coeficientes,
Ac y B;, debe ser igual a | (uno) en la férmula
correspondiente a cada moneda. Normalmente, los dos
coeficientes seran los mismos en todas las férmulas
correspondientes a las diferentes monedas, puesto que el
coeficiente A, relativo a la porcidon no ajustable de los
pagos, por lo general representa una estimacion
aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los
elementos fijos del costo u otros componentes no
ajustables. La suma de los ajustes para cada moneda se

agrega al Precio del Contrato).

Imc es el indice vigente al final del mes que se factura,

loc es el indice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente
28 dias antes de la apertura de las Ofertas; ambos indices
se refieren a la moneda “c”.

Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado en un

célculo, dicho calculo deberd corregirse y se deberd hacer un ajuste

en el certificado de pago siguiente. Se considerara que el valor del

indice tiene en cuenta todos los cambios en el costo debido a

fluctuaciones en los costos.

El Contratante retendra de cada pago que se adeude al Contratista

la proporcién estipulada en las CEC hasta que las Obras estén

terminadas totalmente.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de

Obras haya emitido el Certificado de Terminacion de las Obras de

conformidad con la Subclausula 55.1 de las CGC, se le pagara al

Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya
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49. Liquidacion por

dafos y perjuicios

50. Bonificaciones

51. Pago de anticipo

48.3

49.1

49.2

50.1

51.1

transcurrido el Periodo de Responsabilidad por Defectos y el
Gerente de Obras haya certificado que todos los defectos
notificados al Contratista antes del vencimiento de este periodo
han sido corregidos.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista
podra sustituir la retencion con una garantia de las mismas
caracteristicas que la utilizada como Garantia de Cumplimiento.

El Contratista deberd indemnizar al Contratante por dafios y
perjuicios conforme al precio por dia establecido en las CEC, por
cada dia de retraso de la Fecha de Terminaciéon con respecto a la
Fecha Prevista de Terminacién. El monto total de dafios vy
perjuicios no deberd exceder del monto estipulado en las CEC. El
Contratante podrda deducir dicha indemnizacién de los pagos que
se adeudaren al Contratista. El pago por dafos y perjuicios no
afectara las obligaciones del Contratista.

Si después de hecha la liquidacién por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Inspector de Obras
debera corregir en el siguiente certificado de pago los pagos en
exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de
liquidacion de dafios y perjuicios. Se deberdn pagar intereses al
Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el
periodo entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las
tasas especificadas en la Subclausula 43.1 de las CGC.

Se pagarad al Contratista una bonificacidon que se calculara a la tasa
diaria establecida en las CEC, por cada dia (menos los dias que se
le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminacién de la
totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de
Terminacion. El Gerente de Obras debera certificar que se han
terminado las Obras de conformidad con la Subclausula 55.1 de las
CGC aun cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las CEC,
contra la presentacion por el Contratista de una Garantia Bancaria
Incondicional emitida en la forma y por un banco aceptables para
el Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo. La

garantia deberd permanecer vigente hasta que el anticipo pagado
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52. Garantias

53. Trabajos por dia

51.2

51.3

52.1

53.1

53.2

haya sido reembolsado, pero el monto de la garantia sera reducido
progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista.
El anticipo no devengara intereses.

El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar
equipos, planta, materiales y gastos de movilizacién que se
requieran especificamente para la ejecucién del Contrato. El
Contratista debera demostrar que ha utilizado el anticipo para
tales fines mediante la presentacion de copias de las facturas u
otros documentos al Gerente de Obras.

El anticipo serd reembolsado mediante la deduccion de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracién del porcentaje de las Obras que
haya sido terminado. No se tomardn en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoracién de los trabajos
realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables,
bonificaciones, o liquidacién por dafios y perjuicios.

El Contratista deberda proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Carta de
Aceptacion y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un
banco o compaiiia afianzadora aceptables para el Contratante y
expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba
pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia de
Cumplimiento excederd en 28 dias la fecha de emisién del
Certificado de Terminacidn de las Obras en el caso de una garantia
bancaria, y excederd en un afio dicha fecha en el caso de una Fianza
de Cumplimiento.

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en
la Oferta se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de
trabajo sélo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido
instrucciones previamente y por escrito para la ejecucidon de
trabajos adicionales que se han de pagar de esa manera.

El Contratista deberd dejar constancia en formularios aprobados
por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como
trabajos por dia. El Gerente de Obras debera verificar y firmar
dentro de los dos dias siguientes después de haberse realizado el

trabajo todos los formularios que se llenen para este propdsito.
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54. Costo de

reparaciones

55. Terminacion de

las Obras

56. Recepcion de

las Obras

57. Liquidacion final

53.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran

supeditados a la presentacion de los formularios mencionados en
la Subcldusula 53.2 de las CGC.

54.1 El Contratista serd responsable de reparar y pagar por cuenta

55.1

56.1

57.1

propia las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales
qgue hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las
Obras y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por
Defectos, cuando dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por

Sus propios actos u omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

El Contratista pedira al Inspector de Obras la emision de un
Certificado de Terminacion de las Obras. El Inspector convocara al
Contratista para efectuar las operaciones previas a la recepcion, y las
realizard con o sin su presencia; estas operaciones incluiran, sin que
esta enumeracion sea excluyente, la inspeccion fisica de lo ejecutado,
las pruebas estipuladas en el Contrato y la comprobacion de
imperfecciones o defectos y de omisiones. En base a esta inspeccion,
y siempre que no correspondiese hacer observaciones que impidan
la recepcion de las obras, el Inspector preparara el Certificado de
Terminacion de Obras que el Gerente de Obras emitird cuando,
efectivamente, decida que las Obras estan terminadas.

Dentro de los siete (7) dias siguientes a la fecha en que el Gerente de
Obras emita el Certificado de Terminacion de las Obras, el
Contratante tomara posesién del Sitio de las Obras y de las Obras. En
ese momento, se firmara el Acta de Recepcidn Provisoria y en ella se
hard constar expresamente la fecha de esa terminacién. Esta Acta
serd suscripta por el Contratante y el Inspector y por el Contratista y
su Representante Técnico; en ausencia de estos ultimos, el
Contratante la emitira de oficio, haciendo constar las ausencias, y le
remitira copia al Contratista.

Trascurrido el Plazo de Garantia que se estipula en la Clausula 35,
tendrd lugar la Recepcion Definitiva que se efectuara con las mismas
formalidades que la Provisoria. El Acta se suscribira dentro de los

veintiocho (28) dias de finalizado dicho Plazo, si las Obras estan en
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58. Manuales de
Operacion y de

Mantenimiento

59. Terminacion del

Contrato

58.1

58.2

59.1

59.2

buen estado y el Contratista corrigié todos los defectos que se le

comunicaron.

El Contratista, a través del Inspector, debera proporcionar al Gerente

de Obras un estado de cuenta detallado del monto total que el

Contratista considere que se le adeuda en virtud del Contrato. El

Gerente de Obras emitira un Certificado de Responsabilidad por

Defectos y certificara cualquier pago final que se adeude al

Contratista dentro de los 56 dias siguientes a haber recibido del

Contratista el estado de cuenta detallado y éste estuviera correcto y

completo a juicio del Gerente de Obras. De no encontrarse el estado

de cuenta correcto y completo, el Gerente de Obras deberd emitir
dentro de 56 dias una lista que establezca la naturaleza de las
correcciones o adiciones que sean necesarias. Si después de que el

Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final ain no

fuera satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidira el

monto que deberd pagarse al Contratista, y emitira el certificado de
pago.

Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operacion

y mantenimiento actualizados, el Contratista los entregard en las

fechas estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/c

los manuales de operacion y mantenimiento a mas tardar en las

fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el Gerente de

Obras, éste retendrd la suma estipulada en las CEC de los pagos que

se le adeuden al Contratista.

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la otra

parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pero nc

estaran limitados a los siguientes:

(a) el Contratista suspende los trabajos por 28 dias cuando el
Programa vigente no prevé tal suspensiéon y tampoco ha sidc
autorizada por el Gerente de Obras;

(b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el avance de

las Obras, y no retira la orden dentro de los 28 dias siguientes;
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(c)

(d)

(e)

(f)

(8)

(h)

el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran
en liquidacion por causas distintas de una reorganizacion ¢
fusién de sociedades;

el Contratante no efectua al Contratista un pago por trabajos
verificados por el Inspector y certificado por el Gerente de
Obras, dentro de los 84 dias siguientes a la fecha de emisién del
certificado;

el Inspector de Obras le notifica al Contratista que el no
corregir un defecto determinado constituye un caso de
incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no
procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido
en la notificacion;

el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida en el
Contrato;

el Contratista ha demorado la terminacién de las Obras por el
numero de dias para el cual se puede pagar el monto maximo
por concepto de dafios y perjuicios, segun lo estipulado en las
CEC.

si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupcién al competir por el Contrato o en su
ejecucion, conforme a lo establecido en las politicas del Banco
sobre Practicas Prohibidas, que se indican en la Cldusula 60 de
estas CGC.

59.3 Cuando por una causa diferente a las indicadas en la Subclausula

59.2 de las CGC, cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente

de Obras de un incumplimiento a sus estipulaciones, éste consultara con

cada una de las partes con el animo de alcanzar un acuerdo. De no lograrse

un acuerdo, el Gerente de Obras tomara una decision de conformidad con

el Contrato, tomando en cuenta todas las circunstancias pertinentes.

Salvo que se especifique algo diferente en las Condiciones Especiales del

Contrato, el Gerente de Obras notificard a ambas partes sobre cada

uno de los acuerdos alcanzados o las decisiones que tome, con los

detalles del caso dentro del plazo de 28 dias de haber recibido la

correspondiente queja o solicitud. Cada una de las partes dard

cumplimiento a los acuerdos o decisiones
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60. Practicas

prohibidas

59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podra terminar el Contrato
por conveniencia en cualquier momento.

59.5 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender los
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto
como sea razonablemente posible.

60.1 ElBanco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios
de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al
igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por
participar o participando en actividades financiadas por el Banco
incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes,
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos
sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean
sus atribuciones expresas o implicitas) observar los mas altos niveles
éticos y denunciar al Banco12 todo acto sospechoso de constituir una
Practica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado
durante el proceso de seleccién y las negociaciones o la ejecucién de
un contrato. Las Practicas Prohibidas comprenden (i) practicas
corruptas; (ii) practicas fraudulentas; (iii) practicas coercitivas;(iv)
practicas colusorias; (v) practicas obstructivas; y (vi) apropiacion
indebida. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la
supuesta comision de Prdacticas Prohibidas. Toda denuncia debera ser
remitida a la Oficina de Integridad Institucional (Oll) del Banco para
que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado
procedimientos de sancién para la resolucidn de casos y ha celebrado
acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFl) a fin
de dar un reconocimiento reciproco a las sanciones impuestas por sus
respectivos drganos sancionadores.

(h) A efectos del cumplimiento de esta Politica, el Banco define las
expresiones que se indican a continuacién:

(i)  Una prdctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o
solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor
para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

(ii) Una practica fraudulenta es cualquier acto u omision,

incluida la tergiversacién de hechos y circunstancias, que
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(iii)

(iv)

(vi)

deliberada o imprudentemente engafien, o intenten

enganar, a alguna parte para obtener un beneficio

financiero o de otra naturaleza o para evadir una
obligacidn;

Una prdctica coercitiva consiste en perjudicar o causar

dafo, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o

indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para

influenciar indebidamente las acciones de una parte;

Una prdctica colusoria es un acuerdo entre dos o mas

partes realizado con la intencidn de alcanzar un propdsito

inapropiado, lo que incluye influenciar en forma
inapropiada las acciones de otra parte;

Una prdctica obstructiva consiste en:

(i) destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia
significativa para una investigacion del Grupo BID, o
realizar declaraciones falsas ante los investigadores
con la intencion de impedir una investigacion del
Grupo BID;

(ii) amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para
impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que
son importantes para una investigacion del Grupo BID
o que prosiga con la investigacion; o

(iii) actos realizados con la intencion de impedir el
ejercicio de los derechos contractuales de auditoria e
inspeccion del Grupo BID previstos en el parrafo 1.16
(f) de abajo, o sus derechos de acceso a la
informacién; y

La apropiacion indebida consiste en el uso de fondos o

recursos del Grupo BID para un propdsito indebido o para

un propodsito no autorizado, cometido de forma

intencional o por negligencia grave.

(i) Si el Banco determina que cualquier firma, entidad o individuo

actuando como oferente o participando en una actividad

financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes,

oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros

del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
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servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los

Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o

contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados

y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas)

ha cometido una Practica Prohibida en cualquier etapa de la

adjudicacion o ejecucién de un contrato, el Banco podra:

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicacion de un contrato
para la adquisicion de bienes o servicios, la contratacion de
obras, o servicios de consultoria;

(ii) suspender los desembolsos de la operacion, si se determina,
en cualquier etapa, que un empleado, agencia o
representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el
Organismo Contratante ha cometido una Practica Prohibida;

(iii) declarar una contratacion no elegible para financiamiento del
Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del
préstamo o de la donacién relacionada inequivocamente con
un contrato, cuando exista evidencia de que el representante
del Prestatario, o Beneficiario de una donacién, no ha tomado
las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras
cosas, la notificacion adecuada al Banco tras tener
conocimiento de la comision de la Practica Prohibida) en un
plazo que el Banco considere razonable;

(iv) emitir una amonestacion a la firma, entidad o individuo en el
formato de una carta formal de censura por su conducta;

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma
permanente o por determinado periodo de tiempo, para que
(i) se le adjudiquen contratos o participe en actividades
financiadas por el Banco, y (ii) sea designado subconsultor,
subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra
firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar
actividades financiadas por el Banco;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de
hacer cumplir las leyes; y/o;

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las
circunstancias del caso, incluyendo la imposicién de multas

que representen para el Banco un reembolso de los costos
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vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas
sanciones podran ser impuestas en forma adicional o en
sustitucién de las sanciones arriba referidas.

(j) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del parrafo 1.16 (b) se aplicara
también en casos en los que las partes hayan sido
temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicacion de
nuevos contratos en espera de que se adopte una decisién
definitiva en un proceso de sancion, o cualquier otra resolucion.

(k) Laimposicidn de cualquier medida que sea tomada por el Banco
de conformidad con las provisiones referidas anteriormente
sera de caracter publico.

() Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como
oferente o participando en una actividad financiada por el
Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o
contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados
y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas)
podra verse sujeto a sancién de conformidad con lo dispuesto
en convenios suscritos por el Banco con otra institucién
financiera internacional concernientes al reconocimiento
reciproco de decisiones de inhabilitacion. A efectos de lo
dispuesto en el presente parrafo, el término “sancién” incluye
toda inhabilitacién permanente, imposicion de condiciones
para la participacién en futuros contratos o adopcidn publica de
medidas en respuesta a una contravencién del marco vigente
de una institucién financiera internacional aplicable a la
resolucién de denuncias de comisidn de Practicas Prohibidas.

(m) El Banco requiere que en los documentos de licitacion y los
contratos financiados con un préstamo o donacién del Banco se
incluya una disposicidn que exija que los solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas

subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios
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permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y
otros documentos relacionados con la presentacion de
propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a
una auditoria por auditores designados por el Banco. Bajo esta
politica, todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su
representante, contratista, consultor, miembro del personal,
subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y
concesionario deberd prestar plena asistencia al Banco en su
investigacion. El Banco requerira asimismo que se incluya en
contratos financiados con un préstamo o donacién del Banco
una disposicion que obligue a solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios a (i)
conservar todos los documentos y registros relacionados con
actividades financiadas por el Banco por un periodo de siete (7)
afos luego de terminado el trabajo contemplado en el
respectivo contrato; (i) entregar cualquier documento
necesario para la investigacion de denuncias de comision de
Practicas Prohibidas y hacer que empleados o agentes de los
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes vy sus
representantes, contratistas, consultores, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que
tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco
estén disponibles para responder a las consultas relacionadas
con la investigacidon provenientes de personal del Banco o de
cualquier investigador, agente, auditor o consultor
apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente,
proveedor de servicios y su representante, contratista,
consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor,
proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o
incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma
obstaculiza la investigacion por parte del Banco, el Banco, bajo
su sola discrecidon, podra tomar medidas apropiadas contra el
solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante,

contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista,
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60.2

subconsultor, proveedor de servicios o concesionario.

(n) El Banco exigira que, cuando un Prestatario adquiera bienes,

obras o servicios diferentes a los de consultoria directamente
de una agencia especializada, de conformidad con lo
establecido en el parrafo 3.10, en el marco de un acuerdo entre
el Prestatario y dicha agencia especializada, todas las
disposiciones contempladas en el parrafo 1.16 relativas a
sanciones y Practicas Prohibidas se apliquen integramente a los
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes vy sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios,  concesionarios  (incluidos sus  respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas), o cualquier otra entidad que
haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la
provision de bienes, obras o servicios diferentes a los de
consultoria en conexion con actividades financiadas por el
Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a
que se acoja a recursos tales como la suspension o la rescision.
Las agencias especializadas deberan consultar la lista de firmas
e individuos declarados inelegibles de forma temporal o
permanente por el Banco. En caso de que una agencia
especializada suscriba un contrato o una orden de compra con
una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o
permanente por el Banco, el Banco no financiara los gastos
conexos y se acogerda a otras medidas que considere
convenientes.

Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:

(a) Que han leido y entendido las definiciones de Practicas Prohibidas

del Banco vy las sanciones aplicables a la comision de las mismas
que constan de este documento y se obligan a observar las

normas pertinentes sobre las mismas;

(b) Que no hanincurrido o no incurrirdn en ninguna Practica Prohibida

descrita en este documento durante los procesos de seleccion,

negociacion, adjudicacién o ejecucién de este contrato;
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61. Pagos
posteriores a la
terminacion del

Contrato

(c)

(d)

(e)

(8)

Que no han tergiversado ni ocultado ningin hecho sustancial
durante los procesos de seleccién, negociacién, adjudicacion o
ejecucién de este contrato;

Que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas,
subconsultores, directores, funcionarios o accionistas principales
han sido declarados por el Banco o por otra Institucién Financiera
Internacional (IF1) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo
para el reconocimiento reciproco de sanciones, inelegibles para
que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco o por
dicha IFl, o culpables de delitos vinculados con la comision de
Practicas Prohibidas;

Que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas
principales han sido director, funcionario o accionista principal de
ninguna otra compaiia o entidad que haya sido declarada
inelegible por el Banco o por otra Institucion Financiera
Internacional (IFl) y con sujecidon a lo dispuesto en acuerdos
suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento reciproco
de sanciones para que se le adjudiquen contratos financiados
por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado

con Practicas Prohibidas;

(f) Que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes
o agentes, pagos por servicios de facilitacion o acuerdos para
compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el

Banco;

Que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas
garantias constituye el fundamento para la imposicion por el
Banco de una o mas de las medidas que se describen en la
Cldusula 60.1 (b).

61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del

Contratista, el Gerente de Obras debera emitir un certificado en el

que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales

ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él

hasta la fecha de emisidon de dicho certificado, y [en el caso de

contratos por unidad de medida] menos el porcentaje estipulado en

las CEC que haya que aplicar al valor de los trabajos que no se
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62. Derechos de
propiedad

63. Liberacion de

cumplimiento

64. Suspension de
Desembolsos
del Préstamo

del Banco

61.2

62.1

63.1

64.1

hubieran terminado. No correspondera pagar indemnizaciones
adicionales por dafios y perjuicios. Si el monto total que se adeuda
al Contratante excediera el monto de cualquier pago que debiera
efectuarse al Contratista, la diferencia constituira una deuda a favor
del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Gerente de Obras deberd emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del
retiro de los equipos y la repatriacion del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las
Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de
emision de dicho certificado.

Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos
los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta
y las Obras se consideraran de propiedad del Contratante. En tanto
que los Equipos y las Obras provisionales quedaran en
disponibilidad del Contratante para su potencial uso en el
completamiento de la obra y no para otros fines. Terminada la
necesidad de su uso, seran devueltos al Contratista en el estado en
que se encuentren.

Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por cualquier
otro evento que esté totalmente fuera de control del Contratante o
del Contratista, el Gerente de Obras debera certificar la frustracion
del Contrato. En tal caso, el Contratista debera disponer las medidas
de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los
trabajos a la brevedad posible después de recibir este certificado.
En caso de frustracion, debera pagarse al Contratista todos los
trabajos realizados antes de la recepcion del certificado, asi como
de cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los cuales
se hubieran adquirido compromisos.

En caso de que el Banco suspendiera los desembolsos al
Contratante bajo el Préstamo, parte del cual se destinaba a pagar al

Contratista:
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(a) El Contratante esta obligado a notificar al Contratista sobre
dicha suspensiéon en un plazo no mayor a 7 dias contados a
partir de la fecha de la recepcidon por parte del Contratante de
la notificacién de suspensién del Banco

(b)  Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le
adeudan dentro del periodo de 28 dias para efectuar los
pagos, establecido en la Subclausula 43.1, el Contratista podra
emitir inmediatamente una notificacion para terminar el
Contrato en el plazo de 14 dias.

65. Elegibilidad 65.1 El Contratista y sus Subcontratistas deberan ser originarios de paises
miembros del Banco. Se considera que un Contratista o
Subcontratista tiene la nacionalidad de un pais elegible si cumple
con los siguientes requisitos:

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del
Banco si él o ella satisface uno de los siguientes requisitos:

i es ciudadano de un pais miembro; o

ii. ha establecido su domicilio en un pais miembro
como residente “bona fide” y estd legalmente
autorizado para trabajar en dicho pais.

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si
satisface los dos siguientes requisitos:

i esta legalmente constituida o incorporada conforme
a las leyes de un pais miembro del Banco; y

ii. mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la
firma es de propiedad de individuos o firmas de
paises miembros del Banco.

65.2 Todos los socios de una asociacién en participacién, consorcio o
asociacion (UT) con responsabilidad mancomunada y solidaria y
todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba
establecidos.

65.3 En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse de

conformidad con el contrato y que sean financiados por el Banco deben

tener su origen en cualquier pais miembro del Banco. Los bienes se
originan en un pais miembro del Banco si han sido extraidos, cultivados,
cosechados o producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es

producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el
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resultado es un articulo comercialmente reconocido cuyas caracteristicas
basicas, su funcion o propdsito de uso son substancialmente diferentes de

sus partes o componentes.
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Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato
A menos que se indique lo contrario, el Contratante deberd completar todas las CEC antes de
emitir los documentos de licitacion. Se deberdn adjuntar los programas e informes que el

Contratante deberd proporcionar.

A. Disposiciones Generales

CGC1.1(d) El Contratante es Unidad Ejecutora Municipal de AVELLANEDA

CGC1.1(l) La Fecha de Inicio es 30 dias hdbiles posteriores a la firma de contrato.
CGC1.1 (o) El Gerente de Obras es: se determinara previo a la firma del contrato
CGC1.1(q) El Inspector de Obras es: se determinara previo al inicio de las obras
CGC1.1(t) Las Obras consisten en Obras de infraestructura.

CGC1.1(w) El Periodo de Responsabilidad por Defectos es 180 dias.

CGC1.1(aa) El Plazo Previsto de Terminacion de la totalidad de la Obra es: 180 dias
INFRAESTRUCTURA PARA 119 VIVIENDAS - FINAL- ETAPA 3- BARRIO VILLA AZUL
— SEPA:PROMEBA4-494-LPN-O- LPN N°86/23

CGC1.1(ee) | sitio de las Obras est4 ubicado en Barrio Villa Azul en el Municipio de
Avellaneda

€GC2.2 NO APLICA

CGC 2.3 (i)

Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
- Contrata o Convenio

- Aclaraciones con y sin consulta a la Licitacion;
- Condiciones Especiales del Contrato;
- Condiciones Generales del Contrato;
- Requisitos de las Obras (Seccidn VIl);

- Oferta.

En caso de divergencia sobre la interpretacion de los aspectos administrativos
y legales, el orden de prelacién sera el mismo en el que aparecen ordenados los
documentos en el listado precedente.

En caso de divergencia sobre la interpretacion de aspectos técnico-
constructivos, planos de detalle sobre los generales, dimensiones acotadas o
escritas sobre las representadas a escala, notas y observaciones escritas en
planos y planillas sobre lo representado o escrito en las mismas, lo escrito en
pliegos sobre lo escrito en cdmputos y ambos sobre lo representado en

planos. Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico efectuadas por el
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contratante tendran prelacién sobre toda la anterior documentacion
mencionada en este parrafo.

CGC3

El presente Contrato se regira por la legislacion que resulta de aplicacién en la
jurisdiccion del Contratante. Cuando deban resolverse aspectos no
contemplados en el mismo, seran de aplicacién las normas supletorias del
derecho local del Contratante, siempre que no se opongan a lo establecido en
el Contrato de Préstamo y las Politicas para la Adquisicién de Bienes y Obras
financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15.
Asimismo, los oferentes deberan aceptar la jurisdiccion judicial que
corresponda al Contratante y por ser éste persona de derecho publico también
aceptar la jurisdiccién administrativa que le corresponda.

Ademas de la legislacion local de obras publicas son de aplicacion, las
reglamentaciones y ordenanzas de cualquier actividad legalmente constituida
en la Argentina, que de alguna manera tuvieran que ver con el objeto del
contrato

La legislacion local de aplicacion para leyes publicas a tener en consideracion:
a) Ley de obras publicas Provincial, referidas a la provincia de Buenos Aires b)
Ley de obras publicas Nacional, referidas a la Republica Argentina Como
también las reglamentaciones y ordenanzas de cualquier actividad legalmente
constituida en la Argentina, que de alguna manera tuvieran que ver con el
objeto del contrato.

Indicar la legislacidn local de aplicacion para obras publicas. Serdn de aplicacion
las Leyes 27.271 Sistema para el Fomento de la Inversion en Vivienda y Ley
27.397 de Determinaciones de Precios en los Contratos de Obra Publica
Destinados a Vivienda. (UVI)

CGC3.1

Legislacion laboral y previsional

El Contratista estard obligado a cumplir con todas las disposiciones de la
legislacién vigente en la Republica Argentina en materia laboral y previsional,
asi como las que establezcan las convenciones de trabajo, entendiéndose que
todas las erogaciones que ello le ocasione estan incluidas en su oferta. Debera
exhibir, cuando el Inspector de obra lo requiera, todos los documentos

necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.

Se suspenderad la tramitacion y pago de los certificados de obra si el Contratista
no hubiere ingresado los aportes jubilatorios a la entidad previsional que
corresponda, por el mes anterior al del certificado, o si no mantuviere al dia el
pago del personal afectado a la obra, perdiendo derecho al reclamo de
intereses por la demora, durante ese periodo.

A tal efecto el Inspector de obra hard constar en la tramitacién interna del
certificado el monto de las sumas que se deben ingresar por tales conceptos,

para lo cual dentro de las cuarenta y ocho (48) horas del cierre de quincena el
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Contratista presentara copia fiel (por duplicado) de las planillas que figuran en
el Libro de Jornales rubricado segun la legislacidn laboral en vigencia y que

fueron utilizados para asentar las constancias de pago al personal.

La orden de pago relativa al certificado se hara efectiva contra entrega de una
fotocopia de las boletas de pago correspondientes, en la que el Contratista hara
constar de que el mismo corresponde al pago de los aportes previsionales del
personal de la obra y por el mes de que se trata. El incumplimiento o las
infracciones a las leyes laborales y previsionales seran puestos en conocimiento

de las autoridades competentes por intermedio del Contratante.

Legislacion de Seguridad e higiene y accidentes de trabajo

El Contratista esta obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones
emergentes a Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene vigentes a la
fecha de licitacidn y a todas aquellas otras disposiciones que sobre el particular
se dicten en el futuro. Asimismo, serd responsable de cualquier accidente que
ocurra a su personal, haciendo suyas las obligaciones que de ella deriven, de

acuerdo a lo que establece la legislacidon citada.

Reglamentaciones empresas prestadoras de los servicios publicos.

En las obras a construir en la via publica, el Contratista deberd efectuar, con la
adecuada antelacion, las gestiones pertinentes ante las empresas de gas,
transporte, electricidad, teléfonos, etc., para que éstas modifiquen o remuevan
las instalaciones que obstaculicen la realizacién de las obras, quedando a su

cargo los tramites respectivos.

En caso de que debieran abonarse a dichas empresas los trabajos de
modificacion o remocion a efectuar, su importe sera abonado por el
Contratista, pero le sera reconocido por el Contratante en el primer certificado
que se emita, a partir de los treinta (30) dias de presentada la constancia
pertinente, siempre que dichos trabajos estuvieran previstos en los
Documentos de Licitacion o, en su defecto, fueren considerados por la
Inspeccidon de obra como indispensables para la ejecucién de las obras.

En igual forma y con el mismo criterio se procedera cuando las instalaciones
que se juzgare necesario remover fuesen de pertenencia del Contratante.

Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudieren producirse por la demora

del Contratista en solicitar la iniciacién de las gestiones mencionadas o la
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posterior demora del tramite que le sea imputable, no seran tenidos en cuenta

como causal para el otorgamiento de prérroga de plazo.

Las instalaciones y obras subterraneas que quedaren al descubierto al practicar
las excavaciones, deberan ser conservadas con todo esmero por el Contratista,
quien serd el Unico responsable de los deterioros que por cualquier causa en
ellos se produjeran, corriendo por su cuenta el pago de las reparaciones que
por este motivo debieran ejecutarse.

Igual temperamento debera adoptarse para cualquier otra instalacién o

estructura que pudiese ser afectada por el desarrollo de los trabajos.

Obras a realizar en jurisdiccion de reparticiones publicas

Para las obras a construir en terrenos que estén bajo la jurisdiccion de
reparticiones publicas nacionales, provinciales o municipales, tales como:
cruces de vias férreas, rutas camineras, canales, ocupacion de calzada, etc., el
Contratista debera efectuar las gestiones del permiso para llevar a cabo las
obras ante las empresas respectivas, abonando los derechos que
correspondan.

Los entorpecimientos o atrasos de obra que se produzcan por la demora del
Contratista en solicitar la iniciacién de las gestiones mencionadas no serdn

tenidos en cuenta como causal para el otorgamiento de prérroga de plazo.

En caso de tratarse de yacimientos arqueoldgicos o lugares que sean motivo de
preservacién, el Contratista deberd ajustar sus trabajos a las disposiciones
vigentes y aceptar el control de los Organismos encargados de dicha

preservacion.

Leyes Ambientales
El contratista se obliga a cumplimentar todas las disposiciones contractuales y
las normas legales Nacionales, Provinciales y Municipales relativas a la

proteccion ambiental durante toda la ejecucién de la Obra.

CGC6 Las comunicaciones entre las partes se realizardn mediante los libros de obra.
Se deberdn llevar por lo menos los siguientes: Libro de Ordenes de Servicio.
Libro de notas de Pedido, Registro de Mediciones.

CGC6.1 Significacion y Alcance de las Ordenes de Servicio

a) Se considerara que toda Orden de Servicio esta comprendida dentro de las

estipulaciones del Contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni
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b)

d)

encomienda de trabajos adicionales, salvo cuando en ella se hiciera
manifestacion explicita de lo contrario.

Cuando el Contratista considere que en cualquier orden impartida se
exceden los términos del Contrato, igualmente debera notificarse de la
misma, contando con un plazo de quince (15) dias, a partir de esa fecha,
para presentar ante la Inspeccién de obra, por Nota de Pedido, su
reclamacion fundada. La Inspecciéon de obra deberd dar respuesta a la
objecién dentro de los treinta (30) dias. En caso de silencio se considerara
ratificada la Orden de Servicio, debiendo proceder a su inmediato
cumplimiento bajo apercibimiento de aplicacion de la multa diaria que se
establece en el apartado (f) de este mismo articulo. En igual forma debera
proceder si la Inspeccion de obra reitera la Orden de Servicio antes del
vencimiento del plazo. Si el Contratista dejara transcurrir el plazo de quince
(15) dias sin realizar su presentacion, caducara su derecho al reclamo aun
cuando hubiera asentado la correspondiente reserva al pie de la orden,
debiendo cumplir lo ordenado en ella de inmediato, sin derecho a
posteriores reclamos en cualquier concepto. Si no lo hiciere, se hara pasible
de la multa diaria que se establece en el apartado (f) de este mismo articulo.
La observacién del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio no lo
eximird de la obligacion de cumplirla de inmediato si ella le es reiterada o
ratificada. En caso de incumplimiento se hara pasible de la misma multa
diaria que se establece en el apartado (f). Esta obligacién no coarta el
derecho del Contratista de efectuar las reclamaciones pertinentes ni de
percibir las compensaciones del caso, si probare que las exigencias
impuestas en la orden exceden las obligaciones del Contrato.

Cualquier discrepancia que surja respecto de una orden de servicio, serd
resuelta, en primera instancia, por el Gerente de Obra. Si este reiterara o
ratificara la orden, la misma debera ser cumplida en los términos del
apartado (c) aplicdandose la multa prevista en caso de incumplimiento.

El Contratista no podrad, por si, suspender total o parcialmente los trabajos
alegando discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspeccidn
de obra. Si asi lo hiciera se hara pasible de la aplicacién de una multa de
cinco décimos por mil (0,5 o/oo) del monto contractual actualizado, por
cada dia de paralizacion de los trabajos. No se aplicara la multa por
incumplimiento de Orden de Servicio mientras dure la aplicacién de multa
por paralizacién de obras. Las paralizaciones de obras producidas en estas

circunstancias seran computadas como parte del plazo de interrupcién de
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trabajos, considerado entre las causales de rescisién del contrato por causa
del contratista

f) Se establece una multa de un décimo por mil (0,1 o/oo) del monto
contractual actualizado por cada dia de atraso en el cumplimiento de una
Orden de Servicio, a contar desde la fecha de su notificacion. Los atrasos se

computaran en dias corridos.

CGC7.1

El Contratista no podra subcontratar mas que el 60% (sesenta por ciento) del
contrato.

El Contratante podra autorizar la cesidon segun el alcance indicado en IAO 5.3 j)
siempre que la obra tenga un avance fisico no inferior al 30 % y el nuevo
contratista retna, al menos, similares capacidades y condiciones que las
exigidas al contratista originario. Si el Contratista fuese una Asociacion, toda
modificacion en la composicion de esta o en la participacién relativa de sus

miembros, se considerara cesion del contrato aplicandose lo aqui normado

CGC8.1

Lista de Otros Contratistas: NO APLICA

CGCI9.1

Personal Clave:

- Representante Técnico: (Arquitecto, Ingeniero) 5 afios de experiencia
general

- Jefe de Obra: (Arquitecto, Ingeniero, MMO): 2 aiios de experiencia general

- Capataz General: aiios de experiencia general

[para el contrato final liste los nombres del Personal Clave como fueron
ofertados]

CGC13.1

Sera obligatorio para el Contratista y estara a su exclusivo cargo, la contratacién
de los siguientes seguros:
i.  dafos a terceros (responsabilidad civil);
ii. ~ ART o accidentes de su personal;
iii.  accidentes del personal del Contratante; NO APLICA

iv.  responsabilidad civil para automoviles y equipos asignados a la obra;

El seguro contra accidentes cubrird al personal de todo tipo y categoria que
utilice el Contratista en la ejecucion de los trabajos, asi como en oficinas u otras

dependencias integradas a la obra.

a) Personal del Contratante
El personal permanente y/o eventual del Contratante en obra debera ser

asegurado por el Contratista, a su cargo, contra accidentes (ART o accidentes
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personales). Las pdlizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir los

riesgos de incapacidad transitoria, incapacidad permanente y muerte.

Las indemnizaciones se estableceran en la proporcion que determine el
régimen legal vigente. Esas indemnizaciones deberan ser entregadas en
efectivo al asegurado y en caso de muerte a sus beneficiarios o herederos. El
Contratante comunicara al Contratista, antes de la iniciacién de la obra, la
ndmina del personal que debe ser asegurado con sus respectivos sueldos.

El Contratante establecera la cantidad de personas y el monto de las primas
correspondientes al personal del Contratante y forma de actualizacién del
mismo si correspondiera. La diferencia que pudiera existir entre el monto
realmente abonado por el Contratista y el fijado en los Documentos de la
Licitacion, le sera reintegrado o cargado al Contratista, segun corresponda.

Serdn por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones,
ampliaciones de plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no
imputables al Estado, que demande el seguro para el personal del Contratante.
Cuando el Contratante introduzca cambios en su personal, el Contratista
debera entregar a la brevedad posible las pdlizas correspondientes a los nuevos

agentes incorporados.

El atraso en la entrega de las pdlizas correspondientes a los nuevos agentes
dara lugar a la aplicacidon de una multa diaria equivalente a un décimo por mil

(0,1 0/00) del monto contractual actualizado.

b) Entrega de Pdlizas

Todas las pdlizas de seguros o copias legalizadas, seran entregadas al
Contratante, el que dara su aprobacion, antes de iniciarse las obras.

Sin este requisito no se procedera ni al replanteo ni a la iniciacién de obra
(haciéndose pasible de la aplicacién de la multa indicada precedentemente),
como asi tampoco se abonara al Contratista ningin importe en concepto de
certificados, perdiendo éste el derecho a la percepcién de intereses por la
demora, sin que esto exima al Contratista de su responsabilidad civil por los
dafios y perjuicios emergentes de la falta de cobertura, asi como del retraso
que sufra la iniciacion de los trabajos.

En los casos en que se produzcan vencimientos de las pdlizas, el Contratante

podra renovarlas a costa del Contratista, si éste no lo hiciera oportunamente.
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Ademas de lo indicado se debera cumplimentar los siguientes requisitos y

particularidades para cada uno de los seguros requeridos:

(a) Dafos a terceros: El Contratista deberd contratar una pdliza de
Responsabilidad Civil hacia Terceros de Obra en Construccion. Deberd
indicarse el monto correspondiente: $10.000.000.- (PESOS DIEZ
MILLONES)

(b) Accidentes del personal del Contratista/ART: previa iniciacion de los
trabajos, el Contratista deberd presentar copia del Contrato y Formulario
de adhesion a una ART, conforme a la Ley Nacional N°24.557, debidamente
certificado. Asimismo, deberd presentar junto con la foja de medicion
mensual, las constancias de pago correspondientes al mes inmediato
anterior al de la certificacion, acompafiando para ello copia del Formulario
817 de la AFIP, detallando el personal incluido en cada constancia de pago.

(c) Accidentes del personal del Contratante: NO APLICA

(d) Las Pdlizas de Accidentes Personales indicadas en (c) deberdn cubrir los
riesgos de muerte y de incapacidad transitoria y permanente.

(e) Lavigencia de los Seguros se extenderd desde la fecha de Inicio de la Obra
hasta su Recepcion Provisoria, para el caso (b) y hasta la Recepcion

Definitiva para los seguros previstos en los casos (a) y (c).

Las pdlizas de Responsabilidad Civil y Accidentes personales deberdn
tener como co asegurada a la UEM AVELLANEDA.

CGC13.3 Los valores a cubrir con los seguros que el Contratante tome para reemplazar
las que debid proporcionar el Contratista no podran superar los montos
establecidos en este contrato. Si fuese necesario un monto superior el
Contratista sera intimado a cubrir las diferencias como condicién para no

rescindir el Contrato por su culpa.

CGC14.1 Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son: NO APLICA

CGC21.1 La fecha de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera como maximo 30 dias

posteriores a la firma de contrato.

CGC 25.2 SE ACLARA: las diferencias sobre interpretacion técnica del legajo técnico de las obras
y el contrato podran someterse a conciliacion.

Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador seran: los establecidos
conforme las regulaciones de aranceles profesionales previstas por el Centro de
Mediacién, de Arbitraje y Negociacion del Consejo Profesional de Agrimensores,

Ingenieros y Profesiones Afines de la Provincia de Buenos Aires.

CGC 25.3 Las diferencias con empresas extranjeras seran dirimidas mediante el procedimiento

de arbitraje. Para dirimir cualquier divergencia con empresas contratistas argentinas,
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que no puedan resolverse amistosamente o mediante el procedimiento de
conciliacion, las partes se someten a los Tribunales Contencioso — Administrativos de
la justicia de la Provincia de Buenos Aires que correspondan al Partido de Almirante
Brown, renunciando a todo otro fuero. Los procedimientos de arbitraje seran:
“Reglamento de Arbitraje de la Cdmara de Comercio Internacional (CCl): Subclausula
25.3 — Cualquiera controversia generada en relacién con este contrato debera ser
resuelta finalmente de conformidad con el Reglamento de Conciliacién y Arbitraje de
la Camara de Comercio Internacional, por uno o mas arbitros designados de acuerdo

con dicho Reglamento.”

El lugar de arbitraje sera: Buenos Aires, Argentina.

CGC 26.1

La Autoridad Nominadora del Conciliador es: Centro de Mediacién, de Arbitraje y
Negociacion del Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines

de la Provincia de Buenos Aires.

B. Control de Plazos

CGC27.1

El Contratista presentard al Inspector un Programa para la aprobacion del Gerente de

Obras dentro de 20 dias a partir de la fecha de la Carta de Aceptacion.

CGC27.3

“SE REEMPLAZA POR: El Contratista debera modificar el Programa y presentarlo
nuevamente al Inspector dentro de los quince (15) dias de producida una alteracion

en la secuencia de las tareas acordada con el Contratante.

El monto que sera retenido por la presentacion retrasada del Programa actualizado

sera de [indique el monto]”

19.6 C. Control de la Calidad

CGC35.1

El Plazo de Garantia es: 365 dias.

CGC38

D. Control de Costos
SE MODIFICA: Las diferencias en los items y la cantidad de trabajos deben ser
previamente aprobados por el contratante. Si en total la diferencia en mas o en

menos no supera el 20% del total del contrato sera obligatoria para el Contratista.

NO APLICA

CGC38.2
CGC40.2

Cuando los trabajos correspondientes a la Variacién coincidan con un rubro descrito en

el Cbmputo y presupuesto y si, a juicio del Gerente de Obras, la cantidad de trabajo
o0 su plan de ejecucidon no produce cambios en el costo por encima del limite

establecido en la Subcldusula 38., para calcular el valor de la Variacién se usara el
precio indicado en Computo y presupuesto. En caso contrario, si los trabajos

correspondientes a la Variacidn no coincidieran con los rubros del Cémputo y

presupuesto, o si la naturaleza de los trabajos fuese diferente a la de los contratos
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contratados, el Contratista debera proporcionar una cotizacién con precios, a valores

de la fecha de su oferta licitatoria, para los rubros correspondientes de los trabajos.

CGC43 SE MODIFICA
El Contratante pagara al Contratista los montos certificados por el Gerente de
Obras dentro de los 60 dias siguientes a la fecha de aprobacion de cada
certificado

CGC43.1 Anticipo Financiero

El Contratista podra disponer de un Anticipo Financiero igual al diez por ciento
(10%) del monto del Precio Inicial del Contrato, esta opcion debera explicitarla
al formular su oferta segun lo especificado en el Formulario de Cotizacién de la
Obra.

El Anticipo Financiero debera ser garantizado en un cien por ciento (100%) por
una podliza de seguro de caucion. La garantia debera permanecer vigente hasta
que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la garantia
serd reducido progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista.
El pago se realiza en PESOS EQUIVALENTES A UNIDADES DE VIVIENDA (UVI),
tomando como referencia el valor de la UVI al momento de la apertura de las
ofertas (Precio Inicial del Contrato).

El Anticipo se transferira a la UEM dentro de los 30 (treinta) dias desde que
fueran ingresados a la Secretaria de Habitat del Ministerio de Desarrollo
Territorial y Habitat, el pedido aprobado por el Comitente junto con las
constancias de cumplimiento de las condiciones requeridas (hoja resumen -y
Péliza de seguro de caucion).

El Contratista debera usar el Anticipo Unicamente para pagar equipos, planta,
materiales y gastos de movilizaciéon que se requieran especificamente para la
ejecucion del Contrato.

El Anticipo sera descontado de los sucesivos Certificados de Obra en la misma
proporcion hasta su recuperacion total. En contratos por unidad de medida en
el caso que la obra terminada no alcance al monto previsto del Contrato se
debe asegurar el descuento del total anticipado en el certificado final de obra.
Los créditos correspondientes a Anticipos no podran ser cedidos y sélo deberdn

ser cobrados por el Contratista.
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CGC43.3

Anticipo Acotado NO APLICA

El Contratista podra disponer de un Anticipo Financiero Acotado igual al veinte
por ciento (20%) del monto previsto para cada mes en el Plan de Trabajo o
Programa aprobado, esta opcién debera explicitarla al formular su oferta segun
lo especificado en el Formulario de Cotizacién de la Obra.

Para ser acreedor a este Anticipo Financiero Acotado el Contratista que se haya
acogido a esta opcién, debera dar estricto cumplimiento al avance previsto para
cada uno de los meses de obra.

El primer Anticipo serd el que arroje el veinte por ciento (20%) de la cantidad
prevista como certificacion para el primer mes de obra, y sera abonado una vez
firmadas las actas de replanteo, entrega de terrenos e Inicio de obra y

completada la instalacién del Obrador.

El Anticipo Financiero Acotado debera ser garantizado hasta cubrir el cien por
cien (100%) del monto correspondiente a cada uno de los meses, pudiendo el
Contratista ofrecer una garantia que respalde los anticipos recibidos y a recibir.
La misma podra constituirse con pdliza de seguro de caucion en garantia.

En el caso de que al finalizar el primer mes el Contratista no hubiese ejecutado
las cantidades de obra previstas en el Plan de Trabajo o Programa aprobado, el
certificado correspondiente a dicho mes cancelara solamente el remanente de
lo ejecutado, sin derecho a percibir el Anticipo Financiero Acotado
correspondiente a la cantidad prevista ejecutar para el segundo mes.

Este criterio se generalizard para los restantes meses del Plan de Trabajo o
Programa aprobado.

Cada mes, y siempre que se haya cumplimentado el avance previsto en el Plan
de Trabajo o Programa aprobado, el Contratista debera presentar a la
Inspeccién de Obra, con el certificado del mes anterior la solicitud de Anticipo
Financiero Acotado.

El pago de este primer Anticipo se realiza en PESOS EQUIVALENTES A UNIDADES
DE VIVIENDA (UVI), tomando como referencia el valor de la UVI al momento de
la apertura de las ofertas (Precio Inicial del Contrato).

El pago de los subsiguientes Anticipos Financieros Acotados se realiza en PESOS
EQUIVALENTES A UNIDADES DE VIVIENDA (UVI) tomando como referencia el
valor de la UVI correspondiente al ultimo dia habil del certificado
inmediatamente anterior al certificado de Anticipo Financiero Acotado que se
solicita, toda vez que se cumpla con las condiciones que dan derecho a la

solicitud del mismo.
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Régimen de Acopio NO APLICA

El Contratista podra acopiar en obra, a resguardo total de las inclemencias
climdticas y bajo su total responsabilidad los materiales que no tengan riesgo
de sufrir alteraciones de calidad ni deterioro con su acopiamiento. De modo
excepcional podran acopiar materiales pasibles de ser afectados en su calidad
o cantidad por el transcurso del tiempo, en el caso de que su ritmo de acopio
se adapte a su incorporacién a la obra segun el plan de trabajos o Programa
aprobado.

El monto del Acopio serd hasta el diez por ciento (10%) de las UVIs del contrato,
se efectuara por Unica vez al comienzo de las obras. El pago se realiza en PESOS
EQUIVALENTES A UNIDADES DE VIVIENDA (UVI), tomando como referencia el
valor de la UVI al momento de la apertura de las ofertas (Precio Inicial del
Contrato).

Los desacopios se efectuaran por certificados de desacopio acumulativos con

numeracion correlativa independientes de los certificados de obra.

Certificaciéon de los materiales de acopio. NO APLICA

Se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como
item de provision ¢ se indiquen como materiales a acopiar en los datos de la
licitacidn, o sean indicados expresamente por la Inspeccion de obra.

Los materiales acopiados, estaran cubiertos por seguro contra robo, incendio y
cualquier otro siniestro que razonablemente pudiera afectarlo.

El Contratista debera proveer instalaciones para el depdsito del material
acopiado, que deberan cumplir con las condiciones necesarias para la correcta
conservacién y seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasaran automaticamente a ser
de propiedad del Contratante constituyéndose el Contratista en depositario de
los mismos, con las obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso los
Cddigos Civil y Comercial de la Nacion y Penal de la Nacién, quedando bajo su
responsabilidad todo cuanto concierne a su salvaguardia y buena conservacion.
Previo a la certificacion del acopio debera formalizarse un acta con los
elementos acopiados a favor del Contratante, identificdndolos fisicamente en
forma inequivoca en manera tal que puedan ser individualizados sin dificultad.
En el acta constara el caracter de depositario del Contratista.

El desacopio se efectuard sobre materiales o partes efectivamente

incorporados a la obra en cada periodo de certificacion.
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CGC47

AJUSTE DE PRECIOS. Este contrato se pacta en la suma de pesos equivalente a
la cantidad de UVI establecida en la Carta de Aceptacion y el Contrato de la

Seccion IV. Es de aplicacion el régimen de las leyes 27271y 27397 (UVI)

CGC48.1

La proporcién que se retendra de los de pagos es 5% en concepto de Fondo de
Reparos, el cual podra ser sustituido por una Garantia (aval o péliza) a cargo de la

Contratista.

CGC49.1

MULTAS - INDEMNIZACION POR DANOS Y PERJUICIOS - SE REEMPLAZA POR:
En caso de que el Contratista incurriera en las faltas que se mencionan a
continuacion, sera pasible de las siguientes multas:
a) Incumplimiento del plan de trabajos:
El atraso entre la ejecucién acumulada mensual minima prevista en el plan
de trabajos aprobado, para el caso de haberse definido un rango de
tolerancia y la ejecucion real acumulada a igual periodo, hara pasible al
Contratista de una multa igual al tres por ciento (3%) del valor de la obra
atrasada.
El Gerente de Obra calculard el importe pertinente y lo descontara del
certificado correspondiente al mes en que se produjo el atraso.
b) Mora en terminacion de los trabajos:
Si el Contratista no diera total y correcta terminacién a la obra dentro del
plazo fijado en el contrato se le aplicara una multa equivalente al uno por
mil (1 o/oo) del monto original del contrato por cada dia de atraso en la
terminacion de la misma.
c) Mora en el cumplimiento de fechas clave:
Si el Contratista no diera total y correcta terminacion a las tareas establecidas
en el plan de trabajos en las fechas establecidas, se hara pasible de una multa
igual al uno por ciento (1%) del monto contractual actualizado.
Estas multas se aplicaran cuando el Gerente de Obra determine el
incumplimiento.

Cuando las multas acumuladas alcancen el diez por ciento (10%) del monto del

contrato, el Contratante podra rescindir el mismo de pleno derecho.
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Los importes de las multas de cualquier tipo, seran descontados de los
certificados pendientes de emisién o los aun no emitidos, o de las sumas
acreditadas al Contratista por cualquier concepto, o de las garantias
constituidas en concepto de fondo de reparo o de fiel cumplimiento del

contrato y la aplicacién de una de ellas no exime de la aplicacion simultanea de

las otras.

CGC50.1 NO APLICA

CGC 51.1 Anticipo Financiero aplica CGC 43.1.

CGC52.1 El Contratista presenta Garantia de Cumplimiento de contrato por un monto de
5%, mediante Pdliza de Seguro de Garantia N de la Compaiiia
.................................................... La garantia cubre hasta 28 dias posteriores a la
fecha de finalizacion del plazo establecido para la ejecucién de las obras (CEC
1.1 aa). (Emisidn del Certificado de Terminacion)

CGC56.1 SE AGREGA:

El Contratista es responsable del mantenimiento de las obras; una vez
producida la recepcién provisoria, hasta la transferencia a las autoridades
competentes y/o entes prestatarios responsables de su operacién. El
Contratista estara obligado a efectuar todas las tareas de mantenimiento que
requieran las obras ejecutadas, objeto de la presente licitacion, debiendo
acatar toda indicacion al respecto que formulare la Inspeccion.

19.7 E. Finalizacidn del Contrato

CGC58.1 Los Manuales de operacion y mantenimiento deberdn presentarse a mds tardar
junto con la Recepcion Provisoria Los planos actualizados finales deberdn
presentarse a mds tardar junto con la Recepcidn Provisoria.

CGC58.2 La suma que se retendrd por no cumplir con la presentacién de los planos
actualizados finales y/o los manuales de operacién y mantenimiento en la fecha
establecida en las CGC 58.1 es de: $5.000.000.- (CINCO MILLONES)

CGC59.2 SE AGREGA:

Serdn entre otras, causales de rescision por responsabilidad del contratista:

1. cuando se hubiere superado el 10% del monto del contrato en concepto
de multas.

2 cuando hiciere abandono de las obras
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CGC59.2 (g) |Elnimero maximo de dias es: 28 dias

CGCo1.1 El porcentaje que se aplicara al valor de las Obras no terminadas es: NO APLICA

CGC 66 Fuerza Mayor Si por Fuerza Mayor el Contratista se ve impedido de cumplir sus
obligaciones en virtud del Contrato, éste notificara al Contratante sobre la
situacion o circunstancia constitutiva de la Fuerza Mayor y especificara las
obligaciones que no pueda cumplir. La notificacion se realizara dentro de los
catorce (14) dias a partir de la fecha en que el Contratista tomd conocimiento
o debid haber tomado conocimiento de tal situacion. El Contratante
determinara si el incumplimiento se encuentra motivado en una circunstancia
de Fuerza Mayor y en su caso autorizard una prorroga en el plazo de

terminacion o la eximicidn del cumplimiento de sus obligaciones.

CGC67 Oficinas (NO APLICA)

El Contratista suministrara por su cuenta el local o locales con su mobiliario,
para instalar las oficinas de la Inspeccién de Obra.

Las oficinas estaran dotadas de alumbrado eléctrico, agua y cloacas, cuando

ello sea posible, y el Contratista las mantendra en perfecto estado de higiene.

El Contratista adoptara todas las disposiciones necesarias para que se puedan
supervisar las obras sin riesgo o peligros y pondra a disposicion de la Inspeccion
de obra, en perfecto estado, los instrumentos necesarios para efectuar los
replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones que motive la ejecucion
de las obras, todas las veces que esta lo solicite.

El Contratista proveera -para uso del Equipo de Campo- servicio telefénico con
su correspondiente teléfono (telefonia movil). EI Contratista proveera el
servicio de DDN con acceso como minimo a la UEM y el MDTYH. En caso de
optarse por telefonia movil se proveerd un minimo de dos (2) equipos
garantizando un abono suficiente para el consumo requerido por el Equipo de
Campo. Asimismo, se suministrara servicio de internet, por ADSL, cable, fibra
Optica, sistema satelital u otro, que no anule o cancele el servicio de telefonia

por su uso simultaneo.
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Mobiliario (NO APLICA)

Dentro de los diez (10) dias de la firma del Acta de Inicio, el Contratista proveera
sin cargo una oficina dentro del barrio destinada al uso exclusivo de la
Inspeccién de Obra, incluyendo a los responsables de los acompafiamientos
social y ambiental.

La misma tendrd una superficie minima de 40m2 garantizara condiciones de
confort tanto en verano como invierno y estara dotada de todos los servicios
necesarios (agua, luz, bano, etc.) y del mobiliario y equipamiento técnico para
el normal desarrollo de las tareas propias de la Inspeccién, Equipo de Campo y
Supervision de la Obra durante su asistencia a la obra. Podra estar conformada
por una o mas casillas transportables, de construccidn robusta e integral, con
piso incluido, que permita su rapido transporte o relocalizacién sin trabajo de
armado.

Insumos: cartuchos de tinta y papel, en cantidad necesaria para la confeccién e
impresion de informes del Equipo de Campo y documentacidn original que se
requiera para el desarrollo de las actividades con los beneficiarios.

Los equipos deberdn ser nuevos, estar instalados y en perfecto estado, Se
debera garantizar su funcionamiento durante todo el periodo hasta la entrega
definitiva, y su reemplazo de manera inmediata ante roturas, robos u otros

imprevistos.

Las instalaciones y el equipamiento descripto serdn sometidas a la aprobacién
del Gerente de Obra.

La/s oficina/s se ubicara/n de acuerdo a la planificacion del obrador aprobada
por el Gerente de Obra, debiendo prever el Contratista los posibles traslados
durante el periodo de duracion de la Obra de ser esto necesario.

A la Recepcion Definitiva de la Obra, el Contratante reintegrara al Contratista
la/s oficina/s, su mobiliario y equipamiento técnico. No asi el equipo de
computacién, que pasara a integrar el equipamiento comunitario ubicandose
en el Salon de Usos Multiples. Si existiera mdas de una computadora, impresora
o camara digital, el destino de las mismas serd establecida por la UEM de
Avellaneda.

El incumplimiento en la entrega de las comodidades para la Inspeccion de Obra
en el plazo indicado hara pasible al Contratista de la aplicacion de las multas,
asi como también los gastos que demande al Contratante el alquiler con cargo
al Contratista de los elementos equivalentes no provistos, hasta su efectiva

entrega.
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Movilidad

El Contratista debera poner a disposicidn de la Inspeccién, el Equipo de Campo
y Supervisidon de Obras, dentro de los 10 (diez) dias de notificada la orden de
iniciacion de las Obras, (un vehiculo), utilitario, con una antigiiedad menor a
dos afios, en perfecto estado de funcionamiento, doble cabina, cuatro puertas,
el mismo debera tener en un lugar visible el logotipo que identifica el Programa
y del Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat.

El Contratista se compromete a:

Realizar las tareas de mantenimiento que demande el vehiculo
Renovar las cubiertas cada 40.000 km.

Mantener el vehiculo asegurado contra todo riesgo.

Proveer el combustible necesario para el normal funcionamiento.

LA

El vehiculo estara en poder del Contratante hasta la Recepcion
Definitiva de la Obra, en cuya oportunidad sera devuelto al Contratista en el
estado en que se encuentre.

6. El incumplimiento en la entrega del vehiculo en el plazo indicado hara
pasible al Contratista de la aplicacion de las multas previstas, asi como también
el cargo de los gastos que demande al Contratante el alquiler de la movilidad
equivalente a la solicitada hasta su efectiva entrega.

El vehiculo estara en poder del Contratante hasta la recepcion definitiva de las

obras, en cuya oportunidad sera devuelto al Contratista en el estado en que se

encuentre.
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Seccién VI. Condiciones Especiales del Contrato

ANEXO 1
PROCEDIMIENTO DE DETERMINACION DE PRECIOS — CONVERSION A UVI

Procedimiento de Determinacion de Precios.
Para determinacion de Precios, sera de aplicacion lo establecido en las Leyes Nacionales 27.271 y 27.397

Las Planillas Tipo a utilizar, que corresponden al conjunto de documentos de la certificacion, son las
indicadas en el Anexo I - Modelo de Certificado.

1. ACTA DE MEDICION

El proceso de certificacion mensual de la obra se origina al final de cada periodo, con el Acta de Medicion
que se ejecuta entre los representantes de la UEP/UEM y del Contratista.

En base a las cantidades de obra ejecutada acordada entre las partes se elabora la correspondiente Acta de
Medicidn, para la que adjuntamos un modelo: PLANILLA A.

2. CERTIFICACION MENSUAL

El Certificado es el Instrumento en el que se determina, en base a las cantidades convenidas en el Acta de
Medicidn y los distintos Precios Unitarios de los distintos ftems del Contrato, el Monto de Avance de éste,
que a su vez establecera el avance en relacion al Programa de Trabajos convenido entre las partes, con el
registro de los eventuales atrasos o adelantos, e incluye también las Memorias de Trabajos ejecutados y sus
constancias fotograficas, etc.

En los casos en que haya contraparte provincial/municipal, se desglosara el Importe del Contrato.
PLANILLA B.

3. PLANILLA RESUMEN DE CERTIFICACION

Contiene los distintos importes, deducciones y retenciones que componen al Certificado mensual a fin de
determinar el Importe Neto del Certificado a abonar, de acuerdo a los términos del Contrato, registrando el
importe de las deducciones y retenciones parciales y acumuladas (por descuento de anticipos, eventuales
multas, Fondo de Reparos, etc.)

PLANILLA Cy PLANILLA C1

4. PLANILLA DE REDETERMINACION
NO APLICA.

INDICE DEL ANEXO I - MODELO DE CERTIFICADO

1- Caratula

2- Planilla de Medicion (Planilla A).

3- Certificado en UVI (Planilla B).

4- Planilla de Conversion UVI a $ (Planilla C1).
5- Resumen- Certificado de Obra (Planilla C).
6- Balance Fondo de Reparo.

7- Planilla de Acopio.

8- Plan de Trabajo / Avances.

9- Documentacion Fotografica.

10- Memoria Descriptiva.
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INDICE - MODELO DE CERTIFICACION POR UVis
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Planilla de Medicion ( Planilla A)
Certificado en UVIs
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Planilla de Certificado de Desacopio
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Documentacion Fotografica

Memoria Descriptiva de la ejecucion Mensual




PROVINCIA DE

UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS
PRESTAMO BID 3458 OC-AR

CERTIFICADO DE OBRA N°

Correspondiente al mes de:
Monto $:

Observaciones:

PROYECTO: BARRIO .........ccccovrrrrrinnene - CIUDAD DE .......cccovmirmiennnns
PROVINCIA DE ..o

OBJETO: Construccion de obras de infraestructura publica, obras complementa-
rias y equipamiento comunitario.

MONTO DE CONTRATO EN UVIS:

PLAZO DE EJECUCION:

SISTEMA DE CONTRATACION: Ajuste Alzado

CONTRATISTA:




PROVINCIA DE

UEP/UEM

PLANILLA DE MEDICION N°

Corresponde al Certificado N°

PROYECTO: BARRIO ............ - CIUDAD DE .............

Obra: "Construccion de Obras de Infraestructura Publica,
Obras Complementarias y Equipamiento Comunitario”

CONTRATISTA:

MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL:

MONTO DEL CONTRATO

FECHA DE MEDICION DEL PRESENTE CERTIFICADO DE OBRA:

(PLANILLA A)

Fecha de Inicio de Obra:
Sistema del Contrato: Ajuste Alzado

Inspector de Obra:

Rep. Técnico:

. CANTIDADES EJECUTADAS
Cantidades
Item DESCRIPCION u. Totales S/ S/Certificado Certificado Total
Contrato Anterior Presente % Acumulado
_ _ ala Fecha
l.- INFRAESTRUCTURA PUBLICA
Sistema de abastecimiento de agua potable
1 Canerias de distribucién
a_|Excavacion de zanja (con equipo) m3 #DIV/0! 0,00
b |Tapado y compactacién de zanja m3 #{DIV/0! 0,00
c_|Prov. y coloc. cafierias de 0,075 ml #{DIV/0! 0,00
d [Prov. y coloc. cafierias de 0,110 ml #{DIV/0! 0,00
e |Valvula esclusa diam. 0,075 c/u #{DIV/0! 0,00
f |Valvula esclusa diam. 0,110 c/u #{DIV/0! 0,00
g |Hidrante a resorte clu #{DIV/0! 0,00
h |Conexiones domiciliarias c/u #{DIV/0! 0,00
i |Cruce bajo arroyo u #{DIV/0! 0,00
j |Cruce bajo vias del FFCC u #{DIV/0! 0,00
Sistema de desagiies cloacales
1 Cafierias
a |Ejecucién de zanjas p/cloacas, c/equipo m3 #{DIV/0! 0,00
b |Excavacion c/voladura de roca m3 #{DIV/0! 0,00
c |Tapado y compactacién de zanja m3 #{DIV/0! 0,00
d |Provision, acarreo y coloc. de cafierias de 0,160 ml #{DIV/0! 0,00
e |Provision, acarreo y coloc. de cafierias de 0,110 ml #{DIV/0! 0,00
f |Provisién, acarreo y coloc. de cafierias de 0,250 ml #{DIV/0! 0,00
g |Provision, acarreo y coloc. de cafierias de 0,355 ml #{DIV/0! 0,00
h |Provision, acarreo y coloc. de cafierias de 0,400 ml #{DIV/0! 0,00
2 Bocas de registro
a |Ejecucién de zanjas p/cloacas, c/equipo m3 #{DIV/0! 0,00
b |Excavacion c/voladura de roca m3 #{DIV/0! 0,00
¢ |Construccion de Boca de Registro D = 1.40 m s/excav. u #{DIV/0! 0,00
3 Tubo de limpieza
a |Ejecucién de zanjas p/cloacas, c/equipo m3 #{DIV/0! 0,00
b |Tapado y compactacién de zanja m3 #{DIV/0! 0,00
¢ |Tubo de limpieza u #;DIV/0! 0,00
4 Conexiones domiciliarias hasta L.M.
a_[Conexion domiciliaria L = 8,5 m [ cu | | #DIV/O! 0,00
b_|Ejecucion de zanjas p/cloacas, c/equipo [ m3 ] | #DIV/O! 0,00
5 Cruce
a_|Cruce bajo arroyo [ u | | #DIV/O! 0,00
b _|Cruce bajo vias del FFCC [ u ] | #iDIV/0! 0,00
6 Conex. acom. de C. Séptica comunit. existente
a_|Ejecucion de zanjas p/cloacas, c/equipo m3 #DIV/0! 0,00
b |Tapado y compactacion de zanja m3 #iDIV/0! 0,00
¢ _|Construccion boca de registro D = 1,4 s/ excav. u #iDIV/0! 0,00
d _|Cegado de camara comunitaria m3 #iDIV/0! 0,00
e |Provision, acarreo y coloc. de carierias de 0,160 ml #iDIV/0! 0,00
7 Conex. acom. caiieria cloacal exist. en vereda
a_|Ejecucion de zanjas p/cloacas, c/equipo m3 #iDIV/0! 0,00
b |Tapado y compactacion de zanja m3 #iDIV/0! 0,00
¢ _|Construccion boca de registro D = 1,4 s/ excav. u #iDIV/0! 0,00
d |Provision, acarreo y coloc. de cafierias de 0,160 ml #iDIV/0! 0,00
Sistema de desagiies pluviales superficiales
1 Caiierias
a_|Excavacion de zanja (con equipo) m3 #iDIV/0! 0,00
b |Provision, acarreo y coloc. de cafierias de 0,400 ml #{DIV/0! 0,00
¢ _|Tapado y compactacién de zanja m3 #{DIV/0! 0,00
2 Cordén Cuneta
a |Cordon Cuneta con hierro c/encofrado | m | | #iDIV/0! 0,00
Red vial |
1 Calles enripiadas y empedradas
a |Excavacion comun p/corte de caja e = 0,30 m (incl. ret. mat.) m2 #{DIV/0! 0,00
b |Preparacion del terreno y compactacion subrasante h = 0,15 m m2 #{DIV/0! 0,00
c_|Calle ancho 4 metros Empedrado h = 0,15 m ml #{DIV/0! 0,00
d |Cordones mi #{DIV/0! 0,00
e |Calle de ripio ancho6 mh=0,15m mi #{DIV/0! 0,00
f |Calle de ripio ancho 7 mh=0,15m mi #{DIV/0! 0,00
g |Badén central ancho 1 m esp 0,15 m ml #DIV/0! 0,00
2 Calles con pavimento de hormigén
a_|Construccién base de ripio ancho 7,64 m h = 0,18 m ml #DIV/0! 0,00
b |Excavacion comun p/corte de caja e = 0,30 m (incl. ret. mat.) m2 #{DIV/0! 0,00
¢ |Preparacién del terreno y compactacion subrasante h = 0,15 m m2 #;DIV/0! 0,00
d |Calle de hormigén ancho 7,34 m h = 0,15 m ml #;DIV/0! 0,00
e |Cordones ml #;DIV/0! 0,00
3 Badenes
a |Badenes de hormigon p/calles 7 m de ancho [ u | | #iDIV/0! 0,00
b [Badenes de hormigon p/calles 4 m de ancho | u | | #iDIV/0! 0,00
4 Apertura de calles - Red Peatonal

Representante Técnico

Inspector




CANTIDADES EJECUTADAS

Cantidades
Item DESCRIPCION u. Totales S/ S/Certificado Certificado Total
Contrato Anterior Presente % Acumulado
ala Fecha
a_|Desmonte y nivelacion m3 #iDIV/0! 0,00
b _|Preparacion del terreno y compactacion subrasante h = 0,15 m m2 #iDIV/0! 0,00
c_|Calle ancho 4 metros Empedrado h =0,15m ml #iDIV/0! 0,00
d |Baden central ancho 1 m esp 0,15 m ml #iDIV/0! 0,00
e |Cordones ml #iDIV/0! 0,00
5 Pluvial por conductos
a |Excavacion de zanja (con equipo) | m3 | | #DIV/O! 0,00
b |Sumidero - trinchera petrea | | #DIV/O! 0,00
Red peatonal
1 Veredas ancho 1 m
a |Detalles en lajas Mercedes m2 | | #DIV/O! 0,00
b |Contrapiso de H° de cascote s/terr. nat. 12 cm. de esp. c/sup. fratas. | m2 | | #DIV/O! 0,00
2 Puentes Peatonales
a |Demolicion de estructura existente | I | #DIV/O! 0,00
b |machimbre e = 2" | u | | #DIV/O! 0,00
Red eléctrica y alumbrado publico
1 Red primaria Aérea 13,2 kV
Soporte de alineacion para 13,2 kV para postes de madera de 10,50 m
a |y cruceta MN 110 cjto #iDIV/0! 0,00
Soporte desvio angular hasta 10° con doble aislador MN3 A c/poste de
b |madera de 10,50 m y cruceta MN 110 cjto #iDIV/0! 0,00
Soporte desvio angular p/13,2 kV de 60-90° con C. H. A. de
¢ |2x10,50/350/3 y cruceta MN 63 p/conductor hasta 35 mm2 cjto #iDIV/0! 0,00
Soporte de retencién para 13,2 kV con C. H. A. de 2x10,50/350/3 y
d |cruceta de HA MN 159 cjto #iDIV/0! 0,00
f |Accesorio de retencion para 13,2 kV para 3 conductores cjto #{DIV/0! 0,00
Colocacion de morseto para conexion derivacion linea a linea con
g |conductores de aluminio 6 - 50 mm2 cjto #iDIV/0! 0,00
h |Rienda linea de media tension cjto #iDIV/0! 0,00
i |Tendido, tensado y atado de conductor de Al/Al desnudo de 35 mm2 mi #iDIV/0! 0,00
2 S.E.T.A. 13,2 kV
a |Planta de columnas de H° A° de 9,00/350/3 cjto #iDIV/0! 0,00
Acc. Electromagnetico p/SETA (T. pasante) exclusivamente p/cond.
b |Preensamblado c/col. Exist. Sin transf. cjto #iDIV/0! 0,00
Hormigon simple para base de columna relacion 1:3:5 cemento, arena
c |piedra m3 #iDIV/0! 0,00
S.E.T.A. 315 kVA terminal 13,2/0,400/0,0231 kV con columna de H°® A°
d [10,50/350/3 - 9,50/350/3 - dos salidas p/cables cjto #iDIV/0! 0,00
3 Transformador 13,2 kVA
a |Provisién y montaje transformador trifasico de 200 kVA - 13,2 | cjto | | #DIv/o! 0,00
b |Provisién y montaje transformador trifasico de 200 kVA - 13,2 | cjto | | #DIV/0! 0,00
4 Red secundaria de preensamblado
Colocacién de morseto para acometida domiciliaria en linea con
a |conductores preensamblados cjto #iDIV/0! 0,00
b |Accesorio de retencion simple para conjunto preensamblado cjto #iDIV/0! 0,00
¢ _|Rienda tipo violin - baja tensién cjto #iDIV/0! 0,00
d _|Rienda tipo rural - baja tensién cjto #iDIV/0! 0,00
e |Colocacién de seccionador portafusible MN 237 cjto #iDIV/0! 0,00
Tendido, tensado y sujecion de conductor preensamblado 3x35/50
f |[mm2 de Al/Al ml #iDIV/0! 0,00
Tendido, tensado y sujecion de conductor preensamblado 3x70/50
g |mm2 de Al/Al ml #iDIV/0! 0,00
Tendido, tensado y sujecion de conductor preensamblado 3x35/50/25
h_|mm2 de Al/Al ml #iDIV/0! 0,00
Tendido, tensado y sujecion de conductor preensamblado 3x70/50/25
i |mm2 de Al/Al ml #iDIV/0! 0,00
Tendido, tensado y sujecion de conductor preensamblado 3x95/50/25
j [mm2 de Al/AI ml #iDIV/0! 0,00
Kit antifraude de acometida domiciliaria monofasico de cable
k_|concéntrico de 4 mm2 cjto #iDIV/0! 0,00
| _[Tendido, tensado y sujecion de conjunto preensamblado 2x25 mm2 ml #iDIV/0! 0,00
Soporte de retencion con contraposte para conjunto preensamblado
m_|con poste de 9 metros cjto #iDIV/0! 0,00
Conjunto soporte alineacion o desvio 15° p/conjunto preensamblado
n |con poste de 9 metros cjto #iDIV/0! 0,00
5 Alumbrado publico mercurio
Alumbrado publico con brazo de 2,5" de 2 m de largo y artefacto de 250
a |wde H° G° - acometida aérea cjto #iDIV/0! 0,00
Caja de comando d A.P. apto para intemperie, completo (incluido
b |accesorio de maniobra) cjto #iDIV/0! 0,00
6 Red domiciliaria
a [Conex. Eléc. Dom. Incl. Pilar caja medidor llave term. [ civiv ] [ #{DIv/O! 0,00
Prov. de contenedores
1 Contenedores | | | 0,00
a |Prov. y coloc. de contenedores | u | | #DIV/O! 0,00
Parquizacion, arbolado y coberturas verdes
Representante Técnico Inspector




CANTIDADES EJECUTADAS

Cantidades
Item DESCRIPCION u. Totales S/ S/Certificado Certificado Total
Contrato Anterior Presente % Acumulado
ala Fecha
1 Arbolado publico
a_|Prov. y plantacion arboles u #iDIV/0! 0,00
2 Espacios verdes
a_|Preparacién del suelo m2 #iDIV/0! 0,00
b |Sembrado de césped m2 #iDIV/0! 0,00
c_|Prov. y plantacion arboles u #iDIV/0! 0,00
3 Espacios a los costados de la linea del ferrocarril
a_|Prov. y plantacion arboles u #iDIV/0! 0,00
b _|Sembrado de césped m2 #iDIV/0! 0,00
c_|Preparacién del suelo m2 #iDIV/0! 0,00
4 Juegos
a_|Juego p/ Plaza - Potro u #iDIV/0! 0,00
b _|Juego p/ Plaza - Sube y baja u #iDIV/0! 0,00
c_|Juego p/ Plaza - Equilibrio u #iDIV/0! 0,00
d_|Juego p/ Plaza - Puente combinado u #iDIV/0! 0,00
e |Juego p/ Plaza - Hamacas u #iDIV/0! 0,00
f |Juego p/ Plaza - Casita de juegos u #iDIV/0! 0,00
g |Juego p/ Plaza - Tobogan u #iDIV/0! 0,00
h _|Plaza - Parrilla con glorieta, mesa y bancos u #iDIV/0! 0,00
i |Juego p/ Plaza - Escalera de troncos en patio de arena u #iDIV/0! 0,00
5 Campo deportivo y juegos infantiles
a |Cancha de futbol u #iDIV/0! 0,00
b |Juego p/ Plaza - Potro u #iDIV/0! 0,00
¢ |Juego p/ Plaza - Sube y baja u #iDIV/0! 0,00
Equipamiento comunitario
1 Conexion intradomiciliaria de agua potable
a |Conexion intradomiciliaria de agua potable u #iDIV/0! 0,00
2 Conexion intradomiciliaria cloacal
a_|Conexion intradomiciliaria cloacal u #iDIV/0! 0,00
3 | a |Estructura resistente
Relleno para nivelacion m3 #iDIV/0! 0,00
a_|Movimiento de suelos para fundaciones m3 #iDIV/0! 0,00
b |Zapata corrida m3 #iDIV/0! 0,00
c |Platea para torre tanque m3 #iDIV/0! 0,00
d |Estruc. Acero Torre Tanque u #iDIV/0! 0,00
e |Encadenado inferior de H° A° m3 #iDIV/0! 0,00
f |Encadenado superior de H® A° m3 #iDIV/0! 0,00
g |Columnas de rollizos de madera en galerias u #iDIV/0! 0,00
h |Columnas, vigas y pérticos de H° A° m3 #;iDIV/0! 0,00
4 Mamposteria
Ladrillos huecos espesor 0,12 m2 #;iDIV/0! 0,00
Ladrillos huecos espesor 0,18 m2 #iDIV/0! 0,00
5 Cubierta y cielorraso
a |Chapa galvanizada con estructura metalica m2 #iDIV/0! 0,00
b |Chapa galvanizada con estructura de madera m2 #iDIV/0! 0,00
¢ |Entablonado machimbre visto m2 #iDIV/0! 0,00
d |Cielorraso de madera machimbrada salon m2 #iDIV/0! 0,00
6 Contrapiso
a |Contrapiso de hormigén de cascotes m2 #{DIV/0! 0,00
b |Banquina bajo mesada de cocina y en placard m2 #{DIV/0! 0,00
7 Capa aisladora
a |Capa aisladora cajén p/muros m2 #{DIV/0! 0,00
b |Capa aisladora horizontal s/contrapiso m2 #{DIV/0! 0,00
8 Revoques y revestimientos
a |Exterior hidréfugo, grueso vy fino m2 #{DIV/0! 0,00
b |Interior grueso y fino m2 #iDIV/0! 0,00
¢ _|Grueso bajo revestimiento Piedra m2 #iDIV/0! 0,00
d |Azulejos blancos m2 #iDIV/0! 0,00
e |Revestimiento piedra corte regular m2 #iDIV/0! 0,00
9 Pisos
a_|Carpeta de nivelacion c/hidréfugo m2 #iDIV/0! 0,00
b |Piso de ceramicos m2 #iDIV/0! 0,00
c |Piso de piedra laja corte regular m2 #iDIV/0! 0,00
d |Zdcalo ceramico ml #iDIV/0! 0,00
e |Losetas de hormigén 60 x 40 y 4,2 cm m2 #iDIV/0! 0,00
10 Carpinteria
a |Prov. y coloc. de puerta doble de chapa reforzada u #iDIV/0! 0,00
b |Prov. y coloc. de puerta para bafio p/discapacitados u #iDIV/0! 0,00
c_|Prov. y coloc. de puerta placa u #iDIV/0! 0,00
d |Prov. y coloc. de puerta chapa reforzada 0,80 x 2,00 u #iDIV/0! 0,00
e |Prov. y coloc. de ventana metalica 1,8 m x 1,1 m u #iDIV/0! 0,00
f [Prov.y coloc. de ventiluz u #iDIV/0! 0,00
g |Prov. y coloc. de puerta p/placard 2 hojas u #iDIV/0! 0,00
h |Prov. y coloc. de puerta p/placard 3 hojas u #iDIV/0! 0,00

Representante Técnico
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MONTO DEL CONTRATO

. CANTIDADES EJECUTADAS
Cantidades
Item DESCRIPCION u. Totales S/ S/Certificado Certificado Total
Contrato Anterior Presente % Acumulado
ala Fecha
i |Prov.y coloc. Puerta p/casilla de gas 2 hojas u #;DIV/0! 0,00
11 Inst ién sanitaria
a |Distribucion de agua fria ml #;DIV/0! 0,00
b |Desagies cloacales ml #;DIV/0! 0,00
¢ |Conjunto de barrales para bafio de discapacitados u #;DIV/0! 0,00
d |Prov. y coloc de tanque de reserva 1000 lts tricapa u #;DIV/0! 0,00
e |Prov. y coloc de inodoro u #;DIV/0! 0,00
f |Prov. y coloc de lavatorio u #;DIV/0! 0,00
g |Prov. y coloc de accesorios u #;DIV/0! 0,00
h |Caferia pluvial ml #;DIV/0! 0,00
i |Prov. y coloc de inodoro para discapacitados u #;DIV/0! 0,00
j |Prov. y coloc de lavatorio para discapacitados u #;DIV/0! 0,00
12 Instalacion eléctrica
a |Bocas u #;DIV/0! 0,00
b |Tablero general mediano u #iDIV/0! 0,00
¢ _|Provision y colocacion de ventilador de techo u #iDIV/0! 0,00
d _|Provision y colocacion de artef. p/fluorescente doble u #iDIV/0! 0,00
e |Provision y colocacion de artef. t/tortuga u #iDIV/0! 0,00
f [Prov.y coloc. plafén circular doble c/fluorescente de 22 w u #iDIV/0! 0,00
g |Puesta a tierra y pilar de acometida u #iDIV/0! 0,00
h |Alumbrado de Parque y Frente SUM u #iDIV/0! 0,00
13 Pintura
a |Latex exterior m2 #iDIV/0! 0,00
b |Latex interior m2 #iDIV/0! 0,00
¢ _|Barniz o esmalte sobre carpinteria de madera m2 #iDIV/0! 0,00
d |Esmalte sintético sobre carpinteria de chapa m2 #iDIV/0! 0,00
e |Barniz sobre cielorraso de madera m2 #iDIV/0! 0,00
14 Varios
a_|Provision y colocacion de mesada cocina u #iDIV/0! 0,00
b |2 mesas 2,50 x 1 m de madera dura c/cab. u #iDIV/0! 0,00
c |25 sillas pleg. de mad. u #{DIV/0! 0,00
d |Televisor de 29" trinorma c/entrada de video u #{DIV/0! 0,00
e |Heladera con freezer total 400 Its - Vol. 110 lts u #{DIV/0! 0,00
f |Reproductor de video con DVD u #{DIV/0! 0,00
g |Cocina tipo Volcan - 4 horn. - ancho 55 cm c/horno visor u #{DIV/0! 0,00
h |Minicomponente mp3 - 3 CD u #{DIV/0! 0,00
i |Termotanque de 90 Its y 2 garrafas de 45 kg u #{DIV/0! 0,00
j |Provisién y colocacion de aireador edlico diametro 600 mm u #{DIV/0! 0,00
k |SUM - Glorieta 15 m2 u #DIV/0! 0,00
| |SUM - Mesa de losa 1,2 x 08 (e = 0,7 m) + bancos 0,4 x 1,2 u #iDIV/0! 0,00
10 1. NEXOS
1 Cruce
a |Demolicién de pavimentos m3 #iDIV/0! 0,00
b |Excavacion de zanja (con equipo) m3 #iDIV/0! 0,00
¢ |Tapado y compactacion de zanja m3 #iDIV/0! 0,00
d |Provision, acarreo y colocacion de caferia de diam. 0,400 ml #iDIV/0! 0,00
e |Relleno de arena m3 #iDIV/0! 0,00
f |Hormigdn esp: 15 cm m2 #iDIV/0! 0,00
g |Construccion de boca de registro D= 1,4 s/excav. u #iDIV/0! 0,00
h |Exc. de zanjeo y tapado con compactacion m3 #iDIV/0! 0,00
i |Excavacion c/voladura de roca m3 #iDIV/0! 0,00
2 Cruce cloacal alcantarilla
a |Excavacion de zanja (con equipo) m3 #iDIV/0! 0,00
b |Tapado y compactacion de zanja m3 #iDIV/0! 0,00
¢ |Provision, acarreo y colocacion de carieria de diam. 0,400 ml #iDIV/0! 0,00
d |Relleno de arena m3 #iDIV/0! 0,00
e |Construccion de boca de registro D= 1,4 s/excav. u #;iDIV/0! 0,00
f |Excavacion c/voladura de roca m3 #iDIV/0! 0,00
3 Red cloacal
a |Excavacion de zanja (con equipo) m3 #iDIV/0! 0,00
b |Excavacioén c/voladura de roca m3 #;DIV/0! 0,00
¢ |Provisién, acarreo y colocacion de caferia de diam. 0,400 ml #;DIV/0! 0,00
d |Relleno de arena m3 #;DIV/0! 0,00
4 Boca de registro
a |Construccion de boca de registro D= 1,4 s/excav. u #;DIV/0! 0,00
b |Exc. de zanjeo y tapado con compactacion m3 #;DIV/0! 0,00
¢ |Excavacién c/voladura de roca m3 #;DIV/0! 0,00
5 Conexion domiciliaria hasta L. M.
a |Conexion domiciliaria L= 8,5 m c/u #iDIV/0! 0,00
b |Excavacion de zanja (con equipo) m3 #iDIV/0! 0,00
¢ _|Tapado y compactacion de zanja m3 #iDIV/0! 0,00
11 1. OBRAS DE MITIGACION
1 Cicatrizacion
a |Preparacion del suelo u #iDIV/0! 0,00
b |Sembrado de césped u #iDIV/0! 0,00
c_|Provision y plantacion de arboles u #{DIV/0! 0,00
d |Bancos de piedra 1ra voladura u #iDIV/0! 0,00
2 |Apertura de zanjon
a [Limpiezay apertura de cauce | u. | #iDIV/0! 0,00




PROVINCIA DE

FIRMAY SELLO DEL
SUPERVISOR DE OBRA

d) Emision de Pdliza de responsabilidad de terceros

Con el presente certificado se deja constancia del cumplimiento de:
a) Las obligaciones emergentes de la legislacion laboral (aportes previsionales, ART, etc.) del mes anterior a la presentacion
b) Las obligaciones emergentes del decreto N° 911/96 relativo a seguridad e Higiene en la ejecucion de los trabajos
c) Emision de Péliza de de seguro contra incendio de las obras ejecutadas en el mes (plazo total de la obra)

e) los porcentajes de avance real de obra (referidos al Monto contractual basico)

FIRMA'Y SELLO DEL
REPRESENTANTE TECNICO

FIRMAY SELLO DEL

UEP/UEM
CERTIFICADO DE OBRA N°
Correspondiente al Acta de Medicion N°
PROYECTO: BARRIO ............... . = CIUDADDE .......cooooiimiinnnnns (PLANILLA C)
Obra: "Construccion de Obras de Infraestructura Publica,
Obras C iasy E Comunitario™
CONTRATISTA:
MES: RESOLUCION N°
ANO: DECRETO N°
PLAZO: FECHA DE CONTRATO:
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL EN UVIS: FECHA DE INICIACION:
SISTEMA DE CONTRATO: 1,26% REPRESENTANTE TECNICO:
MES BASICO DE MONTO CONTRACTUAL: INSPECCION DE OBRA:
PRESENTE CERTIFICADO TOTAL CERTIFICADO PERIODO DEL PRESENTE CERTIF:
% PREVISTO % PREVISTO: VALOR UVIS:
% REAL: % REAL: FECHAS DEL VALOR UVIS:
1. MONTO BRUTO CERTIFICADO 2. DEDUCCIONES Y RETENCIONES
A- Monto Total Certificado a la Fecha 0,00 H- Por Materiales Acopiados Incorporados a la Obra $ 0,00
B- Monto Certificado Anteriormente 0,00 I- Por Deducciones de Anticipo $ 0,00
C- Importe del Presente Certificado 0,00 J- Por Multas $0,00
D- Factor de Adecuacion Provisoria 0,00 SUB TOTAL DEDUCCIONES (H + | +J) = $ 0,00
E- Devolucion de Retenciones 0,00
F- Acopio de Materiales S/Certificado de Acopio 0,00 K- Por Atraso Especial S/Orden de Servicio $0,00
G- Anticipo S/Orden de Servicio 0,00 L- Fondo de Reparo ( 5% ) $ 0,00
SUB TOTAL RETENCIONES (K + L) = $0,00
TOTALENUVIS:C+D+E = 0,00 TOTAL DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES $ 0,00
MONTO BRUTO CERTIFICADO EN PESOS $ $0,00
TOTAL DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES EN PESOS $ $0,00
SUST. FDO. DE REPARO POL. N° ................ - (compaiiia) ($ 0,00) $0,00
IMPORTE NETO PRESENTE CERTIFICADO EN PESOS $: $0,00
IMPORTE DEL PRESENTE CERTIFICADO EN LETRAS:
Son pesos.......




(Datos basicos de la obra)
Barrio:
Obra:
Etapa:
Empresa:
Representante Técnico:

Plazo:
Fecha de inicio:

PROVINCIA DE

UEP/UEM

Planilla C1

CONVERSION DE UVIS A PESOS

CERTIFICADO DE OBRA N°
Correspondiente al Acta de Medicién N°
Periodo de Medicion:

CONTRATO

Fecha xoo0ooox seg. LPN xxxxxxx
Corresponde a Juvis U
DIFERENCIAS
Acum Previsto % Acum. Real % Diferencia %
Observaciones
CONVERSION UVIS A $
UVIS $ x UVIS TOTAL $

FIRMA'Y SELLO DEL SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA'Y SELLO DEL COORDINADOR

FIRMA'Y SELLO DEL
REPRESENTANTE TECNICO




PROVINCIA DE

FIRMAY SELLO DEL
SUPERVISOR DE OBRA

d) Emision de Pdliza de responsabilidad de terceros

Con el presente certificado se deja constancia del cumplimiento de:
a) Las obligaciones emergentes de la legislacion laboral (aportes previsionales, ART, etc.) del mes anterior a la presentacion
b) Las obligaciones emergentes del decreto N° 911/96 relativo a seguridad e Higiene en la ejecucion de los trabajos
c) Emision de Péliza de de seguro contra incendio de las obras ejecutadas en el mes (plazo total de la obra)

e) los porcentajes de avance real de obra (referidos al Monto contractual basico)

FIRMA'Y SELLO DEL
REPRESENTANTE TECNICO

FIRMAY SELLO DEL

UEP/UEM
CERTIFICADO DE OBRA N°
Correspondiente al Acta de Medicion N°
PROYECTO: BARRIO ............... . = CIUDADDE .......cooooiimiinnnnns (PLANILLA C)
Obra: "Construccion de Obras de Infraestructura Publica,
Obras C iasy E Comunitario™
CONTRATISTA:
MES: RESOLUCION N°
ANO: DECRETO N°
PLAZO: FECHA DE CONTRATO:
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL EN UVIS: FECHA DE INICIACION:
SISTEMA DE CONTRATO: 1,26% REPRESENTANTE TECNICO:
MES BASICO DE MONTO CONTRACTUAL: INSPECCION DE OBRA:
PRESENTE CERTIFICADO TOTAL CERTIFICADO PERIODO DEL PRESENTE CERTIF:
% PREVISTO % PREVISTO: VALOR UVIS:
% REAL: % REAL: FECHAS DEL VALOR UVIS:
1. MONTO BRUTO CERTIFICADO 2. DEDUCCIONES Y RETENCIONES
A- Monto Total Certificado a la Fecha 0,00 H- Por Materiales Acopiados Incorporados a la Obra $ 0,00
B- Monto Certificado Anteriormente 0,00 I- Por Deducciones de Anticipo $ 0,00
C- Importe del Presente Certificado 0,00 J- Por Multas $0,00
D- Factor de Adecuacion Provisoria 0,00 SUB TOTAL DEDUCCIONES (H + | +J) = $ 0,00
E- Devolucion de Retenciones 0,00
F- Acopio de Materiales S/Certificado de Acopio 0,00 K- Por Atraso Especial S/Orden de Servicio $0,00
G- Anticipo S/Orden de Servicio 0,00 L- Fondo de Reparo ( 5% ) $ 0,00
SUB TOTAL RETENCIONES (K + L) = $0,00
TOTALENUVIS:C+D+E = 0,00 TOTAL DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES $ 0,00
MONTO BRUTO CERTIFICADO EN PESOS $ $0,00
TOTAL DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES EN PESOS $ $0,00
SUST. FDO. DE REPARO POL. N° ................ - (compaiiia) ($ 0,00) $0,00
IMPORTE NETO PRESENTE CERTIFICADO EN PESOS $: $0,00
IMPORTE DEL PRESENTE CERTIFICADO EN LETRAS:
Son pesos.......




OBRA: "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

EN EL BARRIO
EMPRESA:
PLANILLA DE BALANCE DE POLIZAS DE FONDO DE REPARO
. MONTO MONTO SALDO R
POLIZA N ASEGURADOR ASEGURADO SUSTITUIDO UTILIZABLE SICERTIFICADO N oBS

REPRESENTANTE TECNICO UEP / UEM




PROYECTO: BARRIO ...

PROVINCIA DE

UEP/UEM

CERTIFICADO DE DESACOPIO
CORRESPONDE A CERTIFICADO DE OBRA N°

Fecha de Inicio de Obra:

Sistema del Contrato: Ajuste Alzado

Obra: "Ct i6n de Obras de Publica, MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL EN UVIS:
Obras C iasy i itari
CONTRATISTA: Representante Técnico: Inspector de Obra:
DESACOPIO
o . Descripcién ACOPIO CANTIDAD ANTERIOR PRESENTE ACUMULADO
@ &
2 E CANTIDAD PREC'%:’;"‘R'O PRECIO TOTAL ANTERIOR PRESENTE ACUMULADO uviIsS % uviIS % uviIs %
TOTAL UVIS 0,00 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% |
NOTA:

FIRMA Y SELLO DEL
REPRESENTANTE TECNICO

FIRMA Y SELLO DEL INSPECTOR DE
OBRA

FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR
DE OBRA

FIRMA Y SELLO DEL
COORDINADOR



PROVINCIA DE

UEP/UEM

CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL PLAN DE TRABAJO Y LOS AVANCES DE OBRA (UVIS)

CORRESPONDE A CERTIFICADO DE REDETERMINACION N° (Fecha)

PROYECTO: BARRIO ............... = CIUDAD DE .......covvvierrnnnnn

Obra: "Construccion de Obras de Infraestructura Publica,

Obras Comp itarias y Ei to Comunitario”
CONTRATISTA:
Monto Monto del Monto Acumulado % de Obra PLAZO DE OBRA ORIGINAL ... MESES
CONTRATO: Certificadoen  al Presente en  al Presente PLAZO DE OBRA ...... MESES
0,00 0,00 #DIV/O!
AVANCE FINANCIERO DE OBRA PROYECTADO OBRA EJECUTADA
N Montc )
CERT|  MES Certicadosde | Acopioy | yon 22 o | o, Certr, | % Acum, | Certficadosde | Acopioy Montos % Certit. | % Acum
: Obra Desacopios VIS : | Obra Desacopios Mensuales : :
0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
1 0,00 #DIV/O! #DIV/O! 0,00
2 0,00 #{DIV/O! #DIV/O! 0,00
3 0,00 #DIV/0! #iDIV/O! 0,00
4 0,00 #DIV/O! #iDIV/O! 0,00
5 0,00 #DIV/O! #DIV/O! 0,00
6 0,00 #DIV/O! #DIV/O! 0,00
7 0,00 #DIV/O! #DIV/O! 0,00
8 0,00 #{DIV/O! #DIV/O! 0,00
9 0,00 #DIV/0! #iDIV/O! 0,00
10 0,00 #DIV/O! #iDIV/O! 0,00
1 0,00 #DIV/O! #DIV/O! 0,00
12 0,00 #DIV/O! #DIV/O! 0,00
13 0,00 #DIV/O! #DIV/O! 0,00
14 0,00 #{DIV/O! #DIV/O! 0,00
15 0,00 #DIV/0! #iDIV/O! 0,00
16 0,00 #DIV/O! #iDIV/O! 0,00
17 0,00 #DIV/O! #DIV/O! 0,00
18 0,00 #DIV/O! #DIV/O! 0,00
19 0,00 #DIV/O! #DIV/O! 0,00
20 0,00 #{DIV/O! #DIV/O! 0,00
0,00 0,00 0,00 #{DIV/O! 0,00 0,00%
(Domicilio)
CURVA COMPARATIVA ENTRE EL PLAN DE TRABAJO Y LOS AVANCES DE OBRA
100%
90%
80%
70%
60%
o
o
2
= 50%
o
H
3 40%
—e— Series1
30% | —+—Series2 |
20%
10%
0,00%
0% 2 2 2 2 2 2 o 2 2 2 o 2 o " 2 - ,00%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

MESES

FIRMAY SELLO DEL FIRMA'Y SELLO DEL INSPECTOR
REPRFSENTANTF TECNICO A Anna




OBRA:  "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
BARRIO:

EMPRESA:
OBRA:
DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°
MES:

FIRMA'Y SELLO DEL
REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR DE OBRA




OBRA: "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, OBRAS COMPLEMENTARIAS
BARRIO

EMPRESA:

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA EJECUCION MENSUAL

CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°
MES:

CROQUIS / PLANOS DE AVANCE:



Seccién VI. Condiciones Especiales del Contrato

ANEXO 2
ASPECTOS SOCIALES A CONSIDERAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

El PROMEBA interviene en villas y asentamientos llevando los servicios basicos e infraestructura a
poblacion radicada en el lugar donde se ejecutara la obra, por lo tanto, ésta asume caracteristicas particulares
a atender en la ejecucion.

Las particularidades mencionadas deben estar contenidas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones
Especiales del Contrato, bajo el titulo de ASPECTOS SOCIALES A CONSIDERAR DURANTE LA
EJECUCION DE LA OBRA.

CARACTERISTICAS SOCIO-CULTURALES DE LA POBLACION RESIDENTE

En este punto se realizara una sintesis de los condicionantes a la ejecucion del proyecto que se consideren
sustantivos, tales como:

. Numero y caracteristicas principales de las familias.

. Caracteristicas socioculturales particulares del barrio/asentamiento.

. Actividades preponderantes de la comunidad que deban considerarse, rutinas y circulacion diaria,
etnia, etc.

. Perfil de capacitacion.

. Gestion: descripcion del equipo de campo y funcidn del/de los promotor/es sociales.

. Participacion: delegados, entidades, formas previstas de acompafiamiento y monitoreo social de la

obra publica.

Teniendo en cuenta las caracteristicas particulares del PROMEBA es que se establecen las obligaciones de
la Contratista respecto de los aspectos sociales implicados en la gestion durante la ejecucion de la obra.

CONSIDERACIONES GENERALES

1. LIBRO DE RECLAMOS
El Equipo de Campo registrara los reclamos de los vecinos respecto de la obra en un Libro de
reclamos a disposicidn del publico en las oficinas del mismo. El inspector de obra que informara de
inmediato a la Contratista en los casos que corresponda.

2. ASISTENCIA A REUNIONES
El representante de la Contratista designado a tal fin debera participar en las reuniones del equipo
de campo a las que sea convocado con el objeto de compartir la comprensidn integral del proyecto
y las situaciones particulares de cada componente vinculadas a la obra en ejecucion.

3. ASISTENCIA A REUNIONES CON VECINOS

El representante de la Contratista deberd concurrir a los talleres y a las reuniones con vecinos cuyo
desarrollo esté relacionado a temas del contrato de obra.

4, ACCESIBILIDAD
En caso que el acceso de los vecinos a sus viviendas deba ser interrumpido momentaneamente por
la obra, la empresa informara acerca de tiempos de duracién de la interrupcién y alternativas de
acceso deberdn ser notificada al Equipo de Campo, a través de la inspeccidn, en tiempo y forma.
Durante la ejecucién de las obras deberd garantizarse la circulacién y acceso del barrio y sus
vinculaciones con el entorno y zonas de servicios (escuelas, centros de salud, equipamientos
comunitarios, etc.).

5. MANO DE OBRA
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Seccién VI. Condiciones Especiales del Contrato

Se sugiere la inclusién de mano de obra del barrio y entorno.

CONSIDERACIONES PARA EL TRABAJO INTRALOTE

6. AUTORIZACIONES PARA TRABAJOS DENTRO DEL LOTE
Cualquier trabajo que la Contratista realice dentro del lote requiere de una autorizacion de la
familia involucrada. Las autorizaciones seran refrendadas por la Inspeccidn de obra, la Contratista
y el beneficiario/a.

7. COMUNICACION

L as instrucciones dadas a la Contratista y los acuerdos establecidos seran en exclusiva con la
Inspeccién de obra. En ningln caso sera mediante las comisiones vecinales o vecinos particulares.

8. ESCOMBROS

Cuando se trabaja en los lotes particulares, los materiales de descarte (escombros, restos de
materiales no utilizados) deben ser retirados al momento de finalizar la obra o en el plazo que
indique la inspeccién.

9. REDES Y CONEXIONES EXISTENTES

La Contratista tomara las precauciones pertinentes para mantener las conexiones a los servicios
existentes hasta tanto las nuevas conexiones estén habilitadas.

CONSIDERACIONES EN CASO DE RELOCALIZACIONES

10. RELOCALIZACIONES
En caso de relocalizaciones, la inspeccion de obra informara las caracteristicas del plan de
relocalizaciones y los acuerdos alcanzados con las familias a fin de asegurar la correcta
coordinacién de las tareas que asi lo requieran.

Para mayor comprension del alcance de los aspectos sociales involucrados en el presente proyecto, se
encuentra a disposicion del Oferente, para su consulta, el Diagnostico y Documento Social que forma parte
del Proyecto Ejecutivo Integral del Barrio Villa Azul- Avellaneda.
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Seccién VI. Condiciones Especiales del Contrato

ANEXO 3
CARTEL DE OBRA

Se presentara de manera adjunta a este pliego el MODELO DE CARTEL DE OBRA y su correspondiente Manual de Uso.

La ubicacion definitiva de cada cartel serd indicada por el Gerente de Obra con la supervision de la UEP/UEM.

El Contratista debera presentar una memoria de calculo de la estructura de sostén, la cual debera estar aprobada por la Inspeccion antes de la
colocacion.

Tipografia Encode

|’ Medwda
2 fota debe tener una buena 320 cm x 480 ¢cm

220 cm
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Seccién VI. Condiciones Especiales del Contrato

ANEXO 4
PLACA INSTITUCIONAL

El contratista debera proveer y colocar una PLACA INSTITUCIONAL en acrilico en las OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
segun las especificaciones que se presentaran de manera adjunta a este pliego.
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Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

INDICE

1. MEMORIA DE LAS OBRAS
2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

A. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES (P.E.T.G)
B. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES (P.E.T.P)

3. CONDICIONES PARA LA CONFECCION DEL PLAN DE TRABAJOS
4. INFORMACION COMPLEMENTARIA

5. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MITIGACION AMBIENTAL DURANTE LA CONSTRUCCION
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Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

1. MEMORIA DE LAS OBRAS
1. Objetivo

El presente proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio Villa Azul
permitiendo el desarrollo urbano, mediante la ejecuciéon de las redes de gas natural, iluminacién, agua
potable, cloacas, pluviales y pavimentos, para asi darle factibilidad a las 68 viviendas a ejecutar en una
segunda etapa (Fig. 1)

2. Generalidades

El sector a intervenir se encuentra incluido en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), cuenta
con numero de ID: 1036, es de tipo residencial donde nicamente existen viviendas. El proyecto se incluye
dentro del tejido existente permitiendo una unificacién del barrio consolidado con la nueva urbanizacién.
Cabe aclarar que dicho barrio se encuentra emplazado a 250 m de Av. Ramén Franco, y a 300 m de Av. Las
Flores, donde se nuclea el centro comercial mas importante de la localidad. Este proyecto permite el
desarrollo de la comunidad, no solo desde la conformacidn del nuevo tejido y viviendas, sino también
brindando la posibilidad para generar espacios sociales necesarios para la interaccién de la comunidad, como
la Unidad Sanitaria, la Escuela de Oficios, el Polideportivo y el Jardin de Infantes Maternal.

3. Ubicacion

Se encuentra ubicado entre las calles Calle sin nombre (A), Dr. Caviglia, Emilio Zola y Pasaje
5, localidad de Wilde, Partido de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires.
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4. Situacion actual

Villa Azul es una zona de alta vulnerabilidad social que enfrentd grandes problematicas durante la
propagacion del COVID-19. Se encuentra delimitada entre el Acceso Sudeste, Av. Ramdn Franco, Antonio
Caviglia y Sargento Cabral. En su mayoria, las casas son de chapa y maderay las condiciones de sanidad han
generado una mayor propagacion del virus. Si bien existe un sector ya urbanizado, el resto de la zona se
encuentra con falta de servicios bdsicos, vitales para los habitantes que se encuentran en condiciones
precarias.

Actualmente se han ejecutado dos obras en el barrio:
- “PROMEBA IV — INFRAESTRUCTURA 119 VIVIENDAS VILLA AZUL 1RA ETAPA”
- “RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y RED SECUNDARIA CLOACAL — VILLA AZUL ETAPA 2”

Redes de gas existentes:
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Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

A. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES (P.E.T.G)
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PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES

Para la ejecucién de obras con financiamiento
del Banco Interamericano de Desarrollo

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS IV
CONTRATO DE PRESTAMO 3458/0C-AR

Secretaria PROGRAMA

de Habitat >

Presidencia de la Nacién
v



iNDICE GENERAL

NORMATIVA TECNICA 01
PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS - 02
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCION AMBIENTAL DURANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS 03

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales i



1.2. Provisién y colocacién de postes de eucalipto creosotado

1.3. Provision y colocaciéon de columnas metalicas
2. Conductores

2.1. Provisién y colocacién de cables aéreos preensamblados, empalmes, morseteria y tensado del tendido
2.2. Provision y colocacion de cables aéreos de cobre, empalmes, morseteria y tensado del tendido

2.3. Provisién y colocacién de cables subterraneos, empalmes y morseteria

3. Tablero de Alumbrado Publico

4. Luminarias: Sistema de montaje

4.1. Montaje sobre columna
4.2. Montaje mediante suspension desde cables de acero

5. Luminarias: Caracteristicas tecnoldgicas

. Carcasa

. Sistema 6ptico

. Sistema de cierre

. Portalamparas
Conductores

a
b
c
d. Componentes auxiliares
e
f.

g. Terminacién de la luminaria

h. Requerimientos luminosos

|. Calidad e las lamparas

6. Red domiciliaria

6.1. Provisién y colocacion de pilar de acometida

6.2. Provision y colocacion de fusibles y medidores individuales

RUBRO A.11. RED DE GAS NATURAL

RUBRO A.12. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS A RED

1. Caferias de distribucion

1.1. Excavacién de zanjas en terrenos de cualquier categoria

1.2. Tapado y compactacion de zanjas

1.3. Provision y colocacién de cafierias - Prueba neumatica

1.4. Provisién y colocacién de valvulas de bloqueo en distintos diametros

2. Conexiones domiciliarias
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NOTA: Los items de obra no especificados tendran tratamiento
de trabajos especiales y sus especificaciones técnicas estaran
descriptas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
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NORMATIVA TECNICA

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto la conformacién de un marco general
tendiente a garantizar calidad en todos y cada uno de los trabajos que se ejecuten dentro del
Programa.

Con ese fin, se mencionan algunas de las Normas y Leyes que han sido tomadas como base
para la redaccion del presente pliego y que deberan ser respetadas por el Contratista para la
provision de materiales y ejecucion de los trabajos.

= CIRSOC

= Normas IRAM

= Normas ISO

= Normas técnicas de GAS DEL ESTADO

= Nuevas normas técnicas aprobadas por ENARGAS (Ente Nacional Regulador del
Gas)

= Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de las Empresas Prestatarias
de Servicios Publicos Provinciales

» Normas técnicas de Direccién Nacional de Vialidad
= Leyes Provinciales de Obras Publicas

= Ordenanzas Municipales vigentes en el sitio de emplazamiento de las obras

La no mencién expresa en el presente pliego de una normativa en particular como referencia de
patrén de exigencia técnica para la ejecucion de un trabajo, no exime al Contratista de adoptar y
explicitar bajo que normativa técnica desarrollara dicho trabajo, la cual no podra estar refiida con
la regla del arte ni con la finalidad del mismo.

La materializacién de las tareas indicadas que conforman el objeto de la presente licitacion,
como también las indicaciones mencionadas en cada uno de los capitulos del presente pliego
deberan cumplimentar las prescripciones establecidas en el Decreto 911/96 en materia de
Higiene y Seguridad para la Industria de la Construccion, aunque no estén taxativamente
referenciados en el mismo.

Durante la ejecucion de trabajos se puede presentar una gama de potenciales impactos
negativos que afectardn a la poblacion residente, sus viviendas y sus desplazamientos
cotidianos, debiendo el Contratista prevenir o mitigar dichos impactos.

Los impactos pueden tener su causa en las propias condiciones ambientales de los barrios, en
accidentes o imprevistos. Debido a la gran variedad de proyectos, se hace dificultosa la tarea de
contemplar todos y cada uno de los problemas ambientales que se presentaran durante la
ejecucion de obras, sin embargo, es posible identificar los casos mas frecuentes.

Previo al acta de inicio de obra, la empresa adjudicataria debera presentar un informe sobre las
medidas de mitigacion que estima necesario tomar en el transcurso de la ejecucion de obras,
utilizando como referencia el listado aqui consignado, mas todas aquellas medidas que la
empresa considere necesarias.
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PRINCIPALES IMPACTOS
AMBIENTALES NEGATIVOS

A fin de proponer las medidas ambientales pertinentes, la empresa debera considerar, entre
otros, los siguientes impactos negativos:

= Alteracion del sistema de drenaje existente, tanto natural como artificial.

= Incremento temporal de la erosion y sedimentacion por movimientos
de tierra (excavaciones, zanjas, rellenos, etc.)

= Inestabilidad de taludes.

= Peligro de accidentes en la zona por zanjas no cubiertas
y movimiento de suelos.

= Peligro de accidentes por desplazamiento de maquinaria vial.

= Contaminacion de suelo, agua y aire en obradores.

= Alteracion provocada por explotacion de aridos y extraccion de suelos
para la obra.

= Afectacion a la accesibilidad de vehiculos y peatones por el corte de vias
de circulacion y ejecucion de desvios.

= Contaminacion acustica generada por maquinaria vial.

= Afectacion de napas freaticas.

= Retiro de cobertura vegetal y afectacion del arbolado urbano.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD

Y PREVENCION AMBIENTAL
DURANTE LA CONSTRUCCION
DE OBRAS

Sefializacion y cercado adecuado de zanjas, pozos, desniveles, plantaciones
nuevas, monticulos de material de relleno, obras recientes, pintura reciente, etc., de
manera de advertir y proteger a la poblacion.

Sefializaciéon de desvios.

Coordinaciéon de los frentes de obra a los efectos de no alterar la accesibilidad a
viviendas y equipamientos.

Control de la disposicion del material extraido durante zanjeo a fin de no bloquear o
alterar la accesibilidad a viviendas y veredas.

Senfalizacion diurna y nocturna (peatonal y vehicular).

Control de los movimientos de maquinarias en el frente de obras y en obradores.
Control de emision de polvos y ruidos.

Control de la estabilidad de lineas eléctricas preexistentes.

Cuidados especiales sobre derrames de aceites u otros compuestos quimicos
provenientes de maquinaria.

Control de extensiones o instalaciones eléctricas.
Estructuras temporarias de desagles para evitar anegamientos.
Control de pendientes y taludes.

Control del estado de taludes en cruce de arroyos o cauces Yy, si correspondiese,
ordenar tareas adicionales de proteccion.

Cobertura del material removido, arenas, etc., para evitar voladura de polvos.
Apertura de zanjas por tramos.

Identificacion de las areas donde se produciran las extracciones de suelos para
rellenos, tratando de que no se generen cavas que impliquen problemas de
seguridad o estancamientos de agua en los sectores de préstamo.

Verificar que la disposicion final de escombros y materiales excedentes se realice
en sitios habilitados para tal fin.

En los casos que sea necesario eliminar cobertura vegetal u espacios verdes de
interés comunal se tendrd que contar con la aprobacion del organismo pertinente
en base a la presentacion de un esquema de desmonte.

Recomposicion de las areas que hayan sufrido degradacion por la realizacién de
las obras (por ej. emparejado de tierras removidas, restitucion de cubierta vegetal
en taludes).

Restitucion de condiciones previas a la intervencion de maquinaria pesada o a la
instalacién de campamentos u otros lugares de operacién, en especial, si han sido
afectadas veredas, calles o infraestructura preexistente.

Control en la limpieza final de obra y de las areas utilizadas para estacionamiento
de maquinaria, areas de acopio de material, etc.
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= En los proyectos de consolidacion se determinaran los casos en los que sea
necesario restringir las operaciones a maquinas de menor potencia y tamafio,
apelando a una tecnologia mano de obra intensiva para los sectores de dificultosa
accesibilidad o que impliquen riesgos ciertos para la poblacion.

= El personal de la empresa con responsabilidades en obra debera estar en
conocimiento de los alcances del Programa, y, en particular, de los aspectos
ambientales y sociales de cada barrio.
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CAPITULOI

A. OBRAS ESPECIFICAS

1.1. Excavacién de zanjas en terrenos de cualquier categoria

El Contratista debera realizar e interpretar un estudio de suelos para determinar la necesidad
de entibamientos o tablestacados, apuntalamientos, desagote, depresién de napa u otras
medidas a adoptar para la proteccion de los trabajadores; asimismo, debera evaluar la
influencia de estructuras adyacentes, instalaciones, calzadas, etc. y la minimizacién de los
riesgos de derrumbamiento y hundimiento del suelo durante la excavacion e instalacion de
los cafios, para lo que debera proveer, instalar y mantener todos los sistemas de sostén y
enmaderamiento de los laterales de la excavacion.

Las obras se construiran con las excavaciones en seco. Si no existiesen previsiones en el
proyecto, o las mismas fueran insuficientes, el Contratista adoptara un sistema de bombeo u
otro método aprobado de desagote o depresidn de napa que resulte suficientemente efectivo
para la eliminacién de aguas subterraneas, drenaje o depresién de napa. Para la defensa
contra avenidas de aguas superficiales el Contratista construird ataguias, tajamares o
terraplenes segun sea conveniente, previa aprobacion de la Inspeccion.

Toda agua deberd ser canalizada fuera del sitio mediante métodos que determine el
Contratista, previamente autorizados por la Inspeccién, y que no afecten a terceros, siendo
responsabilidad de éste los dafios que se produjeren.

Salvo que el resultado del analisis del estudio de suelos indique que se deba utilizar otro
método o que en el presente se especifique de otra manera, la excavacién de zanjas para
cafierias y servicios se realizara a cielo abierto. El ancho de las zanjas a reconocer en la
certificacion sera el indicado en los Planos de Proyecto segun los diametros de las caferias
a instalar o de acuerdo con la siguiente tabla:

DIAMETROS Ancho de zanja
50 a 90 mm 0,50 m
>90 a 220 mm 0,55 m
>200 a 300 mm 0,60 m
>300 a 350 mm 0,65 m
>350 a 400 mm 0,70 m
Tabla 1

El fondo de la excavacion, en el caso de cloacas, tendra la pendiente que indiquen los
planos respectivos, o la que oportunamente fije la Inspeccion. El fondo debera ser plano y
estar libre de materiales de gruesa granulometria.

El suelo proveniente de las excavaciones debera ser acondicionado convenientemente a lo
largo de las zanjas, respetando las normas municipales vigentes en el lugar dejando
perfectamente liberados los accesos vehiculares a las propiedades.

Se ejecutaran las excavaciones para la colocaciéon de cafios de acuerdo con los trazados y
dimensiones sefalados en los planos o planillas respectivas. La minima tapada para la red
de agua potable no sera inferior a 0,80 m.

Si la consistencia del terreno y restantes requerimientos técnicos lo permitiesen se admitira
la ejecucion en forma alternada de tuneles y zanjas en lugar de zanjas corridas, debiendo
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dejarse los tuneles rellenados con “suelo-cemento”, o arena, o “cemento-arena”; esta
metodologia de ejecucion deberéa contar con el acuerdo previo de la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera rellenar por su cuenta con hormigdn pobre reforzado toda excavacion
hecha a mayor profundidad que la indicada donde el terreno hubiera sido disgregado por la
accion atmosférica, o por cualquier otra causa imputable o no a una imprevision del
Contratista. Este relleno de hormigén debera alcanzar el nivel de asiento de la obra de que
se trate.

Si la capacidad portante del fondo de las excavaciones fuera inferior a 0,5 Kg/cm? el
Contratista debera mejorar el terreno mediante sustitucion o modificacién de su estructura.
La sustitucion consistira en el retiro del material indeseable y la colocacién de arena o grava.
La modificacion se realizard mediante la adicion de suelo seleccionado mejorado con arena,
o cal, o cemento, y posterior compactacion.

Para un correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento
de la zanja, no se permitira que la excavacién aventaje en mas de 100 m a las caferias
terminadas, tapadas y aprobadas.

» Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro ctibico (m®) de zanja. Para un
correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento de la
zanja, no se certificaran tramos de excavacion que aventajen en mas de 100 metros a las
canerias terminadas, tapadas y aprobadas.

El excedente de suelo que no fuera a utilizarse para el tapado y compactacion se debera
retirar y ser transportado segun indicaciones de la Inspeccién.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefalizacién, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.

1.2. Excavacién de zanjas con voladura de roca

Definicion

Se considerara excavacién en roca, a la extraccion de todos los materiales que no puedan
ser excavados por medio de equipos de movimiento de tierra, por medios manuales o por
escarificacion. En dicho caso, el Contratista podra utilizar, si lo considera conveniente, el uso
de perforaciones y voladuras continuas.

Los trabajos que comprenden estas especificaciones tienen por finalidad asegurar la
correcta ejecucion de los planos que limitan las excavaciones que se realicen en la roca
basaltica (sana o alterada) mediante la utilizacién de voladuras, para impedir fisuracion de la
roca mas alla de la excavacion, como asi también las operaciones indispensables para
excavar adecuadamente el macizo rocoso.

Experto en voladuras

Durante todo el tiempo que demanden las tareas de excavacién en roca, el Contratista
debera contar con la colaboraciéon de un experto en voladuras, con suficiente experiencia en
tareas similares a las del presente Contrato, que asumira la responsabilidad de dirigir dichos
trabajos.

Su designacion debera ser acompanada con sus antecedentes junto con la propuesta del
Oferente. Antes de iniciar los trabajos la inspeccién deberd aprobar la designacion
propuesta.

Uso de Explosivos

Los explosivos, detonadores, equipos eléctricos, etc., deberan ser transportados vy
almacenados por cuenta del Contratista en lugares apropiados de manera que estén
protegidos contra accidentes, dafios y robos. Deberan cumplirse estrictamente las Leyes y
Reglamentos oficiales vigentes sobre la materia.

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales - 6



El contratista debera tomar las precauciones para proteger a toda persona, obra, equipo y
propiedad, durante el almacenamiento, transporte y uso de explosivos.
El Contratista podra utilizar el explosivo que a su criterio resulte técnico o econémicamente
mas conveniente, justificando mediante una memoria a presentar a la inspeccién para su
aprobacion.
La memoria que presentara el Contratista debera contener:
- Diametro de los barrenos
- Avance y separacion de los barrenos
- Carga maxima por barrenos
- Numero de barrenos por voladura
- Tiempo de retardo
- Secuencia de Encendido
- Medidas de seguridad a adoptar en lo relativo a:
Proyecciones de Roca
Encendido eléctrico
Almacenaje de explosivos junto a la excavacion

En base a estos datos, y previa su aprobacion por la inspeccién, se procedera a 4 (cuatro)
voladuras de ensayo, en zonas diversas elegidas por el Contratista y aprobadas por la
Inspeccion de Obra, y con el resultado de dichas voladuras se ajustaran los datos indicados
en la memoria.

La aprobacion del método de voladura no relevara al Contratista de su responsabilidad por
las operaciones de voladura.

Método de voladura

Si bien como se indicé al referirse a los explosivos a utilizar el Contratista adoptara el
meétodo que juzgue mas conveniente, dicho método debera cumplir como minimo con las
siguientes caracteristicas:

- Método de voladura: Se utilizara el método de voladura con micro retardo, con
retardo no superior a 5 ms.

- Método de encendido: Se utilizara el encendido eléctrico, con detonadores de
micro retardo, o con conectadores tipo MS.

- El voltaje a utilizar no sera superior a 340 V.

- Se deberan adoptar las medidas necesarias para evitar el encendido espontaneo.

- Didmetro maximo de barrenos y carga maxima por barreno: el diametro maximo
de los barrenos sera de 35 mm y la carga maxima de fondo por barreno no sera
superior a 0,060 Kg.

- Se utilizaran explosivos por encima de la carga de fondo, se colocaran con
espaciadores adecuados.

- Voladura en la proximidad de edificaciones: En el caso de procederse a
voladuras en proximidad de casas, se debera evitar la proyeccion de trozos
sélidos, mediante la cobertura de la zona de voladura con una proteccion
superficial adecuada, que podra ser una red engomada o una ftriple capa de
cubierta de automotores.

- Voladuras en proximidad de redes enterradas: En los casos en que las
voladuras deban realizarse proximas a redes de agua o gas, se debera evitar
danos de las mismas procediéndose en el area afectada al “line-drilling”, o sea, la
perforacion de barrenos que no se cargan con explosivos y que produzcan una
linea de debilidad que limite los efectos de la voladura.

Permisos de adquisicion, uso y tenencia de explosivos

El Contratista debera realizar todos los tramites y obtener todos los permisos necesarios,
ante los organismos pertinentes (autoridades municipales, militares, etc.) para la adquisicién
uso y tenencia de explosivos. Antes de iniciar los trabajos debera presentar al Comitente
copia certificada de dichos permisos. Debera presentar un informe mensual al Comitente
sobre el uso de explosivos en el mes, las tenencias y las previsiones de uso en el siguiente
mes, previa consulta a los organismos pertinentes.
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Método Constructivo

- El Contratista debera obligatoriamente presentar, con debida anticipacion, el programa de
cada voladura, en el que indicara y consignara claramente el esquema completo del
trabajo a realizar. Estos programas de voladuras solamente tendran por objeto que la
inspeccion controle que las voladuras se realicen de acuerdo a los mismos, y llevar un
registro en obra de la forma de ejecucion de los trabajos. El conocimiento del programa
no dara origen a ninguna responsabilidad para la inspeccion en o referente al resultado
de los trabajos.

- El tipo de carga de los explosivos a ser utilizados dependera de la naturaleza y estructura
del material encontrado, de lo que determine la experiencia y de lo que sea corroborado
por medio de pruebas que se efectuaran con anterioridad en caso de ser necesario.

- Los dafos que se produzcan con motivo de las excavaciones tanto sea por utilizar
técnicas inapropiadas o por mal empleo de los equipos utilizados, seran imputables al
Contratista, el que debera subsanar adecuadamente dichos dafios de acuerdo alo
dispuesto por la inspeccioén, sin recibir pago directo alguno, aunque para subsanarlo
tenga que efectuar excavaciones adicionales u otro tipo de obras.

- El retiro del material removido por las voladuras (carga, transporte, descarga, etc.) debera
efectuarse con equipos adecuados que no produzcan dafios en las excavaciones u otras
obras existentes.

Sdlo podran variarse los esquemas de voladuras en el caso que las condiciones geoldgicas
que se vayan presentando en los trabajos de excavacion de avance normal difieran
notablemente de las previstas originalmente a partir del bosquejo geoldgico elaborado en la
etapa de los estudios, lo que la inspeccion constatara en cada caso.

Cualquier obra, propiedad o equipo que resulte danado como consecuencia de descuido o
negligencia durante el almacenamiento, transporte y uso de explosivos sera reparado por
cuenta del Contratista. Toda roca fracturada por efecto de las voladuras, fuera de los limites
de la excavacién establecidos, debera excavarse como ordene la Inspeccion, sin costo
adicional para el Comitente.

La excavacion excesiva debido a negligencia o impericia en las operaciones de voladuras
debera ser reparada como lo ordene la Inspeccion y todos los gastos seran a cuenta del
Contratista.

Las operaciones de carga deberan ser ejecutadas solamente por personal especializado no
admitiéndose la presencia de personal no autorizado durante estas operaciones.

Sdlo se permitiran voladuras después que hayan sido tomadas las precauciones adecuadas
para la proteccion de todas las personas, obras y propiedades.

En los casos en que las voladuras afecten y sus productos afecten instalaciones, calles,
caminos o rutas libradas al uso publico, el Contratista debera mantener la seguridad en el
transito de las mismas, tratando en lo posible de efectuar los cotes de transito en las horas
de menor intensidad y por cortos periodos.

Correran por cuenta del Contratista los gastos que demande la limpieza de productos de
voladuras; el pago de indemnizaciones por accidentes o dafios a personas; la reparacién de
estructuras, calzadas e instalaciones del Comitente o de terceros, deteriorados por las
voladuras; como asi también todo gasto que se origine en la aplicacion de normas para la
seguridad de las personas, de las estructuras o del transito. El Contratista asume la
responsabilidad civil que le corresponde en su caracter de ejecutor de los trabajos, no
pudiendo delegar en terceros la misma.

Responsabilidad del Contratista

El Contratista asumira plena responsabilidad y sera unico responsable de la seguridad de
todos los trabajos que ejecute en cumplimiento del contrato y de toda obra o instalacion,
permanente o transitoria, hasta la recepcion definitiva de los trabajos. Para el cumplimiento
de esta responsabilidad el Contratista debera adoptar todas las medidas que considere
necesarias.

El Contratista sera el unico responsable por los sistemas y métodos de trabajo, planos de
voladuras, etc., que ponga en practica la perfecta ejecucién de la Obra.
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Excavacion para caierias
El ancho de zanja seran los indicados en Tabla 1, para cada diametro sera la distancia
minima libre entre las paredes de la zanja a la altura del intradds de la canfieria.

« Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cubico (m?) de zanja.

1.3. Tapado y compactacion de zanjas

El tapado de las zanjas podra ser realizado con el material extraido de la excavacion, el que
sera acopiado al costado de la zanja. Si fuera necesario acarrear material de relleno, por no
ser apto el extraido, los gastos que esto origine, cualquiera sea la distancia de transporte,
correran por cuenta y cargo de la empresa Contratista, lo cual deberia haber sido tenido en
cuenta por éste en la oportunidad de realizar los estudios y sondeos previos
correspondientes a la preparacion de la oferta.

El grado de compactacion a lograr sera por lo menos igual al del terreno natural no alterado.
Se requiere que el Contratista preste la mayor atencion en la ubicaciéon y compactacion del
material debajo del cafo y hasta la denominada zona de cuna (diametro horizontal del cafo).
El relleno y compactacion se continuara hasta el nivel de terreno natural poniendo especial
cuidado en la compactacion de los 15 cm superiores a la clave del cano, evitando danar el
cafo por impacto.

Una vez aprobada la prueba hidraulica se procedera al tapado y compactacion de la zanja
(ver Rubro A.05 - 2.5.2). Todo material sobrante de la excavacién debera ser retirado del
lugar por el Contratista.

« Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cubico (m®) de zanja tapada y
compactada de acuerdo con los anchos de zanja que figuran en la Tabla 1y previamente
haber sido aprobada la prueba hidraulica correspondiente.

1.4. Provision, transporte, acarreo y colocacién de caferias para agua y cloacas

Previo a la colocacion de los cafos, sobre el fondo de la zanja, y a los fines de proveer un
adecuado apoyo uniforme longitudinal de los mismos, se ejecutara un lecho con suelo
tamizado en un espesor de 15 cm como minimo, o una cama de arena de 0,10 m como
minimo.

1.4.1. Transporte, acarreo y colocacion de caierias - Pruebas hidraulicas

En lo referente a transporte, carga, descarga, manipuleo y entibaje se debera tener en
cuenta lo prescrito en las Normas IRAM.

Prueba hidraulica en cafierias de agua potable

Una vez colocado el tramo de caferia, conjuntamente con las piezas especiales de
conexioén, conexiones domiciliarias, valvulas esclusas, hidrantes, etc., se llenara la caferia
con agua potable y se procedera a realizar la media tapada hasta 30 cm por encima de la
cota de intradds superior, dejando libres y a la vista las juntas de union entre canos y
cualquier tipo de conexion que pueda ser motivo de exudacion de agua o pérdida visible. Si
algun cano, junta, conexion y/o pieza especial acusara exudacién o pérdida visible, se
identificara y se reparara o sustituira segun la orden impartida por la Inspeccion. Luego de
las correcciones efectuadas y de verificarse que no hubo movimientos de la caferia, se
procedera a efectuar la primera prueba hidraulica de la caferia con zanja a medio tapar,
llenandola de agua potable y sometiéndola a 1,5 veces la presion que denomina la clase del
cafno. Comprobada la ausencia de fallas se mantendra la cafieria con la presién de prueba
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durante 2 horas, dandose presion de prueba cada 15 minutos durante la primera hora y cada
30 minutos la segunda hora, controlando que las pérdidas de presion no sobrepasen las
admisibles.

Finalizada esta primer prueba hidraulica con media tapada, se mantendra la caferia con
agua y a presién de prueba, y se procedera al tapado y compactacién tal lo estipulado en el
punto anterior.

A continuacion, se dara presion de prueba nuevamente y si no existieran pérdidas de presion
durante 30 minutos se dara por aprobada la segunda prueba hidraulica con cafieria tapada.
En caso de detectarse pérdidas de presién se destapara la caferia, se subsanaran los
desperfectos y se repetira el proceso de prueba indicado hasta comprobar la ausencia de
fallas. Todos los elementos y equipamiento necesarios para realizar la prueba hidraulica,
inclusive el agua, deberan ser provistos por el Contratista.

Prueba hidraulica en canerias cloacales

El Contratista realizara y completara toda la limpieza y ensayos de las caferias del sistema
cloacal sanitario en la forma que se indica en el presente.
El Contratista proveera las valvulas provisorias, tapones, sombreretes, y demas equipos y
materiales, incluida el agua para los ensayos, para controlar la presion del agua, ad
referéndum del analisis que realice el Inspector de Obra. No se emplearan materiales que
puedan perjudicar la estructura o la funcién futura de la caferia. Los medidores para los
ensayos deberan ser medidores de ensayo calibrados en laboratorio, y deberan ser
nuevamente calibrados por un laboratorio habilitado, por cuenta del Contratista, antes de
efectuarse los ensayos para verificar la existencia de pérdidas, si asi lo solicita la Inspector
de Obra.
Todos los ensayos se realizaran en presencia del Representante Técnico y del Inspector de
Obra.
Todas las cafierias de cloaca por gravedad se someteran a ensayo para determinar la
exfiltracion y/o infiltracion y desviacion, segun se indique. La cafieria debera taparse antes
de los ensayos. Todos los ensayos para verificar la existencia de pérdidas deberan estar
terminados y aprobados antes de colocar la superficie definitiva. Cuando las pérdidas
excedan las cantidades permitidas por las especificaciones, el Contratista ubicara las
pérdidas a su costo y efectuara las reparaciones y reemplazos que sean necesarios de
acuerdo con las Especificaciones, a fin de reducir las pérdidas hasta los limites
especificados. Debera reparase toda pérdida que pueda detectarse individualmente,
cualquiera sea el resultado de los ensayos.

Se ensayaran los sistemas de cloacas sanitarias para detectar eventuales pérdidas, de la

siguiente manera:

» Cloacas por gravedad con diametro igual o menor de 600 mm, cuando la diferencia de cota
de invertido entre bocas de acceso adyacentes sea de 3 m o menos; ensayo de exfiltracion
de agua.

» Cloacas por gravedad con diametro igual o menor de 600 mm, cuando la diferencia de cota
de invertido entre bocas de acceso adyacentes sea mayor que 3 m; ensayo de presion de
aire.

» Cloacas por gravedad con diametro mayor de 600 mm; ensayo de exfiltracion de agua.

= En los casos especificados se realizara un ensayo de exfiltracién de agua:

= Cada seccién de cloaca situada entre cada par de bocas de registro sucesivas debera
someterse a ensayo, cerrando el extremo mas bajo de la cloaca a ensayar y la cloaca de
entrada de la boca de registro mas elevada, con elementos apropiados. Se llenara con
agua la cafieria; se eliminara el aire y se elevara la presion hasta 2 m de columna de agua,
medidos sobre el intradds del punto mas alto del tramo; o si hay agua subterranea, 2 m de
columna de agua por encima del nivel promedio del agua subterranea encontrada en las
adyacencias, el que sea mas alto. La presion se mantendra como minimo durante %z hora.

» La pérdida admisible se determinara mediante la formula:

E=04526 x NxDx (H)% |
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Donde:

E = Pérdida admisible en litros por hora de la cloaca sometida al ensayo

N = Numero de Juntas de la cloaca y conexiones domiciliarias ensayadas

D = Diametro interno de la cafieria, en metros

H = Presion sobre el intradds del punto mas alto del tramo o, si hay agua subterranea
por encima del intradds de la cafieria, en el punto mas alto del tramo la presion
sobre el nivel promedio del agua subterranea, en metros de columna de agua.

En los casos especificados, el Contratista proveera los materiales, equipos y mano de obra

para realizar un ensayo de aire:

= Cada seccion de cloaca entre bocas de registro sucesivas debera someterse a ensayo,
taponando y abrazando todas aberturas de la linea principal de la cloaca, y los extremos
superiores de todas las conexiones cloacales domiciliarias. Si se comprueba que hay
pérdidas, se soltara la presion del aire, se repararan las pérdidas y se comenzara
nuevamente con el procedimiento del ensayo.

= El ensayo final para determinar si hay pérdidas en la linea principal de la cloaca, y en las
derivaciones de cloaca hasta las conexiones domiciliarias, se realizara en presencia del
Inspector de Obra, con el procedimiento establecido en la Norma ANSI/ASTM C828
“Método de ensayo con aire a baja presién de caneria de material vitreo”.

» La presiéon maxima de ensayo sera 0,2 Kg/cm?. La caida de presion permisible minima sera
de 0,07 Kg/cm? sobre un periodo de ensayo de 30 segundos.

= El Contratista podra optar por realizar el ensayo de aire para las juntas en forma individual,
junta por junta, empleando equipos especializados. El Contratista presentara su
procedimiento de ensayo para juntas para que el Inspector de Obra pueda analizarlo antes
de los ensayos. Antes de cada ensayo, se mojara con agua el cafio a la altura de la junta.

» El ensayo junta por junta no sustituira al ensayo final de todo el tramo.

« Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro lineal (m ) de cafieria, y una vez
aprobada la segunda prueba hidraulica.

1.4.2. Materiales de canerias para agua potable

1.4.2.1. Caiierias de PVC (Policloruro de Vinilo no Plastificado)

El Contratista proveera la cafieria de PVC para conducciones con presion interna
completa de conformidad con las Normas IRAM y la documentacion contractual.

El Contratista debera entregar a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspeccion
apruebe la calidad de los mismos y verifique con posterioridad los materiales
entregados.

Todos los canos, piezas y accesorios seran marcados en fabrica y acopiados en obra
segun se especifica en la Norma IRAM correspondiente.

Las piezas especiales de PVC seran de tipo inyectado de una sola pieza con juntas de
goma. No se aceptaran piezas armadas y encoladas.

1.4.2.2. Polietileno de Alta Densidad (PAD)

El Contratista proveera la cafieria de polietileno de Alta Densidad para conducciones
con presion interna, completa, de conformidad con las Normas ISO e IRAM que
especifican las normas y usos técnicos para los cafios de Polietileno para suministro
de agua y/o conduccion de liquidos bajo presion, y las piezas de polietileno para
distribucién de agua.

El Contratista debera entregar a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspeccién
apruebe la calidad de los mismos y verifique con posterioridad los materiales
entregados.

Todos los canos, piezas y accesorios seran marcados en fabrica y acopiados en obra
segun se especifica la Norma IRAM.
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1.4.2.3. Otros materiales no especificados

La utilizacion de materiales diferentes a los especificados debera ser expresamente
aprobada por la Inspeccién de Obra, y la empresa prestataria del servicio destinataria
final de la instalaciéon. En su defecto estara prohibida su utilizacion.

1.4.3. Materiales de caferias para cloacas

1.4.3.1. Caiierias de PVC (Policloruro de Vinilo no Plastificado)

Para las conducciones sin presion interna el Contratista proveera canerias de PVC de
conformidad con las Normas IRAM que especifican las normas y usos técnicos a
cumplir por los tubos y enchufes de unién de Policloruro de Vinilo rigido para
ventilacion, desagues pluviales y cloacales, y por las piezas de conexion de PVC rigido
para ventilacién y desagues pluviales cloacales moldeados por inyeccion.

1.4.3.2. Otros materiales no especificados

La utilizacion de materiales diferentes a los especificados debera ser expresamente
aprobada por la Inspeccién de Obra, y la empresa prestataria del servicio destinataria
final de la instalacion. En su defecto estara prohibida su utilizacion.

Se deben colocar valvulas y piezas especiales de calidad superior, fabricadas bajo normas
vigentes y claros criterios de calidad.

Los elementos a proveer deberan figurar en catalogos donde se comprometan sus
caracteristicas fisicas, dimensionales, mecanicas, hidraulicas, y de acabado y terminacion.

El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipos y
mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epoxicos en caso de
corresponder, ajustar, y ensayar todas las valvulas y accesorios de acuerdo a los
requerimientos de la instalacion.

El Contratista deberad entregar a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspeccién apruebe
la calidad de los mismos y verifique con posterioridad los materiales entregados.

Cuando se instalen valvulas enterradas éstas deberan tener dispositivo de acceso vy
maniobra.

2.1. Valvula esclusa

El Contratista proveera e instalara valvulas esclusas, completas y funcionando, de acuerdo
con la documentacion licitatoria.

Una vez instaladas, las valvulas esclusas seran sometidas a la prueba hidraulica junto con el
resto de la caferia.

2.2. Valvula mariposa

El Contratista proveera e instalara en condiciones de funcionamiento valvulas mariposa, de
acuerdo con la documentacién licitatoria. Una vez instaladas, las valvulas mariposa seran
sometidas a la prueba hidraulica junto con el resto de la caferia.

En el caso de instalarse un unico elemento, debera obtener la aprobacion expresa de la
Inspeccion, en este caso se eximira de la entrega de la muestra.

Las cdmaras de acceso y maniobra deberan estar incluidas en el precio cotizado.

2.3. Valvula de aire

El Contratista proveera e instalara valvulas de aire y valvulas de escape de aire, completas y
funcionando, de acuerdo con la documentacion contractual.

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales - 12



Una vez instaladas, las valvulas de aire y de escape de aire seran sometidas a la prueba
hidraulica junto con el resto de la cafieria.

En el caso de instalarse un unico elemento, debera obtener la aprobacion expresa de la
Inspeccion, en este caso se eximira de la entrega de la muestra.

Las cdmaras de acceso y maniobra deberan estar incluidas en el precio cotizado.

2.4, Valvula de retencion

El Contratista debera proveer valvulas de retencién, y accesorios, completas y funcionando,
de acuerdo con la documentacién contractual y siendo las mismas aprobadas por la
empresa prestataria del servicio o por las normas vigentes.

En el caso de instalarse un unico elemento, debera obtener la aprobacion expresa de la
Inspeccion, en este caso se eximira de la entrega de la muestra.

Las camaras de acceso y maniobra deberan estar incluidas en el precio cotizado.

2.5. Valvula de limpieza

El Contratista debera proveer valvulas de limpieza, y accesorios, completas y funcionando,
de acuerdo con la documentacion contractual y siendo las mismas aprobadas por la
empresa prestataria del servicio o por las normas vigentes.

En el caso de instalarse un uUnico elemento, debera obtener la aprobacién expresa de la
Inspeccion, en este caso se eximira de la entrega de la muestra.

Las cdmaras de acceso y maniobra deberan estar incluidas en el precio cotizado.

2.6. Camara de valvulas

Las camaras de valvulas se ejecutaran segun lo especifique el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares y/o los planos de proyecto.

« Medicion y pago: Cada una de las valvulas seran certificados por unidad (U) y en cuyo
precio unitario estara incluida la construccion de su correspondiente camara.

El Contratista proveera e instalara hidrantes, de acuerdo con la documentacién contractual y
siendo las mismas aprobadas por la empresa prestataria del servicio y/o por las normas
vigentes.

El Contratista debera entregar, a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspeccion apruebe
la calidad de los mismos y verifique con posterioridad los materiales entregados.

El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y
mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epoxicos en caso de
corresponder, ajustar, y ensayar todas las valvulas y accesorios de acuerdo a los
requerimientos del contrato. Cuando se instalen valvulas enterradas éstas deberan tener
dispositivo de acceso y maniobra.

En la cafieria de derivacion para hidrantes se instalaran valvulas esclusa de igual didametro
que la misma. Caso de ser necesario se instalara una ese (S) de ajuste.

Camara: Las camaras de hidrantes se ejecutaran segun lo especifique el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares y/o los planos de proyecto.

« Medicién y pagqo: Cada uno de los hidrantes sera certificado por unidad (U) y en cuyo
precio unitario estara incluida la construccion de su correspondiente camara.
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Piezas especiales

Bajo la denominacion de piezas especiales se agrupan todos los elementos constituyentes
de la caferia que no son cafios rectos o valvulas. Se incluyen ramales, curvas, codos,
reducciones, manguitos, piezas de transicion, piezas de desmontaje, etc; sean de
fabricacion estandar o de disefio y fabricacion especial.

El Contratista proveera e instalara todas las piezas especiales que sean necesarias,
completas, de acuerdo con la documentacion contractual.

El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y
mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos, ajustar, y ensayar todas
las piezas especiales de acuerdo a los requerimientos del contrato.

El Contratista debera presentar una declaracién certificando que todas las valvulas, otros
accesorios y materiales suministrados bajo esta seccion estan de conformidad a los
estandares de calidad requeridos.

Las piezas especiales para las caferias de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV),
deberan ser del mismo material y serdn moldeadas en conformidad con la Norma ANSI /
AWWA C-950 y cumpliran los mismos requisitos que los cafos rectos.

Las piezas especiales para canerias de PVC seran inyectadas de una sola pieza y
responderan a las Normas IRAM correspondientes, no se admitirdn piezas compuestas por
pegado o soldado.

Las piezas especiales para caferias de polietiieno de alta densidad seran del mismo
material y el sistema de unidén sera electrofusion o termofusion para agua y/o espiga y
enchufe con aro de goma para cloaca.

Todas las piezas especiales deberan ser instaladas de acuerdo con las instrucciones
escritas del fabricante y como se muestra y especifica para cada material.

Es responsabilidad del Contratista de ensamblar e instalar los elementos de tal forma que
todos sean compatibles y funciones correctamente

La relacion entre los elementos interrelacionados deben ser claramente indicados en los
planos de ejecucion.

« Medicion y pago: No tendra pago expreso y estos elementos se consideran prorrateados
en el costo de las cafierias a las cuales se incorporan.

4.1. Ejecucion de conexion domiciliaria externa

La ejecucion de este item comprende la provision, acarreo hasta el borde de zanja,
colocacion de piezas especiales y materiales exigidos en el presente pliego, la realizacién de
pruebas hidraulicas que el mismo establece, hasta quedar las conexiones domiciliarias en un
todo de acuerdo con lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
El disefio, colocacién, fabricacion y reparacién de las citadas conexiones respondera a las
Normas IRAM. La cafieria ira alojada en zanja excavada, tapada y compactada con idéntica
especificacion a la exigida en el presente pliego.

La conexion se extendera desde la cafieria de distribucion hasta la linea municipal de cada
lote y debera incluir la provision e instalacion de camara y llave maestra.

El trabajo incluye la reparacién de calzadas y/o veredas afectadas, restableciendo las
mismas a sus condiciones originales.

« Medicion y pago: Se certificara por conexion terminada y aprobada por la Inspeccién de

Obra y se encontraran incluidas en el precio unitario correspondiente todas las tareas
tendientes a ejecutar la conexion de acuerdo con las citadas normas.
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4.2. Provision y colocacion de medidores

El tipo de medidor a colocar sera el que conste en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares, bajo norma correspondiente y/o el pliego de la empresa prestataria del servicio
y cuya ubicacion sera la que figure en los planos de proyecto o la que indique la Inspeccion
de Obra segun el caso. EI mismo debera estar provisto de su caja correspondiente.

El Contratista, previo a su compra, debera poner a consideracién de la Inspeccion de Obra
un medidor con su caja correspondiente a fin de verificar la calidad y procedencia del mismo.

« Medicién y paqo: Se certificara por unidad (U) de medidor provisto, colocado y aprobado
por la Inspeccién de Obra.

5.1. Excavacion en terreno de cualquier categoria

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, item 1.1. Excavacién de zanjas en
terrenos de cualquier categoria.

5.2. Ejecucion de bocas de registro en vereda y en calzada

Todas las bocas de registro se construiran de hormigén simple de acuerdo con los planos o
de Hormigdn premoldeado.
Las bocas de registro deberan construirse con moldes metalicos no previéndose el uso de
revoque interior. Los paramentos internos deberan quedar lisos, sin huecos, protuberancias
o fallas. Las deficiencias que se notaran, deberan ser subsanadas por el Contratista por su
cuenta a satisfaccion de la Inspeccion, la que podra exigir la ejecucion de un enlucido de
mortero de cemento y arena, que se considerara incluido en los precios unitarios.
La union de los cafos de las bocas de registros debera realizarse mediante una junta
elastica. El material elastico para el sellado de la junta debera ser resistente a los liquidos
cloacales y aprobado por el Inspector de Obra.
En el caso de las bocas de registro premoldeadas, el espesor de la base construida in situ
debe permitir el desarrollo del cojinete. Ademas, el Contratista presentara a aprobacién del
Inspector de Obra el disefo del anillo, recubrimientos minimos de armaduras, espesores,
célculos, métodos de colocacién, detalle de la junta entre anillos, relleno exterior de la
camara, como asi también la forma de resolver los casos de ingresos de colectoras a distinta
altura y de colectora que ventila.
Estaran provistas de marco y tapa de hierro fundido para calzada del tipo aprobado por
OSN. Los marcos y tapas de hierro fundido para bocas de registro en vereda y en calzada
seran de primera marca con una fundicién de calidad, con datos garantizados por catalogo y
con el peso estipulado.
Las bocas de registro se clasifican segun sean ejecutadas en vereda o en calzada de la
siguiente manera:

5.1.1. Bocas de registro en vereda de h menor de 2,5 m

5.1.2. Bocas de registro en vereda de h mayor de 2,5 m

5.1.3. Bocas de registro en calzada de h menor de 2,5 m

5.1.4. Bocas de registro en calzada de h mayor de 2,5 m

« Medicion y pago: Las bocas de registro 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3. y 5.2.4. se certificaran por
unidad (U) de boca de registro terminada y aprobada por la Inspeccién de Obra y se
encontraran incluidas en el precio unitario correspondiente todas las tareas tendientes a
ejecutar la conexién de acuerdo con las citadas normas.
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6.1. Excavacion en terreno de cualquier categoria

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, item 1.1. Excavacion de zanjas en
terrenos de cualquier categoria.

6.2. Ejecucidon de camara de limpieza

Se hace extensivo a este punto lo indicado en el Punto 5.2. Ejecucién de bocas de registro
en vereda y en calzada, como las especificaciones indicadas en los planos de la red en la
que se ejecuten.

En coincidencia con cada terreno, con o sin edificacién, se ejecutard una conexién
domiciliaria de tal manera que todas las viviendas puedan volcar sus desagies a la red
cloacal. La ubicacién de dichas conexiones la determinara la Inspeccioén de obra en funcién
de la ubicaciéon de camaras o canerias de las viviendas.

Todas las cafierias correspondientes a las conexiones domiciliarias se extenderan, en todos
los casos, desde la cafieria principal hasta la linea municipal, lugar en que se producira el
empalme con la caferia interior.

Se realizara una excavacion de una zanja de 40 centimetros de ancho, por la profundidad
necesaria, cuya traza sera perpendicular a la zanja que aloje a la cafieria principal, y que
llegara hasta la linea municipal.

La caferia para cada conexion domiciliaria se empalmara a la cafieria principal por medio de
un ramal con reduccion

Se colocaran luego las piezas necesarias para lograr la direccion perpendicular a la de la
caferia principal y se alojara la caferia de la conexion domiciliaria en el fondo de la zanja,
teniéndose la precaucién de la continuidad del apoyo de los cafnos. En caso de existencia de
elementos extrafios se ejecutara un colchdon de arena para apoyo de la cafieria.

En funcién de la existencia de otro tipo de caferias (de agua, de gas, etc.) se recomienda
que las conexiones domiciliarias cloacales pasen por debajo de la cafieria principal de gas,
para evitar probables interferencias entre los canos, lo que asegurara que las tapadas seran
mayores a la minima

Hasta tanto se ejecute la camara de inspeccién dentro de cada lote los cafnos extremos de
cada conexién domiciliaria se cerraran con una tapa que asegure que no entren elementos
extrafios y que ademas permitira la ejecucion de las pruebas hidraulicas.

Terminada la colocacién de cada tramo de cafieria, entendiéndose por tramo la distancia
entre dos bocas de registro consecutivas, se pasara un tapén de madera dura en toda la
longitud del tramo y se rechazaran las cafierias que no permitan su pasaje, debiendo la
empresa Contratista reparar el tramo hasta que el tapdén pase sin inconvenientes, no
reconociéndose pago alguno por estos trabajos.

El tapdn tendra un diametro menor en 6mm. al interior de la cafieria a probar, su largo sera
una vez y media el diametro de la misma y se pasara con la cafieria tapada hasta el nivel del
terreno natural.

El gasto que demande el cumplimiento del presente articulo debera considerarse en el item
colocacion de cafieria.

Para el caso de conexiones por medio de tuneleras, la instalacion de estas conexiones se
efectuara por perforacion del terreno bajo la via publica con herramientas y maquinarias
adecuadas. Estas perforaciones tendran un diametro mayor que el cafio, de manera tal que
sea suficiente para colocar el mismo y que a la vez no sea necesario efectuar el relleno. Se
considerara que estas condiciones se cumplen si el diametro de la perforacién no es mayor
que dos diametros de la cafieria de conexion.

Si no se cumpliera esta ultima condicién debera rellenarse la perforacion con “arena-
cemento” inyectada a presion.
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Se ejecutaran en primer lugar los pozos sobre la colectora y en la vereda, en segundo lugar
la perforacién entre los pozos para alojar el cafio con tuneleras; luego, se instalaran y uniran
los tramos de carieria de la conexidn entre la colectora y la vereda. Por ultimo, se colocara el
ramal a 45°, la caferia ascendente y cdmara de inspeccion de hormigdn ubicada dentro del
lote a 0,50 m de la linea municipal.

Antes de efectuar las perforaciones, el Contratista debera adoptar las precauciones
necesarias para evitar deterioros en las instalaciones subterraneas existentes pues sera por
su cuenta la reparaciéon de los que se produjesen y debera afrontar las responsabilidades
que de ellos deriven.

La conexién debera estar asentada sobre tierra firme. Los pozos se rellenaran en capas con
tierra compactada, y las calzadas y veredas afectadas seran restituidas a su condicién
original.

« Medicion y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por unidad (U) de conexién terminada y
aprobada por la Inspeccién.

Se ejecutaran las obras de conduccion de desaglies pluviales y de escurrimiento superficial
compuestas por corddén cuneta y badenes de hormigén en correspondencia con el hormigén
de las bocacalles y en cruces de calles segun el proyecto vial. Las dimensiones, perfil
transversal, pendientes, y la armadura, deberan ajustarse a las indicaciones de los planos de
detalles.

1.1. Materiales para hormigon - Barras de acero

El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee.
Periodicamente, o cuando el Contratista desee cambiar los materiales por otros similares de
otra procedencia, podra hacerlo con aprobacién previa de la Inspeccién, siempre y cuando la
calidad de los nuevos materiales conforme las exigencias.
Todos los materiales componentes del hormigdn a elaborar deberan cumplir con lo
especificado por las Normas IRAM desde el punto de vista de ensayos de calidad
individuales de cada uno de ellos. La composicién y caracteristicas del hormigon, es decir,
proporciones de cemento, agregado grueso, fino y agua se determinaran teniendo en cuenta
los siguientes valores: factor cemento, relacién agua-cemento, granulometria total de los
agregados pétreos, asentamiento y resistencia a la rotura por compresion.
El Contratista solicitara con suficiente anticipacion se apruebe la “Férmula para la mezcla”
por él presentada y que se propone cumplir en obra. Dicha férmula consignara:
- Marca y fabrica del cemento portland a utilizar
- Tiempo de mezclado
- Factor cemento, proporcion en peso de cada uno de los agregados pétreos que
intervienen en la mezcla, relacién agua-cemento, granulometria de los agregados
totales, y asentamiento.
- Resistencia a la compresién de probetas cilindricas. El Contratista certificara haber
obtenido esos resultados en un laboratorio oficial.
- Preparacién, marca y dosificacion de los aditivos que se tiene previsto emplear,
siempre y cuando el pliego prevea su utilizacién.

La Inspeccion de Obra se reserva el derecho de efectuar los ensayos que crea conveniente
sobre la mezcla propuesta en un laboratorio que ella misma designe. Los gastos de
preparacion de probetas y de ensayos estaran a cargo del Contratista, como asi también
todos los elementos necesarios para efectuarlos.
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Una vez adoptada y aprobada la “Férmula para la mezcla”, el Contratista tiene la obligacion
de ajustarse a las condiciones en ella establecidas y garantizarlas a lo largo de la ejecucion
de la obra.

No se autorizara la ejecucion de ninguna estructura o componente estructural sin contar con
la aprobacion previa de la dosificacion del hormigén a utilizar.

Las demoras provocadas en la obtencion de mezclas aprobadas seran responsabilidad del
Contratista, quién debera efectuar las presentaciones en tiempo y forma para no alterar el
plan de trabajos.

Los equipos, herramientas y demas implementos usados en la construccién deberan ser
adecuados para tal fin pudiendo la Inspeccién exigir el cambio o retiro de aquellos que no
resulten aceptables.

Moldes

Los moldes seran metélicos, rectos y deberan contar con la dimensién necesaria. En las
curvas deberan emplearse moldes que se ajusten a ellas. Debe contarse con la cantidad de
moldes necesarios y suficientes para dejarlos en su sitio por lo menos doce horas, pudiendo
la Inspeccion de Obra modificar dicho plazo si las condiciones climaticas del lugar lo
permiten.

Barras de acero para armaduras

Se permitira el uso de aceros de dureza natural tipo lll, previa autorizacion expresa de la
Inspeccion de Obra respecto a la marca del tipo de acero a utilizar. Para la aprobacién del
tipo de acero se utilizara lo normado por IRAM.

En lo referente a doblado y colocacion de la armadura se efectuaran respetando las
directivas de armado del CIRSOC 201, Capitulo 18.

1.2. Método constructivo

1.2.1. Preparacién y acondicionamiento de la superficie de apoyo

Se debera efectuar la apertura de la zona de construccion en el ancho, profundidades vy
pendientes de proyecto. Se procedera a la compactacion de la subrasante y antes de
proceder al colado del hormigdén se corregiran todos los defectos de conservacion de la
superficie.

1.2.2. Colocacion de moldes

Los moldes deberan ser colocados firmemente y de conformidad con los alineamientos vy
pendientes que indiquen los planos de proyecto. Deberan estar limpios y aceitados cada vez
que se usen.

1.2.3. Colocacion de armaduras y pasadores

En los cortes correspondientes a los comienzos de los empalmes curvos de bocacalles con
pasadores de Fe @ 20 mm, en la cantidad que indiquen los planos de detalle.

1.2.4. Colocacion del hormigén - Curado

Debera incluir tareas de compactacion con utilizacion de vibradores mecanicos, enrase y
terminacion, alisado longitudinal, terminacién de bordes y control de superficies. El método
de curado debera ser propuesto expresamente por el Contratista y aprobado por la
Inspeccion.

1.2.5. Juntas de contraccién y dilatacion

Se ejecutaran siguiendo los detalles de los planos de proyecto. En su defecto deberan ser
propuestas por el Contratista para su aprobacion.
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Las juntas transversales seran de: contraccién, dilatacion y de construccion.

De dilatacion: serdn de madera comprensible y se colocaran en los extremos de cada
cuadra.

De contraccion: se construiran cada 5 mts., se cortara el hormigdén con planchuela de 4 mm.
y hasta una profundidad de 5 cm.

De construccidn: se construira solamente en casos necesarios y en ellas se insertaran
pasadores de unién, a determinar por la Inspeccion.

1.2.6. Sellado de juntas

Se ejecutaran siguiendo los detalles de los planos de proyecto. En su defecto deberan ser
propuestas por el Contratista para su aprobacién. Los materiales a utilizar deberan cumplir
con las normas de la DNV o las que indique la Inspeccién de Obra.

Una vez terminado el hormigonado y previo al curado se tomaran las juntas de la siguiente
forma:

Las juntas deberan estar completamente secas y libres de material extrafio. Se pintaran con
una capa delgada de pintura asfaltica de imprimacién.

Transcurrido una hora como minimo se llenaran con material asfaltico aprobado.

1.3. Condiciones de aceptacion

1.3.1. Resistencia del hormigén

A los efectos de la recepcion del cordon cuneta ejecutado durante una jornada, se
moldearan tres series de tres probetas cilindricas cada una (Norma IRAM 1524) para ser
ensayadas a la compresién a los 28 dias de edad (Norma IRAM 1546) con hormigdn
extraido de los pastones ejecutados. Una serie se moldeara al comenzar la jornada, otra al
promediarla y la tercera al culminar la misma. Estas probetas tendran como minimo, cada
una de ellas, una resistencia igual a la exigida en los planos de proyecto, lo que dara una
idea de la calidad del hormigén en cuanto a la dosificacion y calidad de los materiales
intervinientes.

Asimismo, se extraeran testigos mediante equipos provistos de brocas rotativas (Norma
IRAM 1551) con el fin de verificar la correcta colocaciéon y curado del hormigdn,
procediéndose a hacerlo a razén de 3 testigos cada 100 metros, las que también arrojaran
una resistencia a los 28 dias superior a la exigida en los planos de proyecto.

1.3.2. Espesores

El control de espesores se efectuara en la forma que indique la Inspeccion de Obra y como
minimo cada 25 metros de corddn cuneta. Si los espesores resultan iguales o mayores a los
gue se exigen en los planos de proyecto, se considerara aprobado el tramo. No se admitiran
espesores menores a los especificados, en este caso el Contratista debera remover el
cordén cuneta mal ejecutado y realizar un nuevo hormigonado a su exclusivo costo.

Todos los gastos y equipos necesarios para efectuar estos controles, estaran a cargo del
Contratista, como asi también el relleno de las perforaciones efectuadas a tal fin. Este
relleno debera efectuarse con un hormigén de similar calidad al solicitado.

« Medicion y pago: La medicion del cordon cuneta de hormigén y badén de hormigén se
hara por metro lineal (m 1) de corddn cuneta o badén ejecutado y recibido a satisfaccion
de la Inspeccién, y de acuerdo con la seccion dada por los planos de proyecto y las
longitudes medidas en obra.

El disefio, célculo, calidad de materiales, seran los que especifiquen los planos de proyecto,
debiendo el Contratista tener en cuenta en los calculos el lugar de ubicaciéon de la misma con el
objeto de cuantificar que tipo y peso de los vehiculos a circular.
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2.1. Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo |, item 1.1, Excavaciéon de zanjas en
terrenos de cualquier categoria.

El fondo de la excavacion tendra la pendiente que indiquen los planos respectivos, o la que
oportunamente fije la Inspeccion. El mismo debera ser plano y estar libre de materiales de
gruesa granulometria. Se debera efectuar la compactacion de la base de asiento de los
canos y ejecutar una capa de 0,15 m como minimo de hormigoén pobre para evitar los
asentamientos diferenciales.

« Medicion y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro ctbico (m®) de zanja en los
anchos y profundidades de proyecto y aprobadas por la Inspeccién. Para un correcto
ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento de la zanja, no se
certificaran tramos de excavacion que aventajen en mas de 100 metros a las cafierias
terminadas, tapadas y aprobadas.

El excedente de suelo que no fuera a utilizarse para el tapado y compactacion se debera
retirar y ser transportado segun indicaciones de la Inspeccién.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefalizacion, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.

2.2. Relleno y compactacion de zanjas

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, item 1.3.
El Contratista tener en cuenta las tapadas minimas necesarias a ejecutar con el objeto de
soportar las cargas sin producir la rotura de los cafos.

« Medicion y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cubico (m®) de zanja tapada y
compactada de acuerdo con los anchos y profundidades de zanja que figuran en los planos
de proyecto.

2.3. Provisidén y colocacién de cafios de hormigén armado para desagiies

Incluye la provisién y colocacion de cafios de hormigon armado en los didmetros que
indiquen los planos de proyecto con la respectiva ejecucion de juntas. Los cafios, la
metodologia constructiva y la ejecucidn de juntas estaran de acuerdo con las Normas IRAM.
Las plateas de fundacion de los cafios seran de hormigdn armado y en los espesores que
indiquen los planos de proyecto.

« Medicion y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro lineal (m I) de cafio colocado y
aprobado por la Inspeccién.

2.4. Ejecucion de cabezales

Los cabezales se construiran de acuerdo a los planos de proyecto. Podran ser de
mamposteria o de H°A°. En el caso de ser de hormigéon armado, tanto la calidad del
hormigbn como la de las armaduras seran las que indiquen los planos y/o las
Especificaciones Técnicas Particulares. ElI hormigéon debera tener la dosificacién
previamente aprobado por la Inspeccion segun lo expresado en el Cap |, Rubro A.05, item
1.1. Las armaduras también deberan cumplir con lo expresado en el mismo punto.
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« Medicion y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado y formara parte del item alcantarilla. Este item se pagara por
unidad (U) de alcantarilla ejecutada y aprobada por la Inspeccion de Obra.

2.5.Desagiie pluvial por conducto

2.5.1. Excavacién de zanjas en terrenos de cualquier categoria

El presente item corresponde a la ejecucién de la excavacion para todas las caferias a
colocar en la red de desagues pluviales.

Las zanjas se protegeran de los efectos de la erosién y socavaciones por medio de cunetas
provisorias.

De primera intenciéon se excavara con cota siempre superior en 10 cm a la proyectada,
llegandose a cota de proyecto en el momento de la colocacién de los cafios a través del
recorte de la capa sobrante en ese momento.

A los efectos de la certificacion de excavacion y relleno se consideraran los volumenes
especificados en la planilla de Cémputo Métrico, no reconociéndose sobre anchos por la
ejecucién de apuntalamientos independiente del ancho que adopte el contratista para la
construccion.

El ancho maximo permitido para la excavacion es de 50 cm para zanjas ejecutadas manual o
mecanicamente. Con estos anchos de excavacion se garantiza la posibilidad de lograr una
buena compactacion del terreno, siendo el ancho con el cual se ha realizado el computo de
la obra, y por lo tanto lo que se certificara en ese concepto.

Los trabajos se deberan efectuar unicamente en tramos de 100 m de longitud o el
equivalente a una cuadra, de manera de no entorpecer el transito en el barrio se abrira sélo
un frente de trabajo. El ente ejecutor, previo al inicio de los trabajos, debera realizar la
clausura respectiva de la circulacion vehicular de la cuadra a intervenir, con la colocacién de
un vallado en cada boca calle y la correspondiente sefalizacion nocturna de peligro.

La excavacion podra realizarse con retroexcavadora a la profundidad establecida en el
proyecto y el suelo quedara depositado paralelo a la zanja pero sin interrumpir el libre
escurrimiento de las aguas pluviales. Fuera de los horarios de trabajo la zanja debera ser
cubierta en su totalidad con entramados de madera para evitar la caida en su interior de las
personas que puedan acercarse a ella, utilizando ademas sefiales luminosas, cintas
demarcadoras y carteles.

Durante la obra el Contratista debera ejecutar los drenajes y depresiones de la napa freatica
por bombeo que estime correspondiente de modo de mantener el fondo de la excavacion sin
agua.

Los métodos que el Contratista utilizase deberan eliminar toda posibilidad de dafo,
desperfectos y perjuicios directos o indirectos a las edificaciones e instalaciones proximas,
de todo lo cual sera unico responsable.

El costo del bombeo directo para la eliminacion subterranea, en el caso en que hubiese que
efectuar dicho trabajo, se considerara incluido en el precio unitario de la excavacién. De tales
circunstancias se dejara debida constancia en actas de acuerdo con la Inspeccién.

El Contratista debera someter a aprobacion de la Inspeccion el procedimiento y equipos que
adoptara para el abatimiento de la napa freatica, lo cual debe realizarse sin el arrastre del
material fino. Correra por cuenta del Contratista el suministro de los equipos y herramientas.
Los entibados de madera se utilizaran en zanjas a partir de profundidades mayores a 2,50 m
y los tablestacados metalicos en zanjas que superan la profundidad de 3,20 m.

La Inspeccién se reserva el derecho de alterar estas condiciones de trabajo, en caso que las
caracteristicas de la obra lo requieran. Los entibados de madera completos o estructuras
semejantes deberan tener las dimensiones adecuadas a la naturaleza del terreno, de modo
de asegurar la perfecta ejecucién de la parte de obra correspondiente.

En caso de emplear tablestacados metalicos seran de sistema adecuado para asegurar la
hermeticidad del recinto de trabajo.

El tipo y material de las tablestacas y del equipo de hinca a utilizarse debera minimizar las
vibraciones transmitidas al terreno.

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales - 21



Cualquier tipo de obra de contencidon ejecutada, costo de provisidn, hinca y retiro de
tablestacados, apuntalamientos necesarios, costo de materiales perdidos, que no se
hubieran podido retirar del terreno y demas costos derivados, se consideran incluidos dentro
de las categorias de precios unitarios de excavacion especificados en la oferta.

Se determina que la ubicacion de las canerias sera de 2,00 m desde linea de edificacion
municipal, la que previamente podra ser ajustada por la Inspeccién en funciéon de hechos
existentes.

Cuando en el fondo de zanja se encuentren suelos aptos para compactar, la colocacién de la
capa de asiento se hara previa compactacion especial de los 20 cm superiores del suelo del
fondo de la excavacion.

Cuando el terreno de apoyo por debajo del fondo de la cafieria sea inconsistente y no resulte
adecuado para la fundacién, a juicio de la Inspeccion, el Contratista debera profundizar la
excavacion hasta donde se le indique y reemplazar el material excavado en exceso por
grava de tamafio uniforme (promedio 1 pulgada) colocada en capas, tal que el espesor de
las mismas compactadas y terminadas no superen los 15 cm.

La profundidad de la zanja quedara definida por la distancia entre el fondo de la misma
(antes de colocar la cama de asiento de 10 cm de espesor) y el nivel del terreno, luego de
efectuada la limpieza y el emparejamiento del micro relieve. La profundidad de la zanja para
instalar las cafierias sera variable.

La tolerancia en la cota de fondo de la zanja para la colocacion de cafierias, segun el perfil
longitudinal, no debera ser superior a 1 cm en valor absoluto.

Por otra parte, las diferencias de pendientes en los tramos o elementos de caferias no seran
superiores en 5 % de las pendientes previstas en el proyecto. Los controles de las cotas de
fondo de la zanja se realizaran en puntos separados como maximo 30 mts.

Toda excavacion de cualquier tipo efectuada en exceso por el Contratista con cualquier
proposito o razén, sea debida o no a fallas del Contratista, sera a expensas del mismo.

« Medicién y paqo: La medicién y el pago de la excavacién de zanjas se realizara por metro
cubico (m®) multiplicando el ancho de zanja indicado, por las profundidades definidas entre
el nivel correspondiente al fondo de la zanja terminada (sin la capa inferior de 0,10 m de
espesor) y el nivel del terreno luego de efectuada la limpieza y el emparejamiento del
microrelieve.

Las mediciones de profundidad se haran cada treinta (30) metros, en los cambios de
pendiente del fondo de la zanja y del terreno y en los lugares que fije la Inspeccién.

Para certificar el zanjeo se deben realizar todos los trabajos de acuerdo a lo descripto en el
presente item, debiendo haberse completado todas las tareas indicadas previas y
posteriores a la ejecucion del mismo.

Para un correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento
de la zanja, no se certificaran tramos de excavacion que aventajen en mas de 100 metros a
las caferias terminadas, tapadas y aprobadas.

El excedente de suelo que no fuera a utilizarse para el tapado y compactacion se debera
retirar y ser transportado segun indicaciones de la Inspeccién.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefalizacién, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.
El adjudicatario realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin,
aunque las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que
tenga por ello derecho a pago adicional alguno.

2.5.2. Tapado y compactacion de zanjas

El presente item corresponde a la ejecucion del tapado y compactacion de zanjas para todas
las cafierias colocadas en la red y las conexiones domiciliarias.

Una vez realizada la verificacion de la colocaciéon de la caferia por la inspeccién se
procedera inmediatamente al tapado de las zanjas con una primera capa de arena que cubra
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el totalmente el cafo, hasta 5 cm sobre el extradds del mismo. Sobre esta capa de arena se
agregara suelo lo suficientemente molido en capas que no superen los 20 cm, debidamente
compactada a los efectos de que no se produzcan intersticios que permitan hundimientos
luego de las primeras lluvias. Los primeros 20 cm sobre el extradds seran con suelo sin
cascotes ni piedras que puedan danar las caferias; y no se aplicardn golpes ni
compactaciones bruscas que puedan romper la caferia. Posteriormente a ello se terminara
de igual manera el relleno restante y se habilitara la circulacion vehicular. La densidad del
relleno no sera menor al 90 % del ensayo T-180 del suelo de la excavacién.

Los equipos mecanicos de compactacién podran ser placa vibratoria o pisén vibro-
compactador o similar, de dimensiones, peso y frecuencia vibratoria adecuada al tipo de
terreno y de obra. Los equipos deberan ser presentados a la Inspeccidn para su aprobacion
antes de comenzar los trabajos.

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la
Inspeccion fijara en cada caso al Contratista, un plazo para completarlos y en caso de
incumplimiento se hara pasible de la aplicacion de una multa de acuerdo al Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares, sin perjuicio del derecho de la Municipalidad de
disponer la ejecucién de los trabajos necesarios por cuenta del Contratista.

« Medicion y pago: La medicion del item se realizara por metro cubico (m3) multiplicando
el ancho de zanja indicado, por las profundidades definidas entre la zona de cuna del cafo
y el nivel del terreno terminado. Las mediciones de profundidad se haran cada treinta (30)
metros, en los cambios de pendiente del fondo de la zanja y del terreno y en los lugares
que fije la Inspeccion.

2.5.3. Canos perfilados de PVC 400, 500, 600, 800, 1000 y 1200 mm

Material

El material sera cloruro de polivinilo perfilado (disefio de pared estructural con perfiles doble
T), apto para uso en desaglies pluviales y cloacales y, en general, para transporte de
liquidos por gravedad. El fabricante del tubo debera ser también el fabricante del perfil
estructural que conforma la pared del tubo. No se aceptaran productos para los que no
exista una responsabilidad integral por la elaboracion del mismo.

Debera satisfacer las Normas DIN 16.961, partes 1y 2y ASTM D 1748/97, F 1697 y D 2321;
y las normas IRAM concordantes a las anteriores, que establecen dimensiones y
caracteristicas técnicas.

Tramos

Los cafnos (tubos) tendran una longitud variable entre 3 y 12 m con tolerancias de £12 %,
pudiéndose solicitar de longitudes especiales segun el caso. No se admitiran cafierias
deformadas tanto en su diametro como en su eje. El material que presentare tales defectos
sera rechazado y el proveedor debera proceder a su reposicién en forma inmediata.

Para tubos de diametros mayores o iguales a 1100 mm la rigidez del perfil de la pared
debera ser igual o mayor a 600 mm4/mm (Perfil Tipo 3).

Uniones

La unién entre tubos se efectuara por medio de piezas especiales al efecto, provista en la
cantidad necesaria con los tubos, aptas para ser soldadas quimicamente tal que permitan
lograr la estanqueidad y hermeticidad de la caferia colocada sin reducir el didmetro interno
en forma importante. Tanto los tubos como las piezas de conexién deberan cumplir con los
requisitos especificados en la normas ASTM D 2564 o ASTM D 2855 y las normas IRAM
concordantes con las anteriores.

Deficiencias de las Caiierias

Todas las cafierias responderan a las exigencias establecidas en el presente Pliego.

Todas las caferias, cualquiera fuese el material constitutivo de las mismas, llevaran el
correspondiente sello de certificacion IRAM. La Inspeccion requerira el certificado de fabrica
respectivo donde conste la partida de la que proceden.
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Si la caferia propuesta por el Oferente no tuviere control de calidad IRAM, la Municipalidad
podra:

- Requerir los resultados de Control de Calidad realizado por el fabricante y/o de las
inspecciones realizadas por un Organismo Independiente de Certificacién, siguiendo las
prescripciones de la Norma EN 29002, a los fines de decidir su aceptacion o su rechazo.

- Requerir al Contratista, en caso de aceptar la cafieria, la realizacion de la totalidad de los
ensayos previstos en las Normas bajo las cuales fue fabricada, y con las condiciones alli
establecidas a su costo en un Laboratorio que designara la Municipalidad. En tal caso, la
clase de ensayo y frecuencia respectiva sera definida por la Inspeccion.

Todas las cafierias deberan ser aprobadas por la Inspeccion antes de ser instaladas.

La aprobacién de los cafios por parte de la Municipalidad no exime al Contratista de la
obligacion de efectuar las reparaciones o cambios de los cafios y piezas especiales que
acusaran fallas o pérdidas al efectuar las pruebas de las caferias colocadas, corriendo los
gastos que ello demandaren por su exclusiva cuenta.

Manipuleo
El manipuleo, carga, descarga y transporte, almacenamiento y estibaje de los cafios debera
efectuarse de acuerdo a la norma IRAM 13.445.

Pegamento
El adhesivo a emplear respondera a la Norma IRAM 13.385, siendo provisto junto con la
cafneria a entregar en cantidad suficiente.

« Medicion y pago: La medicién de la Provisién y Colocaciéon de Tubos de PVC es por
metro lineal (m I) de caneria colocada y aprobada por la Inspeccién de Obra, de acuerdo
con las especificaciones dadas en los planos de proyecto y las longitudes medidas en obra.
El pago se realizara por metro lineal de conducto instalado y aprobado.

Para un correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento
de la zanja, no se certificaran tramos de excavacion que aventaje en mas de 100 metros a
las caferias terminadas, tapadas y aprobadas.

Para certificar la Provision y colocacion de tubos de PVC, se deben realizar todos los
trabajos de acuerdo a lo descripto en el presente item, debiendo haberse completado todas
las tareas indicadas previas y posteriores a la ejecucién del mismo.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefalizacion, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.
El adjudicatario realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin,
aunque las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que
tenga por ello derecho a pago adicional alguno.

2.5.4. Canos de Hormigén 400, 500, 600, 800, 1000 y 1200 mm

La Contratista proveera la caneria de Hormigéon Armado para conducciones sin presion
interna, completa, de conformidad con la Norma Iram 11503-86/Clase Ill, "Cafios de
hormigdn armado sin pre-compresién para desagles", y restante documentacion contractual.
La Contratista deberd presentar una Declaracién certificando que los cafios y juntas
suministrados cumplen con los estandares de calidad requeridos.

Todos los cafios podran ser inspeccionados en Fabrica de acuerdo con las disposiciones de
las normas de aplicacién y requisitos establecidos en la presente especificacion. La
Contratista notificara a la Inspeccién por escrito la fecha de comienzo de su fabricacion, por
lo menos 15 (quince) dias antes del comienzo de cualquier etapa de fabricacion del cafo,
excepto que suministre este ultimo con sello de conformidad IRAM y que el comienzo de la
fabricacion sea anterior a la fecha del Contrato. Durante la fabricacion de los cafos, la
Inspeccion tendra acceso a todas las areas donde se realice dicha fabricacion, y se le
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permitira realizar todas las inspecciones que sean necesarias para verificar el cumplimiento
de las Especificaciones.

Se realizaran ensayos de los cafios de hormigon armado. La Inspeccion seleccionara las
muestras y elegira el laboratorio. Todas las pruebas seran realizadas conforme a la Norma
IRAM 11503/1 986.

Prueba de Absorcion: La prueba de absorcidn podra ser realizada para determinar la
cantidad de humedad absorbida por el hormigon.

Prueba de resistencia de Tres Aristas: La prueba de resistencia de tres aristas podra ser
realizada para determinar la resistencia del cafio y la carga que podra ser soportada por la
misma.

Las uniones de cafnos seran de espiga y enchufe con aro de caucho segin Norma IRAM
11503/1986. Las juntas deberan ser herméticas y a prueba de raices de acuerdo con los
requisitos de ASTM C-443. Las juntas tendran centraje propio y cuando la junta fuese hecha
adecuadamente, el aro de caucho debera quedar uniformemente aprisionado entre la espiga
y el enchufe.

La instalacion se ajustara a los requisitos aplicables de las presentes especificaciones
técnicas, a las instrucciones suministradas por el fabricante de cafios, y a las indicaciones de
la Inspeccion.

Los aros de caucho responderan a la Norma IRAM 113047/1974. Sin desmedro de las
Normas citadas, seran de aplicacion en lo que corresponda las Normas IRAM del
Vocabulario 91.100.30-30; "Canos" y del Vocabulario 91.100.30-10: "Hormigdn" del Catalogo
iRAM 2001, como asimismo toda otra Norma- sea nacional o internacional - que disponga la
inspeccion de Obra.

« Medicién y pago: La medicion de la Provision y Colocacion de canos de hormigén armado
es por metro lineal (m |) de caferia colocada y aprobada por la Inspeccion de Obra, de
acuerdo con las especificaciones dadas en los planos de proyecto y las longitudes medidas
en obra.

El pago se realizara por metro lineal de conducto instalado y aprobado.

Para certificar la Provisién y colocacion de cafios de hormigdn armado, se deben realizar
todos los trabajos de acuerdo a lo descripto en el presente item, debiendo haberse
completado todas las tareas indicadas previas y posteriores a la ejecucion del mismo.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefalizacién, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.
El adjudicatario realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin,
aunque las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que
tenga por ello derecho a pago adicional alguno.

2.6.Camaras de Inspeccion y Sumideros

2.6.1. Ejecucion de camaras de inspeccion - incluye marcos y tapas
Ejecucion de sumideros tipo 1 - tipo 2 - tipo 3

Se construirdn en un todo de acuerdo con los planos respectivos.

Los paramentos de hormigdn deberan quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las
deficiencias que se notaren deberan subsanarlas el Contratista a satisfaccion de la
Inspeccion, la que podra exigirle la ejecucién de un enlucido con mortero. Asimismo, los
paramentos de mamposteria iran revocados interiormente con mortero Ml de 0,015 m de
espesor minimo.

Los marcos y las grapas para escalones, si fuera el caso, seran colocados por personal
especializado de modo de asegurar su completa inmovilidad.

Los marcos, tapas y rejas para camaras, bocas y sumideros, asi como materiales metalicos
suplementarios, podran ser de hierro fundido gris o hierro fundido ductil, con las condiciones
que para uno de ellos se establecen seguidamente:
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Elementos de Hierro Fundido Gris (Grafito Laminar).

- Deberan estar libres de rebarbas y perfectamente limpias.

- Se verificaran a fin de verificar que no presenten grietas, fisuras, desigualdades,
incrustaciones o escorias, sopladuras, porosidades o cualquier otro defecto.

- La fundicidon a emplear sera de calidad no inferior a la figura 16 de la Norma IRAM
556/1951 NIO y complementarias. Los ensayos deberan realizarse de acuerdo a las
Normas IRAM 510/1982 e IRAM-IAS 500-20/1976 y 500-102-1/1987, sin desmedro de la
aplicacién, cuando corresponda, de las Normas IRAM del Vocabulario 77.0.40-99: "Otros
Métodos de Ensayos e Metales", del Catalogo IRAM 2001.

- Llevaran un recubrimiento asfaltico que respondera a las siguientes especificaciones:

La pintura sera de base asfaltica, estara diluida con solventes apropiados para producir

un liquido que pueda aplicarse en frio a pincel o soplete, poseera buenas propiedades de

nivelacion, no producira burbujas durante su aplicacion, sera homogénea y libre de
cualquier producto que altere las caracteristicas del agua potable. Respondera a las
siguientes exigencias:

- Punto de inflamacion (Norma IRAM-IAP A 6551/1974)..........cuuueeeene.. °C Min. 40

- Agua (Norma IRAM 6551-IAP A 8551/1976) .....veereeesessunrnreneeeeeesaannnenens 9%g Max. 0.5 %
0= o1 4= 1 S %g Max. 0.5 %
- Tiempo de secado (Norma IRAM 1228/1991) .....cccuvureeeeeeereeeennrnnnn. hs Max. 3
-Asentamiento.. ... Max. 1.5:1

(relacion de volatil en la mitad superior, a volatil en la mitad inferior, después de dejar en reposo 5 hs)

Esmalte a aplicar en caliente a base de asfalto
No contendra productos derivados de la hulla y estara mezclado con material inerte. sera
homogéneo, no formara espuma al ser aplicado y cumplira con los siguientes requisitos:

Max. Min.
Punto de ablandamiento (IRAM 115/1959 NIO) °C 95 120
Material inerte (cenizas) g% g 20 35
Peso especifico a 25 °C t/m3 1.15 1.25
Punto de inflamacion Cleveland (RAM-IAP A 6555/1974)  °C 230 -
Penetracion (IRAM 6576) % 5 10
A45°C-50g -5 seg. 15 35
Absorcién de agua - 35 semanas g%g - 1.50

Ejecucion del revestimiento

La pintura de imprimacion podra ser aplicada a pincel o a soplete sobre superficie limpia y
seca.

Entre la aplicacion de la imprimacion y la del esmalte, no debera transcurrir un lapso mayor
que el indicado por el fabricante de los productos.

Este debera indicar, ademas, temperatura de calentamiento del esmalte y aplicacion del
mismo, rango de temperaturas dentro del cual puede calentarse el producto sin que sufra
alteracion y tiempo durante el cual puede permanecer a esas temperaturas.

La tolerancia en el peso que se admitira con respecto a un peso especifico de la fundicion de
7800 Kg/m3 sera del 7% (siete por ciento) en mas o en menos.

Antes de su instalacion los marcos, tapas y rejas deberan ser aprobadas por la Inspeccion.
Previamente, la misma podra exigir se verifiquen las condiciones especificadas en un
laboratorio a designar por la Municipalidad de Pérez.

Los gastos que ello origine correran por cuenta del Contratista y se consideraran incluidos en
los precios de los items respectivos.

Diseio de las tapas

Seccién neta minima - para acceso del hombre - de 600 milimetros de diametro.

Orificios de ventilacion con una superficie minima de 85 centimetros cuadrados.

Altura minima del marco = 100 milimetros.
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Apertura articulada.

Elemento de Hierro Fundido Ductil (Grafito Esferoidal)

Se ajustaran a la Norma Europea EN 124-1994 aprobada por el Comité Europeo de
Normalizacién. Responderan en un todo a la clasificacion D-400.

El disefio de las tapas cumplira las condiciones establecidas para las tapas de hierro fundido
gris, en el Apartado anterior.

Antes de su instalacion, los marcos, tapas, rejas y demas accesorios deberan ser aprobados
por la Inspeccion.

Grapas para Escalones

Las grapas para escalones se construiran con barras de acero de alto limite de fluencia de
25 mm de didmetro, dobladas en forma tal que presenten un ancho minimo de 0,30 m y
sobresalgan por lo menos 0,10 m con respecto al paramento. Las ramas que penetren en los
muros tendran 0,30 m de longitud total minima.

Una vez preparadas, se las sometera a un proceso de zincado por inmersién en un bafio de
zinc fundido. La densidad del zincado no sera menor de 600 gramos / metro cuadrado y
debera estar uniformemente distribuido en la superficie de las grapas.

La Inspeccién podra requerir al Contratista, la verificacion del zincado en un Laboratorio a
designar por la Municipalidad de Pérez. Los gastos que ello originen no recibiran pago
directo alguno y se consideraran incluidos en los precios unitarios del item respectivo.

Bulones de Anclaje

Seran fabricados y cumpliran con SSPWC y subsecciones 206-1.4.1. y 209-2.2. Asimismo,
los bulones cumpliran con ASTM A307 grado A, su fabricacion con ASTM A36 y los
elementos de acero inoxidable con ASTM A320, tipo 301, 316.

Los bulones de anclaje para equipos seran de acero inoxidable segun norma AISI 316 con
tuercas planas.

Donde se indiquen anclajes tipo expandido seran de acero inoxidable segun norma AlSI 316.
Los anclajes no empotrados o sumergidos seran de acero inoxidable 316.

Bulones y tuercas

Cuando no estén enterrados ni sumergidos y salvo que se indique lo contrario, los bulones y
las tuercas seran de acero galvanizado.

El acero, salvo indicacién en contrario, respondera a ASTM A307 grado A 6 B y las partes
roscadas a ASTM A36.

A menos que se indique lo contrario, los bulones, bulones de anclaje, tuercas y arandelas
que queden sumergidas o enterrados o incluidos en estructuras hidraulicas, seran de Acero
Inoxidable segun Norma AlS| 316.

e Medicién y pago: La medicién y el pago de la ejecucion de Camaras de H°A° es por
unidad (U) de Camara ejecutada y aprobada por la Inspecciéon de Obra, de acuerdo con las
especificaciones dadas en los planos de proyecto ejecutivo y las longitudes medidas en
obra.

Para certificar la ejecucion de las Camaras de H°A°, se deben realizar todos los trabajos de
acuerdo a lo descripto en el presente item, debiendo haberse completado todas las tareas
indicadas previas y posteriores a la ejecucion del mismo.

Esta incluido en el costo de este item la provisién de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefializaciéon, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.

El adjudicatario realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque
las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que tenga por
ello derecho a pago adicional alguno.
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1.1. Apertura de calles

Se designara asi al trabajo de remocién, levantamiento, carga y transporte de los suelos de
todo tipo, incluso materiales cualquiera sea su indole que al momento de licitarse los
trabajos se hallen situados dentro de la zona de obras y de proyecto, y ubicados en la
superficie de terreno natural o bajo la misma, incorporados en el espesor del manto que
resulte necesario remover para la total y correcta ejecucién del proyecto que se licita, y en
un todo de acuerdo con los planos que conforman el mismo.

Comprenden dichos trabajos: El replanteo previo al comienzo de las obras de la
planialtimetria del area, su amojonamiento y documentacion grafica correspondiente, la
limpieza previa del terreno en el ancho y longitud de proyecto, remocion y levantamiento de
estructuras existentes, y la remocion y levantamiento de suelos de cualquier tipo.

La presencia de agua durante las tareas de excavacion, cualquiera sea su origen y causa,
debera ser eliminada por el Contratista mediante procedimiento adecuado, el cual debera
ser sometido a consideracién de la Inspeccién de Obra.

El equipo a utilizar sera el mas apropiado a juicio del Contratista y aprobado por la
Inspeccion.

El Contratista esta obligado a recabar toda la informacion previa respecto a la existencia de
instalaciones de cualquier tipo a fin de tomar las previsiones del caso.

Los trabajos de achique, tablestacados, defensas, etc., que resulten necesarios realizar a
juicio de la Inspeccién, estaran incluidos en el precio unitario de este item.

« Medicion y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagarad por metro cuadrado (m?) de areas
terminadas y aprobadas por la Inspeccién de Obra.

1.2. Preparacion del terreno - Compactacion de subrasante

Este trabajo consiste en el escarificado del terreno natural en el ancho de proyecto en una
profundidad de 0,20 m. Posteriormente se procedera a efectuar la compactacion, previo
regado, alcanzando la misma un 95% de la densidad correspondiente a la humedad 6ptima
obtenida para dicho suelo con el ensayo Proctor Standard. Con el objeto de efectuar los
controles de compactacion se tomaran densidades a razén de una cada 300 m?, como
minimo, pudiendo aumentar el numero de ensayos de densidad si asi lo considera necesario
la Inspeccion de Obra. En caso de que las mismas no sean aprobadas por la Inspeccion se
repetiran las acciones hasta lograr el porcentaje de compactacién requerido. El equipo a
utilizar para la compactacion sera el que el Contratista considere apropiado para obtener las
densidades requeridas previa aprobacion por parte de la Inspeccién. Todos los ensayos y
equipos necesarios para el control de compactacion seran por cuenta y cargo del
Contratista.

« Medicion y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en

el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cuadrado (m?) de subrasante
compactada y aprobada por la Inspeccion de Obra.

2.1. Entoscado

Este trabajo consistira en la formacion de bases o sub-bases de tosca utilizando materiales
aptos para tal fin en un todo de acuerdo con estas especificaciones, con lo indicado en los
planos de proyecto y con lo ordenado por la Inspeccién de Obra.
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La identificacion de los yacimientos de suelos debera ser realizada por los oferentes en la
etapa de estudio y preparacion de la oferta.

El Contratista debera presentar el acuerdo y conformidad del propietario del suelo
correspondiente al sitio de emplazamiento del yacimiento que propone utilizar.

Todo relleno o terraplenamiento se hara exclusivamente con materiales aptos para tal fin.

En términos generales el material de rellenos debera ser homogéneo y de bajo indice de
plasticidad, segun lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y
planos.

En ningun caso se admitira para rellenos tierra vegetal, de alto limite de plasticidad o de
contenido de materiales no aridos o extranos.

Para todos los casos, el Contratista debera solicitar a la Inspeccion la aceptacion del suelo a
utilizar, estando ademas comprometido a retirar, por su cuenta y costeo, el suelo no apto y/o
rechazado.

La capas a compactar no excederan los 20 cm de espesor de suelo suelto y no se
comenzara la compactacién de la siguiente capa hasta no contar con la aprobacién de la
capa inmediata anterior por parte de la Inspeccion de Obra que el Contratista esta obligado a
solicitar.

La compactacion del suelo se efectuara por medios mecanicos, en forma sistematica y de
manera que permita un control eficiente.

El suelo compactado tendra la necesaria humedad para asegurar la densidad maxima de
compactacioén, conforme a ensayos Proctor que la Inspeccion de Obra solicitara al
Contratista, a razén de una cada 300 m? como minimo, pudiendo aumentar el numero de
ensayos de densidad si asi lo considera necesario. Todos los ensayos y equipos necesarios
para el control de compactacién seran por cuenta y cargo del Contratista.

La Inspeccién podra exigir que se retire del terraplén todo volumen de suelo con humedad
excesiva y se la reemplace con material apto. Esta sustitucion sera por cuenta exclusiva del
Contratista y, por consiguiente, el trabajo no sera medido ni pagado.

Cuando el suelo se halle en forma de bloques o terrones se lo desmenuzara antes de
incorporarlo en el terraplén.

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del limite inferior
establecido debera agregarsele la cantidad de agua necesaria para lograr un contenido de
humedad entre los limites especificados.

El equipo de compactacion sera del tipo adecuado para cada clase de suelo a compactar y
debera ejercer la presidon necesaria para obtener las densidades fijadas.

El riego de proteccién de toda capa terminada sera efectuado con una emulsion asfaltica a
razon de 1 I/m2. El tipo de emulsién y su calidad debera ser aprobado por la Inspeccion de
Obra.

« Medicion y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cuadrado (m?) de paquete
estructural terminado y aprobado y en los espesores de proyecto.

2.2. Suelo - cemento

Los trabajos consisten en la ejecucion de una base formada por suelo y cemento portland,
conforme a detalles y disposiciones indicadas en los planos.

2.2.1. Materiales

Podra emplearse cualesquiera de los tipos de cemento portland normales aprobados segun
Normas IRAM.

El agua debera estar libre de cantidades perjudiciales de alcalis, acidos o materias organicas
o cualquier otro agente contaminante; el agua potable se considera satisfactoria como indice
de referencia.

El suelo a emplear sera el especificado como apto para ejecucion de terraplenes.
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Las cantidades exactas de cemento portland y agua a agregar, la densidad a la cual la
mezcla debe compactarse, los espesores y el porcentaje de contenido de cemento se
ajustaran a lo indicado en los planos.

2.2.2. Ejecucion

Los suelos que se utilicen para la construcciéon de bases o sub-bases con suelo cemento
deberan ser preparados en planta o sobre la superficie a recubrir segin sea el proceso
constructivo.

De acuerdo con el volumen de suelo a mezclar, se determinara la cantidad de cemento a
utilizar.

La mezcla de los materiales podra efectuarse en planta central o por mezcla en transito.

La compactacién se iniciara inmediatamente después de la distribucién del material. No se
admitira el uso de equipo de compactacion vibratorio.

El proceso de compactacion debera terminar como maximo dentro de las 4 horas posteriores
a la finalizacion del mezclado.

La densidad de la base sera como minimo el 100% de la densidad obtenida por medio del
Ensayo de la Norma V.N-E-19-66.

El curado se efectuarda manteniendo humeda la superficie por medio de riegos de agua
durante los primeros dias, por un lapso que asegure la hidratacién del cemento, sin
produccion de fisuras o grietas.

Cada vez que se interrumpan las tareas, se efectuara un corte vertical en los extremos de la
base o0 sub-base terminada de modo que no quede material suelto o mal compactado. El
material retirado no recibira pago alguno.

No se permitird la circulacion sobre las partes terminadas hasta que la mezcla haya
endurecido suficientemente, apreciacion que esta reservada a juicio exclusivo de la
Inspeccién de Obra y en ningun caso antes de los 7 dias a partir del comienzo del curado.

2.2.3. Condiciones para la recepcion

Compactacion: El control de compactacion se efectuara a razén de un ensayo por cada 200
m2 de base o sub-base.

En cada una de las capas debera obtenerse por compactacion en la forma indicada, un peso
especifico de material seco no inferior al méximo determinado mediante el ensayo descripto
en la Norma V.N-E-19-66 (“Compactacion de mezclas de suelo cemento y suelo cal”).
Lisura: La Lisura superficial se controlara en los lugares que la Inspeccién de Obra lo juzgue
conveniente, a tal fin usara una regla de 3 m de largo que se colocara paralelamente al eje
del tramo y transversalmente al mismo, en ningun lugar se admitiran depresiones de mas de
5mm.

Ancho: No se admitird ninguna seccién de la base cuyo ancho no alcance la dimension
indicada en los planos.

Espesor: En los lugares que la Inspeccién lo estime conveniente, como minimo donde se
determine el peso especifico aparente, se medira el espesor de la capa. No se admitira en
ningun caso que el espesor sea inferior al indicado en los planos.

Los defectos que exceden las tolerancias indicadas en cuanto a compactacion, perfil
transversal, lisura y espesor se corregiran demoliendo la seccion defectuosa y
reconstruyéndola con el mismo tipo de mezcla, a exclusivo costo de la Contratista.

« Medicion y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cuadrado (m?) de paquete
estructural terminado y aprobado y en los espesores y anchos de proyecto.

El precio sera compensacion total por la preparacién de la superficie a recubrir, provision,
carga, descarga y acopio del suelo, escarificado y pulverizacién del suelo, distribucion y
mezcla de los materiales, provision, carga, transporte, descarga y acopio del cemento,
derechos de extraccién, provision, bombeo, transporte y distribucién del agua,
humedecimiento, perfilado y compactacion de la mezcla, correccion de los defectos
constructivos; ensayos de densidad, terminacion y curado de la mezcla;
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acondicionamiento, sefalizacion y conservacion de los desvios y banquinas durante la
construccion de las obras y por todo otro trabajo y herramientas necesarios para ejecucion
de los trabajos especificados.

2.3. Suelo - cal

Este trabajo consistira en el tratamiento con cal de los suelos en el espesor indicado en los
planos del proyecto.

El mismo comprende las operaciones de pulverizacion, adicion de cal, mezclado, riego y
compactaciéon del material mezclado a la densidad requerida.

2.3.1. Materiales y equipos

La cal debe ser hidraulica hidratada y debera responder a los requerimientos de “Cal
Hidraulica Hidratada” que se especifican en la Norma IRAM 1508.

El agua usada para el mezclado de curado debe ser razonablemente limpia, no contendra
materias nocivas, como ser. azucares, sustancias humicas, aceites, sales, alcalis, y
cualquier otra reconocida como tal; el contenido de sulfatos, expresado en anhidrido
sulfdrico, sera como maximo de un gramo por litro.

El agua potable podra ser utilizada sin ensayos previos.

El suelo debera ser el suelo seleccionado que se indique en los planos.

La cal se incorporara en la proporcion indicada en los planos.

El equipo requerido debera reunir todos los elementos para completar los trabajos aqui
especificados, debera estar en la obra aprobado por la Inspeccién de Obra antes del
comienzo de las operaciones constructivas.

2.3.2. Método Constructivo

El propésito primordial de esta especificacion es asegurar una capa completa de material
tratado conteniendo una mezcla uniforme de cal, libre de areas segregadas o sueltas, de
densidad y contenido de humedad uniforme, homogénea en todo su espesor y ancho, y con
una superficie apta para colocar las capas subsiguientes. Serd responsabilidad del
Contratista regular la secuencia de su trabajo, aplicar la cantidad de cal indicada en los
planos de proyecto, conservar adecuadamente las secciones de trabajo ya ejecutadas, y
rehacer las capas cuando sea necesario para alcanzar los requerimientos expresados
previamente.

El Contratista debera hacer ensayos preliminares de densidad y tener en cuenta la reduccién
de la misma en suelos de alta plasticidad cuando se le agrega cal, que ocasiona un aumento
en el espesor de la capa tratada.

Una vez que el suelo ha sido conformado la capa de ser tratada sera parcialmente
pulverizada.

Todos los materiales perjudiciales como tocones, raices, tepes, etc., y agregados mayores
de 10 cm deberan ser eliminados.

Los equipos para este trabajo pueden consistir en escarificador, rastra de discos y/o
mezcladora rotativa. Pueden ser usados otros equipos capaces de producir los resultados
deseados, previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.

La cal hidratada sera distribuida s6lo en aquellas areas donde las operaciones de mezclado
inicial se puedan completar durante la misma jornada de trabajo. La aplicacién y la mezcla
de la cal con el suelo sera realizada por el método de “Aplicacion en Seco”.

La compactacién de suelo-cal debe comenzar inmediatamente después del mezclado final, a
menos que la Inspeccién de Obra apruebe lo contrario.

Se debera conservar y mantener la capa ejecutada mediante riegos periddicos de agua, con
la finalidad de evitar el secado de la misma, hasta que sea cubierta con material que
constituira la base o sub-base.

Al completar los trabajos de cada tramo, se confeccionara la junta de construccion, cortando
los bordes de la capa construida a fin de que aparezca una superficie vertical nitida, libre de
material que no este fuertemente adherido.
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2.3.3. Condiciones para la recepcion

Para el control del grado de compactacion de cada capa de suelo-cal, se determinara la
densidad de compactacién, efectuando ensayos a razén de, por lo menos, uno cada 300 m2.
En cada una de las capas debera obtenerse, por compactaciéon, en la forma indicada, un
peso especifico aparente del material seco, no inferior al maximo determinado mediante el
ensayo descripto en la Norma de Ensayo de DNV “Compactacion de mezclas de suelo cal y
suelo cemento”.

Este ensayo debera realizarse con muestras extraidas del suelo en el momento de
realizarse la compactacion.

El espesor de la capa tratada con cal debe determinarse mediante perforaciones realizadas
a intervalos tales que cada ensayo sea representativo de no mas de 300 m2 de superficie.

El espesor promedio de cada seccion de capa tratada con cal construido en un dia debe ser
por lo menos igual al espesor indicado en los planos.

En caso que los ensayos de densidad indiquen que no se ha alcanzado la densidad
solicitada se delimitara el area y la misma sera reconstruida por el Contratista sin recibir
pago alguno por ese concepto.

Todos los elementos y equipos y ensayos necesarios para controlar la densidad alcanzada
seran por cuenta y cargo de la empresa Contratista.

«Medicién y paqo: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en

el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cuadrado (m?) de paquete
estructural terminado y aprobado, y en los espesores y anchos de proyecto.
El precio sera compensacion total por la preparacion de la superficie a recubrir, provision,
carga, descarga y acopio del suelo, escarificado y pulverizacion del suelo, distribucion y
mezcla de los materiales, provision, carga, transporte, descarga y acopio de la cal,
derechos de extraccion, provision, bombeo, transporte y distribucion del agua,
humedecimiento, perfilado y compactacién de la mezcla, correccién de los defectos
constructivos; ensayos de densidad, terminacibn y curado de la mezcla;
acondicionamiento, sefalizaciéon y conservacién de los desvios y banquinas durante la
construccion de las obras y por todo otro trabajo y herramientas necesarios para ejecucion
de los trabajos especificados.

2.4. Base granular

Consiste en la ejecucién de una base del espesor y ancho consignado en los planos de
proyecto con estabilizado granular, mediante mezcla de agregados pétreos, agua y
eventualmente cal y/o suelo.

2.4.1. Materiales y equipos

Se define como agregado pétreo a aquellos materiales granulares obtenidos por zarandeo
directamente aprovechables, como asi también los obtenidos por trituracién de fragmentos
de macizos rocosos y/o gravas de dimensiones superiores a los 38 mm.

El suelo, en caso de ser necesario, sera seleccionado y no contendra materia organica. El
porcentaje en que intervenga, su granulometria y constantes fisicas deberan permitir
satisfacer las exigencias de calidad de la mezcla solicitadas en el proyecto.

Cuando las caracteristicas del suelo no respondan a lo antedicho podra mejorar sus
condiciones tratdndolo con cal a su exclusivo costo.

Cuando el Contratista opte por la incorporacion de cal, el agua que se utilice no contendra
sustancias que modifiquen el proceso normal de reaccién de la cal.

El Contratista debera presentar para su aprobacion la formula de obra la que debera estar
fundamentada mediante ensayos, incluyendo las tolerancias granulométricas de cada tamiz
para el control de calidad y el proceso constructivo.

El estabilizado granular debera ser elaborado en planta y debera ser densificado mediante
utilizacion de compactadores autopropulsados.
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Después de concluido el proceso constructivo y previo a la ejecucion de los controles
topograficos y de densidad se debera efectuar la imprimacion, luego de lo cual, y en un
plazo de 10 dias, se debera colocar la carpeta asfaltica, no permitiéndose el transito durante
ese lapso.

Las tomas de muestras y ensayos para control de densidades se haran cada 100 metros.
Los gastos que ello demande estaran a cargo de la Contratista.

«Medicién y pago: La base granular se medira en metros cuadrados (m?) y la superficie
se calculara multiplicando el ancho teédrico por la longitud realmente ejecutada en el
espesor de proyecto.

El trabajo medido en la forma especificada se pagara al precio unitario cotizado por los
metro cuadrado (m?) aprobados.

El precio sera compensacion total por la preparacion de la superficie a recubrir, provision,
carga, descarga y acopio del suelo, derechos de extraccidén y explotacion, preparacion del
estabilizado en planta, distribucion y mezcla de los materiales, provision, bombeo,
transporte y distribucion del agua, humedecimiento, perfilado y compactacion de la mezcla,
correccion de los defectos constructivos; ensayos de densidad, terminacion y curado de la
mezcla; acondicionamiento, sefializacion y conservacién de los desvios y banquinas
durante la construccion de las obras y por todo otro trabajo y herramientas necesarios para
ejecucion de los trabajos especificados.

2.5. Enripiado

Las presentes especificaciones reglamentan la ejecucion de la capa de ripio, o de ripio y
suelo, distribuida y perfilada, del tipo y diametros indicados en los planos de proyecto y en
las Especificaciones Técnicas Particulares de la obra.

Para lo que no esta contemplado ni modificado por estas especificaciones tiene validez lo
establecido en las especificaciones y normas de la Direccion Nacional de Vialidad.

El procedimiento a ejecutar comprende las siguientes operaciones:

a) Acondicionamiento y compactacion de la subrasante: La misma sera abovedada de
acuerdo a los planos o a las érdenes de la Inspeccion. Se deberan eliminar todas las
irregularidades a fin de lograr un enripiado de espesor uniforme.

b) El ripio o mezcla de ripio y suelo destinado a la formacion del enripiado debera
responder a las siguientes exigencias de granulometria y plasticidad:

Pasa tamiz %
1” (25 mm) 100
N°4 50-90
N° 40 (420 p) 20-50
N° 200 (74 p) 10-25

; Tabla 2
Indice de plasticidad % ........ de5a10
Limite liquido % ................... Menor de 35

c) Provisién, colocacion, distribucion, compactacion y perfilado de una capa de ripio en los
espesores de proyecto, o de la mezcla de ambos en caso de corresponder.
d) Librado al transito.

La medicién y control de espesores se efectuara cada 50m una vez efectuada la tarea de
compactacion. A esos fines se extraeran 3 probetas, una en el centro y dos a cada lado, no
aceptandose valores que difieran en mas del 5% del espesor tedrico.

El equipamiento para la ejecucion de las tareas enunciadas sera provisto por el Contratista,
previa conformidad de la Inspeccion de Obra.

«Medicién y pago: El enripiado se medirda en metro cuadrado (m?) y la superficie se
calculara multiplicando el ancho tedrico por la longitud realmente ejecutada en el espesor
de proyecto. El precio sera compensacion total por la ejecucion de las tareas enunciadas
anteriormente.
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2.6. Empedrado tipo entrerriano o misionero

Las presentes especificaciones reglamentan la ejecucion de la capa de rodamiento con
materiales pétreo cuyas caracteristicas técnicas seran las que especifiquen los planos de
proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares de la obra.
El procedimiento a ejecutar comprende las siguientes operaciones:
a) Acondicionamiento de la superficie a cubrir, incluye ejecuciéon de cama de arena en caso
de ser necesario,
b) Provision y colocacion del material pétreo en la forma que especifiquen los plano de
manera de garantizar una superficie lisa y transitable y
c¢) Librado al transito.
El equipamiento para la ejecucion de las tareas enunciadas sera provisto por el Contratista,
previa conformidad de la Inspeccion de Obra.

« Medicién_y pago: El enripiado se medird en metro cuadrado (m?) y la superficie se
calculara multiplicando el ancho teorico por la longitud realmente ejecutada.
El precio sera compensacion total por la ejecucién de las tareas enunciadas anteriormente.

2.7. Carpeta de concreto asfaltico

Las presentes especificaciones reglamentan la ejecucién de capas de mezclas bituminosas,
elaboradas, distribuidas y compactadas en caliente, del tipo y dimensiones indicadas en los
planos de proyecto y en las especificaciones particulares de la obra.
Para lo que no esta contemplado ni modificado por estas especificaciones, tiene validez lo
establecido en las especificaciones y normas de la Direcciéon Nacional de Vialidad.
El procedimiento a ejecutar comprende las siguientes operaciones:

a) Acondicionamiento de la superficie a cubrir,

b) Aplicacion de riego de liga de material bituminoso,

c) Provisién, distribucion y colocacién de mezcla bituminosa en caliente,

d) Compactacion de la mezcla distribuida y

e) Librado al transito.
Ninguna mezcla bituminosa sera distribuida cuando la temperatura ambiente sea de 8°C y
en descenso.
Antes de iniciar el acopio de los materiales, el Contratista debera solicitar a la Inspeccion de
Obra la aprobacién de la “Férmula para la mezcla®, adjuntando los resultados de los
ensayos de laboratorio realizados, los cuales deberan cumplir con los valores exigidos.
Asimismo, acompafara muestras de los materiales a utilizar consignando su procedencia y
la conformidad de los propietarios de los yacimientos en caso de corresponder.
La Inspeccion aprobara la féormula o hara las observaciones que considere necesarias. No
se permitira la colocacién del Concreto Asfaltico hasta no haberse aprobado la dosificacion
en forma definitiva. El ligante bituminoso para la mezcla sera un cemento asfaltico que
indique las Especificaciones Técnicas Particulares y cumplira con las exigencias de la
Normas IRAM 6604.
La dosificacion de Concreto Asfaltico debera realizarse dentro de lo prescripto por el Método
Marshall (ASTM D-1559), compactando las probetas con 75 golpes de pisoén por cara a la
temperatura que corresponda a una viscosidad del ligante comprendida entre 2.0 y 3.0
poises.
En la férmula presentada por el Contratista debera constar:

» Criterio de dosificacion empleado

» Tipo de cemento asfaltico, su penetraciéon, punto de ablandamiento e indice de

penetracion, indicando su fabricante, procedencia y origen.
= Granulometria parcial de los agregados inertes con su retencién y paso por los tamices
que indiquen las especificaciones complementarias.

= Granulometria cien por cien (100%) de inerte resultante de la dosificacién propuesta.

» Desgaste “Los Angeles” del agregado propuesto.

= Peso especifico de los agregados y del filler

» Concentracién critica del filler (Cs)
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Valores individuales y promedio de peso especifico, fluencia, estabilidad, vacios
residuales (determinados mediante saturacién por vacios, método Rice), vacios del
agregado mineral ocupados por el material bituminoso, relacion betun-vacios, relacién
estabilidad/fluencia logrados en la serie de probetas Marshall elaboradas y las curvas
correspondientes que determinaron el valor éptimo del betun propuesto en la formula.
Valor de concentracion critica “Cs” de la fraccion que pasa tamiz 74 micrones (N°200)
de la mezcla cien por cien (100%) inertes.

Relacion entre valores de concentracion de filler en volumen en el complejo Filler-Betun,
considerando como filler a la fraccion que pasa tamiz de 74 micrones (N°200) de mezcla
de inertes y su valor de concentracion critica.

Para el valor éptimo de betun propuesto se indicara el indice de compactabilidad de la
mezcla.

Estabilidad residual Marshall luego de 24 horas de inmersién en agua a 60°C para el
6ptimo de betun propuesto y 0,5% en exceso y defecto.

Para el porcentaje 6ptimo de betun propuesto, el Contratista debera proporcionar un
grafico donde se indique en escala logaritmica en abscisas, el numero de golpes
Marshall por cara y, en ordenadas en escala aritmética los valores de estabilidad y
densidad Marshall.

La composicion de la mezcla de acuerdo la dosificacion presentada por el Contratista debera
cumplir las exigencias que se detallan a continuacion:

Fluencia: 2,0 mm a 4,5 mm

Vacios

Para base de concreto asfaltico .........ccccccoeeiiiiiiennnnnn. entre 4%y 7%
Para carpeta de concreto asfaltico ...........cccccccevvnnnnnne. entre 3% y 5%
Para carpeta de concreto asféltico en zonas frias........ entre 2% y 4%
Relacion betiun-vacios

Para base de concreto asfaltico .........ccccccoeeiiiiiiennnnn. entre 65% y 75%
Para carpeta de concreto asfaltico ............ccccccevvnnnnnne. entre 70% y 80%
Relacion C/Cs

Para base y carpeta: .........cccoiiiiiiiiii menor o igual a 1
Siendo:

C: Concentracion en volumen de filler en el sistema filler-betin (Se considera filler
fraccidon de mezcla

de aridos que pasa tamiz IRAM N°200).

Cs: Concentracion critica de filler

Estabilidad

Para base de concreto asfaltico ............ccccoeiiiiineenn. 600 kg
Para carpeta de concreto asfaltico ..........ccccccvvvvvvevennnns 800 kg
Estabilidad residual

Para bases y carpeta de concreto asfaltico se debera cumplir la exigencia establecida en
la Norma de Ensayo VN-E-32-67 “Pérdida de estabilidad Marshall debido al efecto del

agua”.

Relacion estabilidad-fluencia

Para base de concreto asfaltico ............ccccooeiiiiieiinnn. entre 1800 y 4000 kg/cm
Para carpeta de concreto asfaltico ............ccccccvvnnnnnne. entre 2100 y 4000 kg/cm

Debera evitarse tendencias a lograr estabilidades maximas coincidentes con fluencias
minimas.

Las muestras de mezcla bituminosa para los ensayos fisico-mecanicos deberan ser tomadas
sobre camioén a la salida de la Planta Asfaltica, o segun criterio de la Inspeccién, las cuales
seran compactadas en Laboratorio de Obra mediante la técnica Marshall, debiendo cumplir
con las exigencias indicadas.

El Concreto Asfaltico a emplear en la carpeta de rodamiento se compondra de Agregados
Gruesos de trituracion, Agregados Finos, Relleno Mineral, Cemento Asfaltico y un aditivo
mejorador de adherencia (para el caso de carpeta de rodamiento).

La graduacion de la mezcla de aridos debera encuadrarse dentro de la zona o "huso"
granulométrico que se indica a continuacion:
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Tipo mezcla Porcentaje en peso que pasa por los tamices

32mm (254 mm| 199mm 127 mm | 2,4 mm | 0,074 mm
1% 1” 24 Ve’ N°8 N° 200
Conc. Asfaltico base 100 90-100 80-95 30-45 2-6
Conc. Asfaltico carpeta 100 70-90 40-55 4-10
Tabla 3

No se aconseja el empleo de un unico agregado de trituracidon que por su graduacion
encuadre dentro de los limites establecidos para evitar la posible segregacion, y su
incidencia en la dispersion de las caracteristicas de la mezcla en cuanto a Vacios,
Estabilidad, Fluencia, Porcentaje de betun, etc.

2.7.1. Equipos

Terminadora

El equipo de distribucion y terminado debera poseer propulsién propia y estar dotado de
dispositivos de compensacion para ajustar el espesor de la mezcla y variacion de anchos de
capa. Estara equipado con tolva receptora, con tornillo sin fin y enrasador que permitan la
distribucion sin ondulaciones transversales, libre de huecos o estrias, dejando una superficie
lisa y con cierta densificacion.

Aplanadoras Mecanicas

Para el cilindrado de la mezcla podran emplearse rodillos de acero tipo “tandem”
autopropulsados.

Por cada frente de trabajo debera tenerse en obra como minimo dos (2) aplanadoras, con un
peso total entre 8 y 10 toneladas y otra con no menos de 12 toneladas.

Podran también emplearse equipos similares que resulten satisfactorios a juicio de la
Inspeccion y que permitan una compactacion efectiva de la mezcla caliente mientras se
encuentre en condiciones de ser trabajada.

Rodillos neumaticos multiples autopropulsados

Seran de dos ejes con cinco ruedas como minimo en el posterior y no menos de cuatro en el
delantero.

El Contratista debera disponer del nimero de equipos necesarios y adoptar la metodologia
pertinente para cumplir con las exigencias establecidas para la mezcla compactada, la cual
debera ser sometida a la aprobacién de la Inspeccion de Obra.

Regador de material asfaltico

Para los trabajos de imprimacién o riego de liga sobre la superficie en que se ejecutara la
carpeta se emplearan camiones tanques provistos de sistema de calentamiento y equipo
motor que impulse el producto asfaltico a través de picos especiales que aseguren una
distribuciéon uniforme del material bituminoso sobre la superficie.

Deberan poseer sistema de medicion que permita conocer la cantidad de material
distribuido.

La utilizacién de equipos diferentes a los indicados precedentemente debera ser
explicitamente manifestada por el Contratista acompanada con la metodologia propuesta a
efectos de garantizar igual calidad en los trabajos, todo lo cual debera contar con la
aprobacién expresa de la Inspeccion de Obra.

2.7.2. Condiciones de recepcion de carpeta asfaltica

De la mezcla elaborada, sobre camién, se controlaran las siguientes caracteristicas:
porcentaje de asfalto, granulometria, estabilidad y fluencia Marshall. Por cada jornada de
trabajo se tomaran como minimo cuatro (4) muestras sobre camién para efectuar las
correspondientes verificaciones, las que seran representativas de esa jornada laboral. Los
tramos a aprobar se deberan corresponder con la férmula aprobada.
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2.7.2.1. Ensayos de laboratorio

Las muestras de materiales bituminosos y de mezclas asfalticas seran ensayadas en un
laboratorio a designar por la Inspeccion. Todos los gastos de que demanden los ensayos
estaran a cargo del Contratista.

2.7.2.2. Control de calidad de mezclas asfaltica - Tolerancias

Una vez aprobada la féormula de obra final las caracteristicas resultantes de la misma seran
las que el Contratista estd obligado a cumplir con las tolerancias especificadas a
continuacion:

- Granulometria y % de asfalto:

Tamiz de %" Y Vo .o £50%
Tamiz NO 8 . +4,0%
Tamiz N® 200 ......oovoiiiiiiiiieree e +1,0%

Asfalto: sobre el porcentaje de formula de obra ...+ 0,2 %

- Fluencia: Las variaciones de la fluencia podran ser tales que permitan en todo
momento cumplir con la relacion E/F establecida en la férmula para la mezcla
presentada y aprobada, debiendo evitar tendencias a lograr estabilidades maximas
coincidentes con fluencias minimas.

- Estabilidad: Debera cumplir en todo momento con el limite establecido en este Pliego.

- Estabilidad remanente: La estabilidad remanente sera igual o superior a lo
establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares. (Normas VN y AASHTO).

Si la mezcla asfaltica resultare con un indice de estabilidad remanente menor a lo
establecido, la Inspeccién suspendera los trabajos hasta tanto se corrijan las
deficiencias de la mezcla.

2.7.3. Eficiencias constructivas

Mezcla compactada in situ

Se tomaran probetas cilindricas caladas del espesor total de la carpeta con compactacion
terminada, en distintas zonas y segun ordene la Inspeccién. Se extraerdn como minimo
cinco (5) probetas cada 500 m?.

Los pozos que después de la extraccion queden en la carpeta deben ser rellenados por
cuenta del Contratista con mezcla asfaltica de similares caracteristicas.

El Contratista debera contar en obra y en perfecto estado de funcionamiento una maquina
sacatestigos con mecha de diamante de 10 cm de diametro interno.

En ningun caso se pagara sobreprecio por mayor espesor ni por ancho superior a los
establecidos.

Espesores

El valor medio por tramo podra ser hasta un 95% (noventa y cinco por ciento) del espesor
tedrico, no permitiéndose ningun espesor individual menor que el 92% (noventa y dos por
ciento) de dicho espesor tedrico. Si el promedio de la zona fuese inferior al 95% se podra
realizar la re-extraccion de tres testigos en la proximidad de los que no cumplan con esta
condicion, no admitiéndose valores inferiores al 92%.

Si con los resultados obtenidos, se logran nuevamente valores medios entre el 92% y el 95%
se aceptara la zona con un descuento en base a la siguiente formula:

| D=3xAX (1 -E medio tramo | E teérico) |
D = descuento [$/m?] de la zona afectada

A [$/m?] = precio de aplicacion de item cotizado por el Contratista actualizado a la
fecha de su certificacion (incluido materiales, ejecucion de la carpeta,
gastos generales).

E medio tramo = Espesor promedio del tramo obtenido de las muestras extraidas al

efecto

E tcorico = Espesor tedrico previsto
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Si se observaran valores menores del 92% se debera reconstruir el tramo sin percibir
compensacion por ningun concepto.

Compactacion

A los 8 (ocho) dias de construida la carpeta, ésta debera tener tendra una compactacion
media igual o mayor del 98% (noventa y ocho por ciento) de la mezcla aprobada, no
admitiéndose valores individuales menores del 96% (noventa y seis por ciento). En los casos
en que se encuentren valores inferiores se efectuara la extraccién de cinco (5) probetas en
lugares préximos y elegidos por la Inspeccion. De repetirse un solo valor inferior al limite
fijado sera rechazado el “tramo o zona perteneciente a la probeta”. El rechazo implica la
reconstruccion de la misma sin compensacion alguna al Contratista.

« Medicién y pago: La unidad de medida y de pago de este item es el metro cuadrado (m?)
de carpeta asfaltica colocada y compactada en el espesor de proyecto. En el precio de este
item estan incluidos: la provision de materiales en obra; ejecucion de la mezcla; transporte;
distribucién; compactacion; riego de liga; mano de obra, ensayos, equipos y materiales
para efectuarlos, y toda otra tarea necesaria para su completa ejecucion.

2.8. Hormigén

La calzada de hormigon de cemento portland, simple o armado, se construira dando
cumplimiento a lo que establecen los planos de proyecto, estas especificaciones y lo
establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Antes de dar comienzo a la construccion de la calzada de hormigén, la Inspeccién de Obra
debera aprobar por escrito la superficie de apoyo. La Inspeccién podra exigir al Contratista la
presentacion de una planilla con el control planialtimétrico de la superficie de apoyo y de los
moldes a utilizar.

2.8.1. Materiales

Todos los materiales componentes del hormigdbn en el momento del ingreso a la
hormigonera deberan cumplir las exigencias establecidas en la Norma IRAM vigente o en las
disposiciones del CIRSOC que la complemente o sustituya.

2.8.1.1. Agregado fino de densidad normal

Estara constituido por arena natural de particulas redondas, o por una mezcla de arena
natural, de particulas redondas y arena de trituracion, de particulas angulosas en
proporciones tales que permitan al hormigén cumplir con las caracteristicas especificadas.
Las particulas angulosas se obtendran por trituracion de gravas (canto rodado) o de rocas
sanas y durables. No se permitira el uso de arena de trituracion como unico agregado fino.
Seran limpias, duras, estables, libres de peliculas superficiales y de raices y restos
vegetales, yesos, anhidritas, piritas, escorias, sin ninguna sustancia nociva que pueda
perjudicar al hormigdn o a las armaduras. Respecto a las sustancias perjudiciales, los limites
permitidos seran los que indican las normas IRAM o CIRSOC.

2.8.1.2. Agregado grueso de densidad normal

Estara constituido por grava (canto rodado), grava partida, roca triturada o por mezcla de
dichos materiales. En el caso de utilizarse escoria de alto horno ésta debera cumplir las
exigencias de la norma IRAM correspondiente.

Las particulas que la constituyan seran limpias, duras, resistentes, estables, libres de
peliculas superficiales, de raices y restos vegetales, yeso, anhidrita, pirita y escorias.
Ademas, no debera contener sustancias que sean perjudiciales y puedan dafar al hormigén
y su armadura.
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2.8.1.3. Composicion granulométrica de los agregados

La composicion granulométrica de los agregados se determinara clasificando las particulas
mediante los siguientes tamices de abertura cuadrada: 53 mm; 37,5 mm; 26,5 mm; 19 mm;
13,2 mm; 9,5 mm; 4,75 mm; 2,36 mm; 1,18 mm; 600 pym; 150 um; (IRAM 1501, parte Il, serie
suplementaria R 40/3).

La granulometria de un agregado fino o grueso se considerara satisfactoria si el porcentaje
de material que pasa cualquiera de los tamices especificados no excede el 5% del peso de
la muestra respecto del limite establecido para el tamiz considerado. Lo dicho tiene validez
para cada uno de los tamices establecidos.

2.8.1.3.1.Granulometria del agregado fino (IRAM 1505)
El agregado fino tendra una curva granulométrica continua, comprendida dentro de los

limites que determinan las curvas A y B de la siguiente tabla 4 (Granulometria del
Agregado fino):

Tamices de mallas cuadradas | Porcentaje maximo que pasa
(IRAM 1501, parte II) acumulado, en masa
Curva A Curva B

9,5 mm 100 100

4,75 mm 95 100

2,36 mm 80 100

1,18 mm 50 85

600 pm 25 60

300 pm 10 30

150 pm 2 10

Tabla 4

2.8.1.3.2.Granulometria del agregado grueso (IRAM 1505)
Al ingresar a la hormigonera, el agregado grueso tendra una granulometria comprendida
dentro de los limites que, para cada tamafio nominal, se indican en la siguiente tabla:

Tamiz IRAM mm Tamano nominal (mm)
53 a 4,75 37,5a4,75
63,0 100
53,0 95 a 100 100
37,5 95a 100
26,5 35a70
19 35a70
13,2 10a 30
9,5 10a30
4,75 0ab 0ab
Tabla 5

2.8.1.3.3. Cemento portland

Para la ejecucién del pavimento de hormigén sélo podran utilizarse cementos del tipo
portland, de marcas aprobadas oficialmente, que cumplan los requisitos de calidad
contenidos en la norma IRAM 1503. Al ser ensayados segun la norma IRAM 1622, a la
edad de 28 dias, alcancen una resistencia a la compresion de 400 kg/cm?.

2.8.2. Foérmula para la mezcla:

El Contratista debera presentar con la suficiente antelacion la Formula para la mezcla, la
que debera ser aprobada por la Inspeccién de Obra y el Contratista se compromete a
mantener la misma durante la ejecucion de los trabajos.

La Férmula contendra como minimo la siguiente informacion:

1. Factor cemento, o sea, la cantidad de cemento portland, medida en peso, que
interviene en la preparacion de un metro cubico de hormigén compactado.

2. Relacion agua-cemento resultante de dividir el nUmero de litros de agua por el numero
de kg de cemento que integra un volumen dado de hormigén.
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3. Proporcién de cada uno de los agregados que intervienen en la mezcla, indicando
proveedor y origen.

Granulometria total de los agregados empleando las cribas y tamices de la Norma
IRAM 1501.

Asentamiento, el que no podra ser nulo.

Marca y fabrica de origen del cemento portland a emplear.

Tiempo de mezclado.

Resistencia a la compresion (Norma IRAM 1546) de probetas cilindricas de 15 cm de
diametro por 30 cm de altura (Norma IRAM 1534) y la resistencia a la flexion (Norma
IRAM 1547).

9. Proporcién, marca y forma de incorporacion de aditivos, en caso de corresponder.

10. Cantidad de aire de la mezcla.

B

©NO O

2.8.3. Equipos, maquinas y herramientas

Los equipos, maquinas y herramientas requeridas para el transporte y colocacién del
hormigdn deberan reunir las caracteristicas que aseguren la obtencion de la calidad exigida
y el cumplimiento del plan de trabajos presentado.

2.8.4. Pasadores, barras de unién y armadura distribuida

Los pasadores seran barras lisas de acero de seccion circular de las dimensiones que
indiquen los planos de proyecto.

En las juntas de dilatacion no de los extremos del pasador estara cubierto con un manguito
el que permitird una carrera minima de 2 cm. Los pasadores se colocaran paralelos al eje de
la calzada y a la subrasante.

Las barras de union se colocaran segun lo dispuesto en los planos de proyecto. La armadura
distribuida se colocara en el espacio comprendido entre la mitad de la losa y 5 cm por debajo
de la superficie expuesta.

El Contratista debera completar y presentar a aprobacion de la Inspeccion, cualquier detalle
que en la documentacion contractual resultare incompleto o insuficiente para la definicion
técnica de estos elementos.

2.8.5. Curado

El método de curado del hormigdn sera propuesto por el Contratista y debera contar con la
aprobacién de la Inspeccién de Obra.

2.8.6. Condiciones para la recepcion

No se admitiran anchos inferiores al de proyecto. Las juntas deberan ser rectas aceptandose
desvios de 20 mm en 3 metros de longitud.

El perfil transversal no debera ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% de la de proyecto. Los
sectores donde no se cumpla esta exigencia seran demolidos y reconstruidos por cuenta y
cargo del Contratista.

Colocando una regla de 3 m paralela o normalmente al eje del camino, no se aceptaran
luces mayores a 4 mm. Entre el pavimento y el borde inferior de la regla. En las juntas la
diferencia entre las cotas de ambos bordes no sera mayor de 2 mm; en los lugares en donde
no se cumplan dichas exigencias éstas seran ser corregidas por cuenta y cargo del
Contratista.

Espesores y resistencia del hormigén

La verificacion se realizara dividiendo la superficie de la calzada ejecutada en superficie de
300 m? cada uno. De cada sector se extraeran tres (3) testigos que representaran al
hormigon del mismo y el lugar de extraccidon sera establecido al azar por la Inspeccion de
Obra.
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Los testigos se extraeran después que el hormigdn tenga una edad de 15 dias contados a
partir del momento de su colocacién. Cuando la temperatura media diaria sea inferior a 5°C
se aumentara el numero de dias para el calado de las probetas en igual cantidad de dias en
los que se dio esa condicion.

El ensayo para determinar la resistencia se efectuara a la edad de 28 dias efectivos, que
comprenden los 28 dias iniciales mas el numero de dias en que se prolongd el curado.

Las extracciones se efectuaran mediante equipos provistos de brocas rotativas y en las
condiciones que establezca la Norma IRAM 1551. Los testigos tendran un diametro de 15
cm. Dentro de las 48 horas de efectuadas las perforaciones, el Contratista debera rellenar
las mismas con hormigdn de similares caracteristicas a las utilizadas para la calzada.

Espesores

La altura de cada testigo extraido se determinara empleando el procedimiento dictado por la
Norma IRAM 1574. Cuando el espesor promedio de los tres testigos correspondientes a un
sector resulte inferior en 15 mm o mas del tedrico, éste debera ser demolido y reconstruido
por el Contratista con un hormigén de la calidad especificada sin compensacion alguna.

Los testigos de alturas menores a la indicada anteriormente no seran tenidos en cuenta para
calcular el espesor promedio.

Si el espesor promedio de la calzada es igual o mayor que el espesor de proyecto menos 2
mm, la calzada en lo que hace al espesor sera aprobada.

Si la diferencia entre el espesor de proyecto y el espesor medio de la zona es de 2,1 mm o
mayor y hasta 10 mm, la calzada en lo que hace a su espesor sera aceptada con descuento
(D) por déficit de espesor. El descuento se aplicara a la zona en donde se extrajeron los
testigos previa deduccion de los sectores en donde corresponde su demolicion y
reconstruccion.

El descuento (D) a aplicar a la zona (A) se calculara con:

D = (Eproy(Mm) - Egrom(Mm) - 2mm)?® x 0,5 x
A

Espesor de proyecto
Espesor promedio

Eproy

Eprom

Resistencia

Los testigos luego de extraidos e identificados se mantendran sumergidos en agua a 20°C.
La preparacion de los mimos y el ensayo de resistencia de rotura a la compresion se
realizara de acuerdo con las Normas IRAM 1553 y 1546. Para cada zona la resistencia de
los testigos sera igual o mayor a la exigida en los planos de proyecto.

«Medicién y pago: La unidad de medida y de pago de este item es el metro cuadrado (m?)
de carpeta de hormigdn colocada en el espesor de proyecto. En el precio de este item
estan incluidos: la provision y colocacién del hormigén simple o armado en obra; mano de
obra, ensayos, equipos y materiales para efectuarlos, y toda otra tarea necesaria para su
completa ejecucion.

2.9. Pavimento articulado

Este trabajo consiste en la ejecucién de un pavimento con bloques Inter trabados de
hormigon segun especificacion técnica o lo que ordene la Supervision.

Los bloques deberan tener ser el tipo Holanda de 6 cm de espesor y capaces de ser
aparejados en espina de pescado y que al unirse resistan el desplazamiento relativo, tanto
en sentido longitudinal como transversal, permitiendo una junta trabada yuxtapuesta
teniendo todas ellas igual trazado geométrico y dimension. Hacen excepcion a estas normas
aquellas piezas destinadas a la formacién de bordes o arrime a cordones o cunetas, siendo
éstas una fraccidén adecuada de la pieza tipo. Seran piezas fabricadas de acuerdo a norma
Normas IRAM 11656, debiendo responder sus dimensiones a la norma citada, con un
espesor no inferior a 0,06 m.

Los elementos a utilizar seran constituidos por una masa obtenida y conformada mediante
un proceso de tipo industrial de manera que presente una estructura compacta, dura, tenaz y
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resistente, tanto a las solicitaciones del tipo fisico 0 mecanico como a las que resultan de la
accién de agentes naturales o climaticos.

La forma geométrica debe ser tal que una vez acunados se logren las siguientes
caracteristicas:

a) Adecuada friccion que permita una efectiva transferencia de carga entre elementos.

b) Planos de la superficie exterior que se adapte a los perfiles de la calzada, bombeo y
pendientes, exigidas por el proyecto.

Resistencia cubica a la compresion

Las piezas prefabricadas presentaran una resistencia cubica a la compresion segun lo
indicado por la Norma IRAM 11656.

Para el ensayo a compresion se obtendra mediante procedimiento adecuado, directamente
del elemento o pieza sometida a prueba, un cubo que permita que el mismo sea ensayado.

Absorcion de agua
Las piezas seran sometidas al ensayo de absorcion de agua, segun la Norma IRAM 11656.

Ejecucion de los trabajos

La ejecucion de la capa de rodamiento de elementos prefabricados se hara sobre un manto
de arena de segun el perfil tipo de obra, con una tolerancia de mas o menos 0,01 m,
asentandose los bloques mediante el empleo de planchas vibratorias.

La colocacion de los elementos prefabricados se llevara siguiendo el aparejo espina de
pescado del pavimento Inter trabado.

Se desecharan y retiraran todas aquellas piezas que se fracturen por efectos del rodillado de
compresion.

La toma de juntas se realizara rellenando los espacios entre las diversas piezas con arena
fina.

El Contratista dispondra en obra del equipo indispensable: herramientas, maquinas, etc., que
el proceso constructivo requiera, requisito sin el cual no se le permitira iniciar la ejecucién de
los trabajos. Las condiciones del equipo seran tales que en ningun momento provoquen la
interrupcién de los trabajos.

«Medicién y pago: El pavimento se medira en metro cuadrado (m?) y la superficie se
calculara multiplicando el ancho teérico por la longitud realmente ejecutada. El precio sera
compensacion total por la ejecucion de las tareas enunciadas anteriormente.

Memoria de Calculo

Para la ejecucion de toda la red de media tension debera previamente presentarse la Memoria
de Calculo para su aprobacion, en la cual deben explicitarse: calidad del hormigdn propuesto y
tipo de fundacién para columnas, cargas horizontales y verticales adoptadas, normas adoptadas
para columnas, conductores, fijaciones, retenciones, morseteria, aisladores y demas
componentes de la instalacion, incluida la puesta a tierra.

El costo de la ejecucidon de esta memoria no sera certificable y estara incluido en los precios
unitarios de los items certificables de la red.

La aprobacién de esta Memoria de Calculo la efectuara, ademas de la Inspeccion de Obra, la
empresa prestataria del servicio de energia correspondiente al sitio de emplazamiento de la obra.
De los materiales propuestos, a excepcién de las columnas o postes, se presentaran muestras
para su aprobacion, a fin de definir el patrén de calidad propuesto.
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Las columnas o postes a proveer tendran las dimensiones que indiquen los planos y/o
especificaciones técnicas. La fundacion se hara mediante bases de hormigén simple (300
kg/cm?) y cuyo empotramiento sera igual como minimo al 10% de la longitud total. En este item
estan incluidas las tareas excavacion de pozo con entibado, de alineacion, verticalidad y
nivelacién de columnas, el vibrado de hormigdn en bases ejecutadas con moldes, puesta a tierra
y el retiro de los materiales sobrantes. El espacio entre la base y la columna se rellenara con
arena fina y seca. Los ultimos 5 cm se dejaran vacios y el espacio anular sera posteriormente
llenado con hormigon.

Estaran incluidas las crucetas tirantes de retencién para media tensién, juegos de accesorios
para retencién y suspension de conductores, morseteria, abrazaderas, elementos de aislacién y
demas accesorios necesarios, l10s que seran de primera calidad, nuevos, sin uso, y cumpliran con
las Normas IRAM especificas para cada material y estaran aprobadas por la Inspeccién de Obra.

Puesta a tierra

En el tramo comprendido entre la estructura y la jabalina, el conductor sera de cobre desnudo
(con la seccién que indiquen los planos de proyecto o las Especificaciones Técnicas) y con
soldaduras cupro aluminotérmicas.

Todo el conjunto pasara a través de un cano de PVC o de polietileno, incorporado en el hormigén
de la base. El valor de puesta a tierra sera el que indiquen los planos de proyecto o las
Especificaciones Técnicas Particulares, debiendo el Contratista considerar la cantidad de
jabalinas necesarias para obtener dicho valor.

Las jabalinas tendran la longitud y seccién que indiquen los planos o las Especificaciones
Técnicas Particulares.

Mediciones

Una vez ejecutadas las puestas a tierra de las estructuras, se efectuard una medicién de las
mismas con un instrumental previamente aprobado por la Inspecciéon de Obra. El valor de
resistencia de puesta a tierra estara dentro de lo que establezcan las Especificaciones Técnicas
Particulares. En caso que el mismo no mencione valor alguno, se tomara el de 5 ohms como
limite superior.

1.1. Provision y colocacion de columnas de hormigén armado

Seran de hormigén armado y cumpliran con la norma IRAM correspondiente en lo referente
a dimensiones, flechas admisibles, caracteristicas técnicas del hormigén y armaduras a
utilizar, tensiones admisibles, etc.

Debera contar con todas las perforaciones necesarias para la acometida subterranea, pasaje
de cables y alojamiento de cajas de conexion y dispositivo de puesta a tierra.

1.2. Provision y colocacién de postes de eucalipto creosotado

Seran de eucalipto con tratamiento superficial con creosota y cumpliran con la norma IRAM
9531 en lo referente a dimensiones, forma de efectuar el tratamiento, flechas admisibles,
tensiones admisibles, etc.

1.3. Provisién y colocacién de columnas metalicas

El material de las columnas tubulares de acero respondera a la Norma IRAM 2591. Seran
construidas con cafios lisos de acero SAE 1020, nuevos, de una sola pieza, de pared con
espesor minimo de 2,5 mm. El Contratista debera presentar una verificacién estatica para el
calculo del espesor de la columna. Tendran perforaciones para la acometida subterranea,
pasaje de los cables y alojamiento de la caja de conexidn y dispositivo de puesta a tierra.

Las columnas seran sometidas a una limpieza superficial por arenado o granallado que
asegure una superficie libre de 6xido. Inmediatamente todas las columnas deberan ser
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tratadas con dos manos de antioxido y una mano de esmalte sintético del color que indiquen
los planos o las especificaciones técnicas.

Con la columna ya instalada en su posicion definitiva, se aplicara una segunda mano de
esmalte sintético.

« Medicion y pago: Los items 1.1. a 1.3. se mediran por unidad (U) de columna o poste provista
y colocada y con las mediciones y/o verificaciones de PAT realizadas, y se certificaran de la
siguiente manera:

1) Excavacién de pozo con entibado, alineacion, verticalidad y nivelacion de columnas
en posicién definitiva, vibrado de hormigén en bases ejecutadas con moldes y retiro
de material sobrante: 40% (cuarenta por ciento) del valor unitario del item. En el caso
de las columnas metalicas deberan haber sido ejecutadas las dos manos de esmalte
sintético.

2) Colocacién de crucetas tirantes de retencién para media tensién, juegos de
accesorios para retencién y suspensién de conductores, morseteria, abrazaderas,
elementos de aislacion y demas accesorios necesarios: 20% (veinte por ciento) del
valor unitario del item.

3) Puesta a tierra con su correspondiente medicién y terminaciones de empotramiento
de columnas o postes: 20% (veinte por ciento) del valor unitario del item.

4) Con la prueba final de la instalacion aprobada por la Inspecciéon de Obra y por la
empresa prestataria del servicio se certificara el 20% (veinte por ciento) restante del
item.

Estara incluido en este item la provisidén e instalacion de un conductor desde la red distribuidora
existente hasta la SETA, de aleacién de aluminio de seccion segun planos o Especificaciones
Técnicas Particulares, con tensado, suspensiones y columnas de retencion de material segun
proyecto.

« Medicién y paqo: Este item se medira por metro lineal (m 1) de conductor provisto y colocado,
y certificara segun el siguiente criterio:
1) Con la provision y colocacion de los conductores en posicion definitiva: el 80%
(ochenta por ciento) del valor unitario del item.
2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de la instalacion aprobada por
la Inspeccion de Obra y por la empresa prestataria del servicio.

Memoria de Calculo

Para la ejecucion de la subestacion transformadora el Contratista debera presentar la Memoria
de Calculo de la subestacién previamente para su aprobacion, en la que indicara expresamente
los supuestos adoptados tanto para las obras civiles con sus calculos y verificaciones, como para
los componentes eléctricos, es decir, marcas, modelos y caracteristicas técnicas.

El costo de la ejecucion de esta memoria no sera certificable y estara incluido en los precios
unitarios de los items certificables de las columnas y del transformador.

La aprobacién de esta Memoria de Calculo la efectuara, ademas de la Inspeccion de Obra, la
empresa prestataria del servicio de energia correspondiente al sitio de emplazamiento de la obra.
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1.1. Provision y montaje de columnas o postes

Se tendran en cuenta todas las disposiciones descriptas en el Capitulo I, Rubro A.05, item
1, Cordén cuneta y badenes de hormigén. Las columnas tendran las dimensiones que
indiquen los planos de proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares. Tendran los 2
vinculos de unién y 1 vinculo para apoyo de la estacién transformadora. Las tareas incluidas
en este item seran: excavacion de pozo para fundacién, entibado, verticalidad, alineacion y
nivelacién de las columnas, hormigonado y vibrado de bases, retiro de material sobrante,
reparacion de veredas y/o calzadas y puesta a tierra.

« Medicion y pago: Este item se medira por unidad (U) de columnas de apoyo con sus
correspondientes vinculos de unién p/estaciones transformadoras y sera certificada segun
el siguiente criterio:

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la provision y montaje en
posicion definitiva de columnas o postes con sus correspondientes vinculos de union y
apoyo y ejecucion de bases de hormigon.

2) El 20% (veinte por ciento) restante del item se certifica contra la prueba final del
transformador reductor ensayado y aprobado por la Inspeccién de Obra y la empresa
prestataria del servicio.

2.1. Provision y montaje del transformador

Consiste en la provisién y montaje de transformadores reductores, cuya marca, tipo de
seccionadores fusibles, tipo de descargadores de tension seran los que indiquen los planos
de proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares. El transformador a proveer sera
probado previamente por el organismo prestador del servicio para su habilitacion.

« Medicion y pago: Este item se medira por unidad (U) de transformador reductor y sera
certificado de la siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del valor unitario del item contra la provisién e instalacion
del transformador reductor con los correspondientes seccionadores fusibles vy
descargadores de tension.

2) El 20% (veinte por ciento) restante contra la prueba final y ensayos aprobados por la
Inspeccion de Obra y la empresa prestataria del servicio.

Memoria de calculo

Para la ejecucion de la Red Eléctrica y de Alumbrado Publico debera ser presentada
previamente para su aprobacion la Memoria de Calculo de la instalacién, en la cual se deberan
explicar claramente las cargas utilizadas para el calculo de las columnas y sus bases, y las
normas que cumplen cada uno de los elementos estructurales.

Para las instalaciones de alumbrado publico se presentaran las curvas isolux de la instalacion,
teniendo en cuenta las bocacalles y tramos de calles entre bocacalles, las que garantizaran, para
las luminarias seleccionadas, una correcta intensidad luminica tomando en cuenta la separacion
adoptada y la correcta distribucidn en el barrio de acuerdo a las normas IRAM-AADL J 2020-1,
2020-2, J 2021 y J2028.
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El costo de la ejecucidon de esta memoria no sera certificable y estara incluido en los precios
unitarios de los items certificables de la red.

La aprobacion de esta memoria de calculo la efectuara, ademas de la inspeccion de obra, la
empresa prestataria del servicio de energia correspondiente al sitio de emplazamiento de las
obras o el municipio segun corresponda.

De los materiales propuestos, a excepcion de las columnas o postes, se presentaran muestras
para su aprobacion a fin de definir el patron de calidad propuesto.

Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo I, Rubro A.07.

Los conjuntos de retencion, suspension, grampas conectoras, aisladores, morseteria en general,
etc., seran de primera calidad, nuevos, sin uso, y cumpliran con las normas IRAM especificas
para cada material y estaran aprobadas por la inspeccion de obra.

Estaran incluidos los brazos para instalacion de luminarias en el caso de A°P° y las ménsulas o
crucetas soporte para tendido de cables en el caso de red eléctrica.

Puesta a tierra
Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo I, Rubro A.07.

Mediciones
Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo I, Rubro A.07.

1.1. Provision y colocacién de columnas de hormigén armado

Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo I, Rubro A.07, item 1.1.

1.2. Provision y colocacién de postes de eucalipto creosotado

Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo I, Rubro A.07, item 1.2.

1.3. Provision y colocacion de columnas metalicas

Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo I, Rubro A.07, item 1.3.
Podran ser rectas, curva simple o doble.

« Medicion y pago: Los items 1.1. a 1.3. se mediran por unidad (U) de columna o poste
provista y colocada y con las mediciones y/o verificaciones de PAT realizadas, y se
certificaran de la siguiente manera:

1) EI 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la provision y colocacién de
columnas o postes con sus correspondiente excavacion de pozo con estibado,
alineacion, verticalidad y nivelacion de columnas en posicion definitiva; vibrado de
hormigon en bases ejecutadas con moldes y retiro de material sobrante; colocacion de
brazos p/ luminarias, en el caso de las columnas metalicas, deberan haber sido
ejecutadas las dos manos de esmalte sintético. Colocacién de crucetas tirantes de
retencidén para media tension, juegos de accesorios para retencion y suspension de
conductores, morseteria, abrazaderas, elementos de aislacion y demas accesorios
necesarios. Puesta a tierra con su correspondiente medicion, y terminaciones de
empotramiento de columnas o postes.

2) El 20% (veinte por ciento) restante del item se certifica con la prueba final de toda la
instalacion, incluida las luminarias y tableros (en caso de corresponder), aprobada por
la inspeccién de obra y por la empresa prestataria del servicio.
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2.1. Provisidn y colocacion de cables aéreos preensamblados, empalmes, morseteria y
tensado del tendido

Los conductores aéreos a proveer e instalar seran conductores preensamblados de Al/PVC.
El vano maximo no debera sobrepasar las medidas indicadas en los planos, en las
especificaciones técnicas particulares o la indicada en la memoria de calculo aprobada. Los
conductores seran suspendidos mediante el uso de morseteria para conductores
preensamblados que deberan fijarse a las columnas y postes. El contratista debera indicar el
procedimiento de tendido que se propone emplear. El procedimiento a emplear debera
garantizar que no sean superados los esfuerzos de traccién admisibles de los conductores.
A solo juicio de la Inspeccion de Obra el contratista debera colocar un dinamémetro para
verificar el tensado del conductor.

El manipuleo de los conductores, como asi también los aparatos y herramientas utilizadas en
el montaje, no deben producir dafios mecanicos en el conductor, marcas ni magulladuras.
Las roldanas seran de diametros adecuados al cable, debiendo evitarse rozamientos y tiros
excesivos. Durante el tendido se evitara el roce del conductor con el suelo, rocas, alambres,
etc., para evitar que se dafe.

2.2. Provisién y colocacion de cables aéreos de cobre, empalmes, morseteria y
tensado del tendido

Valen las prescripciones indicadas en 2.1. para cables preensamblados.

« Medicion y pago: Los items 2.1. y 2.2. seran medidos en metro lineal de conductor
colocado vy la certificacion se efectuara de la siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la provisién y montaje en
posicion definitiva de columnas o postes con sus correspondientes vinculos de unién y
apoyo y ejecucion de bases de hormigon.

2) El 20% (veinte por ciento) restante del item se certifica con la prueba final de toda la
instalacion, incluidas las luminarias y tableros (en caso de corresponder), aprobadas
por la inspeccion de obra y la empresa prestataria del servicio.

2.3. Provisidn y colocacion de cables subterraneos, empalmes y morseteria

Los conductores subterraneos a proveer e instalar seran conductores de cobre aislado con
vaina protectora de PVC y recubierta con otra vaina protectora externa.

2.3.1. Apertura de zanjas

Para la colocaciéon de cables subterraneos se abrird una zanja en las aceras de 0,40 m de
ancho y 0,60 m de profundidad. La profundidad puede ser otra dependiendo de las
condiciones locales y previa conformidad de la inspeccion de obra.

Al abrir la zanja se tratara de deteriorar la menor cantidad de baldosas circundantes.

En los casos en que se deba atravesar calzadas y/o entradas de vehiculos, se debera
colocar una tuberia de hierro galvanizado de proteccién de un diametro adecuado con pared
de 5 mm de espesor y con una tapada minima de 50 cm.

El lecho de la zanja sera apisonado y nivelado para recibir la cafieria.

Previo a la colocacién de los cables se colocara una cama de arena de aproximadamente 5
cm por sobre la cual se colocara el cable. Los mismos seran cubiertos con una hilada de
ladrillos colocados sin solucion de continuidad.

Cuando los obstaculos encontrados obliguen a colocar el cable a profundidades menores a
la indicada se utilizaran, en lugar de ladrillos, medias cafas de hormigén reforzado.

Una vez colocado el cable y la proteccion mecanica que corresponda, se procedera a
efectuar el relleno de la zanja. Para ello, se comenzara por compactar ligeramente los
primeros 20 cm, y el resto se compactara en dos capas.
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Para terminar, se deberan devolver las aceras o calzadas a las condiciones previas al
comienzo de las tareas, por lo que el contratista ejecutara todas las tareas tendientes a
reparar los danos ocasionados.

e Mediciéon y pago: La medicién se hara por metro lineal (m 1) de cable colocado y la
certificacion se efectuara de la siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item, con la provisién y colocacién
de los cables, apertura de zanja, cama de arena, proteccion mecanica y tapado y
compactacion.

2) ElI 20% (veinte por ciento) restante del item se certificara contra la prueba final del
tendido, con la reparacion de la vereda y/o la calzada aprobado por la inspeccion de
obra y la empresa prestataria del servicio.

Sera de chapa con el espesor y dimensiones que indiquen los planos de proyecto, en las
especificaciones técnicas particulares o en la memoria de calculo aprobada.

El mismo debera ser apto para intemperie y poseer cierres y burletes que impidan el ingreso de
agua y suciedad. Deberan estar provistos de los refuerzos y soportes necesarios para el montaje
de los elementos electromecanicos de maniobras, barras de cobre, contactores, etc.

El circuito tendra fusibles y seccionamiento de entrada, con protecciéon por medio de interruptores
termo magnéticos para cada circuito de salida.

Tendra accionamiento manual y/o automatico. El accionamiento automatico se realizara
mediante fotocélulas o reloj con reserva y relé auxiliar.

Incluye la provisién y colocacion de fusibles, seccionadores y equipos de maniobra.

« Medicion y pago: La medicion este item se hara por unidad (U) de tablero provisto e
instalado y la certificacion se efectuara de la siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del presente item con la provisiéon y
colocacion del tablero en condiciones de funcionamiento, con todos los accesorios
solicitados.

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final y ensayos aprobados por la
inspeccion de obra y la empresa prestataria del servicio.

Segun el sistema a utilizar, las luminarias seran adecuadas para ser instaladas en columnas con
acometida horizontal o bien suspendidas de cables de acero sobre la calzada.

4.1. Montaje sobre columna

La carcasa sera de aluminio inyectado o construida en fundiciéon de aluminio al silicio, apta
para ser colocada en pescante horizontal de 60mm o0 42mm sin uso de piezas adicionales,
terminadas segun lo indicado en el Capitulo I, Rubro A.09, item 5, Punto g de la presente
especificacion.

Debera tener un sistema que la fije a la columna de modo de impedir el deslizamiento en
cualquier direccion.

Debe tener una bandeja o tapa porta-equipo, desmontable, en la que se montara el equipo
auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) para la potencia maxima a utilizar.

Debera tener grabados en forma indeleble la marca, el modelo y el pais de origen, de
acuerdo a lo indicado en las normas IRAM — AADL J 2020-1, IRAM — AADL J 2020-2 y IRAM
— AADL J 2028.

Debe tener un compartimiento porta equipo auxiliar, que cumpla con lo indicado en el Punto
5. De no poseerla se utilizaran equipos de intemperie
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4.2. Montaje mediante suspension desde cables de acero

La carcasa sera construida en fundicion de aluminio al silicio o aluminio inyectado, con
aleacion controlada de acuerdo a Normas, terminadas con pintura termoplastica en polvo,
aplicada electrostaticamente y horneada a alta temperatura, segun Capitulo I, Rubro A.09,
item 5, Punto g de la presente especificacion.

Podra tener en la parte superior una camara porta equipos, totalmente independiente de la
Optica, la que debera cumplir con lo indicado en el Capitulo I, Rubro A.09, item 5. De no
poseerla, se utilizaran equipos auxiliares tipo intemperie .

La carcasa estara construida de forma tal que el recinto del sistema éptico sea independiente al
del equipo auxiliar, de tal manera que el equipo auxiliar no sea afectado por las radiaciones
emitidas por la lampara y que resulte comodo y rapido para reposicion de lamparas.

El compartimiento destinado a incorporar el equipo auxiliar debe tener caracteristicas tales que
aseguren una adecuada disipacion de calor generado tanto por el balasto como por la ldmpara
en servicio. Su grado de hermeticidad sera IP33, o superior.

Si la luminaria admite incorporar los elementos del equipo auxiliar, debe estar disefiada de modo
que disipe convenientemente el calor generado por el equipo de la mayor potencia de lampara
para la que fue disefada (ver IRAM-AADL J 2021)

Cuando la fijacién de la bandeja porta equipo auxiliar al cuerpo de la luminaria se realice en
forma directa empleando tornillos, debe ser posible extraerla en forma simple, aflojando los
tornillos sin quitarlos. Para la fijacion de estos elementos sélo se deben emplear herramientas de
uso comun

Si la luminaria contiene al equipo auxiliar, éste debe fijarse sobre una bandeja porta equipo
desmontable, debiendo ser intercambiables las bandejas de distintas partidas de fabricacién para
un mismo modelo de luminaria.

Los elementos eléctricos deben poder funcionar sin deterioro (el balasto no debe superar la
temperatura Tw indicada por el fabricante) dentro de la luminaria, estando ésta a una
temperatura ambiente de 30° C, segun IRAM AADL J 2028.

Los conductores que conecten el equipo auxiliar, los bornes del portalamparas y los terminales
de la linea deben conectarse a borneras fijas en la carcasa. No se admiten bornes sueltos ni
empalmes en los conductores.

Las posiciones de los conductores de linea deben estar identificadas sobre la carcasa.

La carcasa debe poseer un borne de puesta a tierra claramente identificado, con continuidad
eléctrica a las partes metalicas de la luminaria.

a. Carcasa

El cuerpo, marco porta tulipa y tapa o bandeja porta equipo o tapa superior (segun
corresponda) de la luminaria deben ser de aleacion de aluminio inyectado o de fundicién de
aluminio de un espesor minimo de 2,0 mm.

Debe ser fabricada con aleacién aluminio nuevo. No se admite aluminio tipo “carter’, como
tampoco luminarias recicladas.

b. Sistema éptico

b.1. Reflector

El recinto o6ptico contendra un reflector de chapa de aluminio de alta pureza, pulido,
abrillantado, anodizado y sellado. En conjunto con el portalamparas tendra posibilidad de
ajuste segun proyecto. Su diseino debe evitar la interreflexion (ver Punto b.3. Sobre
elevaciéon de tension de arco de lampara) y ser extraible en una sola unidad con
herramientas de uso comun.

La pantalla reflectora tendra suficiente rigidez como para permitir su desarmado, limpieza y
nuevo armado sin deformarse.
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Debe ser intercambiable y su sujecién sera tal que en ocasion de cada reposicion de
lampara no resulte modificada la distribucién luminosa. No se admite el uso de la carcasa o
cuerpo del artefacto como superficie reflectora.

b.2. Tulipa reflectora

La tulipa debe ser de vidrio borosicalato prensado, vidrio templado o policarbonato anti
vandalico con proteccién U.V.

Podra tener prismas en el interior segun IRAM AADL J2020-1 e IRAM AADL J2020-2, en
todos los casos seran resistentes al choque térmico.

En el caso de vidrio debe soportar el ensayo de impacto >7 y con policarbonato IK=10.
mantenida en el tiempo.

El cierre estara asegurado por juntas o burletes de silicona de adecuada elasticidad, las que
no deberan degradarse por la accién del calor, de las radiaciones ultravioletas, humedad o
por la presion producida por el cierre de acero inoxidable, segun IRAM AADL J 2020 -1/2 y
2021.

El aro de apertura del sistema 6ptico y la tapa porta-equipo deberan ser independientes, con
mecanismos seguros de rapida y facil operacion sin hacer uso de herramientas auxiliares.

La cubierta de cierre y la tapa porta-equipo, seran desmontables y se vincularan a la carcasa
mediante un sistema de absoluta rigidez y excelente calidad, que la soporte y que permita el
giro de apertura de ambos elementos. El cierre estara asegurado por juntas o burletes de
silicona, las que no deberan degradarse por la accion del calor, de las radiaciones
ultravioletas, de la humedad ni por la presion producida por el cierre de acero inoxidable.

No se admitira el pegado de la tulipa en el recinto optico para lograr el grado IP54.

Durante la apertura no debera existir posibilidad que caiga accidentalmente ninguno de los
elementos.

b.3. Sobre elevacion de tensiéon de arco de lampara

El disefio éptico sera tal que, en condiciones normales de funcionamiento, la tensién de arco
de la lampara de vapor de sodio no aumentara respecto a los de la lampara desnuda, los
siguientes valores:

Para lamparas Tubulares Ovoidales
70W 5V 5V 5V 5V
100W 7V 5V 7v 5V
150W 7V 5V 7v 5V

250W 10V 10V 10V 10V

c. Sistema de cierre

La tulipa debe ir montada en un marco que asegure una presion de cierre uniforme,
otorgando al sistema 6ptico una hermeticidad de grado IP 54 como minimo, mantenida en el
tiempo.

El cierre estara asegurado por juntas o burletes de siliconas de adecuada elasticidad, que no
deberan degradarse por la accion del calor, las radiaciones ultravioletas, humedad o por la
presion producida por el cierre de acero inoxidable, segun IRAM AADL J 2020-1, IRAM
AADL J 2020-2 e IRAM AADL J 2021. No se admitira el pegado de la tulipa en el recinto
optico para lograr el grado IP. Los cierres deben ser de materiales metalicos.

Las aperturas del sistema Optico y del recinto porta-equipo deben ser con mecanismos
seguros, de rapida y facil operacién sin hacer uso de herramientas auxiliares.

La cubierta de cierre y la tapa porta-equipo o la tapa superior (segun corresponda) seran
desmontables y se vincularan a la carcaza mediante un sistema de absoluta rigidez y
excelente calidad, que la soporte y que permita el giro de apertura.

Durante la apertura no debera existir posibilidad que caiga accidentalmente ninguno de los
elementos.

d. Componentes auxiliares

Los tornillos o resortes exteriores seran de acero inoxidable y responder a IRAM-AADL
J2028-1, IRAM-AADL J2020-1 e IRAM-AADL J2020-2 para asegurar una absoluta proteccion
contra la accidon de la intemperie. El resto de la tornilleria sera de hierro zincado segun
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IRAM-AADL J2020-1 e IRAM-AADL J2020-2, no se admitira en ningun caso tornillos
autoroscantes, ni remaches para la sujecion de los elementos del equipo auxiliar.

Los equipos auxiliares (balasto, ignitor y capacitor) deberan cumplir con las normas IRAM e
IEC correspondientes y ser fabricados por empresas con sistema de gestion de la calidad
segun normas ISO 9001.

Los componentes auxiliares deberan cumplir con las siguientes normas:

- Los balastos para lamparas de vapor de sodio de alta presion: IEC61347-2-9 / IEC 60929.

- Los capacitares: IEC 61048-IEC 61049/ IRAM 2170 /1-2

- Los ignitores: IEC 61347 -2-1 / IEC 60927

Deberan asimismo suministrarse datos garantizados de los mismos.

e. Portalamparas

El portalamparas deben ser de porcelana de uso eléctrico, con conexiones posteriores a
mordazas, contacto central a piston de bronce niquelado, autoventilado, que ejerza una
presion efectiva sobre el contacto de la lampara mediante resorte de acero inoxidable. Debe
superar el ensayo de continuidad eléctrica aflojando la lampara 1/2 de vuelta como minimo.
La espira del casquillo debe tener 3 y 2 vueltas como minimo y resorte de acero inoxidable.
Debe cumplir con los ensayos de rigidez dieléctrica y accesibilidad, segun Norma IRAM
AADL J 2028, una vez roscada la lampara. Todas las piezas que conducen corriente deben
ser de bronce pasivado y tratado superficialmente para impedir su corrosion.

La luminaria debe tener una placa aislante segun IRAM-AADL J2028.

f. Conductores

Los conductores seran de cobre electrolitico, de 1 mm? de seccidon minima.

Las conexiones eléctricas deberan asegurar un contacto correcto y seran capaces de
soportar los ensayos previstos en IRAM AADL J 2021 y J 2028. Tendran un aislamiento que
resista picos de tension de al menos 2,5kV y una temperatura ambiente de 200° C. IRAM-
AADL J2021 e IRAM-NM 280.

g. Terminacién de la luminaria

Toda la parte metdlica de la luminaria deben tener tratamiento superficial segun IRAMAADL
J2020-4 e IRAM-AADL J2020-2.

Las partes de aluminio seran sometidas a un tratamiento de pre-pintado con proteccion
anticorrosivas y base mordiente para la pintura, protegida con pintura termo contraible en
polvo poliéster horneada.

h. Requerimientos luminosos

Distribucion luminosa:

Debera ser asimétrica, angosta o media, de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1.Sera
conveniente que la relacién entre Imax/I sea mayor a 2.

Angulo vertical de maxima emision:

Estara comprendido entre los 60° y 70° medidos en el plano vertical de maxima emision.
Distribucion luminosa transversal:

Sera angosta o media de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1

Limitacion del deslumbramiento:

La limitacion al deslumbramiento debe satisfacer la norma IRAM-AADL J 2022-1 para
luminarias semi-apantalladas. Esto se verificara con la informacién de ensayo fotométrico
presentada para la lampara respectiva.

Rendimiento:

El rendimiento de la luminaria en el hemisferio inferior no sera menor al 70%.

El rendimiento en el hemisferio inferior, lado calzada, a dos veces la altura de montaje no
sera inferior al 40%. La emision luminosa en el hemisferio superior no sera mayor del 3% del
flujo total emitido por la ldampara.

I. Calidad de las lamparas

Las lamparas de sodio de alta presion seran del tipo ALTA PERFORMANCE, denominadas
como PLUS PIA, SUPER, EXTRA OUTPUT, etc.
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Las lamparas seran adecuadas para funcionar correctamente con una tensién de red de
220V +/- 5% nominales y una frecuencia de 50 ciclos por segundo. Mediante el equipo
auxiliar correspondiente habran de cumplir correctamente la norma IEC 662 o IRAM 2457.

« Medicién y pago: Los items 4 y 5 se mediran por unidad (U) de luminaria colocada y se
certificara de la siguiente manera:
1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la colocacion de las
luminarias y el cableado correspondiente en condiciones de funcionamiento.
2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalacion, aprobada
por la inspeccion de obra y por la empresa prestataria del servicio.

6.1. Provision y colocacion de pilar de acometida

Se ejecutardn con las caracteristicas y dimensiones suministradas en los planos
correspondientes y de acuerdo a las normas de la Empresa prestataria del servicio.

Los pilares de mamposteria tendran cimientos en relacion con el tipo de suelo, previendo
como minimo una zapata de hormigén pobre formado por 1/8 parte de cemento, 1 de cal
hidratada, 4 de arena gruesa y 8 partes de cascote a 0,80 m de profundidad. La
mamposteria de elevacion sera de ladrillos comunes asentados con mortero de cemento, cal
y arena, dosificacion 1:3:5. Durante su elevacion se amuraran simultaneamente las cajas, el
cafno galvanizado y cafierias para cables. Se los azotara con revoque impermeable,
terminandolos con un revoque grueso exterior fratasado. Las tapas superiores de los pilares
se revocaran con pendiente (3cm) hacia el frente del mismo.

Los pilares de hormigdén premoldeado deberan ser aprobados por la prestataria y estaran
provistos de caja metalica o plastica con tapa del tipo que indiquen los planos de proyecto,
las especificaciones técnicas particulares para instalacion del medidor o la memoria de
calculo aprobada y estara provisto de cafo cruceta superior para bajada de linea.

Se sugiere para todos los casos que el cableado interior de los pilares, la colocacién de la
jabalina y cajas de inspeccion se efectie el dia de la conexidn definitiva ejecutada por la
Prestataria del servicio.

e Mediciéon y pago: La medicién del item sera por unidad (U) de pilar ejecutado y la
certificacion se efectuara de la siguiente manera:
1) EI 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la provision y colocacion
del pilar de acometida con su correspondiente caja con tapa.
2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de la instalacién, incluido el
medidor, aprobada por la inspeccién de obra y por la empresa prestataria del servicio.

6.2. Provision y colocacion de fusibles y medidores individuales

Comprende la provisién e instalacion de la conexion de linea hasta el pilar de acometida a la
vivienda con morsetos, kit antirrobos y fusible aéreo de 20 A intercalado en cada bajada de
linea, en un todo de acuerdo con la memoria de calculo aprobada.

« Medicion y pago: La medicion del item sera por unidad (U) de medidores provistos y
colocados, incluidos los fusibles y demas accesorios y la certificacion se efectuara de la
siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la provision y colocacion
del medidor.

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de la instalacién, aprobada por
la inspeccion de obra y por la empresa prestataria del servicio.
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1.1. Excavacioén de zanjas en terrenos de cualquier categoria

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubro A.01 y A.02, item 1.1.

« Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro ctibico (m?) de zanja ejecutada
incluyendo la provision y colocacién del material de asiento para cafieria.

1.2. Tapado y compactacién de zanjas

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubro A.01 y A.02, item 1.3, debiendo
el Contratista tener en cuenta las tapadas minimas necesarias a ejecutar con el objeto de
soportar las cargas sin producir la rotura de los cafios.

El Contratista debera colocar antes de completar el tapado la colocacion de las mallas de
advertencia que normalmente se especifican para este tipo de redes. Sin perjuicio de lo
indicado, debera cumplir con las normativas vigentes dispuestas por el prestatario local del
servicio, en caso de tener éste requisitos superiores a los indicados precedentemente.

» Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cubico (m®) de zanja tapada y
compactada de acuerdo con los anchos de zanja que figuran en la Tabla 1, siendo
previamente aprobada la prueba neumatica correspondiente y colocada la malla de
proteccion.

1.3. Provision y colocacién de canerias - Prueba neumatica

Consiste en la provision e instalacion de las cafierias de Polietileno que constituyen la red de
distribucion en sus diferentes diametros (50mm, 63mm, 90mm y 125mm) segun lo
especificado en el proyecto ejecutivo. Las tareas comprendidas son: Adquisicion, carga,
transporte, descarga y acondicionamiento en depésito adecuado de los materiales
necesarios, tendido, bajada a zanja, tapada inicial, medios de advertencia, pruebas, y todo lo
necesario para completar y dejar en condiciones de funcionamiento la mencionada red.
Todos los materiales a utilizarse en la red de gas deberan contar con la aprobacion de la
Inspeccion de Obra y del prestatario local del servicio, previamente a su utilizacién, para lo
cual se debera presentar muestras del material propuesto por el Contratista.

El Contratista, previo al comienzo de los trabajos, presentara a consideracion de la
Inspeccion una completa informaciéon acerca de los equipos a utilizar, accesorios,
procedimientos constructivos, etc.

La Inspeccién se reserva el derecho de someter a los materiales a todos los ensayos vy
analisis que las normas exijan y rechazara todos aquellos que no las cumplan.

Si las condiciones del fondo, las paredes y el costado de la zanja no son las requeridas se
deberan utilizar almohadillas y rodillos para la instalacién de la tuberia por arrastre.

En el supuesto caso de que exista rotura de veredas o calzadas, éstas deberan ser
devueltas a las condiciones previas existentes con materiales similares.

A los efectos de detectar cualquier falla del material instalado y/o uniones efectuadas, se
debera realizar una prueba de hermeticidad. Las pruebas se realizaran delimitadas entre
valvulas de bloqueo. La presién de prueba sera como minimo 150% mayor que la presion de
operacion.

La tuberia sera presurizada con gas inerte o aire, dejando transcurrir un lapso de 2 horas
como minimo para estabilizar la presion y temperatura.
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La duracion de la prueba esta en funcién de la longitud de la tuberia a probar y sera:

24 horas ........ hasta 5.000 metros
48 horas ........ hasta 10.000 metros
72 horas ........ mayor a 10.000 metros

La presion inicial y final sera medida con mandmetros aprobados.

« Medicion y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro lineal (m I) de cafieria colocada.

1.4. Provisién y colocacién de valvulas de bloqueo en distintos diametros

Consiste en la provisién de materiales y colocacion de valvulas de bloqueo de polietileno que
se ubicaran en la red de distribucidén. La ubicacion y cantidades seran las que indiquen los
planos de proyecto.

Comprende: Adquisicion, carga transporte, descarga, acondicionamiento en depdsito
adecuado para materiales necesarios, instalacién, accesorios para fusion, y todo lo
necesario para completar y dejar en condiciones de funcionamiento la mencionada red, en lo
que a valvulas de bloqueo se refiere.

Las valvulas de bloqueo deben responder a las normas y sus extremos deben ser aptos para
electrofusion y compatible con la caferia a colocar.

El Contratista debera proveer a la Inspeccién todos la documentaciéon e informacion
necesaria para verificar el cumplimiento de las normas.

Las valvulas deberan ser instaladas de modo tal de no transmitir a la caferia esfuerzos de
torsion, flexion o corte al ser accionadas. Por tal motivo seran del tipo esférica o similar.

El material del cuerpo y su técnica de unién seran compatibles con el material de la caneria
a instalarse.

« Medicién y pago: Todos los trabajos y provisiones enunciados en el punto anterior estaran
incluidos en el precio unitario cotizado. Este item se pagara por unidad (U) de valvula
colocada.

Este item incluye la provision, acarreo y colocacién de gabinetes del tipo que indiquen los planos
de proyecto, las Especificaciones Técnicas Particulares y/o la empresa prestataria del servicio.
Debera contar con ventilacién, llave de paso tipo manija cierre a Y2 de vuelta y todos los
accesorios necesarios para un correcto funcionamiento. La provision y colocacién del medidor
reglamentario estara incluido en este item.

« Medicién y pago: Todos los trabajos y provisiones enunciados en el punto anterior estaran
incluidos en el precio unitario cotizado.

El trabajo consiste en realizar las tareas necesarias tendientes a ejecutar un contrapiso de
hormigdn. Estas tareas comprenden: desmonte, terraplenamientos, compactacion de la base de
asiento, colocacion de encofrados laterales, provisiéon y colocacién de hormigéon de la calidad
especificada en los planos de proyecto o en las Especificaciones Técnicas Particulares (calidad
minima requerida H-10), fratasado y ejecucion de juntas rellenas con material bituminoso. Si el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares lo permite, el hormigon pobre podra ser de
cascote.
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Todos los materiales que queden incorporados a la Red Peatonal, diferentes a los cementicios y
aridos, deberan ser presentados a través de una muestra y sometidos a la aprobacion de la
Inspeccién de Obras, incluyendo los mastic y los selladores de juntas de dilatacién.

Si a juicio de la Inspeccion de Obra la subrasante no fuera apta para recibir la capa de base
superior, el Contratista debera efectuar aporte de material apto en un espesor de 20 cm en el
ancho de proyecto a su exclusivo costo.

El contrapiso sera ejecutado en los espesores, anchos y longitudes que indiquen los planos de
proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares.

El material sobrante del producto de la excavacion o terraplenamiento debera ser retirado por el
Contratista de la zona de obras.

« Medicion y pago: Los trabajos a ejecutar seran medidos y certificados por metro cuadrado
(m?) en los espesores de proyecto.

Este item incluye las tareas necesarias para la construccion de un cordon de borde
semienterrado de hormigon simple de seccion 0,10 m x 0,15 m.

Todos los materiales que queden incorporados a la Red Peatonal, diferentes a los cementicios y
aridos, deberan ser presentados a través de una muestra y sometidos a la aprobacién de la
Inspeccion de Obras, incluyendo los mastic y los selladores de juntas de dilatacién.

« Medicion y pago: Los trabajos a ejecutar seran medidos y certificados por metros lineales (m
1) de corddn ejecutado.

El trabajo consiste en realizar las tareas necesarias tendientes a ejecutar un contrapiso de tosca
de buena calidad. Estas tareas comprenden: desmonte, terraplenamientos, compactacion de
base de asiento, provision y colocacién de tosca de buena calidad, regado y compactacion por
métodos adecuados. El contrapiso sera ejecutado en los espesores, anchos y longitudes que
indiquen los planos de proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares.

La colocacion del material a compactar se hara en capas de 20 cm de suelo suelto y se
compactara a una densidad mayor del 95% de la densidad maxima obtenida en el ensayo
Proctor Maodificado T-180, con el contenido éptimo de humedad.

El material sobrante del producto de la excavacion o terraplenamiento debera ser retirado de la
zona de obras por el Contratista.

« Medicién y pago: Los trabajos a ejecutar seran medidos y certificados por metro cuadrado
(m?) en los espesores de proyecto.

Esta tarea consiste en la ejecucion de una carpeta de hormigén rodillado en los espesores y
anchos de proyecto.

Una vez que la Inspeccion de Obra dio por aprobada la capa de asiento, el Contratista
comenzara con las tareas tendientes a obtener la citada carpeta. A tal fin utilizara al menos una
carpeta cementicia de concreto cuyo dosificacion debera proponer para su aprobacion
previamente a la ejecucion del trabajo. Debera contar con pendientes transversales minimas del
2%.

Se ejecutaran las juntas de dilatacion con poliestireno expandido de alta densidad y seran
selladas con material bituminoso de marca reconocida y aprobada.

Todos los materiales que queden incorporados a la Red Peatonal, diferentes a los cementicios y
aridos, deberan ser presentados a través de una muestra y sometidos a la aprobacién de la
Inspeccion de Obras, incluyendo los mastic y/o selladores de juntas de dilatacion.
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« Medicion y pago: Los trabajos a ejecutar seran medidos y certificados por metro cuadrado
(m?) en los espesores de proyecto.

Esta tarea consiste en la ejecucidn de una carpeta ejecutada con baldosas de hormigdn
premoldeado en los espesores y anchos de proyecto.

Una vez que la Inspeccién de Obra dio por aprobada la capa de asiento, el Contratista
comenzara con las tareas tendientes a colocar las citadas baldosas.

A tal fin el Contratista ejecutara un mortero de asiento adecuado y daré a la carpeta terminada
una pendiente transversal minima del 2%.

Se ejecutaran las juntas entre baldosas con un mortero de cemento.

Todos los materiales que queden incorporados a la Red Peatonal, diferentes a los cementicios y
aridos, deberan ser presentados a través de una muestra y sometidos a la aprobacion de la
Inspeccion de Obras, incluyendo los mastic y/o selladores de juntas de dilatacion.

« Mediciéon y paqo: Los trabajos a ejecutar seran medidos y certificados por metro cuadrado
(m?) de baldosas de hormigén premoldeado colocadas y aprobadas por la Inspeccion de Obra.
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CAPITULO I

Memoria de calculo

Previo al comienzo de las tareas relativas a este rubro, el contratista debera presentar para
aprobacion de la inspeccion de obra, una memoria de calculo conteniendo los supuestos
considerados en sus estudios y calculos para las fundaciones adoptadas, tensiones de suelos,
cotas de fundacién, cargas horizontales y verticales y permanentes y accidentales, tensiones del
acero y hormigdén consideradas, normas de referencia utilizadas y todo otro dato necesario para
establecer con claridad los parametros técnicos de la estructura a construir.

Debera presentar también una memoria descriptiva de los trabajos a realizar, con una
descripciéon de todas las tareas necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos contratados.
Esta memoria no constituye un item certificable y su costo se considera prorrateado en los items
constitutivos de la estructura a ejecutar.

Los hormigones a utilizar deberan ser definidos por el contratista del mismo modo que fuera
especificado en el Capitulo I, Rubro 4, item 10 Carpeta de hormigén, para obtener su
aprobacion.

No se iniciara tarea alguna hasta no contar con la memoria de calculo aprobada. Los tiempos
necesarios para cumplimentar esta tramitacién deberan ser previstos por el contratista a fin de
evitar incumplimientos en los plazos contractuales.

1.1. Conexién intradomiciliaria de agua potable

Este item incluye:

a. Las tareas de excavacion de zanja a cielo abierto en una profundidad de hasta 0,50 m. o
las que se indiquen en las especificaciones técnicas particulares, en cualquier tipo de terreno
segun lo dispuesto en Capitulo I, Rubros A.01 y A.02, item 1.1., desde la entrada a tanque
de reserva de agua hasta la linea municipal, incluida la compactacion del lecho.

b. Provision y colocacién de canerias de PVC (IRAM 13350/51/52), Polipropileno o
Polietileno de Alta Densidad (PEAD) (IRAM 13485) de diametro 13 mm de marca probada,
desde la llave de paso en la linea municipal hasta el tanque domiciliario de reserva, las
uniones seran por electrofusion o termofusion, las cafierias estaran colocadas sobre cama
de arena de 5 cm como minimo de espesor, tendran incluidas las piezas especiales de
conexién y la canilla en pared. Se proveeran 2 llaves de paso metalicas esféricas y de marca
reconocida a ubicar una, en la linea municipal y la otra en la pared interior del nucleo.

c. Tapado y compactacién de zanja tal lo dispuesto en Capitulo I, Rubros A.01 y A.02, item
1.2., incluido el retiro del material sobrante y la prueba final de funcionamiento.

o Medicién y paqo: Los trabajos descriptos en este item se mediran y certificaran por unidad
(U) de conexién de agua potable terminada, con prueba de funcionamiento y aprobacién de
la inspeccién de obra.
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2.1. Conexion intradomiciliaria cloacal

Este item tiene incluido:

a. Las tareas de excavacion de zanja a cielo abierto en cualquier tipo de terreno segun lo
dispuesto en Capitulo I, Rubros A.01 y A.02, item 1.1.

b. Provisién, acarreo y colocacion de caneria de PVC diametro 110 x 3,2 mm, de marca
reconocida y aprobada por la inspeccién de obra (IRAM 13325713326), con junta pegada,
conectada desde el desague cloacal del bafio hasta la conexion domiciliaria externa (LM) con
curvas a 45° en PVC (IRAM 13331), con camaras de inspeccion y limpieza de 0,60 x 0,60 en
hormigon simple, hormigén premoldeado, o mamposteria, con tapas selladas, con arena en 5
cm de espesor como cama de apoyo de la cafieria. Los encuentros entre la cafieria y la
camara seran debidamente sellados a fin de evitar posibles filtraciones. Las camaras seran
terminadas interiormente con un cojinete de cemento alisado en un todo de acuerdo con los
planos de proyecto.

c. Tapado y compactacion de zanja tal lo dispuesto en Capitulo I, Rubros A.01 y A.02, item
1.2., incluido el retiro del material sobrante.

El contratista debera solicitar la inspeccién en las siguientes etapas:

I. Inspeccion del fondo de zanja en condiciones de colocar caferia y nivelacion.
Il. Constatacién de niveles y pendientes de caferias respecto a la red externa.
I1l. Material a instalar puesto en obra previo a su colocacion

Estas aprobaciones seran previas a las certificaciones. Las pruebas a las que se someteran
las cafierias se realizardn con personal, instrumentos, materiales, elementos y accesorios
suministrados por el contratista y aprobados por la inspeccién de obra.

Mediciéon y pago: Los trabajos descriptos en este item se mediran y certificaran por unidad
(U) de conexién terminada, con todas las pruebas solicitadas y aprobadas por la inspeccion
de obra.

3.1. Excavacion en terreno de cualquier categoria

Tendra validez lo dispuesto en el Capitulo I, item 1.1. Excavacion de zanjas en terrenos de
cualquier categoria. Incluye el retiro del material sobrante.

Medicién y paqo: Todos los trabajos descriptos en el punto anterior estaran incluidos en el

precio unitario cotizado. Este item se medira y certificara por metro ctbico (m?® de
excavacion.

3.2. Construccion de camara séptica

La construccion de la misma estara de acuerdo con los planos de proyecto y con lo dispuesto
en las especificaciones técnicas particulares.

Incluye la provisién de materiales para construccién de una camara séptica con la capacidad
que indiquen los planos o las especificaciones técnicas particulares, ejecucion de base de
hormigdn simple de un espesor minimo de 0,15 m, con paredes de mamposteria de 0,15 m de
espesor, asentada con mortero y revoques impermeables con hidréfilos y tapa de H°A°. El
contratista puede optar por proveer y colocar una camara séptica de fibrocemento
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premoldeado con tapa, de capacidad minima de 800 litros. Incluiran pantalla interior
separadora de grasas, alisado del fondo con pendiente, caneria de acceso de PVC 110 x 3,2
mm, boca de acceso previa a entrada con codo a 90°, ramal en T sumergido con salida a cafo
de desborde en PVC 110 x 3,2 mm, codos y manguitos empotrados y recubrimiento de tierra
en unos 0,25 m sobre tapa, compactacion y retiro del material sobrante.

Medicion y pago: Todos los trabajos descriptos en el punto anterior estaran incluidos en el
precio unitario cotizado. Este item se medira y certificara por unidad (U) de camara ejecutada
y aprobada por la inspeccién de obra.

3.3. Construccion de pozo absorbente

Incluye la provision de materiales para construccion de un pozo absorbente de las
dimensiones que indiquen los planos de proyecto o las especificaciones técnicas particulares.
El mismo estara 1,50 m sobre el maximo nivel freatico. Calzado en la parte superior con
mamposteria de 0,30 m de espesor y aro de borde de H°A° con una altura de 0,20 m para
recibir la tapa redonda de H°A° (armadura cruzada de didmetro 10 mm cada 12 cm) con boca
de inspeccién, fondo de piedra suelta en un espesor minimo de 10 cm. Incluye cafneria de
entrada y codo de PVC de 110 mm y ventilacion (cafios, codos y sombrerete de PVC) altura
de 2,5 m sujeta al muro mediante abrazadera metélica.

Medicion y pago: Todos los trabajos descriptos en el punto anterior estaran incluidos en el
precio unitario cotizado. Este item se medira y certificara por unidad (U) de pozo absorbente
ejecutado y aprobado por la inspeccién de obra.

4.1. Conexion interna de gas

Las conexiones intradomiciliarias de gas se efectuaran de acuerdo a los planos de proyecto, a
las especificaciones técnicas particulares y a los reglamentos de la empresa prestataria del
servicio.

Este item tiene incluido:

a. Las tareas de excavacion de zanja a cielo abierto en cualquier tipo de terreno segun lo
dispuesto en Capitulo I, Rubro A.08, item 1.1. En caso que no se defina la profundidad
reglamentaria de la excavacion la misma debera tener una profundidad minima de 0,50 m.

b. Provision, acarreo y colocacion de cafieria de epoxi de diametro 2" de marca reconocida y
aprobada por la inspeccion de obra, con arena en 5 cm de espesor como cama de apoyo y la
provision y colocacion de todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.
También se podran utilizar cafios de hierro negro con costura del diametro indicado en los
planos, roscado con cuplas, con pintura asfaltica, envolturas de fieltro o pintura epoxi. La
conexion debera contar con los accesorios necesarios y llave de paso de bronce con cierre V4"
de vuelta. El trabajo de instalacion debera ser realizado por personal especializado y
matriculado y debera contar con la aprobacién de la inspeccion de obra y de la empresa
prestataria del servicio.

c. Tapado y compactacion de zanja tal lo dispuesto en Capitulo I, Rubro A.08, item 1.2,
incluido el retiro del material sobrante.

El contratista debera solicitar inspeccion y aprobacion expresa en las siguientes etapas:

I.Material a instalar puesto en obra previo a su colocacion
Il.Inspeccién del fondo de zanja en condiciones de colocar cafieria y nivelacion.
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Estas aprobaciones seran previas a las certificaciones. Las pruebas a las que se someteran
las carferias se realizaran con personal, instrumentos, materiales, elementos y accesorios
suministrados por el contratista y aprobados por la inspeccién de obra.

Mediciéon y pago: Los trabajos descriptos en este item se mediran y certificaran por unidad
(U) de conexién terminada, con todas las pruebas solicitadas y aprobadas por la inspeccion
de obra.

5.1. Movimiento de suelo para fundaciones. Nivelacion y replanteo.

Se ejecutaran excavaciones para fundar las estructuras de hormigén y los cimientos de las
paredes nuevas. Se considera la excavacion en cualquier tipo de terreno y hasta 1,50 m de
profundidad. En el caso de existir construcciones en la parte de terreno en la que se deba
construir, el contratista debera demolerla por su cuenta y cargo. Previo al replanteo, se debera
efectuar la limpieza y nivelacién del terreno, para lo cual el contratista debera desmontar o
rellenar con material apto el terreno donde se efectuaran las construcciones, debiendo retirar
el material sobrante.

Salvo indicacion en contrario, consignada en los planos, las zanjas para fundar cimientos de
paredes, columnas, etc. tendran un ancho igual al de la banquina, zapata, bases de columnas,
etc. que contengan y seran excavadas hasta encontrar un terreno de resistencia adecuada a
las cargas que graviten sobre él, aun cuando los planos indicaran dicha profundidad.

Si la resistencia hallada en algun punto fuera insuficiente, la inspeccion de obra determinara el
procedimiento a seguir en la cimentacion. Si el terreno no resultase de igual resistencia en
todas sus partes, se lo consolidara en todas aquellas que soporten cargas menores,
ampliando en éstas las obras de fundacién. En ningln caso la carga que soporte el terreno
sera mayor al admisible.

El fondo de la zanjas se nivelara y apisonara perfectamente antes de iniciarse la cimentacion
y todas ellas se protegeran esmeradamente de las infiltraciones de agua de cualquier origen.
Cuando por descuido o cualquier otro motivo se inundaran las zanjas se desagotaran las
mismas y luego se excavaran hasta llegar a terreno seco.

No se comenzara ningun cimiento sin notificar a la inspeccion de obra la terminacion de las
zanjas correspondientes para que ésta las inspeccione si la considera necesario.

Para los cimientos de hormigén pobre de mamposteria se ejecutara una zanja de 80 cm de
profundidad por 45 cm de ancho.

Compactacion

Compactacioén por apisonado a mano

Este item consistira en el apisonamiento con pison de mano humedeciendo el suelo para
lograr la compactacioén a la densidad requerida.

Compactacion mediante rodillos: Esta tarea se realizarda en los sectores de ingresos
vehiculares para lograr la base suficiente para la ejecucion de las carpetas de rodamiento que
correspondan.

« Medicién y pago: Este item se medira y certificard por metros cubicos (m?®). Estaran
incluidas en el precio unitario cotizado todas las tareas descriptas anteriormente.
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5.2. Zapata corrida

Seran de mamposteria, hormigon simple o armado y en el ancho que indiquen los calculos. La
profundidad de la excavacion sera la que resulte del estudio efectuado por el contratista,
debiendo alcanzar la superficie de apoyo la resistencia minima para la solicitacion por él
calculadas.

Medicién y pago: Este item se medira y certificara por metros cubicos (m®). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, los encofrados y toda otra tarea tendiente a lograr una
correcta ejecucion.

5.3. Encadenado superior de hormigén armado

Sera de H° A° e incluye los dinteles. El calculo del mismo debera ser verificado por el
contratista. En el caso de estructuras sismorresistentes se tendran en cuenta las
disposiciones que al respecto indique el CIRSOC.

« Medicién_y pago: Este item se medird y certificarda por metros cubicos (m®). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, el encofrado, la provision y el doblado de hierros, y
toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecucion.

5.4. Encadenado inferior de hormigén armado

Sera de H° A°. El calculo del mismo debera ser verificado por el contratista. En el caso de
estructuras sismorresistentes se tendran en cuenta las disposiciones que al respecto indique
el CIRSOC 201.

Mediciéon y pago: Este item se medira y certificara por metros cubicos (m®). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, el encofrado, la provision y el doblado de hierros, y
toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecucion.

5.5. Platea de hormigén armado

Sera de hormigdn con resistencia caracteristica igual o mayor a 250 kg/cm2, armada con
doble malla metalica diametro 6 mm y seccion de 15 x 15 cm, como minimo. Se reforzara, con
un diente de mayor espesor de hormigon, todo el sector perimetral donde se apoyaran las
paredes.

Medicién y pago: Este item se medira y certificara por metros cubicos (m®). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, el encofrado, la provisién y el doblado de hierros, y
toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecucion.

5.6. Pilotines de hormigén armado

Cuando se deba fundar en suelos cuyas caracteristicas técnicas puedan producir
asentamientos diferenciales, el contratista debera ejecutar pilotines de hormigén armado. La
distancia entre los mismos, la calidad del hormigén a utilizar, la profundidad de hinca, los
diametros de la armadura y los estribos seran los que indiquen los planos o los que surjan de
las verificaciones efectuadas por el contratista.

Medicién y pago: Este item se medira y certificara por metros cubicos (m®). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, la provision y el doblado de hierros, la construccién de
los cabezales y toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecucion.
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5.7. Losa ceramica

La misma estara conformada por viguetas pretensadas y ladrillos ceramicos. Contara con
carpeta de compresion, armadura de reparticion, refuerzo perimetral, contrapiso con
pendiente, alisado de concreto con membrana hidréfuga completa, y canaleteado para
babetas.

Medicion y pago: Todas las tareas descriptas seran medidas y certificadas por metro
cuadrado (m?) de cubierta ejecutada en los espesores de proyecto.

5.8. Losa de hormigén armado

Los calculos para el dimensionamiento de las losas deberan ser verificados por el contratista.
La losa sera de H° A° y su espesor, armaduras, y calidad y tipo de hormigdon sera el que
arrojen los calculos o los que indiquen los planos o especificaciones técnicas particulares.
Para los calculos y/o verificaciones se tendran en cuenta las disposiciones que al respecto
indique el CIRSOC 201.

Medicién y pago: Este item se medira y certificara por metros cubicos (m®). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, la provision y el doblado de hierros, la provision y
ejecucion de los encofrados y toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecucion.

5.9. Columnas, vigas y pérticos de hormigén armado

Los caélculos para el dimensionamiento de las estructuras deberan ser verificados por el
contratista. ElI dimensionamiento de las estructuras de H°A° en cuanto a espesor, armaduras,
y calidad y tipo de hormigdén sera el que arrojen los célculos o los que indiquen los planos o
especificaciones técnicas particulares. Para los célculos y/o verificaciones se tendran en
cuenta las disposiciones que al respecto indique el CIRSOC 201.

Medicién y pago: Este item se medira y certificara por metros cubicos (m®). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, la provision y el doblado de hierros, la provision y
ejecucion de los encofrados y toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecucion.

5.10. Torres tanque

Los calculos para el dimensionamiento de la estructura de la torre para el asiento del tanque
de reserva de agua deberan ser verificados por el contratista. El dimensionamiento de la
estructura reticulada o de H°A° en cuanto a espesores, didmetro de armaduras, y calidad y
tipo de soldaduras u hormigén sera el que arrojen los calculos o los que indiquen los planos o
especificaciones técnicas particulares. Para los calculos y/o verificaciones se tendran en
cuenta las disposiciones que al respecto indique el CIRSOC 201.

Medicion y pago: Este item se medira y certificara por unidad (U) colocada y aprobada por la
Inspeccion de obra. Estaran incluidos en el precio unitario cotizado, la excavacion y ejecucion
de la base, la provisién y el doblado de hierros, la provision y ejecucion de los encofrados y
toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecucion.

Trabajos incluidos

En este rubro se considera la ejecucion de todas las tareas necesarias para la provisién y
ejecucion de tabiques de mamposteria, cualquiera sea su espesor, destino, ubicacién y altura.
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Todos los trabajos los ejecutara el Contratista como parte integrante de la mamposteria, sin
derecho a remuneracion alguna, por cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios
estipulado en ella.

También se consideran incluidos en los precios unitarios de la mamposteria la instalacion de
andamios, la colocacion de todos los marcos y premarcos, ejecuciéon de nichos, cornisas,
molduras, goterones y canaletas, amure de grapas, cafierias, cajas, colocacién y provision de
tacos, ejecucion de arriostramientos armados, dinteles de hormigoén, sellado de juntas y demas
trabajos que sin estar especificamente indicados en los planos sean necesarios para ejecutar las
obras.

La penetracién de muros en el cruzamiento de los mismos, se hara en todas las hiladas
qguedando prohibido el sistema de trabar por uniones alternadas.

En todo muro o tabique que deba elevarse hasta empalmar en su nivel superior con estructuras
de hormigén armado o de otra clase, debera detenerse su elevacién 2 hiladas antes de su nivel
definitivo para completar las mismas recién después de su asentamiento.

Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentaran con un enlace nunca
menor de la mitad de su ancho en todos los sentidos. Las hiladas seran perfectamente
horizontales.

La trabazén habra de resultar perfectamente regular, y deberan corresponderse segun lineas
verticales. El espesor de los lechos de morteros no excedera de 1,50 cm.

Los muros, las paredes y los pilares se erigiran perfectamente a plomo con paramentos paralelos
entre si y sin pandeo. La ereccion se practicara simultaneamente al mismo nivel en todas las
partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafileria.

En las paredes no se tolerara resalto o depresion mayor de 1cm cuando el paramento deba
revocarse, o de 5mm si el paramento debiera quedar a la vista.

Cuando en los planos se indique mamposteria reforzada se colocaran en la misma dos hierros 6
mm de diametro cada dos hiladas.

Las juntas de union expuestas entre distintos materiales, hormigdn y albaiiileria, etc., seran
selladas con masillas elastoméricas aprobadas por la Inspeccion de Obra.

Formas y dimensiones: respondera exactamente a las dimensiones y formas detalladas en los
planos, tanto en planta como en elevacion.

Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de aplicacion de
ladrillos "de plano" o de hormigdn o de revoques de un espesor mayor al prescrito.

 Trabazon: los ladrillos se colocaran trabados en juntas desencontradas y deberan mantenerse
con una perfecta horizontalidad como asi también exacto plomo y coincidencia en la
correspondencia y alternancia de juntas verticales.

* Empalmes: el empalme de muros o tabiques con los existentes o con las estructuras de
hormigdn armado especialmente al exterior, sera logrado mediante su vinculacion a las mismas
por introduccion de hierros redondos comunes de 6mm de didmetro y 0.5m de largo a razén de 3
por cada metro en elevacion, simples para tabiques menores de 0.15m de espesor, doble para
mayores espesores, sellando dichos hierros con mortero tipo B.

En la operacién de vinculaciéon aludida se tendra extremo cuidado de no afectar partes de las
estructuras de hormigén armado destinados a quedar a la vista.

Se pondra especial cuidado en el amuramiento de los marcos, a los efectos de que estén
perfectamente aplomados y escuadrados, y se protegeran luego adecuadamente los cantos de
los mismos durante toda la construccion.

Se debera cumplimentar el coeficiente de Transmitancia térmica “K” (normas IRAM 11601, 11603
y 11605 de acuerdo a la zona bioambiental donde se desarrolla el proyecto) sobre las
mamposterias completas a construirse, incluyendo los diferentes tipos de revoques vy
revestimientos a colocar.
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TABLA DE MORTEROS Y HORMIGONES

Dosificacion

Las proporciones son en volumen, y la ultima columna corresponde al material necesario para 1 m® de mezcla.

(1/2) media parte de cemento Portland 176 kg
TIPOA (1) una parte de cal hidraulica 153 kg
(4) cuatro partes de arena gruesa 1,006 m°®
TIPOB (1) una parte de cemento Portland 510kg
(3) tres partes de arena mediana 1,092 m°
(1/4) una cuarta parte de cemento Portland 108 kg '
TIPOC (1) una parte de cal aérea 145kg
(4) cuatro partes de arena mediana 1,010 m*
(1/8) una octava parte de cemento Portland 55 kg
TIPOD (1) una parte de cal aérea 145kg
(3) tres partes de arena fina 0,980 m*
(1) una parte de cemento Portland 450 kg
TIPOE (1) una parte de cal hidraulica en polvo 175 kg
(5) cinco partes de arena fina _
(1/4) una cuarta parte de cemento Portland 102kg
TIPOF (1) una parte de cal aérea 132 kg
(3) tres partes de arena mediana 0,879 m*
TIPOG (1) una parte de cemento Portland 718 kg
(2) dos partes de arena fina 1,026 m3
(1) Una parte de cemento Portland 652 kg
TIPOH (1) Una parte de arena gruesa 0,250 m* )
(3) Tres partes de arena fina 0,980 m®
(1/4) una cuarta parte de cemento Portland 112 kg
TIPO | (1) una parte de cal hidraulica en polvo 142 kg
(4) cuatro partes de arena gruesa 0,985 m3
(1/8) una octava parte de cemento Portland 48 kg
TIPO J (1) una parte de cal hidraulica en polvo 138 kg
(3) tres partes de arena gruesa 1,025 m°
(1/8) una octava parte de cemento Portland 41 kg '
TIPOK (1) una parte de cal aérea 106 kg
(4) cuatro partes de arena gruesa 0,945kg
(1) una parte de cemento Portland 292 kg
TIPOL (1) una parte de cal aérea 94 kg
(4) cuatro partes de arena mediana 0,833 m°
(1/4) una cuarta parte de cemento Portland 55 kg
(1) una parte de cal hidraulica en polvo 82 kg
TIPO AA (3) tres partes de arena gruesa 0,495 m®
(5) cinco partes de cascotes de ladrillos 0,658 m® _
(1/8) una octava parte de cemento Portland 18 kg
TIPO BB (1) una parte de cal hidraulica en polvo ) 63 kg
(4) cuatro partes de arena gruesa 0,412 m°
(8) ocho partes de cascotes de ladrillos 0,824 m*
TIPO CC (1) una parte de cemento Portland 200 kg
(8) ocho partes de agregado liviano (arcilla expandida) 1,050 m®
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Usos de morteros y hormigones

Tipo A: Mamposterias reforzadas, pilares, tabiques a panderete, ladrillo hueco reforzado.

Tipo B: Recalces, submuraciones, amure de grapas, capas aisladoras, azotados, pisos,
concreto, colocacién de marmoles.

Tipo C: Colocacion zdcalos.

Tipo D: Revoques enlucidos interior y exterior a la cal.

Tipo E: Jaharro bajo revoque material de frente.

Tipo F: Revoques jaharros, jaharros bajo revestimiento.

Tipo G: Revestimiento aislado impermeable, toma de juntas de mamposteria

Tipo H: Azotado bajo losas

Tipo I: Cimientos comunes, ladrillos huecos, tabiques 0.15 de espesor y submuraciones.

Tipo J: Mamposteria elevacion comun 0.30; 0.45; 0.60; etc.

Tipo K: Colocacion mosaicos y losetas y ceramicos

Tipo L: Colocacién azulejos, pentagres.

Tipo AA: En contrapisos sobre tierra, relleno de pozos, exceso de excavacion etc.

Tipo BB: En contrapisos sobre losas.

Tipo CC: En contrapisos livianos.

Tipo DD: En troncos de columnas futuras, recubriendo armaduras en espera, contrapisos sobre
tierra y contrapisos de limpieza.

6.1. Ladrillo hueco

Se utilizaran ladrillos ceramicos de 0,08, 0,12 y 0,18 m. de marcas reconocidas y probadas.
Caracteristicas: Seran fabricados con arcillas elegidas, bien prensados y cocidos. Seran todo
lo compacto posible y de caras estriadas para la mejor adherencia del revoque.

Seran de estructura homogénea sin poros grandes, color y cocimiento uniforme, sin
vitrificaciones, de dimensiones y formas regulares, caras planas y estriadas, aristas vivas y
angulos rectos. Se tomara un ladrillo por cada 10.000, con un minimo de 8 que se
consideraran representativos de la media de las caracteristicas aparentes de los ladrillos que
lleguen a obra. Se verificaran en ellos las dimensiones y caracteristicas establecidas para su
aceptacion o rechazo por la inspeccion de obra.

6.2. Ladrillo comun

Tendra en todos los casos formas regulares, con aristas vivas, sin roturas, con caras planas y
sin rajaduras. Estaran hechos de arcilla, con estructura compacta y uniformemente cocidos,
sin vitrificaciones y cuerpos extrafios. Deberan cumplir la Norma IRAM 12585 en cuanto a
caracteristicas geométricas, la 12586 y 12587 en relacion con la resistencia y las normas de
calidad 12588, 12589, 12590 y 12592. La Norma IRAM 1549 indica el método de ensayo.

6.3. Ladrillo ceramico portante de espesor 0,12 m

Se utilizaran ladrillos ceramicos de 0,12 x 0,19 x 0,33 m de acuerdo a normas del fabricante.
Deberan realizarse encadenados horizontales en la ultima hilada. Las esquinas deberan ser
resueltas por medio de bloques, columnas armadas y colados con hormigéon. Cada cuatro
hiladas se colocaran dos hierros de 6mm de diametro, utilizando mortero de cemento.

Se reforzaran dinteles con vigas de hormigdén armado de 0.12m por 0.20m y hierros de 8 mm
de diametro. La ultima hilada estara separada de la cubierta como minimo 2cm, rellenandose
esta junta con sellador.
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6.4. Bloque de hormigén

Los bloques seran elaborados con cemento portland y agregados tales como arena, grava,
piedra partida o granulados volcanicos. No presentaran roturas o rajaduras que afecten su
durabilidad y resistencia, u otros defectos que impidan el asentamiento adecuado. Los
bloques ensayados a la compresién tendran una resistencia minima por bloque de 40 kg/cm2
de seccidn bruta.

« Medicion y pago: Cualquiera sea el tipo de mamposteria a utilizar se medira y certificara en
metro cuadrado (m? de mamposteria construida en los espesores consignados en los
planos de proyecto o en las especificaciones técnicas particulares.

Cielorraso

Para la ejecucion de los cielorrasos se tomaran todas las medidas necesarias, a fin de lograr
superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones.

Se cuidara especialmente el paralelismo con los cabezales de los marcos, contramarcos y todo
otro elemento que esté préximo al mismo.

Salvo indicacion en contrario en los planos, los angulos seran vivos.

Los cielorrasos expuestos a la lluvia, llevaran goterones que sobresalgan por lo menos 3 cm.
hacia abajo con respecto al plano de los mismos, salvo indicacién en los planos los angulos
seran vivos.

7.1. Chapa galvanizada con estructura de madera

La misma sera de chapa galvanizada ondulada cuyo numero sera el indicado en los planos de
proyecto, estara fijada a la estructura, mediante clavos cabeza de plomo, estando la misma
compuesta por cabreadas de madera con cabios y correas del mismo material. Sobre la
tiranteria se ira clavando, con clavos punta Paris, el entablonado de madera machihembrada
de la seccion que indiquen los planos. Incluye caballetes, cenefas y zingueria para canaletas.
El solape horizontal serd de 2 ondas y el vertical de 0,30 metros. Antes de la chapa se
colocara aislaciéon térmica de fieltro, lana vidrio o poliestireno expandido de cédmo minimo 2,5
cm y la aislacién hidraulica de polietileno de 200 micrones o de fieltro asfaltico con espesor
minimo de 5mm.

« Mediciéon y pago: Todas las tareas descriptas seran medidas y certificadas por metro
cuadrado (m?) de cubierta ejecutada.

7.2. Chapa galvanizada con estructura metalica

La estructura de cubierta estara compuesta por vigas metalicas y correas montada sobre la
estructura resistente. Las secciones de las vigas y correas seran las que determinen los
calculos. Suspendido entre las correas se colocara un manto de lana de vidrio forrado en
papel de aluminio tipo Manville con espesor minimo de 1'%”. Posteriormente se montaran las
chapas zincadas, cuyo solape vertical sera de una onda y media y en las paredes las chapas
se embutiran bajo babeta zincada embutida. El solape en todos los casos sera tratado con
pintura asfaltica. En el caso de ser necesario efectuar solape vertical, el mismo sera de 0.30m
como minimo.

Las chapas se fijaran a las correas mediante ganchos galvanizados, en la parte superior se
colocaran arandelas de sellado de neopreno y tuercas galvanizadas.

« Mediciéon y pago: Todas las tareas descriptas seran medidas y certificadas por metro
cuadrado (m?) de cubierta ejecutada y aprobada por la inspeccion de obra.
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7.3. Cielorraso aplicado a la cal

Previa azotada con mortero que tenga 1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana, se
ejecutara el enlucido con un mortero constituido por: ¥4 parte de cemento; 1 parte de cal aérea
y 2 partes de arena fina. Se terminara fratasado al fieltro.

Medicién y pago: Todas las tareas descriptas seran medidas y certificadas por metro
cuadrado (m?) de cielorraso terminado y aprobado por la inspeccién de obra.

7.4. Cielorraso suspendido a al cal

Se ejecutaran atando a los hierros dejados colgados de las losas, etc. barras de hierro de 8
mm de diametro, perfectamente horizontales y formando reticulados de no mas de 60 cm de
lado.

Debajo de éstos se extenderan hojas de metal desplegado comun N° 24, las que se coseran a
los hierros de 8 mm con alambre negro N° 14.

Las hojas de metal se sobrepondran por lo menos 5 cm de cada hoja.

En los encuentros con las paredes el metal se debera fijarse en canaletas de 3 a 4 cm de
profundidad donde se clavara.

Cuando el armazén se encuentre plano, nivelado y tenso se procedera a aplicar un mortero
constituido por: 1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana apretandolo contra el metal
para que penetre en todos los intersticios.

En el precio de los cielorrasos estara incluido el costo de las aristas, nichos o vacios que se
dejaran para embutir artefactos eléctricos. El mortero para el jaharro esta constituido por: %4
parte de cemento; 1 parte de cal aérea y 2 partes de arena mediana. El enlucido sera segun lo
anteriormente indicado en el punto 7.3.

Medicién y pago: Todas las tareas descriptas seran medidas y certificadas por metro
cuadrado (m?) de cielorraso terminado y aprobado por la inspeccién de obra.

7.5. Cielorraso de madera machihembrada

Salvo que los planos indiquen lo contrario se utilizaran tablas de %" machihembradas,
lustradas y con juntas a bisel.

Se clavaran sobre un entramado de listones de pino de 1” x 2”, los que a su vez se colgaran a
las vigas maestras de pino de 1" x 6”.

Dicho entramado se tomara de tacos dejados ex profeso en las losas si el cielorraso fuera
aplicado. Si el mismo fuera armado, deberan dejarse en las losas hierros de 8 mm para colgar
la estructura de sostén.

Medicién y pago: Todas las tareas descriptas seran medidas y certificadas por metro
cuadrado (m?) de cielorraso terminado y aprobado por la inspeccién de obra.

8.1. Contrapiso de hormigén de cascote

Sera de hormigdn de cascote tipo AA y ejecutado sobre terreno natural compactado. En caso
de que el terreno natural sea de mala capacidad portante se debera aportar suelo
seleccionado. El espesor y la dosificacion sera el que indiquen los planos de proyecto o las
especificaciones técnicas particulares.

Previamente al hormigonado debera colocarse un film de polietiieno de 100 micrones de
espesor sobre la base de suelo natural o seleccionado, solapado adecuadamente a fin de
evitar la pérdida de agua contenida en el hormigon y posible filtracion de agua.
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« Mediciéon y pago: Todas las tareas descriptas seran medidas y certificadas por metro
cuadrado (m?) de contrapiso ejecutado en los espesores de proyecto.

Todos los materiales a utilizar en obra deberan obtener la expresa aprobacion de la inspeccion
de obra.

9.1. Capa aisladora cajén para muros

Se ejecutaran dos capas aisladoras horizontales, una sobre la platea de fundacion y la otra
sobre el muro de mamposteria, las cuales se uniran a través de dos capas aisladoras
verticales, ambas sobre los muros de mamposteria.

Las mismas se haran de concreto con una dosificacion 1:3 (cemento:arena), con 1 (un) kg. de
hidréfugo cada 10 (diez) litros de agua de mezcla y con un espesor de 2 cm. Su terminacion
horizontal sera mediante un alisado hecho con llana, previo espolvoreado de cemento en
polvo, luego se procedera al pintado de las mismas con pintura del tipo asfaltica, en todas sus
caras incluso la que esta sobre la platea de fundacion, que se ejecutara previo al inicio de las
demas.

Se recuerda que las capas aisladoras hechas sobre las caras de la primera fila de
mamposteria apoyados sobre la platea, deberan ser convenientemente protegidas de la
accioén del sol y del viento durante, por lo menos, las primeras 24 hs. desde su finalizacion.

Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) ejecutado a
los precios unitarios cotizados.

9.2. Capa aisladora horizontal s/contrapiso

La capa aisladora horizontal sobre contrapiso sera de cemento alisado (1:2) con 10% de
hidroéfugo en el espesor que indiquen los planos de proyecto o las especificaciones técnicas
particulares.

« Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) ejecutado en
el espesor de proyecto y a los precios unitarios cotizados.

Todos los materiales a utilizar en deberan obtener la expresa aprobacién de la inspeccién de
obra.

10.1. Exterior hidréfugo grueso y fino

Se ejecutara sobre los paramentos verticales un azotado hidréfugo de concreto 1:3
(cemento:arena) con 1 (un) kg de hidréfugo cada 10 (diez) litros de agua de mezcla, de
espesor minimo de 2 cm, para seguir luego con un jaharro tipo F de espesor minimo de 2 cm
fratasado para dar una superficie apropiada para realizar la terminacién con un fino a la cal
tipo D en un espesor de 0,5 cm. Estas tareas incluyen el montado/retiro de andamios vy
caballetes.
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« Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de revoque
ejecutado y aprobado por la inspeccion de obra.

10.2. Interior hidréfugo grueso y fino

Se ejecutara sobre los paramentos verticales un azotado hidréfugo de concreto 1:3
(cemento:arena) con 1 (un) kg de hidréfugo cada 10 (diez) litros de agua de mezcla, de
espesor minimo de 2 cm, para seguir luego con un jaharro tipo F de espesor minimo de 2 cm
fratasado para dar una superficie apropiada para realizar la terminacién con un fino a la cal
tipo D en un espesor de 0,5 cm.

Estas tareas incluyen el montado/retiro de andamios y caballetes.

Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de revoque
ejecutado y aprobado por la inspeccion de obra.

10.3. Interior grueso y fino

Para el interior se ejecutara sobre los paramentos verticales, un jaharro tipo F sobre todo el
perimetro y altura de la construccion con un espesor minimo de 2 cm fratasado.
Posteriormente se dara una terminacién con un fino a la cal tipo D en un espesor de 0,5 cm.
Estas tareas incluyen el montado/retiro de andamios y caballetes.

Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de revoque
ejecutado y aprobado por la inspeccion de obra.

10.4. Grueso bajo revestimiento

Bajo los revestimientos ceramicos se debera efectuar un azotado hidréfugo de similares
caracteristicas al indicado para revoque exterior. La terminacion del jaharro (tipo F) sera
rayada y rustica para facilitar la adherencia del revestimiento.

Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de revoque
ejecutado y aprobado por la inspeccion de obra.

10.5. Cementicio

Se efectuara un azotado hidréfugo de concreto 1:3 (cemento:arena) con 1 (un) kg. de
hidréfugo cada 10 (diez) litros de agua de mezcla en el espesor de capa que indiquen los
planos de proyecto, las especificaciones técnicas o la inspeccién de obra. Posteriormente se
efectuara un revoque grueso de cemento y arena tipo B, sobre el cual se realizara un fino de
cemento tipo G.

Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de revoque
ejecutado y aprobado por la inspeccion de obra.

10.6. Enrasado de juntas

En caso de que el proyecto asi lo requiera, se ejecutara ladrillo vista con junta rasada. Para
ello los ladrillos se asentaran con un mortero de: 2 parte de cemento, 1 parte de cal
hidraulica, 4 partes de arena gruesa. El rejuntado sera ejecutado con espatula plana de modo
que el ladrillo se perfile contra la mezcla del rejuntado para obtener el color deseado. Una vez
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tomada la junta se lavaran los ladrillos con una solucion de acido clorhidrico, lavando luego
con abundante agua.

Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de revoque
ejecutado y aprobado por la inspeccién de obra.

10.7. Azulejos y 10.8. Ceramica esmaltada

El contratista debera presentar, previo a su compra y para aprobacion de la inspeccion de
obra, muestra del material a colocar.

Los revestimientos destinados a locales sanitarios o a lugares expuestos a recibir aguas
pluviales o de otra procedencia, llevaran previo a la ejecucion del jaharro que recibira a los
mismos, un azotado cementicio hidréfugo.

El paramento debera prepararse con el siguiente jaharro: 1 parte de cemento y 3 de arena
mediana.

En locales sanitarios: idem anterior con el agregado de hidr6fugo de marca reconocida.

Todas las piezas de estos revestimientos seran asentadas con mezcla pre-dosificadas tipo
Klaucol o similar.

Se considera incluido en el precio unitario cotizado la incidencia por corte y desperdicio de
piezas.

Salvo indicacion en contrario, se colocaran con juntas cerradas, tanto horizontal como
verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con porcelanina, cemento blanco o
con color, segun lo indique la inspeccion de obra.

En todos los casos, el contratista debera entregar sin cargo al finalizar los trabajos, piezas de
repuesto de todos los tipos de azulejos o ceramicos colocados, en una cantidad igual al 2% de
la superficie revestida.

« Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de azulejo o
ceramica esmaltada colocado/a y aprobado/a por la inspeccién de obra.

11. Pisos
11.1. Carpeta de nivelacién

Estara constituida por una carpeta de cemento (1:3) en un espesor de 2 cm o el que indiquen
los planos de proyecto, sobre el contrapiso ejecutado, alisada a la llana. Al mismo se le daran
las pendientes necesarias para la correcta evacuacion de las aguas.

« Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de carpeta
ejecutada en el espesor de proyecto.

11.2. Piso de ceramicos

En este item se incluyen todas las tareas para la provision y ejecucién de pisos ceramicos,
cualquiera sea su destino, ubicacion y dimensiones.

Sobre la carpeta bien nivelada y humectada se procedera a la colocacion del piso con mezcla
preparada tipo Klaukol o similar mediante llana metalica dentada, siguiendo las instrucciones
del fabricante del pegamento. La colocacion sera de acuerdo a planos o segun indicacién de
la Inspeccion de obra.

Deberan tener la pendiente adecuada para la correcta evacuacion de las aguas.
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Los mosaicos seran del tipo ceramico con las dimensiones que indiquen los planos de
proyecto o las especificaciones técnicas particulares. Estaran incluidos en el precio cotizado la
pastina de color similar al del ceramico y el pulido en caso de corresponder.

Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de piso de
mosaico ceramico ejecutado en el espesor de proyecto.

11.3. Piso de mosaico granitico

En este item se incluyen todas las tareas para la provisién y ejecuciéon de pisos de mosaico
granitico, cualquiera sea su destino, ubicacion y dimensiones.

Sobre la carpeta bien nivelada y humectada se procedera a la colocacion del piso con mezcla
preparada tipo K mediante llana metalica dentada. La colocacion sera de acuerdo a planos o
segun indicacion de la Inspeccién de obra.

Deberan tener las pendientes adecuadas para la correcta evacuacion de las aguas.

Los mosaicos seran del tipo granitico con las dimensiones que indiquen los planos de
proyecto o las especificaciones técnicas particulares. Estaran incluidos en el precio cotizado la
pastina y el pulido en caso de corresponder.

Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de piso de
mosaico granitico ejecutado en el espesor de proyecto.

11.4. Piso de cemento alisado

Estara constituida por una carpeta de espesor reducido efectuada sobre contrapiso de
hormigén u hormigén pobre. Previo a la ejecucion de esta carpeta se limpiard a fondo la
superficie de apoyo de esta carpeta. La misma sera ejecutada en un espesor de 2 cm o el que
indiquen los planos de proyecto con material endurecedor con color, sobre contrapiso, la
superficie sera alisada con una llana metalica o rodillada mediante rodillo con puntos con el
objeto de lograr una superficie antideslizante. La cara superior de los pisos debera ser plana,
nivelada, pareja, lisa y compacta, sin asperezas ni depresiones ni rebordes y de color
uniforme.

Antes de terminar el fraguado se efectuaran las juntas de dilatacion, cuya ubicacién sera
propuesta por el contratista y aprobada por la inspeccion. Las mismas seran de 6 mm de
espesor y seran rellenadas con el sellador que indique los planos de proyecto, las
especificaciones técnicas particulares o la inspeccion de obra.

Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de carpeta
de cemento alisado ejecutada en el espesor de proyecto.

11.5. Zoécalo ceramico

Los zd6calos a colocar seran de la misma marca, color, dimensiones y caracteristicas que el
piso a colocar.

La terminacién sera recta y uniforme guardando las alineaciones de las juntas.

Regiran para estos las mismas normas de colocacién que para el piso correspondiente.

Se asentaran sobre la mezcla especificada y las juntas seran tomadas con pastina del mismo
color.

« Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de zécalo
ejecutado.
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11.6. Zécalo granitico

Los zd6calos a colocar seran de la misma marca, color, dimensiones y caracteristicas que el
piso a colocar.

La terminacién sera recta y uniforme guardando las alineaciones de las juntas.

Regiran para estos las mismas normas de colocacién que para el piso correspondiente.

Se asentaran sobre la mezcla especificada y las juntas seran tomadas con pastina del mismo
color.

« Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de zécalo
ejecutado.

Se consideran comprendidos dentro de este item todos los elementos especificamente indicados
o0 no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos, asi como por
ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de union entre perfiles, todos los selladores y
burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto; elementos de anclaje
de los cerramientos a la estructura del edificio; cenefas de revestimiento y/o ajustes de puertas,
cierrapuertas, ventilaciones, parasoles, cerrajerias, tornillerias, herrajes, tensores, etc.

La proteccion de los cerramientos instalados para evitar dafios durante la obra, asi como también
la limpieza final de todos los trabajos corren por absoluta cuenta y responsabilidad del
contratista.

Los materiales y procedimientos constructivos deberan respetar las normas IRAM. En caso de
inexistencia o insuficiencia de dichas normas se utilizaran con caracter supletorio las
prescripciones de ASTM.

12.1. Puerta y ventana de chapa doblada

Las chapas a emplear seran de primera calidad, libre de oxidaciones y de defectos de
cualquier indole y de un calibre minimo BWG20. Los tipos que se indiquen en los planos como
desmontables seran de desarme practico y manuable, a entera satisfaccién de la Inspeccion
de obra. En el caso de las uniones por soldaduras expuestas, las mismas se deberan pulir,
masillar y lijar hasta que queden invisibles.

El contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en los
planos de proyecto o en las especificaciones técnicas particulares, para cada tipo de abertura,
entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el precio unitario establecido
para la estructura de la cual forma parte integrante. Para su aprobacién y antes de iniciados
los trabajos, se deberan presentar muestras de aberturas a la inspeccién de obra.

Previo a la colocacion de la proteccion anticorrosiva, se quitara todo vestigio de oxido y se
limpiaran las estructuras de modo de desengrasarlas en su totalidad. Todas las carpinterias
metalicas llevaran una capa protectora anticorrosiva uniforme y pareja que se aplicara en el
taller. En las caras que quedaran no visibles llevara dos manos de pintura antioxido, de
primera calidad.

Los cerramientos deberan absorber los esfuerzos producidos por las cargas normales al plano
de los mismos por esfuerzo del viento, atendiendo las acciones de presion y depresion. Todo
detalle suplementario, considerado necesario por el Contratista para la absorcién de estas
cargas, con las maximas deflexiones admisibles, quedara a consideracién de la Inspeccion de
Obra.
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« Medicion y pago: Este item sera medido y certificado unidad (U) de abertura colocada
incluyendo los trabajos y provisiones indicadas anteriormente.

12.2. Puerta placa

Las puertas tendran las dimensiones que indiquen los planos de proyecto o las
especificaciones técnicas particulares. Las mismas estaran construidas con bastidor
perimetral y travesanos intermedios distribuidos de manera tal que no se produzcan
ondulaciones en los enchapados de madera.

Todas las puertas estaran enchapadas en ambas caras con igual clase de chapa e igual
espesor, siendo los tapacantos de la misma madera de la lamina del revestimiento de la
puerta. Las puertas seran montadas sobre marcos de chapa doblada cuyas caracteristicas
seran las que indiquen los planos de proyecto o las especificaciones técnicas particulares.

Los herrajes estaran incluidos en el precio cotizado y si no se especifica lo contrario sera de
metal platil. Todos los herrajes se ajustaran a la carpinteria mediante tornillos de bronce.
Todos los herrajes se ajustaran perfectamente a las cajas que se abran para su colocacion.
Para su aprobacion y antes de iniciados los trabajos, se deberan presentar muestras de
aberturas a la inspeccion de obra.

El contratista estd obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y
perfeccidén absoluta y a colocar bien aquellos que se observen mal colocados.

Medicion y pago: Este item sera medido y certificado unidad (U) de puerta colocada
incluyendo los trabajos y provisiones indicadas anteriormente.

12.3. Puerta tablero

Sera de la madera que indique las especificaciones técnicas particulares. La madera debera
estar bien estacionada. La unién de los largueros entre si y con los travesafos se hara a caja
y espiga.

Los tableros iran unidos directamente a inglete a los largueros y travesanos por una moldura
corrida, sistema a la francesa o por medio de un bastidor cuya moldura recubre el larguero,
sistema a la inglesa.

Se debera tomar la precaucion de dejar un pequefio juego entre el tablero y el bastidor a fin
de permitir la dilatacion de la madera. Incluira los herrajes correspondientes.

Medicién y pago: Este item serd medido y certificado unidad (U) de puerta colocada previa
aprobacion por parte de la inspeccién de obra.

12.4. Puertas y Ventanas de aluminio

El Contratista debera determinar la seccién necesaria para cada caso y para cada abertura y
presentara la memoria de calculo para ser aprobada por la Inspeccion de obra. También
debera presentar para su aprobacion y antes de iniciados los trabajos, una muestra de
aberturas a la inspeccion de obra.

Los materiales a emplear seran de primera calidad, con las caracteristicas que para caso de
ellos se designan en los siguientes puntos:

a) Aleaciones

La carpinteria se ejecutara con perfiles extruidos de aleacion de aluminio de dptima
calidad comercial y apropiados para la construccion de aberturas de aluminio sin poros
ni sopladuras, perfectamente rectos con tolerancias de medidas encuadradas dentro de
las especificaciones de la Asociacién Americana de Fabricantes de Ventanas.
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Se utilizara para la fabricacion de la carpinteria perfiles extruidos de aleacion de
aluminio IRAM 681 (equivalente a la aleacién 6063 T5 de la norma ASTM).

Los perfiles que soportan cargas admitiran una tensién de trabajo minima de 1126
kg/cm?.

b) Elementos de fijacion

Todos los elementos de fijacion como grapas para amurar, grapas regulables, tornillos,
bulones tuercas arandelas, brocas, insertos, etc. debera proveerlos el contratista y seran
de aluminio, acero inoxidable no magnéticos o con acero protegido con una capa de
cadmio electrolitico segun especificaciones ASTM numero A 165 55, segun indique en
cada caso la Inspeccion de Obra.

c) Perfiles

Los perfiles extruidos que se proyectan tendran los siguientes espesores minimos de
paredes:

- Estructurales 4 mm

- Marcos 3 mm

- Contravidrios 1,5 mm

- Tubulares 2,5 mm

d) Juntas y sellados

En todos los casos sin excepcidn, se proveeran juntas de dilatacion en los cerramientos.
Ninguna junta a sellar sera inferior a 3mm si en la misma hay juego de dilatacion. La
obturacion de las juntas se efectuara con mastic de reconocida calidad que cubren los
requerimientos exigidos por la Asociacion Americana de Fabricantes de Ventanas.

e) Refuerzos interiores y exteriores en parantes y travesainos

El Contratista debera prever en su propuesta todos los elementos, no admitiéndose
reclamos de pagos adicionales a este efecto.

Se evitara siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso.

Se utilizaran premarcos de hierros galvanizados y previo al montaje se aplicara sobre
éstos doble mano de pintura asfaltica bituminosa neutra.

Todos los perfiles y elementos de aleacidén de aluminio recibiran una oxidacion anédica
por el procedimiento electroquimico, agregando en el sellado sustancias quimicas con
accion inhibidora, para conseguir una mayor resistencia a la corrosion.

f) Capa anoddica natural

La carpinteria segun los tipos, se entregara anodizada natural.
Capa anddica minima 20 micrones.

Electrodeposicion de 6xido 2 miligramos por decimetro cuadrado.
Terminacién mate.

g) Capa anddica color

La carpinteria segun los tipos se entregara anodizada color a eleccién de la Inspeccion
de obra.

Espesor de la capa anddica 20 micrones.

Electrodeposicion de 6xido 32 mg/dm?.

Terminacién mate.

Encerado natural.

Lustrado.
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Se preveran los sistemas de protecciéon de la carpinteria para evitar manchas durante los
trabajos de obra utilizando papel de polietileno autoadhesivo y/o lacas.

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento terminado
sera devuelto para su correccidén, asi haya sido inspeccionado y aceptado en taller. Se
controlard nuevamente la calidad y espesor de la capa de oxidacion anddica en elementos
colocados y sin colocar, corriendo por cuenta del Contratista el retiro de los elementos que no
estan en condiciones de aceptacion.

Medicion y pago: Este item sera medido y certificado unidad (U) de abertura colocada
incluyendo los trabajos y provisiones indicadas anteriormente.

12.4. Vidrios

Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que se especifique en los planos de proyecto o en
las especificaciones técnicas particulares, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran
de espesor regular.

El contratista esta obligado a presentar a la inspeccién de obra para su aprobacién muestras
de 0.50 x 0.50m. Los cristales y vidrios estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos,
manchas, picaduras, burbujas, medallas u otra imperfeccion y se colocaran en forma que se
indica en los planos, con el mayor esmero segun las reglas del arte e indicaciones de la
inspeccion de obra.

Las medidas consignadas en los planos de proyecto o en las especificaciones técnicas
particulares son aproximadas siendo el Contratista sera el Unico responsable de la exactitud
de sus medidas, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificacion en obra.
La inspeccion de obra podra disponer el rechazo de vidrios o cristales si éstos presentan
imperfecciones que a su juicio afectan la calidad de la provision.

La colocacion debera realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y
colocacion de los contravidrios, asegurandose que el obturador que se utilice produzca un
cierre perfecto y una firme posicion del vidrio dentro de la misma.

Los burletes de neoprene contornearan el perimetro completo de los vidrios, ajustandose a la
forma de la seccion transversal disefiada debiendo presentar estrias para ajustes en las
superficies verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demas caras.

Dichos burletes seran elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razén por la cual
la resistencia al sol, oxidacion y deformacion permanente bajo carga, son de primordial
importancia.

En todos los casos rellenaran perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo
absoluta garantia de cierre hermético.

En todas las carpinterias exteriores el burlete se completara con sellador de caucho de
silicona vulcanizable, de un componente, de marca reconocida.

Es obligatoria la presentacién de muestras de los elementos a proveer.

Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de vidrio
colocado.

13.1. Distribucién de agua fria

La caneria de distribucion de agua fria sera de polipropileno, PVC o Polietileno de Alta
Densidad (PEAD) debiendo ser la misma de marca reconocida y aprobada. El contratista
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previo a efectuar la compra de las canerias debera presentar a consideracion de la inspeccion
de obra una muestra de los cafios y accesorios a proveer.

Desde el tanque se ejecutara un colector del diametro y con la cantidad de bajadas que
indiquen los planos, debiendo incluir una valvula de limpieza. Una de las bajadas sera para el
agua fria a instalar en el lavatorio del bafo, en la pileta de la cocina, el depdsito de reserva de
agua para el inodoro y la ducha; la otra bajada sera para el agua caliente y llega hasta el
calefon. La instalacion debera ser embutida por lo que se encuentran incluidas las tareas de
canaleteado, colocacion de cafierias y posterior tapado y revoque de las mismas.

Medicion y pago: Este item se medira en forma global, y su certificacion se realizara de la
siguiente manera:

1) EI 80% (ochenta por ciento) del valor del item con la provision y colocacion de cafierias con
sus correspondientes valvulas y llaves de paso, en condiciones de funcionamiento.

2) El 20% (veinte por ciento) restante contra las pruebas de presion y funcionamiento
aprobadas por la inspeccién de obra.

13.2. Distribucion de agua caliente

La caferia de distribucion de agua caliente sera de polipropileno debiendo ser la misma de
marca reconocida y aprobada. El contratista previo a efectuar la compra de las caferias
debera presentar a consideracion de la inspeccion de obra una muestra de los cafios y
accesorios a proveer.

Desde el calefén se debera alimentar a la pileta de la cocina, al lavatorio del bafio, bidety a la
ducha. La instalacion debera ser embutida por lo que se encuentran incluidas las tareas de
canaleteado, colocacion de cafierias y posterior tapado y revoque de las mismas.

Medicién y paqo: Este item se medira en forma global, y su certificacion se realizara de la
siguiente manera:

1) EI 80% (ochenta por ciento) del valor del item con la provision y colocacion de cafierias con
sus correspondientes valvulas y llaves de paso, en condiciones de funcionamiento.

2) El 20% (veinte por ciento) restante contra las pruebas de presion y funcionamiento
aprobadas por la inspeccién de obra.

13.3. Desagiies cloacales

El sistema cloacas se ejecutara con cafios de PVC, con conexiones para cada uno de los
artefactos a colocar. El contratista previo a efectuar la compra de las canerias debera
presentar a consideracién de la inspeccion de obra una muestra de los cafios y accesorios a
proveer.

La instalacion estara provista de piletas de patio de PVC, camara de inspeccion y todos los
elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

El sistema debera contar con las ventilaciones que aseguren el correcto funcionamiento y
equilibrio del mismo, posibilitando la eliminacion de los gases.

Todo el sistema, tanto de agua como de cloacas, respondera a los recorridos, pendientes y
diametros que indiquen los planos de proyecto, en un todo de acuerdo con los reglamentos
vigentes y con la aprobacién previa de la Inspeccién de obra.

Medicion y pago: Este item se medira en forma global, y su certificacion se realizara de la
siguiente manera:

1) EI 80% (ochenta por ciento) del valor del item con la provision y colocacion de cafierias con
sus correspondientes piletas de patio, cdmaras de inspeccion y ventilaciones, en condiciones
de funcionamiento.
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2) El 20% (veinte por ciento) restante con la aprobacion de la instalacion por parte de la
inspeccion de obra.

13.4. Conexioén pluvial a cordén. Pileta de patio y caineria de desagiie.

Incluye los trabajos de excavacion, tapado de zanjas, trabajos de albadileria, rotura de cordoén,
retiro de escombros, provisién y colocacion de pileta de patio, embudo y caneria de PVC
cuyos diametros estaran de acuerdo a las siguientes tablas:

Piletas de piso o patio
Superficies maximas de desague en funcion del diametro

Diametro (m) Syperﬂmez
maxima (m°)
0,050 10
0,060 : 20
0,100 150
0,150 i 250
Embudos
Superficies maximas de desagle en funcion de la seccion
N Superficie maxima (m?)
( Cie_CXC'::]_) H. Fundido Plastico
(F.F.) (P.V.C.oP.P)
15x15 30 i 40
20 x 20 80 90
25x 25 130 i 150
30 x 30 150 180

Conductales (tramos horizontales de conductos)
Superficies maximas de desagles para conductales de 100 mm de diametro en funcién de su pendiente aproximada.

Pendiente S’u_perﬂuez
maxima (m°)
- 1:100 (10 mm/m) | 341
: 1:125 (8 mm/m) 305
: ) ¢ 241
{ 1:500 (2 mm/m) | 152
: 1:1000 (1mm/m) 107

Medicion y pago: Este item se certificara y abonara en forma global con los elementos
colocados y aprobados por la inspeccion de obra e incluira todo lo descripto anteriormente.

13.5. Griferias

La griferia a proveer e instalar por el contratista constara de dos juegos de canillas cromadas
para agua fria y caliente con flexibles cromados, y de un cuadro de ducha cromado con flor y
transferencia. Previo a su compra el contratista debera presentar a consideracion de la
inspeccion de obra una muestra de la griferia a proveer.

Medicion y paqgo: Este item se pagara en forma global, previa aprobacién de la inspeccion de
obra.

13.6. Tanque de reserva

La reserva de agua se hara en un tanque de material aprobado, con tapa asegurada, y con la
capacidad que indiquen los planos; el mismo se proveerd y colocara a la altura reglamentaria
definida en planos de proyecto, contando ademas con flotante de alta presién, cafos para
rebalse y ventilacion. Estara incluida dentro del item la provision y colocacion del o de los
elementos definidos en los planos (perfiles de acero o losa ceramica) que serviran de sostén a
la base del tanque. Se debera garantizar el amarre del tanque de reserva al soporte
correspondiente para evitar voladuras.
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« Medicién y pago: Este item se pagara por unidad (U) colocada y aprobada por la inspeccion
de obra, debiendo contar con los accesorios especificados.

13.7. Inodoro

El inodoro a proveer sera de pedestal, de losa color blanco, para fijar al suelo con tarugos y
tornillos para inodoro. Sera de marca reconocida y aprobada. Debera proveerse ademas una
mochila de modelo aprobado y cuyas caracteristicas técnicas seran definidas en las
especificaciones técnicas particulares y un asiento para inodoro en PVC, ambos color blanco.
Previo a su compra el contratista debera presentar a consideracion de la inspeccién de obra
una muestra del artefacto a proveer.

Medicién y paqo: Este item se pagara por unidad (U) colocada y aprobada por la inspeccion,
e incluira todo lo descripto anteriormente.

13.8. Lavatorio

El lavatorio a proveer sera de colgar, de losa color blanco y con grampas para su fijacién a la
pared. El mismo serd de marca reconocida y aprobada. Previo a su compra el contratista
debera presentar a consideracion de la inspeccion de obra una muestra del lavatorio a
proveer.

Mediciéon y pago: Este item se pagara por unidad (U) colocada y aprobada por la inspeccion
de obra.

13.9. Provisién y colocacién de accesorios

Los accesorios a proveer y colocar seran para embutir y de losa color blanco. Previo a su
compra el contratista debera presentar para la aprobacién por parte de la inspeccion un
conjunto de todos los accesorios a instalar.

El conjunto de accesorios deberd constar de: 1 jabonera chica, 2 perchas simples, y
portarrollo con rodillo, 1 portavaso y cepillero y 1 jabonera 15x15 con agarradera.

Medicién y paqo: Este item se pagara en forma global incluyendo todos los accesorios
indicados anteriormente con colocacion aprobada por la inspeccion.

13.10. Pileta de Lavar

La pileta de lavar a proveer sera de colgar, de losa color blanco y con grampas para su
fijacion a la pared. La misma sera de marca reconocida y aprobada. Previo a su compra el
contratista debera presentar a consideracion de la inspeccion de obra una muestra del
lavatorio a proveer.

« Medicidén y pago: Este item se pagara por unidad (U) colocada y aprobada por la inspeccion
de obra.
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La instalacidon eléctrica se ejecutara de acuerdo a los planos de proyecto y a los reglamentos
nacionales y provinciales vigentes. Todos los materiales deberan ser aprobados y de marcas
reconocidas y la instalacion debera ser embutida.

Deberan considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las
instalaciones proyectadas, comprendiendo en general los que se describen a continuacion:
a) La apertura de canaletas en muros, losas, entrepisos, etc., ejecucion de nichos para
alojamiento de las cajas que contendran los tableros de distribucion y demas accesorios de
las instalaciones, empotramiento de grapas, cajas y demas obra de mano inherente a estos
trabajos.
b) La provisiébn y colocacion de todas las caferias, cajas, nichos, tuercas, boquillas,
conectores, cajas de conexién externa, etc., y en general de todos los elementos integrantes
de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y caracteristicas.
c) Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas, y en perfecto
estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente mencionados en las
especificaciones o planos.
d) Tapado y revoque de canaletas.
e) Prueba de la instalaciéon con meghdmetro.

El trabajo de instalacion debera hacerse a través de personal especializado y matriculado y
debera obtener todas las aprobaciones correspondientes aparte de la de la Inspeccion de obra.
Las instalaciones a ejecutar seran embutidas, con cafios corrugados de PVC o de cafios de
hierro negro; los conductores seran de cobre con aislacion de PVC antiflama, seccion minima de
1,5 mm y las cajas seran de chapa negra plegada liviana.

Estan incluidas la provisién e instalacion de gabinete para tablero seccional, con 2 interruptores
termomagnéticos y disyuntor diferencial, las llaves tecla y tomas con tapas plasticas de marca
reconocida y aprobadas y puesta a tierra. El contratista debera presentar para aprobacion de la
inspeccion de obra muestras de todos los materiales que formaran parte de la instalacion.

Todos los materiales a emplearse deberan ser de marca reconocida, aprobada para
instalaciones eléctricas internas y en un todo de acuerdo a la reglamentacién vigente por ley.

» Medicion y pago: Este item se medira en forma global, y su certificacion se realizara de la
siguiente manera:
1) El 30% (treinta por ciento) con la apertura de canaletas y provision y colocacion de las
caferias y cajas para tendido de cables.
2) El 50% (cincuenta por ciento) con el tendido de cables y colocacion de llaves tecla y tomas,
con gabinete para tablero con 2 interruptores termomagnéticos y disyuntor en condiciones de
funcionamiento.
3) El 20% restante con la aprobacion de la instalacidn por parte de la inspeccion de obra previa
realizacion de las pruebas y ensayos pertinentes.

La provision de gas se ejecutara de acuerdo a los planos correspondientes, a estas
especificaciones y a los reglamentos de la prestataria del servicio.

Se deben excluir de éste item, las provisiones y tareas necesarias para que las instalaciones
puedan conectarse a redes existentes. Sdélo se llega a la salida indicada en el plano
correspondiente, desde donde se conectara a la cafieria proveniente desde la linea municipal.
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El trabajo de instalacion debera realizarse a través de personal especializado y matriculado y
debera ser aprobado por la Inspeccion de obra y por las autoridades competentes.

Todos los materiales a utilizar seran epoxi, de marca reconocida y aprobada, incluso las llaves
de paso. Estan incluidos en este item las tareas de apertura de canaletas, provision y colocacion
de caferias, accesorios y llaves de pasos, trabajos de albanileria para revoque tapado y revoque
de canaletas, pruebas de hermeticidad y la provisién y colocacién de un artefacto (termotanque o
cocina) de marca reconocida en el mercado que debera cumplir con todas las normas de
seguridad de la prestadora.

» Medicion y pago: Este item se medira en forma global, y su certificacion se realizara de la
siguiente manera:
1) El 80% (ochenta por ciento) del valor del item con la provision y colocaciéon de cafierias,
incluidas las tareas de apertura de canaletas, provisién y colocacion de accesorios y llaves de
paso, albanileria y pruebas de hermeticidad.
2) El 20% (veinte por ciento) restante con la aprobacion de la instalacion por parte de la
inspeccion de obra y de la empresa prestataria del servicio previa ejecucion de las pruebas de
hermeticidad.

Limpieza de obra
La limpieza final de obra no recibira pago especifico alguno, y su costo debera estar incluido en
este item.

16.1. Latex exterior

Los trabajos incluidos en este item consisten en: 1) Aplicacion de una mano de imprimacion
fijadora al aguarras, diluido en la proporcidn necesaria para que una vez seco quede mate, 2)
Aplicar dos manos de pintura al latex para exteriores o las que indiquen los planos o las
especificaciones técnicas particulares.

« Medicién y pago: Los trabajos indicados se mediran y certificaran en metro cuadrado (m?
de paramento terminado.

16.2. Latex interior

Los trabajos incluidos en este item consisten en: 1) Aplicacion de una mano de imprimacion
fijadora al agua o fijador al aguarras, diluido en la proporcién necesaria para que una vez seco
quede mate, 2) En el caso de enlucidos de yeso efectuar una aplicacién de enduido plastico al
agua para eliminar imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de 8
horas, lijar con lija fina y quitar el polvo, 3) Aplicar dos manos de pintura al latex o las que
indiquen los planos o las especificaciones técnicas particulares.

« Medicién y pago: Los trabajos indicados se mediran y certificaran en metro cuadrado (m?
de paramento terminado.

16.3. Barniz o esmalte sobre carpinteria de madera

Los trabajos incluidos en este item consisten en: 1) limpieza de la superficie la que debera
estar perfectamente seca, eliminacion de toda presencia de grasitud mediante trapo embebido
con aguarras; 2) lijado suave en el sentido de las vetas evitando rayaduras y eliminando
polvos; 3) en caso de maderas con poros muy abiertos, se aplicard una mano de tapaporos;
4) aplicacién de una mano de barniceta -2 volumenes de barniz y 1 de aguarras de buena
calidad- y lijar suavemente limpiando el polvilo o una mano de fondo sintético segun
corresponda; 5) Luego se daran tres manos de barniz marino para exteriores o semimate para
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interiores o dos manos de esmalte sintético dejando secar en cada caso 12 horas entre
manos.

« Medicién_y pago: los trabajos se mediran y certificaran por metro cuadrado (m? de
carpinteria pintada completa y terminada incluyendo todas las tareas descriptas y las no
descriptas pero que sean necesarias para una correcta ejecucion.

16.4. Esmalte sobre carpinteria de chapa

Los trabajos incluidos en este item consisten en: limpieza de la superficie eliminando el
antioxido de obra, grasas, aceites, etc; aplicacion de dos manos de convertidor de Oxido
cubriendo perfectamente la superficie; aplicaciéon de masilla a la piroxilina en los lugares que
fuera menester; aplicaciéon de antioxido sobre las superficies masilladas; y por ultimo,
aplicacion de tres manos de pintura sintética de primera calidad, aprobada por la inspeccion
de obra, dejando secar aproximadamente 12 horas entre manos.

« Medicién y pago: los trabajos se mediran y certificaran por metro cuadrado (m? de
carpinteria pintada completa y terminada incluyendo todas las tareas descriptas y las no
descriptas pero que sean necesarias para una correcta ejecucion.

16.5. Barniz sobre cielorraso de madera

Los trabajos incluidos en este item consisten en: 1) limpieza de la superficie la que debera
estar perfectamente seca, eliminacion de toda presencia de grasitud mediante trapo embebido
con aguarras; 2) lijado suave en el sentido de las vetas evitando rayaduras y eliminando
polvos; 3) en caso de maderas con poros muy abiertos, se aplicara una mano de tapaporos;
4) aplicacién de una mano de barniceta -2 volumenes de barniz y 1 de aguarras de buena
calidad- y lijado suavemente limpiando el polvillo; 5) aplicacién de tres manos de barniz
marino para exteriores o semimate para interiores dejando secar en cada caso 12 horas entre
manos.

« Medicién y pago: los trabajos se mediran y certificaran por metro cuadrado (m? de
carpinteria pintada completa y terminada incluyendo todas las tareas descriptas y las no
descriptas pero que sean necesarias para una correcta ejecucion.
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CAPITULO Il

Este item incluye la provision y colocacion de contenedores comunitarios de residuos solidos
domiciliarios. Los mismos seran del material, disefio y de las dimensiones que indiquen las
Especificaciones Técnicas Particulares.

« Medicién y pago: Este item serda medido y certificado por unidad (U) de contenedor provisto y
colocado en los sitios indicados en los planos.

Este item incluye la provisién y colocacién de contenedores domiciliarios para depdsito de
residuos sélidos domiciliarios. Los mismos seran del material y de las dimensiones que indiquen
las Especificaciones Técnicas Particulares.

El tipo de contenedor domiciliario propuesto debera contar con la aprobacion de la Inspeccion de
Obra, para lo cual el Contratista entregara una muestra a fin de utilizarla como patrén de calidad.
La ubicacién del contenedor en el frente de la vivienda sera acordada con la Inspeccion de Obra.

» Medicion y pago: Este item sera medido y certificado por unidad (U) de contenedor provisto y
colocado en los sitios indicados en los planos.

Ver Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP).

Ver PETP.

Ver PETP.

1.1. y 1.2. Provision y plantacion de arboles y arbustos

Incluye la provision y plantacion de las especies que indiquen los planos de proyecto y/o las
Especificaciones Técnicas Particulares. Esta incluido en este item el reemplazo con tierra
vegetal en los metros cubicos alli indicados, el canasto de proteccion, transporte y el primer
riego posterior a la plantacion, ademas de:
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1.1.1. Excavaciones

Consiste en las operaciones necesarias para preparar el alojamiento adecuado y dar a las
raices de las plantas una situacién holgada dentro del hoyo. Como norma de caracter
general se seguiran las siguientes instrucciones:

- Siempre que aparezcan piedras, restos de escombros, basuras u otros obstaculos
deberan ser retirados.

- El tamafio del hoyo sera proporcional a la extension del sistema radical o del tamafio del
cepellén. Cuando se abran los orificios, la tierra vegetal se apilara separadamente del
subsuelo para disponer de ella en el momento de la plantacion.

- La labor de apertura conviene que se realice con el suelo algo humedo de esta manera su
consistencia es menor.

- Si en alguno de los horizontes del terreno aparecieran tierras de mala calidad, impropias
para ser utilizadas en el relleno del hoyo, sera necesario su transporte a vertedero,
corriendo a cargo del Contratista.

- Cuando el suelo no sea apto para mantener la vegetacion sera preciso proporcionar a las
plantas un volumen mayor que el ordinario de suelos aceptables.

- Deberan respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir los orificios,
disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales
conceptos, deberan ser aprobadas por la Inspeccién de Obra.

- Después de terminada la plantacién y tras afadir las mejoras de suelo que fija este
Pliego, la terminacion final sera tal que quede un alcorque alrededor del arbol o arbusto
con el fin de retener la mayor cantidad de agua de riego o de lluvia. El cuello del arbol
quedara ligeramente mas bajo que el nivel del suelo.

- En lineas generales el tamafno del hoyo sera al menos el doble de las dimensiones del
sistema radical o cepelldn.

Los volumenes de excavacién seran los siguientes:

TIPO DE PLANTA HOYO
arboles de 1,5 m a 2 m altura 0,6m x 0,6m x 0,8m

1.1.2. Rellenos

Los rellenos seran del mismo volumen que la excavaciéon. En el caso de suelos aceptables
se haran con el mismo material excavado cuidando de no invertir la disposicién anterior de
las tierras. Si los suelos no reunen condiciones suficientes la tierra extraida se sustituira en
proporcion adecuada o totalmente por tierra vegetal que cumpla los requisitos necesarios.
Los abonos locales, como los que corresponden a plantaciones individualizadas, se
incorporaran en el momento de la plantacién directamente en el hoyo junto con el material de
relleno segun se indica a continuacién, mezclando intimamente estos materiales con la
tierra:

Arboles de 0,6m x 0,6m x 0,8m de hoyo: abono organico.... 5 kg por hoyo

Arbustos de 0,3m x 0,3m x 0,3m de hoyo: abono organico...3 kg por hoyo
Los rellenos efectuados en el hoyo de plantaciéon se iran compactando por tongadas.

1.1.3. Tutorado

Para asegurar la inmovilidad de los arboles y evitar que puedan ser inclinados o derribados
por el viento se colocara un tutor, vara hincada verticalmente en tierra, de tamafo
proporcional al de la planta, a la que se liga el arbol plantado a la altura de las primeras
ramificaciones con dos ataduras de material biodegradable (hilo sisal, hojas de Formio, etc.).
Seran de madera resistente a la intemperie o de otras especies tratadas con productos
protectores, y sus dimensiones de 1,75 m x 0,06 m x 0,06 m.

El tutor debe colocarse en tierra firme, una vez abierto el hoyo y antes de efectuar la
plantaciéon, de forma que se interponga entre el arbol y los vientos dominantes. La ligazén
del arbol al tutor se hace de forma que permita un cierto juego hasta que se verifique el
asentamiento de la tierra del hoyo, en cuyo momento se procede a una fijacion rigida. Se
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evitaran las ligaduras que puedan producir heridas en la corteza, rodeandola con una
adecuada proteccion.

1.1.4. Precauciones Previas a la Plantacion

1.1.4.1. Depédsito

Cuando la plantacién no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas
hay que proceder a depositarlas. El depdsito afecta solamente a las plantas que se reciben a
raiz desnuda o con cepelldn cubierto con envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso,
etc); no es necesario cuando el cepellén esta cubierto con material impermeable (maceta de
plastico, lata, etc.).

La operacion consiste en colocar las plantas en una zanja u hoyo y en cubrir las raices con
una capa de tierra de al menos 10 cm, sin intersticios en su interior para protegerlas de la
desecacion o de las heladas hasta el momento de su plantacion definitiva. Si no se pudiese
ejecutar la plantacion dentro de los siete dias corridos, deberan quedar las plantas en vivero
hasta su ubicacion definitiva.

1.1.4.2. Desecacion y heladas

No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Si las plantas se reciben en obra en
una de estas épocas deberan depositarse hasta que cesen las heladas.

Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a cero grados no
deben plantarse, ni siquiera desembalarse, y deberan ser colocadas en un lugar cubierto
donde puedan deshelarse lentamente (se evitaran locales con calefaccién).

1.1.5. Presentacion

Antes de presentar la planta, se echara en el hoyo la cantidad precisa de tierra para que el
cuello de la raiz quede a nivel del suelo o ligeramente mas bajo. Sobre esto en particular,
que depende de la condicidn del suelo y de los cuidados que puedan proporcionarse
después, se seguiran las indicaciones de la Inspeccion de Obra, y se tendra en cuenta el
asiento posterior del aporte de tierra, que puede establecerse como término medio alrededor
del 15%. La cantidad de abono organico indicada para caso en el Proyecto se incorporara a
la tierra de forma que quede en las proximidades de las raices, pero sin llegar a estar en
contacto con ellas. Se evitara, por tanto, la usual practica de echar el abono en el fondo del
hoyo.

« Medicién y paqo: La medicién y pago de este item se efectuara por unidad (U) de especie
provista y plantada previa aprobacién de la Inspeccion de Obra.

1.3. Riego

Es preciso proporcionar agua a la planta en el momento de la plantacion abundantemente; el
riego ha de hacerse de modo que el agua atraviese el cepellén donde se encuentran las
raices y no se pierda por la tierra que lo rodea.

Ademas del riego que se realiza en el momento de la plantacién se efectuaran todos los
riegos necesarios para asegurar el arraigo y el desarrollo definitivo de las plantas. En cada
riego se realizara también la limpieza del alcorque.

La Inspeccion de Obra podra autorizar una variacion en la frecuencia y dosis de riego si las
condiciones ambientales asi lo requieren.

Los riegos seran de tal manera que no descalcen las plantas, no se efectie el lavado del
suelo ni se de lugar a erosion del terreno. Se efectuaran en las primeras horas de la mafhana
y en las ultimas de la tarde.

« Medicion y pago: La medicion y pago de este item se efectuara en forma global (Gl)
previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.
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1.4. Mantenimiento

El Contratista hara el mantenimiento y los cuidados culturales de lo realizado por el lapso de
tiempo que indiquen las Especificaciones Técnicas Particulares.

Estas tareas incluyen riego de coberturas verdes y plantas, cortes de césped, poda de
plantas y retiro del material resultante.

En caso de ser necesaria la reposicion de plantas sera sin cargo y debera cumplirse en el
momento inmediato posible, atento a las limitaciones técnicas de cada caso.

1.4.1. Poda

Para llevar a cabo esta operacion se seguiran rigurosamente las instrucciones de la
Inspeccion de Obra y las siguientes normas:
- No deben podarse los arboles y arbustos de hoja persistente.
- Deben evitarse las podas fuertes en los arboles de hoja caediza, y, en particular, el corte
de ramas gruesas.
- Los arbustos que florecen en las ramas del afo en curso se podan en otofio y los que
florecen en las ramas del afo anterior se podan después de la floracién.
- Los arbustos de follaje ornamental se podan en otofio.
- En principio, los cortes deben limitarse a la supresién de ramas muertas rotas o en mal
estado.
- El producto de la poda debera ser eliminado en el lugar destinado para tal fin. En ningun
caso los materiales producidos por la poda podran ser quemados.

« Medicién y paqo: La medicion y pago de este item se efectuara en forma global (Gl)
previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.

2.1. Preparacién del suelo

Se debera efectuar el acondicionamiento del suelo con el objeto de mullirlo, alterando la
disposicion de los horizontes hasta una profundidad aproximada de 25 cm a 30 cm mediante
el uso de los medios mecanicos adecuados. El Contratista podra escoger el procedimiento
que considere mas apropiado previa aprobacién de la Inspeccion de Obra.

Las tareas de laboreo o acondicionamiento pueden realizarse en cualquier momento en que
el contenido de humedad del suelo sea bajo, habiendo considerable anticipacién al momento
de plantado o sembrado.

Como complemento del laboreo puede ser necesario eliminar piedras, raices, rizomas, o
elementos extranos indeseables. El resultado debe ser una superficie uniforme pero a la vez
rugosa con el objeto de que favorezca la infiltracion.

Las enmiendas y abonos de accion lenta se incorporan al suelo con el laboreo; basta para
ello extenderlos sobre la superficie antes de empezar a labrar. Las enmiendas humicas
deben hacerse unos dias antes de la plantacion y enterrarse inmediatamente para evitar
pérdidas de nitrégeno. Los abonados locales como los que corresponden a plantaciones
individualizadas se haran directamente en el hoyo en el momento de la plantacion.

Los abonos minerales se aplicaran en primavera mezclandolos con el agua de riego. Son
preferibles los de liberacion lenta de composicién 16-8-12. Las dosis seran las siguientes:

arboles adultos..................... 60 gr/ud
arboles jovenes.................... 25 gr/ud.
arbustos.........cooveiiiiiiienen. 15 gr/ud.

« Medicién y pago: Este item se medira y certificara por metro cuadrado (m?) de superficie
preparada para ser sembrada.
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2.2. Sembrado de césped

Las semillas a utilizar en la siembra perteneceran a las especies indicadas en el proyecto o
en las Especificaciones Técnicas Particulares, debiendo provenir las mismas de firmas
comerciales reconocidas. La siembra puede hacerse al boleo requiriéndose entonces de
personal calificado capaz de hacer una siembra uniforme. En el caso que la Inspeccion de
Obra lo acepte se podra sembrar utilizando una sembradora.

La cantidad de semilla a emplear por unidad de superficie se ajustarad a lo que indique el
proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares.

« Medicién y paqgo: Este item se medira y certificara por metro cuadrado (m?) de superficie
sembrada y germinada.

2.3. Implantacién de césped

La siembra de césped podra realizarse mediante la implantacion de panes, para lo cual el
Contratista preparara previamente el terreno y luego presentara los panes uno al lado del
otro cubriendo perfectamente la superficie a sembrar. Posteriormente, se debera efectuar la
cantidad de riegos necesarios hasta que se verifique la correcta germinacién de los panes.
En este item estara incluido en el precio cotizado el transporte y manipuleo de los panes
desde el lugar donde el Contratista los adquiera hasta el pie de obra, como asi también el
recambio de la cantidad de metros cuadrados que no hubieran germinado.

« Medicién y pago: Este item se medira y certificara por metro cuadrado (m?) de superficie
implantada y germinada.

2.4. Riego

Es preciso proporcionar abundante agua al césped sembrado o implantado de manera de
asegurar el arraigo. La cantidad de riegos necesarios seran los que considere el Contratista
para lograr un correcto crecimiento y germinacién del la especie sembrada.

La Inspeccion de Obra podra autorizar una variacion en la frecuencia y dosis de riego si las
condiciones ambientales asi lo requieren.

Se efectuaran en las primeras horas de la mafiana y en las ultimas de la tarde.

« Medicién y pago: La medicion y pago de este item se efectuara por metro cuadrado (m?)
de superficie regada.

2.5. Mantenimiento

Esta tarea incluye la cantidad de cortes, dependiendo de las estaciones del afio. El mismo
podra efectuarse por medios manuales o automaticos, previa aprobacién de la Inspeccion de
Obra. Estara incluido también el recambio de panes o resiembra de los sectores que por
cualquier motivo presenten deterioros visibles.

« Medicién y pago: La medicion y pago de este item se efectuara por metro cuadrado (m?)
de superficie a mantener.

Ver PETP.
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CAPITULO IV

1.1. Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubros A.01. y A.02, item 1.1
Excavacién de zanjas en terrenos de cualquier categoria.

1.2. Tapado y compactacién de zanjas

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubros A.01. y A.02, item 1.2. Tapado
y compactacion de zanjas.

1.3. Provisién y colocacién de caiierias - Pruebas hidraulicas

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubros A.01. y A.02, item 1.3.
Provision, transporte, acarreo y colocacion de cafierias para agua y cloacas.

1.1. Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubros A.01. y A.02, item 1.1
Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria.

1.2. Tapado y compactacion de zanjas

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubros A.01. y A.02, item 1.2. Tapado
y compactacién de zanjas.

1.3. Provision y colocacién de canerias

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubros A.01. y A.02, items 1.3. y 6.
Provision, transporte, acarreo y colocacion de cafierias para agua y cloacas y Materiales de
canferias p/cloacas.

2.1. Excavacion en terreno de cualquier categoria

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubros A.01. y A.02, item 1.1.
Excavacién de zanjas en terrenos de cualquier categoria.

2.2. Ejecucion de bocas de registros en vereda y en calzada

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubros A.01. y A.02, item 5.2.
Ejecucion de bocas de registro en vereda y en calzada.
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Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubro A.03 y sus items.

Tendra validez lo dispuesto en Capitulo I, Rubro A.06. y sus items.

Tendra validez lo dispuesto en PETP y Capitulo |, Rubro A.07 y sus items.

Tendra validez lo dispuesto en PETP y Capitulo |, Rubro A.09 y sus items.

1.1 Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubros A.01. y A.02, item 1.1
Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria.

1.2 Tapado y compactacion de zanjas

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubros A.01. y A.02, item 1.2. Tapado
y compactacién de zanjas.

1.3. Provision y colocacién de canerias

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubro A.12, item 1.3 Provision y
colocacién de cafierias - Prueba neumatica.

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubro A.13, Red Peatonal.

Ver PETP.

Ver PETP.

Ver PETP.
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Ver PETP.

Ver PETP.

Ver PETP.

Ver PETP.
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CAPITULO V

Para la ejecucion de los trabajos de este capitulo, se debera tomar en cuenta lo dispuesto en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de la licitacion de que se trate, manteniendo en
todo lo aplicable los criterios generales establecidos en todo el articulado precedente.
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CAPITULO VI

Para la ejecucion de los trabajos de este capitulo, se debera tomar en cuenta lo dispuesto en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de la licitacion de que se trate, manteniendo en
todo lo aplicable los criterios generales establecidos en todo el articulado precedente.
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CAPITULO VII

Para la ejecucion de los trabajos de este capitulo, se debera tomar en cuenta lo dispuesto en el
Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares de la licitacion de que se trate, manteniendo
en todo lo aplicable los criterios generales establecidos en todo el articulado precedente.

Tendra validez todo lo dispuesto en el Capitulo |, Rubro A. 02 y sus items.

Tendra validez todo lo dispuesto en el Capitulo |, Rubro A. 04 y sus items.

Tendra validez todo lo dispuesto en el Capitulo I, Rubro A.10 y sus items.

Tendra validez todo lo dispuesto en el Capitulo I, Rubro A.11 y sus items.

Ver PETP.
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Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

B. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES (P.E.T.P)

ARTICULO 1°: RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE

1.1. EXCAVACION

1.1.1. A CIELO ABIERTO — HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1,50M

1. DENOMINACION

Se aplica la denominacién de movimiento de tierra a cualquier clase de material natural que se
encuentre en los lugares en que deban practicarse las excavaciones ya sea que se trate de arena, fango,
arcilla, tosca, relleno, etc.

1. DESCRIPCION

La ejecucidn de los distintos tipos o categorias de excavaciones, incluiran entibaciones y
apuntalamientos, provisidn, hinca y extraccién de tablestacas y apuntalamientos de estas en caso
necesario, la eliminacion del agua de las excavaciones, la depresion de las napas subterraneas, el
bombeo y drenaje, las pasarelas y puentes para el pasaje de peatones y vehiculos, las medidas de
seguridad a adoptar, la conservacidn y reparacion de instalaciones existentes de propiedad de
reparticidn o ajenas a la misma, provisidn y colocacion de tosca en las excavaciones.

Se ejecutardn las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones sefaladas en los planos o en las
instrucciones especiales dadas por la Inspeccion.

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavacion la consistencia necesaria a juicio de la
Inspeccién se consolidara el mismo segin el procedimiento que la Inspeccién indique. En caso de
encontrar paredes o fondos de zanja en estado inestable, como en el caso de excavaciones por debajo
de agua subterranea, se debera regularizar esta condicién antes de tender el cafo. De acuerdo con la
gravedad del problema, el Contratista podra elegir usar tablestacados, entibados completos, well point,
drenes inferiores, retirar la tierra inestable y reemplazarla con material apropiado o una combinacién

de métodos.

1.2. PROVISION, ACARREO Y COLOCACION CANERIA

1.2.1. DN110 mm (PEAD)

1.2.2. DN90 mm (PEAD)

1. DENOMINACION

El Contratista proveerd y colocar3, la cafieria de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) para conducciones
con presién interna completa, con los accesorios que esta necesite para asegurar el correcto
funcionamiento de la misma.

Se debera cumplir con las Normas IRAM 13485 “Tubos de polietileno (PE) para suministro de agua y/o
conduccion de liquidos bajo presion, con los diametros establecidos en los planos adjuntos dentro de la
vigente documentacion.

Todos los cafios suministrados en virtud de esta Especificacién se marcaran en la forma exigida por la
Norma IRAM 13485.

1. DESCRIPCION
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Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

Los cafios seran fabricados con polietileno de alta densidad y con alto peso molecular (es decir bajo
indice de fluidez) segiin Norma IRAM 13485.

El didametro nominal (DN) sera coincidente con el diametro externo. El material base tendra un MRS
(Minimum Required Strength) de 8MPA 6 10 MPA, mas conocido como PESO 6 PE100 (segtin ISO 9080)
ver tabla N° 1 de Norma IRAM 13485.

Tanto los cafios como las piezas especiales deberan tener una superficie suave y densa, libre de
fracturas e irregularidades.

El color de los cafios serd negro con un minimo de tres franjas azules segin Norma IRAM 13485.

La clase de presién y el SDR minimo para los tubos de didmetros DN < 250mm serd el que se detalla a
continuacién (ver tabla 4 de Norma IRAM 13485)

Los cafios deberan ser del didmetro y la clase indicada en los planos de proyecto, y deberdn ser
suministrados completos con empaque de acuerdo a lo indicado en los documentos del contrato, asi
como también todas las piezas especiales y accesorios necesarios para el completamiento de la Obra.
En ningln caso podra utilizarse para este rango de diametro, tubos con PN < 8 (bar)

- Notas: cuando se utilice cafieria de PEAD para instalaciones con equipos de tuneleria direccionandole
0 para rehabilitacién de viejos conductos (bursting-cracking) ademds de las verificaciones indicadas mas
arriba se deberdn presentar también, segln el caso, el calculo de las tracciones mdximas a que se verd
sometida la caferia y su correspondiente comparativa con las tensiones admisibles del material
utilizado, tanto para el tubo como para los accesorios y las uniones que intervengan.

lll. RELLENO DE EXCAVACIONES

a. DENOMINACION

Consiste en el relleno de la seccidn de excavacion luego de la construccion del conducto proyectado.
b. DESCRIPCION

Se procederd a la limpieza de la zona de ejecucion de los trabajos, que consistira en la remocién de
ramas, raices, etc., de modo de dejar el terreno limpio.

Los productos provenientes de la limpieza, deberdn ser retirados de la obra, cuidando de no causar
perjuicios a terceros.

El relleno se efectuara por capas, debiendo tener cada una de ellas un espesor compactado méaximo de
20 cm. Durante el proceso de compactacion se deberd cuidar que el contenido de humedad sea el
Optimo, el cual se determinard las veces que la Inspeccién lo estime necesario.

Cada capa de suelo colocada serd compactada hasta lograr un peso especifico aparente del suelo seco
no inferior al 95 % del resultado obtenido con el Ensayo Proctor.

Efectuado el relleno y su compactacion se perfilard la zona con un bombé del 4 %. Se conformaran las
cunetas asegurando la pendiente longitudinal.

c. MATERIALES
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El material a utilizar, serd el proveniente de la excavacidn. No debera contener, ramas, raices, hierbas u
otras sustancias putrescibles, como asimismo todo material que se encuentre en él y entorpezca los
trabajos.

El material debera tener las condiciones éptimas de humedad y desmenuzamiento que permita la
correcta ejecucion de los trabajos.

El contenido de humedad sera ajustado a un valor que se halle comprendido entre el (80 %) ochentay el
ciento diez por ciento (110 %) del contenido "éptimo" de la humedad de compactacion.

Si el contenido de humedad del suelo sobrepasa el limite superior, el mismo sera trabajado con rastras
u otros equipos o dejado en reposo hasta que se pierda el exceso de humedad por evaporacion.

Si el contenido de humedad se encuentra por debajo del 80 % debera agregarse la cantidad de agua

necesaria para lograr el contenido de humedad 6ptimo.

1.3. CONEXIONES DOMICILIARIAS

1.3.1. CONEXIONES DOMICILIARIAS CORTAS: COLOCACION DE EMPALMES DE CONEXION A
VIVIENDAS Y LLAVES DE PAS DE DIAMETRO 3/4"

1.3.2. CONEXIONES DOMICILIARIAS LARGAS: COLOCACION DE EMPALMES DE CONEXION A
VIVIENDAS Y LLAVES DE PAS DE DIAMETRO 3/4"

I. DENOMINACION

El Contratista proveera e instalara conexiones domiciliarias para agua, completas, de conformidad cda
documentacidn contractual.

A lo largo de las cafierias distribuidoras y en los lugares que se indiquen en los diagramas de cuadra, se
instalaran las conexiones de enlace con las obras domiciliarias de provision de agua, del diametro que
fije AySA S.A. o la Inspeccidn de Obras para cada propiedad.

En las conexiones de didmetro de 60 mm y mayor, se prevera la futura instalacion de un medidor
bridado.

A los efectos de la Clausula “Presentaciones”, deberd presentarse lo siguiente:
- Plano con las dimensiones de todos los accesorios y elementos auxiliares.

- El Contratista debera presentar una declaracion certificando que los cafios y otros productos materiales
suministrados bajo esta Cldusula estan en conformidad a los estandares de calidad requeridos.

1. DESCRIPCION

Se utilizara caneria de polietileno de alta densidad (PEAD) para las conexiones largas y cortas, de
didmetro 3/4” y de longitud segun corresponda.

Los cafios deberan cumplir con lo especificado en la Clausula “Caiierias de Polietileno de alta densidad”.

1.4. PROVISION, ACARREO Y COLOCACION DE VALVULA ESCLUSA

1.4.1. VALVULA ESCLUSA PARA CANERIA DN110

I. DENOMINACION

El Contratista proveerd e instalard vélvulas esclusas, completas y funcionando, de acuerdo con la
documentacion contractual. Asi mismo el Contratista debera proveer todas las herramientas,

suministros, materiales, equipo y mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos

169
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epoxicos, ajustar, y ensayar todas las valvulas y accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato.
Cuando se instalen valvulas enterradas, estas deberan tener dispositivo de acceso y maniobra.

Todas las vélvulas se transportaran y conservaran en forma evitar que se golpee o dafie cualquier parte
de la vdlvula. Todas las juntas se limpiardn y prepararan con cuidado antes de instalarse. El Contratista
regulara todos los vastagos y operara cada valvula antes de instalarla, para verificar su funcionamiento
adecuado.

Todas las vélvulas se instalardn de manera que los véstagos de vdlvula estén correctamente niveladas y
en la ubicacién indicada.

Las marcas de valvulas esclusas a utilizar serdn las incluidas en el "LISTADO DE MATERIALES
APROBADOS" por AySA S.A. vigente a la fecha del Contrato.

1. DESCRIPCION

Las vdlvulas esclusa a instalar en contacto con el terreno responderan a los lineamientos de la Norma
ISO 7259 y seran aptas para una presion de trabajo de 10 kg/cm2 o la que se indique en los planos.

El cuerpo y la tapa seran de fundicidn ductil con recubrimiento interior y exterior por empolvado de
epoxi (procedimiento electrostatico).

El obturador sera de fundicion ductil recubierto integramente de elastémero con cierre estanco por
compresidn del mismo.

De no indicarse otra cosa en los planos de proyecto, las vdlvulas seran de cuerpo largo, de igual
diametro que la cafieria sobre la que se instale.

El eje de maniobra serd de acero inoxidable forjado en frio.

La estanqueidad a través del eje se obtiene de dos anillos tdricos de elastomero.

El accionamiento de las valvulas serd, salvo expreso requerimiento de AySA S.A., directo y de indole
manual.

Con la finalidad de operar las vdlvulas éstas contaran con un sobremacho a ejecutar segun indique
AySA. El sentido de giro del mismo sera antihorario para la maniobra de cierre.

La apertura y cierre de la valvula no demandarad, por parte del operario, la aplicacion de esfuerzo mayor
que 15 kg.

El cierre de la valvula se realizard mediante giro del volante o cabeza del eje en el sentido antihorario,
consiguiéndose la compresién de todo el obturador en el perimetro interno de la parte tubular del
cuerpo. Este obturador estard totalmente recubierto de elastdmero, por lo que el cuerpo no llevara
ninguna acanaladura en su parte interior que pueda producir el cizallamiento total o parcial del
elastémero. El obturador se debe replegar totalmente en la cipula de manera tal que cuando la valvula
esté abierta al paso esté 100% libre.

El sentido de giro para la maniobra de cierre o apertura deberd indicarse en el volante, cuadrado del eje

o lugar visible de la tapa.

Realizada la maniobra de apertura en su totalidad, no debera apreciarse seglin estrechamiento de la
seccion de paso, es decir, que ninguna fraccion del obturador podra sobresalir en la parte tubular de la
valvula.

El disefo de la valvula serd tal que sea posible desmontar y retirar el obturador sin necesidad de separar

el cuerpo de la instalacién. Asimismo, debera ser posible sustituir los elementos impermeabilizados del
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mecanismo de maniobra, o restablecer la impermeabilidad, estando la conduccién en servicio, sin
necesidad de desmontar la valvula ni el obturador.
Una vez instaladas, las vdlvulas esclusas seran sometidas a la prueba hidraulica junto con el resto de

la cafieria.

1.5. PROVISION, ACARREO Y COLOCACION DE HIDRANTE HD A RESORTE
1.5.1. HIDRANTE
I. DENOMINACION

El Contratista proveera e instalara hidrantes funcionando, de acuerdo con la documentacién
contractual.

El Contratista deberda proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano de obra
necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epoxicos, ajustar, y ensayar todas las valvulas y
accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato. Cuando se instalen elementos enterrados,
éstos deberan tener dispositivo de acceso y maniobra.

1. DESCRIPCION

El Contratista proveera e instalara hidrantes y tomas para motobombas completas y funcionando, de
acuerdo con la documentacién contractual.

El Contratista deberda proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano de obra
necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epoxicos, ajustar, y ensayar todas las valvulas y
accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato. Cuando se instalen elementos enterrados,

éstos deberdn tener dispositivo de acceso y maniobra.

1.6. ROTURA Y REPARACION DE VEREDA

I. DESCRIPCION

La rotura de vereda se debera realizar de manera prolija, realizando un acerrado perimetral,
empleando las medidas de seguridad necesarias.

La reparacion de veredas afectadas por la construccidn del proyecto, comprende la ejecucidn de un
contrapiso de cascote de ladrillo sobre suelo natural apisonado, de un espesor de 0,10 my con la
siguiente proporcion:

-1/4 de cemento.

-1 de cal hidraulica.

-4 de arena gruesa

- 10 de cascote de ladrillos

Los mosaicos a colocar seran de igual calidad, forma, tamaiio, color y dibujo que los retirados. Se
asentaran con un mortero de la siguiente proporcion:

-1/2 de cemento

-1 de cal hidraulica

-4 de arena gruesa

Este item comprende la provision de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra

necesaria para la correcta ejecucidn de las veredas a reconstruir.
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La reparacion de veredas estard a cargo de la adjudicataria y se ajustaran a las ordenanzas Municipales
Vigentes 6981y 7180.

1.7. ROTURA Y REPARACION DE CALZADA

I. DEMOLICION DE CALZADAS

Las actuales calzadas afectadas por la traza del conducto deberdn ser demolidas, incluyendo los
pavimentos, y sub bases. Se podran utilizar equipos mecénicos una vez asegurada la deteccion de redes
de servicios publicos existentes, a fin de que los mismos no sean dafiados bajo ninguna circunstancia.
Cualquier dano sobre las redes de servicios y sus consecuencias a los usuarios correra por exclusiva
cuenta del contratista.

La demolicién incluye el retiro y traslado fuera de obra de todos los materiales resultantes de la misma.
En caso que las tareas de demolicién de calzadas impidan el acceso de los frentistas a estacionamientos
de su propiedad el contratista debera proveer estacionamiento seguro a los vehiculos de dichos
frentistas en un drea lindante a la obra. La demolicién de calzadas deberd ser programada con la
ejecucion de las nuevas redes de servicios publicos a fin de reducir las molestias ocasionadas a los
frentistas.

Il. EJECUCION DE BASE DE HORMIGON SIMPLE H30, ESPESOR 0.12M

Se ejecutard en hormigdén simple de 0,12 m de espesor. La resistencia a la compresion serd como
minimo de 180 Kg/cm? a los 28 (VEINTIOCHO) dias de edad.

I1l. EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE H30, ESPESOR 0.18M

Se ejecutard en hormigdn simple un espesor de 0.18 m. La resistencia a la compresién serd como
minimo de 300 Kg/cm? a los 28 (VEINTIOCHO) dias de edad. Los cordones serén de tipo integral y en
consecuencia de hormigdn simple de iguales caracteristicas al utilizado en la ejecucion del pavimento.
En los casos en que por razones constructivas deban ejecutarse con posterioridad a la realizacion del
pavimento, los cordones serdn de tipo armado. Las juntas serdn aserradas en una profundidad minima
de 1/4 del espesor de la losa y su ejecucion se llevara a cabo en el momento adecuado para lograr un
corte neto, sin formacién de grietas o irregularidades. Los pasadores de las juntas seran de la clase,
medidas y demas caracteristicas establecidas en el plano tipo de CALZADAS DE HORMIGON SIMPLE
incluido en este Pliego. El sellado de las juntas deberd ejecutarse de acuerdo a lo establecido en el
"PLIEGO UNICO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS" de la Direccion de Vialidad de la Provincia de Buenos

Aires.

1.8. PROYECTO EJECUTIVO + HONORARIOS PROFESIONALES (5% DEL SUBTOTAL)

I. DESCRIPCION

Comprende la ejecucion por parte del Contratista de todas las tareas necesarias para generar la
documentacién constructiva de la obra en base al anteproyecto de la presente licitacion.

Il. RELEVAMIENTO Y CATEOS DE REDES

En primera instancia el contratista elaborard un relevamiento planialtimétrico completo de toda la

zona de obra que deberd ser presentado y aprobado por la Inspeccidn de Obra.
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Por otro lado, contando con los planos correspondientes a las instalaciones subterrdneas que
interfieran en las obras, se procedera a ejecutar los cateos.

Los pozos de cateos no se tapardn sin que la Inspeccion de Obra haya visto las instalaciones.

El Contratista arbitrara los medios mecdnicos y manuales para realizarlos, debiendo ser dichos
medios aprobados por la Inspeccién de Obra.

Al ejecutar los cateos el Contratista relevara las instalaciones y entregara un croquis a la Direccién

de Obra.

El Contratista deberd efectuar todas las averiguaciones e investigaciones necesarias para

determinar la ubicacién y tamafio de los servicios que pueden ser afectados con motivo de la
ejecucion de

la obra y sus costos deberan haber sido estimados en su oferta.

Simultaneamente con el replanteo de obra deberan hacerse los cateos y verificaciones de todas

las instalaciones de los servicios publicos tanto subterrdneas como aéreas (agua, cloacas, pluviales,
gas, electricidad, teléfono, cables de TV, etc.). Estos deberan acotarse y balizarse, sefialandolos con
pintura de colores convencionales en estacas identificadoras, de modo tal que toda operacién de
excavacion, relleno, demoliciones, etc. prevea la existencia y evite accidentes.

I1l. ESTUDIO DE SUELOS

El estudio de suelos incluird como minimo:

¢ 1 perforacién cada 50 m a lo largo de la traza.

Los estudios de suelos deberan contener todos los parametros necesarios para poder definir las
caracteristicas de las estructuras resistentes: Pilotes, muros de pantalla, etc. asi como la identificacidn
de sustancias agresivas para las estructuras enterradas.

IV. REPLANTEO

El Contratista debera realizar a su costo el replanteo total de la obra de acuerdo al Proyecto que

se apruebe y mantener sus puntos de referencia tanto planos como altimétricos (trazas, ejes de
referencia, poligonales principales y auxiliares, punto fijos, etc.), en perfecto estado hasta la
finalizacion de la obra de manera que permitan en todo momento efectuar las verificaciones que
correspondan. Este replanteo inicial sera sometido a la aprobacion de la Inspeccién de obra y podrd
ser ampliado segln sus indicaciones, debiendo el Contratista realizarlos con premura, debido a que la
Inspeccidn de Obra no autorizara a iniciar la ejecucién de los trabajos sin haber aprobado el replanteo.
V. DOCUMENTACION TECNICA

Se debera entregar, como contenidos minimos los siguientes:

o MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA:

Se incluiran en la misma dos partes. La primera sera la descripcion de los aspectos, lugares, plazos, y
demas caracteristicas de la obra en cuestién. La segunda parte serd la memoria técnica. En esta se
detalla de forma completa y fundamentada, todos los criterios de disefio empleados y calculos
realizados, describiendo métodos y software utilizado, secuencia aplicada y resultados obtenidos. Se
debera incluir todos aquellos elementos que soporten estos criterios, tal como planillas, tablas,
resultados, graficos u otros, con el objeto de dejar plasmado de la forma mas clara posible el analisis,

resolucioén y resultado del proceso técnico.



Se debera incluir, también, toda la informacién utilizada como base para la realizacion del proyecto,
tales como tablas de perfiles normalizados, de equipamiento, estudios de suelos, meteorolégicos y toda
otra informacién interna y externa que pueda tener incidencia directa o indirecta en el proyecto y la
ejecucion de la obra; ademas de indicar la bibliografia técnica consultada.

* MEMORIA DE CALCULO:
Debera presentarse el célculo, la verificacion del suelo y estructura, teniendo que estar dispuesto
en forma clara y facilmente comprensible; estando todo acompaiiado por tablas, graficos y software

utilizado, asi como por un andlisis de los resultados y una conclusién técnica al pie.

La presente memoria de cdlculo debera estar firmada y aprobada por un ingeniero matriculado.
A modo informativo se adjunta un punteo con el contenido minimo que se deberd presentar:
a) Puentes viales, peatonales y estructuras de contencion de suelos.

b) Estructuras complementarias.

¢) Obras Viales - Pavimentos

d) Obras de lluminacién

e) Obras hidraulicas

f) Computo métrico y presupuesto

g) Estudios de suelos

h) Estructuras provisorias.

i) Pavimento. Planta y cortes

j) Puentes viales y peatonales. Encofrado y armadura.

k) Desagiies pluviales. Planta y cortes, sumideros

[) Sala de maquinas y bombeo

m) Instalacidn eléctrica e iluminacién. Plantas, cortes, sala de maquinas y tablero principal.
n) Detalles de herreria

f) Senalizacidn vertical y horizontal

o) Cruces peatonales: Plantas cortes y detalles

p) Plano de arquitectura. Veredas y parquizacion.

ACLARACION: EL DISENO ESTRUCTURAL DE LOS CONDUCTOS / OBRAS DE HORMIGON
ARMADO Y LOS PLANOS DE ENCOFRADO CORREN POR CUENTA DE LA CONTRATISTA, EN EL
MARCO DEL PRESENTE PROYECTO EJECUTIVO. EL CUAL SERA ENVIADO A LA DPH PARA SU
APROBACION.

La lista es enunciativa, no taxativa y quedara a evaluacién del Inspector de obra la necesidad de realizar
otros planos complementarios a la documentacion.

Los planos deben confeccionarse en escala apropiada respondiendo a las normas IRAM y realizados en
software tipo AUTOCAD 2014 o superior y/o compatible. Deben incluir la totalidad de los detalles
necesarios para definir por completo la obra con descripcién de los materiales a utilizar asi como

referencia al resto de la documentacion.



Se presentaran original, tres (3) copias impresas y un soporte magnético de cada documento en

cada revisidon emitida.

Ademds presentara planos en original y tres (3) copias de cada una de las instalaciones de

servicios publicos que se modifiquen, debiendo estar avaladas por las reparticiones correspondientes.
Debera presentar planos y memoria del célculo de la infraestructura por quintuplicado, ajustandose al
reglamento correspondiente de la Autoridad de Aplicacion.

Los planos conforme a obra se haran sobre papel transparente o blanco, debiéndose entregar tres
originales y el correspondiente soporte magnético de los archivos de cada plano realizado en AUTOCAD.
El Proyecto debera prever las interferencias con instalaciones de servicios publicos, teniendo

especial cuidado en la ubicacion de las nuevas estructuras e instalaciones subterraneas, con el fin de

salvar, en la medida de lo posible la reubicacién de costosas interferencias.

V1. APROBACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA

El procedimiento para la aprobacidn de la documentacion técnica que el Contratista presentara la
siguiente modalidad:

La contratista hard entrega de una copia de cada documento solicitado para poder dar comienzo

al inicio de la obra. Estos seran evaluados por la Inspeccion de obra y se le notificara a la Contratista la
resolucién de la misma, aprobdndose o no y permitiéndose correcciones parciales de ser necesario.
La Contratista podrd consultar a la Inspeccion de Obra anticipadamente sobre aspectos y

directivas generales con la finalidad de agilizar la aprobacién de la documentacidn técnica.

ARTICULO 2°: RED SECUNDARIA CLOACAL

2.1. EXCAVACION

2.1.1. A CIELO ABIERTO — HASTA UNA PROFUNDIDAD MEDIA ENTRE 1,50M Y 2,50M

I. DENOMINACION

El Contratista proveera la cafieria de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) para conducciones sin
presion interna, completa, de conformidad con las Normas IRAM 13325 “Tubos de PVC no plastificado
ventilaciéon, desagiies cloacales y pluviales, Medidas”, IRAM 13326 “Tubos de PVC no plastificado

ventilacién, desagiies pluviales y cloacales”, IRAM 13331-1 “Piezas de conexién de PVC rigido para
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ventilacién, desagiies pluviales y cloacales, moldeadas por inyecciéon” y la documentacién contractual,
salvo en lo referido a las dimensiones de los tubos donde se aplicaran las medidas de la norma IRAM
13350 para la clase de presiéon requerida.

1. DESCRIPCION

Todos los caios, piezas especiales y accesorios seran marcados en fabrica segln se especifica en las
Normas IRAM 13326 y 13331-1 de acuerdo al Listado de Materiales y Proveedores aprobados por AySA
S.A.

La cafieria de PVC para caierias sin presidn interna se empleara en general para diametros de 400 mm
y menores.

Las piezas especiales de PVC responderan a la Norma IRAM N2 13331-1 y serdn de tipo inyectado de
una sola pieza con juntas de goma. No se aceptaran piezas armadas y/o encoladas.

La clase de los cafos serd Cl 6 como minimo. Todas las juntas de los cafios PVC enterrados seran de

espiga y enchufe.

2.2. PROVISION, ACARREO Y COLOCACION DE CANERIA

2.2.1. DN200 MM CLASE 6 (PVC)

I. DENOMINACION

El Contratista proveerd la caieria de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) para conducciones sin
presion interna, completa, de conformidad con las Normas IRAM 13325 “Tubos de PVC no plastificado
para ventilacién, y desagiies cloacales Medidas”, IRAM 13326 “Tubos de PVC no plastificado para
ventilacién, y desagiies cloacales”, IRAM 13331-1 “Piezas de conexion de PVC rigido para ventilacién, y
desagiies cloacales, moldeadas por inyeccién” y la documentacidn contractual, salvo en lo referido a las
dimensiones de los tubos donde se aplicaran las medidas de la norma IRAM 13350 para la clase de
presion requerida.

Il. DESCRIPCION Todos los cafios, piezas especiales y accesorios seran marcados en fabrica segin se
especifica en las Normas IRAM 13326 y 13331-1 de acuerdo al Listado de Materiales y Proveedores
aprobados por AySA S.A.

La caieria de PVC para caierias sin presidn interna se empleara en general para didametros de 400 mm vy
menores.

Las piezas especiales de PVC responderan a la Norma IRAM N2 13331-1 y serdn de tipo inyectado de una
sola pieza con juntas de goma. No se aceptaran piezas armadas y/o encoladas.

La clase de los cafios sera Cl 6 como minimo. Todas las juntas de los caifios PVC enterrados seran de
espiga y enchufe.

lll. RELLENO DE EXCAVACIONES

A. DENOMINACION

Consiste en el relleno de la seccién de excavacién luego de la construccién del conducto proyectado. B.
DESCRIPCION

Se procederd a la limpieza de la zona de ejecucion de los trabajos, que consistira en la remocién de

ramas, raices, etc., de modo de dejar el terreno limpio.

173



Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

Los productos provenientes de la limpieza, deberdn ser retirados de la obra, cuidando de no causar
perjuicios a terceros.

El relleno se efectuara por capas, debiendo tener cada una de ellas un espesor compactado maximo de
20 cm. Durante el proceso de compactacion se debera cuidar que el contenido de humedad sea el
Optimo, el cual se determinard las veces que la Inspeccién lo estime necesario.

Cada capa de suelo colocada serd compactada hasta lograr un peso especifico aparente del suelo seco
no inferior al 95 % del resultado obtenido con el Ensayo Proctor.

Efectuado el relleno y su compactacidn se perfilard la zona con un bombé del 4 %. Se conformaran las
cunetas asegurando la pendiente longitudinal.

C. MATERIALES

El material a utilizar, serd el proveniente de la excavacidn. No debera contener, ramas, raices, hierbas u
otras sustancias putrescibles, como asimismo todo material que se encuentre en él y entorpezca los
trabajos.

El material debera tener las condiciones 6ptimas de humedad y desmenuzamiento que permita la
correcta ejecucion de los trabajos.

El contenido de humedad sera ajustado a un valor que se halle comprendido entre el (80 %) ochenta y el
ciento diez por ciento (110 %) del contenido "éptimo" de la humedad de compactacion.

Si el contenido de humedad del suelo sobrepasa el limite superior, el mismo sera trabajado con rastras u

otros equipos dejado en reposo hasta que se pierda el exceso de humedad por evaporacion.

o Si el contenido de humedad se encuentra por debajo del 80 % deberd agregarse la cantidad de agua

necesaria para logra el contenido de humedad 6ptimo.

2.3. PROVISION, ACARREO Y COLOCACION DE BOCA DE REGISTRO (B.R.)

2.3.1. BOCAS DE REGISTRO (BR) — HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1,80M

I. DESCRIPCION

La longitud maxima entre bocas de registro y/é bocas de acceso y ventilacion sera 100 m.

Las bocas de acceso y ventilacidn se instalaran en correspondencia con la prolongacién del eje de la
linea municipal de la calle perpendicular al tendido, salvo especificacién en contrario.

Cuando la boca de registro corresponda a colectores DN > 700 mm. la Contratista deberd presentar
planos y memoria de calculo para su aprobacion.

Las bocas de registro de hormigdn deberdn construirse con moldes metalicos no exigiéndose revoque
interior para las mismas. Los paramentos internos deberan quedar lisos, sin huecos, protuberancias o
fallas. Las deficiencias que se notaran, debera subsanarlas el Contratista por su cuenta a satisfacciéon de
la Inspeccidn de Obras, la que podra exigir la ejecucidn de un enlucido de mortero de cemento y arena,
que se considerara incluido en los precios unitarios.

Para el caso de bocas premoldeadas la unién entre piezas deberd asegurar la estanqueidad a la presién
de napa. Las uniones seran ensayadas en fabrica a 2 veces la presién de napa suponiendo la misma
coincidente con el nivel de terreno natural cualquiera sea la profundidad real.

La Empresa Contratista decidira a su eleccién la metodologia constructiva para la ejecucidn de las Bocas

de Registro. Una vez que dicha metodologia fuere aprobada por la Inspeccién de Obras, la misma
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indicard la necesidad de ejecutar pruebas hidraulicas de las Bocas seglin el muestreo que la Inspeccién
considere conveniente.

Cuando en las Bocas de Registro la diferencia entre las cotas de intradés de los caios de entrada y salida
sea igual o mayor de 2 m, se colocara un dispositivo de caida de Policloruro de Vinilo no Plastificado
(PVC), respondera al plano tipo N2 C-07-1 “Dispositivo de caida de PVC”.

Para las estructuras de hormigdn de BR de colectores mayores a DN 400, los recubrimientos minimos de

armaduras en las paredes expuestas a gases seran de 4 cm.

2.4. PROVISION, ACARREO Y COLOCACION DE BOCA DE ACCESO Y VENTILACION (B.A.V.)

2.4.1. BOCA DE ACCESO Y VENTILACION (BAV).

I. DESCRIPCION

Las bocas de acceso y ventilacion (BAV) se realizaran en vereda y tendran una profundidad maxima de
2m. Si el diseio de red implica la necesidad de una profundidad mayor se colocard boca de registro. Se

realizaran en un todo de acuerdo con los planos C-10-1 y C17-1 emitidos por AySA.

2.5. CONEXIONES DOMICILIARIAS

2.5.1. EJECUCION DE RAMAL DE CONEXION CORTA DOMICILIARIA DN110 MM (PVC) C6.

2.5.2. EJECUCION DE RAMAL DE CONEXION LARGA DOMICILIARIA DN110 MM (PVC) C6.

I. DENOMINACION

El Contratista proveera e instalard conexiones domiciliarias para cloaca, completas, de conformidad con
la documentacidén contractual.

Se utilizara cafieria de PVC DN 110. Los cafios deberan cumplir con lo especificado en la Clausula
“Caferias de Policloruro de Vinilo no Plastificado”.

Il. DESCRIPCION Conexiones cortas: son aquellas ubicadas en la misma vereda en que se encuentra
instalada la caferia distribuidora.

Conexiones largas: son las que se realizan hasta la vereda opuesta al que se encuentra instalada la
cafieria. La longitud maxima aproximada para las conexiones largas es de 20 m. En caso de que la
longitud exceda este valor se coloca doble cafieria, es decir una caferia por cada vereda. El criterio para
la instalacién de doble distribuidora esta determinado también por los requerimientos técnicos de
obras de pavimentacion y/o presencia de interferencias que impidan la instalacién de las conexiones
largas.

Se realizan en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Particulares de AySA. La caferia de la
conexién domiciliaria es de DN 110 mm. El empalme de la conexién con la colectora es mediante un
ramal a 45°, que desemboca con el mismo sentido que el flujo de la colectora. Los materiales de las
cafierias, piezas especiales y accesorios que se incorporan al proyecto deben ser las incluidas en la Lista

de Materiales/ Proveedores Aprobados AySA.

2.6. EMPALME A BOCA DE REGISTRO (B.R.) EXISTENTE
2.6.1. EMPALME A B.R. EXISTENTE

175



Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

I. DENOMINACION

La ejecucidn serd segun el plano de proyecto, debiendo ser programada con la intervencién conjunta de
la Inspeccion que determinara la fecha y horario mds conveniente para ejecutar los trabajos, a fin de
afectar lo menos posible a la prestacion del servicio. Cualquiera sea el horario en que los mismos deban
ejecutarse, no se reconocera modificacién alguna en los precios unitarios de las partidas involucradas ni
en los plazos de obra.

Dicho empalme estara a cargo del CONTRATISTA., su proceso constructivo lo determinard la Inspeccién
afectada a la obra en particular.

1. DESCRIPCION

Para la ejecucion de los empalmes, se efectuard la rotura del cuerpo de la boca de registro, la colocacion
de la caiieria, la junta en todo su perimetro, la adecuacion del cojinete si correspondiese, las
reparaciones necesarias y extraccién de los materiales sobrantes. Los trabajos se realizardn en forma
ininterrumpida hasta su finalizacidn.

2.7. ROTURA Y REPARACION DE VEREDA

I. DESCRIPCION

La rotura de vereda se debera realizar de manera prolija, realizando un acerrado perimetral,
empleando las medidas de seguridad necesarias.

La reparacion de veredas afectadas por la construccién del proyecto, comprende la ejecucién de un
contrapiso de cascote de ladrillo sobre suelo natural apisonado, de un espesor de 0,10 my con la
siguiente proporcion:

-1/4 de cemento.

-1 de cal hidrdulica.

-4 de arena gruesa

- 10 de cascote de ladrillos

Los mosaicos a colocar seran de igual calidad, forma, tamafio, color y dibujo que los retirados. Se
asentaran con un mortero de la siguiente proporcién:

-1/2 de cemento

-1 de cal hidraulica

-4 de arena gruesa

Este item comprende la provision de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra
necesaria para la correcta ejecucidn de las veredas a reconstruir.

La reparacién de veredas estaraargo de la adjudicataria y se ajustaran a las ordenanzas

Municipales Vigentes 6981 y 7180.

2.8. ROTURA Y REPARACION DE CALZADA

I. DEMOLICION DE CALZADAS

Las actuales calzadas afectadas por la traza del conducto deberdn ser demolidas, incluyendo los
pavimentos, y sub bases. Se podran utilizar equipos mecdnicos una vez asegurada la deteccion de redes
de servicios publicos existentes, a fin de que los mismos no sean dafiados bajo ninguna circunstancia.
Cualquier dafo sobre las redes de servicios y sus consecuencias a los usuarios correrd por exclusiva

cuenta del contratista.
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La demolicidn incluye el retiro y traslado fuera de obra de todos los materiales resultantes de la misma.
En caso que las tareas de demolicion de calzadas impidan el acceso de los frentistas a estacionamientos
de su propiedad el contratista debera proveer estacionamiento seguro a los vehiculos de dichos
frentistas en un area lindante a la obra. La demolicién de calzadas deberd ser programada con la
ejecucion de las nuevas redes de servicios publicos a fin de reducir las molestias ocasionadas a los
frentistas.

Il. EJECUCION DE BASE DE HORMIGON SIMPLE H30, ESPESOR 0.12M

Se ejecutard en hormigon simple de 0,12 m de espesor. La resistencia a la compresion serd como
minimo de 180 Kg/cm? a los 28 (VEINTIOCHO) dias de edad.

IIl. EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE H30, ESPESOR 0.18M

Se ejecutard en hormigdn simple un espesor de 0.18 m. La resistencia a la compresién serd como
minimo de 300 Kg/cm? a los 28 (VEINTIOCHO) dias de edad. Los cordones serdn de tipo integral y en
consecuencia de hormigdn simple de iguales caracteristicas al utilizado en la ejecucion del pavimento.
En los casos en que por razones constructivas deban ejecutarse con posterioridad a la realizacién del
pavimento, los cordones serdn de tipo armado. Las juntas serdn aserradas en una profundidad minima
de 1/4 del espesor de la losa y su ejecucion se llevara a cabo en el momento adecuado para lograr un
corte neto, sin formacién de grietas o irregularidades. Los pasadores de las juntas seran de la clase,
medidas y demds caracteristicas establecidas en el plano tipo de CALZADAS DE HORMIGON SIMPLE
incluido en este Pliego. El sellado de las juntas deberd ejecutarse de acuerdo a lo establecido en el
"PLIEGO UNICO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS" de la Direccion de Vialidad de la Provincia de Buenos

Aires

2.9. PROYECTO EJECUTIVO + HONORARIOS PROFESIONALES (5% DEL SUBTOTAL)

I. DESCRIPCION

Comprende la ejecucién por parte del Contratista de todas las tareas necesarias para generar la
documentacién constructiva de la obra en base al anteproyecto de la presente licitacién.

Il. RELEVAMIENTO Y CATEOS DE REDES

En primera instancia el contratista elaborara un relevamiento planialtimétrico completo de toda la zona
de obra que debera ser presentado y aprobado por la Inspeccién de Obra.

Por otro lado, contando con los planos correspondientes a las instalaciones subterraneas que interfieran
en las obras, se procederd a ejecutar los cateos.

Los pozos de cateos no se taparan sin que la Inspeccidn de Obra haya visto las instalaciones.

El Contratista arbitrard los medios mecanicos y manuales para realizarlos, debiendo ser dichos medios
aprobados por la Inspeccién de Obra.

Al ejecutar los cateos el Contratista relevara las instalaciones y entregara un croquis a la Direccién de
Obra.

El Contratista deberd efectuar todas las averiguaciones e investigaciones necesarias para determinar la
ubicacién y tamano de los servicios que pueden ser afectados con motivo de la ejecucion de la obray

sus costos deberan haber sido estimados en su oferta.
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Simultaneamente con el replanteo de obra deberan hacerse los cateos y verificaciones de todas las
instalaciones de los servicios publicos tanto subterraneas como aéreas (agua, cloacas, pluviales, gas,
electricidad, teléfono, cables de TV, etc.). Estos deberan acotarse y balizarse, sefialdndolos con pintura
de colores convencionales en estacas identificadoras, de modo tal que toda operacion de excavacion,
relleno, demoliciones, etc. prevea la existencia y evite accidentes.

l1l. ESTUDIO DE SUELOS

El estudio de suelos incluird como minimo:

¢ 1 perforacién cada 50 m a lo largo de la traza.

Los estudios de suelos deberan contener todos los pardmetros necesarios para poder definir las
caracteristicas de las estructuras resistentes: Pilotes, muros de pantalla, etc. asi como la identificacion
de sustancias agresivas para las estructuras enterradas.

IV. REPLANTEO

El Contratista deberd realizar a su costo el replanteo total de la obra de acuerdo al Proyecto que se
apruebe y mantener sus puntos de referencia tanto planos como altimétricos (trazas, ejes de referencia,
poligonales principales y auxiliares, punto fijos, etc.), en perfecto estado hasta la finalizacién de la obra
de manera que permitan en todo momento efectuar las verificaciones que correspondan. Este
replanteo inicial sera sometido a la aprobacién de la Inspeccién de obra y podra ser ampliado segln sus
indicaciones, debiendo el Contratista realizarlos con premura, debido a que la Inspeccién de Obra no
autorizard a iniciar la ejecucién de los trabajos sin haber aprobado el replanteo.

V. DOCUMENTACION TECNICA

Se debera entregar, como contenidos minimos los siguientes:

e MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA:

Se incluiran en la misma dos partes. La primera serd la descriptiva. En ella se hara una descripcién de los
aspectos, lugares, plazos, y demas caracteristicas de la obra en cuestién. La segunda parte sera lmemoria
técnica. En esta se detalla de forma completa y fundamentada, todos los criterios de disefiempleados y
calculos realizados, describiendo métodos y software utilizado, secuencia aplicadasesultados obtenidos.
Se deberd incluir todos aquellos elementos que soporten estos criterios, tal comalanillas, tablas,
resultados, graficos u otros, con el objeto de dejar plasmado de la forma mas clanaosible el analisis,
resolucién y resultado del proceso técnico. Se debera incluir, también, toda iaformacién utilizada como
base para la realizacién del proyecto, tales como tablas de perfilesormalizados, de equipamiento,
estudios de suelos, meteorolégicos y toda otra informacion internagxterna que pueda tener incidencia
directa o indirecta en el proyecto y la ejecucidon de la obra; ademade indicar la bibliografia técnica
consultada.

* MEMORIA DE CALCULO:

Debera presentarse el calculo, la verificacion del suelo y estructura, teniendo que estar dispuesto eiorma
clara y facilmente comprensible; estando todo acompafiado por tablas, graficos y softwanetilizado, asi
como por un analisis de los resultados y una conclusién técnica al pie.

La presente memoria de cdlculo deberd estar firmada y aprobada por un ingeniero matriculado.

¢ A modo informativo se adjunta un punteo con el contenido minimo que se debera presentar:

a) Puentes viales, peatonales y estructuras de contencién de suelos.
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b) Estructuras complementarias.

c) Obras Viales - Pavimentos

d) Obras de lluminacion

e) Obras hidraulicas

f) Cmputo métrico y presupuesto

g) Estudios de suelos

h) Estructuras provisorias.

e PLANOS CIVILES GENERALES Y DE DETALLE

Mostrardn de forma clara y comprensible los distintos aspectos, tanto generales como particulares de la
obra, y serviran como complemento de la Memoria de calculo.

A modo informativo se adjunta un punteo con el contenido minimo que se deberd presentar:

a) Plano general de localizacion.

b) Planialtimetria existente

c) Instalaciones subterraneas existentes.

d) Planta de conjunto.

e) Cortes generales.

f) Encofrado, armadura y tesado.

g) Estribos y fundaciones.

h) Muros de contencidn. Vistas, cortes y armaduras

i) Pavimento. Planta y cortes

j) Puentes viales y peatonales. Encofrado y armadura.

k) Desagiies pluviales. Planta y cortes, sumideros

1) Sala de maquinas y bombeo

m) Instalacién eléctrica e iluminacién. Plantas, cortes, sala de maquinas y tablero principal.

n) Detalles de herreria

i) Sefalizacion vertical y horizontal

o) Cruces peatonales: Plantas cortes y detalles

p) Plano de arquitectura. Veredas y parquizacion.

ACLARACION: EL DISENO ESTRUCTURAL DE LOS CONDUCTOS / OBRAS DE HORMIGON ARMADO Y LOS
PLANOS DE ENCOFRADO CORREN POR CUENTA DE LA CONTRATISTA, EN EL MARCO DEL PRESENTE
PROYECTO EJECUTIVO. EL CUAL SERA ENVIADO A LA DPH PARA SU APROBACION.

La lista es enunciativa, no taxativa y quedard a evaluacién del Inspector de obra la necesidad de realizar
otros planos complementarios a la documentacién.

Los planos deben confeccionarse en escala apropiada respondiendo a las normas IRAM y realizados en
software tipo AUTOCAD 2014 o superior y/o compatible. Deben incluir la totalidad de los

detalles necesarios para definir por completo la obra con descripcién de los materiales a utilizar asi
como referencia al resto de la documentacién.

Se presentaran original, tres (3) copias impresas y un soporte magnético de cada documento en cada

revision emitida.

179



Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

Ademas presentara planos en original y tres (3) copias de cada una de las instalaciones de servicios
publicos que se modifiquen, debiendo estar avaladas por las reparticiones correspondientes. Debera
presentar planos y memoria del cdlculo de la infraestructura por quintuplicado, ajustdndose al
reglamento correspondiente de la Autoridad de Aplicacion.

Los planos conforme a obra se hardn sobre papel transparente o blanco, debiéndose entregar tres
originales y el correspondiente soporte magnético de los archivos de cada plano realizado en AUTOCAD.
El Proyecto debera prever las interferencias con instalaciones de servicios publicos, teniendo especial
cuidado en la ubicacion de las nuevas estructuras e instalaciones subterraneas, con el fin de salvar, en la
medida de lo posible la reubicacidn de costosas interferencias.

VI. APROBACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA

El procedimiento para la aprobacion de la documentacidn técnica que el Contratista presentara la
siguiente modalidad:

La contratista hara entrega de una copia de cada documento solicitado para poder dar comienzo al
inicio de la obra. Estos seran evaluados por la Inspeccién de obra y se le notificara a la Contratista la

resolucién de la misma, aprobandose o no y permitiéndose correcciones parciales de ser necesario.

La contratista podra consultar a la Inspeccién de Obra anticipadamente sobre aspectos y directivas

generales con la finalidad de agilizar la aprobacién de la documentacién técnica.

ARTICULO 3°: PAVIMENTACION

3.1.MOVIMIENTO DE SUELO

3.1.1. DESMONTE

I. DENOMINACION

Este item comprende todos los trabajos de remocidn de las capas existentes y la posterior apertura
de caja que permita ejecutar un nuevo paquete estructural. El ancho de la apertura de caja queda
establecido por el ancho de la calzada a construir, siendo el mismo variable dependiendo la ubicacidn del
mismo.

Se excavara, hasta la profundidad necesaria para la posterior ejecucion del paquete estructural,
retirando el material encontrado en el terreno.

El material extraido debera ser transportado por el Contratista para su acopio, en los lugares
indicados por la SUPERVISION de Obra.

Los cateos y averiguaciones necesarias para establecer la existencia o no de posibles

interferencias y sus caracteristicas se efectuaran por cuenta y cargo del contratista con anterioridad al
comienzo de los trabajos.

El Contratista se constituye en el Unico responsable de los dafios y/o perjuicios que directa o
indirectamente se produzcan en la zona de obra y/o a terceros con motivo de la ejecucién de los

trabajos.
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I. 3.1.2. SUB-BASE DE SUELO SELECCIONADO (E=0,20M)

I. DESCRIPCION

Esta item comprende la ejecucién de una capa de 0.20 m de espesor, constituida por suelo
seleccionado (Tosca), siendo la misma colocada sobre la superficie final obtenida segun lo establecido
en el item “3.1.1. DESMONTE”. Esta capa oficiara de sub-base dentro del paquete estructural para la
posterior capa de Hormigdén Simple H-17 de 0,10 m de espesor segun lo establecido en el item “3.2.1.
BASE DE HORMIGON H-13 (E=0,12M)”.

Previo a la distribucidon y compactacion de la capa debera verificarse que la superficie de asiento

sea uniforme, plana y no presente irregularidades ni zonas débiles.

La compactacién de la Sub-base de suelo seleccionado se realizard en una sola capa de 0.20 m

de espesor terminado y hasta obtener como minimo el 95% de la densidad maxima obtenida con el
ensayo PROCTOR NORMAL utilizando los equipos adecuado a tal fin.

En aquellos lugares en que por sus dimensiones no pueda usarse equipo mecanico, la supervision
podra permitir la utilizaciéon de equipos manuales vibrantes.

La superficie resultante debera enrasarse al nivel adecuado para recibir la capa posterior de hormigoén
H-13 de 0.12 m de espesor promedio.

3.2. PAVIMENTO

3.2.1. BASE DE HORMIGON H-13 (E=0,12M)

I. DESCRIPCION

Este item comprende la ejecucién de una base de Hormigdn Simple del tipo H-13. Se procedera a

la colocacion del Hormigdn Simple del tipo H-13, el espesor serd de 0,12 m y su ancho estara
establecido la apertura de caja supeditada en el item “1.1 DESMONTE PARA SUB-BASE”.

Para el desarrollo de los trabajos establecidos en el presente item se deberdn contemplar estas
Especificaciones Particulares en conjunto con los lineamientos establecidos en las Especificaciones

Técnicas Generales.

SIN IMPORTAR EL ESQUEMA DE CUADRILLA QUE ADOPTE EL CONTRATISTA PARA REALIZAR ESTE
TRABAIJO, Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE COSTO ADICIONAL ALGUNO PARA LA MINICIPALIDAD DE
AVELLANEDA, EN TODO MOMENTO SE DEBERA DISPONER DE TODOS LOS EQUIPOS, MATERIALES Y
MANO DE OBRA, SEAN NECESARIOS PARA LOGRAR LAS CONDICIONES EXIGIBLES PARA ESTA TAREA.

Il. METODO CONSTRUCTIVO

Los procedimientos constructivos seran los establecidos por la inspeccién especificaciones.

El personal relacionado con las estructuras de hormigdn de cemento portland u otros trabajos
especiales, tendra suficiente experiencia como para que el trabajo se realice satisfactoriamente, el
equipo de trabajo sea correctamente utilizado y la obra resulte en un todo de acuerdo a lo establecido

en estas Especificaciones.
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IIl. CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA

La Empresa Contratista debera presentar a la Inspeccién de Obra, con un plazo minimo de

cuarenta dias previos al hormigonado, la formula de dosificacién del hormigdn. Asimismo remitira
muestras del material representativo, seglin normas IRAM de toma de muestras y en cantidad
suficiente para que se puedan hacer todos los ensayos de los distintos componentes y verificacion de
formula.

Se debera realizar 2 probetas por lote de produccidn, siendo las mismas ensayadas a los 7 dias y

28 dias en un laboratorio de reconocida experiencia en la materia que sera aprobado por la Inspeccidn
de Obra. La resistencia media de las probetas del lote de produccion debera ser igual o mayor al 90% de
la resistencia potencial informada en la férmula de obra. En caso de no cumplimentar los requisitos de

espesor y resistencia indicados, El contratista debera reconstruir la capa de rodamiento.

El informe de las mezclas de hormigdn propuesta contendra la informacidn siguiente:
Asentamiento de disefio.

Total de agua por metro cubico.

Contenido de cemento.

Cantidad de agregado triturado y fino por metro cubico.

Proporcién de agregados finos totales.

Peso (saturado superficie seca) de cada agregado.

Cantidades y tipo de aditivos.

Desgaste Los Angeles del agregado triturado.

Resistencia a compresién a siete (7) y a veintiocho (28) dias

Los gastos generados correran por cuenta pura y exclusivamente de El Contratista.

IV. APROBACION DE LA BASE DE HORMIGON SIMPLE

Se realizard mediante la extraccion de testigos en los cuales se verificard espesor y resistencia.

Se extraeran 3 testigos por zona, la cual no excedera en su superficie los 1600 m2.

Espesor: El espesor promedio de la zona no podra ser inferior al espesor tedrico menos 0,01 m.
Resistencia: A efectos de autorizar la ejecucidn de la calzada superior a los 7 dias de ejecutada la

base, El Contratista junto a la Inspeccidn de Obra determinara, con los materiales y dosificacidn a
utilizar en obra, la resistencia a compresién, medida a los 7 dias en probetas cilindricas con relacién de
esbeltez de 2 que permita proveer la resistencia a los 28 dias de especificada.

La resistencia media de los testigos de una zona debera ser igual o mayor al 90% de la resistencia
potencial informada en la férmula de obra, los mismos deberan ensayarse en un laboratorio de
reconocida experiencia en la materia que serd aprobado por la Inspeccién de Obra y los gastos en los
gue se incurran correran por cuenta pura y exclusivamente de El Contratista. En caso de no
cumplimentar los requisitos de espesor y resistencia indicados, El contratista debera reconstruir la capa

de rodamiento.
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I. V. SEPARACION ENTRE CAPAS

Entre la capa establecida en el presente item y la capa establecida en el item “3.2.2. PAVIMENTO

DE H°S° H-30 CON CORDON INTEGRAL (E=0,18M)"”, debera colocarse un nylon de 200 micrones que genere la
aislacion de las mismas, permitiendo de esta manera que las fisuras que pudieran producirse en la base no se
reflejen en la capa de rodamiento.

VI. FORMULA DE OBRA

El contratista deberd presentar un informe de Férmula de Obra indicando en el mismo la

dosificacién de la mezcla y las caracteristicas principales de la misma. La Férmula de Obra debera ser
verificada en un laboratorio de reconocida experiencia en la materia que sera aprobado por la Inspeccién de
Obra y los gastos en los que se incurran correrdn por cuenta pura y exclusivamente de El Contratista.

3.2.2. PAVIMENTO H°S° H-30 CON CORDON INTEGRAL (E=0,18M)

Il. DESCRIPCION

Este item comprende la ejecucién de una capa de rodamiento de Hormigdn Simple del tipo H-30

con cordén integral. Previa aprobacién de la base de Hormigén Simple establecida en el item “3.2.1 BASE

DE HORMIGON H-13 (E=0,12M)”, se realizard la colocacién de un nylon de 200 micrones que permita la
aislacién de las capas y transcurrido el periodo minimo de curado de dicha base, se construird la capa de
rodamiento de Hormigdn Simple del tipo H-30 con un espesor de 0,18 m, en los anchos establecidos por la
inspeccion.

El contratista debe respetar los niveles de rasante establecidos en el proyecto. Asimismo, debe

asegurar luego de realizada la capa de rodamiento que no existan desniveles entre la rasante y los marcos y
tapas de las cdmaras de inspeccidn y/o acceso de servicios. Por lo tanto El Contratista tendra la obligacion de
entregar una capa de rodamiento sin depresiones o resaltos producidos por las mismas con respecto a la

rasante.

SIN IMPORTAR EL ESQUEMA DE CUADRILLA QUE ADOPTE EL CONTRATISTA PARA REALIZAR ESTE TRABAJO,
Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE COSTO ADICIONAL ALGUNO PARA LA MINICIPALIDAD DE AVELLANEDA, EN TODO
MOMENTO SE DEBERA DISPONER DE TODOS LOS EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA, SEAN
NECESARIOS PARA LOGRAR LAS CONDICIONES EXIGIBLES PARA ESTA TAREA.

Il. METODO CONSTRUCTIVO

Los procedimientos constructivos seran los establecidos por la inspeccién especificaciones.

El personal relacionado con las estructuras de hormigén de cemento portland u otros trabajos especiales,
tendra suficiente experiencia como para que el trabajo se realice satisfactoriamente, el equipo de trabajo sea

correctamente utilizado y la obra resulte en un todo de acuerdo a lo establecido en estas Especificaciones.

IIl. CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA
El Contratista determinara las proporciones de los distintos materiales que componen la mezcla o
mezclas estudiadas. El hormigdn resultante para cada mezcla estudiada, cumplira las condiciones

establecidas en esta especificacién.
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La dosificacion se someterd a consideracién de la Inspeccién adjuntando con la anticipacion

necesaria un informe técnico en el que consten los resultados de los ensayos realizados para
determinar las proporciones.

El informe contendra ademas la procedencia y constantes fisicas de cada material; si el cemento

es provisto a granel, deberd presentar un informe de planta elaboradora donde conste el tipo de
cemento y sus constituyentes basicos. El o los aditivos vendran acompafiados de las indicaciones dadas
por el fabricante, N° de partida y fecha de vencimiento debiéndose remitir este informe, la “férmula de
mezcla”

del hormigdn, y la muestra de los materiales propuestos para construir la calzada, en forma simultanea.
Si durante la ejecucidn de la obra se produce el cambio de la fuente de provisién de uno o mas de

los materiales componentes, se requerird la presentacion de una nueva formula de mezcla.

El Contratista presentard un informe final en el que deberan quedar documentadas las distintas
formulas de mezclas utilizadas en los distintos sectores, indicados por las correspondientes progresivas,
como asi también los distintos parametros de calidad de los materiales y de las mezclas.

En todos los casos la Inspeccidn podrd realizar las observaciones que considere necesarias y

solicitar muestras de los materiales a utilizar.

La férmula de mezcla contendrd como minimo la siguiente informacion:

a) Cantidad de cemento portland medida en peso, que interviene en la preparacion de 1 m3

de hormigén compactado.

b) Relacién agua-cemento.

c) Proporcién de cada uno de los agregados que intervienen en la mezcla.

d) Proporcion, marca y forma de incorporacién de los aditivos, con un informe anexo del

fabricante con las recomendaciones y dosis recomendada y formulacién quimica del mismo.

e) Granulometria total de los agregados pétreos empleando los tamices de la Norma IRAM

1501.

f) Tiempo de mezclado.

g) Asentamiento.

h) Cantidad de aire de la mezcla.

i) Temperatura de la mezcla.

j) Peso por unidad de volumen.

k) Resistencia a la compresidn de probetas cilindricas de 15 cm de didmetro por 30 cm de

altura y resistencia a la flexiéon, Normas IRAM 1534, 1546 y 1547 respectivamente.

1) Se debera realizar 2 probetas por lote de produccién, siendo las mismas ensayadas a los

7 dias y 28 dias en un laboratorio de reconocida experiencia en la materia que serd aprobado por la
Inspeccién de Obra y los gastos en los que se incurran correran por cuenta pura y exclusivamente de El
Contratista. La resistencia media de las probetas del lote de produccion deberd ser igual o mayor al 90%
de la resistencia potencial informada en la férmula de obra. En caso de no cumplimentar los requisitos

de espesor y resistencia indicados. El contratista debera reconstruir la capa de rodamiento.

184



Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

IV. APROBACION DE LA CAPA DE RODAMIENTO DE HORMIGON SIMPLE

Se realizard mediante la extraccion de testigos en los cuales se verificard espesor y resistencia.

Se extraera 3 testigos por zona, la cual no excedera en su superficie los 1600 m2.

Espesor: El espesor promedio de la zona no podra ser inferior al espesor tedrico menos 0.01 m.

La resistencia media de los testigos de una zona debera ser igual o mayor al 90% de la resistencia
potencial informada en la férmula de obra, los mismos deberan ensayarse en un laboratorio de
reconocida experiencia en la materia que serd aprobado por la Inspeccién de Obra y los gastos en los
que se incurran correrdn por cuenta pura y exclusivamente de El Contratista. En caso de no
cumplimentar los requisitos de espesor y resistencia indicados, El contratista debera reconstruir la
capa de rodamiento.

V. FORMULA DE OBRA

El contratista debera presentar un informe de Férmula de Obra indicando en el mismo la
dosificacién de la mezcla y las caracteristicas principales de la misma. La Férmula de Obra debera ser
verificada en un laboratorio de reconocida experiencia en la materia que serd aprobado por la
Inspeccién de Obra y los gastos en los que se incurran correran por cuenta pura y exclusivamente de El

Contratista.

3.3. PROYECTO EJECUTIVO + HONORARIOS PROFESIONALES (5% DEL SUBTOTAL)

I. DESCRIPCION

Comprende la ejecucion por parte del Contratista de todas las tareas necesarias para generar la
documentacion constructiva de la obra en base al anteproyecto de la presente licitacién.

Il. RELEVAMIENTO Y CATEOS DE REDES

En primera instancia el contratista elaborara un relevamiento planialtimétrico completo de toda la
zona de obra que debera ser presentado y aprobado por la Inspeccion de Obra.

Por otro lado, contando con los planos correspondientes a las instalaciones subterrdneas que
interfieran en las obras, se procedera a ejecutar los cateos.

Los pozos de cateos no se tapardn sin que la Inspeccién de Obra haya visto las instalaciones.

El Contratista arbitrard los medios mecanicos y manuales para realizarlos, debiendo ser dichos
medios aprobados por la Inspeccién de Obra.

Al ejecutar los cateos el Contratista relevara las instalaciones y entregara un croquis a la Direccidon
de Obra.

El Contratista deberd efectuar todas las averiguaciones e investigaciones necesarias para
determinar la ubicacién y tamaio de los servicios que pueden ser afectados con motivo de la
ejecucion de la obra y sus costos deberdn haber sido estimados en su oferta.

Simultdneamente con el replanteo de obra deberdn hacerse los cateos y verificaciones de todas
las instalaciones de los servicios publicos tanto subterraneas como aéreas (agua, cloacas, pluviales,

gas, electricidad, teléfono, cables de TV, etc.).
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Estos deberdn acotarse y balizarse, sefialandolos con pintura

de colores convencionales en estacas identificadoras, de modo tal que toda operacidn de excavacién,
relleno, demoliciones, etc. prevea la existencia y evite accidentes.

ll. ESTUDIO DE SUELOS

El estudio de suelos incluird como minimo:

¢ 1 perforacion cada 50 m a lo largo de la traza.

Los estudios de suelos deberan contener todos los parametros necesarios para poder definir las
caracteristicas de las estructuras resistentes: Pilotes, muros de pantalla, etc. asi como la identificacidn
de sustancias agresivas para las estructuras enterradas.

IV. REPLANTEO

El Contratista debera realizar a su costo el replanteo total de la obra de acuerdo al Proyecto que

se apruebe y mantener sus puntos de referencia tanto planos como altimétricos (trazas, ejes de
referencia, poligonales principales y auxiliares, punto fijos, etc.), en perfecto estado hasta la finalizacién
de la obra de manera que permitan en todo momento efectuar las verificaciones que correspondan.
Este replanteo inicial serd sometido a la aprobacién de la Inspeccién de obra y podra ser ampliado
segun sus indicaciones, debiendo el Contratista realizarlos con premura, debido a que la Inspeccién de
Obra no autorizara a iniciar la ejecucién de los trabajos sin haber aprobado el replanteo.

V. DOCUMENTACION TECNICA

Se debera entregar, como contenidos minimos los siguientes:

* MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA:

Se incluiran en la misma dos partes. La primera sera la descriptiva. En ella se hara una descripcion

de los aspectos, lugares, plazos, y demas caracteristicas de la obra en cuestidn. La segunda parte sera la
memoria técnica. En esta se detalla de forma completa y fundamentada, todos los criterios de disefio
empleados y calculos realizados, describiendo métodos y software utilizado, secuencia aplicada y
resultados obtenidos. Se debera incluir todos aquellos elementos que soporten estos criterios, tal como
planillas, tablas, resultados, graficos u otros, con el objeto de dejar plasmado de la forma mas clara
posible el andlisis, resolucién y resultado del proceso técnico. Se deberd incluir, también, toda la
informacién utilizada como base para la realizacion del proyecto, tales como tablas de perfiles
normalizados, de equipamiento, estudios de suelos, meteoroldgicos y toda otra informacién internay
externa que pueda tener incidencia directa o indirecta en el proyecto y la ejecucién de la obra; ademas
de indicar la bibliografia técnica consultada.

* MEMORIA DE CALCULO:

Debera presentarse el cdlculo, la verificacion del suelo y estructura, teniendo que estar dispuesto

en forma clara y facilmente comprensible; estando todo acompanado por tablas, graficos y software
utilizado, asi como por un andlisis de los resultados y una conclusién técnica al pie.

La presente memoria de cdlculo debera estar firmada y aprobada por un ingeniero matriculado.

A modo informativo se adjunta un punteo con el contenido minimo que se deberd presentar:

a) Puentes viales, peatonales y estructuras de contencién de suelos.

b) Estructuras complementarias.
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c) Obras Viales - Pavimentos

d) Obras de lluminacidn

e) Obras hidraulicas

f) Cobmputo métrico y presupuesto

g) Estudios de suelos

h) Estructuras provisorias.

¢ PLANOS CIVILES GENERALES Y DE DETALLE

Mostrardn de forma clara y comprensible los distintos aspectos, tanto generales como particulares
de la obra, y servirdn como complemento de la Memoria de calculo.

A modo informativo se adjunta un punteo con el contenido minimo que se deberd presentar:
a) Plano general de localizacion.

b) Planialtimetria existente

c) Instalaciones subterraneas existentes.

d) Planta de conjunto.

e) Cortes generales.

f) Encofrado, armadura y tesado.

g) Estribos y fundaciones.

h) Muros de contencién. Vistas, cortes y armaduras

i) Pavimento. Planta y cortes

j) Puentes viales y peatonales. Encofrado y armadura.

k) Desagiies pluviales. Planta y cortes, sumideros

1) Sala de maquinas y bombeo

m) Instalacién eléctrica e iluminacion. Plantas, cortes, sala de maquinas y tablero principal.
n) Detalles de herreria

i) Sefalizacion vertical y horizontal

o) Cruces peatonales: Plantas cortes y detalles

p) Plano de arquitectura. Veredas y parquizacion.

ACLARACION: EL DISENO ESTRUCTURAL DE LOS CONDUCTOS / OBRAS DE HORMIGON
ARMADO Y LOS PLANOS DE ENCOFRADO CORREN POR CUENTA DE LA CONTRATISTA, EN EL
MARCO DEL PRESENTE PROYECTO EJECUTIVO. EL CUAL SERA ENVIADO A LA DPH PARA SU
APROBACION.

La lista es enunciativa, no taxativa y quedara a evaluacion del Inspector de obra la necesidad de
realizar otros planos complementarios a la documentacién.

Los planos deben confeccionarse en escala apropiada respondiendo a las normas IRAM y

realizados en software tipo AUTOCAD 2014 o superior y/o compatible. Deben incluir la totalidad de los

detalles necesarios para definir por completo la obra con descripcién de los materiales a utilizar asi
como referencia al resto de la documentacién.
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Se presentaran original, tres (3) copias impresas y un soporte magnético de cada documento en
cada revisién emitida.

Ademds presentard planos en original y tres (3) copias de cada una de las instalaciones de

servicios publicos que se modifiquen, debiendo estar avaladas por las reparticiones
correspondientes.

Deberd presentar planos y memoria del cdlculo de la infraestructura por quintuplicado, ajustandose
al reglamento correspondiente de la Autoridad de Aplicacién.

Los planos conforme a obra se haran sobre papel transparente o blanco, debiéndose entregar tres
originales y el correspondiente soporte magnético de los archivos de cada plano realizado en
AUTOCAD.

El Proyecto debera prever las interferencias con instalaciones de servicios publicos, teniendo
especial cuidado en la ubicacidon de las nuevas estructuras e instalaciones subterraneas, con el fin de

salvar, en la medida de lo posible la reubicacion de costosas interferencias.

VI. APROBACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA

El procedimiento para la aprobacion de la documentacién técnica que el Contratista presentara la
siguiente modalidad:

La contratista hard entrega de una copia de cada documento solicitado para poder dar comienzo

al inicio de la obra. Estos seran evaluados por la Inspeccién de obra y se le notificara a la Contratista
la resolucidn de la misma, aprobandose o no y permitiéndose correcciones parciales de ser necesario.
La Contratista podrd consultar a la Inspeccion de Obra anticipadamente sobre aspectos y

directivas generales con la finalidad de agilizar la aprobacidn de la documentacion técnica.

ARTICULO 4°: PROVISION Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ViA PUBLICA

4.1. PROVISION Y COLOCACION DE COLUMNAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE 9 M

I. DESCRIPCION

El presente item prevé el montaje de columnas nuevas para mejorar la iluminacién de la zona de
camino. Las mismas serdn conformadas en 3 tramos de 8.80 metros de altura total, construidas en
acero de primera calidad, sin remiendos ni parches y sin soldaduras a tope. En cada tramo debe
realizarse el aboquillado de reduccién de didmetro en frio.

El diametro del cafio inferior (primer tramo) deberd ser de: 168,3mm @ por 3 metros de altura y
4,75 mm de espesor, (segundo tramo) debera ser de: 139,7mm @ por 3 metros de altura y 4,05 mm
de espesor, (tercer tramo) debera ser de: 114,3 mm @ por 2.80 metros de altura y 3,60 mm de
espesor.

Todas las columnas deberan poseer una abertura ubicada a una altura de 2,40mts (Ventanas de
Inspeccidn.), por encima del nivel de empotramiento de la misma, con una tapa de cierre metalica a
bisagra (anti vandalica) con un tornillo Allen oculto, imperdible; el espesor de la tapa debera ser no

menor a 3mm.
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I. Las jabalinas deberdn ser de alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de seccién circular,

tendran una longitud minima de 1500mm y un diametro minimo de 3/4". El cable de proteccion PE de
35mm2 de cobre desnudo ingresara al interior de la columna para su conexionado a la misma. Para la
realizacion de la puesta a tierra de la columna se utilizara una tuerca de bronce de 10mm de diametro

con agujero pasante soldada.

Durante la tarea de excavacidn, se actuard con prudencia a fin de evitar dainos a posibles
instalaciones enterradas y que no hubiera sido posible determinar su existencia en forma previa al

planteo o al inicio de la excavacién.

En el caso de encontrarse obstaculos, se dara aviso a la Supervisidon de Obra a fin de establecer

la nueva ubicacidén de la base y simultaneamente se procederd al cegado del pozo abiertoy a la
reconstruccidn del solado de la acera. Las bases de fundacién seran del tipo prefabricadas en obra,
utilizando moldes desmontables para la insercién de la columna, perfectamente construidos y
conservados, para obtener superficies lisas y lineas de unién minimas. En la fundacidn se dejara previsto
un cafio de PVC de 160 mm en sentido transversal a afectos de que pueda acometer el conductor
subterraneo de alimentacién, el mismo sera ubicado en el lado opuesto a la calzada en posicién

levemente inclinada de la horizontal para permitir la entrada de los conductores subterrdneos.

Las bases de las columnas deberdn poseer camaras de acometida asociadas a ellas; en este

caso, se deberdn dejar escotaduras para la entrada y salida de los cables a dicha cdmara. Una vez
realizado el cableado, se deberd proceder a llenar la cdmara de acometida con arena, donde quedara un
“rulo” de conductor remanente de, al menos, un metro (1m) de longitud vy, luego, colocar su
correspondiente tapa de hormigdn. Se deberan disponer todas las medidas necesarias para efectuar la
demolicién, cuando sea necesario, de las losas existentes de hormigon, pavimentos asfalticos y/o
superficies embaldosadas, para luego proceder a la instalacion de la base con sus correspondientes
dimensiones (ancho, largo y profundidad). Posteriormente se deberan reconstruir llevando los sectores
a su condicién original.

El colado completara la base en una sola etapa y la colocacion de las columnas sera permitida

luego de transcurridos siete (7) dias, como minimo, desde el hormigonado de las bases, se debera tener
en cuenta la estabilidad, verticalidad, alineacién y aplomo de la columna.

Se tendra especial cuidado que las dimensiones de la base sea correcta (segun calculo estructural
presentado por El Contratista) y que permita la posterior colocacion de la columna y su aplomado.

Se procederd a la colocacidon de las columnas, para lo cual durante las tareas de izaje se emplearan gruas
o hidrogruas de capacidad adecuada a los presos que se deben elevar.

En la operacidn de izaje, se adoptaran todos los recaudos necesarios a fin de evitar accidentes o

dafos a terceros.

Al momento de procederse al montaje de las columnas, estas se deben encontrar pintadas con
convertidor de éxido. El sector que se empotrara estara cubierto con pintura epoxi/bituminosa,

resistente a los acidos y alcalis, hasta 0.3 m por encima del nivel del empotramiento.
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IV. Esta pintura de aplicacién interna y externa, sera de color negro.

La ejecucidén de estas tareas de proteccidn, deberd llevarse a cabo en taller; no se admitira su
ejecucidn en la via publica, donde inicamente podran efectuarse los retoques necesarios por
desperfectos ocurridos durante su transporte y/o manipulacidn. Las columnas deberan llevar en su
primer tramo de empotramiento (1,30 mts) proteccién anticorrosiva.

El color final de la columna se establecerd con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo.

Ubicadas las columnas en sus bases, se procedera en forma provisoria a la colocacién de estacas

de madera dura a fin de mantener su verticalidad.

Dentro de las 48 hs. Posteriores a la colocacidn de las columnas, el espacio entre la columna vy la

base serd llenado con arena fina y seca, dejando un anillo de 2 cm de espesor y no menos de 2,5 cm de
profundidad hasta el nivel de vereda, el cual serd llenado con asfalto fundido.

Previo a las tareas descriptas de sellado de la base, se prestara especial atencion a la verticalidad

de la columna.

Lograda la verticalidad de la columna, se realizara una sobrebase, que comprende un anillo de H?

S? tipo h- 13 de 0,30m sobre el nivel de la acera. Esto evitara que a posterior la columna pierda su
alineacion, y mejorara la proteccién antivandalica del cable puesta a tierra, haciendo que el mismo no
sea visible.

Los conductores de alimentacién seran de tipo subterraneo de primera calidad (con doble

aislacion) y de cobre electrolitico flexible (tipo Sintenax).

Se colocaran los cables subterraneos en el fondo de la zanja, sobre una cama de arena de 0,10m

de espesor, perfectamente alineados, en posicidn horizontal, entre cada acometida de conductores, se
realizard una proteccién mecdnica de los cables instalados, efectuando la colocacién de una hilera de
ladrillos enteros dispuesta transversalmente al eje de la zanja, la que ird asentada sobre una nueva cama
de arena de 0,10m de espesor. Sucesivas capas de 0,20m del material de apertura se irdn compactando
hasta llegar al nivel original de terreno, logrando una resistencia a la penetracion del mismo en su estado
primitivo 0,30m antes de tapar por completo la zanja se tenderd a todo lo largo una malla de aviso de
material plastico, de 0,20m de ancho.

Para la realizacidn de estas tareas, El contratista instalard en la via publica la sefalizacidon adecuada, de
forma de prevenir la ocurrencia de cualquier tipo de accidentes.

1I. REQUISITOS DE LOS MATERIALES

Arena: Sera limpia, no contendra sales, sustancias organicas ni arcilla.

Cemento: Se proveera en envases cerrados, con sellos de procedencia y de marca reconocida

de primera calidad. Cumplird con las normas IRAM 1504 e IRAM 1619.

Agregados para Hormigones: Deberdn cumplir con la norma IRAM 1531 (gruesos) e IRAM 1619
(finos).

La resistencia a la compresion media debera ser de 260 kg/cm2 como minimo y la resistencia
caracteristica a la compresion a los veintiocho dias (28d), serd igual o mayor a 210 kg/cm2.

La relacién agua-cemento, en peso podra variar entre 0,5 y 0,6. El asentamiento podra variar entre
0,05my0,10 m.

La cantidad de cemento no sera inferior a 300 kg/m3 ni superior a 400 kg/m3.
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Il. @ Acero de columnas: Sera el indicado en las Normas IRAM 2591/2592 e IRAM U 500 2592 y la
calidad debera ser certificada por parte del fabricante.

Todos los materiales que se utilizaran para efectuar esta tarea serdn nuevos y de primera calidad
gue respeten las Normas vigentes referente a seguridad y calidad de materiales.

Ill. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Durante el plazo de ejecucién de la obra y/o durante el plazo de garantia de la misma, si se
produjeran accidentes de transito u otros que dainase las instalaciones, o se produjeran sustracciones
por terceros, el contratista debera reponer el elemento, dafiado o sustraido, sin reconocimiento de
ampliacidén de plazo alguno por parte de la Reparticidén, aun en el caso de que los mismos hayan sido
certificados y/o recepcionados por la Reparticion.

Sin importar el esquema de cuadrilla que adopte el contratista para realizar este trabajo, y sin que
ello implique costo adicional alguno para la reparticién, en todo momento se debera disponer de todos
los equipos, materiales y mano de obra, camiones de descarga, etc., que a juicio de la supervisién de
obra sean necesarios para lograr las condiciones exigibles para esta tarea.

IV. PESCANTES SIMPLES

Prevé el montaje de pescantes simples sobre las columnas nuevas que se ejecutardn para mejorar

la iluminacién de la zona de camino.

Se ejecutaran con capuchon de 90 mm de @ x 300 mm de largo y dos brazos de 12° de 60 mm de

@ por 1 metro de largo, fijacién a la columna con tres bulones con tuerca de %.

Se deberd aplicar a los brazos espesor adecuado de anti 6xido al cromato de zinc en toda su
extension.

El color final de los brazos se establecera con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo.

4.2. PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPO TIPO STRAND-SX200 DE LED DE 280W, 140 LM/W

I. DESCRIPCION

El objeto del presente item comprende los trabajos de montaje de equipos LED. En su colocacion

se cuidara la correcta alineacion tanto vertical como horizontal, a fin de obtener los resultados
esperados en el proyecto de iluminacion.

Il. REQUISITOS TECNICOS

Luminarias con capacidad hasta 180 Watts, con zdcalo tipo NEMA de 5 o 7 pines aptos telegestion

y fotocontrol. Deben cumplir las Normas IRAM AADL J 2020-4 e IRAM AADL J 2028-2-3 en todos aquellos
puntos no especificados en este documento técnico.

Deben ser originales, tipo “STRAND modelo SX200 LED” o calidad superior con antecedentes de

la marca de buena performance y bajo mantenimiento en nuestro municipio, (excluyente).

En cuanto a la aplicacidn de software el mismo serd de por vida con contrasefias y cédigos, sin

costo alguno para el Municipio de Avellaneda (a perpetuidad) y proveera una interfaz de usuario
confortable que permita al menos de las siguientes facilidades:

La totalidad de pardmetros de un controlador constituirdn una entidad que debera ser almacenada
en un archivo de datos tnico con formato compatible con los sistemas MS-Windows 95/98/2000/XP o

MS Windows CE segun sea el caso.
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IV. Existiran facilidades que compatibilicen el formato de datos automaticamente entre los equipos de
oficina (PC o Notebook) y de campo (Pocket PC).

Los archivos tendran un sistema administrativo que registren autor, version y fecha de modificacion
de los parametros de una interseccion con el fin de evitar errores durante el uso de datos.

El programa ofrecera seguridades que limiten el uso de las herramientas de programacion a

usuarios no registrados mediante llaves de seguridad de hardware y codigos de acceso. Los cédigos
permitiran clasificar tres o mas niveles de acceso configurables que permitan regular tanto el Acceso a
Modificar Datos de un Archivo, Acceso a Transferencia de datos al Controlador y Acceso Total
(Administrador).

Caracteristicas tecnologicas

La luminaria debe tener las siguientes caracteristicas con caracter de excluyentes:

Cuerpo de aluminio inyectado en una sola pieza con aletas de disipacidn, peso armado completo
menor a 7,5 Kg. Empotramiento horizontal y vertical, didametro 60 y 42mm, dngulo regulable c/ 59.

No se admiten cuerpos, marcos, capot o tapas de chapa de hierro.

No se admiten cuerpos de dos o mads partes ni partes soldadas ni disipadores o médulos atornillados al
cuerpo.

Con zdcalo tipo NEMA de 5 o 7 pines aptos telegestion y fotocontrol alojado en la tapa/bandeja
extraible. La oferta debe incluir una fotocélula por cada luminaria.

Recinto porta equipo de acceso independiente al recinto 6ptico, con tapa/bandeja de aluminio
inyectado, de apertura superior extraible, con 2 bisagras semicerradas de seguridad y burlete de
silicona.

El cierre de la tapa/bandeja porta equipo debe ser con bridas manuales de accionamiento sin
herramientas.

No se admiten luminarias tipo “unidad sellada”.

Debe tener ficha Fast-on IP65 entre placa y driver y capacidad hasta 2 drivers programables
independientes de las placas LEDs. Con protector contra transitorios o descargas eléctricas montado
sobre la bandeja o tapa extraible.

No se admiten luminarias sin drivers, o montados sobre la misma placa de LEDs o exteriores
montados sobre los disipadores.

Cubierta refractora de policarbonato antivandalico, que soporte 1K>10, fija al cuerpo por tornillos

de acero inoxidable. No se admiten lentes ni placas sujetas sélo con pegamento o adhesivo. Debe tener
una tulipa por cada placa LED.

Hermeticidad recinto éptico y portaeq auxiliar IP-66 o superior.

Chicote de alimentacidn eléctrica a través de prensacable que evite abrir la luminaria para su
conexion a la red y 4to conductor (opcional) luminaria de cortesia.

Seccionador eléctrico tripolar automatico.

Debe seccionar automaticamente al abrir la tapa/bandeja porta equipo dejando la luminaria sin energia
eléctrica y ser inaccesible al dedo de prueba, aun cuando se encuentre abierto el recinto porta equipo,
eliminando riesgos de choque eléctrico respetando la seguridad de las personas que trabajan en el
servicio de alumbrado. Condicién de seguridad contra choque eléctrico para el operador de acuerdo a

IRAM AADL J2020-4.
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LEDs de 5.000 / 5.7002K. de 170 Im/Watts de eficiencia minima, montados sobre 2 (dos) placas con
control térmico independientes. Dependiendo de la potencia seleccionada pueden tener 1 (uno) o 2
(dos) drivers.

Tornillos de acero inoxidable y Pintura termoplastica en polvo poliéster de 40 a 100 micrones de
espesor, color BLANCO (RAL 9016).

El factor de potencia debe ser superior a 0,95 y la Deformacién Armdnica Total (THD) inferior a

15%.

- Normas y certificados a cumplir Drivers: de marca reconocida con antecedentes de instalaciones en
Argentina y con certificado de seguridad eléctrica.

Luminarias: Licencia de marca de seguridad eléctrica segtin Res. 169/2018 o posteriores y
declaracion jurada del origen de las partes.

Se dard preferencia a los oferentes que presenten propuestas con cuerpo, tapa, placa, borneray
lentes de origen argentino.

Requerimientos luminosos minimos

Distribucién luminosa longitudinal:

La relacién entre Imax/lo debe ser mayor a 3.

Eficiencia luminosa:

El cociente entre flujo total emitido por | luminaria y la potencia consumida debe ser mayor a 140
Im/W. (Excluyente).

Potencia eléctrica: incluido el consumo del driver, debe ser:

i. 3.960u de 180 Watts (+/- 5W).

ii. 40u de 280 Watts (+/- 5W).

Flujo Luminoso: Debe ser:

i. Superior a 25.200 Im para 180 Watts.

ii. Superior a 39.200 Im para 280 Watts.

ANTECEDENTES: Se dard preferencia a los oferentes con mayor cantidad de luminarias

instaladas en éste municipio, para lo cual el oferente debe declarar las provisiones de luminarias de
alumbrado publico realizadas en los Ultimos 5 afios en éste municipio.

- Documentacién a presentar por el oferente Fotometria completa incluida la eficiencia en lGmenes /
Watts.

Certificado de Conformidad correspondiente a la licencia de Marca de Seguridad segln Res.
169/2018 o sus actualizaciones.

LEDs, debe declarar los datos técnicos del LED utilizado, incluyendo como minimo los siguientes
datos: Temperatura de color Flujo luminoso a 350mA y Tj=852C que debe ser superior a 170 Im/Watts.
Marca y modelo de los LEDs.

Declaracién jurada del origen de la Luminaria, sus partes principales cuerpo, tapa y drivers.

Con la oferta se deberdn presentar copia certificada por escribano publico, por el laboratorio emisor
o por IRAM de los protocolos de ensayos de las luminarias a suministrar, realizadas por un laboratorio
oficial (CIC, INTI, UTN) o reconocido por IRAM.
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e Se deben presentar una muestra completa de las luminarias ofrecidas. El Municipio se reserva el
derecho de solicitar mediciones de campo.

IIl. TELEGESTION

A. LUMINARIA CON TELEGESTION

La luminaria debe contar con un alojamiento en la parte superior para alojar el z6calo tipo NEMA

u otro que lo reemplace. Si el dispositivo de telegestidon no es suministrado con la luminaria, se debe
incluir el accesorio tipo puente necesario para el funcionamiento de la misma.

No debe existir la posibilidad de entrada de agua o polvo con el dispositivo de telegestidon o puente
colocado.

B. SISTEMA DE TELEGESTION

Las presentes especificaciones no contemplan o definen de un sistema integrado de telegestion

de luminarias. Sin embargo, la luminaria propuesta debe contemplar la posibilidad de incorporar un
dispositivo complementario a tales fines (nodo de control) que permita la telegestion, sin alterar el
cuerpo de la luminaria y en el mismo sentido de lo descripto en el primer parrafo de este punto.
Para garantizar a futuro un sistema de telegestion eficiente, escalable, robusto y econémico todas
las luminarias deberan incorporar una fuente de corriente con entrada 1-10V o DALI. En caso de no
poseer fuente de corriente, la luminaria debera ser capaz de recibir sefiales 1-10V o DALI.

4.3. PROVISION Y COLOCACION DE TENDIDO ELECTRICO SUBTERRANEO

I. DESCRIPCION

El presente item comprende los trabajos de provisidn y colocacion de tendido eléctrico
subterraneo. Dicho item contiene: Excavacion, Cafiero PVC DN 110 y Cable Sintenax de 4x6mm.

Il. EXCAVACION

Se aplica la denominaciéon de movimiento de tierra a cualquier clase de material natural que se
encuentre en los lugares en que deban practicarse las excavaciones ya sea que se trate de arena,
fango, arcilla, tosca, etc.

La ejecucidn de los distintos tipos o categorias de excavaciones, incluirdn entibaciones y
apuntalamientos, provision, hinca y extraccién de tablestacas y apuntalamientos de estas en caso
necesario, la eliminacion del agua de las excavaciones, la depresion de las napas subterraneas, el
bombeo y drenaje, las pasarelas y puentes para el pasaje de peatones y vehiculos, las medidas de
seguridad a adoptar, la conservacion y reparacion de instalaciones existentes de propiedad de
reparticidon o ajenas a la misma, provisién y colocacidn de tosca en las excavaciones.

Se ejecutardn las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones sefaladas en los planos

o en las instrucciones especiales dadas por la Inspeccién.

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavacién la consistencia necesaria a juicio de la
Inspeccidn se consolidard el mismo segun el procedimiento que la Inspeccién indique.

Ill. CANOS DE POLICLORURO DE VINILO (P.V.C)

A. DENOMINACION

El Contratista proveera la cafieria de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) para conducciones

sin presion interna, completa, de conformidad con las Normas IRAM 13325.
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B. DESCRIPCION

Todos los caiios, piezas especiales y accesorios seran marcados en fabrica segln se especifica

en las Normas IRAM 13326 y 13331-1.

La caieria de PVC para caferias sin presion interna se empleard en general para diametros de

400 mm y menores.

Las piezas especiales de PVC responderdn a la Norma IRAM N2 13331-1 y serdn de tipo inyectado

de una sola pieza con juntas de goma. No se aceptaran piezas armadas y/o encoladas.

La clase de los caios serd Cl 6 como minimo. Todas las juntas de los cafios PVC enterrados serdn

de espiga y enchufe.

IV. CABLE SINTENAX

A. OBJETO

La presente especificacidn tiene por objeto definir los trabajos a realizar para la colocacién de los

cables subterraneos.

B. DESCRIPCION

Se colocara la bobina con su eje en posicién horizontal sobre el carro porta bobinas, alcanzando

éste de manera tal que no exista otro movimiento que el de rotacién de la misma. La bobina debe tener
las caracteristicas necesarias para que el cable se desenrolle de arriba hacia abajo y en sentido contrario
a la flecha indicadora de la bobina, debiendo controlarse dicho movimiento mediante frenado para
evitar que el cable se desenrolle apresuradamente. El esfuerzo de traccidén sobre el cable debe hacerse
en forma continua y evitando tirones bruscos. El tendido se hard por medio de cabrestantes,
controlandose la traccién por medio de fusible mecanico y dinamdémetro mecdnico. En los casos que el
tendido se haga a mano se obviaran estos dos uUltimos elementos. El valor de la traccién maxima serda de
3 Kg. /mm2 de seccion por conductor para los conductores de cobre. En caso de tender el cable a mano,
los operarios encargados de impulsar y sostener al mismo deberan distribuirse uniformemente sobre la
longitud de éstos de manera tal que la fuerza se aplique en forma distribuida y que el cable se

desenrolle en forma suave.

4.4. PROYECTO EJECUTIVO + HONORARIOS PROFESIONALES (5% DEL SUBTOTAL)

I. DESCRIPCION

Comprende la ejecucion por parte del Contratista de todas las tareas necesarias para generar la
documentacion constructiva de la obra en base al anteproyecto de la presente licitacion.

Il. RELEVAMIENTO Y CATEOS DE REDES

En primera instancia el contratista elaborard un relevamiento planialtimétrico completo de toda la
zona de obra que debera ser presentado y aprobado por la Inspeccién de Obra.

Por otro lado, contando con los planos correspondientes a las instalaciones subterraneas que
interfieran en las obras, se procedera a ejecutar los cateos. Los pozos de cateos no se taparan sin que la
Inspeccién de Obra haya visto las instalaciones.

El Contratista arbitrara los medios mecdnicos y manuales para realizarlos, debiendo ser dichos
medios aprobados por la Inspeccién de Obra.

Al ejecutar los cateos el Contratista relevara las instalaciones y entregara un croquis a la Direccién

de Obra.
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El Contratista debera efectuar todas las averiguaciones e investigaciones necesarias para

determinar la ubicacidn y tamafio de los servicios que pueden ser afectados con motivo de la ejecucion
de la obra y sus costos deberan haber sido estimados en su oferta.

Simultaneamente con el replanteo de obra deberdn hacerse los cateos y verificaciones de todas

las instalaciones de los servicios publicos tanto subterraneas como aéreas (agua, cloacas, pluviales, gas,
electricidad, teléfono, cables de TV, etc.). Estos deberdn acotarse y balizarse, sefialandolos con pintura
de colores convencionales en estacas identificadoras, de modo tal que toda operacién de excavacion,
relleno, demoliciones, etc. prevea la existencia y evite accidentes.

lll. ESTUDIO DE SUELOS

El estudio de suelos incluira como minimo:

e 1 perforacién cada 50 m a lo largo de la traza.

Los estudios de suelos deberan contener todos los parametros necesarios para poder definir las
caracteristicas de las estructuras resistentes: Pilotes, muros de pantalla, etc. asi como la identificacion
de sustancias agresivas para las estructuras enterradas.

IV. REPLANTEO

El Contratista debera realizar a su costo el replanteo total de la obra de acuerdo al Proyecto que

se apruebe y mantener sus puntos de referencia tanto planos como altimétricos (trazas, ejes de
referencia, poligonales principales y auxiliares, punto fijos, etc.), en perfecto estado hasta la finalizacién
de la obra de manera que permitan en todo momento efectuar las verificaciones que correspondan.
Este replanteo inicial serd sometido a la aprobacién de la Inspeccidn de obra y podrd ser ampliado segin
sus indicaciones, debiendo el Contratista realizarlos con premura, debido a que la Inspeccién de Obra no
autorizard a iniciar la ejecucion de los trabajos sin haber aprobado el replanteo.

V. DOCUMENTACION TECNICA

Se deberd entregar, como contenidos minimos los siguientes:

e MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA:

Se incluirdn en la misma dos partes. La primera sera la descriptiva. En ella se hard una descripcién

de los aspectos, lugares, plazos, y demas caracteristicas de la obra en cuestion. La segunda parte serd la
memoria técnica. En esta se detalla de forma completa y fundamentada, todos los criterios de disefio
empleados y calculos realizados, describiendo métodos y software utilizado, secuencia aplicada y
resultados obtenidos. Se deberd incluir todos aquellos elementos que soporten estos criterios, tal como
planillas, tablas, resultados, graficos u otros, con el objeto de dejar plasmado de la forma mds clara
posible el analisis, resolucién y resultado del proceso técnico. Se debera incluir, también, toda la
informacién utilizada como base para la realizacién del proyecto, tales como tablas de perfiles
normalizados, de equipamiento, estudios de suelos, meteorolégicos y toda otra informacién interna 'y
externa que pueda tener incidencia directa o indirecta en el proyecto y la ejecucion de la obra; ademas
de indicar la bibliografia técnica consultada.

* MEMORIA DE CALCULO:
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Debera presentarse el cdlculo, la verificacion del suelo y estructura, teniendo que estar dispuesto
en forma clara y facilmente comprensible; estando todo acompafiado por tablas, graficos y software
utilizado, asi como por un andlisis de los resultados y una conclusidn técnica al pie.

La presente memoria de calculo debera estar firmada y aprobada por un ingeniero matriculado.
A modo informativo se adjunta un punteo con el contenido minimo que se deberd presentar:

a) Puentes viales, peatonales y estructuras de contencién de suelos.

b) Estructuras complementarias.

c) Obras Viales - Pavimentos

d) Obras de lluminacidn

e) Obras hidraulicas

f) Cmputo métrico y presupuesto

g) Estudios de suelos

h) Estructuras provisorias.

e PLANOS CIVILES GENERALES Y DE DETALLE

Mostrardn de forma clara y comprensible los distintos aspectos, tanto generales como particulares
de la obra, y servirdn como complemento de la Memoria de calculo.

A modo informativo se adjunta un punteo con el contenido minimo que se deberd presentar:
a) Plano general de localizacion.

b) Planialtimetria existente

c) Instalaciones subterrdneas existentes.

d) Planta de conjunto.

e) Cortes generales.

f) Encofrado, armadura y tesado.

g) Estribos y fundaciones.

h) Muros de contencién. Vistas, cortes y armaduras

i) Pavimento. Planta y cortes

j) Puentes viales y peatonales. Encofrado y armadura.

k) Desagiies pluviales. Planta y cortes, sumideros

I) Sala de maquinas y bombeo

m) Instalacién eléctrica e iluminacion. Plantas, cortes, sala de maquinas y tablero principal.
n) Detalles de herreria

i) Sefalizacion vertical y horizontal

o) Cruces peatonales: Plantas cortes y detalles

p) Plano de arquitectura. Veredas y parquizacién

ACLARACION: EL DISENO ESTRUCTURAL DE LOS CONDUCTOS / OBRAS DE HORMIGON
ARMADO Y LOS PLANOS DE ENCOFRADO CORREN POR CUENTA DE LA CONTRATISTA, EN EL
MARCO DEL PRESENTE PROYECTO EJECUTIVO. EL CUAL SERA ENVIADO A LA DPH PARA SU
APROBACION
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La lista es enunciativa, no taxativa y quedara a evaluacion del Inspector de obra la necesidad de
realizar otros planos complementarios a la documentacion.

Los planos deben confeccionarse en escala apropiada respondiendo a las normas IRAM y

realizados en software tipo AUTOCAD 2014 o superior y/o compatible. Deben incluir la totalidad de los
detalles necesarios para definir por completo la obra con descripcidn de los materiales a utilizar asi
como referencia al resto de la documentacién.

Se presentaran original, tres (3) copias impresas y un soporte magnético de cada documento en

cada revisiéon emitida.

Ademads presentara planos en original y tres (3) copias de cada una de las instalaciones de

servicios publicos que se modifiquen, debiendo estar avaladas por las reparticiones correspondientes.
Debera presentar planos y memoria del cdlculo de la infraestructura por quintuplicado, ajustandose al
reglamento correspondiente de la Autoridad de Aplicacidn.

Los planos conforme a obra se haran sobre papel transparente o blanco, debiéndose entregar tres
originales y el correspondiente soporte magnético de los archivos de cada plano realizado en AUTOCAD.
El Proyecto deberd prever las interferencias con instalaciones de servicios publicos, teniendo

especial cuidado en la ubicacion de las nuevas estructuras e instalaciones subterraneas, con el fin de
salvar, en la medida de lo posible la reubicacion de costosas interferencias.

VI. APROBACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA

El procedimiento para la aprobacién de la documentacidn técnica que el Contratista presentara la
siguiente modalidad:

La contratista hard entrega de una copia de cada documento solicitado para poder dar comienzo

al inicio de la obra. Estos seran evaluados por la Inspeccién de obra y se le notificara a la Contratista la
resolucién de la misma, aprobdndose o no y permitiéndose correcciones parciales de ser necesario.

La Contratista podrd consultar a la Inspeccion de Obra anticipadamente sobre aspectos y directivas

generales con la finalidad de agilizar la aprobacién de la documentacion técnica.

ARTICULO 5°: RED DE GAS NATURAL

5.1. EXCAVACION

5.1.1. A CIELO ABIERTO - HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0,80M

I. DENOMINACION

Se aplica la denominaciéon de movimiento de tierra a cualquier clase de material natural que se
encuentre en los lugares en que deban practicarse las excavaciones ya sea que se trate de arena, fango,
arcilla, tosca, relleno, etc.

1. DESCRIPCION
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La ejecucidn de los distintos tipos o categorias de excavaciones, incluiran entibaciones y
apuntalamientos, provision, hinca y extraccidn de tablestacas y apuntalamientos de estas en caso
necesario, la eliminacion del agua de las excavaciones, la depresion de las napas subterraneas, el
bombeo y drenaje, las pasarelas y puentes para el pasaje de peatones y vehiculos, las medidas de
seguridad a adoptar, la conservacién y reparacidn de instalaciones existentes de propiedad de
reparticidn o ajenas a la misma, provision y colocacién de tosca en las excavaciones.

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones sefialadas en los planos

o en las instrucciones especiales dadas por la Inspeccién.

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavacidn la consistencia necesaria a juicio de la
Inspeccién se consolidara el mismo segun el procedimiento que la Inspeccién indique. En caso de
encontrar paredes o fondos de zanja en estado inestable, como en el caso de excavaciones por debajo
de agua subterranea, se deberd regularizar estd condicién antes de tender el cafio. De acuerdo con la
gravedad del problema, el Contratista podra elegir usar tablestacados, entibados completos, well point,
drenes inferiores, retirar la tierra inestable y reemplazarla con material apropiado o una combinacién

de métodos.

5.2. PROVISION. ACARREO Y COLOCACION DE CANERIA

5.2.1. DN50 MM PE (POLIETILENO ELECTROFUSIONADO)
5.2.2. DN63 MM PE (POLIETILENO ELECTROFUSIONADO)
5.2.3. DN90 MM PE (POLIETILENO ELECTROFUSIONADO)

I. GENERALIDADES

La Red de Gas incluye el tendido y la instalacion de la caferia de distribucidn en media presion.

En la obra deberdn estar incluidos todos los trabajos necesarios, aunque éstos no se encuentren
especificamente detallados en el presente Pliego, para que la instalacidon quede en perfecto estado de
funcionamiento en las que se incluyen las remociones de interferencias de otras empresas de servicios.
Las cantidades indicadas en el Cémputo Oficial son estimativas y serviran al solo efecto de

comparar las propuestas, debiendo ejecutarse el volumen de trabajo necesario para la correcta
conclusion de la obra.

Las longitudes y diametros estimativos de las caferias a instalar se detallan en la Planilla Anexa

a la de Propuesta.

La empresa adjudicataria contard con un plazo de 15 dias corridos desde el acta de inicio de obra

para iniciar ante la empresa Metrogas S.A. las tramitaciones para la ejecucion de la obra para ello
debera cumplir con todos los requisitos exigidos por dicha empresa de servicios.

En dicho lapso debera solicitar a la Direccidon de proyectos de Infraestructura del Municipio el Plano
de proyecto de red aprobado por Metrogas S.A. y actualizado.

Asimismo deberd solicitar las interferencias correspondientes a todas las empresas de servicios y

tramitar ante el Municipio los permisos de apertura de acuerdo a las ordenanzas vigentes.
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A partir de la iniciacidn de las tramitaciones correspondientes en Metrogas S.A. siguiendo el
cumplimiento de las normativas vigentes, la adjudicataria contara con un plazo maximo de 45 dias
para iniciar los trabajos de tendido de red.

En ese periodo se debera optar por:

A. Ejecutar la obra con servicio empalmado y Obturado (deberd contar con la totalidad de las
aprobaciones parciales de caferia interna de las viviendas).Las que seran suministradas por el
instalador Matriculado a cargo de las instalaciones internas.

B. Ejecutar la obra sin servicio empalmado (no se requiere ninguna condicién de aprobacion de
instalacion interna).

C. Servicio empalmado y perforado (debera contar con las aprobaciones finales de la totalidad de
las viviendas). Las que seran suministradas por el instalador Matriculado a cargo de las
instalaciones internas.

En la presente obra se debera optar por el caso B.

Los pedidos de Inspeccidn Técnica ante Metrogas SA se ajustaran a la Resolucién ENARGAS

1/910 (Pedidos de Inspeccion Técnica) ANEXO | de fecha 9 de octubre de 2009.

1. INSTALACION DE CANERIAS NUEVAS Y REPARACION DE CANERIAS EXISTENTES

Para la instalacion y reparacidn de canerias debera seguirse la norma NAG-100 (Normas Minimas
de Seguridad para el transporte y distribucién de Natural y otros Gases por Cafierias) emitida por el
ENARGAS (Ente Nacional Regulador de Gas). Las mismas podran ser consultadas en el sitio web del
ENARGAS o en la Direccién de Infraestructura de éste Municipio.

I1l. INSPECCION TECNICA DE LAS OBRAS

Los pedidos de Inspeccién Técnica ante Metrogas SA se ajustaran a la Resolucion ENARGAS

1/910 (Pedidos de Inspeccion Técnica) ANEXO | de fecha 9 de octubre de 2009.

IV. REMOCIONES DE INTERFERENCIAS

Estaran a cargo de la adjudicataria todas las remociones que deban realizarse para liberar la traza
de la caferia.

Quedaran a su cargo tanto de la ejecuciéon como de la gestion ante las empresas de servicios
correspondientes, quedando también a su cargo los derechos que surjan de dichas remociones.

V. REPARACION DE VEREDAS Y PAVIMENTOS

La reparacién de veredas y pavimentos estaran a cargo de la adjudicataria y se ajustaran a las
ordenanzas Municipales Vigentes 6981y 7180 (ANEXO Il).

La empresa contratista deberd presentar los planos conforme a obra aprobados por Metrogas ante
la Direccién de Infraestructura de éste Municipio.
VL. FINALIZACION Y HABILITACION DE LAS OBRAS

La obra se dara por finalizada, una vez habilitada por Metrogas S.A.

5.3. CONEXION A RED EXISTENTE

5.3.1. EJECUCION DE EMPALME DN 90 MM MP (PE) A DN 63 MM (PE)

I. DESCRIPCION
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A. Este item comprende los trabajos de conexidn a la red existente, incluyendo las tareas de excavacion,
rotura y reparacion de veredas y/o calzadas afectadas por dichos trabajos.

Los trabajos de empalme de la nueva red con las cafierias en servicio estardn a cargo de la empresa
prestadora de servicios, en este caso Metrogas S.A. Para ello, la Contratista debera efectuar el
pertinente pedido en tiempo y forma.

Los gastos que se produzcan por la ejecucidn de los trabajos, los materiales a utilizar y las tasas

y/o aranceles que cobre al respecto Metrogas S.A., estaran a cargo de la Contratista.

5.4. PROYECTO EJECUTIVO + HONORARIOS PROFESIONALES (5% DEL SUBTOTAL)

I. DESCRIPCION

Comprende la ejecucidn por parte del Contratista de todas las tareas necesarias para generar la
documentacion constructiva de la obra en base al anteproyecto de la presente licitacidn.

Il. RELEVAMIENTO Y CATEOS DE REDES

En primera instancia el contratista elaborard un relevamiento planialtimétrico completo de toda la
zona de obra que debera ser presentado y aprobado por la Inspeccién de Obra.

Por otro lado, contando con los planos correspondientes a las instalaciones subterrdneas que
interfieran en las obras, se procederd a ejecutar los cateos.

Los pozos de cateos no se tapardn sin que la Inspeccion de Obra haya visto las instalaciones.

El Contratista arbitrara los medios mecdnicos y manuales para realizarlos, debiendo ser dichos
medios aprobados por la Inspeccién de Obra.

Al ejecutar los cateos el Contratista relevara las instalaciones y entregara un croquis a la Direccién

de Obra.

El Contratista debera efectuar todas las averiguaciones e investigaciones necesarias para

determinar la ubicacién y tamafio de los servicios que pueden ser afectados con motivo de la ejecuciéon
de la obra y sus costos deberan haber sido estimados en su oferta.

Simultaneamente con el replanteo de obra deberan hacerse los cateos y verificaciones de todas

las instalaciones de los servicios publicos tanto subterraneas como aéreas (agua, cloacas, pluviales, gas,
B. electricidad, teléfono, cables de TV, etc.). Estos deberan acotarse y balizarse, sefialandolos con
pintura de colores convencionales en estacas identificadoras, de modo tal que toda operacién de
excavacion, relleno, demoliciones, etc. prevea la existencia y evite accidentes.

lll. ESTUDIO DE SUELOS

El estudio de suelos incluird como minimo:

¢ 1 perforacion cada 50 m a lo largo de la traza.

Los estudios de suelos deberan contener todos los parametros necesarios para poder definir las
caracteristicas de las estructuras resistentes: Pilotes, muros de pantalla, etc. asi como la identificacidn

de sustancias agresivas para las estructuras enterradas.
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I. IV. REPLANTEO

El Contratista debera realizar a su costo el replanteo total de la obra de acuerdo al Proyecto que

se apruebe y mantener sus puntos de referencia tanto planos como altimétricos (trazas, ejes de referencia,
poligonales principales y auxiliares, punto fijos, etc.), en perfecto estado hasta la finalizacién de la obra de
manera que permitan en todo momento efectuar las verificaciones que correspondan. Este replanteo inicial
serd sometido a la aprobacién de la Inspeccidn de obra y podrd ser ampliado segun sus indicaciones,
debiendo el Contratista realizarlos con premura, debido a que la Inspeccién de Obra no autorizara a iniciar
la ejecucidn de los trabajos sin haber aprobado el replanteo.

V. DOCUMENTACION TECNICA

Se deberd entregar, como contenidos minimos los siguientes:

e MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA:

Se incluirdn en la misma dos partes. La primera serd la descriptiva. En ella se hara una descripcion

de los aspectos, lugares, plazos, y demas caracteristicas de la obra en cuestidn. La segunda parte serd la
memoria técnica. En esta se detalla de forma completa y fundamentada, todos los criterios de disefo
empleados y célculos realizados, describiendo métodos y software utilizado, secuencia aplicada y
resultados obtenidos. Se debera incluir todos aquellos elementos que soporten estos criterios, tal como
planillas, tablas, resultados, graficos u otros, con el objeto de dejar plasmado de la forma mas clara posible
el analisis, resolucion y resultado del proceso técnico. Se debera incluir, también, toda la informacién
utilizada como base para la realizacion del proyecto, tales como tablas de perfiles normalizados, de
equipamiento, estudios de suelos, meteorolégicos y toda otra informacidn interna y externa que pueda
tener incidencia directa o indirecta en el proyecto y la ejecuciéon de la obra; ademads de indicar la
bibliografia técnica consultada.

¢ MEMORIA DE CALCULO:

Debera presentarse el cdlculo, la verificacidn del suelo y estructura, teniendo que estar dispuesto

en forma clara y facilmente comprensible; estando todo acompanado por tablas, graficos y software
utilizado, asi como por un andlisis de los resultados y una conclusién técnica al pie.

La presente memoria de cdlculo debera estar firmada y aprobada por un ingeniero matriculado.

A modo informativo se adjunta un punteo con el contenido minimo que se deberd presentar:

a) Puentes viales, peatonales y estructuras de contencién de suelos.

b) Estructuras complementarias.

c) Obras Viales - Pavimentos

d) Obras de lluminacidn

e) Obras hidraulicas

f) Cmputo métrico y presupuesto

g) Estudios de suelos

h) Estructuras provisorias.

e PLANOS CIVILES GENERALES Y DE DETALLE

Mostraran de forma clara y comprensible los distintos aspectos, tanto generales como particulares de la

obra, y serviran como complemento de la Memoria de calculo.
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A modo informativo se adjunta un punteo con el contenido minimo que se deberd presentar:
a) Plano general de localizacién.

b) Planialtimetria existente

c) Instalaciones subterraneas existentes.

d) Planta de conjunto.

e) Cortes generales.

f) Encofrado, armadura y tesado.

g) Estribos y fundaciones.

h) Muros de contencién. Vistas, cortes y armaduras

i) Pavimento. Planta y cortes

j) Puentes viales y peatonales. Encofrado y armadura.

k) Desagiies pluviales. Planta y cortes, sumideros

I) Sala de maquinas y bombeo

m) Instalacién eléctrica e iluminacion. Plantas, cortes, sala de maquinas y tablero principal.
n) Detalles de herreria

i) Sefalizacion vertical y horizontal

o) Cruces peatonales: Plantas cortes y detalles

p) Plano de arquitectura. Veredas y parquizacion.

ACLARACION: EL DISENO ESTRUCTURAL DE LOS CONDUCTOS / OBRAS DE HORMIGON
ARMADO Y LOS PLANOS DE ENCOFRADO CORREN POR CUENTA DE LA CONTRATISTA, EN EL
MARCO DEL PRESENTE PROYECTO EJECUTIVO. EL CUAL SERA ENVIADO A LA DPH PARA SU
APROBACION.

La lista es enunciativa, no taxativa y quedara a evaluacion del Inspector de obra la necesidad de
realizar otros planos complementarios a la documentacion.

Los planos deben confeccionarse en escala apropiada respondiendo a las normas IRAM y

realizados en software tipo AUTOCAD 2014 o superior y/o compatible. Deben incluir la totalidad de
los detalles necesarios para definir por completo la obra con descripcién de los materiales a utilizar asi
como referencia al resto de la documentacién.

Se presentaran original, tres (3) copias impresas y un soporte magnético de cada documento en

cada revisidn emitida.

Ademads presentara planos en original y tres (3) copias de cada una de las instalaciones de

servicios publicos que se modifiquen, debiendo estar avaladas por las reparticiones correspondientes.
Debera presentar planos y memoria del célculo de la infraestructura por quintuplicado, ajustandose al
reglamento correspondiente de la Autoridad de Aplicacién.

Los planos conforme a obra se haran sobre papel transparente o blanco, debiéndose entregar tres
originales y el correspondiente soporte magnético de los archivos de cada plano realizado en
AUTOCAD.
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a) El Proyecto debera prever las interferencias con instalaciones de servicios publicos, teniendo especial
cuidado en la ubicacion de las nuevas estructuras e instalaciones subterraneas, con el fin de salvar, en la
medida de lo posible la reubicacién de costosas interferencias.

V1. APROBACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA

El procedimiento para la aprobacién de la documentacidn técnica que el Contratista presentard la

siguiente modalidad:

La contratista hara entrega de una copia de cada documento solicitado para poder dar comienzo al inicio de
la obra. Estos serdn evaluados por la Inspeccidn de obra y se le notificara a la Contratista la resolucion de la
misma, aprobandose o no y permitiéndose correcciones parciales de ser necesario.

La Contratista podrd consultar a la Inspeccion de Obra anticipadamente sobre aspectos y directivas
generales con la finalidad de agilizar la aprobacién de la documentacion técnica.

ARTICULO 6°: EJECUCION DE VEREDAS

6.1. VEREDAS

6.1.1. CONSTRUCCION DE VEREDAS DE H° PEINADO (E=0,10M)
I. DENOMINACION:

Se procederd a la ejecucidn de un piso de hormigén de 10 cm. de espesor. El mismo deberd ser elaborado
en planta, del tipo H21 o superior.

Una vez extendido el hormigén, sera ligeramente comprimido y alisado hasta que el agua comience a refluir
por la superficie. Una vez emparejada la superficie se espolvoreara con una mezcla en seco de cemento
portland y endurecedor cuartico en las siguientes proporciones:

- 3Kg. Endurecedor

-11/2 Kg. de cemento.

Posteriormente, se fratasara y para terminar se pasara cepillo de cerdas finas o medio similar en

el dltimo punto de fragiie, segln indique la Direccion / Inspeccién de Obra.

Deberan realizarse fajas lisas de 10 cm de ancho en todo el perimetro de cada pafio y llevaran juntas de
dilatacion segun se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. de ancho y sellador elastoplastico, de
marca reconocida.

El Proyecto debera prever las interferencias con instalaciones de servicios publicos, teniendo

especial cuidado en la ubicacion de las nuevas estructuras e instalaciones subterraneas, con el fin de
salvar, en la medida de lo posible la reubicacion de costosas interferencias.

6.2. PROYECTO EJECUTIVO + HONORARIOS PROFESIONALES (5% DEL SUBTOTAL)

I. DESCRIPCION

Comprende la ejecucion por parte del Contratista de todas las tareas necesarias para generar la
documentacion constructiva de la obra en base al anteproyecto de la presente licitacidn.

Il. RELEVAMIENTO Y CATEOS DE REDES

En primera instancia el contratista elaborard un relevamiento planialtimétrico completo de toda la
zona de obra que debera ser presentado y aprobado por la Inspeccién de Obra.

Por otro lado, contando con los planos correspondientes a las instalaciones subterraneas que
interfieran en las obras, se procederd a ejecutar los cateos.

Los pozos de cateos no se tapardn sin que la Inspeccion de Obra haya visto las instalaciones.

El Contratista arbitrara los medios mecdnicos y manuales para realizarlos, debiendo ser dichos
medios aprobados por la Inspeccién de Obra.

Al ejecutar los cateos el Contratista relevara las instalaciones y entregara un croquis a la Direccién
de Obra.

El Contratista debera efectuar todas las averiguaciones e investigaciones necesarias para
determinar la ubicacién y tamafiio de los servicios que pueden ser afectados con motivo de la ejecucion de
la obra y sus costos deberan haber sido estimados en su oferta.
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Simultaneamente con el replanteo de obra deberan hacerse los cateos y verificaciones de todas

las instalaciones de los servicios publicos tanto subterrdneas como aéreas (agua, cloacas, pluviales, gas,
electricidad, teléfono, cables de TV, etc.). Estos deberan acotarse y balizarse, sefialandolos con pintura
de colores convencionales en estacas identificadoras, de modo tal que toda operacién de excavacién,
relleno, demoliciones, etc. prevea la existencia y evite accidentes.

11l. ESTUDIO DE SUELOS

El estudio de suelos incluird como minimo:

¢ 1 perforacién cada 50 m a lo largo de la traza.

Los estudios de suelos deberan contener todos los parametros necesarios para poder definir las
caracteristicas de las estructuras resistentes: Pilotes, muros de pantalla, etc. asi como la identificacidn
de sustancias agresivas para las estructuras enterradas.

IV. REPLANTEO

El Contratista debera realizar a su costo el replanteo total de la obra de acuerdo al Proyecto que se
apruebe y mantener sus puntos de referencia tanto planos como altimétricos (trazas, ejes de referencia,
poligonales principales y auxiliares, punto fijos, etc.), en perfecto estado hasta la finalizacion de la obra
de manera que permitan en todo momento efectuar las verificaciones que correspondan. Este
replanteo inicial sera sometido a la aprobacion de la Inspeccién de obra y podra ser ampliado segun sus
indicaciones, debiendo el Contratista realizarlos con premura, debido a que la Inspeccidn de Obra no
autorizard a iniciar la ejecucion de los trabajos sin haber aprobado el replanteo.

V. DOCUMENTACION TECNICA

Se debera entregar, como contenidos minimos los siguentes:

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA:

Se incluirdn en la misma dos partes. La primera serd la descriptiva. En ella se hara una descripcion

de los aspectos, lugares, plazos, y demas caracteristicas de la obra en cuestion. La segunda parte serd la
memoria técnica. En esta se detalla de forma completa y fundamentada, todos los criterios de disefio
empleados y cdlculos realizados, describiendo métodos y software utilizado, secuencia aplicada y
resultados obtenidos. Se debera incluir todos aquellos elementos que soporten estos criterios, tal como
planillas, tablas, resultados, graficos u otros, con el objeto de dejar plasmado de la forma mas clara
posible el analisis, resolucion y resultado del proceso técnico. Se debera incluir, también, toda la
informacién utilizada como base para la realizacion del proyecto, tales como tablas de perfiles
normalizados, de equipamiento, estudios de suelos, meteoroldgicos y toda otra informacion interna y
externa que pueda tener incidencia directa o indirecta en el proyecto y la ejecucién de la obra; ademas
de indicar la bibliografia técnica consultada.

e MEMORIA DE CALCULO:

Deberd presentarse el calculo, la verificacidn del suelo y estructura, teniendo que estar dispuesto

en forma clara y facilmente comprensible; estando todo acompaiiado por tablas, graficos y software

utilizado, asi como por un analisis de los resultados y una conclusién técnica al pie.
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La presente memoria de calculo debera estar firmada y aprobada por un ingeniero matriculado.
A modo informativo se adjunta un punteo con el contenido minimo que se debera presentar:
a) Puentes viales, peatonales y estructuras de contencién de suelos.

b) Estructuras complementarias.

c) Obras Viales - Pavimentos

d) Obras de lluminacién

e) Obras hidraulicas

f) Computo métrico y presupuesto

g) Estudios de suelos

h) Estructuras provisorias.

e PLANOS CIVILES GENERALES Y DE DETALLE

Mostraran de forma clara y comprensible los distintos aspectos, tanto generales como particulares
de la obra, y servirdn como complemento de la Memoria de célculo.

A modo informativo se adjunta un punteo con el contenido minimo que se debera presentar:
a) Plano general de localizacion.

b) Planialtimetria existente

c) Instalaciones subterraneas existentes.

d) Planta de conjunto.

e) Cortes generales.

f) Encofrado, armadura y tesado.

g) Estribos y fundaciones.

h) Muros de contencidn. Vistas, cortes y armaduras

i) Pavimento. Planta y cortes

j) Puentes viales y peatonales. Encofrado y armadura.

k) Desagiies pluviales. Planta y cortes, sumideros

[) Sala de maquinas y bombeo

m) Instalacién eléctrica e iluminacidn. Plantas, cortes, sala de mdaquinas y tablero principal.
n) Detalles de herreria

i) Sefializacion vertical y horizontal

o) Cruces peatonales: Plantas cortes y detalles

p) Plano de arquitectura. Veredas y parquizacién.

ACLARACION: EL DISENO ESTRUCTURAL DE LOS CONDUCTOS / OBRAS DE HORMIGON

ARMADO Y LOS PLANOS DE ENCOFRADO CORREN POR CUENTA DE LA CONTRATISTA, EN EL

MARCO DEL PRESENTE PROYECTO EJECUTIVO. EL CUAL SERA ENVIADO A LA DPH PARA SU
APROBACION.

La lista es enunciativa, no taxativa y quedard a evaluacién del Inspector de obra la necesidad de
realizar otros planos complementarios a la documentacion.

Los planos deben confeccionarse en escala apropiada respondiendo a las normas IRAM y realizados en

software tipo AUTOCAD 2014 o superior y/o compatible. Deben incluir la totalidad de los detalles
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lll. necesarios para definir por completo la obra con descripcion de los materiales a utilizar asi como
referencia al resto de la documentacion.

Ademas presentard planos en original y tres (3) copias de cada una de las instalaciones de servicios
publicos que se modifiquen, debiendo estar avaladas por las reparticiones correspondientes.

Debera presentar planos y memoria del cdlculo de la infraestructura por quintuplicado, ajustandose al
reglamento correspondiente de la Autoridad de Aplicacion.

Los planos conforme a obra se haran sobre papel transparente o blanco, debiéndose entregar tres
originales y el correspondiente soporte magnético de los archivos de cada plano realizado en
AUTOCAD.

El Proyecto deberd prever las interferencias con instalaciones de servicios publicos, teniendo especial
cuidado en la ubicaciéon de las nuevas estructuras e instalaciones subterraneas, con el fin de salvar, en
la medida de lo posible la reubicacidn de costosas interferencias.

VI. APROBACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA

El procedimiento para la aprobacidn de la documentacion técnica que el Contratista presentara la
siguiente modalidad:

La contratista hara entrega de una copia de cada documento solicitado para poder dar comienzo
alinicio de la obra. Estos serdn evaluados por la Inspeccién de obra y se le notificara a la Contratista la
resolucidn de la misma, aprobandose o no y permitiéndose correcciones parciales de ser necesario.
La Contratista podra consultar a la Inspeccion de Obra anticipadamente sobre aspectos y directivas

generales con la finalidad de agilizar la aprobacién de la documentacién técnica.
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3. CONDICIONES PARA LA CONFECCION DEL PLAN DE TRABAJOS

Para la elaboracion del Plan de Trabajo se deberan considerar multiples factores de caracter general.
Dado que las obras se realizardn en barrios habitados por familias numerosas, se debera tener especial
cuidado en las medidas de seguridad de obra y en la organizacion de las tareas, a fin de posibilitar con
accesos alternativos a las viviendas, mientras se ejecutan las tareas en la via publica, tendiendo a
disminuir las consecuencias sociales durante el plazo de obra.

Previamente al inicio de la obra y cumplimentando la Contratista presentara el Plan de Trabajo
propuesto para la aprobacion de la Supervisidon de obra de la UEM.

Se ha planteado como orden de prioridades comenzar con las tareas para la ejecucién de:

Sistemas de Desagilies Pluviales, ejecucidn de la Red Vial, para continuar con las tareas correspondientes
al tendido e instalacién del Alumbrado Publico y a partir del mes 4 el inicio de la Red Peatonal y
Equipamiento Urbano Asimismo, se prevé un mes de trabajo inicial a los fines de realizar el replanteo
general de la obra y las gestiones ante las prestatarias, municipio, y/o cualquier otro ente, necesarias
para el correcto desarrollo de la obra en su conjunto.

Dado las caracteristicas del “Programa Mejoramiento de Barrios” y a los efectos de un mejor
desarrollo de las tareas se designard, ademas del Inspector de la Obra, un Equipo de Campo
interdisciplinario, compuesto por Profesionales Técnicos, Asesores Juridicos, Ambientalistas y
Trabajadores Sociales, que actuaran en el territorio desde dos meses antes de la iniciacidn de la obra,
durante todo el proceso constructivo, y durante los seis meses posteriores, a fin de interactuar con las
familias que ocupan el sector. Dentro de las tareas de dicho equipo se encuentra el intercambio y
trabajo asociado con la Inspeccidn de obra a los efectos de lograr una mejor relaciéon de la empresa con

la comunidad y facilitar la ejecucidn de las obras.
El plazo previsto de ejecucién de las Obras es:

INFRAESTRUCTURA PARA 119 VIVIENDAS - ETAPA 3, BARRIO VILLA AZUL. SEPA: PESOS CIENTO
DIECISEIS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE CON 72/100,
($ 116.098.813,72): 180 DIAS.
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4. INFORMACION COMPLEMENTARIA

Para la ejecucién de las obras que se encuentran dentro del Partido de Avellaneda se deberdan utilizar
los protocolos vigentes frente a la pandemia Covid-19 establecidos por el Gobierno Nacional
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/medidas-prevencion. A partir de la Resolucion
705/2022 se establecen las siguientes recomendaciones de cuidado generales para la prevencion de

Covid-19 y otras enfermedades respiratorias agudas.
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6. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MITIGACION AMBIENTAL DURANTE LA CONSTRUCCION

INTRODUCCION

La ejecucion del Programa Mejoramiento de Barrios, que incluye la provision de infraestructura a través
de multiples obras, presenta una gama de potenciales impactos negativos durante la construccion de las
mismas, afectando a la poblacion residente, sus viviendas y sus desplazamientos cotidianos.

Los impactos pueden tener su causa en las propias condiciones ambientales de los barrios, en accidentes o
imprevistos. Las caracteristicas particulares de los proyectos hacen materialmente imposible que la
documentacion técnica contemple todos y cada uno de los problemas ambientales que se presentaran
durante la ejecucion de obras, sin embargo, es posible identificar los casos mas frecuentes. En vista de ello,
el Programa ha elaborado una lista de referencia donde se consignan los principales impactos y un conjunto
de medidas a aplicar para mitigarlos.

El Oferente debera presentar el Plan de Gestion Ambiental con las medidas de mitigacion que estime
necesario tomar en el transcurso de la ejecucion de obras, utilizando como referencia el listado aqui
consignado, mas todas aquellas medidas que considere necesarias.

IMPACTOS NEGATIVOS A CONSIDERAR DURANTE LA ETAPA CONSTRUCTIVA

Los principales impactos que deberan ser considerados por la empresa durante la etapa constructiva son:
e Peligro de accidentes en la zona por zanjas o pozos no cubiertos y movimiento de suelos.
e Alteracion del sistema de drenaje existente tanto natural como artificial.

e Incremento temporal de la erosién y sedimentacion por movimientos de tierra (excavaciones,
zanjas, rellenos, etc.)

o Inestabilidad de taludes.

e Peligro de accidentes por desplazamiento de maquinaria vial.

o Contaminacion de suelo, agua y aire en obradores y frentes de obra.

e Alteracion provocada por explotacion de aridos y extraccion de suelos para la obra.

e Afectacion a la accesibilidad de vehiculos y peatones por el corte de vias de circulacion y
ejecucion de desvios.

o Contaminacion actstica generada por maquinaria vial.
e Afectacion de napas freaticas.
e Retiro de cobertura vegetal y afectacion del arbolado urbano.
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A. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL A IMPLEMENTAR

GESTION DE OBRADORES

En la planificacion, antes del inicio de obras, la Contratista debera seleccionar el lugar mas
apropiado para la instalacion del obrador en funcidn de evitar los impactos antes mencionados y
otros potenciales.

Previo a la instalacion, el Responsable Ambiental del Contratista presentara a la Supervision de
obra y al Responsable Ambiental de la UEP las alternativas de localizacion analizadas y la
localizacion priorizada, para su aprobacion.

Se sugiere que la localizacion del obrador se realice en algiin espacio ya utilizado y que cuente
con infraestructuras basicas (agua potable, gas, electricidad, cloacas, caminos de acceso) y no en
un area de uso particular o forestada.

No se talaran arboles para su instalacion. Se seleccionaran, en la medida de lo posible, areas de
escasa vegetacion, no inundables ni erosionadas y suficientemente alejadas de las viviendas
permanentes.

No se deberan realizar quemas de ningun tipo de materiales.

Se evitara el derroche en todas las tareas el uso del agua y en ninglin caso se dejara correr el agua
sin darle un uso especifico.

La limpieza de los obradores sera mantenida permanentemente en todas las instalaciones
existentes. Incluye, entre otros, el correcto manejo de los residuos, la higiene en la totalidad de
los ambientes de las edificaciones permanentes y temporarias, la disposicion apropiada de los
efluentes, etc.

Se tratara de hacer la limpieza completa de los vehiculos y maquinarias en estaciones de servicio
o lavaderos habilitados. En el caso de que sea necesario realizarlo dentro del obrador, se
garantizara que los efluentes con hidrocarburos que se originen sean depositados segun las
normas vigentes.

La gestion de los residuos de campamento y obrador queda bajo la responsabilidad del
Contratista. No se deben acopiar materiales de ningun tipo en las cercanias del barrio, fuera del
obrador. Solo se llevaran los materiales necesarios para la ejecucion de las tareas diarias.

El sobrante se llevara al obrador al finalizar la jornada. No se dejaran en los espacios publicos
maquinas, equipos, materiales de un dia para el otro, a excepcion de casos de fuerza mayor.
Debera contar con nticleos sanitarios con correcto tratamiento de efluentes, normas claras para
el manejo y disposicion transitoria de residuos domiciliarios y/o peligrosos. Asimismo, debera
contar con un sitio adecuado para comer o merendar.

Los ruidos producidos por el obrador no deberan exceder los estandares admisibles por la
normativa.

Previo a la emision del acta de recepcion definitiva de obra, debera realizarse el
desmantelamiento del obrador y remediacion de dafios ambientales producidos (contaminacion
por volcamiento de combustibles o lubricantes, areas de acopio de materiales, etc.). Se eliminaran
las losas de hormigon que eventualmente hubieran sido construidas como soporte de
infraestructura o como sitio de actividades. La recepcion definitiva del predio sera aprobada por
la inspeccion en conjunto con el Responsable Ambiental de la UEP.
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USO DEL AGUA

Para el riego de plantas y/o arboles, o la irrigacion del suelo desnudo de los obradores, o playas
de materiales para evitar el levantamiento de polvo, se hara optimizando el método elegido,
utilizando la menor cantidad de agua, cumpliendo con los requisitos minimos de la tarea a
efectuar.

Se controlard que, bajo ninguna circunstancia, se contaminen las aguas subterraneas. Para
cumplir con este objetivo se seguiran los siguientes lineamientos:

- Estara prohibida la inyeccion o volcado de cualquier tipo de efluente a las aguas subterraneas

- Estara prohibida la acumulacion de residuos en fosas, ya que favorecen la contaminacion del
agua subterranea.

LIMPIEZA DE TERRENOS

Se debera minimizar la extraccion de arboles y de cobertura verde, por lo cual el replanteo de
obra debera considerar los arboles existentes. En los casos en que sea estrictamente necesario
hacerlo, antes de proceder a su extraccion se debera acordar con el Promotor Ambiental y el
Inspector de Obra. En el caso de los renovales (plantas jovenes) se los sefializara y protegera para
que puedan ser trasplantados.

Para la extraccion de arboles de los predios destinados a construccion por el proyecto, se seguira
el siguiente criterio: solo se extraeran aquellos ejemplares que estén ocupando el espacio de
estructuras necesarias para la obra, y por cada arbol extraido se plantaran en los espacios verdes
diagramados un niimero de ejemplares que compense la extraccion realizada.

Queda prohibido el uso de herbicidas y la quema como métodos de extraccion y/o control de
vegetacion, tanto arborea como herbacea.

MANEJO DE MATERIALES, ARIDOS, SUELO

Debera controlarse la disposicion del material extraido durante los zanjeos a fin de no bloquear
o alterar la accesibilidad a viviendas y veredas, asi como facilitar el escurrimiento de las aguas
de lluvia u otras.

Debera cubrirse o humedecerse el material removido, arenas, etc. de manera de evitar voladura
de polvos aquellos dias de fuertes vientos.

En los casos que sea necesario retirar cobertura vegetal, se tendra especial cuidado, tratando de
no mezclar los sustratos removidos, de manera tal de restituir luego en forma ordenada el suelo
para una pronta recuperacion, debiendo preverse eventualmente la siembra de césped.

Si, por las caracteristicas del lugar, y para permitir que la excavacion de la zanja y la instalacion
de tuberias se desarrollen con facilidad y en forma segura, fuera necesario deprimir la napa
freatica, se verificaran las propiedades del suelo, a los efectos de prevenir desmoronamientos.
En los casos en que la inestabilidad de las paredes de la zanja sea evidente, se colocara un sistema
de tablestacado.

Deberan recomponerse las areas que hayan sufrido degradacion por la realizacion de las obras,
o por la intervencion de maquinaria pesada, o por la instalacion del obrador, por ej. emparejado
de tierras removidas, restituciéon de cubierta vegetal en aquellas veredas donde los vecinos
tuvieran una cobertura constituida.

Los aridos para ejecutar los diferentes items del proyecto, seran extraidos de las canteras
habilitadas por la autoridad de aplicacion. El Contratista debera solicitar la némina de Canteras
de aridos registrados.

Se debera realizar la apertura de zanjas por tramos, de manera de minimizar la exposicion de la
poblacion a riesgos de caidas. Las zanjas deberan estar debidamente cercadas y sefializadas. Se
tratara de que las zanjas no permanezcan abiertas mas de 48 horas.

TRANSPORTE

218



Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

Durante el transporte de materiales se debera asegurar que ningin material caiga de los vehiculos,
asi como la minimizacién de la emision de particulas (humedecer y tapar). Se implementara riego
permanente en las principales arterias durante el movimiento de obra.

Debera realizarse el mantenimiento de las vias garantizando buenas condiciones de circulacion
y sefializacion instalando la informacion correspondiente de los desvios y caminos alternativos,
asi como la restitucion a su condicion original o mejorada al finalizar su uso como camino
alternativo.

El transporte de cargas pesadas debera respetar los limites de altura maxima y debera tener una
correcta fijacion que impida cualquier tipo de desplazamiento.

MAQUINARIAS

Se controlara la circulacion de maquinarias y vehiculos en la zona de obra con el objeto de
disminuir la produccion de ruido molesto, la contaminacion del aire, y el riesgo de accidentes,
ya que tanto las maquinas como los camiones usados en la obra son vehiculos dotados de poca
maniobrabilidad. Todas las disposiciones referentes a vehiculos y maquinarias también son
aplicables dentro de los obradores.

Se restringiran las operaciones a maquinas de menor tamaiio y/o mano de obra intensiva para los
sectores de dificultosa accesibilidad, por ejemplo, ante la presencia de suelo rocoso o pendientes
abruptas lo que genera riesgo de vuelcos, desprendimientos de roca, deslizamientos.

Si se utilizan maquinarias eléctricas en las viviendas a intervenir, debe controlarse la estabilidad
de las lineas eléctricas existentes.

La maquinaria, como retroexcavadoras y equivalentes, deberan tener las alarmas de retroceso y
luminaria correspondiente.

Quedan prohibidas las tareas de abastecimiento de lubricantes, la limpieza y lavado de
maquinaria en el area de obra, la que debera realizarse en sitio habilitado fuera de la misma o en
el Obrador previsto a los efectos. En relacion con la provision de combustible, si bien se podra
contar con el almacenamiento en el lugar, el mismo debera mantenerse bajo estrictas condiciones
de seguridad cumpliendo con todas las normativas previstas por el Programa de Higiene y
Seguridad de la Obra.

USO DE SENALIZACIONES (DIURNA Y NOCTURNA)
Seran obligatorias:

Las sefializaciones de los sitios donde se coloquen pasarelas y puentes para el pasaje de peatones
y vehiculos.

Las sefializaciones de los sitios de reparacion de instalaciones existentes.

La sefializacion y cercado adecuado de zanjas, pozos, desniveles, monticulos de material de
relleno, obras recientes, pintura reciente, etc., de manera de advertir y proteger a la poblacion.
La sefializacion de desvios en aquellos momentos de aperturas de zanjas que atraviesen calles,
ejecucion de red vial, o en cualquier otro momento que se requiera: por ejemplo, la operacion de
una maquina de gran porte que ocupe la calzada.

Los sectores de intervencion deberan sefializarse durante el dia y la noche si persisten las
alteraciones al transito peatonal y/o vehicular; con iluminacion conveniente y balizas luminosas,
en particular, en zonas criticas de obra.

El robo o extraccion de elementos de sefializacion deberan ser repuestos dentro de las 24 horas
de detectado el hurto.

CURSOS DE AGUA

Las obras de zanjeo se detendran por lo menos a 10 m antes de alcanzar las riberas de un curso,
dejandose un tapon de suelo que impedira la introduccion de barro a la corriente. El tapon se
quitara una vez que se haya hecho la trinchera en el cauce y la tuberia se haya colocado en
posicion.
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Los tiempos de trabajo se minimizaran, para que las alteraciones a los cursos de agua provoquen
un impacto bajo a nulo.

Los materiales excavados se dispondran alejados de las margenes, en un punto no alcanzable por
crecientes ordinarias, a fin de prevenir cualquier arrastre de material, aumento de la turbiedad de
las aguas y sedimentacion aguas abajo.

Los restos de vegetacion, tanto herbacea, arbustiva como arborea no podran quedar dentro de los
cursos de agua.

Las riberas se restauraran lo maximo posible a su forma original.
Se prohibira expresamente arrojar material excavado o basura a los cursos de agua.

Si fuera indispensable el uso de combustibles en las proximidades de un curso de agua, los
recipientes contenedores se ubicaran a una distancia minima de 100 m de las margenes.

El contratista presentara, para la aprobacion de la Inspeccion y el promotor ambiental, el
procedimiento de cruce previsto, identificando sitios de estructuras temporarias de desagiies para
evitar anegamientos o inundaciones por desborde. El trabajo debera minimizar la resuspension
de sedimentos producida por el proceso de construccion y debera mantener un caudal basico que
asegure la vida acuatica aguas abajo del cruce, el cual dependera de las caracteristicas de cada
curso.

GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

La gestion de residuos en obra debera adoptar precauciones y equipamientos adecuados para la
recoleccion, almacenamiento y disposicion rutinaria de los residuos sélidos, liquidos y semisoélidos. Se
consideraran, entre otros:

La disposicion de los materiales generados durante el desmonte y limpieza de terreno.

La ubicacion en lugares apropiados de contenedores identificados para almacenar material de
desecho.

La recoleccion y disposicion adecuada de residuos peligrosos.

La implementacion de exigencias y conductas que eviten los derrames, pérdidas y la generacion
innecesaria de residuos.

La disposicion final de escombros y materiales excedentes en general se realizard en sitios
habilitados para tal fin, autorizados por el Municipio.

Si por razones de fuerza mayor debe establecerse un depdsito transitorio de residuos y/o su
acumulacion, debera realizarse de modo tal que no modifique el drenaje natural ni el paisaje, y
no debera permanecer en area de obra por un periodo mayor a 48 horas, previa autorizacion de
Inspeccion de Obra.
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Los restos de comida se colocaran en bolsas de polietileno dentro de contenedores cerrados con
tapa (en todo momento) para evitar el acceso de roedores y otros animales. Estos recipientes
seran llevados por la empresa encargada de la limpieza de los obradores, por camiones
municipales de recoleccion o por personal autorizado de la empresa contratista hasta el sitio de
disposicion final de residuos de la localidad.

Estara absolutamente prohibido el enterramiento de residuos.

Los elementos dentro del obrador que puedan ser arrastrados por el viento (bolsas papeles, etc.)
seran recogidos en forma diaria.

MATERIALES CONTAMINADOS

Los elementos contaminados usados, tales como filtros de aceites y los materiales contaminados
con hidrocarburos, tales como guantes, trapos, estopas, almohadas absorbentes, todos
impregnados con hidrocarburos y otros elementos de similar naturaleza seran acumulados en un
sector destinado a tal fin.

El contenedor que los reciba sera hermético tanto en sus laterales como en la parte inferior para
evitar contaminacion del medio circundante.

Seran almacenados transitoriamente en conjunto con los hidrocarburos.

En el caso que los contenedores de hidrocarburos y pinturas no pudieran limpiarse y conserven
residuos en su interior se almacenaran en el depdsito de hidrocarburos.

SUELOS CONTAMINADOS

Los suelos contaminados con hidrocarburos provenientes de derrames accidentales se colocaran en
bolsas de polietileno de espesor suficiente para que no se rompan y se almacenaran en el mismo sector
de los materiales contaminados.

CHATARRA Y OTROS ELEMENTOS METALICOS

Para la chatarra (elementos metalicos descartables), existira un lugar apropiado en los obradores,
talleres o depositos.

NEUMATICOS, CAMARAS Y CORREAS

Referente a los neumaticos, camaras y correas de transmision usados, los mismos se ubicaran en
un sitio techado.

Si por algin motivo de fuerza mayor, las cubiertas usadas debieran permanecer en un obrador,
taller, depdsito o en algiin sitio de la obra, las mismas no podran acumularse a la intemperie, ya
que luego de una precipitacion podrian contener agua y convertirse asi en un sitio ideal para el
desarrollo de agentes infecciosos.

BANOS QUIMICOS

El producto quimico se cargara en los bafios mediante camiones cisternas con equipo especial de
bombeo.

Los residuos generados en los bafios quimicos seran evacuados mediante transportes especiales
cuando su capacidad haya sido colmada.

El contratista archivara los recibos de recepcion de los liquidos residuales emitidos por el
proveedor. Este sera responsable de su correcta disposicion final.

Cuando se lleve adelante el transporte de los bafios quimicos desde una ubicacién a otra, se
comprobara que los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no provocar
ningin derrame accidental durante el recorrido.

Todos los habitaculos sanitarios, cualquiera sea su tipo, seran higienizados todos los dias, a fin
de prevenir la generacion de probables focos de enfermedades infecciosas.
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OPERACION DE MAQUINARIA

Dado que la maquinaria vial en operacién genera emisiones sonoras importantes, como medida
preventiva, los vehiculos y equipos motorizados (como por ejemplo grupos electrogenos) tendran
silenciadores incorporados en su salida de escape.

Con relacion a aquellas maquinarias y equipos que deban ingresar a rutas, caminos o calles
pavimentadas luego de haber trabajado con abundante barro durante jornadas lluviosas, se
tomaran todas las precauciones necesarias para que no trasladen el barro a esas vias de
circulacion, a fin de minimizar riesgos viales en arterias de acceso al barrio o sus alrededores.
Complementariamente, durante la construccion, se evaluara si los caminos son adecuados con
respecto al tipo y peso de los equipos pesados.

Los vehiculos, equipos o maquinarias que expelan notoriamente humo por su escape, o
mantengan emisiones sonoras importantes deberan ser retirados de circulacion o uso, hasta que
se hayan adoptado las acciones correctivas correspondientes.

TRANSITO

La ejecucion de las obras en la via publica debera dar cumplimiento a toda la normativa existente
en relacién a aquellas medidas tendientes a garantizar la circulacion y la accesibilidad con
seguridad para peatones, conductores y pasajeros de vehiculos.

Se garantizara que la afectacion de las vias de circulacion sea la minima posible y que sea
conocida con antelacion. A tal fin se dispondra de un cronograma compatible con el cronograma
de ejecucion de los trabajos de obra, salvaguardando que los tiempos de afectacion de los
elementos anteriormente mencionados sean minimos. También se debera cuidar que finalizadas
las obras, la restitucion de las condiciones de uso normal de vias y otros elementos de transporte
se realice lo mas inmediato posible.

La empresa debera presentar las medidas que seran implementadas para canalizar el flujo de
vehiculos y peatones por otras vias en caso de afectacion total o para permitir el transito por la
misma via con seguridad en caso de afectacion parcial. Estas medidas deberan acordarse con la
Municipalidad y comprenderan:

Realizacion de desvios de transito vehicular y/o peatonal.

Construccion de infraestructura provisoria para el transito vehicular y peatones, por ejemplo:
veredas provisorias, canalizaciones de transito, etc.

Implementacion sefializacion informativa y de canalizacion.

Cambio de localizacion en forma provisoria de refugios del transporte pablico.

Instalacién o cambios de localizacion provisorios de sendas peatonales.
- Colocacioén de iluminacion.

La elaboracion de estas medidas debera tener como foco que las distorsiones generadas por las
obras sean las menores posibles, tanto para peatones como para vehiculos, asi como que existan
amplias condiciones de seguridad para la circulacion. Respecto de los desvios de transito aqui se
mencionan algunos aspectos a considerar:

- Menor longitud de recorridos en desvios y evitar desvios por zonas congestionadas.

- Evitar desvios por frente a centros de servicios y equipamientos: edificios educativos,
hospitales o centros de salud, guarderias, etc.

- Es importante que la programacion de los desvios afecte lo menos posible a los recorridos del
transporte publico y a la localizacion de las paradas.

SERVICIOS Y ACCESIBILIDAD

Si se afectara la totalidad o gran parte de las sendas peatonales o veredas, se preparara una senda
para los peatones, considerando todas las medidas de seguridad necesarias para proteger a los
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mismos. Las protecciones incluiran redes plasticas o equivalentes para separar la senda de la
zanja. La senda peatonal tendra, en lo posible, como minimo 1,00 m de ancho.

o En aquellos lugares en que las conducciones crucen por el frente de propiedades, se cuidara de
dejar despejadas las entradas a las casas, garajes, comercios, etc. Se tratara de avanzar por tramos
cortos, completando todas las tareas en el menor tiempo posible. Para permitir el ingreso de las
personas a sus propiedades se colocaran tablas de espesor y ancho suficiente sobre la zanja como
para prevenir caidas accidentales.

o Frente a cualquier incidente que implique la averia de un servicio, la empresa contratista debera
comunicarlo inmediatamente a la empresa prestadora; su reparacion se realizara segun la
modalidad acordada previamente. Este arreglo se hara en el menor tiempo posible.

o Cualquier otro elemento que fuera removido, se repondra indefectiblemente, a menos que las
autoridades de aplicacion sugieran o soliciten lo contrario por escrito.

SUSPENSION DE OBRAS

En caso de producirse una suspension de obras, el contratista acondicionara el lugar de las obras en
condiciones tales que se garantice la seguridad de las personas y la proteccion del ambiente.

B. PLANES DE CONTINGENCIA

Los Planes de Contingencia retunen las medidas que debera implementar la empresa en caso de producirse
una emergencia ambiental durante la etapa de obra. Las hipdtesis de emergencia que debera contemplar
seran aquellas pertinentes a la zona de intervencion, mencionandose, entre otras:

e Terremotos.
e Inundaciones en el area de intervencion.
e Incendio en el obrador.

Cada plan de contingencia incluira:

e Descripcion de las medidas a ejecutarse durante la emergencia. Para cada tipo de contingencia se
deberan definir las acciones de respuesta de acuerdo con los impactos estimados, considerando
procedimientos de evaluacion, control de emergencias (combate a incendios, aislamiento,
evacuacion, control de derrames, etc.) y acciones de recuperacion.

e Definicion de los responsables por las acciones.

e Garantizar el adecuado conocimiento de los planes desarrollando sistemas de divulgacion
apropiados a los diversos actores involucrados.

e Definir cronogramas y procedimientos para practicas de simulacros para los casos que se estimen
criticos.

C. OPERATORIA A SEGUIR ANTE ACCIDENTES DE TERCEROS

La empresa incluira un breve procedimiento a seguir en caso de accidente de un tercero, en particular vecino
o personas pasantes. En el mismo incluird nombre y teléfono a quien comunicar la situacion,
documentacion requerida (denuncia policial, fotocopia de documentos personales), institucion médica a la
que se debe recurrir, etc.
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Seccion VIII. Planos

01- PLANO RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE
02- PLANO RED SECUNDARIA CLOACAL

03- PLANO PAVIMENTO

04- LUMINARIAS

05- PLANO METROGAS

06- PLANO VEREDAS
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Llamado a licitacion

Seccion X. Formularios de Garantia
Se adjuntan en esta seccion modelos aceptables de formularios para la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, la Garantia de Cumplimiento y la Garantia por Pago de Anticipo.
Los Oferentes no deberdn llenar los formularios para la Garantia de Cumplimiento ni para la
Garantia de Pago de Anticipo en esta etapa de la licitacion. Solo el Oferente seleccionado

deberd proporcionar estas dos garantias.
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Llamado a licitacion

Garantia de Mantenimiento de la Oferta (Garantia Bancaria)

[Si se ha solicitado, el Banco/Oferente completara este formulario de Garantia Bancaria segun

las instrucciones indicadas entre corchetes. ]

[indicar el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]

Beneficiario: /indicar el nombre y la direccion del Contratante ]

Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No. /indique el niimero]

Se nos ha informado que /indique el nombre del Oferente; en el caso de una UT, enumerar los
nombres legales completos de los socios] (en adelante denominado “el Oferente™) les ha
presentado su Oferta con fecha del /indicar la fecha de presentacion de la Oferta] (en adelante
denominada “la Oferta™) para la ejecucion del /indique el nombre del Contrato] en virtud del

Llamado a Licitacion No. /indigue el niimero del Llamado] (“el Llamado™).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantia de Mantenimiento

debera respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no
exceda(n) un monto total de /indique la cifra en niimeros expresada en la moneda del pais del
Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indique
la cifra en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito,
acomparfiada de una comunicacion escrita que declare que el Oferente estd incurriendo en

violacidn de sus obligaciones contraidas bajo las condiciones de la Oferta, porque el Oferente:

(a) ha retirado su Oferta durante el periodo de validez establecido por el Oferente en el

Formulario de la Oferta; o

(b) no acepta la correccion de los errores de conformidad con las Instrucciones a los

Oferentes (en adelante “las IAO”) de los documentos de licitacidon; o
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Llamado a licitacion

(c) habiéndole notificado el Contratante de la aceptacion de su Oferta dentro del
periodo de validez de la Oferta, (i) no firma o rehtsa firmar el Convenio, si asi se
le solicita, o (ii) no suministra o rehtisa suministrar la Garantia de Cumplimiento de

conformidad con las IAO.

Esta Garantia expirara (a) si el Oferente fuera el Oferente seleccionado, cuando recibamos en
nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantia de
Cumplimiento emitida a favor de ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) si el Oferente
no fuera el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber
recibido nosotros una copia de su comunicaciéon informando al Oferente que no fue

seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho dias después de la expiracion de la Oferta.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantia debera recibirse en esta

institucion en o antes de dicha fecha.

Esta Garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantias contra
primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacion del CCI No. 458.
(ICC, por sus siglas en inglés)

[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)]
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Llamado a licitacion

Garantia de Cumplimiento (Garantia Bancaria)

(Incondicional)

[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantia debera completar este
formulario segun las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta

clase de garantia.]
[Indigque el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]

Beneficiario: /indique el nombre y la direccion del Contratante ]
Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. [indique el nimero de la Garantia de

Cumplimiento ]

Se nos ha informado que /indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el
Contratista™) ha celebrado el Contrato N° [indique el niimero referencial del Contrato] de fecha
[indique la fecha] con su entidad para la ejecucion de /indique el nombre del Contrato y una
breve descripcion de las Obras | en adelante “el Contrato™).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una

Garantia de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros /indique el nombre del Banco] por este medio nos
obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto
total de /indique la cifra en niimeros] [indique la cifra en palabras],** 1a cual serd pagada por
nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al
recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompafiada de una
comunicacion escrita que declare que el Contratista estd incurriendo en violacion de sus
obligaciones contraidas bajo las condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar

su demanda o la suma reclamada en ese sentido.

Esta Garantia expirard no mas tarde de veintiocho dias contados a partir de la fecha de la
emision del Certificado de Posesion de las Obras, calculados sobre la base de una copia de

24 El Garante (banco) indicara el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el
Contrato y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al

Contratante.
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dicho Certificado que nos sera proporcionado, o en el /indicar el dia] dia del [indicar el mes]
mes del /indicar el aiio],” lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de

pago bajo esta Garantia debera recibirse en esta institucion en o antes de esta fecha.

Esta Garantia esta sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantias pagaderas
contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacion del CCI No.
458. (ICC, por sus siglas en inglés), excepto que el subpdrrafo (ii) del subarticulo 20 (a) estd

aqui excluido.

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco]

23 Indique la fecha que corresponda veintiocho dias después de la Fecha de Terminacién Prevista. El Contratante
debera observar que en el caso de prérroga del plazo de terminacion del Contrato, el Contratante necesitara
solicitar una extension de esta Garantia al Garante. Dicha solicitud debera ser por escrito y presentada antes de
la expiracion de la fecha establecida en la Garantia. Al preparar esta Garantia el Contratante podria considerar
agregar el siguiente texto al formulario, al final del penultimo parrafo: “El Garante conviene en una sola
extension de esta Garantia por un plazo no superior a [seis meses] / [ un afio], en respuesta a una solicitud por
escrito del Contratante de dicha extension, la que sera presentada al Garante antes de que expire la Garantia.”

229



	l. MODELO DE DOCUMENTO DE LPN - OBRAS - OLPN

Nº : 86/23
	Índice general
	Sección I - Instrucciones a los Oferentes
	Sección II. Datos de la Licitación
	A. Disposiciones Generales
	B. Documentos de Licitación
	C. Preparación de las Ofertas
	D. Presentación de las Ofertas
	E. Apertura de las Ofertas
	F. Evaluación y comparación de las Ofertas
	G. Adjudicación del Contrato
	Sección III - Países Elegibles
	Sección IV. Formularios de la Oferta
	l. Carta de la Oferta
	Planilla de Cotización
	3. Carta de Aceptación
	4. Contrato
	Sección V- Condiciones Generales del Contrato
	Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato
	ANEXO I - Procedimiento de Determinación de Precios - Conversión a UVIs
	Índice - Modelo de Certificación por UVIs
	ANEXO 2 - Aspectos Sociales a considerar durante la ejecución de la obra.
	ANEXO 3 - Cartel de Obra
	ANEXO 4 - Placa Institucional
	Sección VII - Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
	1 MEMORIA DE LAS OBRAS
	2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	2. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
	2 B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES (PETP)
	3. CONDICIONES PARA LA CONFECCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
	4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
	6. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MITIGACIÓN AMBIENTAL DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
	Sección VIII - PLANOS
	Sección X - Formularios de Garantía



